

**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS Y VIVERES PARA SU COMERCIALIZACIÓN A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD, A TRAVÉS DEL PROYECTO COMERCIAL
EXPENDIO Y LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA**

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Externo	Planificación	Económico	Cotizaciones con precios ficticios, lo cual aleja el estudio económico de la realidad del mercado	Elaboración del presupuesto errado (precios artificialmente bajos)	2	4	6	Baja	EMPMSO	Estudio económico con oferentes reconocidos en el mercado laboral y regional	1	2	3	Baja	No	Responsable estudios previos	01/08/2018	10/08/2018	Durante la elaboración del estudio de mercado	Etapas precontractual
2	General	Externo	Selección	Económico	Riesgos derivados de un análisis insuficientes de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto a equipos, transporte, materiales o variaciones de la T.R.M, con posterioridad al cierre del presente proceso.	Aumento de costos en la fabricación o la entrega de los productos	2	4	6	Medio	Contratista	Verificar el cumplimiento en la entrega de los bienes contratados con las especificaciones técnicas requeridas	1	3	4	Medio	Si	Responsable estudios previos	15/08/2018	27/12/2018	Supervisando la elaboración del contrato	Etapas contractual
3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Cambios en la legislación tributaria que inciden en la carga impositiva de los bienes y servicios a adquirir	El contratista seleccionado deberá asumir mayores costos derivados en las reformas de la legislación tributaria	1	4	5	Baja	Contratista	Establecer en los estudios previos que cualquier cambio en la legislación tributaria del país que incremente el valor de los bienes a adquirir será asumido por el contratista sin afectar lo pactado en el contrato	1	2	3	Baja	No	Entidad Estatal/ Responsable estudios previos	15/08/2018	27/12/2018	Actualización normas tributarias que afectan la contratación Estatal	Etapas contractual
4	General	Externo	Contratación	Económico	Aumento de precios del mercado	Disminución del margen de utilidad del proveedor	2	3	5	Medio	Contratista	Aumento de precios en algunos productos como consecuencia del aumento natural de precios	1	2	3	Baja	Si	Entidad Estatal/ Responsable estudios previos	15/08/2018	27/12/2018	Establecer en los estudios previos esta variable la cual no puede afectar la ejecución del contrato	Etapas contractual
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Acciones u omisiones de los proveedores en la entrega de insumos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del contratista	Incumplimiento, suspensión, terminación contractual anticipada o imposibilidad de ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento constante al cumplimiento de las actividades a ejecutar, determinando tiempos de entrega	1	2	3	Baja	Si	Entidad Estatal/ Responsable estudios previos	15/08/2018	27/12/2018	Control y seguimiento	Ejecución del contrato