

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No.6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NÚMERO
A. PARCIAL		6 - FINAL
CORTE DEL:	11/11/19	AL 30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
PUENTE CANGREJO MUNICIPIO DE FUSAGASUGA					\$ 99,318,439		\$ 99,318,439		\$ -		\$ 99,318,439	100.00%
201.1P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	2 20	\$ 136,989	\$ 301,376	2 20	\$ 301,376		\$ -	2 20	\$ 301,376	
600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	86 90	\$ 35,151	\$ 3,054,622	86 90	\$ 3,054,622		\$ -	86 90	\$ 3,054,622	
600 5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	129 40	\$ 47,404	\$ 6,134,078	129 40	\$ 6,134,078		\$ -	129 40	\$ 6,134,078	
630 4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	5 80	\$ 526,247	\$ 3,052,233	5 80	\$ 3,052,233		\$ -	5 80	\$ 3,052,233	
630 4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	3 10	\$ 614,749	\$ 1,905,722	3 10	\$ 1,905,722		\$ -	3 10	\$ 1,905,722	
671 1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	1 40	\$ 449,628	\$ 629,479	1 40	\$ 629,479		\$ -	1 40	\$ 629,479	
630 6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3		\$ 352,838	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
610 1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	306 70	\$ 74,646	\$ 22,893,928	306 70	\$ 22,893,928		\$ -	306 70	\$ 22,893,928	
630 3	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (placas)	M3		\$ 730,567	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
630 7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	116 60	\$ 340,561	\$ 39,709,413	116 60	\$ 39,709,413		\$ -	116 60	\$ 39,709,413	
630 4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (placas)	M3		\$ 673,568	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
632 P	BARANDA METÁLICA	ML	48 00	\$ 395,449	\$ 18,981,552	48 00	\$ 18,981,552		\$ -	48 00	\$ 18,981,552	
650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG		\$ 11,080	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
681 1	GAVION	M3	4 00	\$ 160,148	\$ 640,592	4 00	\$ 640,592		\$ -	4 00	\$ 640,592	
640 1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	483 90	\$ 4,165.00	\$ 2,015,444	483 90	\$ 2,015,444		\$ -	483 90	\$ 2,015,444	
DERRUMBE VIA TOPAIPÍ PISCO GRANDE MUNICIPIO DE TOPAIPÍ					\$ 6,000,000		\$ 6,000,000		\$ -		\$ 6,000,000	100.00%
***	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	HORA	50 00	\$ 120,000	\$ 6,000,000	50 00	\$ 6,000,000		\$ -	50 00	\$ 6,000,000	
ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN BANCA SITIO MALACHI MUNICIPIO DE RICAURTE					\$ 93,608,255		\$ 94,723,776		\$ (1,115,521)		\$ 93,608,255	100.00%
201 7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	2 10	\$ 80,009	\$ 168,019	2 10	\$ 168,019		\$ -	2 10	\$ 168,019	
600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	213 40	\$ 36,663	\$ 7,823,884	213 40	\$ 7,823,884		\$ -	213 40	\$ 7,823,884	

10000

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NÚMERO
A. PARCIAL		6 - FINAL
CORTE DEL:	11/11/18	AL 30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
600 2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	6 80	\$ 61,129	\$ 415,677	6 80	\$ 415,677		\$ -	6 80	\$ 415,677	
320 1	SUBBASE GRANULAR	M3		\$ 97,427	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
330 1	BASE GRANULAR	M3		\$ 108,465	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
365 1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3		\$ 124,469	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
420 1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2		\$ 2,890	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
421 1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2		\$ 886	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
450 2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3		\$ 416,718	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
621 1P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	8 00	\$ 3,746,398	\$ 29,971,184	8 00	\$ 29,971,184		\$ -	8 00	\$ 29,971,184	
630 4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	M3	16 00	\$ 489,278	\$ 7,828,448	16 00	\$ 7,828,448		\$ -	16 00	\$ 7,828,448	
630 4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (elevaciones)	M3	21 36	\$ 576,317	\$ 12,310,131	23 20	\$ 13,370,554	(1 84)	\$ (1,060,423)	21 36	\$ 12,310,131	
610 1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	126 70	\$ 78,881	\$ 9,994,223	126 70	\$ 9,994,223		\$ -	126 70	\$ 9,994,223	
630 6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	6 40	\$ 314,292	\$ 2,011,469	6 40	\$ 2,011,469		\$ -	6 40	\$ 2,011,469	
630 7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	4 13	\$ 324,103	\$ 1,338,545	4 30	\$ 1,393,643	(0 17)	\$ (55,098)	4 13	\$ 1,338,545	
681 1	GAVIÓN	M3	8 00	\$ 198,082	\$ 1,584,656	8 00	\$ 1,584,656		\$ -	8 00	\$ 1,584,656	
661 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	8 50	\$ 587,824	\$ 4,996,504	8 50	\$ 4,996,504		\$ -	8 50	\$ 4,996,504	
640 1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3,273 40	\$ 4,131	\$ 13,522,415	3,273 40	\$ 13,522,415		\$ -	3,273 40	\$ 13,522,415	
671 1	CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	4 00	\$ 410,775	\$ 1,643,100	4 00	\$ 1,643,100		\$ -	4 00	\$ 1,643,100	
700 1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML		\$ 2,966	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE FUSAGASUGA					\$ 29,040,000	\$ 29,040,000		\$ -		\$ 29,040,000	100.00%	
***	MOTONIVELADORA	HORA	220 00	\$ 132,000	\$ 29,040,000	220 00	\$ 29,040,000		\$ -	220 00	\$ 29,040,000	

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No.6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NÚMERO	
A. PARCIAL		6 - FINAL	
CORTE DEL:	11/11/18	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
QUEBRADA SANTA LUCIA VEREDA SAN MIGUEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ					\$ 90,233,093		\$ 90,233,093		\$ -		\$ 90,233,093	100.00%
201.P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	41 20	\$ 136,989	\$ 5,643,947	41 20	\$ 5,643,947		\$ -	41 20	\$ 5,643,947	
600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		\$ 35,151	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	11 10	\$ 58,730	\$ 651,903	11 10	\$ 651,903		\$ -	11 10	\$ 651,903	
600.5P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	307 00	\$ 47,404	\$ 14,553,028	307 00	\$ 14,553,028		\$ -	307 00	\$ 14,553,028	
630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	45 90	\$ 340,079	\$ 15,609,626	45 90	\$ 15,609,626		\$ -	45 90	\$ 15,609,626	
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (box-cou/vert)	M3	35 90	\$ 555,399	\$ 19,938,824	35 90	\$ 19,938,824		\$ -	35 90	\$ 19,938,824	
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	137 10	\$ 67,560	\$ 9,262,476	137 10	\$ 9,262,476		\$ -	137 10	\$ 9,262,476	
630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3		\$ 364,149	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
632.P	BARANDA METÁLICA	ML	10 20	\$ 395,449	\$ 4,033,580	10 20	\$ 4,033,580		\$ -	10 20	\$ 4,033,580	
640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3,833 40	\$ 4,165	\$ 15,966,111	3,833 40	\$ 15,966,111		\$ -	3,833 40	\$ 15,966,111	
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	1 50	\$ 537,019	\$ 805,529	1 50	\$ 805,529		\$ -	1 50	\$ 805,529	
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	2 90	\$ 625,948	\$ 1,815,249	2 90	\$ 1,815,249		\$ -	2 90	\$ 1,815,249	
681.1	GAVION	M3	12 00	\$ 162,735	\$ 1,952,820	12 00	\$ 1,952,820		\$ -	12 00	\$ 1,952,820	
ESTRIBO IZQUIERDO PUENTE RIO VILLETA MUNICIPIO DE VILLETA VIA VILLETA SASAIMA					\$ 11,579,892		\$ 11,579,892		\$ -		\$ 11,579,892	100.00%
201P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	20 00	\$ 142,881	\$ 2,857,620	20 00	\$ 2,857,620		\$ -	20 00	\$ 2,857,620	
600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	116 00	\$ 75,192	\$ 8,722,272	116 00	\$ 8,722,272		\$ -	116 00	\$ 8,722,272	
621.1P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML		\$ 3,835,389	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE RA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NÚMERO	
A. PARCIAL		6 - FINAL	
CORTE DEL:	11/11/18	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3		\$ 529,534	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3		\$ 618,165	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		\$ 4,188	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3		\$ 355,895	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3		\$ 340,942	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3		\$ 493,038	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO VIA ÚTICA KM 4 APROX VIA UTICA VILLETA					\$ 111,233,359		\$ 111,233,359		\$ -		\$ 111,233,359	100.00%
201P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	1.90	\$ 142,881	\$ 271,474	1.90	\$ 271,474		\$ -	1.90	\$ 271,474	
600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	58.20	\$ 61,352	\$ 3,570,686	58.20	\$ 3,570,686		\$ -	58.20	\$ 3,570,686	
600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	95.40	\$ 36,663	\$ 3,497,650	95.40	\$ 3,497,650		\$ -	95.40	\$ 3,497,650	
365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	2.20	\$ 124,469	\$ 273,832	2.20	\$ 273,832		\$ -	2.20	\$ 273,832	
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	10.80	\$ 556,401	\$ 6,009,131	10.80	\$ 6,009,131		\$ -	10.80	\$ 6,009,131	
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	16.50	\$ 646,096	\$ 10,660,584	16.50	\$ 10,660,584		\$ -	16.50	\$ 10,660,584	
621.1P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	M3	14.00	\$ 3,885,099	\$ 54,391,386	14.00	\$ 54,391,386		\$ -	14.00	\$ 54,391,386	
671.1	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	ML	2.70	\$ 482,829	\$ 1,303,638	2.70	\$ 1,303,638		\$ -	2.70	\$ 1,303,638	
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	185.60	\$ 78,087	\$ 14,492,947	185.60	\$ 14,492,947		\$ -	185.60	\$ 14,492,947	
640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1,819.60	\$ 4,188	\$ 7,620,485	1,819.60	\$ 7,620,485		\$ -	1,819.60	\$ 7,620,485	
630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	3.90	\$ 384,156	\$ 1,498,208	3.90	\$ 1,498,208		\$ -	3.90	\$ 1,498,208	
***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	97.50	\$ 8,115	\$ 791,213	97.50	\$ 791,213		\$ -	97.50	\$ 791,213	
673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	27.30	\$ 118,771	\$ 3,242,448	27.30	\$ 3,242,448		\$ -	27.30	\$ 3,242,448	
***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	M3		\$ 15,958	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
320.1	SUBBASE GRANULAR	M3		\$ 116,166	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL	*	NUMERO
A. PARCIAL	*	6 - FINAL
CORTE DEL:	11/11/19	AL 30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
330 1	BASE GRANULAR	M3	7.50	\$ 146.652	\$ 1,099.890	7.50	\$ 1,099.890		\$ -	7.50	\$ 1,099.890	
421 1	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	M2	40.50	\$ 828	\$ 33.534	40.50	\$ 33.534		\$ -	40.50	\$ 33.534	
450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO)	M3	5.60	\$ 442.188	\$ 2,476.253	5.60	\$ 2,476.253		\$ -	5.60	\$ 2,476.253	
ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN BANCA SITIO MALACHI CRUCE DE AGUA DE DIOS MUNICIPIO DE NILO					\$ 166,971,610		\$ 166,971,610		\$ -		\$ 166,971,610	100.00%
201 7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3		\$ 80.009	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	156.70	\$ 36.663	\$ 5,745.092	156.70	\$ 5,745.092		\$ -	156.70	\$ 5,745.092	
320 1	SUBBASE GRANULAR	M3		\$ 109.710	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
330 1	BASE GRANULAR	M3		\$ 118.748	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
420 1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2		\$ 2.890	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
421 1	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	M2		\$ 886	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO)	M3		\$ 410.686	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
621.1P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	20.00	\$ 3,773.409	\$ 75,468.180	20.00	\$ 75,468.180		\$ -	20.00	\$ 75,468.180	
630 4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	22.80	\$ 504.293	\$ 11,497.880	22.80	\$ 11,497.880		\$ -	22.80	\$ 11,497.880	
630 4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	37.30	\$ 591.928	\$ 22,078.914	37.30	\$ 22,078.914		\$ -	37.30	\$ 22,078.914	
610 1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	191.60	\$ 108.447	\$ 20,778.445	191.60	\$ 20,778.445		\$ -	191.60	\$ 20,778.445	
630 6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	4.30	\$ 329.960	\$ 1,418.828	4.30	\$ 1,418.828		\$ -	4.30	\$ 1,418.828	
681 1	GAVIÓN	M3		\$ 208.430	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
640 1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	6,131.40	\$ 4,131	\$ 25,328.813	6,131.40	\$ 25,328.813		\$ -	6,131.40	\$ 25,328.813	
671 1	CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUINDIDA EN EL LUGAR	M3		\$ 434.067	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
630 7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	13.80	\$ 337.352	\$ 4,655.458	13.80	\$ 4,655.458		\$ -	13.80	\$ 4,655.458	

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NUMERO	
A. PARCIAL		6 - FINAL	
CORTE DEL:	11/11/18	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
***	TRINCHO EN MADERA	M2		\$ 63,457	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML		\$ 2,966	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
730.1	DEFENSA METÁLICA	ML		\$ 107,617	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2		\$ 11,284	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VÍAS RURALES MUNICIPIO DE ARBELAEZ					\$ 12,825,000		\$ 12,825,000		\$ -		\$ 12,825,000	100.00%
***	RETROEXCAVADORA DE ORUGA	HORA	75.00	\$ 171,000	\$ 12,825,000	75.00	\$ 12,825,000		\$ -	75.00	\$ 12,825,000	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VÍAS RURALES MUNICIPIO DE LA MESA					\$ 8,580,000		\$ 8,580,000		\$ -		\$ 8,580,000	100.00%
***	MOTONIVELADORA	HORA	65.00	\$ 132,000	\$ 8,580,000	65.00	\$ 8,580,000		\$ -	65.00	\$ 8,580,000	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VÍAS RURALES MUNICIPIO DE QUETAME					\$ 20,520,000		\$ 20,520,000		\$ -		\$ 20,520,000	100.00%
***	RETROEXCAVADORA DE ORUGA	HORA	120.00	\$ 171,000	\$ 20,520,000	120.00	\$ 20,520,000		\$ -	120.00	\$ 20,520,000	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VÍAS RURALES MUNICIPIO DE VERGARA					\$ 15,312,000		\$ 15,312,000		\$ -		\$ 15,312,000	100.00%
***	MOTONIVELADORA	HORA	116.00	\$ 132,000	\$ 15,312,000	116.00	\$ 15,312,000		\$ -	116.00	\$ 15,312,000	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VÍAS RURALES MUNICIPIO DE PACHO					\$ 20,790,000		\$ 20,790,000		\$ -		\$ 20,790,000	100.00%
***	MOTONIVELADORA	HORA	90.00	\$ 132,000	\$ 11,880,000	90.00	\$ 11,880,000		\$ -	90.00	\$ 11,880,000	
***	VIBROCOMPACTADOR	HORA	90.00	\$ 99,000	\$ 8,910,000	90.00	\$ 8,910,000		\$ -	90.00	\$ 8,910,000	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VÍAS RURALES MUNICIPIO DE TIBACUY					\$ 4,440,000		\$ 4,440,000		\$ -		\$ 4,440,000	100.00%
***	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	HORA	37.00	\$ 120,000	\$ 4,440,000	37.00	\$ 4,440,000		\$ -	37.00	\$ 4,440,000	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VÍAS RURALES MUNICIPIO DE SUPATA					\$ 7,182,000		\$ 7,182,000		\$ -		\$ 7,182,000	100.00%
***	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS	HORA	42.00	\$ 171,000	\$ 7,182,000	42.00	\$ 7,182,000		\$ -	42.00	\$ 7,182,000	

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NUMERO	
A. PARCIAL		6 - FINAL	
CORTE DEL:	11/11/18	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
	RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION ACCESOS PUENTE CONTADOR VIA PTE QUETAME QUETAME MUNICIPIO DE QUETAME				\$ 129,707,249		\$ 129,707,249		\$ -		\$ 129,707,249	100.00%
201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3		\$ 147,300	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
230 1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	630 00	\$ 463	\$ 291,690	630 00	\$ 291,690		\$ -	630 00	\$ 291,690	
600 1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	399 90	\$ 20,167	\$ 8,064,783	399 90	\$ 8,064,783		\$ -	399 90	\$ 8,064,783	
600 2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	85 60	\$ 62,778	\$ 5,373,797	85 60	\$ 5,373,797		\$ -	85 60	\$ 5,373,797	
600 4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		\$ 37,797	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
320 1	SUBBASE GRANULAR	M3	133 40	\$ 166,874	\$ 22,260,992	133 40	\$ 22,260,992		\$ -	133 40	\$ 22,260,992	
330 1	BASE GRANULAR	M3	131 80	\$ 175,045	\$ 23,070,931	131 80	\$ 23,070,931		\$ -	131 80	\$ 23,070,931	
420 1	RIEGO DE IMPRIMACION	M2	563 10	\$ 3,064	\$ 1,725,338	563 10	\$ 1,725,338		\$ -	563 10	\$ 1,725,338	
450 2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	57 70	\$ 636,801	\$ 36,743,418	57 70	\$ 36,743,418		\$ -	57 70	\$ 36,743,418	
671 1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	41 90	\$ 481,911	\$ 20,192,071	41 90	\$ 20,192,071		\$ -	41 90	\$ 20,192,071	
610 1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	37 40	\$ 97,623	\$ 3,651,100	37 40	\$ 3,651,100		\$ -	37 40	\$ 3,651,100	
630P	CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	3 40	\$ 363,541	\$ 1,236,039	3 40	\$ 1,236,039		\$ -	3 40	\$ 1,236,039	
681 1	GAVION	M3		\$ 160,764	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
640 1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1,379 00	\$ 4,198	\$ 5,789,042	1,379 00	\$ 5,789,042		\$ -	1,379 00	\$ 5,789,042	
700 1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	256 80	\$ 3,838	\$ 985,598	256 80	\$ 985,598		\$ -	256 80	\$ 985,598	
701 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UNIDAD	25 00	\$ 12,698	\$ 322,450	25 00	\$ 322,450		\$ -	25 00	\$ 322,450	
	OBRAS DE MITIGACION DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				\$ 190,645,302		\$ 190,645,302		\$ -		\$ 190,645,302	100.00%
600 2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	592 90	\$ 62,778	\$ 37,221,076	592 90	\$ 37,221,076		\$ -	592 90	\$ 37,221,076	

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NÚMERO
A. PARCIAL		6 - FINAL
CORTE DEL:	11/11/18	AL 30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM.)	M3	407.20	\$ 18.323	\$ 7.461,126	407.20	\$ 7.461,126		\$ -	407.20	\$ 7.461,126	
600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM.)	M3	262.00	\$ 37.797	\$ 9.902,814	262.00	\$ 9.902,814		\$ -	262.00	\$ 9.902,814	
600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM.)	M3		\$ 30.022	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
630.3	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (placas)	M3	3.60	\$ 749.755	\$ 2.699,118	3.60	\$ 2.699,118		\$ -	3.60	\$ 2.699,118	
...	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	1,948.60	\$ 6.880	\$ 13.406,368	1,948.60	\$ 13.406,368		\$ -	1,948.60	\$ 13.406,368	
673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	870.50	\$ 106.422	\$ 92.640,351	870.50	\$ 92.640,351		\$ -	870.50	\$ 92.640,351	
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	367.50	\$ 70.191	\$ 25.795,193	367.50	\$ 25.795,193		\$ -	367.50	\$ 25.795,193	
...	PROVISION PARA ITEMS NO PREVISTOS	GL		\$ 9.782.424	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	361.90	\$ 4.198	\$ 1.519,256	361.90	\$ 1.519,256		\$ -	361.90	\$ 1.519,256	
PUENTE RIO SUBACHOQUE VEREDA MOYANO MUNICIPIO DE MADRID					\$ 29,846,000		\$ 29,846,000		\$ -		\$ 29,846,000	100.00%
...	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE PLANOS	DIA	5.00	\$ 550.000	\$ 2.750,000	5.00	\$ 2.750,000		\$ -	5.00	\$ 2.750,000	
...	PERFORACION EN TERRENO BLANDO	ML	50.00	\$ 358.000	\$ 17,900,000	50.00	\$ 17,900,000		\$ -	50.00	\$ 17,900,000	
...	PERFORACION EN ROCA	ML	22.00	\$ 418.000	\$ 9,196,000	22.00	\$ 9,196,000		\$ -	22.00	\$ 9,196,000	
DERRUMBE EN CORTE VIAL MUNICIPIO DE GUAYABETAL					\$ 26,266,000		\$ 26,266,000		\$ -		\$ 26,266,000	100.00%
...	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE PLANOS	DIA	5.00	\$ 550.000	\$ 2,750,000	5.00	\$ 2,750,000		\$ -	5.00	\$ 2,750,000	
...	PERFORACION EN TERRENO BLANDO	ML	40.00	\$ 358.000	\$ 14,320,000	40.00	\$ 14,320,000		\$ -	40.00	\$ 14,320,000	
...	PERFORACION EN ROCA	ML	22.00	\$ 418.000	\$ 9,196,000	22.00	\$ 9,196,000		\$ -	22.00	\$ 9,196,000	
PUENTE TAMBORES SOBRE RIO PAGUEY- MUNICIPIO DE NILO					\$ 33,936,957		\$ 34,018,566		\$ (81,609)		\$ 33,936,957	100.00%
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	1.28	\$ 80.009	\$ 102,412	2.30	\$ 184,021	(1.02)	\$ (81,609)	1.28	\$ 102,412	
600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM.)	M3		\$ 36.663	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	

00003

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NUMERO
A. PARCIAL		6 - FINAL
CORTE DEL:	11/11/18	AL 30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
600 5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	15 50	\$ 49,443	\$ 766,367	15 50	\$ 766,367		\$ -	15 50	\$ 766,367	
630 7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	95 70	\$ 345,540	\$ 33,068,178	95 70	\$ 33,068,178		\$ -	95 70	\$ 33,068,178	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIA CAPARRAPI LAS PALMAS MUNICIPIO DE CAPARRAPI					\$ 8,450,055		\$ 8,450,055		\$ -		\$ 8,450,055	100.00%
201 7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3		\$ 80,009	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
600 2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	136 30	\$ 61,996	\$ 8,450,055	136 30	\$ 8,450,055		\$ -	136 30	\$ 8,450,055	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE LA PALMA					\$ 39,150,000		\$ 39,150,000		\$ -		\$ 39,150,000	100.00%
***	BULLDOZER	HORA	270 00	\$ 145,000	\$ 39,150,000	270 00	\$ 39,150,000		\$ -	270 00	\$ 39,150,000	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 2 VIAS RURALES MUNICIPIO DE PACHO					\$ 7,182,000		\$ 7,182,000		\$ -		\$ 7,182,000	100.00%
***	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	HORA	42 00	\$ 171,000	\$ 7,182,000	42 00	\$ 7,182,000		\$ -	42 00	\$ 7,182,000	
LA GRAN VIA (LA MESA) - CACHIPAY KO+800 MUNICIPIO DE LA MESA					\$ 55,140,000		\$ 55,140,000		\$ -		\$ 55,140,000	100.00%
***	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE PLANOS	DIA	8 00	\$ 550,000	\$ 4,400,000	8 00	\$ 4,400,000		\$ -	8 00	\$ 4,400,000	
***	PERFORACION EN TERRENO BLANDO	ML	60 00	\$ 358,000	\$ 21,480,000	60 00	\$ 21,480,000		\$ -	60 00	\$ 21,480,000	
***	PERFORACION EN ROCA	ML	70 00	\$ 418,000	\$ 29,260,000	70 00	\$ 29,260,000		\$ -	70 00	\$ 29,260,000	
PERDIDA DE BANCA QUEBRADA LAS LAJAS, EL REMANSO MUNICIPIO DE SAN CAYETANO					\$ 82,963,340		\$ 82,963,340		\$ -		\$ 82,963,340	100.00%
201 7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3		\$ 80,009	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
600 4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		\$ 36,663	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
600 5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	303 80	\$ 22,817	\$ 6,931,805	303 80	\$ 6,931,805		\$ -	303 80	\$ 6,931,805	
600 5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	24 60	\$ 49,443	\$ 1,216,298	24 60	\$ 1,216,298		\$ -	24 60	\$ 1,216,298	
630 4	CONCRETOS CLASE D, f'c=3000 psi (box-couvert)	M3	31 40	\$ 648,424	\$ 20,360,514	31 40	\$ 20,360,514		\$ -	31 40	\$ 20,360,514	

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NUMERO	
A. PARCIAL		6 - FINAL	
CORTE DEL:	11/11/18	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
610 1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	202.00	\$ 51,827	\$ 10,469,054	202.00	\$ 10,469,054		\$ -	202.00	\$ 10,469,054	
630 6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	6.10	\$ 451,181	\$ 2,752,204	6.10	\$ 2,752,204		\$ -	6.10	\$ 2,752,204	
630 7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	30.80	\$ 405,450	\$ 12,487,660	30.80	\$ 12,487,660		\$ -	30.80	\$ 12,487,660	
630 7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	10.00	\$ 413,638	\$ 4,136,380	10.00	\$ 4,136,380		\$ -	10.00	\$ 4,136,380	
681 1	GAVIÓN	M3	40.00	\$ 203,351	\$ 8,134,040	40.00	\$ 8,134,040		\$ -	40.00	\$ 8,134,040	
681 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	6.00	\$ 643,147	\$ 3,858,882	6.00	\$ 3,858,882		\$ -	6.00	\$ 3,858,882	
640 1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2,803.00	\$ 4,501	\$ 12,616,303	2,803.00	\$ 12,616,303		\$ -	2,803.00	\$ 12,616,303	
672 1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML		\$ 14,331	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN 2 KM APROX ANTES DEL PUENTE RIO BATAN MUNICIPIO DE ARBELAEZ					\$ 129,015,798		\$ 129,015,798		\$ -		\$ 129,015,798	100.00%
201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	26.30	\$ 136,989	\$ 3,602,811	26.30	\$ 3,602,811		\$ -	26.30	\$ 3,602,811	
600 2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)		210.00	\$ 58,730	\$ 12,333,300	210.00	\$ 12,333,300		\$ -	210.00	\$ 12,333,300	
600 3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		\$ 72,000	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
600 4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	298.10	\$ 35,151	\$ 10,478,513	298.10	\$ 10,478,513		\$ -	298.10	\$ 10,478,513	
600 5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		\$ 47,404	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
320 1	SUBBASE GRANULAR	M3	17.80	\$ 116,332	\$ 2,070,710	17.80	\$ 2,070,710		\$ -	17.80	\$ 2,070,710	
330 1	BASE GRANULAR	M3		\$ 133,439	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
385 1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	5.30	\$ 101,717	\$ 539,100	5.30	\$ 539,100		\$ -	5.30	\$ 539,100	
420 1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2		\$ 2,380	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NUMERO	
A. PARCIAL		6 - FINAL	
CORTE DEL:	11/11/19	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
450 9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3		\$ 483,988	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
630 4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	6.50	\$ 537,019	\$ 3,490,624	6.50	\$ 3,490,624		\$ -	6.50	\$ 3,490,624	
630 4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	2.30	\$ 625,948	\$ 1,439,680	2.30	\$ 1,439,680		\$ -	2.30	\$ 1,439,680	
650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	172.40	\$ 11,080	\$ 1,910,192	172.40	\$ 1,910,192		\$ -	172.40	\$ 1,910,192	
***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN		\$ 15,884	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
671 1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3		\$ 456,000	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
632 P	BARANDA METÁLICA	ML		\$ 395,449	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
673 1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	11.20	\$ 116,332	\$ 1,302,918	11.20	\$ 1,302,918		\$ -	11.20	\$ 1,302,918	
610 1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	248.00	\$ 67,560	\$ 16,619,760	248.00	\$ 16,619,760		\$ -	248.00	\$ 16,619,760	
630 6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3		\$ 364,149	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
630 P	CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	50.00	\$ 353,376	\$ 17,668,800	50.00	\$ 17,668,800		\$ -	50.00	\$ 17,668,800	
630 P	CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	136.10	\$ 361,563	\$ 49,208,724	136.10	\$ 49,208,724		\$ -	136.10	\$ 49,208,724	
681 1	GAVIÓN	M3		\$ 162,735	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	82.00	\$ 7,764	\$ 636,648	82.00	\$ 636,648		\$ -	82.00	\$ 636,648	
681 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	13.00	\$ 593,386	\$ 7,714,018	13.00	\$ 7,714,018		\$ -	13.00	\$ 7,714,018	
640 1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		\$ 4,165	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
***	TRINCHO EN MADERA	M2		\$ 64,004	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NUMERO	
A. PARCIAL		6 - FINAL	
CORTE DEL:	11/11/18	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE FUQUENE					\$ 123,741,310		\$ 123,741,310		\$ -		\$ 123,741,310	100.00%
***	VOLQUETA DOBLE TROQUE	DIA		\$ 795,000	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3 - KM	91,056.00	\$ 1,181	\$ 107,537,136	91,056.00	\$ 107,537,136		\$ -	91,056.00	\$ 107,537,136	
210 1 1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	1,897.00	\$ 8,542	\$ 16,204,174	1,897.00	\$ 16,204,174		\$ -	1,897.00	\$ 16,204,174	
PUENTE RIO SUMAPAZ VIA PANDI - ICONONZO Y VIAS PEATONALES PARQUE PUENTE NATURAL -MUNICIPIO DE PANDI					\$ 110,303,106		\$ 110,303,106		\$ -		\$ 110,303,106	100.00%
201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	16.80	\$ 136,989	\$ 2,301,415	16.80	\$ 2,301,415		\$ -	16.80	\$ 2,301,415	
600 2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	60.10	\$ 58,730	\$ 3,529,673	60.10	\$ 3,529,673		\$ -	60.10	\$ 3,529,673	
600 4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	18.00	\$ 35,151	\$ 632,718	18.00	\$ 632,718		\$ -	18.00	\$ 632,718	
320 1	SUBBASE GRANULAR	M3		\$ 169,615	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
630 3	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (placas)	M3		\$ 767,836	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
630 4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	9.50	\$ 561,502	\$ 5,334,269	9.50	\$ 5,334,269		\$ -	9.50	\$ 5,334,269	
630 4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	2.70	\$ 651,401	\$ 1,758,783	2.70	\$ 1,758,783		\$ -	2.70	\$ 1,758,783	
650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	3,319.20	\$ 11,080	\$ 36,776,736	3,319.20	\$ 36,776,736		\$ -	3,319.20	\$ 36,776,736	
632 P	BARANDA METÁLICA	ML	67.70	\$ 395,449	\$ 26,771,897	67.70	\$ 26,771,897		\$ -	67.70	\$ 26,771,897	
610 1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	11.40	\$ 87,402	\$ 996,383	11.40	\$ 996,383		\$ -	11.40	\$ 996,383	
630 6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	1.40	\$ 389,856	\$ 545,798	1.40	\$ 545,798		\$ -	1.40	\$ 545,798	

00012

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NUMERO	
A. PARCIAL		6 - FINAL	
CORTE DEL:	11/11/18	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	55.60	\$ 364,220	\$ 20,250,632	55.60	\$ 20,250,632		\$ -	55.60	\$ 20,250,632	
630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	20.00	\$ 372,407	\$ 7,448,140	20.00	\$ 7,448,140		\$ -	20.00	\$ 7,448,140	
640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	912.00	\$ 4,165	\$ 3,798,480	912.00	\$ 3,798,480		\$ -	912.00	\$ 3,798,480	
P	PROVISION PARA ITEMS NUEVOS	GL		\$ 35,280,000	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	0.40	\$ 395,454	\$ 158,182	0.40	\$ 158,182		\$ -	0.40	\$ 158,182	
ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN DE BANCA 1 KM APROX. ANTES DE PORTONES VIA ARBELAEZ - SAN BERNARDO - MUNICIPIO DE SAN BERNARDO					\$ 90,030,715		\$ 90,030,715		\$ -		\$ 90,030,715	100.00%
600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	80.20	\$ 35,151	\$ 2,819,110	80.20	\$ 2,819,110		\$ -	80.20	\$ 2,819,110	
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	M3	12.60	\$ 548,812	\$ 6,889,831	12.60	\$ 6,889,831		\$ -	12.60	\$ 6,889,831	
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (elevaciones)	M3	20.60	\$ 636,129	\$ 13,104,257	20.60	\$ 13,104,257		\$ -	20.60	\$ 13,104,257	
650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	631.70	\$ 11,080	\$ 6,999,236	631.70	\$ 6,999,236		\$ -	631.70	\$ 6,999,236	
621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	10.00	\$ 3,702,280	\$ 37,022,800	10.00	\$ 37,022,800		\$ -	10.00	\$ 37,022,800	
***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UNI	20.00	\$ 15,884	\$ 317,680	20.00	\$ 317,680		\$ -	20.00	\$ 317,680	
671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3		\$ 489,925	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	8.40	\$ 144,789	\$ 1,216,228	8.40	\$ 1,216,228		\$ -	8.40	\$ 1,216,228	
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	58.80	\$ 101,576	\$ 5,972,669	58.80	\$ 5,972,669		\$ -	58.80	\$ 5,972,669	
630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	0.90	\$ 374,432	\$ 336,989	0.90	\$ 336,989		\$ -	0.90	\$ 336,989	
630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	1.10	\$ 356,535	\$ 392,189	1.10	\$ 392,189		\$ -	1.10	\$ 392,189	

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NUMERO	
A. PARCIAL		6 - FINAL	
CORTE DEL:	11/11/18	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	6.80	\$ 364,723	\$ 2,480,116	6.80	\$ 2,480,116		\$ -	6.80	\$ 2,480,116	
...	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	56.00	\$ 6,809	\$ 381,304	56.00	\$ 381,304		\$ -	56.00	\$ 381,304	
640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2,136.40	\$ 4,165	\$ 8,898,106	2,136.40	\$ 8,898,106		\$ -	2,136.40	\$ 8,898,106	
...	TRINCHO EN MADERA	M2	50.00	\$ 64,004	\$ 3,200,200	50.00	\$ 3,200,200		\$ -	50.00	\$ 3,200,200	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE SILVANIA					\$ 4,800,000		\$ 4,800,000		\$ -		\$ 4,800,000	100.00%
...	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	HORA	40.00	\$ 120,000	\$ 4,800,000	40.00	\$ 4,800,000		\$ -	40.00	\$ 4,800,000	
ACCESOS PUENTE MILITAR PUERTO MARRANO MUNICIPIO DE UBALÁ					\$ 108,825,701		\$ 24,020,351		\$ 84,805,350		\$ 108,825,701	100.00%
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	1,750.00	\$ 8,909	\$ 15,590,750		\$ -	1,750.00	\$ 15,590,750	1,750.00	\$ 15,590,750	
210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	2,600.00	\$ 26,621	\$ 69,214,600		\$ -	2,600.00	\$ 69,214,600	2,600.00	\$ 69,214,600	
673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	32.90	\$ 96,273	\$ 3,167,382	32.90	\$ 3,167,382		\$ -	32.90	\$ 3,167,382	
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	243.90	\$ 80,165	\$ 19,552,244	243.90	\$ 19,552,244		\$ -	243.90	\$ 19,552,244	
...	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	184.50	\$ 7,050	\$ 1,300,725	184.50	\$ 1,300,725		\$ -	184.50	\$ 1,300,725	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE YACOPI					\$ 7,800,000		\$ 7,800,000		\$ -		\$ 7,800,000	100.00%
...	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	HORA	65.00	\$ 120,000	\$ 7,800,000	65.00	\$ 7,800,000		\$ -	65.00	\$ 7,800,000	
PERDIDA DE BANCA 200 MTS ADELANTE QUEBRADA LAS LAJAS, EL REMANSO MUNICIPIO DE SAN CAYETANO					\$ 40,020,613		\$ 40,020,613		\$ -		\$ 40,020,613	100.00%
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3		\$ 80,009	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
600.4.P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		\$ 36,663	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	30.00	\$ 22,817	\$ 684,510	30.00	\$ 684,510		\$ -	30.00	\$ 684,510	

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NUMERO
A. PARCIAL		6 - FINAL
CORTE DEL:	11/11/18	AL 30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
600 SP	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	137.20	\$ 49,443	\$ 6,783,580	137.20	\$ 6,783,580		\$ -	137.20	\$ 6,783,580	
610 1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	75.50	\$ 51,827	\$ 3,912,939	75.50	\$ 3,912,939		\$ -	75.50	\$ 3,912,939	
630 6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3		\$ 451,181	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
630 7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	34.90	\$ 405,450	\$ 14,150,205	34.90	\$ 14,150,205		\$ -	34.90	\$ 14,150,205	
630 7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	25.70	\$ 413,638	\$ 10,630,497	25.70	\$ 10,630,497		\$ -	25.70	\$ 10,630,497	
651 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=38" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	6.00	\$ 643,147	\$ 3,858,882	6.00	\$ 3,858,882		\$ -	6.00	\$ 3,858,882	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE SESQUILE					\$ 1,987,500		\$ 1,987,500		\$ -		\$ 1,987,500	100.00%
***	VOLQUETA DOBLE TROQUE	DIA	2.50	\$ 795,000	\$ 1,987,500	2.50	\$ 1,987,500		\$ -	2.50	\$ 1,987,500	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE UBALA					\$ 8,880,300		\$ 8,880,300		\$ -		\$ 8,880,300	100.00%
***	VIBRO COMPACTADOR	HORA	89.70	\$ 99,000	\$ 8,880,300	89.70	\$ 8,880,300		\$ -	89.70	\$ 8,880,300	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE GUAYABETAL					\$ 29,872,222		\$ 29,872,222		\$ -		\$ 29,872,222	100.00%
311 1	AFIRMADO	M3	297.31	\$ 100,475	\$ 29,872,222	297.31	\$ 29,872,222			297.31	\$ 29,872,222	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE GIRARDOT					\$ 18,919,591		\$ 7,081,509		\$ 11,838,082		\$ 18,919,591	100.00%
311 1	AFIRMADO	M3	365.90	\$ 51,707	\$ 18,919,591	136.95	\$ 7,081,509	228.95	\$ 11,838,082	365.90	\$ 18,919,591	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE TIBACUY 2					\$ 2,223,000		\$ 2,223,000		\$ -		\$ 2,223,000	100.00%
***	RETROEXCAVADORA SOBRE CRUGAS	HORA	13.00	\$ 171,000	\$ 2,223,000	13.00	\$ 2,223,000		\$ -	13.00	\$ 2,223,000	
PUENTE VEHICULAR VEREDA TUDELA SECTOR LA UNION - MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA					\$ 39,570,000		\$ 39,570,000		\$ -		\$ 39,570,000	100.00%
***	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE PLANOS	DIA	9.00	\$ 550,000	\$ 4,950,000	9.00	\$ 4,950,000		\$ -	9.00	\$ 4,950,000	
***	PERFORACION EN TERRENO BLANDO	ML	50.00	\$ 358,000	\$ 17,900,000	50.00	\$ 17,900,000		\$ -	50.00	\$ 17,900,000	

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A FINAL		NUMERO	
A PARCIAL		6 - FINAL	
CORTE DEL:	11/11/19	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
***	PERFORACION EN ROCA	ML	40 00	\$ 418,000	\$ 16,720,000	40 00	\$ 16,720,000		\$ -	40 00	\$ 16,720,000	
PUENTE SOBRE LA QUEBRADA JUNCA MUNICIPIO EL COLEGIO					\$ 38,420,000		\$ 38,420,000		\$ -		\$ 38,420,000	100.00%
***	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE PLANOS	DIA	8 00	\$ 550,000	\$ 4,400,000	8 00	\$ 4,400,000		\$ -	8 00	\$ 4,400,000	
***	PERFORACION EN TERRENO BLANDO	ML	60 00	\$ 358,000	\$ 21,480,000	60 00	\$ 21,480,000		\$ -	60 00	\$ 21,480,000	
***	PERFORACION EN ROCA	ML	30 00	\$ 418,000	\$ 12,540,000	30 00	\$ 12,540,000		\$ -	30 00	\$ 12,540,000	
PUENTE BARRIO SAN ANTONIO CANALIZACION BELEN - MUNICIPIO EL COLEGIO					\$ 38,420,000		\$ 38,420,000		\$ -		\$ 38,420,000	100.00%
***	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE PLANOS	DIA	8 00	\$ 550,000	\$ 4,400,000	8 00	\$ 4,400,000		\$ -	8 00	\$ 4,400,000	
***	PERFORACION EN TERRENO BLANDO	ML	60 00	\$ 358,000	\$ 21,480,000	60 00	\$ 21,480,000		\$ -	60 00	\$ 21,480,000	
***	PERFORACION EN ROCA	ML	30 00	\$ 418,000	\$ 12,540,000	30 00	\$ 12,540,000		\$ -	30 00	\$ 12,540,000	
PUENTE RIO SUCIO - MUNICIPIO DE GAMA					\$ 39,960,000		\$ 39,960,000		\$ -		\$ 39,960,000	100.00%
***	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE PLANOS	DIA	7 00	\$ 550,000	\$ 3,850,000	7 00	\$ 3,850,000		\$ -	7 00	\$ 3,850,000	
***	PERFORACION EN TERRENO BLANDO	ML	60 00	\$ 358,000	\$ 21,480,000	60 00	\$ 21,480,000		\$ -	60 00	\$ 21,480,000	
***	PERFORACION EN ROCA	ML	35 00	\$ 418,000	\$ 14,630,000	35 00	\$ 14,630,000		\$ -	35 00	\$ 14,630,000	
PUENTE SOBRE RIO PILAR - MUNICIPIO DE SAN BERNARDO					\$ 43,854,000		\$ 43,854,000		\$ -		\$ 43,854,000	100.00%
***	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE PLANOS	DIA	8 00	\$ 550,000	\$ 4,400,000	8 00	\$ 4,400,000		\$ -	8 00	\$ 4,400,000	
***	PERFORACION EN TERRENO BLANDO	ML	60 00	\$ 358,000	\$ 21,480,000	60 00	\$ 21,480,000		\$ -	60 00	\$ 21,480,000	
***	PERFORACION EN ROCA	ML	43 00	\$ 418,000	\$ 17,974,000	43 00	\$ 17,974,000		\$ -	43 00	\$ 17,974,000	
PERDIDA DE BANCA 10 KM APROX VIA LAS MERCEDES PACHO MUNICIPIO DE SAN CAYETANO					\$ 27,739,457		\$ 27,739,457		\$ -		\$ 27,739,457	100.00%
201 7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3		\$ 80,009	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
600 4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	30 70	\$ 17,773	\$ 545,631	30 70	\$ 545,631		\$ -	30 70	\$ 545,631	
600 4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	3 10	\$ 36,663	\$ 113,655	3 10	\$ 113,655		\$ -	3 10	\$ 113,655	
600 5P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		\$ 49,443	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
610 1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	11 60	\$ 51,827	\$ 601,193	11 60	\$ 601,193		\$ -	11 60	\$ 601,193	

28 NOV 2019

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NUMERO	
A. PARCIAL		6 - FINAL	
CORTE DEL:	11/11/19	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
630 7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G. 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	22 50	\$ 405,450	\$ 9,122,625	22 50 ✓	\$ 9,122,625		\$ -	22 50 ✓	\$ 9,122,625	✓
630 P	CONCRETOS f'c =3500 psi (bases)	M3	6 50	\$ 627,757	\$ 4,080,421	6 50 ✓	\$ 4,080,421		\$ -	6 50 ✓	\$ 4,080,421	✓
630 P	CONCRETOS f'c =3500 psi (elevaciones)	M3	5 60	\$ 720,259	\$ 4,033,450	5 60 ✓	\$ 4,033,450		\$ -	5 60 ✓	\$ 4,033,450	✓
640 1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1,053 20	\$ 4,501	\$ 4,740,453	1,053 20 ✓	\$ 4,740,453		\$ -	1,053 20 ✓	\$ 4,740,453	✓
661 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	7 00	\$ 643,147	\$ 4,502,029	7 00 ✓	\$ 4,502,029		\$ -	7 00 ✓	\$ 4,502,029	✓
CONSTRUCCION PUENTE QUEBRADA LA HONDA MUNICIPIO DE ARBELÁEZ					\$ 964,438,703		\$ 723,150,230		\$ 241,288,473		\$ 964,438,703	100.00%
201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	99 40	\$ 136,989	\$ 13,616,707		\$ -	99 40 ✓	\$ 13,616,707	99 40 ✓	\$ 13,616,707	✓
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARGOS Y DERRUMBES	M3-KM	26,880 00	\$ 1,181	\$ 31,745,280		\$ -	26,880 00 ✓	\$ 31,745,280	26,880 00 ✓	\$ 31,745,280	✓
600 1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	689 2	\$ 18,755	\$ 12,925,946		\$ -	689 20 ✓	\$ 12,925,946	689 20 ✓	\$ 12,925,946	✓
600 2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	45 90	\$ 58,730	\$ 2,695,707		\$ -	45 90 ✓	\$ 2,695,707	45 90 ✓	\$ 2,695,707	✓
600 4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	413 50	\$ 35,151	\$ 14,534,939		\$ -	413 50 ✓	\$ 14,534,939	413 50 ✓	\$ 14,534,939	✓
600 5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	42 80	\$ 27,920	\$ 1,194,976		\$ -	42 80 ✓	\$ 1,194,976	42 80 ✓	\$ 1,194,976	✓
330 1	BASE GRANULAR	M3		\$ 133,439	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
365 1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	37 00	\$ 101,717	\$ 3,763,529		\$ -	37 00 ✓	\$ 3,763,529	37 00 ✓	\$ 3,763,529	✓
420 1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2		\$ 2,380	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
450 9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3		\$ 483,988	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
630 3	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (placas)	ML	121 00	\$ 741,955	\$ 89,776,555	104 00 ✓	\$ 77,163,320	17 00 ✓	\$ 12,613,235	121 00 ✓	\$ 89,776,555	✓
630 3	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	96 20	\$ 784,929	\$ 75,510,170	96 20 ✓	\$ 75,510,170		\$ -	96 20 ✓	\$ 75,510,170	✓
630 P	CONCRETOS f'c =3500 psi (bases)	M3	65 00	\$ 538,769	\$ 35,019,985	54 50 ✓	\$ 29,362,911	10 50 ✓	\$ 5,657,074	65 00 ✓	\$ 35,019,985	✓

[Handwritten signature]

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No.6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NÚMERO	
A. PARCIAL		6 - FINAL	
CORTE DEL:	11/11/18	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
630 P	CONCRETOS f'c =3500 psi (elevaciones)	KG	54.40	\$ 627,767	\$ 34,150,525	44.70	\$ 28,051,185	9.70	\$ 6,089,340	54.40	\$ 34,150,525	
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	5.20	\$ 537,019	\$ 2,792,499		\$ -	5.20	\$ 2,792,499	5.20	\$ 2,792,499	
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	1.40	\$ 625,948	\$ 876,327		\$ -	1.40	\$ 876,327	1.40	\$ 876,327	
650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	1,662.70	\$ 11,080	\$ 18,422,716		\$ -	1,662.70	\$ 18,422,716	1,662.70	\$ 18,422,716	
621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	76.00	\$ 3,685,015	\$ 280,061,140	74.00	\$ 272,691,110	2.00	\$ 7,370,030	76.00	\$ 280,061,140	
642.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	662.00	\$ 81,918	\$ 54,229,716	480.00	\$ 39,320,640	182.00	\$ 14,909,076	662.00	\$ 54,229,716	
632 P	BARANDA METÁLICA	M3	62.00	\$ 395,449	\$ 24,517,838	62.00	\$ 24,517,838		\$ -	62.00	\$ 24,517,838	
***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UND	28.00	\$ 15,884	\$ 444,752	13.00	\$ 206,492	15.00	\$ 238,260	28.00	\$ 444,752	
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	488.60	\$ 67,560	\$ 33,009,816		\$ -	488.60	\$ 33,009,816	488.60	\$ 33,009,816	
630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	11.30	\$ 364,149	\$ 4,114,884	9.40	\$ 3,423,001	1.90	\$ 691,883	11.30	\$ 4,114,884	
630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	50.10	\$ 340,079	\$ 17,037,958		\$ -	50.10	\$ 17,037,958	50.10	\$ 17,037,958	
630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	36.90	\$ 348,266	\$ 12,851,015		\$ -	36.90	\$ 12,851,015	36.90	\$ 12,851,015	
681.1	GAVIÓN	M3		\$ 162,735	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	38,066.20	\$ 4,165	\$ 158,545,723	37,362.20	\$ 155,613,563	704.00	\$ 2,932,160	38,066.20	\$ 158,545,723	
	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE PLANOS	DIA	8.00	\$ 550,000	\$ 4,400,000	7.00	\$ 3,850,000	1.00	\$ 550,000	8.00	\$ 4,400,000	
	PERFORACION EN TERRENO BLANDO	ML	60.00	\$ 358,000	\$ 21,480,000	20.00	\$ 7,160,000	40.00	\$ 14,320,000	60.00	\$ 21,480,000	
	PERFORACION EN ROCA	ML	40.00	\$ 418,000	\$ 16,720,000	15.00	\$ 6,270,000	25.00	\$ 10,450,000	40.00	\$ 16,720,000	

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NUMERO	
A. PARCIAL		6 - FINAL	
CORTE DEL:	11/11/18	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
	ATENCION DE EMERGENCIAS 3 VIAS RURALES MUNICIPIO DE PACHO				\$ 24,117,554		\$ 24,117,554		\$ -		\$ 24,117,554	100.00%
210 1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	2,707.10	\$ 8,909	\$ 24,117,554	2,707.10	\$ 24,117,554		\$ -	2,707.10	\$ 24,117,554	
	ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE CAPARRAPI				\$ 12,175,930		\$ 12,175,930		\$ -		\$ 12,175,930	100.00%
210 1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	1,366.70	\$ 8,909	\$ 12,175,930	1,366.70	\$ 12,175,930		\$ -	1,366.70	\$ 12,175,930	
	ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE TOPAIPU				\$ 32,175,164		\$ 32,175,164		\$ -		\$ 32,175,164	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	M3-KM	27,244.00	\$ 1,181	\$ 32,175,164	27,244.00	\$ 32,175,164		\$ -	27,244.00	\$ 32,175,164	
	ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE GACHALÁ				\$ 3,085,187		\$ 3,085,187		\$ -		\$ 3,085,187	100.00%
210 1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	346.30	\$ 8,909	\$ 3,085,187	346.30	\$ 3,085,187		\$ -	346.30	\$ 3,085,187	
	ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE TIBIRITA				\$ 3,305,239		\$ 3,305,239		\$ -		\$ 3,305,239	100.00%
210 1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	371.00	\$ 8,909	\$ 3,305,239	371.00	\$ 3,305,239		\$ -	371.00	\$ 3,305,239	
	PÉRDIDA DE BANCA VIA FUSAGASUGA NOVILLEROS SECTOR CRUCE CASELATA-CLUB EL BOSQUE - CUMACA, MUNICIPIO DE TIBACUY				\$ 9,179,442		\$ 9,179,442		\$ -		\$ 9,179,442	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	M3-KM	2,730.00	\$ 1,181	\$ 3,224,130	2,730.00	\$ 3,224,130		\$ -	2,730.00	\$ 3,224,130	
210 1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	390.00	\$ 8,542	\$ 3,331,380	390.00	\$ 3,331,380		\$ -	390.00	\$ 3,331,380	
320 1	SUBBASE GRANULAR	M3	18.00	\$ 145,774	\$ 2,623,932	18.00	\$ 2,623,932		\$ -	18.00	\$ 2,623,932	
	MEJORAMIENTO VIA SANTA ROSA - SAN LUIS - ALTO SAN LUIS - LA HONDA MUNICIPIO DE ARBELAEZ				\$ 156,019,974		\$ 156,019,974		\$ -		\$ 156,019,974	100.00%
230 1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2		\$ 431	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
600 4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	3,239.00	\$ 35,151	\$ 113,854,089	3,239.00	\$ 113,854,089		\$ -	3,239.00	\$ 113,854,089	

000198

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NUMERO	
A. PARCIAL		6 - FINAL	
CORTE DEL:	11/11/18	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	345.00	\$ 63,243	\$ 21,818,835	345.00	\$ 21,818,835		\$ -	345.00	\$ 21,818,835	
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	157.00	\$ 67,560	\$ 10,606,920	157.00	\$ 10,606,920		\$ -	157.00	\$ 10,606,920	
630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	3.40	\$ 384,149	\$ 1,238,107	3.40	\$ 1,238,107		\$ -	3.40	\$ 1,238,107	
630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3		\$ 340,079	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3		\$ 348,266	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
681.1	GAVIÓN	M3	38.00	\$ 162,735	\$ 6,183,930	38.00	\$ 6,183,930		\$ -	38.00	\$ 6,183,930	
691.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	UN	1.00	\$ 593,386	\$ 593,386	1.00	\$ 593,386		\$ -	1.00	\$ 593,386	
801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø=36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	11.00	\$ 115,937	\$ 1,275,307	11.00	\$ 1,275,307		\$ -	11.00	\$ 1,275,307	
801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	20.00	\$ 22,470	\$ 449,400	20.00	\$ 449,400		\$ -	20.00	\$ 449,400	
801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	Ha		\$ 395,454	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VÍAS RURALES MUNICIPIO DE VIOTA					\$ 15,980,805		\$ 15,980,805		\$ -		\$ 15,980,805	100.00%
311.1	AFIRMADO	M3	171.00	\$ 93,455	\$ 15,980,805	171.00	\$ 15,980,805		\$ -	171.00	\$ 15,980,805	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VÍAS RURALES MUNICIPIO DE ARBELAEZ 2					\$ 38,695,260		\$ 38,695,260		\$ -		\$ 38,695,260	100.00%
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	4,530.00	\$ 8,542	\$ 38,695,260	4,530.00	\$ 38,695,260		\$ -	4,530.00	\$ 38,695,260	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VÍAS RURALES MUNICIPIO DE TABIO					\$ 25,836,100		\$ 25,836,100		\$ -		\$ 25,836,100	100.00%
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	2,900.00	\$ 8,909	\$ 25,836,100	2,900.00	\$ 25,836,100		\$ -	2,900.00	\$ 25,836,100	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VÍAS RURALES MUNICIPIO DE VIANI					\$ 2,227,250		\$ 2,227,250		\$ -		\$ 2,227,250	100.00%
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	250.00	\$ 8,909	\$ 2,227,250	250.00	\$ 2,227,250		\$ -	250.00	\$ 2,227,250	

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NUMERO
A. PARCIAL		6 - FINAL
CORTE DEL:	11/11/19	AL 30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
	PUENTE LARGO SOBRE RIO BATAN- MUNICIPIO DE FUSAGASUGA				\$ 165,726,266		\$ 165,726,266		\$ -		\$ 165,726,266	100.00%
600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	53.50	\$ 58,730	\$ 3,142,055	53.50	\$ 3,142,055		\$ -	53.50	\$ 3,142,055	
600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	160.30	\$ 35,151	\$ 5,634,705	160.30	\$ 5,634,705		\$ -	160.30	\$ 5,634,705	
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	13.50	\$ 526,247	\$ 7,104,335	13.50	\$ 7,104,335		\$ -	13.50	\$ 7,104,335	
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	32.80	\$ 614,749	\$ 20,163,767	32.80	\$ 20,163,767		\$ -	32.80	\$ 20,163,767	
621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	26.00	\$ 3,666,025	\$ 95,316,650	26.00	\$ 95,316,650		\$ -	26.00	\$ 95,316,650	
***	DREN EN TUBERIA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	14.00	\$ 15,884	\$ 222,376	14.00	\$ 222,376		\$ -	14.00	\$ 222,376	
673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	7.80	\$ 113,622	\$ 886,252	7.80	\$ 886,252		\$ -	7.80	\$ 886,252	
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	216.60	\$ 74,646	\$ 16,168,324	216.60	\$ 16,168,324		\$ -	216.60	\$ 16,168,324	
630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	0.80	\$ 352,838	\$ 282,270	0.80	\$ 282,270		\$ -	0.80	\$ 282,270	
630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	2.00	\$ 332,374	\$ 664,748	2.00	\$ 664,748		\$ -	2.00	\$ 664,748	
681.1	GAVION	M3	8.00	\$ 160,148	\$ 1,281,184	8.00	\$ 1,281,184		\$ -	8.00	\$ 1,281,184	
***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	66.00	\$ 7,764	\$ 512,424	66.00	\$ 512,424		\$ -	66.00	\$ 512,424	
640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3,444.70	\$ 4,165.00	\$ 14,347,176	3,444.70	\$ 14,347,176		\$ -	3,444.70	\$ 14,347,176	
	ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE PANDI				\$ 3,327,552		\$ 3,327,552		\$ -		\$ 3,327,552	100.00%
	MOTONIVELADORA	HORA		\$ 132,000	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	M3-KM	1,635.00	\$ 1,181	\$ 1,930,935	1,635.00	\$ 1,930,935		\$ -	1,635.00	\$ 1,930,935	
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	163.50	\$ 8,542	\$ 1,396,617	163.50	\$ 1,396,617		\$ -	163.50	\$ 1,396,617	
	ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE ALBAN				\$ 8,316,000		\$ 8,316,000		\$ -		\$ 8,316,000	100.00%
	VIBROCOMPACTADOR	HORA	84.00	\$ 99,000	\$ 8,316,000	84.00	\$ 8,316,000		\$ -	84.00	\$ 8,316,000	

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NUMERO	
A. PARCIAL		6 - FINAL	
CORTE DEL:	11/11/19	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE CUCUNUBA					\$ 5,742,000		\$ -		\$ 5,742,000		\$ 5,742,000	100.00%
	VIBROCOMPACTADOR	HORA	58 00	\$ 99,000	\$ 5,742,000		\$ -	58 00	\$ 5,742,000	58 00	\$ 5,742,000	
PUENTE CHORRO SUCIO VIA UQUATOQUE Y COACHA MUNICIPIO DE FOMEQUE					\$ 138,254,031		\$ 130,166,093		\$ 8,067,938		\$ 138,254,031	100.00%
201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3		\$ 147,300	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
600 4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	41 10	\$ 18,323	\$ 753,075	41 10	\$ 753,075		\$ -	41 10	\$ 753,075	
600 4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	17 50	\$ 37,797	\$ 661,448	17 50	\$ 661,448		\$ -	17 50	\$ 661,448	
630 3	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (placas)	M3	17 00	\$ 752,531	\$ 12,793,027	17 00	\$ 12,793,027		\$ -	17 00	\$ 12,793,027	
630 3	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	17 30	\$ 796,493	\$ 13,779,329	17 30	\$ 13,779,329		\$ -	17 30	\$ 13,779,329	
630 4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	32 80	\$ 543,776	\$ 17,835,853	32 80	\$ 17,835,853		\$ -	32 80	\$ 17,835,853	
630 4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	9 20	\$ 635,070	\$ 5,842,644	9 20	\$ 5,842,644		\$ -	9 20	\$ 5,842,644	
650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	309 20	\$ 11,300	\$ 3,493,960	309 20	\$ 3,493,960		\$ -	309 20	\$ 3,493,960	
621 1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	8 00	\$ 3,924,001	\$ 31,392,008	8 00	\$ 31,392,008		\$ -	8 00	\$ 31,392,008	
642 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	DM3	50 00	\$ 82,656	\$ 4,132,800	50 00	\$ 4,132,800		\$ -	50 00	\$ 4,132,800	
***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UD	4 00	\$ 16,049	\$ 64,196	4 00	\$ 64,196		\$ -	4 00	\$ 64,196	
610 1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	135 30	\$ 71,715	\$ 9,703,040	22 80	\$ 1,635,102	112 50	\$ 8,067,938	135 30	\$ 9,703,040	
630 6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	3 10	\$ 366,877	\$ 1,137,319	3 10	\$ 1,137,319		\$ -	3 10	\$ 1,137,319	
640 1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8,734 00	\$ 4,198	\$ 36,665,332	8,734 00	\$ 36,665,332		\$ -	8,734 00	\$ 36,665,332	

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE ACTA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NÚMERO	
A. PARCIAL		6 - FINAL	
CORTE DEL:	11/11/18	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
	BOX CULVERT SITIO PROVIDENCIA VEREDA BUENAVISTA MUNICIPIO DE LA MESA				\$ 71,805,206		\$ 71,805,206		\$ -		\$ 71,805,206	100.00%
201.P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	22.60	\$ 147,300	\$ 3,328,980	22.60	\$ 3,328,980		\$ -	22.60	\$ 3,328,980	
600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	114.70	\$ 37,797	\$ 4,335,316	114.70	\$ 4,335,316		\$ -	114.70	\$ 4,335,316	
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (Box culvert)	M3	19.70	\$ 567,353	\$ 11,176,854	19.70	\$ 11,176,854		\$ -	19.70	\$ 11,176,854	
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3		\$ 640,001	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	121.40	\$ 123,885	\$ 15,039,639	121.40	\$ 15,039,639		\$ -	121.40	\$ 15,039,639	
630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3		\$ 370,287	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	77.70	\$ 363,517	\$ 28,245,271	77.70	\$ 28,245,271		\$ -	77.70	\$ 28,245,271	
630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	3.20	\$ 371,957	\$ 1,190,262	3.20	\$ 1,190,262		\$ -	3.20	\$ 1,190,262	
640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2,003.04	\$ 4,238	\$ 8,488,884	2,003.04	\$ 8,488,884		\$ -	2,003.04	\$ 8,488,884	
	PROVISION PARA ITEMS NO PREVISTOS	GL		\$ 2,880,000	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
	ACCESOS PUENTE VEHICULAR MORALBA MUNICIPIO DE GUADUAS				\$ 47,636,019		\$ 47,636,019		\$ -		\$ 47,636,019	100.00%
600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	32.10	\$ 61,996	\$ 1,990,072	32.10	\$ 1,990,072		\$ -	32.10	\$ 1,990,072	
600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	48.10	\$ 36,663	\$ 1,763,490	48.10	\$ 1,763,490		\$ -	48.10	\$ 1,763,490	
632P	BARANDA METALICA	ML	38.00	\$ 407,740	\$ 15,494,120	38.00	\$ 15,494,120		\$ -	38.00	\$ 15,494,120	
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	31.00	\$ 127,999	\$ 3,967,969	31.00	\$ 3,967,969		\$ -	31.00	\$ 3,967,969	
630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	16.30	\$ 375,980	\$ 6,128,474	16.30	\$ 6,128,474		\$ -	16.30	\$ 6,128,474	
630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	46.20	\$ 384,167	\$ 17,748,515	46.20	\$ 17,748,515		\$ -	46.20	\$ 17,748,515	
640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	124.80	\$ 4,354	\$ 543,379	124.80	\$ 543,379		\$ -	124.80	\$ 543,379	

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No.6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NUMERO	
A. PARCIAL		6 - FINAL	
CORTE DEL:	11/11/18	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION VÍA REVENTONES MUNICIPIO DE ANOLAIMA					\$ 212,060,612		\$ 212,060,612		\$ -		\$ 212,060,612	100.00%
600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	194.70	\$ 37,797	\$ 7,359,076	194.70	\$ 7,359,076		\$ -	194.70	\$ 7,359,076	
330.1	BASE GRANULAR	M3	284.20	\$ 203,632	\$ 57,872.214	284.20	\$ 57,872.214		\$ -	284.20	\$ 57,872.214	
365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	366.20	\$ 133,838	\$ 49,011,476	366.20	\$ 49,011,476		\$ -	366.20	\$ 49,011,476	
420.1	RIEGO DE IMPRIMACION	M2	1250.10	\$ 3,364	\$ 4,205,336	1,250.10	\$ 4,205,336		\$ -	1,250.10	\$ 4,205,336	
421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2		\$ 1,166	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	123.60	\$ 572,526	\$ 70,764,214	123.60	\$ 70,764,214		\$ -	123.60	\$ 70,764,214	
450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3		\$ 695,524	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	120.10	\$ 150,664	\$ 18,118,766	120.10	\$ 18,118,766		\$ -	120.10	\$ 18,118,766	
671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	3.20	\$ 504,203	\$ 1,613,450	3.20	\$ 1,613,450		\$ -	3.20	\$ 1,613,450	
673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	12.80	\$ 168,264	\$ 2,153,779	12.80	\$ 2,153,779		\$ -	12.80	\$ 2,153,779	
***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	138.70	\$ 6,938	\$ 962,301	138.70	\$ 962,301		\$ -	138.70	\$ 962,301	
PUENTE SUMERSUN CAQUEZA					\$ 39,960,000		\$ 39,960,000		\$ -		\$ 39,960,000	100.00%
***	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE PLANOS	DIA	7.00	\$ 550,000	\$ 3,850,000	7.00	\$ 3,850,000		\$ -	7.00	\$ 3,850,000	
***	PERFORACION EN TERRENO BLANDO	ML	60.00	\$ 358,000	\$ 21,480,000	60.00	\$ 21,480,000		\$ -	60.00	\$ 21,480,000	
***	PERFORACION EN ROCA	ML	35.00	\$ 418,000	\$ 14,630,000	35.00	\$ 14,630,000		\$ -	35.00	\$ 14,630,000	
BARANDA PUENTE SOBRE RIO DE BOGOTÁ MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA					\$ 38,480,964		\$ 38,480,964		\$ -		\$ 38,480,964	100.00%
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	m3	2.60	\$ 556,207	\$ 1,446,138	2.60	\$ 1,446,138		\$ -	2.60	\$ 1,446,138	
632 P	BARANDA METÁLICA	ML	44.00	\$ 404,031	\$ 17,779,564	44.00	\$ 17,779,564		\$ -	44.00	\$ 17,779,564	
650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	1696.20	\$ 11,352	\$ 19,255,262	1,696.20	\$ 19,255,262		\$ -	1,696.20	\$ 19,255,262	

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NÚMERO	
A. PARCIAL		6 - FINAL	
CORTE DEL:	11/11/18	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
CONSTRUCCION DE BATEA QUEBRADA LA OBANDA MUNICIPIO DE CAPARRAPI					\$ 38,496,627		\$ 38,496,627		\$ -		\$ 38,496,627	100.00%
201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	9.00	\$ 142,881	\$ 1,285,929	9.00	\$ 1,285,929		\$ -	9.00	\$ 1,285,929	
600 S P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	30.90	\$ 49,443	\$ 1,527,789	30.90	\$ 1,527,789		\$ -	30.90	\$ 1,527,789	
630.3	CONCRETOS CLASE C, f'c=4000 psi (placas)	M3	9.40	\$ 845,807	\$ 7,950,586	9.40	\$ 7,950,586		\$ -	9.40	\$ 7,950,586	
630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	25.90	\$ 436,548	\$ 11,306,593	25.90	\$ 11,306,593		\$ -	25.90	\$ 11,306,593	
630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	11.80	\$ 444,734	\$ 5,247,661	11.80	\$ 5,247,661		\$ -	11.80	\$ 5,247,661	
630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	2.20	\$ 469,382	\$ 1,032,640	2.20	\$ 1,032,640		\$ -	2.20	\$ 1,032,640	
630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	2.70	\$ 459,141	\$ 1,239,681	2.70	\$ 1,239,681		\$ -	2.70	\$ 1,239,681	
630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	4.00	\$ 530,504	\$ 2,122,016	4.00	\$ 2,122,016		\$ -	4.00	\$ 2,122,016	
640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1558.00	\$ 4,354	\$ 6,783,532	1,558.00	\$ 6,783,532		\$ -	1,558.00	\$ 6,783,532	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE GUADUAS					\$ 10,592,914		\$ 16,138,488		\$ (5,545,574)		\$ 10,592,914	100.00%
311.1	AFIRMADO	M3	97.80	\$ 108,312	\$ 10,592,914	149.00	\$ 16,138,488	(51.20)	\$ (5,545,574)	97.80	\$ 10,592,914	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE CÁQUEZA					\$ 21,738,250		\$ 21,738,250		\$ -		\$ 21,738,250	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	M3-KM	10,680.00	\$ 1,270	\$ 13,563,600	10,680.00	\$ 13,563,600		\$ -	10,680.00	\$ 13,563,600	
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	890.00	\$ 9,185	\$ 8,174,650	890.00	\$ 8,174,650		\$ -	890.00	\$ 8,174,650	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE FOSCA					\$ 23,386,550		\$ 23,386,550		\$ -		\$ 23,386,550	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	M3-KM	11,110.00	\$ 1,270	\$ 14,109,700	11,110.00	\$ 14,109,700		\$ -	11,110.00	\$ 14,109,700	
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	1,010.00	\$ 9,185	\$ 9,276,850	1,010.00	\$ 9,276,850		\$ -	1,010.00	\$ 9,276,850	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE FUNZA					\$ 34,855,640		\$ 25,828,280		\$ 9,027,360		\$ 34,855,640	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	M3-KM	19,460.00	\$ 1,181	\$ 22,982,260	14,420.00	\$ 17,030,020	5,040.00	\$ 5,952,240	19,460.00	\$ 22,982,260	
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	1,390.00	\$ 8,542	\$ 11,873,380	1,030.00	\$ 8,798,260	360.00	\$ 3,075,120	1,390.00	\$ 11,873,380	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES ACCESO PUENTE COLGANTE QUEBRADA LA MAGDALENA MUNICIPIO DE UTICA					\$ 1,541,257		\$ 1,541,257		\$ -		\$ 1,541,257	100.00%
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	173.00	\$ 8,909	\$ 1,541,257	173.00	\$ 1,541,257		\$ -	173.00	\$ 1,541,257	

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE ... No.6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NÚMERO	
A. PARCIAL		6 - FINAL	
CORTE DEL:	11/11/18	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE SAN CAYETANO					\$ 1,694,492		\$ 1,694,492		\$ -		\$ 1,694,492	100.00%
210 1 1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	190 20	\$ 8,909	\$ 1,694,492	190 20	\$ 1,694,492		\$ -	190 20	\$ 1,694,492	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES 2 MUNICIPIO DE CAPARRAPI					\$ 5,507,100		\$ 5,507,100		\$ -		\$ 5,507,100	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRÉSTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	M3-KM	2,400 00	\$ 1,181	\$ 2,834,400	2,400 00	\$ 2,834,400		\$ -	2,400 00	\$ 2,834,400	
210 1 1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	300 00	\$ 8,909	\$ 2,672,700	300 00	\$ 2,672,700		\$ -	300 00	\$ 2,672,700	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES 2 MUNICIPIO DE VERGARA					\$ 11,615,465		\$ 6,337,503		\$ 5,277,962		\$ 11,615,465	100.00%
311 1	AFIRMADO	M3	176 50	\$ 65,810	\$ 11,615,465	96 30	\$ 6,337,503	80 20	\$ 5,277,962	176 50	\$ 11,615,465	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE UBAQUE					\$ 18,318,750		\$ -		\$ 18,318,750		\$ 18,318,750	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRÉSTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	M3-KM	9,000 00	\$ 1,270	\$ 11,430,000		\$ -	9,000 00	\$ 11,430,000	9,000 00	\$ 11,430,000	
210 1 1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	750 00	\$ 9,185	\$ 6,888,750		\$ -	750 00	\$ 6,888,750	750 00	\$ 6,888,750	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE SOACHA					\$ 1,597,893		\$ -		\$ 1,597,893		\$ 1,597,893	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRÉSTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	M3-KM	1,353 00	\$ 1,181	\$ 1,597,893		\$ -	1,353 00	\$ 1,597,893	1,353 00	\$ 1,597,893	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE GUTIERREZ					\$ 5,942,695		\$ -		\$ 5,942,695		\$ 5,942,695	100.00%
210 1 1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	647 00	\$ 9,185	\$ 5,942,695		\$ -	647 00	\$ 5,942,695	647 00	\$ 5,942,695	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES 2 MUNICIPIO DE SOACHA					\$ 14,671,530		\$ -		\$ 14,671,530		\$ 14,671,530	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRÉSTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	M3-KM	7,982 00	\$ 1,181	\$ 9,426,742		\$ -	7,982 00	\$ 9,426,742	7,982 00	\$ 9,426,742	
210 1 1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	614 00	\$ 8,542	\$ 5,244,788		\$ -	614 00	\$ 5,244,788	614 00	\$ 5,244,788	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES 2 MUNICIPIO DE FOSCA					\$ 4,201,250		\$ 4,201,250		\$ -		\$ 4,201,250	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRÉSTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	M3-KM	1,500 00	\$ 1,270	\$ 1,905,000	1,500 00	\$ 1,905,000		\$ -	1,500 00	\$ 1,905,000	
210 1 1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	250 00	\$ 9,185	\$ 2,296,250	250 00	\$ 2,296,250		\$ -	250 00	\$ 2,296,250	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE CHIPAQUE					\$ 53,604,651		\$ 53,604,651		\$ -		\$ 53,604,651	100.00%
320 1	SUBBASE GRANULAR	M3	410 60	\$ 130,552	\$ 53,604,651	410 60	\$ 53,604,651		\$ -	410 60	\$ 53,604,651	

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE ACTA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NUMERO	
A. PARCIAL		6 - FINAL	
CORTE DEL:	11/11/18	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
REHABILITACION PUENTE SALDAÑA MUNICIPIO DE CAPARRAPI												
					\$ 7,165,014		\$ 7,165,014		\$ -		\$ 7,165,014	100.00%
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	6.20	\$ 655,353	\$ 4,063,189	6.20	\$ 4,063,189		\$ -	6.20	\$ 4,063,189	
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (placas)	M3	5.00	\$ 620,365	\$ 3,101,825	5.00	\$ 3,101,825		\$ -	5.00	\$ 3,101,825	
REHABILITACION PUENTE GAZAMUNO MUNICIPIO DE MEDINA												
					\$ 11,623,458		\$ 11,777,259		\$ (153,801)		\$ 11,623,458	100.00%
600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	15.00	\$ 36,663	\$ 549,945	15.00	\$ 549,945		\$ -	15.00	\$ 549,945	
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	2.73	\$ 569,632	\$ 1,555,095	3.00	\$ 1,708,896	(0.27)	\$ (153,801)	2.73	\$ 1,555,095	
630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	6.00	\$ 330,018	\$ 1,980,108	6.00	\$ 1,980,108		\$ -	6.00	\$ 1,980,108	
681.1	GAVION	M3	34.00	\$ 221,715	\$ 7,538,310	34.00	\$ 7,538,310		\$ -	34.00	\$ 7,538,310	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES 3 MUNICIPIO DE SOACHA												
					\$ 5,504,940		\$ 5,504,940		\$ -		\$ 5,504,940	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	2,448.00	\$ 1,181	\$ 2,891,088	2,448.00	\$ 2,891,088		\$ -	2,448.00	\$ 2,891,088	
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	306.00	\$ 8,542	\$ 2,613,852	306.00	\$ 2,613,852		\$ -	306.00	\$ 2,613,852	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE NIMAIMA												
					\$ 11,278,500		\$ -		\$ 11,278,500		\$ 11,278,500	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	5,665.00	\$ 1,181	\$ 6,690,365		\$ -	5,665.00	\$ 6,690,365	5,665.00	\$ 6,690,365	
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	515.00	\$ 8,909	\$ 4,588,135		\$ -	515.00	\$ 4,588,135	515.00	\$ 4,588,135	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE CHOACHI												
					\$ 6,784,350		\$ -		\$ 6,784,350		\$ 6,784,350	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	3100.00	\$ 1,270	\$ 3,937,000		\$ -	3,100.00	\$ 3,937,000	3,100.00	\$ 3,937,000	
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	310.00	\$ 9,185	\$ 2,847,350		\$ -	310.00	\$ 2,847,350	310.00	\$ 2,847,350	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES 2 MUNICIPIO DE TOPAIPI												
					\$ 3,296,330		\$ -		\$ 3,296,330		\$ 3,296,330	100.00%
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	370.00	\$ 8,909	\$ 3,296,330		\$ -	370.00	\$ 3,296,330	370.00	\$ 3,296,330	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE ANOLAIMA												
					\$ 12,487,770		\$ 12,487,770		\$ -		\$ 12,487,770	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	6,318.00	\$ 1,270	\$ 8,023,860	6,318.00	\$ 8,023,860		\$ -	6,318.00	\$ 8,023,860	
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	486.00	\$ 9,185	\$ 4,463,910	486.00	\$ 4,463,910		\$ -	486.00	\$ 4,463,910	

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NÚMERO	
A. PARCIAL		6 - FINAL	
CORTE DEL:	11/11/18	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES 2 MUNICIPIO DE QUETAME					\$ 18,098,925		\$ -		\$ 18,098,925		\$ 18,098,925	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	M3-KM	8,892.00	\$ 1,270	\$ 11,292,840		\$ -	8,892.00	\$ 11,292,840	8,892.00	\$ 11,292,840	
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	741.00	\$ 9,185	\$ 6,806,085		\$ -	741.00	\$ 6,806,085	741.00	\$ 6,806,085	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES 2 MUNICIPIO DE GUTIERREZ					\$ 3,967,920		\$ 3,967,920		\$ -		\$ 3,967,920	100.00%
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	432.00	\$ 9,185	\$ 3,967,920	432.00	\$ 3,967,920		\$ -	432.00	\$ 3,967,920	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES 3 MUNICIPIO DE ARBELAEZ					\$ 7,012,982		\$ 7,012,982		\$ -		\$ 7,012,982	100.00%
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	821.00	\$ 8,542	\$ 7,012,982	821.00	\$ 7,012,982		\$ -	821.00	\$ 7,012,982	
PUENTE VIA YACOPI - GUADUALITO- LA VICTORIA EN APOSENTO MUNICIPIO DE YACOPI					\$ 39,960,000		\$ 39,960,000		\$ -		\$ 39,960,000	100.00%
***	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE PLANOS	DIA	7.00	\$ 550,000	\$ 3,850,000	7.00	\$ 3,850,000		\$ -	7.00	\$ 3,850,000	
***	PERFORACION EN TERRENO BLANDO	ML	60.00	\$ 358,000	\$ 21,480,000	60.00	\$ 21,480,000		\$ -	60.00	\$ 21,480,000	
***	PERFORACION EN ROCA	ML	35.00	\$ 418,000	\$ 14,630,000	35.00	\$ 14,630,000		\$ -	35.00	\$ 14,630,000	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES ACCESO PUENTE LA HOYA MUNICIPIO DE PACHO					\$ 4,910,465		\$ 4,910,465		\$ -		\$ 4,910,465	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	M3-KM	1,842.00	\$ 1,181	\$ 2,175,402	1,842.00	\$ 2,175,402		\$ -	1,842.00	\$ 2,175,402	
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	307.00	\$ 8,909	\$ 2,735,063	307.00	\$ 2,735,063		\$ -	307.00	\$ 2,735,063	
CONSTRUCCION DE BOXCULVERT QUEBRADA ARGELIA VEREDAS HOYA GRANDE Y GUADUAL MUNICIPIO DE SUPATÁ					\$ 103,677,469		\$ 79,602,760		\$ 24,074,709		\$ 103,677,469	100.00%
201.P	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	51.30	\$ 142,881	\$ 7,329,795	51.30	\$ 7,329,795		\$ -	51.30	\$ 7,329,795	
600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		\$ 61,352	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		\$ 75,192	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
600.4.P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	159.20	\$ 36,663	\$ 5,836,750	159.20	\$ 5,836,750		\$ -	159.20	\$ 5,836,750	
600.5.P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	146.60	\$ 49,443	\$ 7,248,344	146.60	\$ 7,248,344		\$ -	146.60	\$ 7,248,344	
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	4.40	\$ 579,289	\$ 2,548,872	4.40	\$ 2,548,872		\$ -	4.40	\$ 2,548,872	
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	4.70	\$ 669,890	\$ 3,148,483	4.70	\$ 3,148,483		\$ -	4.70	\$ 3,148,483	

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE ACTA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NÚMERO	
A. PARCIAL		6 - FINAL	
CORTE DEL:	11/11/18	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
6304	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (box-culvert)	M3	34.10	\$ 599,305	\$ 20,436,301	34.10	\$ 20,436,301		\$ -	34.10	\$ 20,436,301	
6306	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	0.20	\$ 408,231	\$ 81,646	0.20	\$ 81,646		\$ -	0.20	\$ 81,646	
6307	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	24.90	\$ 382,077	\$ 9,513,717	24.90	\$ 9,513,717		\$ -	24.90	\$ 9,513,717	
6307	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	7.30	\$ 390,265	\$ 2,848,935	7.30	\$ 2,848,935		\$ -	7.30	\$ 2,848,935	
....	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	144.00	\$ 7,807	\$ 1,124,208	144.00	\$ 1,124,208		\$ -	144.00	\$ 1,124,208	
632 P	BARANDA METÁLICA	ML	9.50	\$ 397,043	\$ 3,771,909		\$ -	9.50	\$ 3,771,909	9.50	\$ 3,771,909	
***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UD	6.00	\$ 15,968	\$ 95,808	6.00	\$ 95,808		\$ -	6.00	\$ 95,808	
673 I	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	20.50	\$ 139,097	\$ 2,851,489	20.50	\$ 2,851,489		\$ -	20.50	\$ 2,851,489	
610 I	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	241.70	\$ 84,000	\$ 20,302,800		\$ -	241.70	\$ 20,302,800	241.70	\$ 20,302,800	
640 I	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3,949.00	\$ 4,188	\$ 16,538,412	3,949.00	\$ 16,538,412		\$ -	3,949.00	\$ 16,538,412	
ACCESOS PUENTE VEHICULAR CHIPAUTA MUNICIPIO DE GUADUAS					\$ 275,304,022		\$ 109,274,307		\$ 166,029,715		\$ 275,304,022	100.00%
600,4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	282.50	\$ 36,663	\$ 10,357,298	158.00	\$ 5,792,754	124.50	\$ 4,564,544	282.50	\$ 10,357,298	
600,5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		\$ 49,443	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
6304	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	43.80	\$ 564,234	\$ 24,713,449	22.20	\$ 12,525,995	21.60	\$ 12,187,454	43.80	\$ 24,713,449	
6304	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	61.30	\$ 654,230	\$ 40,104,299		\$ -	61.30	\$ 40,104,299	61.30	\$ 40,104,299	
621 I P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	30.00	\$ 3,918,140	\$ 117,544,200	14.00	\$ 54,853,960	16.00	\$ 62,690,240	30.00	\$ 117,544,200	
673 I	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	10.80	\$ 163,666	\$ 1,767,809	6.00	\$ 982,116	4.80	\$ 785,693	10.80	\$ 1,767,809	
610 I	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	141.60	\$ 127,999	\$ 18,124,658		\$ -	141.60	\$ 18,124,658	141.60	\$ 18,124,658	
6306	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	5.00	\$ 386,504	\$ 1,932,520	2.20	\$ 850,309	2.80	\$ 1,082,211	5.00	\$ 1,932,520	
6307	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	35.00	\$ 375,980	\$ 13,159,300	13.30	\$ 5,000,534	21.70	\$ 8,158,766	35.00	\$ 13,159,300	
6307	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	45.50	\$ 384,167	\$ 17,479,599	31.80	\$ 12,216,511	13.70	\$ 5,263,088	45.50	\$ 17,479,599	
....	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	79.70	\$ 7,079	\$ 564,195	90.80	\$ 642,773	-11.10	\$ (78,577)	79.70	\$ 564,195	
640 I	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	6,788.40	\$ 4,354	\$ 29,556,694	3,768.80	\$ 16,409,355	3019.60	\$ 13,147,339	6,788.40	\$ 29,556,694	

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE RA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NÚMERO	
A. PARCIAL		6 - FINAL	
CORTE DEL:	11/11/19	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VÍAS RURALES MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA					\$ 3,311,373		\$ 3,311,373		\$ -		\$ 3,311,373	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	1379.00	\$ 1,181	\$ 1,628,599	1,379.00	\$ 1,628,599		\$ -	1,379.00	\$ 1,628,599	
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	197.00	\$ 8,542	\$ 1,682,774	197.00	\$ 1,682,774		\$ -	197.00	\$ 1,682,774	
MURO SECTOR BUNQUE MUNICIPIO DE EL PEÑON					\$ 42,160,000		\$ 42,160,000		\$ -		\$ 42,160,000	100.00%
...	COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE PLANOS	DIA	11.00	\$ 550,000	\$ 6,050,000	11.00	\$ 6,050,000		\$ -	11.00	\$ 6,050,000	
...	PERFORACION EN TERRENO BLANDO	ML	60.00	\$ 358,000	\$ 21,480,000	60.00	\$ 21,480,000		\$ -	60.00	\$ 21,480,000	
...	PERFORACION EN ROCA	ML	35.00	\$ 418,000	\$ 14,630,000	35.00	\$ 14,630,000		\$ -	35.00	\$ 14,630,000	
REHABILITACION VIA INSPECCION DE SANTA CECILIA - VEREDA SANTA INES MUNICIPIO DE PARATEBUENO					\$ 45,822,760		\$ 45,822,760		\$ -		\$ 45,822,760	100.00%
600.4.P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	120.00	\$ 36,663	\$ 4,399,560	120.00	\$ 4,399,560		\$ -	120.00	\$ 4,399,560	
681.1	GAVIÓN	M3	190.00	\$ 208,780	\$ 39,668,200	190.00	\$ 39,668,200		\$ -	190.00	\$ 39,668,200	
...	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	260.00	\$ 6,750	\$ 1,755,000	260.00	\$ 1,755,000		\$ -	260.00	\$ 1,755,000	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VÍAS RURALES ACCESO PUENTE CAQUIAN MUNICIPIO DE PACHO					\$ 17,195,190		\$ 17,195,190		\$ -		\$ 17,195,190	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	10260.00	\$ 1,181	\$ 12,117,060	10,260.00	\$ 12,117,060		\$ -	10,260.00	\$ 12,117,060	
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	570.00	\$ 8,909	\$ 5,078,130	570.00	\$ 5,078,130		\$ -	570.00	\$ 5,078,130	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIA VEREDA LA CABAÑA MUNICIPIO DE GUADUAS					\$ 7,159,230		\$ 7,159,230		\$ -		\$ 7,159,230	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	3,120.00	\$ 1,181	\$ 3,684,720	3,120.00	\$ 3,684,720		\$ -	3,120.00	\$ 3,684,720	
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	390.00	\$ 8,909	\$ 3,474,510	390.00	\$ 3,474,510		\$ -	390.00	\$ 3,474,510	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VÍAS RURALES MUNICIPIO DE FOMEQUE					\$ 3,482,100		\$ 3,482,100		\$ -		\$ 3,482,100	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	1,440.00	\$ 1,270	\$ 1,828,800	1,440.00	\$ 1,828,800		\$ -	1,440.00	\$ 1,828,800	
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	180.00	\$ 9,185	\$ 1,653,300	180.00	\$ 1,653,300		\$ -	180.00	\$ 1,653,300	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VÍAS RURALES 2 MUNICIPIO DE YACOPI					\$ 3,304,260		\$ 3,304,260		\$ -		\$ 3,304,260	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	1,440.00	\$ 1,181	\$ 1,700,640	1,440.00	\$ 1,700,640		\$ -	1,440.00	\$ 1,700,640	
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	180.00	\$ 8,909	\$ 1,603,620	180.00	\$ 1,603,620		\$ -	180.00	\$ 1,603,620	

000308

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No.6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NUMERO	
A. PARCIAL		6 - FINAL	
CORTE DEL:	11/11/18	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIAS RURALES, VIA QUEBRADA EL SALITRE MUNICIPIO DE FOMEQUE					\$ 3,482,100		\$ 3,482,100		\$ -		\$ 3,482,100	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	1,440 00	\$ 1,270	\$ 1,828,800	1,440 00	\$ 1,828,800		\$ -	1,440 00	\$ 1,828,800	
210 1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	180 00	\$ 9,185	\$ 1,653,300	180 00	\$ 1,653,300		\$ -	180 00	\$ 1,653,300	
MEJORAMIENTO VIA VEREDA SAN MIGUEL - EL CURAL - CARBONERA, MUNICIPIO DE GUADUAS					\$ 8,493,808		\$ 8,493,808		\$ -		\$ 8,493,808	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	4,416 00	\$ 1,181	\$ 5,215,296	4,416 00	\$ 5,215,296		\$ -	4,416 00	\$ 5,215,296	
210 1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	368 00	\$ 8,909	\$ 3,278,512	368 00	\$ 3,278,512		\$ -	368 00	\$ 3,278,512	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIAS 2 RURALES MUNICIPIO DE FOMEQUE					\$ 2,873,655		\$ 2,873,655		\$ -		\$ 2,873,655	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	1,026 00	\$ 1,270	\$ 1,303,020	1,026 00	\$ 1,303,020		\$ -	1,026 00	\$ 1,303,020	
210 1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	171 00	\$ 9,185	\$ 1,570,635	171 00	\$ 1,570,635		\$ -	171 00	\$ 1,570,635	
MURO DE CONTENCIÓN VIA GACHETA - UBALA, SECTOR EL PINGARO K8+332, MUNICIPIO DE UBALÁ					\$ 527,502,767		\$ -		\$ 527,502,767		\$ 527,502,767	100.00%
201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	17 20	\$ 142,881	\$ 2,457,553		\$ -	17 20	\$ 2,457,553	17 20	\$ 2,457,553	
600 2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	105 90	\$ 61,901	\$ 6,555,316		\$ -	105 90	\$ 6,555,316	105 90	\$ 6,555,316	
600 4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	752 70	\$ 36,663	\$ 27,596,240		\$ -	752 70	\$ 27,596,240	752 70	\$ 27,596,240	
600 5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		\$ 49,443	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
320 1	SUBBASE GRANULAR	M3		\$ 105,769	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
365 1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	1 20	\$ 124,469	\$ 149,363		\$ -	1 20	\$ 149,363	1 20	\$ 149,363	
630 4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3		\$ 531,737	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
630 4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (Bases) - NO INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO	M3	113 70	\$ 377,387	\$ 42,908,902		\$ -	113 70	\$ 42,908,902	113 70	\$ 42,908,902	
630 4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3		\$ 620,447	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
630 4 P	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones) - NO INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO	M3	222 60	\$ 466,097	\$ 103,753,192		\$ -	222 60	\$ 103,753,192	222 60	\$ 103,753,192	

28 NOV 2019

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NUMERO
A. PARCIAL		6 - FINAL
CORTE DEL:	11/11/18	AL 30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML		\$ 3,867,548	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS) - NO INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO NI ACERO DE REFUERZO	ML	74.00	\$ 2,965,880	\$ 219,475,120		\$ -	74.00	\$ 219,475,120	74.00	\$ 219,475,120	
***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UD	20.00	\$ 16,447	\$ 328,940		\$ -	20.00	\$ 328,940	20.00	\$ 328,940	
673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	52.90	\$ 96,273	\$ 5,092,842		\$ -	52.90	\$ 5,092,842	52.90	\$ 5,092,842	
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	609.00	\$ 80,165	\$ 48,820,485		\$ -	609.00	\$ 48,820,485	609.00	\$ 48,820,485	
630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3		\$ 355,274	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
630.6 P	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES - NO INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO	M3	29.80	\$ 245,024	\$ 7,301,715		\$ -	29.80	\$ 7,301,715	29.80	\$ 7,301,715	
630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3		\$ 335,533	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACION	M3		\$ 343,720	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	282.00	\$ 8,048	\$ 2,269,536		\$ -	282.00	\$ 2,269,536	282.00	\$ 2,269,536	
661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	16.50	\$ 617,190	\$ 10,183,635		\$ -	16.50	\$ 10,183,635	16.50	\$ 10,183,635	
640.1	FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		\$ 4,329	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
640.1 P	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI - NO INCLUYE SUMINISTRO DEL ACERO DE REFUERZO	KG	32031.60	\$ 1,580	\$ 50,609,928		\$ -	32031.60	\$ 50,609,928	32,031.60	\$ 50,609,928	
MURO DE CONTENCION VIA GACHETA - UBALA, K15+000, MUNICIPIO DE UBALA					\$ 72,955,370		\$ 33,141,036		\$ 39,814,334		\$ 72,955,370	100.00%
201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	3.70	\$ 142,881	\$ 528,660	0.20	\$ 28,576	3.50	\$ 500,084	3.70	\$ 528,660	
600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		\$ 61,901	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	276.40	\$ 36,663	\$ 10,133,653	228.10	\$ 8,382,830	48.30	\$ 1,770,823	276.40	\$ 10,133,653	
600.5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		\$ 49,443	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
320.1	SUBBASE GRANULAR	M3		\$ 105,769	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	10.90	\$ 124,469	\$ 1,356,712		\$ -	10.90	\$ 1,356,712	10.90	\$ 1,356,712	

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NUMERO	
A. PARCIAL		6 - FINAL	
CCORTE DEL:	11/11/18	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3		\$ 531,737	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
630.4 P	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (Bases) - NO INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO	M3	28.50	\$ 377,387	\$ 10,755,530		\$ -	28.50	\$ 10,755,530	28.50	\$ 10,755,530	
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3		\$ 620,447	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
630.4 P	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones) - NO INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO	M3	24.40	\$ 466,097	\$ 11,372,767		\$ -	24.40	\$ 11,372,767	24.40	\$ 11,372,767	
***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UD	4.00	\$ 16,447	\$ 65,788	4.00	\$ 65,788		\$ -	4.00	\$ 65,788	
673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	22.50	\$ 96,273	\$ 2,166,143	22.50	\$ 2,166,143		\$ -	22.50	\$ 2,166,143	
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	246.60	\$ 80,165	\$ 19,768,689	209.10	\$ 16,762,502	37.50	\$ 3,006,187	246.60	\$ 19,768,689	
630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3		\$ 355,274	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
630.6 P	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES - NO INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO	M3	13.80	\$ 245,024	\$ 3,381,331		\$ -	13.80	\$ 3,381,331	13.80	\$ 3,381,331	
...	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	101.60	\$ 8,048	\$ 817,677	101.60	\$ 817,677		\$ -	101.60	\$ 817,677	
661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	8.00	\$ 617,190	\$ 4,937,520	8.00	\$ 4,937,520		\$ -	8.00	\$ 4,937,520	
640.1	FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		\$ 4,329	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
640.1 P	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI - NO INCLUYE SUMINISTRO DEL ACERO DE REFUERZO	KG	4855.00	\$ 1,580	\$ 7,670,900		\$ -	4855.00	\$ 7,670,900	4,855.00	\$ 7,670,900	
OBRAS DE CONTENCIÓN Y DRENAJE VIA VEREDA LA QUECA - POTRERO GRANDE MUNICIPIO DE UNE					\$ 203,857,190		\$ 176,184,953		\$ 27,672,237		\$ 203,857,190	100.00%
201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	11.00	\$ 147,300	\$ 1,620,300	10.70	\$ 1,576,110	0.30	\$ 44,190	11.00	\$ 1,620,300	
600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	563.00	\$ 37,797	\$ 21,279,711	434.40	\$ 16,419,017	128.60	\$ 4,860,694	563.00	\$ 21,279,711	
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	36.10	\$ 550,820	\$ 19,884,602	31.00	\$ 17,075,420	5.10	\$ 2,809,182	36.10	\$ 19,884,602	
630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	56.00	\$ 642,394	\$ 35,974,064	48.90	\$ 31,413,067	7.10	\$ 4,560,997	56.00	\$ 35,974,064	
621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	10.00	\$ 3,936,876	\$ 39,368,760	10.00	\$ 39,368,760		\$ -	10.00	\$ 39,368,760	
***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UD	46.00	\$ 16,049	\$ 739,254	38.00	\$ 609,862	8.00	\$ 128,392	46.00	\$ 739,254	

28 NOV 2019

ICCU - 1168 - 2017

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	4.00	\$ 482,048	\$ 1,928,184		\$ -	4.00	\$ 1,928,184	4.00	\$ 1,928,184	
673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	55.30	\$ 116,201	\$ 6,425,915	50.30	\$ 5,844,910	5.00	\$ 581,005	55.30	\$ 6,425,915	
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	340.10	\$ 85,431	\$ 29,055,083	310.10	\$ 26,492,153	30.00	\$ 2,562,930	340.10	\$ 29,055,083	
630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	15.30	\$ 374,261	\$ 5,726,193	10.40	\$ 3,692,314	4.90	\$ 1,833,879	15.30	\$ 5,726,193	
630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	4.40	\$ 362,490	\$ 1,594,956	4.40	\$ 1,594,956		\$ -	4.40	\$ 1,594,956	
681.1	GAVIÓN	M3	8.00	\$ 199,433	\$ 1,595,464		\$ -	8.00	\$ 1,595,464	8.00	\$ 1,595,464	
...	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	354.00	\$ 7,639	\$ 2,775,006	354.00	\$ 2,775,006		\$ -	354.00	\$ 2,775,006	
661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	11.00	\$ 597,824	\$ 6,576,064	6.00	\$ 3,586,944	5.00	\$ 2,989,120	11.00	\$ 6,576,064	
640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	6983.00	\$ 4,198	\$ 29,314,634	6,083.00	\$ 25,536,434	900.00	\$ 3,778,200	6,983.00	\$ 29,314,634	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE SIBATE					\$ 181,891,910		\$ 181,891,910		\$ -		\$ 181,891,910	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	M3-KM	99280.00	\$ 1,161	\$ 117,249,680	99,280.00	\$ 117,249,680		\$ -	99,280.00	\$ 117,249,680	
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	5190.00	\$ 8,542	\$ 44,332,980	5,190.00	\$ 44,332,980		\$ -	5,190.00	\$ 44,332,980	
210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	650.00	\$ 31,245	\$ 20,309,250	650.00	\$ 20,309,250		\$ -	650.00	\$ 20,309,250	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIA LAS PALMAS MUNICIPIO DE YACOPÍ					\$ 99,360,975		\$ -		\$ 99,360,975		\$ 99,360,975	100.00%
210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	3,675.00	\$ 27,037	\$ 99,360,975		\$ -	3,675.00	\$ 99,360,975	3,675.00	\$ 99,360,975	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIAS RURALES 2 MUNICIPIO DE LA MESA					\$ 5,792,780		\$ 5,792,780		\$ -		\$ 5,792,780	100.00%
311.1	AFIRMADO	M3	49.00	\$ 118,220	\$ 5,792,780	49.00	\$ 5,792,780		\$ -	49.00	\$ 5,792,780	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 2 VIAS RURALES MUNICIPIO DE FUQUENE					\$ 4,449,536		\$ -		\$ 4,449,536		\$ 4,449,536	100.00%
311.1	AFIRMADO	M3	79.50	\$ 55,969	\$ 4,449,536		\$ -	79.50	\$ 4,449,536	79.50	\$ 4,449,536	

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NUMERO
A. PARCIAL		6 - FINAL
CORTE DEL:	11/11/18	AL 30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE SAN BERNARDO					\$ 3,311,373		\$ -		\$ 3,311,373		\$ 3,311,373	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARGOS Y DERRUMBES	M3-KM	1,379.00	\$ 1,181	\$ 1,628,599		\$ -	1,379.00	\$ 1,628,599	1,379.00	\$ 1,628,599	
210.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	197.00	\$ 8,542	\$ 1,682,774		\$ -	197.00	\$ 1,682,774	197.00	\$ 1,682,774	
ATENCION DE EMERGENCIA TALUD MUNICIPIO GUAYABETAL					\$ 260,396,271		\$ -		\$ 260,396,271		\$ 260,396,271	100.00%
600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	250.00	\$ 62,778	\$ 15,694,500		\$ -	250.00	\$ 15,694,500	250.00	\$ 15,694,500	
630.3	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (placas)	M3		\$ 762,709	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		\$ 4,198	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3		\$ 7,993	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2		\$ 23,710	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
...	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2		\$ 9,418	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
NP 623.1	ANCLAJE TIPO PASIVO 1" INCLUYE PERFORACION INYECCION Y HERRAJES	M	760.00	\$ 177,043	\$ 134,552,680		\$ -	760.00	\$ 134,552,680	760.00	\$ 134,552,680	
NP 640	GUAYA TORON DE 1/4" REVISTIDA INCLUYE GRAPAS	M	1,100.70	\$ 22,329	\$ 24,577,530		\$ -	1,100.70	\$ 24,577,530	1,100.70	\$ 24,577,530	
NP 640	RECUBRIMIENTO DE TALUD EN MALLA DOBLE TORSION ENCAUCHETADA CAL 12	M2	748.90	\$ 114,263	\$ 85,571,561		\$ -	748.90	\$ 85,571,561	748.90	\$ 85,571,561	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE CHOCONTA					\$ 5,557,500		\$ -		\$ 5,557,500		\$ 5,557,500	100.00%
...	RETROEXCAVADORA DE ORUGA	HORA	32.50	\$ 171,000	\$ 5,557,500		\$ -	32.50	\$ 5,557,500	32.50	\$ 5,557,500	
ATENCION DE EMERGENCIA TALUD VIA LA MAGDALENA - UTICA MUNICIPIO DE UTICA					\$ 35,452,200		\$ -		\$ 35,452,200		\$ 35,452,200	100.00%
201.P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0.50	\$ 142,881	\$ 71,441		\$ -	0.50	\$ 71,441	0.50	\$ 71,441	
600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	472.50	\$ 15,327	\$ 7,242,008		\$ -	472.50	\$ 7,242,008	472.50	\$ 7,242,008	
600.4.P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	24.00	\$ 36,663	\$ 879,912		\$ -	24.00	\$ 879,912	24.00	\$ 879,912	
630.P	CONCRETOS f'c =3500 psi (bases)	M3	0.50	\$ 557,985	\$ 278,993		\$ -	0.50	\$ 278,993	0.50	\$ 278,993	
671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	3.80	\$ 482,829	\$ 1,834,750		\$ -	3.80	\$ 1,834,750	3.80	\$ 1,834,750	
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	321.60	\$ 78,087	\$ 25,112,779		\$ -	321.60	\$ 25,112,779	321.60	\$ 25,112,779	

FECHA ACTA

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NÚMERO
A. PARCIAL		6 - FINAL
CORTE DEL:	11/11/18	AL 30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	0 10	\$ 323,166	\$ 32,317		\$ -	0 10	\$ 32,317	0 10	\$ 32,317	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE SOACHA 4					\$ 9,781,200	\$ -	\$ -	\$ 9,781,200	\$ 9,781,200		\$ 9,781,200	100.00%
***	RETROEXCAVADORA DE ORUGA	HORA	57 20	\$ 171,000	\$ 9,781,200	\$ -	\$ -	57 20	\$ 9,781,200	57 20	\$ 9,781,200	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES LAS PALMAS 2 MUNICIPIO DE YACOPI					\$ 3,847,500	\$ -	\$ -	\$ 3,847,500	\$ 3,847,500		\$ 3,847,500	100.00%
***	RETROEXCAVADORA DE ORUGA	HORA	22 50	\$ 171,000	\$ 3,847,500	\$ -	\$ -	22 50	\$ 3,847,500	22 50	\$ 3,847,500	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE LA PALMA					\$ 13,617,790	\$ -	\$ -	\$ 13,617,790	\$ 13,617,790		\$ 13,617,790	100.00%
...	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	M3-KM	7,080 00	\$ 1,181	\$ 8,361,480	\$ -	\$ -	7,080 00	\$ 8,361,480	7,080 00	\$ 8,361,480	
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	590 00	\$ 8,909	\$ 5,256,310	\$ -	\$ -	590 00	\$ 5,256,310	590 00	\$ 5,256,310	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE SOACHA 5					\$ 874,500	\$ -	\$ -	\$ 874,500	\$ 874,500		\$ 874,500	100.00%
***	VOLQUETA DOBLE TROQUE	DIA	1 10	\$ 795,000	\$ 874,500	\$ -	\$ -	1 10	\$ 874,500	1 10	\$ 874,500	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE GUTIERREZ 3					\$ 15,547,000	\$ -	\$ -	\$ 15,547,000	\$ 15,547,000		\$ 15,547,000	100.00%
***	RETROEXCAVADORA DE ORUGA	HORA	58 00	\$ 171,000	\$ 9,918,000	\$ -	\$ -	58 00	\$ 9,918,000	58 00	\$ 9,918,000	
***	VOLQUETA SENCILLA	DIA	13 00	\$ 433,000	\$ 5,629,000	\$ -	\$ -	13 00	\$ 5,629,000	13 00	\$ 5,629,000	
ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE UTICA					\$ 12,000,000	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000	\$ 12,000,000		\$ 12,000,000	100.00%
***	RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	HORA	100 00	\$ 120,000	\$ 12,000,000	\$ -	\$ -	100 00	\$ 12,000,000	100 00	\$ 12,000,000	
REHABILITACION PUENTE SALDAÑA 2 MUNICIPIO DE CAPARRAPI					\$ 19,135,644	\$ -	\$ -	\$ 19,135,644	\$ 19,135,644		\$ 19,135,644	100.00%
650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	1,689 98	\$ 11,323	\$ 19,135,644	\$ -	\$ -	1,689 98	\$ 19,135,644	1,689 98	\$ 19,135,644	

00033

FECHA ACTA

28 NOV 2019

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 6 FINAL

CONTRATO
CONVENIO

ICCU - 1168 - 2017

A. FINAL		NUMERO	
A. PARCIAL		6 - FINAL	
CORTE DEL:	11/11/18	AL	30/03/19

EJECUTOR
CONTRATISTA

CONSORCIO AITANA 2017

"EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE EL: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		% DE EJECUCION
		UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR	
	ATENCION DE EMERGENCIAS VIAS RURALES MUNICIPIO DE FUNZA 2				\$ 1,987,500		\$ -		\$ 1,987,500		\$ 1,987,500	100.00%
***	VOLQUETA DOBLE TROQUE	DIA	2.50	\$ 795,000	\$ 1,987,500		\$ -	2.50	\$ 1,987,500	2.50	\$ 1,987,500	
	COSTO DIRECTO				\$ 6,597,289,813		\$ 4,887,737,429		\$ 1,709,552,384		\$ 6,597,289,813	
	AIU (30%)				\$ 1,979,186,944		\$ 1,466,321,229		\$ 512,865,715		\$ 1,979,186,944	
	SUBTOTAL				\$ 8,576,476,757		\$ 6,354,058,658		\$ 2,222,418,099		\$ 8,576,476,757	
	PROVISION PARA EMERGENCIAS				\$ 243						\$ -	
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 8,576,477,000						\$ -	
	TOTALES				\$ 8,576,477,000		\$ 6,354,058,658		\$ 2,222,418,099		\$ 8,576,476,757	100.000%


VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE RECIBO

EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR CERTIFICAN QUE LAS OBRAS RECIBIDAS EN LA PRESENTE ACTA FUERON EJECUTADAS EN LAS CANTIDADES DE OBRA AQUÍ RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCIÓN

EL INTERVENTOR CERTIFICA QUE REVISÓ, VERIFICÓ Y CONSTATÓ EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE LEY POR PARTE DEL CONTRATISTA, CON BASE EN LOS SOPORTES PRESENTADOS POR ESTE

LAS CANTIDADES Y VALORES CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA E INTERVENTOR, EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA SE REALIZARA CON BASE EN EL PRINCIPIO DE CONFIABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CON LA QUE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA REALIZARON LAS MEDICIONES EN CAMPO Y LA REVISIÓN EFECTUADA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

SON: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE



ING. OTONIEL SARMIENTO MELO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA CONSORCIO AITANA 2017



ING. HERNÁN ORLANDO CAÑÓN DÍAZ
SUPERVISOR ICCU



ING. YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ICCU EMERGENCIAS

Vo. Bo.

ING. LEOPOLDO RIGAUD PENA LOPEZ
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA ICCU

