

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AUTORIZACION DE PAGO</p>	CÓDIGO		AFINCO-FR-14	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		1	DE 1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA

*De acuerdo con la facultad otorgada
mediante la Resolución N° 001611 del año 2014*

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario. CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO

NIT. 60.333.536-3

Valor: \$ 18.028.482,52 **Letras:** (DIECIOCHO MILLONES VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS)

Por concepto de Pago Anticipado () Anticipo () Otros () PAGO ACTA No. 2 Y FINAL correspondiente al Contrato número 582 de 2018 cuyo objeto es: **OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN VIAS A CARGO DE INVIAS TERRITORIAL OCAÑA.**

Con cargo al registro presupuestal número 200918 del 20/02/2018

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA

Nombre: ELÍAS JAIMES FERNANDEZ

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 37780 09/05/2018 03:16:06 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 7547

Fecha: 8 DE MAYO DE 2018

Claudia Rocío Morales Toledo

INGENIERO CIVIL
DISEÑO, CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS
NIT. 60.333.536-3

Calle 8A No. 9E-12 Apto 207 Barrio Colsag Tel. 5770428 Cel. 312 3869120 - Cúcuta - Colombia

Resolución DIAN No. 70000117308 de Fecha: 2014/10/30 Numeración Aut. 690 al 5000 Habilita Régimen Común

DIA	MES	AÑO
8	05	2018

FACTURA DE VENTA N° 0990

VENDIDO A: Instituto Nacional de Vías Nit. 800.215.807-2

CONCEPTO: Calle 7 #29-259 Av Francisco Fernandez de Contreras. Ocaña

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
Cobro Acta N° 2 y final de fecha 8 de Mayo de 2018 Contrato No 582 de 2018 cuyo objeto "OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN VIAS A CARGO DE INVIAS TERRITORIAL OCAÑA" Del periodo comprendido del 21/04/2018 al 01/05/2018.			
	Costos Directos	\$	13.663.116,43
	Administración 21%	\$	2.869.254,45
	Imprevistos 5%	\$	683.155,82
	Utilidad 5%	\$	683.155,82
	IUA (19% utilidad)	\$	129,800
	Salor Total	\$	18.028.482,52

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE
FACTURACIÓN - N° 18762001030242
FECHA 2018-11-01 Número de
Habilitada Del 904 al 9999

COSTO DIRECTO	13.663.116,43
AIU (31)%	4.235.566,09
HONORARIOS	—
I.VA (19)% Sobre honorarios o sobre la utilidad del (5)% del Costo Directo	129.800
VALOR TOTAL	18.028.482,52

ANTICIPO

SALDO

18.028.482,52

18.028.482,52



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CODIGO	VIAPRW-N-44-1
VERSION	1
PAGINA	1 DE 1
FECHA	8 5 2018

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02 Y FINAL ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA \$ 17.898.682,52 PERIODO MES 20/04/2018 AL 1/05/2018

	Día	Mes	Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	8	5	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MIGUEL ANGEL SOTO A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR	8	5	2018	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MIGUEL ANGEL SOTO A	
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL	8	5	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	8	5	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	8	5	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACION EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No.	582	DE	13 DE FEBRERO DE 2018	NIT	60.333.538-3
OBJETO:	OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN VIAS A CARGO DE INVIAS TERRITORIAL OCAÑA				
CONTRATISTA:	CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO				

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing. ELIAS JAIMES FERNANDEZ autoriza el pago a favor del contratista CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO por valor de \$ 18.028.482,52 Letras DIECIOCHO MILLONES VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE.

(Indicar al ordenador del pago)

Correspondiente al acta No. 02 Y FINAL del periodo comprendido entre el 2 de abril y el 01 de mayo de 2018 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto

Firma: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula No. 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: [Firma]
Nombre: [Nombre]
Matrícula No. [Matrícula]
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Firma: [Firma]
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula No. 54202-099505 NTS
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Sindicación Financiera a: Oficina Ejecutiva Contraloría, Interventoría y Dirección Territorial)



Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA	DIRECCIÓN TERRITORIAL	OCAÑA	ACTA Nº	2 Y FINAL	VALOR BÁSICO ACTA: \$	17.999.682,52	MES	2,42019 a 31,052019
				ACTA FINAL	SI X N				
				Indicar con una X:					

CONTRATO No	582 DE 2018 <small>(Indique número y año)</small>	OBJETO	OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN VÍAS A CARGO DE RUMIAS TERRITORIAL OCAÑA	PLAZO INICIAL	UN (1) MES <small>(En meses según contrato principal)</small>	PLAZO ACUMULADO	DOS (2) MESES <small>(En meses según la duración del subcontrato)</small>
CONTRATISTA	CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO	LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	AGUACLARA - OCAÑA PR 47+0000 AL PR54+0787 VIA 7007 <small>(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código VIAL)</small>	FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	02/03/2018 <small>(Indique día mes año)</small>	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	01/05/2018 <small>(Indique día mes año)</small>
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	2128 DE 2016	INTERVENTOR	CONSORCIO ADMICOCAÑA CC	FECHA DE SUSPENSIÓN		FECHA DE REANUDACIÓN	
				VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A)	\$ 39.044.510,00 <small>(Según contrato principal)</small>	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B)	\$ 11.953.490,00 <small>(Indique día mes año)</small>
				VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B)	\$ 51.000.000,00		

[illegible]

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual

Atu	31	%
Utilidad	5	%

ATU	31	%
Unidad	5	%

Valor Anticipo Otorgado	\$	-	-	-	%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$	-	-	-	%
Valor Amortizado Acumulado	\$	-	-	-	%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes

Estos conceptos deben corresponder a los trabajos en la propuesta económica elaborada en el ítem 4.1			
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
	\$	\$	\$
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTION SOCIAL (PREACTA)			
GESTION SOCIAL (PREACTA)			
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 17.899.682,52	\$	\$ 18.028.482,52

Registros Presupuestal Nos _____ de Fecha 2009/18 20/02/2018
 _____ de Fecha _____

Saldo del Registro	S	1 231.48
--------------------	---	----------

