

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DEL AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y ALCALDIA DE CÚCUTA
OBJETO:	“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS ENTRE EL AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE CON EL FIN DE PROMOVER EL USO DEL TRANSPORTE PUBLICO Y LAS BUENAS PRACTICAS AL MOMENTO DE HACER USO DE ESTE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO “CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS.”

Análisis de Riesgo										Impacto después de tratamiento					Medidas y Reservas									
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Causas de la ocurrencia	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Contingencias	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Debe la operación del contrato?	Partes responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada de implementación	¿Cómo se medirá el resultado?	¿Previsibilidad del control?	
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no ajustan a la modalidad de selección aplicable.	Retraso en la revisión y ajuste del estudio previo y aprobación del mismo por parte del área a cargo que genera la necesidad	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	ETAPA PLANEACION: Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, adelantando requisitos para la preparación del Convenio.	2	1	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Municipio y AMC	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución
2	General	Externo	Selección	Tecnológicos	Cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOF (www.columbiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y documentos derivados de los procesos contractuales	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Entidad	ETAPA DESARROLLO: Una vez suscrito el convenio, este debe ser publicado en el plazo legal en el SECOF.	3	1	4	Riesgo Bajo	No	Municipio y AMC	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando las partes no firman el Convenio y se retrasa el desarrollo del convenio.	Retraso en el inicio de la ejecución del Convenio y atención en el logro de los objetivos y satisfacción de las necesidades requeridas.	Improbable	2	Mediano	3	5	Riesgo Medio	Las Partes	ETAPA PLANEACION: Se establecen plazos penales para el perfeccionamiento y ejecución del convenio.	2	2	4	Riesgo Bajo	Genera retrasos	Municipio y AMC	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución
4	General	Interno	Contratación	Operacionales	Falta de designación de supervisor por parte de la Entidad.	Demora en la iniciación del convenio por falta de supervisión.	Raro	1	Raro	1	2	Riesgo Bajo	Entidad	ETAPA PLANEACION: Garantizar el inicio de los procesos contractuales de manera tal que finalicen oportunamente en la misma fecha.	1	1	2	Riesgo Bajo	Genera retrasos	Municipio y AMC	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los estudios previos, el alcance del convenio, las especificaciones, etc.	Hecho referente a cualquier error que se pueda presentar en los estudios previos, especificaciones, pero que puede afectar la ejecución, generando problemas y adiciones.	Posible	3	Posible	3	6	Riesgo Medio	Entidad	ETAPA PLANEACION: Para establecer el presupuesto del contrato se tiene en cuenta la cantidad estimada de las capacidades y las demás especificaciones las cuales no pueden tener variaciones.	3	1	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Municipio y AMC	Ejecución contractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Errores cometidos por los profesionales al elaborar la propuesta de obligaciones de las entidades en el proceso de ejecución del convenio.	Ajustación al nuevo convenio, no obstante por la duración y naturaleza del convenio a celebrar es poco probable.	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Cooperante	ETAPA PLANEACION: Revisar la propuesta por las partes.	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Municipio y AMC	Ejecución contractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por incumplimiento de las obligaciones definidas por las partes en cumplimiento del objeto del convenio.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del convenio que puede generar una pérdida por la duración y naturaleza del convenio a celebrar es poco probable.	Raro	1	Mediano	3	4	Riesgo Bajo	Cooperante	ETAPA DESARROLLO: Aplicación de controles, para el desarrollo del convenio.	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Municipio y AMC	Ejecución contractual	Liquidación del contrato	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo por errores tecnológicos, eventos de fuerza mayor y caso fortuito	Afectación en el desarrollo de los productos y componentes adquiridos en el desarrollo del convenio	Posible	2	Mediano	3	5	Riesgo Medio	Las Partes	ETAPA DESARROLLO: Aplicación de controles, y prevención para el desarrollo del convenio.	2	1	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Municipio y AMC	Ejecución contractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No realización a satisfacción de las actividades programadas	Desarrollo inadecuado del plan de trabajo	Posible	2	Posible	2	4	Riesgo Bajo	Las Partes	ETAPA DE SUPERVISION: Generación de acciones de mejora.	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Municipio y AMC	Ejecución contractual	Ejecución contractual	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de conocimiento y experiencia de los profesionales que forman parte del desarrollo del convenio.	Retraso en la ejecución del Convenio y posible desajuste económico	Posible	3	Mediano	3	6	Riesgo Alto	Cooperante	ETAPA DE SUPERVISION: Verificación de la experiencia de profesionales con base en hojas de vida y sus correspondientes.	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Municipio y AMC	Ejecución contractual	Ejecución contractual	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Disponibilidad de canal de comunicaciones para transmisión de la información.	No disponibilidad de la información dentro del Convenio.	Posible	3	Mediano	3	6	Riesgo Alto	Las Partes	ETAPA DE SUPERVISION: Generación de apoyo logístico para garantizar el buen desarrollo de las actividades del convenio.	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Municipio y AMC	Ejecución contractual	Ejecución contractual	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución
10	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Garantizar el correcto funcionamiento de las campañas de sensibilización vital dentro del Convenio.	Imposibilidad de realizar actividades definidas dentro del convenio.	Posible	3	Mediano	3	6	Riesgo Alto	Cooperante	ETAPA DE SUPERVISION: Generación de acciones de mejora en cada etapa del proceso que se realice dentro del convenio.	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Municipio y AMC	Ejecución contractual	Ejecución contractual	Registro en la lista de verificación	Durante la etapa de ejecución