

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

REALIZAR LA INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES LOGÍSTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEL PROGRAMA TODOS A APRENDER.



Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA.

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
MAYO 2021**

Bogotá, D.C., junio de 2021

HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO		
Realizar la interventoría de los contratos de organización, administración y ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos del Programa Todos a Aprender.		CÓDIGO DEL DOCUMENTO P143-10-2019
ARCHIVOS MAGNÉTICOS DEL DOCUMENTO		Archivados por: ARRP.
Texto: DRIVE/P143MEN/INTERVENTORÍA/INFORMES/ MENSUAL/		
Anexos: DRIVE/P143MEN/INTERVENTORÍA/INFORMES/ MENSUAL/		
CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO		
REVISIÓN ACTUAL:	INICIO DEL DOCUMENTO:	N.º de Copias: 1
CONTROL	NOMBRE	FECHA
Preparado por:	Milena Saavedra (Directora de interventoría) Patricia Patiño (Coordinador Operativo) Oscar Melo (Coordinador Activo y Financiero)	Junio de 2021
Revisado por:	Dpto. Calidad, Adriana Veloza.	Junio de 2021
DISTRIBUCIÓN	ENTREGADO A:	FECHA
1	Jorge Enrique Celis supervisor contrato CO1.PCCNTR.1247901 de 2019	Junio de 2021

TABLA DE CONTENIDO

1	CAPITULO I - CONTRATO DE INTERVENTORÍA	5
1.1	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	7
1.1.1	Gestión de la Interventoría sobre las Reuniones	8
1.2	COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO	8
1.3	COMPONENTE FINANCIERO –CONTABLE	17
1.4	COMPONENTE JURÍDICO	18
2	CAPITULO II – CONTRATO CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019 - 2021.	18
2.1	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	21
2.1.1	Gestión en Reuniones con el Consorcio	21
2.1.2	Informe Mensual del operador Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.	21
2.2	COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO	22
2.2.1	Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico	22
2.2.2	Valores Agregados Operador.	23
2.3	COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE	23
2.3.1	Radicación de cuentas al MEN	23
2.3.1.1	Facturación Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.	23
2.3.1.1.1	Equipo mínimo requerido dedicado.	24
2.3.1.1.2	Comisión 4.3% sobre costos reembolsables.	24
2.3.1.1.3	Costos Reembolsables	24
2.3.1.1.4	Costos directos	24
2.3.2	Gestión del control financiero y presupuestal.	24
2.3.3	Valor del contrato incluidas modificaciones presupuestales	25
2.3.4	Ejecución financiera y presupuestal operador logístico.	25
2.3.5	Detalle del valor total comprometido*.	26
2.3.6	Informe de proveedores del operador logístico	26
2.3.7	Programación del PAC.	27
3	RECOMENDACIONES	28
4	RELACION DE ANEXOS	29

RELACION DE TABLAS

Tabla 1-1 Aspectos contractuales relevantes SCAIN	6
Tabla 1-2 consolidado acompañamiento grabaciones SE066 ODT1 programación 4	10
Tabla 2-1 Aspectos contractuales relevantes Contrato Consorcio Logística	21
Tabla 2-2 Relación actas de reunión MEN- SCAIN-CONSORCIO	21
Tabla 2-3 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico	22
Tabla 2-4 Relación valores agregados Contrato Consorcio Logística MEN 2019 – 2021	23
Tabla 2-5 Relación facturación al corte del presente informe	24
Tabla 2-6 Relación facturación Equipo Mínimo Contrato Consorcio.....	24
Tabla 2-10 Control Presupuestal por vigencias	25
Tabla 2-11 Contrato incluidas modificaciones presupuestales	25
Tabla 2-12 Control Presupuestal por vigencias	26
Tabla 2-13 Recursos comprometidos	26
Tabla 2-14 Trazabilidad informe de proveedores corte 30 abril 2021	27
Tabla 2-15 Programación por la Interventoría sobre el PAC julio 2021	28

1 CAPITULO I - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el mes de mayo de 2021, la interventoría realizó las actividades relacionadas con el contrato, las cuales se describen en este informe, así como las actividades del Consorcio Logística MEN 2019-2021–CLM para el quinto mes de 2021.

A continuación, se relaciona la información del contrato de interventoría.

Aspectos contractuales relevantes:

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES																							
Contratante	Ministerio de Educación Nacional (MEN)																						
Razón social Interventoría	SCAIN Administración e Ingeniería S.AS. Nit: 900.188.602-6																						
Tipo contrato	Contrato establecido electrónicamente en la plataforma SECOP II, derivado del concurso de méritos CM-MEN-10-2019, adjudicado mediante Resolución No. 016705 del 26 de diciembre de 2019.																						
Plazo	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021 y/o hasta la terminación del Contrato celebrado con el Operador Logístico objeto de la interventoría, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el Cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.																						
Valor Inicial	<p>El valor del presente proceso de selección asciende a la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$3.422.944.649) Incluido IVA y todos los costos y gastos en que pueda incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual, distribuidos por vigencia de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vigencia 2019: DIEZ MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$10.702.698) IVA incluido. ➤ Vigencia 2020: MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$1.679.235.057) IVA Incluido. ➤ Vigencia 2021: MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$1.733.006.894) IVA Incluido. <table border="1"> <tr> <td colspan="2">TOTAL, COSTO DE PERSONAL + INDIRECTOS</td><td>\$ 2.178.850.134</td></tr> <tr> <td>Utilidad Razonable del contratista (máximo 15%)</td><td>14,9%</td><td>\$ 324.648.670</td></tr> <tr> <td colspan="2">SUBTOTAL ANTES DE IVA</td><td>\$ 2.503.498.804</td></tr> <tr> <td>IVA (19%, si aplica)</td><td>19%</td><td>\$ 475.664.773</td></tr> <tr> <td colspan="2">Valor definido Bolsa de gastos reembolsables (Personal Adicional + Gastos de viajes)</td><td>\$ 443.781.072</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL, PROPUESTA ECONÓMICA</td><td>\$ 3.422.944.649</td></tr> <tr> <td colspan="3">Bolsa de Gastos Reembolsables</td></tr> </table>		TOTAL, COSTO DE PERSONAL + INDIRECTOS		\$ 2.178.850.134	Utilidad Razonable del contratista (máximo 15%)	14,9%	\$ 324.648.670	SUBTOTAL ANTES DE IVA		\$ 2.503.498.804	IVA (19%, si aplica)	19%	\$ 475.664.773	Valor definido Bolsa de gastos reembolsables (Personal Adicional + Gastos de viajes)		\$ 443.781.072	TOTAL, PROPUESTA ECONÓMICA		\$ 3.422.944.649	Bolsa de Gastos Reembolsables		
TOTAL, COSTO DE PERSONAL + INDIRECTOS		\$ 2.178.850.134																					
Utilidad Razonable del contratista (máximo 15%)	14,9%	\$ 324.648.670																					
SUBTOTAL ANTES DE IVA		\$ 2.503.498.804																					
IVA (19%, si aplica)	19%	\$ 475.664.773																					
Valor definido Bolsa de gastos reembolsables (Personal Adicional + Gastos de viajes)		\$ 443.781.072																					
TOTAL, PROPUESTA ECONÓMICA		\$ 3.422.944.649																					
Bolsa de Gastos Reembolsables																							

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES						
	Vigencia		2020	2021	Total	
	Personal Adicional		\$35.498.727	\$36.670.185	\$72.168.912	
	Viajes		\$182.880.000	\$188.732.160	\$371.612.160	
	Total, Bolsa de Gastos reembolsables		\$218.378.727	\$225.402.345	\$443.781.072	
Valor ajustado después de modificaciones	Vigencia 2019: \$ 10.702.698					
	Vigencia 2020: \$ 1.463.974.055					
	Vigencia 2021: \$ 1.733.006.893					
	VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 3.207.683.646					
	VIGENCIA	CONCEPTO	VALOR INICIAL	EJECUTADO	SALDO FINAL	
	2020	HONORARIOS	\$ 1.460.856.331	\$ 1.460.856.331	-\$ 0	
		VIAJES	\$ 218.378.727	\$ 3.117.724	\$ 215.261.003	
		PERSONAL ADICIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	
	TOTALES		\$ 1.679.235.058	\$ 1.463.974.055	\$ 215.261.003	
	VIGENCIA	CONCEPTO	VALOR INICIAL			
	2021	HONORARIOS	\$ 1.507.604.548			
VIAJES		\$ 188.732.160				
PERSONAL ADI		\$ 36.670.185				
TOTALES		\$ 1.733.006.893				
Disponibilidad Presupuestal	Tipo	Número	Valor	Rubro	Vigencia	Valor a afectar
	CDP	175319	\$ 11.500.000	C-2201-0700-13 -0-2201006-02	2019	\$ 10.702.698
	Vigencia Futura	89819	\$ 60.137.504.449	C-2201-0700-18	2020	\$ 1.679.235.057
	Vigencia Futura	89819	\$ 49.369.022.650	C-2201-0700-18	2021	\$ 1.733.006.894
Acta de Inicio	27 de diciembre de 2019					
Modificaciones /adiciones	Modificación N. 1 de 27 de diciembre de 2019 Modificación N. 2 de 4 de junio de 2020 Modificación N. 3 de 12 de noviembre de 2020 Modificación N. 4 de 11 de mayo de 2021					

Tabla 1-1 Aspectos contractuales relevantes SCAIN

Fuente: Contrato CO1.PCCNTR.1247901 de 2019

1.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

En mayo de 2021, se realizaron las siguientes actividades del componente administrativo por parte de la interventoría:

- El 3 de mayo de 2021, la interventoría recibió por parte del MEN correo electrónico con el estado del insumo de modificación del contrato de operación logística, para revisión de las observaciones remitidas por el área de Subdirección de Contratos, ajustes y consideraciones pertinentes por parte de la interventoría. La interventoría en respuesta a la solicitud remitió el 14 de mayo de 2021 el concepto relacionado con la tabla de valores referencia para los ítems que se van a incluir en el tarifario, así como el porcentaje a reconocer al Consorcio como gastos administrativos. La evidencia se presenta como anexo N°01 de este informe.
- El 4 de mayo de 2021, la interventoría recibió por parte del MEN solicitud de información del contrato de operación logística para la Contraloría General de la República. La interventoría remitió respuesta el 5 de mayo de 2021, con el consecutivo P143-MEN-1247901-00286-2021, con la información requerida por la entidad y los anexos solicitados. La evidencia se presenta como anexo N°02 de este informe.
- El 4 de mayo de 2021, la interventoría recibió por parte del MEN el insumo de modificación y la matriz de riesgos ajustada del contrato de interventoría para revisión, el día 5 de mayo de 2021 se remitió al MEN correo en el que se indicó la aceptación de la modificación del contrato. El 11 de mayo de 2021 el MEN informó a la interventoría que ya se encontraba la modificación del contrato de interventoría para aprobación en el SECOP II. El mismo, 11 de mayo de 2021 se aceptó el documento en la plataforma indicada. El 13 de mayo de 2021 la interventoría remitió las pólizas actualizadas e informó el cargue en la plataforma del SECOP II. El 14 de mayo de 2021, el MEN remitió a la interventoría la solicitud de cargue de las pólizas en la plataforma, las cuales ya se encontraban cargadas. La evidencia se presenta como anexo N°03 de este informe.
- El 7 de mayo de 2021, la interventoría envió solicitud de actualización del plan de eventos por parte del MEN, y el 20 de mayo de 2021 se recibió el plan de eventos actualizado con el cual se realiza el seguimiento correspondiente a las solicitudes programadas. La evidencia se presenta como anexo N°04 de este informe.
- El 12 de mayo de 2021, con el consecutivo P143-MEN-1247901-000287-2021, la interventoría gestionó el trámite en el MEN de los documentos para revisión y trámite de pago del equipo mínimo requerido para el mes de abril - 2021 del Consorcio Logística MEN 2019-2021, atendiendo las nuevas orientaciones para cargue y aprobación de la facturación del operador logístico. El MEN indicó el 12 de mayo de 2021 que los documentos fueron radicados bajo consecutivo 2021-IE-020382. La evidencia se presenta como anexo N°05 de este informe.
- El 12 de mayo de 2021 la interventoría remitió al MEN el informe mensual de interventoría del mes de abril de 2021, atendiendo las recomendaciones del área de calidad de la compañía, el informe fue radicado en la plataforma de gestión documental del Ministerio de Educación Nacional con el número 2021-ER-151722. El 19 de mayo de 2021 se recibieron las observaciones al informe por parte

del MEN. El mismo 19 de mayo se recibió aprobación por parte del MEN al Informe. La evidencia se presenta como anexo N°06 de este informe.

- En cumplimiento a la obligación contractual, la interventoría presenta soporte de seguridad social y aportes parafiscales correspondiente al mes de mayo del 2021, suscrito por el revisor fiscal de la compañía, en la que se describe que durante los últimos seis meses anteriores a la fecha de la certificación los pagos se han realizado de manera oportuna, así mismo, que se encuentra al día con los pagos de las obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las caja de compensación, al ICBF y al servicio nacional de aprendizaje SENA. La evidencia se presenta como anexo N°07 de este informe.

1.1.1 Gestión de la Interventoría sobre las Reuniones

En el mes de mayo de 2021, la interventoría realizó reuniones con el MEN, las actas de las mismas se pueden validar en el anexo N°08 de este informe, el resumen de las reuniones se relaciona a continuación:

FECHA	ACTA N°	TEMA	ASISTENTES
14 de mayo de 2021	108	Revisión modificación contrato de interventoría.	MEN-SCAIN
21 de mayo de 2021	110	Aclaraciones SE 075	MEN-SCAIN
31 de mayo de 2021	113	Aclaraciones tabla de valores referencia contrato operación logística	MEN-SCAIN
31 de mayo de 2021	114	Socialización asistencia primera sesión SE 076	MEN SCAIN

1.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO

En el mes de mayo de 2021, la interventoría realizó las actividades correspondientes a las solicitudes de evento remitidas por el MEN en el componente técnico operativo, en la matriz operativa presentada como anexo N°09 del presente informe, se describe el detalle de cada solicitud, adicionalmente, la interventoría presenta un consolidado del estado de cada solicitud tramitada en el numeral 2.2.1 del presente informe.

Sobre cada solicitud de evento se registran actividades de ejecución y cierre, si aplica, con corte a mayo de 2021, las cuales se detallan en los anexos de cada solicitud con los documentos soporte. Así mismo, es necesario mencionar que la interventoría para el trámite de pago de cada evento remite al MEN la totalidad de los soportes del evento, incluyendo el informe de interventoría de cada evento y sus anexos.

SE064 Sesiones de divulgación sobre interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas en la estrategia Evaluar para avanzar

- El 10 de mayo de 2021 el MEN remitió a la interventoría los cordis de radicación del certificado de cumplimiento y trámite de pago y sus soportes. El 12 de mayo de 2021 la interventoría remitió al MEN la cuenta de acuerdo con la observación realizada por el área de central de cuentas, se remitieron los documentos ajustados para el trámite de pago por parte del MEN. La evidencia se presenta como anexo N°10 de este informe.

SE065 Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 1 y 2"

- El 4 de mayo de 2021 la interventoría recibió por parte del Consorcio la carpeta de cierre del evento con los ajustes requeridos, sin embargo, una vez revisada se evidenció que se encontraba pendiente de anexar el acta de aprobación de los productos recibidos por parte del MEN. El 6 de mayo de 2021, el Consorcio remitió la carpeta de cierre con la totalidad de productos y el 10 de mayo de 2021 la interventoría emitió concepto de aprobación a la misma. El 24 de mayo de 2021 se envió al MEN la versión final de la carpeta con los soportes. A corte del presente informe la carpeta se encuentra en validación y aprobación por parte del MEN para firma del certificado de ejecución y cierre del evento. La evidencia se presenta como anexo N°11 de este informe.

SE066 Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender

ODT 1

- El 6 de mayo de 2021, la interventoría recibió los enlaces de los videos de la programación 2 y 3, el 6 de mayo de 2021 la interventoría remitió el consolidado de observaciones a los videos ajustados con animación de la SE 066 ODT1, el 7 de mayo de 2021, se recibió la programación de las grabaciones y la interventoría envió la asignación de observadores para acompañar las grabaciones. El 11 de mayo de 2021 la interventoría recibió la programación de videos para la semana 4, el mismo día, la interventoría remitió la relación de observadores que acompañarían las grabaciones. El 18 de mayo de 2021 la interventoría remitió el consolidado de observaciones a los videos ajustados con animación de la SE 066 ODT1 programación 2, 3 y 4. La evidencia se presenta como anexo N°12 de este informe.

A continuación, se relaciona lo evidenciado en el acompañamiento por parte del equipo de interventoría a la asesoría y/o grabación de los videos correspondientes a la programación 4 del 12 al 14 de mayo de 2021 de la ODT1.

N°	CONFERENCISTA	NOMBRE DEL VIDEO	FECHA GRABACIÓN	ACOMPANIAMIENTO GRABACIÓN INTERVENTORIA		
				SI	NO	OBSERVACIONES
1	Lina Rangel	Cómo citar usando normas APA séptima edición	13/05/2021	X		Se brindó asesoría, por parte de Camilo Rojas de la UNAL, sobre el uso de la plataforma OBS para la grabación de videos a la tutora Lina Rangel, dicha asesoría duró 1 hora ya que la tutora contaba con experiencia en el uso de esta plataforma. Durante la asesoría no se presentaron inconvenientes, como el video tiene animación por parte de UNAL se le informó a la tutora las posibilidades de la misma. La asesoría contó con el acompañamiento de Yaneth Palacios por parte del Consorcio.
2	Mónica Bolívar	Video tutorial sobre cómo registrarse en Colombia Aprende e ingresar al campus virtual del PTA	13/05/2021	X		Se brindó asesoría por parte de Sebastián Rojas funcionario de la UNAL, a la conferencista Mónica Bolívar, para la grabación por medio de la plataforma Meet, la cual tuvo una duración de 40 minutos, sin presentarse ningún inconveniente en el transcurso de la misma. Se contó con el acompañamiento por parte del Consorcio de Solanyi Rodríguez Reyes.

Tabla 1-2 consolidado acompañamiento grabaciones SE066 ODT1 programación 4

ODT 3

- El 14 de mayo de 2021 la interventoría remitió la relación de observadores que participarían en las asesorías y/o grabaciones correspondientes a la programación 1 del 18 al 21 de mayo de 2021, para la ODT 2 que fue remplazada por la ODT3 de acuerdo con información de la UNAL remitida mediante correo del 21 de mayo de 2012, en el que aclara que el consecutivo corresponde a las órdenes de trabajo que generan desde el laboratorio sala de investigación en tecnologías para la Educación y la innovación de la Universidad, por lo tanto no es exclusivo de las órdenes que se generan con el Consorcio sino corresponde a todas las ordenes que se generan con diferentes entidades. La evidencia se presenta como anexo N°12 de este informe.
- El 21 de mayo de 2021, la interventoría remitió la relación de observadores que participarían en las asesorías y/o grabaciones correspondientes a la programación 2 del 24 al 28 de mayo de 2021 para la ODT 3. La evidencia se presenta como anexo N°12 de este informe.

A continuación, se relaciona lo evidenciado en el acompañamiento por parte del equipo de interventoría a la asesoría y/o grabación de los videos correspondientes a la programación 1 del 18 al 21 de mayo de 2021 y la programación 2 del 24 al 28 de mayo de 2021 de la ODT 3.

N°	CONFERENCISTA	NOMBRE DEL VIDEO	FECHA GRABACIÓN	ACOMPANIAMIENTO GRABACIÓN INTERVENTORIA		
				SI	NO	OBSERVACIONES
1	Santiago Peña Escobar	GAMIFICACIÓN: Estrategia de enseñanza, aprendizaje y retroalimentación	19/05/2021	X		Se realizó la grabación por parte de Sebastián Rojas funcionario de la UNAL y el acompañamiento de Betsy Rodríguez Diseñadora del área instruccional para aportar en la parte del movimiento, por medio de la plataforma streamyard. La duración total de la sesión fue de 1 hora y 23 minutos, sin embargo, se espera que al editar quede un video de 20 minutos, se hicieron demasiados cortes por equivocaciones del tutor y por interferencias externas. La persona designada por parte del operador Leyla Nader ingreso a los 37 minutos después de iniciada la sesión.
2	Diana Trujillo	Tradición oral: juegos de palabras, rimas, retahílas, versos, chistes...	20/05/2021	X		Se realizó asesoría para la grabación por parte de Sebastián Rojas funcionario de la UNAL a la conferencista Diana Trujillo por medio de la plataforma meet, la cual tuvo una duración de 1 hora y 40 minutos, estaba proyectada como grabación, sin embargo, por dificultades en la cámara de la conferencista se tomó la decisión de realizar la grabación individual para hacer la entrega del video posteriormente. Se contó con el acompañamiento por parte del Consorcio de Yohana Marcela Barrero Rojas.
3	Alfredo Jaime Hernández Abella	Yo, la escritura y el mundo: la experiencia del escritor	21/05/2021	X		Se realizó asesoría al conferencista Alfredo Hernández, para la grabación por medio de la plataforma meet, por parte de Sebastián Rojas funcionario de la UNAL. La asesoría duró 1 hora y 30 minutos, durante el espacio fueron resueltas todas las dudas del conferencista respecto del uso de OBS. Por parte del Consorcio acompañó Blanca Palacios.
4	Sonia Rincón Rodríguez	De la mano con el escritor debutante	21/05/2021	X		Se realizó asesoría a la conferencista Sonia Rincón para la grabación por medio de la plataforma meet, por parte de Sebastián Rojas funcionario de la UNAL. Luego se realizó la grabación por medio de la plataforma streamyard. La duración total de la sesión fue de 34 minutos. La persona designada por parte del Consorcio fue Solanyi Rodríguez.
5	Fredy Campos	PENSAMIENTO ESPACIAL Y GEOMÉTRICO: Desarrollo de habilidades de razonamiento	24/05/2021	X		Se realizó asesoría para la grabación de videos por parte de Sebastián Camilo Rojas funcionario de la UNAL al tutor Fredy A Campos del MEN, a través de la plataforma OBS, con una duración total de la sesión de 1 hora, la cual no presentó ningún inconveniente. La asesoría contó con el acompañamiento de Yaneth Palacios por parte del Consorcio y el video será grabado por el tutor de manera individual por problemas de salud al momento de la Asesoría.

N°	CONFERENCISTA	NOMBRE DEL VIDEO	FECHA GRABACIÓN	ACOMPANIAMIENTO GRABACIÓN INTERVENTORIA		
				SI	NO	OBSERVACIONES
6	Diana Bejarano	Desarrollo y aprendizaje en los procesos de lectura y escritura en la educación inicial	24/05/2021		X	No se realizó la asesoría de grabación, la conferencista no se conectó. El asesor de UNAL Informó que, al comunicarse con la conferencista, ella informó que solicitará reprogramar esta actividad. En correo remitido el 31 de mayo de 2021 por parte de la UNAL, se informa que la tutora decidió grabar el video sin asesoría presencial debido a falta de tiempo.
7	Grace Shakira Díaz	ABC de la ruta PTA para Ciclo II	24/05/2021	X		Se llevó a cabo la asesoría para la grabación a la tutora Grace Díaz, sin embargo, manifestó que, debido a los acontecimientos recientes de paros y protestas, aún no se tiene definida la fecha de inicio del ciclo II de formación. La asesoría comenzó a las 2:00 p.m. y terminó a las 2:59 p.m. por parte del Consorcio asistió Martha Sánchez.
8	Luis Guillermo Sepúlveda Uribe	Pensamiento espacial y geométrico. Mi entorno está rodeado de movimientos	25/05/2021	X		Se realizó asesoría para la grabación por parte de Sebastián Rojas funcionario de la UNAL al conferencista Luis Guillermo Sepúlveda, por medio de la plataforma meet, la cual tuvo una duración de 1 hora y 20 minutos, no se presentó ningún inconveniente en el transcurso de la misma y se contó con el acompañamiento por parte del consorcio de Blanca Yaneth Palacios.
9	Febe Lucía Ruiz Tirado Yira Liliana Osorio Oyola	La rúbrica como una herramienta para la evaluación de los aprendizajes	25/05/2021	X		La asesoría para la grabación de los conferencistas Febe, Yira y Luz Adriana, se realizó por parte de Sebastián Rojas de la UNAL por medio de la plataforma meet. Dicho espacio inició a las 7:00 a.m. y terminó a las 8:08 a.m. Durante la asesoría no se presentaron inconvenientes. Por parte del Consorcio asistió Rocío Rodríguez.
10	Joselín Pinto Gómez Liliana Acosta Vergara	Gestión de las interacciones entre las personas en los diferentes modos híbridos de aprendizaje	25/05/2021	X		Se realizó la grabación por parte de Sebastián Rojas funcionario de la UNAL, por medio de la plataforma streamyard. La duración total de la sesión fue de 1 hora y 21 minutos, sin embargo, la grabación de las 2 intervenciones fue de aproximadamente 40 minutos, se espera que al editar quede un video de 25 minutos, se hicieron demasiados cortes por equivocaciones de los formadores y por interferencias externas. La persona designada por parte del operador fue Lina Ospina.

Tabla 1-3 consolidado acompañamiento grabaciones SE066 ODT3 programación 1 y 2

SE067 Programa de formación para directivos docentes La Voz de los Directivos Docentes PTA

- La interventoría recibió por parte del MEN el 3 de mayo de 2021 la solicitud con el ajuste de la fecha para la segunda sesión, el mismo día se remitió al Consorcio. El 5 de mayo de 2021 la interventoría

envió el presupuesto ajustado en la fecha, según la versión final de la solicitud, el 7 de mayo de 2021 la interventoría envió al Consorcio la relación de evidencias que debe presentar para cada uno de los requerimientos de la solicitud de evento. El 10 de mayo de 2021 el Consorcio remitió el enlace para la conexión al evento de la mañana y la interventoría el mismo día solicitó el enlace para la conexión al evento en la tarde. El 14 de mayo de 2021 la interventoría recibió por parte del Consorcio la carpeta de cierre del evento, la interventoría envió las observaciones a la carpeta y el 24 de mayo de 2021 se recibió la carpeta con ajustes, el 25 de mayo se remiten segundas observaciones a la carpeta de cierre y el mismo día el Consorcio la remitió nuevamente ajustada, el 26 de mayo de 2021 la interventoría remitió el concepto de aprobación de la carpeta, la cual al corte de este informe se encuentra en el proceso de trámite con el MEN. La evidencia se presenta como anexo N°13 de este informe.

SE068 Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 3, 4 y 5"

- El 4 de mayo de 2021 la interventoría recibió por parte del MEN la solicitud ajustada con el ítem de internet de 20 mg a 100 mg fibra óptica. El 5 de mayo de 2021 la interventoría recibió cotizaciones y cuadro comparativo por parte del Consorcio, el cual fue revisado y se hicieron las observaciones correspondientes, una vez se recibió ajustado se remitió concepto de aprobación del comparativo, así mismo, se aprobó el presupuesto del evento. El 10 de mayo de 2021 desde interventoría se requirió la información relacionada con el enlace para pruebas y proceso de selección del relator y el presentador, para las conferencias programadas. Con la respuesta por parte del Consorcio se recibió del MEN un ajuste a las infografías. El 12 de mayo de 2021, se recibe por parte del MEN la información de aplazamiento de los webinarios sustentado por el paro del sector educativo, sumado a la crisis social, política y de salud del país, el Ministerio tomó la decisión de aplazar hasta nueva orden los webinarios que se tenían proyectados.

El día 21 de mayo de 2021 mediante correo electrónico se recibió por parte del MEN la solicitud actualizada y la información de retomar dos de las conferencias. La interventoría realizó las observaciones al documento y se remitió en respuesta al MEN. Una vez recibida la solicitud en versión final se envió al Consorcio, se recibió solicitud de aclaraciones el 24 de mayo de 2021 respecto del micrositio y el mailing, el mismo día la interventoría remitió respuesta, sin embargo, se convocó a reunión el 26 de mayo de 2021 al Consorcio para socializar las observaciones evidenciadas en las cotizaciones presentadas y se requirió revisar y presentarlas de acuerdo con lo conversado.

En reunión con el MEN, el 28 de mayo de 2021, se aprobó el pago del servicio de mailing por costos de tarifario, el MEN realizó el ajuste de la solicitud y el mismo 28 de mayo de 2021 se remitió la solicitud al Consorcio, recibiendo este mismo día el cuadro comparativo y cotizaciones que fueron revisadas y aprobadas por la interventoría.

El 31 de mayo se recibió el enlace de pruebas. La evidencia se presenta como anexo N°14 de este informe.

SE069 Eventos formativos contacto maestro

- El 4 de mayo de 2021 la interventoría remitió la solicitud al Consorcio, posterior a una reunión en la que se presentaron ajustes de la solicitud, el 11 de mayo el MEN remitió ajustada la solicitud en la que se incluyeron nuevas fechas para sacar las grabaciones al aire, el 12 de mayo de 2021 el Consorcio remitió cotizaciones y cuadro comparativo, los cuales fueron validados y aprobados por la

interventoría este mismo día. El 12 de mayo de 2021 se recibió el enlace para el pregrabado y el 13 de mayo de 2021 el Consorcio solicitó el paquete gráfico.

El 14 de mayo de 2021, el Consorcio solicitó la relación de evidencias para la carpeta de cierre las cuales fueron remitidas por la interventoría. El 19 de mayo de 2021 la interventoría requirió que fueran enviados de manera formal los links correspondientes a pregrabados, pruebas y transmisiones relacionadas con las sesiones correspondientes. El 19 de mayo de 2021 se recibieron los links y el 20 de mayo de 2021 se recibió un correo con notificación de novedades presentadas en la ejecución de la solicitud. El 25 de mayo de 2021 se recibió por parte del MEN la SE ajustada y firmada donde se incluyó el último requerimiento solicitado por la Dirección de Calidad Preescolar Básica y media que fue remitida al Consorcio, recibiendo el presupuesto ajustado el 26 de mayo de 2021 siendo aprobado en esta misma fecha por la interventoría. Al corte del presente informe y teniendo en cuenta que el evento finalizó el 28 de mayo de 2021, la interventoría está atenta a recibir por parte del Consorcio la carpeta de cierre del evento para la aprobación del pago. La evidencia se presenta como anexo N° 15 de este informe.

SE070 Conéctate con el MEN-4

- El 1 de mayo de 2021 la interventoría remitió las observaciones de la solicitud sugeridas al MEN, este mismo día se recibió respuesta por parte del MEN y se remitió la notificación de la solicitud al Consorcio para que iniciara la gestión del evento. El 3 de mayo de 2021 se remitió la solicitud firmada al Consorcio y el mismo 3 de mayo de 2021 se recibió por parte del MEN correo electrónico informando la cancelación de la solicitud, información que fue remitida al Consorcio. La evidencia se presenta como anexo N° 16 de este informe.

SE071 Ruta de trabajo - Asistencia Técnica 2021

- El 10 de mayo de 2021 la interventoría recibió del MEN la solicitud para validación cuyo objetivo es *Analizar los avances en Políticas de Formación Docente y actualización de los Planes Territoriales de Formación Docente en el país*. El 11 de mayo de 2021 la interventoría envió las observaciones sugeridas de la solicitud al MEN. Una vez recibida la interventoría realiza otras observaciones y el 18 de mayo de 2021, informa no tener más comentarios sobre la solicitud, el mismo 18 de mayo de 2021, se recibió comunicado del MEN indicando que se estaba pensando realizar el evento en otra fecha. El 21 de mayo de 2021 mediante correo electrónico el MEN informó que se retomaría el evento e indicó que se realizaría el 4 de junio de 2021. El 22 de mayo de 2021 se recibió la solicitud en versión final firmada por parte del MEN y este mismo día la interventoría notificó al Consorcio de la solicitud. El 24 de mayo de 2021 se recibió por parte del Consorcio cuadro comparativo y cotizaciones, el mismo día se remitieron observaciones que fueron ajustadas emitiendo concepto de aprobación por parte de la interventoría el 25 de mayo de 2021. El 25 de mayo de 2021 el Consorcio remitió el presupuesto y la interventoría remitió el 26 de mayo de 2021 la aprobación al presupuesto del evento indicando que quedaba pendiente la entrega del Rut del conferencista, el mismo 26 de mayo de 2021 el Consorcio remitió el documento Rut a la interventoría. La evidencia se presenta como anexo N° 17 de este informe.

SE072 Lanzamiento evaluar para avanzar

El 12 de mayo de 2021 la interventoría recibió del MEN la solicitud para validación cuyo objetivo es *realizar el lanzamiento a nivel nacional de los instrumentos de valoración de la estrategia Evaluar para Avanzar 3º a 11º*, una vez se revisa se remitieron observaciones como sugerencia al MEN y el día 14 de mayo de 2021, se envió la notificación de la solicitud al Consorcio con el requerimiento de presentar las cotizaciones y cuadro comparativo. El 15 de mayo de 2021 la interventoría recibió el alcance 1 a la solicitud por parte del MEN con algunos ajustes requeridos. El 16 de mayo de 2021 el Consorcio remitió cuadro comparativo y las cotizaciones y la interventoría remitió concepto de aprobación del cuadro comparativo y del presupuesto el 17 de mayo de 2021, el mismo día se recibió correo electrónico del MEN en el que se informó que el evento se aplazaba hasta nueva orden.

El 21 de mayo de 2021 el MEN remitió correo con la solicitud actualizada y con cambio de fecha. La solicitud se recibió firmada por el MEN el 22 de mayo de 2021 y el día 23 del mismo mes se remitió la notificación de la solicitud actualizada al Consorcio, se recibieron las cotizaciones y cuadro comparativo que fueron observados por la interventoría, una vez se realizaron los ajustes correspondientes se remitió concepto de aprobación el 25 de mayo de 2021, una vez aprobadas las cotizaciones y el cuadro comparativo el Consorcio remitió a la interventoría el presupuesto que fue aprobado este mismo día. Al corte del presente informe nos encontramos a la espera del desarrollo del evento que inicia el 9 de junio de 2021, sin embargo, la interventoría remitió al Consorcio las evidencias a presentar en la carpeta de cierre del evento. La evidencia se presenta como anexo N° 18 de este informe.

SE073 Evento Webinar UNIANDES - MEN 1

- El 13 de mayo de 2021, la interventoría recibió la solicitud de evento y el mismo día remitió sus observaciones como sugerencia al MEN, el 18 de mayo de 2021 mediante correo electrónico el MEN informa el aplazamiento del evento, el 19 de mayo de 2021 se remitió por parte del MEN la solicitud ajustada y demás documentos soportes de la misma.

El día 20 de mayo de 2021, la interventoría remitió observaciones a los documentos recibidos. El 21 de mayo de 2021, se recibieron los documentos ajustados y se notificó la solicitud al Consorcio, este mismo día se recibió respuesta por parte del Consorcio con el presupuesto, toda vez que el proveedor fue sugerido por el MEN, así mismo, la interventoría remitió las observaciones a fin de lograr los ajustes correspondientes. Una vez se presentó el presupuesto ajustado por parte del Consorcio la interventoría emitió concepto de aprobación el mismo el 21 de mayo de 2021. El 24 de mayo de 2021 el Consorcio remitió las piezas enviadas por la Universidad de los Andes. El 25 de mayo de 2021 la interventoría solicitó al Consorcio los enlaces para asistir a las conferencias programadas para el 25 y 27 de mayo de 2021.

El 28 de mayo de 2021 la interventoría remitió al Consorcio la relación de evidencias para la entrega de carpeta de cierre de la solicitud. Al corte del presente informe se ejecutaron las dos sesiones programadas en el mes de mayo y nos encontramos a la espera de la entrega de la carpeta de cierre por parte del Consorcio. La evidencia se presenta como anexo N° 19 de este informe.

SE074 Convivencia Escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral

- El 20 de mayo de 2021, la interventoría recibió la solicitud del evento cuyo objeto es *hacer visible a las comunidades educativas del país y a los Comités Territoriales de Convivencia Escolar, la incidencia de la convivencia escolar en los aprendizajes y trayectorias educativas de diversos aspectos de convivencia escolar y en particular el SIUCE, los nuevos protocolos de abordaje*

pedagógico de situaciones de riesgo para el desarrollo integral en el marco de la Ruta Integral de Atención de Convivencia Escolar y el kit de herramientas de convivencia escolar, el mismo día remitió sus observaciones a la misma como sugerencia al MEN, el 20 de mayo de 2021 se recibió comunicado del Consorcio solicitando el pago del ítem de mailing por precio de tarifario y no como gastos reembolsables, el MEN respondió que la sugerencia sería atendida para eventos cuyo envío de mailing contemple hasta 5.000.

El 21 de mayo de 2021 se recibe por parte del MEN la SE ajustada con cambio de fecha de inicio del evento.

El 25 de mayo de 2021 la interventoría remitió la notificación de la solicitud al Consorcio, se recibieron las cotizaciones y cuadro comparativo, la interventoría emitió observaciones una vez se recibieron los ajustes solicitados la interventoría emitió concepto de aprobación. Aprobado el cuadro comparativo y cotizaciones el Consorcio remitió el presupuesto el 26 de mayo de 2021, el cual fue observado por la interventoría el 27 de mayo de 2021, el presupuesto ajustado fue recibido en esta misma fecha y una vez validado la interventoría emitió concepto de aprobación este mismo día. La evidencia se presenta como anexo N°20 de este informe.

SE075 Conversatorio para docentes enfocados en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias sociales e historia.

- El 18 de mayo de 2021 la interventoría recibió la solicitud del evento cuyo objeto es *implementación de la ley 1874 de 2017 a fin de establecer la enseñanza obligatoria de la Historia de Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media*. El día 19 de mayo de 2021 la interventoría remitió observaciones respecto de la solicitud que fueron socializadas en reunión del 21 de mayo de 2021. A corte del presente informe nos encontramos a la espera de la respuesta por parte de la Dirección de Educación Preescolar, Básica y Media. La evidencia se presenta como anexo N°21 de este informe.

SE076 Programa de formación para directivos docentes La voz de los Directivos Docentes PTA – Mayo.

- El 19 de mayo de 2021 la interventoría recibió la solicitud del evento cuyo objeto es *ofrecer espacios de formación sincrónica a los directivos docentes PTA para fortalecer sus competencias en liderazgo educativo e identificar oportunidades en el acompañamiento y mejoramiento de sus instituciones educativas en función de los aprendizajes de los estudiantes*, el mismo día se recibió la solicitud ajustada por parte del MEN, así como la agenda y las bases de datos. El 20 de mayo de 2021 se notificó al Consorcio respecto de la solicitud.

El 21 de mayo de 2021 se recibieron cotizaciones y cuadro comparativo, que fueron validados y aprobados por la interventoría el 22 de mayo de 2021, este mismo día se recibió el presupuesto del evento que fue validado y aprobado por la interventoría el 24 de mayo de 2021.

El 24 de mayo de 2021, el Consorcio envió para aprobación del MEN el paquete gráfico actualizado, el mismo día fue aprobado. El 27 de mayo de 2021 se llevó a cabo la primera sesión y se espera la segunda para el mes de junio tal como lo establece la solicitud.

La interventoría remitió al MEN el consolidado de los informes enviados por el Consorcio de la primera sesión del evento, respecto del envío de e-mail, información que se consideró relevante para la definición de los correos que se enviarían para la siguiente sesión. La evidencia se presenta como anexo N°22 de este informe.

SE077 Webinar formación de maestros 2

- El 27 de mayo de 2021 la interventoría recibió la solicitud del evento cuyo objeto es *brindar herramientas para los educadores en servicio y en formación del país con el fin de fortalecer sus capacidades profesionales*. El 28 de mayo 2021 la interventoría remitió las observaciones a modo de sugerencia al MEN y se recibió respuesta con la solicitud ajustada con la firma correspondiente. El 28 de mayo de 2021 la interventoría notificó al Consorcio de la solicitud junto con los documentos y se recibió el presupuesto del evento para revisión, toda vez que el proveedor fue sugerido por el MEN, el cual fue aprobado este mismo día. La evidencia se presenta como anexo N°23 de este informe.

SE078 Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete junio

- El 29 de mayo de 2021 la interventoría recibió la solicitud del evento cuyo objeto es *realizar y ejecutar los servicios proyectados de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete para los eventos en los cuales de acuerdo a la ley se deben solicitar estos apoyos*, el 31 de mayo de 2021 se remitieron las observaciones sugeridas para la solicitud y este mismo día se realizó reunión con el Consorcio para socializar la solicitud. La evidencia se presenta como anexo N°24 de este informe.

1.3 COMPONENTE FINANCIERO –CONTABLE

Al corte del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades en el componente financiero y contable:

- El 7 de mayo de 2021, la interventoría recibió del Consorcio el certificado de proveedores correspondiente al mes de abril de 2021. La trazabilidad se evidencia en el anexo N°25 de este informe.
- El 12 de mayo de 2021, la interventoría remitió al MEN con consecutivo SCAI-P143-070-2021 los documentos para trámite de pago dieciocho de Interventoría del mes de abril de 2021, certificado de equipo para el mes de abril de 2021, certificado de parafiscales de la compañía y la factura electrónica aceptada en la plataforma Olimpia del MEN. Así mismo, se radicó en la plataforma de gestión documental bajo el número 2021-ER-153177. La evidencia se presenta como anexo N°26 de este informe.
- El 28 de mayo de 2021, con consecutivo de correo electrónico P143-MEN-1247901-00300-2021 la interventoría remitió al MEN la programación del PAC mes de julio 2021, con los cálculos proyectados sobre la liquidación de pagos del contrato de operación logística o de los proveedores del mismo. La trazabilidad se evidencia en el anexo N°27 de este informe.
- El 28 de mayo de 2021, con consecutivo de correo electrónico P143-MEN-1247901-00301-2021 la interventoría remitió al MEN la solicitud de los reportes SIIF con corte al mes de mayo de 2021, lo anterior, con el fin de que la interventoría controle los pagos radicados del contrato de operación

logística de manera mensualizada con la matriz financiera. La trazabilidad se evidencia en el anexo N°28 de este informe.

1.4 COMPONENTE JURÍDICO

Para el mes de mayo de 2021, desde el componente jurídico la interventoría brindó apoyo en las validaciones de las solicitudes en el marco del contrato de operación logística e interventoría, así mismo, participo en las reuniones a las que fue convocada.

2 CAPITULO II – CONTRATO CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019 - 2021.

A continuación, se relaciona la información contractual del contrato de operación logística.

Aspectos contractuales relevantes.

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES	
Contratante	Ministerio de Educación Nacional (MEN)
Razón social Operador Logístico	CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019-2021 (CLM) Nit: 901.351.562-1
Integrantes del Consorcio	Consultoría Estratégica Integral S.A. Nit. 811.042.842-7, Nader Palis Zaquille María Nit. 52.249.157-7, Eventos Y Protocolo Empresarial S.A.S. Nit.900.369.179-9 Prime Producciones S.A Nit.900.062.666-5
Tipo contrato	Contrato establecido electrónicamente en la plataforma SECOP II para el proceso de selección LP-MEN-09-2019, adjudicada mediante acto administrativo No. 16704 del 26 de diciembre de 2019.
Contrato No.	CO1.PCCNTR. 1247601 DE 2019.
Plazo	El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2021, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES

Valor

El valor del contrato corresponde a la suma de: de **TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$37.823.130.189)**, incluido IVA y todos los costos y los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos, contribuciones y utilidades del contratista, distribuidos por vigencia de la siguiente forma:

- **Vigencia 2019:** CIENT MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$100.723.492) IVA incluido.
- **Vigencia 2020:** DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES

VIGENCIA	EVENTOS	EQUIPO BASE	IVA EQUIPO BASE	TOTAL EQUIPO BASE	VALOR TOTAL POR VIGENCIA
2019	18.646.191	68.972.522	13.104.779	82.077.301	100.723.492
2020	16.123.830.129	856.638.723	162.761.357	1.019.400.081	17.143.230.210
2021	19.527.155.604	884.051.162	167.969.721	1.052.020.883	20.579.176.487
VALOR TOTAL					37.823.130.189

DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS (\$17.143.230.210) IVA Incluido.

- **Vigencia 2021:** VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$20.579.176.487) IVA Incluido.

Pago de equipo Base

El contrato de operación logística describe el valor del equipo base como se relaciona a continuación, de acuerdo con los valores definidos en el estudio de mercado, así:
El valor Mensual a pagarse en cada vigencia será:

Vigencia	Equipo Base	IVA equipo Base	Total, equipo base
2019	\$68.972.522	\$13.104.779	\$82.077.301
2020	\$856.638.723	\$162.761.357	\$1.019.400.081
2021	\$884.051.162	\$167.969.721	\$ 1.052.020.883

La presente distribución de los recursos por cada vigencia.

2019: \$82.077.301
2020: \$84.950.007
2021: \$87.668.407

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES								
Valor total del contrato después de modificaciones	VIGENCIA	VALOR CONTRATO INICIAL		MODIFICACIÓN N° 1 REDUCCIÓN PPTAL		MODIFICACIÓN N° 2 REDUCCIÓN PPTAL		VALOR FINAL CONTRATO
	2019	100.723.492		95.251.672		0		5.471.820
	2020	17.143.230.210		5.100.000.000		5.000.000.0000		7.043.230.210
	2021	20.579.176.487		0		0		20.579.176.487
	VALOR TOTAL	37.823.130.189		5.195.251.672		5.000.000.0000		27.627.878.517
Disponibilidad Presupuestal	Reserva presupuestal año	Unidad Ejec.	Dependencia Presupuestal	N° RP	Recursos	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal
	2020	22/01/2001	10 Calidad PTA	3920	11	CSF	C-2201-0700-18-0-2201074-02	A-02-02-02-008-003-09
	2021	22/01/2001	10 Calidad PTA	3921	11	CSF	C-2201-0700-18-0-2201074-02	A-02-02-02-008-003-09
Acta de Inicio	27 de diciembre de 2019							
Modificaciones/adiciones	Modificación No. 1 del 27 de abril 2020: <ul style="list-style-type: none"> Se modificaron las obligaciones generales del Contrato No. 10, 11, 12, 13,28, y 30 en el sentido de ajustar algunas expresiones de las obligaciones. Se modificaron las obligaciones específicas del contrato en cuanto se traslada párrafo contenido en las obligaciones relativas a la calidad del servicio a las obligaciones relativas al personal del contratista. Se modificaron las obligaciones relativas al catering. Se modificaron las obligaciones relativas al transporte y alojamiento de los asistentes Nos. 57, 62, 64 y 65. Se modificaron las obligaciones relativas al contrato y la supervisión. Se modificaron las obligaciones 34 y 36 relativas a la logística de los eventos. 							
	Modificación No. 2 del 20 de octubre de 2020: <ul style="list-style-type: none"> Reducir el valor del contrato en la suma de Cinco Mil Millones De pesos M/CTE. (\$5.000.000.000) de los recursos del contrato para la vigencia 2020. Incluir Nota en la obligación 23: Modificar la cláusula séptima -Forma de pago: Durante los meses de octubre a diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021 el MEN reconocerá y pagará el valor fijo mensual estimado de \$ 21.667.127 incluido IVA por concepto de gastos administrativos. Pago de gastos reembolsables: respecto al valor de gastos reembolsables no incluidos en la propuesta económica, el contratista es el responsable de suministrar por los servicios de operación logística y realizar las contrataciones que para ello se requieran. 							

Tabla 2-1 Aspectos contractuales relevantes Contrato Consorcio Logística
Fuente: Contrato CO1.PCCNTR.1247601 de 2019

2.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

El Consorcio gestionó los pagos correspondientes a las carpetas de cierre aprobadas para el trámite de pago.

2.1.1 Gestión en Reuniones con el Consorcio

En el mes de mayo de 2021 el Consorcio participó en las siguientes reuniones convocadas por la interventoría y/o el MEN, cuyas actas se presentan en el anexo N°29 de este informe.

FECHA	ACTA N°	TEMA	ASISTENTES
10 de mayo de 2021	104	Aclaración micrositio SE068	MEN-SCAIN-CLM
13 de mayo de 2021	105	Socialización requerimientos SE067.	MEN-SCAIN-CLM
13 de mayo de 2021	106	Socialización del evento SE 072	MEN-SCAIN-CLM
13 de mayo de 2021	107	Socialización del evento SE 073	MEN-SCAIN-CLM
19 de mayo de 2021	109	Socialización del evento SE 074	MEN-SCAIN-CLM
26 de mayo de 2021	111	Socialización del evento SE 068	MEN-SCAIN-CLM
28 de mayo de 2021	112	Revisión costos mailing	MEN-SCAIN-CLM
31 de mayo de 2021	115	Socialización del evento SE 078	MEN-SCAIN-CLM

Tabla 2-2 Relación actas de reunión MEN- SCAIN-CONSORCIO
Fuente: Sistema gestión documental SCAIN

2.1.2 Informe Mensual del operador Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.

- El 7 de mayo de 2021 la interventoría remitió las terceras observaciones del informe de marzo, el 11 de mayo de 2021 se recibió respuesta del Consorcio sobre las observaciones remitidas. El 12 de mayo de 2021 la interventoría evidenció los ajustes al informe, sin embargo, aún se presentaban observaciones en la matriz de obligaciones por lo que se remitieron terceras observaciones a la matriz. El 27 de mayo de 2021 se recibió del Consorcio la matriz ajustada, el 31 de mayo de 2021 se solicitaron los últimos ajustes de forma y remisión de anexos pendientes que fueron subsanados este mismo día, procediendo la interventoría a emitir concepto de aprobación del informe de marzo de 2021. Lo anterior se puede evidenciar como anexo N°30 del presente informe.

- El 10 de mayo de 2021 se recibió por parte del Consorcio el informe y matriz de obligaciones correspondiente al mes de abril de 2021, la interventoría, el 24 de mayo de mayo de 2021 remitió las observaciones correspondientes y el 26 de mayo de 2021 se recibió nuevamente el informe y matriz ajustada por parte del Consorcio. El 27 de mayo de 2021 la interventoría remitió al Consorcio las segundas observaciones al informe y el mismo día el Consorcio envió respuesta. A corte del presente informe la interventoría se encuentra validando los ajustes del informe de acuerdo con segundas observaciones remitidas y de la matriz de obligaciones de acuerdo con primeras observaciones Lo anterior se puede evidenciar como anexo N°31 del presente informe.

2.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO

La gestión del Consorcio se describió en el componente técnico del informe del contrato de interventoría en el que se relacionan de cada solicitud de evento la completitud de información generada, respecto al desarrollo de cada evento por parte del Consorcio.

2.2.1 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico

A continuación, se relacionan los eventos gestionados por el operador logístico durante el mes de mayo de 2021:

Solc Event (SE)	Consecutivo Correo SCAIN	Nombre del evento	Ciudad del Evento	Fecha Inicio Evento	Fecha Final Evento	Total, Conv.	Total, Asist.	Valor Presupuesto aprobado	Valor Total Facturado	Estado del Evento
67*	P143 -MEN-1247901-00279-2021	Programa de formación para directivos docentes La Voz De Los Directivos Docentes PTA	Bogotá	20/04/2021	18/05/2021	4500	540	\$ 38.203.212	\$ -	Ejecutado
69**	P143 -MEN-1247901-00284-2021	Eventos formativos Contacto Maestro	Bogotá	13/05/2021	28/05/2021	1500	1861	\$ 87.725.895	\$ -	Ejecutado
73	P143 -MEN-1247901-00292-2021	Webinar formación de maestros 1	Bogotá	25/05/2021	27/05/2021	1000	404	\$ 6.832.605	\$ -	Ejecutado

Tabla 2-3 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico

Fuente: control interventoría

* El evento tenía programadas 2 sesiones una en abril y la segunda en mayo de 2021, el reporte Total Asistentes corresponde al mayor número de asistentes conectados en las dos sesiones.

** La asistencia corresponde a la verificación por parte de la interventoría del consolidado de los conectados en cada una de las sesiones.

2.2.2 Valores Agregados Operador.

De acuerdo con la propuesta del Consorcio de valores agregados como unidades ofertadas de diferentes Ítems, se describen a continuación las cantidades usadas en 2020 y 2021 así como, los saldos al corte del presente informe.

Concepto	VX AGREGADO - COMPUTADOR	VX AGREGADO - VIDEO BEAM	VX AGREGADO - TELÓN	VX AGREGADO - PAPELOGRAFO	VX AGREGADO - SONIDO BASE	VX AGREGADO - PUNTO DE REGISTRO
Cantidades Ofrecidas	400	400	400	400	400	100
Cantidades Usadas 2020	6	3	2	1	2	1
Cantidades Usadas 2021	1	1	0	0	0	0
Saldos	393	396	398	399	398	99

Tabla 2-4 Relación valores agregados Contrato Consorcio Logística MEN 2019 – 2021

Fuente: propuesta técnica aprobada

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

Al corte del presente informe se presenta el seguimiento y control de las cifras de ejecución presupuestal y financiera del contrato de operación logística, de la cual la interventoría realiza esta gestión y como soporte de lo anterior se evidencia la Matriz Financiera al corte de mayo anexo No.32 del presente informe.

2.3.1 Radicación de cuentas al MEN

A continuación, se presenta la información relacionada con la radicación de cuentas del contrato de operación logística al corte del presente informe:

2.3.1.1 Facturación Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.

A continuación, se relaciona la facturación generada por el Consorcio durante el mes de mayo de 2021, la cual el MEN tramitó y pago con los costos relacionados:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR TOTAL	CORDIS FECHA	FECHA Y ORDEN DE PAGO
17vo Pago por concepto de personal del mes de abril de 2021	4/05/2021	12/05/2021	\$ 87.668.407	2021-IE-020382 / 12/05/2021	111879721 / 19/05/2021
TOTAL			\$ 87.668.407		

Tabla 2-5 Relación facturación al corte del presente informe

Fuente: Información facturación Consorcio Logística

2.3.1.1.1 Equipo mínimo requerido dedicado.

El Consorcio generó la facturación del equipo base atendiendo la forma de pago del contrato, los soportes se pueden evidenciar en el anexo N°05 del presente informe y el resumen de la facturación por este concepto, se relaciona a continuación:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR TOTAL	CORDIS FECHA	FECHA Y ORDEN DE PAGO
17vo Pago por concepto de personal del mes de abril de 2021	4/05/2021	12/05/2021	\$ 87.668.407	2021-IE-020382 / 12/05/2021	111879721 / 19/05/2021
TOTAL			\$ 87.668.407		

Tabla 2-6 Relación facturación Equipo Mínimo Contrato Consorcio

Fuente: Información tomada de la factura

2.3.1.1.2 Comisión 4.3% sobre costos reembolsables

Durante el mes de mayo de 2021 no se radicaron cuentas por este concepto.

2.3.1.1.3 Costos Reembolsables

Durante el mes de mayo de 2021 no se radicaron cuentas por este concepto.

2.3.1.1.4 Costos directos

Durante el mes de mayo de 2021 no se radicaron cuentas por este concepto.

2.3.2 Gestión del control financiero y presupuestal.

A continuación, se presenta un resumen de la ejecución del contrato de operación logística al corte del presente informe:

VIGENCIA	VALOR RP	EJECUTADO	SALDO	CONCEPTO
2019	\$ 5.471.820	\$ 5.471.820	\$ 0	Equipo base dic 2019
2020	\$ 7.043.230.210	\$ 6.862.881.000	\$ 180.349.210	Equipo base ene a dic 2020 Gastos administrativos oct a dic 2020 Pago de los eventos SE 001 a la SE, SE 018 a la SE 055
2021	\$ 20.579.176.487	\$ 786.610.502	\$ 19.792.565.985	Equipo base de ene a abr 2021 Gastos administrativos ene, feb 2021 Eventos SE 057, SE 059 a la SE 065, SE 076, SE 069, SE 070 y SE 073
TOTAL, RECURSOS INICIALES	\$ 27.627.878.517	\$ 7.654.963.322	\$ 19.972.915.195	

Tabla 2-7 Control Presupuestal por vigencias

Fuente: Información tomada del Contrato Consorcio

2.3.3 Valor del contrato incluidas modificaciones presupuestales

A continuación, se relaciona la información financiera del contrato de operación logística a corte del presente informe, lo cual no ha tenido novedades al respecto:

VIGENCIA	VALOR CONTRATO INICIAL	MODIFICACIÓN N° 1 REDUCCIÓN PPTAL	MODIFICACIÓN N° 2 REDUCCIÓN PPTAL	VALOR FINAL CONTRATO
2019	\$ 100.723.492	\$ 95.251.672	\$ 0	\$ 5.471.820
2020	\$ 17.143.230.210	\$ 5.100.000.000	\$ 5.000.000.000	\$ 7.043.230.210
2021	\$ 20.579.176.487	\$ 0	\$ 0	\$ 20.579.176.487
VALOR TOTAL	\$ 37.823.130.189	\$ 5.195.251.672	\$ 5.000.000.000	\$ 27.627.878.517

Tabla 2-8 Contrato incluidas modificaciones presupuestales

Fuente: Modificación No. 1 y 2 contrato operador logístico

2.3.4 Ejecución financiera y presupuestal operador logístico.

Se presenta la ejecución financiera y presupuestal consolidada del contrato de operación logística a corte del presente informe:

VIGENCIA	TOTAL, PRESUPUESTO	TOTAL, EJECUTADO	* TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL, DISPONIBLE	% DISPONIBLE
2019	\$ 5.471.820	\$ 5.471.820	\$ 0	\$ 0	0,00%

VIGENCIA	TOTAL, PRESUPUESTO	TOTAL, EJECUTADO	* TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL, DISPONIBLE	% DISPONIBLE
2020	\$ 7.043.230.210	\$ 6.862.881.000	\$ 0	\$ 180.349.210	2,56%
2021	\$ 20.579.176.487	\$ 786.610.502	\$ 1.115.529.910	\$ 18.677.036.075	90,76%
TOTAL	\$ 27.627.878.517	\$ 7.654.963.322	\$ 1.115.529.910	\$ 18.857.385.285	68,25%

Tabla 2-9 Control Presupuestal por vigencias

Fuente: Información matriz financiera de Interventoría mayo 31 de 2021

* Presupuesto aprobado de la SE 066 a la SE 78

2.3.5 Detalle del valor total comprometido*.

Al corte de este informe se reporta el valor total comprometido del contrato de operación logística para la vigencia 2021:

VIGENCIA	EVENTOS	COMISIÓN	EQUIPO BASE	TOTAL
2021	\$ 395.034.737	\$ 19.147.917	\$ 701.347.256	\$ 1.115.529.910
TOTAL, COMPROMETIDO	\$ 395.034.737	\$ 19.147.917	\$ 701.347.256	\$ 1.115.529.910

Tabla 2-10 Recursos comprometidos

Fuente: Información matriz financiera de Interventoría mayo 31 de 2021

* Presupuesto aprobado de la SE 066 a la SE 78

2.3.6 Informe de proveedores del operador logístico

La Interventoría realizó seguimiento y control sobre los términos y condiciones de las negociaciones y el pago de proveedores del operador logístico, este control se realiza por cada solicitud de evento mensualmente a través del informe presentado por el operador logístico.

A continuación, se presenta la trazabilidad de las comunicaciones emitidas por el Consorcio y la interventoría, en referencia al informe de pago de proveedores al corte de 30 de abril de 2021:

FECHA RADICACIÓN	CONSECUTIVO RECIBIDO Y ENVIADO INTERVENTORÍA	TIPO DE COMUNICACIÓN	CONCEPTO	RESPONSABLE
7/05/2021	P143 -CLMEN-1247601-00288-2021	Oficio	Radicado inicial Informe de proveedores corte abril 30 de 2021	Interventoría
13/05/2021	P143 -CLMEN-1247601-00288-2021	Correo	Observaciones 1 al Informe de proveedores corte abril 30 de 2021	Consorcio Logística MEN
14/05/2021	P143 -CLMEN-1247601-00288-2021	Correo	Respuesta a las observaciones 1 al Informe de proveedores corte abril 30 de 2021	Interventoría

FECHA RADICACIÓN	CONSECUTIVO RECIBIDO Y ENVIADO INTERVENTORÍA	TIPO DE COMUNICACIÓN	CONCEPTO	RESPONSABLE
18/05/2021	P143 -CLMEN-1247601-00288-2021	Correo	Concepto de conformidad al Informe de proveedores corte abril 30 de 2021	Interventoría

Tabla 2-11 Trazabilidad informe de proveedores corte 30 abril 2021

Fuente: Información tomada del sistema de correspondencia de Interventoría

2.3.7 Programación del PAC.

Al corte del presente informe se programó desde la Interventoría el PAC de julio de 2021 con consecutivo P143-MEN-1247901-00300-2021 del 28 de mayo del 2021. Ver anexo No.27 programación PAC 2021 del presente informe:

NO.	NOMBRE DEL EVENTO	FECHA FIN	COSTOS DIRECTOS ESTIMADOS	GASTOS REEMBOLS ESTIMADOS	COMISIÓN 4,30% ESTIMADA	EQUIPO BASE MAYO 2021
66 ODT 1	Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender ODT 1	9/08/2021	\$ 0	\$ 43.967.200	\$ 2.249.802	\$87.668.407
66 ODT 2	Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender ODT 2	9/08/2021	\$ 0	\$ 43.967.200	\$ 2.249.802	
66 ODT 3	Servicios de video y administración de la plataforma, eventos virtuales de formación Programa Todos a Aprender ODT 2	9/08/2021	\$ 0	\$ 43.967.200	\$ 2.249.802	
67	Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA	18/05/2021	\$ 0	\$ 36.628.200	\$ 1.575.012	
68	Ciclo de conferencias "Hacia una consolidación de la cualificación docente Conferencia 3, 4 y 5"	2/06/2021	\$ 0	\$ 86.718.275	\$ 3.728.886	
69	Eventos formativos contacto maestro	28/05/2021	\$ 0	\$ 82.217.150	\$ 4.207.051	
71	Lanzamiento Ruta de trabajo - Asistencia Técnica 2021 Política local de formación de educadores y PTFD	4/06/2021	\$ 0	\$ 16.427.100	\$ 706.365	
72	Lanzamiento Evaluar para Avanzar	9/06/2021	\$ 0	\$ 35.676.200	\$ 1.534.077	
73	Webinar formación de maestros 1	27/05/2021	\$ 0	\$ 6.500.000	\$ 332.605	

NO.	NOMBRE DEL EVENTO	FECHA FIN	COSTOS DIRECTOS ESTIMADOS	GASTOS REEMBOLS ESTIMADOS	COMISIÓN 4,30% ESTIMADA	EQUIPO BASE MAYO 2021
74	Convivencia Escolar y el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral	4/06/2021	\$ 0	\$ 20.134.800	\$ 865.796	
76	Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA	10/06/2021	\$ 6.593.671	\$ 35.634.550	\$ 1.532.286	
70	Clausura Grupo 5 Cohorte 2020 Liderazgo educativo PTA	1/06/2021	\$ 36.000.000	\$ 0	\$ 204.680	
71	Clausura Grupo 6 Cohorte 2020 Liderazgo educativo PTA	3/06/2021	\$ 36.000.000	\$ 0	\$ 204.680	
72	Clausura Grupo 7 Cohorte 2020 Liderazgo educativo PTA	3/06/2021	\$ 36.000.000	\$ 0	\$ 204.680	
73	Clausura Grupo 8 Cohorte 2020 Liderazgo educativo PTA	8/06/2021	\$ 36.000.000	\$ 0	\$ 204.680	
74	Clausura Grupo 9 Cohorte 2020 Liderazgo educativo PTA	9/06/2021	\$ 36.000.000	\$ 0	\$ 204.680	
75	Clausura Grupo 10 Cohorte 2020 Liderazgo educativo PTA	10/06/2021	\$ 36.000.000	\$ 0	\$ 204.680	
76	Clausura Grupo 11 Cohorte 2020 Liderazgo educativo PTA	15/06/2021	\$ 36.000.000	\$ 0	\$ 204.680	
77	Clausura Grupo 12 Cohorte 2020 Liderazgo educativo PTA	17/06/2021	\$ 36.000.000	\$ 0	\$ 204.680	
104	Programa de formación para directivos docentes LA VOZ DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES PTA	25/06/2021	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 2.302.650	
TOTAL			\$ 299.593.671	\$ 451.837.875	\$ 25.171.574	\$ 87.668.407

Tabla 2-12 Programación por la Interventoría sobre el PAC julio 2021

Fuente: Información tomada formato programación PAC 2021

3 RECOMENDACIONES

No se presentan recomendaciones.

4 RELACION DE ANEXOS

ANEXO No.	DESCRIPCION DEL ANEXO
1	Concepto Modificación CLM
2	Solicitud Contraloría
3	Modificación SCAIN
4	Plan de eventos
5	Pago equipo min CLM
6	Informe Interv Abril
7	Parafiscales
8	Actas Reunión MEN
9	Matriz operativa
10	SE064
11	SE065
12	SE066
13	SE067
14	SE068
15	SE069
16	SE070
17	SE071
18	SE072
19	SE073
20	SE074
21	SE075
22	SE076
23	SE077
24	SE078
25	Certificado proveedores
26	Pago SCAIN
27	PAC
28	SIIF
29	Actas CLM-MEN-SCAIN
30	Informe marzo CLM
31	Informe abril CLM
32	Matriz Financiera
33	Matriz Obligaciones