

ACTA No.	FECHA			HORA	
45	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	14	07	2021	02:15 P.M.	11:59 P.M.

Tema(s) a Tratar	ADICIONES MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS		
Convocada por:	DIRECTOR OPERATIVO – PRESIDENTE DEL COMITÉ		
CONVOCADOS		DEPENDENCIA/ÁREA	
JUAN ESTEBAN ROMERO TORO		DIRECTOR OPERATIVO	
GUILLERMO TORO ACUÑA		DIRECTOR TÉCNICO	
MARGARITA MONTILLA HERRERA		SECRETARIA GENERAL	
GERMÁN PEÑA MATEUS		JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FREDDY GARRIDO HINESTROZA		SUBDIRECTOR MARÍTIMA Y FLUVIAL (E)	
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA		SUBDIRECTOR DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA	
SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO		SUBDIRECCION DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN (Grupo de Estudios)	
CARLOS ABAD RAMÍREZ TORO		GRUPO GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	
LEONARDO FAVIO ESTUPIÑAN MUÑOZ		SECRETARIO COMITÉ DE ADICIONES Y PRÓRROGAS	
No.	TEMAS	PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS	
CASO 1 – SECRETARIA GENERAL			
OBRA__ INTERVENTORIA__ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO__ OTRO <u> X </u>			
SOLICITUD	ADICIÓN__ PRÓRROGA <u> X </u> MODIFICACIÓN__		
CONTRATO	1630-2020		
OBJETO	ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS TIPO PICK UP 4X4 CON NIVEL DE BLINDAJE III PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES DEL INVIAS Y OPERACIÓN EN LAS COMPAÑÍAS DEL PLAN METEORO DEL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA.		
CONTRATISTA	AUTOMAYOR S.A.		
1. VALOR INICIAL 2. ADICIÓN 1 3. ADICIÓN 2 4. VALOR ACTUAL 5. PLAZO INICIAL 6. PRÓRROGA 1 7. PRÓRROGA 2 8. PLAZO ACTUAL 9. SUSPENSIONES 10. MODIFICACIONES	VALOR INICIAL: \$ 1.887.283.000,00 FECHA DE INICIO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SUSPENSION 1: DEL 31/12/20 AL 30/01/20 AMPLIACION 1 SUSPENSION 1: HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021 AMPLIACION 2 SUSPENSION 1: HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2021 AMPLIACION 3 SUSPENSION 1: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021 PRORROGA 1: HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2021 PRORROGA 2: HASTA EL 15 DE JULIO DE 2021 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 15 DE JULIO DE 2021		
AVANCE FISCO /FINANCIERO A FECHA DEL COMITE	PROGRAMADO %	0% (avance financiero)	
	EJECUTADO %	0% (avance financiero)	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ACTA DE COMITÉ DE ADICIONES MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS			CÓDIGO		MINFRA-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		2	DE

ACTA No.		FECHA			HORA	
45		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		14	07	2021	02:15 P.M.	11:59 P.M.

CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA	N.A.												
VALOR ADICIÓN SOLICITADA	N.A.												
FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA	Hasta el 31 de agosto de 2021												
CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO	La supervisión avala la prórroga No. 3, al contrato 1630 de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021, con el fin de atender la solicitud de la fuerza pública sobre la adquisición de vehículos para su incorporación a la flota del PSCN.												
RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA	<p>El Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales del INVIAS contribuye con las políticas del Estado relacionadas con el orden público, la seguridad ciudadana y la seguridad vial. La contribución se realiza a través del apoyo que se presta a las fuerzas militares (Ejército Nacional y Armada Nacional) y a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional con el propósito de que mantengan el orden público y se fortalezca la cultura en seguridad vial logrando reducción en la accidentalidad, lo que conlleva, por una parte, a obtener seguridad ciudadana, y por la otra, a la salvaguarda del derecho a la libre circulación de personas por el territorio nacional, todo lo cual genera turismo e intercambio comercial entre las regiones mediante el transporte de carga.</p> <p>Dentro de los bienes con los que cuenta el PSCN para la ejecución de las actividades a su cargo se encuentran distintas clases de vehículos tales como camiones, camionetas, grúas y motocicletas, los cuales, en virtud del Convenio Interinstitucional de Cooperación No. 1056 del 17 de Julio de 2006, celebrado entre el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías y la Dirección General de la Policía Nacional, y el Convenio Interinstitucional de Cooperación No. 8 de fecha 1 de agosto de 2019, celebrado entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Vías, estos vehículos son entregados en comodato a la Fuerza Pública que apoya al Programa para la ejecución de diversas actividades, todas relacionadas con la seguridad nacional.</p> <p>Según lo previsto e incluida la necesidad en el Plan anual de adquisiciones del Instituto Nacional de Vías para la vigencia 2020 y en atención a la solicitud expresa del Coronel Richard Alexander Ochoa Real, Comandante de la Brigada Liviana de Caballería del año 2020, la entidad adelantó el proceso de contratación para la adquisición de siete (7) camionetas Pick Up blindadas en atención a la solicitud del Ejército Nacional.</p> <p>De acuerdo a la necesidad expuesta por la fuerza, mediante oficio radicado No. 53025 y 53125 del 02 de junio de 2021 para la mejora en el equipamiento de blindaje y accesorios de los vehículos objeto del contrato, se requiere prorrogar el plazo con el propósito de cubrir el requerimiento del Ejército Nacional para estos vehículos, en lo que corresponde al blindaje del Capó y a la instalación de la barra antivuelco, parrilla de techo y la carpa plana, estableciendo una nueva fecha hasta el próximo 31 de agosto de 2021, con base a la justificación planteada.</p> <p>1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:</p> <p>El contrato No 1630 de 2020 presenta el siguiente estado financiero (con corte a los pagos efectivamente realizados) así:</p> <table><tr><td>ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</td><td>VALOR</td><td>% EJECUCION</td></tr><tr><td>Valor del Contrato</td><td>\$ 1.887.283.000</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor facturado y pagado con corte a 2-jul-2021</td><td colspan="2">\$ 0</td></tr><tr><td>SALDO DEL CONTRATO FRENTE A LO FACTURADO CON CORTE A 2-jul-2021</td><td colspan="2">\$ 1.887.283.000</td></tr></table> <p>Cuadro 2 Estado financiero del contrato hasta julio 2 de 2021</p>	ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR	% EJECUCION	Valor del Contrato	\$ 1.887.283.000	0%	Valor facturado y pagado con corte a 2-jul-2021	\$ 0		SALDO DEL CONTRATO FRENTE A LO FACTURADO CON CORTE A 2-jul-2021	\$ 1.887.283.000	
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR	% EJECUCION											
Valor del Contrato	\$ 1.887.283.000	0%											
Valor facturado y pagado con corte a 2-jul-2021	\$ 0												
SALDO DEL CONTRATO FRENTE A LO FACTURADO CON CORTE A 2-jul-2021	\$ 1.887.283.000												
GESTOR DE PROYECTO	N.A.												
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Luis Marino Fajardo Plazas.												
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO													
APROBACIÓN	<div>SI</div> <div>NO</div>												
EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA.													

CASO 2 – SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA			
OBRA__	INTERVENTORIA__	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO__	OTRO __X__