

MATRIZ DE RIESGOS

Contratar la adecuación del laboratorio de Biotecnología proyecto 8492-SGPS-2021 SENNOVA del centro minero Regional Boyacá

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del plazo pactado en la ejecución del contrato	Retrasa el proceso en la ejecución del objeto contractual y pone en riesgo la ejecución por la pandemia Covid 19 que afecta directamente la satisfacción de la necesidad solicitada y afecta la gestión de la entidad.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer controles periódicos en el tiempo de ejecución del servicio conforme a lo estipulado en el contrato	2	3	5	Riesgo Medio	si	Supervisor contrato	agosto 2021	Octubre 2021	A través de comunicaciones direccionadas al contratista por supervisión y posteriores monitoreos	Permanente durante la ejecución del contrato.
Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales para la adecuación del laboratorio	Fluctuación de los costos que asume el contratista lo que puede generar un desequilibrio económico	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de las condiciones. Análisis de las variables de participación y cumplimiento. Planes de contingencia	2	3	5	Riesgo Medio	si	Contratista /Sena	agosto 2021	octubre 2021	Seguimiento contractual a través de la supervisión	Cuando se requiera
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Los materiales e insumos y la adecuación del laboratorio no cumple con la especificación técnica	Genera pérdidas económicas para la entidad, además de los conflictos comerciales y legales que surgen por el incumplimiento	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de especificaciones técnicas, concepto de aceptación por parte del supervisor. Exigencia de los amparos por incumplimiento..	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor contrato	Agosto 2021	octubre 2021	Verificación de la calidad de las vacunas	En el momento de la entrega del servicio


Juan Carlos Pinilla Holguín
 Subdirector Centro Minero