

ANEXO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

N		2		3	
Clase		General		General	
Fuente		Externo		Interno	
Etapas		Ejecución		Ejecución	
Tipo		REGulatorio		Financiero	
Descripción		Modificación de las normas tributarias en el país	La Entidad no logre adelantar las gestiones necesarias para contar con el recurso financiero necesario para atender los compromisos		
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Se afecta el valor convenido en el contrato	Falta de pago oportuno y generación de intereses moratorios		
Probabilidad		1	1		
Impacto		1	1		
Valoración		2	2		
Categoría		Bajo	Bajo		
¿A quién se le asigna?		Entidad Estatal	Entidad Estatal		
Tratamiento/Control a ser implementado		Establecer el valor del contrato incluyendo todos los costos directos e indirectos	Trámite de la cuenta a tiempo		
Impacto después del tratamiento					
Probabilidad		1	1		
Impacto		1	1		
Valoración		2	2		
Categoría		Bajo	Bajo		
¿Afecta la ejecución del Responsable por implementar el		No	No		
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Entidad Estatal	Entidad Estatal		
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Ya implementada	Trámite de la cuenta inmediatamente se culmine el objeto		
¿Cómo se realiza el monitoreo?		Ya implementada	Pago de la cuenta		
Monitoreo y revisión		Verificación del funcionamiento de la herramienta	A la fecha de culminación del objeto, se verifica que se hayan elaborado los documentos necesarios para ello		
Periodicidad		Bimensual	Una vez culmine el contrato		

ANEXO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

5		4		Z	
Específico	General	Clase			
Externo	Externo	Fuente			
Ejecución	Ejecución	Etapas			
Tecnológico	De la naturaleza	Tipo			
Fallas en los sistemas de comunicación y de datos	Por efectos de movimientos tectónicos se impide la continuación de las actividades	Descripción			
Intermitencia o no prestación del servicio	No prestación del servicio	Consecuencia de la ocurrencia del evento			
1	1	Probabilidad			
1	2	Impacto			
2	3	Valoración			
Bajo	Bajo	Categoría			
Contratista	Entidad Estatal	¿A quién se le asigna?			
Suspensión del contrato	Suspensión del contrato	Tratamiento/Control a ser implementado			
1	1	Probabilidad			Impacto después del tratamiento
1	1	Impacto			
2	2	Valoración			
Bajo	Bajo	Categoría			
Si	No	¿Afecta la ejecución del			
Contratista y Entidad Estatal	Entidad Estatal	Responsable por implementar el			
Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento			
Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Fecha estimada en que se completa el tratamiento			
Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?			
Eventualmente, en caso de presentarse el suceso		Eventualmente, en caso de presentarse el suceso		Monitoreo y revisión	
Eventualmente, en caso de presentarse el suceso		Eventualmente, en caso de presentarse el suceso		Periodicidad	