

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-08	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 28/05/2018	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 1 de 3	

ACTA DE REINICIO No. 02 DE CONTRATO No. 01646-2020

FECHA DEL ACTA	05 DE AGOSTO 2021
-----------------------	-------------------

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LPOD-SIP-01646 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2020
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL
CONTRATISTA	OMAR AUGUSTO RINCÓN ROJAS
C.C. o N.I.T.	91.480.465 – 0
REPRESENTANTE	OMAR AUGUSTO RINCÓN ROJAS
N.I.T	91.480.465 de Bucaramanga
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRAVENTA E IMPLEMENTACIÓN DE BIENES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y AMBIENTES DEL TECNOPARQUE Y TECNOACADEMIA CONFORME A LOS OBJETIVOS Y OBLIGACIONES TRAZADOS EN EL CONVENIO DERIVADO No. 002 AL CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO No. 118 SUSCRITO CON EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.
VALOR DEL CONTRATO	\$ 6.068.417.376,00
PLAZO O DURACIÓN	TRES (03) MESES
GARANTIAS	<p>PÓLIZA DE GARANTIA PRINCIPAL No. 400 47 994000073464</p> <p>-ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 PÓLIZA No. 400 47 994000073464 ANEXO 2 FECHA DE EXPEDICIÓN: 29-01-2021</p> <p>-ACTA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01 – POLIZA No. 400 47 994000073464 ANEXO 4. FECHA DE EXPEDICIÓN: 28-04-2021</p> <p>-ACTA DE PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 1: PÓLIZA NO. 400 47 994000073464 ANEXO 3. FECHA DE EXPEDICIÓN: 19-03-2021</p> <p>ACTA DE REINICIO No. 1 POLIZA NO. 400 47</p>

GA

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-08	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 28/05/2018	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 2 de 3	

ACTA DE REINICIO No. 02 DE CONTRATO No. 01646-2020

	994000073464 ANEXO 5. FECHA DE EXPEDICIÓN: 03-05-2021 SUSPENSION NO. 2 POLIZA 400 47 994000073464 ANEXO 6. FECHA DE EXPEDICIÓN: 09-06-2021 PRORROGA NO. 1 A LA SUSPENSION NO. 2 POLIZA 400 47 994000073464 ANEXO 7. FECHA DE EXPEDICIÓN: 30-07-2021
FECHA DE APROBACIÓN	A.1.2.3RB Convenio derivado No. 002 al Convenio Marco Interadministrativo No. 0118 de 2016 celebrado entre el SENA y el DPTO.
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	VICTOR OLIVERIO PEÑA Secretario de Planeación
INTERVENTOR (Externo)	
FECHA ACTA DE INICIO	23 DE DICIEMBRE DE 2020
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	Acta de suspensión No. 01 de 18 de enero de 2021 Acta de prórroga No. 01 a la suspensión No. 01 de 18-02-21 Acta de prórroga No. 02 a la suspensión No. 01 de 18-03-21 Acta de Reinicio No. 01 al contrato de compraventa No. 01646-2020 de 19 de abril de 2021 Acta de suspensión No. 02 de 02 de junio de 2021 Acta de prórroga No. 01 a la suspensión No. 02 de 02-07-21

En San José de Cúcuta, en las oficinas de Secretaria General, se reunieron los suscritos a saber: EDNA CAROLINA JOYA NÚÑEZ, Secretaria General, Ordenadora del Gasto, VICTOR OLIVERIO PEÑA - Supervisor, y **OMAR AUGUSTO RINCÓN ROJAS**, Contratista, con el fin de REINICIAR LA EJECUCIÓN del contrato No. LPOD-SIP-01646 de 2020, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, una vez superadas las causas que dieron origen a la suspensión.


Se firma la presente por los que en ella intervienen,




 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-08	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 28/05/2018	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 3 de 3	

ACTA DE REINICIO No. 02 DE CONTRATO No. 01646-2020


OMAR AUGUSTO RINCÓN ROJAS
 Contratista


VICTOR OLIVERIO PEÑA
 Secretario de Planeación
 Supervisor


EDNA CAROLINA JOYA NÚÑEZ
 Secretaria General
 Ordenador del Gasto

Proyectó: *Luis Alberto Gómez Angulo* /
 Asesor Grado 12

Revisó: *Mónica Villamizar*
 Asesora Jurídica Externa

Nota 1: Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.

