



CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	16	6	2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

PROGRAMA DE INVERSIONES

(Indicar con una X)
1
 Sevar de forma consecutiva la numeración

905 dc 2021

PLAZO INICIAL:	3 MESES
----------------	---------

PLAZO ACUMULADO: 3 MESES

LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO)

INTERVENTOR: CONSORCIO INT VIAL CUNDINAMARCA

PLAZO INICIAL:	3 MESES
----------------	---------

PLAZO ACUMULADO: 3 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 3 DE MAYO DE 2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2 DE AGOSTO DE 2021

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A.
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acto)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.
(Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INT VIAL CUNDINAMARCA

[illegible]

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta.

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en el GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor Básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el "Valor básico de obra" (sin incluir provisiones e IVA).
5. El porcentaje correspondiente al "Valor básico de obra programada se calcula con respecto al "Valor Básico de Obra (A)" o el "Valor Básico de Obra Actualizado (A')".
6. El programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tienen considerados ítems de obra que no se medían clasificando por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

PROVISIONES*	VALOR INICIAL
PROVISION PARA ARISTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$3,861.16
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DURANTE 7 DIAS DE LA SEMANA	
PROVISION PARA IVA DE OBRAS, ARISTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 HORAS 24	
REVISOR, ARISTE Y/O ACTUALIZACION O MODIFICACION COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y ENSAYOS	
IVA, REVISOR, ARISTE Y/O ACTUALIZACION O MODIFICACION COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y ENSAYOS	
GESTION SOCIAL Y FIDELIA (Incluye IVA)	
GESTION AMBIENTAL (Incluye paga e IVA)	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C(a)+B	\$324,795.96
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C(a)+B'	\$479,844.78

ORIGINAL FIRMADO	
Firma:	
Nombre:	LUZ MIREYA LOZANO MENDEZ
Representante Legal o Apoderado	
Contratista	LUZ MIREYA LOZANO MENDEZ
Matrícula No.	25700-00721 CND
ORIGINAL FIRMADO	
Revisó Firma:	
Nombre:	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor de Contrato de Interventoría	
Matrícula No.	25202-248533 CND

	ORIGINAL FIRMADO
Agrupación Firma:	
Nombre:	CLAUDIA MARIA CARRILLO VARGAS
ING. RESIDENTE AMV 01	
Interventoría	CONSORCIO INT VIAL CUNDINAMARCA
Matrícula No.:	25202 085074 CND
Revisó Firma:	ORIGINAL FIRMADO
Nombre:	GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
Director Territorial	
Matrícula No.:	25202-099324 CND

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS	-----	—————

ORIGINAL FIRMADO

Aprueba Firma: _____

Nombre: **GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON**
Jefe Unidad Ejecutora DT CUNDINAMARCA
Matrícula No.: 25202-099324 CND

Revisó Firma: _____

Nombre: _____
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No.: _____