










 ICCU <small>INSTITUTO DE INGENIERÍA DE PUERTOS Y CONSTRUCCIÓN DE CUNDINAMARCA</small>	CONTRATACIÓN		CÓDIGO	MA-GC- 01- F15																																																																																																																																							
			VERSIÓN	2																																																																																																																																							
			FECHA	15/06/2017																																																																																																																																							
ACTA No. 1 DE SUSPENSIÓN																																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>CONTRATO</td> <td>☒ CONVENIO</td> <td>☐ OT</td> <td colspan="2" rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ICCU No 059-2020</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td> <td colspan="2">9 de noviembre de 2020</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA EJECUTOR</td> <td colspan="4">HVM CONSULTORIA S.A.S/R/L: OSCAR JIMENEZ CELY</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">OBJETO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - VÍA REVENTONES A LOS ALPES Y VÍA VARIANTE COTA</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Debido a lo discutido entre HVM Consultoría SAS y el ICCU, con apoyo de la Interventoría, con respecto al Tramo Variante Cota, se suspende el contrato, con el fin de llegar a un acuerdo entre las Partes, para llevar a cabo los estudios y diseños correspondientes a una doble calzada para la vía en mención, dado que se requiere una concertación, a efectos de continuar con la ejecución.</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Observaciones: Teniendo en cuenta que el contrato de interventoria es uno solo para los contratos No. ICCU - 058 - 2020, ICCU - 059 - 2020 e ICCU - 060 - 2020, las actividades destinadas en la ejecución del contrato de interventoria No. ICCU - 082 - 2020 para el contrato No. ICCU - 059 - 2020 se suspenden, siendo conecuentes con la metodología empleada en la ejecución. </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>FECHA DE INICIACIÓN:</td> <td colspan="4">16 de septiembre de 2020</td> </tr> <tr> <td>PLAZO</td> <td>6</td> <td>DÍAS</td> <td>☐</td> <td>MESES</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</td> <td colspan="4">15 de marzo de 2021</td> </tr> <tr> <td>PRORROGA No. 1</td> <td></td> <td>DÍAS</td> <td>☐</td> <td>MESES</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>TIEMPO DE SUSPENSIÓN N°1</td> <td>15</td> <td>DÍAS</td> <td>☒</td> <td>MESES</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE REINICIACIÓN</td> <td colspan="4">24 de noviembre de 2020</td> </tr> <tr> <td>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</td> <td colspan="4">30 de marzo de 2021</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5">NOTAS:</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1. El Ejecutor se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas. La presente suspensión (y/o prórroga) que se autoriza no genera reconocimiento alguno por parte del ICCU.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">2. La presente suspensión se perfecciona con la suscripción por las partes.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">3. En el evento en que se reanude el contrato de obra antes de la fecha prevista, se debe elaborar acta de reinicio con la fecha de la reiniciación.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">4. Los quince (15) días de suspensión, corresponden a días calendario.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">5. Como soporte de la presente acta, se han emitido en su orden cronológico las siguientes comunicaciones: HVM 3340-009, ICCU-22/09/2020, INT-UN-REV-082-2020-007, HVM 3340-028 y HVM 3340-051 y las reuniones del 20 de octubre de 2020 y de 5 de noviembre de 2020.</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>EN CALIDAD DE</th> <th>NOMBRE</th> <th>FIRMA</th> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA ☒</td> <td>HVM CONSULTORIA S.A.S</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>EJECUTOR ☐</td> <td>R/L: OSCAR JIMENEZ CELY</td> </tr> <tr> <td>INTERVENTOR (PARA CONTRATO)</td> <td>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DECANA FACULTAD DE INGENIERIA: MARIA ALEJANDRA GUZMAN PARDO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERVISOR ICCU</td> <td>Juan Sebastian Villamil Rodriguez</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">  Vo.Bo. Ing. LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA Subgerente de Infraestructura ICCU </td> </tr> </table>					CONTRATO	☒ CONVENIO	☐ OT	ICCU No 059-2020		FECHA DE SUSPENSIÓN	9 de noviembre de 2020		CONTRATISTA EJECUTOR	HVM CONSULTORIA S.A.S/R/L: OSCAR JIMENEZ CELY				OBJETO					ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - VÍA REVENTONES A LOS ALPES Y VÍA VARIANTE COTA					MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN					Debido a lo discutido entre HVM Consultoría SAS y el ICCU, con apoyo de la Interventoría, con respecto al Tramo Variante Cota, se suspende el contrato, con el fin de llegar a un acuerdo entre las Partes, para llevar a cabo los estudios y diseños correspondientes a una doble calzada para la vía en mención, dado que se requiere una concertación, a efectos de continuar con la ejecución.					Observaciones: Teniendo en cuenta que el contrato de interventoria es uno solo para los contratos No. ICCU - 058 - 2020, ICCU - 059 - 2020 e ICCU - 060 - 2020, las actividades destinadas en la ejecución del contrato de interventoria No. ICCU - 082 - 2020 para el contrato No. ICCU - 059 - 2020 se suspenden, siendo conecuentes con la metodología empleada en la ejecución.					<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>FECHA DE INICIACIÓN:</td> <td colspan="4">16 de septiembre de 2020</td> </tr> <tr> <td>PLAZO</td> <td>6</td> <td>DÍAS</td> <td>☐</td> <td>MESES</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</td> <td colspan="4">15 de marzo de 2021</td> </tr> <tr> <td>PRORROGA No. 1</td> <td></td> <td>DÍAS</td> <td>☐</td> <td>MESES</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>TIEMPO DE SUSPENSIÓN N°1</td> <td>15</td> <td>DÍAS</td> <td>☒</td> <td>MESES</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE REINICIACIÓN</td> <td colspan="4">24 de noviembre de 2020</td> </tr> <tr> <td>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</td> <td colspan="4">30 de marzo de 2021</td> </tr> </table>					FECHA DE INICIACIÓN:	16 de septiembre de 2020				PLAZO	6	DÍAS	☐	MESES	☒	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 de marzo de 2021				PRORROGA No. 1		DÍAS	☐	MESES	☐	TIEMPO DE SUSPENSIÓN N°1	15	DÍAS	☒	MESES	☐	FECHA DE REINICIACIÓN	24 de noviembre de 2020				NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de marzo de 2021				NOTAS:					1. El Ejecutor se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas. La presente suspensión (y/o prórroga) que se autoriza no genera reconocimiento alguno por parte del ICCU.					2. La presente suspensión se perfecciona con la suscripción por las partes.					3. En el evento en que se reanude el contrato de obra antes de la fecha prevista, se debe elaborar acta de reinicio con la fecha de la reiniciación.					4. Los quince (15) días de suspensión, corresponden a días calendario.					5. Como soporte de la presente acta, se han emitido en su orden cronológico las siguientes comunicaciones: HVM 3340-009, ICCU-22/09/2020, INT-UN-REV-082-2020-007, HVM 3340-028 y HVM 3340-051 y las reuniones del 20 de octubre de 2020 y de 5 de noviembre de 2020.					<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>EN CALIDAD DE</th> <th>NOMBRE</th> <th>FIRMA</th> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA ☒</td> <td>HVM CONSULTORIA S.A.S</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>EJECUTOR ☐</td> <td>R/L: OSCAR JIMENEZ CELY</td> </tr> <tr> <td>INTERVENTOR (PARA CONTRATO)</td> <td>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DECANA FACULTAD DE INGENIERIA: MARIA ALEJANDRA GUZMAN PARDO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERVISOR ICCU</td> <td>Juan Sebastian Villamil Rodriguez</td> <td></td> </tr> </table>					EN CALIDAD DE	NOMBRE	FIRMA	CONTRATISTA ☒	HVM CONSULTORIA S.A.S		EJECUTOR ☐	R/L: OSCAR JIMENEZ CELY	INTERVENTOR (PARA CONTRATO)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DECANA FACULTAD DE INGENIERIA: MARIA ALEJANDRA GUZMAN PARDO		SUPERVISOR ICCU	Juan Sebastian Villamil Rodriguez		 Vo.Bo. Ing. LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA Subgerente de Infraestructura ICCU				
CONTRATO	☒ CONVENIO	☐ OT	ICCU No 059-2020																																																																																																																																								
FECHA DE SUSPENSIÓN	9 de noviembre de 2020																																																																																																																																										
CONTRATISTA EJECUTOR	HVM CONSULTORIA S.A.S/R/L: OSCAR JIMENEZ CELY																																																																																																																																										
OBJETO																																																																																																																																											
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - VÍA REVENTONES A LOS ALPES Y VÍA VARIANTE COTA																																																																																																																																											
MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN																																																																																																																																											
Debido a lo discutido entre HVM Consultoría SAS y el ICCU, con apoyo de la Interventoría, con respecto al Tramo Variante Cota, se suspende el contrato, con el fin de llegar a un acuerdo entre las Partes, para llevar a cabo los estudios y diseños correspondientes a una doble calzada para la vía en mención, dado que se requiere una concertación, a efectos de continuar con la ejecución.																																																																																																																																											
Observaciones: Teniendo en cuenta que el contrato de interventoria es uno solo para los contratos No. ICCU - 058 - 2020, ICCU - 059 - 2020 e ICCU - 060 - 2020, las actividades destinadas en la ejecución del contrato de interventoria No. ICCU - 082 - 2020 para el contrato No. ICCU - 059 - 2020 se suspenden, siendo conecuentes con la metodología empleada en la ejecución.																																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>FECHA DE INICIACIÓN:</td> <td colspan="4">16 de septiembre de 2020</td> </tr> <tr> <td>PLAZO</td> <td>6</td> <td>DÍAS</td> <td>☐</td> <td>MESES</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</td> <td colspan="4">15 de marzo de 2021</td> </tr> <tr> <td>PRORROGA No. 1</td> <td></td> <td>DÍAS</td> <td>☐</td> <td>MESES</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>TIEMPO DE SUSPENSIÓN N°1</td> <td>15</td> <td>DÍAS</td> <td>☒</td> <td>MESES</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE REINICIACIÓN</td> <td colspan="4">24 de noviembre de 2020</td> </tr> <tr> <td>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</td> <td colspan="4">30 de marzo de 2021</td> </tr> </table>					FECHA DE INICIACIÓN:	16 de septiembre de 2020				PLAZO	6	DÍAS	☐	MESES	☒	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 de marzo de 2021				PRORROGA No. 1		DÍAS	☐	MESES	☐	TIEMPO DE SUSPENSIÓN N°1	15	DÍAS	☒	MESES	☐	FECHA DE REINICIACIÓN	24 de noviembre de 2020				NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de marzo de 2021																																																																																																				
FECHA DE INICIACIÓN:	16 de septiembre de 2020																																																																																																																																										
PLAZO	6	DÍAS	☐	MESES	☒																																																																																																																																						
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 de marzo de 2021																																																																																																																																										
PRORROGA No. 1		DÍAS	☐	MESES	☐																																																																																																																																						
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N°1	15	DÍAS	☒	MESES	☐																																																																																																																																						
FECHA DE REINICIACIÓN	24 de noviembre de 2020																																																																																																																																										
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de marzo de 2021																																																																																																																																										
NOTAS:																																																																																																																																											
1. El Ejecutor se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas. La presente suspensión (y/o prórroga) que se autoriza no genera reconocimiento alguno por parte del ICCU.																																																																																																																																											
2. La presente suspensión se perfecciona con la suscripción por las partes.																																																																																																																																											
3. En el evento en que se reanude el contrato de obra antes de la fecha prevista, se debe elaborar acta de reinicio con la fecha de la reiniciación.																																																																																																																																											
4. Los quince (15) días de suspensión, corresponden a días calendario.																																																																																																																																											
5. Como soporte de la presente acta, se han emitido en su orden cronológico las siguientes comunicaciones: HVM 3340-009, ICCU-22/09/2020, INT-UN-REV-082-2020-007, HVM 3340-028 y HVM 3340-051 y las reuniones del 20 de octubre de 2020 y de 5 de noviembre de 2020.																																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>EN CALIDAD DE</th> <th>NOMBRE</th> <th>FIRMA</th> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA ☒</td> <td>HVM CONSULTORIA S.A.S</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>EJECUTOR ☐</td> <td>R/L: OSCAR JIMENEZ CELY</td> </tr> <tr> <td>INTERVENTOR (PARA CONTRATO)</td> <td>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DECANA FACULTAD DE INGENIERIA: MARIA ALEJANDRA GUZMAN PARDO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERVISOR ICCU</td> <td>Juan Sebastian Villamil Rodriguez</td> <td></td> </tr> </table>					EN CALIDAD DE	NOMBRE	FIRMA	CONTRATISTA ☒	HVM CONSULTORIA S.A.S		EJECUTOR ☐	R/L: OSCAR JIMENEZ CELY	INTERVENTOR (PARA CONTRATO)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DECANA FACULTAD DE INGENIERIA: MARIA ALEJANDRA GUZMAN PARDO		SUPERVISOR ICCU	Juan Sebastian Villamil Rodriguez																																																																																																																										
EN CALIDAD DE	NOMBRE	FIRMA																																																																																																																																									
CONTRATISTA ☒	HVM CONSULTORIA S.A.S																																																																																																																																										
EJECUTOR ☐	R/L: OSCAR JIMENEZ CELY																																																																																																																																										
INTERVENTOR (PARA CONTRATO)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DECANA FACULTAD DE INGENIERIA: MARIA ALEJANDRA GUZMAN PARDO																																																																																																																																										
SUPERVISOR ICCU	Juan Sebastian Villamil Rodriguez																																																																																																																																										
 Vo.Bo. Ing. LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA Subgerente de Infraestructura ICCU																																																																																																																																											