

|                                                                                   |                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|  | <b>ACTA DE REUNIÓN</b> | Código: GAINF_FO_05      |
|                                                                                   |                        | Versión: 2               |
|                                                                                   |                        | Vigente desde 26/10/2011 |

|          |                           |                                   |
|----------|---------------------------|-----------------------------------|
| No Acta: | Dependencia: PNN EL COCUY | Fecha (dd/mm/aaaa):<br>28/09/2021 |
|----------|---------------------------|-----------------------------------|

#### EQUIPO DE TRABAJO:

Personal vinculado al AP.

#### OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Desarrollar Comité Técnico Septiembre con el equipo del PNN El Cocuy

#### TEMAS A TRATAR:

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| 1. Saludo de Bienvenida Sandra Calderón                 |
| 2. Avance PAA Temática Restauración Ecológica           |
| 3. Avance PAA Temática ECOTURISMO                       |
| 4. Avance PAA Temática Prevención, Vigilancia y Control |
| 5. Avance PAA Temática SSC                              |
| 6. Avance PAA Temática UOT                              |
| 7. Seguimiento a temas administrativos                  |
| 8. Vigencias Futuras                                    |
| 9. Programación mes octubre                             |
| 10. Recordatorios                                       |

#### RESUMEN TEMAS TRATADOS:

| No. Tema | Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Se dio la bienvenida al presente comité por parte de la funcionaria Sandra Calderón en la cual se invito al equipo a participar activamente teniendo en cuenta que este espacio es de vital importancia para mejorar el desarrollo de la gestión del AP y la convivencia del equipo de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.       | <p>Minga de plantaciones 4 al 8 de octubre en el que participarán 4 personas de occidente y todo el equipo de oriente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mon RH Oriente Q La Cristalina, tributarios Río Tame, Q. Montenegro, La Gallinaza y La Pedregosa.</li> <li>-Levantamiento de fichas de conflicto con felinos</li> <li>-Se realizó seguimiento a kits de monitoreo agroclimático</li> <li>-Se culminó montaje de parcelas de monitoreo de frailejones en palchacual con el apoyo de personas de PVC y ecoturismo de Occidente</li> <li>- Se informa que los días 30, primero y dos habrá visita IDEAM</li> </ul> |

|                                                                                   |                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|  | <b>ACTA DE REUNIÓN</b> | Código: GAINF_FO_05      |
|                                                                                   |                        | Versión: 2               |
|                                                                                   |                        | Vigente desde 26/10/2011 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>-El profesional asistió a comisión sobre monitoreo de Oso Andino, se programa socialización para el día 8, pendiente confirmar hora.</p> <p>-Para el mes de octubre se realizará monitoreo al Recurso Hídrico en el costado occidental y seguimiento a concesiones, para ello se contará con apoyo del equipo PVC y en la semana del 25 se trasladará el equipo de monitoreo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. | <p>1- Avance PAA trimestre y mensual: durante el mes de septiembre se realizó la socialización del POE a algunos actores de la cadena de valor del ecoturismo entre ellos Alcaldes de El Cocuy y Guican, PSAE, Concejales de El Cocuy, entre otros. Queda pendiente la socialización al grupo de escaladores. La idea de estos ejercicios es recopilar las sugerencias y aportes a dicho documento. Esto aporta el 10% de gestión como reporte de la meta PAA, los componentes Diagnóstico, Ordenamiento y Plan Estratégico ya cuentan con las últimas observaciones realizadas por el GSM de nivel central, es decir ya se puede contar con el cumplimiento en la meta del 75%, de estos 3 componentes, faltaria el 15% de aprobación del documento por parte de NC.</p> <p>2- Se manifiesta que el personal contratado por vigencias futuras terminan sus contratos el 30 de octubre, lo que genera la necesidad de que el personal del AP contratistas y funcionarios tanto de Oriente como Occidente contemplen en sus programaciones del mes de noviembre el apoyo en la línea de ecoturismo tanto en registro como en los puestos de control. Es importante manifestar esta necesidad y por consiguiente se plantee la solución a la misma.</p> <p>3- Se socializar al equipo del AP que se viene adelantando un proceso de licitación para los Parques Tayrona, Chingaza, Cocuy con el fin de que el registro y sistema de reservas sea administrado por una empresa externa a Parques Nacionales. Cada área protegida debe continuar con las charlas de inducción y realizar la respectiva supervisión al contratista. Se pone en contexto esta medida ya que podría afectar el proceso de contratación de registro, pues sería el contratista quien contrate dicho personal.</p> <p>4- Programación: se recomienda a todo el personal de ecoturismo cumplir a cabalidad con la programación que se realiza, si se genera algún cambio, este debe ser informado y autorizado por el supervisor. Durante las comisiones de apoyo que se vienen dando en el costado oriental, se recomienda cumplir con las fechas y horarios de movilización esto con el fin de que no se vayan a generar inconvenientes ante cualquier suceso o incidente que se presente.</p> <p>5- Se socializa que a partir del 1 de diciembre de 2021 todo prestador de servicio asociado al ecoturismo debe cumplir con todos los requisitos de la resolución 401 de 2017, de lo contrario no podrán prestar sus servicios hasta tanto no cumplan con lo establecido en la normatividad vigente. Este listado se estará publicando en la fecha anteriormente mencionada.</p> <p>6- Se recomienda al equipo del PNN El Cocuy contratistas y funcionarios que asistan a reuniones donde se trate el tema de ecoturismo del costado oriental del parque que por favor socialicen la información o la hagan llegar al correo de <a href="mailto:ecoturismococuy@parquesnacionales.gov.co">ecoturismococuy@parquesnacionales.gov.co</a>. Esto debido hay que actualmente existen avances de este tema por ese sector y que no han sido contemplados en el POE.</p> |
| 4. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. | <p>Reporte PAA tercer trimestre:</p> <p>Se continua la implementación de tres iniciativas sostenibles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ganadería KFW, en el marco del convenio con el comité de ganaderos. Acompañamiento en la 7 visita seguimiento a instalación material entregado de cercas y siembra material forrajero, entrega de insumos y materiales para sistemas de bebederos, red hídrica y salero. Se levanta información primaria correspondiente a ficha técnica de UOT, registro en plataforma y levantar áreas que serán vinculadas a los acuerdos de conservación, de 20 beneficiarios correspondiente a la ampliación del cupo, de 45 iniciales a 65.</li> <li>➤ Desarrollo Local Sostenible – Unión Europea.</li> </ul> <p>Acuerdos formalizados trimestre: 2, para un consolidado de 9. Meta 10, 1 pendiente para el tercer trimestre.</p> <p>Ficha UOT en plataforma reporte 3 beneficiarios, para un consolidado de los 10 participantes aplicadas y sistematizadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                   |                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|  | <b>ACTA DE REUNIÓN</b> | Código: GAINF_FO_05      |
|                                                                                   |                        | Versión: 2               |
|                                                                                   |                        | Vigente desde 26/10/2011 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Área vinculada a conservación: 533 hectáreas aproximadamente; meta 200 ha, cumplida</p> <p>Emprendimientos implementados: 2 Meta 2, en ejecución.</p> <p>Planificaciones predial participativas 10</p> <p>Estado de ejecución: avance adjudicados procesos contractuales combustible e insumos agrícolas emprendimiento Uwa seguridad alimentaria, entrega parcial de combustible y de insumos agrícolas.</p> <p>Dificultades: declaratoria desiertos varios procesos por declararse desiertas o el proponente incumplía con algún requisito, lo que conlleva a retrasos en los cronogramas propuestos.</p> <p>➤ Proyecto piloto Establecimiento siembras de cacao, acurdo FEDECACAO, para el establecimiento de 30 hectáreas. Municipios de Sácama, Fortul y Tame veredas Malvinas, Naranjos, Aguas Claras, Altamira. Estado proyecto en construcción, formulación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.  | <p>1- Combustible Tame, ya esta contratado con estación de servicios los Centauros, el contrato es por suministro y tiene vigencia hasta el 30 diciembre 2021.</p> <p>2- Raciones de campaña: Proceso adelantado en conjunto con otras áreas de la DTAN, esta en publicación secop II, hoy se vence el plazo para proponentes, teniendo en cuenta el cronograma lo as probable es que para mediados del mes de octubre ya este listo el contrato.</p> <p>3- Mantenimiento motocicletas: contrato tramitado y listo para ejecución, se adelantó con Taller Chiquimotos, los funcionarios encargados por el jefe del control de la ejecución son Andrés Ortega y Maria Echeverría, es de tener presente que este contrato tiene vigencia hasta el 30 de diciembre.</p> <p>4- Papelería, proceso para adelantar con todas las áreas de la DTAN, se está pendiente de indicaciones.</p> <p>5- Pastaje y Gas propano, se han adelantado los procesos por parte del área, pero no ha sido posible terminar el proceso de contrato por razones técnicas y falla del proponente.</p> <p>6- Se socializa la información enviada formato solicitud carnet para todo el equipo del parque, la funcionaria Maria Eugenia esta encargada de consolidar la información para enviar a DTAN y NC.</p> <p>7. Vigencias futuras: para el parque se asigno en tres rubros d CPS para ecoturismo (6), Mantenimientos (Vehículos y motos), Combustible y funcionamiento (5) arriendos.</p> |
| 8.  | Para la modalidad de contratación de vigencias futuras se tiene contemplados: Personal, arriendos, combustible, mantenimientos y raciones de campaña las cuales iniciarían su vigencia entre el 24 de noviembre y el 01 de octubre y se extenderán hasta julio de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.  | Se consolidará el día 31 de octubre la programación y el cronograma de trabajo de los funcionarios del AP y será remitida a la DTAN dentro de los tiempos establecidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. | <p>Actividades en las que se recuerda para tener presente:</p> <p>Reportes PAA 27 de cada mes el parque, para entregar información todo el personal y los temáticos consolidan y presentan los informes.</p> <p>Reporte avances Restauración 25 de cada mes, responsables personal con actividades de propagación y consolida Simón Moreno y Gustavo Quintero.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                   |                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|  | <b>ACTA DE REUNIÓN</b> | Código: GAINF_FO_05      |
|                                                                                   |                        | Versión: 2               |
|                                                                                   |                        | Vigente desde 26/10/2011 |

#### COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

| Actividad             | Responsable de la ejecución | Fecha de Ejecución |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. Comité mes octubre | Equipo AP                   | 29/10/2021         |
| 2.                    |                             |                    |
| 3.                    |                             |                    |
| 4.                    |                             |                    |

#### SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

| Actividad | Responsable del Seguimiento | Fecha de Ejecución del compromiso | Estado<br>(Finalizado, en ejecución, sin iniciar) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.        |                             |                                   |                                                   |
| 2.        |                             |                                   |                                                   |

#### ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

| NOMBRE Y APELLIDO | ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD | FIRMA |
|-------------------|---------------------------|-------|
|                   |                           |       |
|                   |                           |       |
|                   |                           |       |

**DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA:** Listado de asistencia