



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA 4 6 2021

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$ 50.098.640,00

PERIODO MES: 17

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	4	6	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR	4	6	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS EDUARDO LEDEZMA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	5	6	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSÉ ADRIÁN VALENCIA	 <small>Firmado digitalmente por JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN</small>	
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	5	6	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSÉ ADRIÁN VALENCIA	 <small>Firmado digitalmente por JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN</small>	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2669 DE 2019 NIT. 900,617,340-3

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA. MODULO 6. GRUPO 6.

INTERVENTOR: GIA INGENIERÍA S.A.S.

De acuerdo con la facultad otorgada, el **DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA** autoriza el pago a favor del interventor **GIA INGENIERÍA S.A.S.** por valor de : \$ **59.617.382,00** Letras: cincuenta y nueve millones seiscientos diecisiete mil trescientos ochenta y dos pesos m/cte.

Correspondiente al acta No.17 del periodo del mes de MAYO de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matrícula No.: 19202 - 79853 CAU
Supervisor del Contrato

Firmado digitalmente por

JOSE ADRIAN
VALENCIA
CASTRILLON
Firma:
Nombre: ING. JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN
Matrícula No. 19202 - 40638
DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA

Firma: N/A
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firmado digitalmente por

JOSE ADRIAN
VALENCIA
CASTRILLON
Firma:
Nombre: ING. JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN
Matrícula No. 19202 - 40638
ORDENADOR DEL PAGO

**GIA INGENIERIA S A S**

900.617.340-3
CALLE 131C # 88B-24 CASA 33
Bogotá - Colombia
(1) 8113909
giaingsas@gmail.com
www.giaingenieria.com.co

Factura electrónica de venta**Nº: GIA-24****Cliente:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**Nit:** 800.215.807-2**Teléfono:** (031) 3770600**Dirección:** CALLE 25G # 73B-90**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Fecha y hora Factura**

Generación	08/06/2021, 12:30
Expedición	08/06/2021, 12:33
Vencimiento	08/06/2021
Vendedor	GIA INGENIERIA S.A.S.
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CONTRATO 2669 DE 2019. ACTA DE COSTOS: DIECISIETE (17). PERIODO: 01 MAY 2021 AL 31 MAY 2021. OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, MODULO 6, GRUPO 6. No. Compromiso. 195521.	1.00	50,098,640.00	59,617,382.00

Total ítems: 1**Valor en Letras:**

Cincuenta y nueve millones seiscientos diecisiete mil trescientos ochenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Contado Consignación Consignación bancaria \$ 59,617,382.00

Observaciones:

#\$24-02-00;2669-2019;jvalencia@invias.gov.co##\$

CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS:

BANCO POPULAR

No. 220-362-26108-3

A NOMBRE DE GIA INGENIERIA S.A.S.

Elaborado por

Firma recibido


A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764001733463 aprobado en 20200805 prefijo GIA desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa

CUFE: 0a5e5f677b9ca51a093114129045c3867ed6bbba9d72cf42828dc1be502dd577c7b84bae90e2e9fb8acfee893720399b

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-8-FR-1						
											VERSIÓN		1						
											PÁGINA		DE						
												FECHA		4	6	2021			
														(Día)	(Mes)	(Año)			
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		ACTA No. 17		VALOR BÁSICO ACTA: 50.098.640,00		PERIODO: MAYO DE 2021	
												ACTA FINAL SI ☐ NO ☒							
														Indicar con una X					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2669 DE 2019												PLAZO INICIAL: TREINTA Y DOS (32) MESES		PLAZO ACUMULADO: TREINTA Y DOS (32) MESES					
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, MODULO 6, GRUPO 6												(En meses según contrato principal)		(En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
INTERVENTOR: GIA INGENIERÍA S.A.S.												FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2022					
												(Indique día/mes/año)		(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS												FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A					
												(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		(Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE OBRA No.: N/A												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.942.879.235		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$					
												(Según contrato principal)							
CONTRATISTA: N/A												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.942.879.235,00							
No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) PRESUPUESTO 2019						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA PRESUPUESTO 2019						
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR					
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																			
1	1	Ingeniero Residente	\$ 5.000.000	\$ 300.000	1,00	\$ 5.300.000,0			-	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
2	1	Ingeniero Auxiliar	\$ 3.600.000	\$ 300.000	1,00	\$ 3.900.000,0			0,03	\$ 117.000,00	0,00	\$ -	0,03	\$ 117.000,00					
PERSONAL AUXILIAR																			
3	1	Auxiliar administrativo o secretaria	\$ 1.150.000		1,00	\$ 1.150.000,0			0,03	\$ 34.500,00	0,00	\$ -	0,03	\$ 34.500,00					
4	1	Conductor	\$ 1.350.000		1,00	\$ 1.350.000,0			0,03	\$ 40.500,00	0,00	\$ -	0,03	\$ 40.500,00					
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL						\$ 11.700.000,0				\$ 192.000,00	0	\$ -	0,00	\$ 192.000,00					
FACTOR MULTIPLICADOR						2,40				2,40		2,40		2,40					
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						\$ 28.080.000				\$ 460.800,00		\$ -		\$ 460.800,00					
No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) PRESUPUESTO 2019						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA PRESUPUESTO 2019						
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR					
OTROS COSTOS DIRECTOS																			
VIÁTICOS																			
5	1	Ingeniero Residente	200.000	Día	5,0	\$ 1.000.000			0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
COSTOS ALQUILER DE EQUIPOS																			
6	2	Vehículo mayor a 2000 CC y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	4.770.000	Mes	1,0	\$ 9.540.000			0,03	\$ 286.200	0,00	\$ -	0,03	\$ 286.200,00					
OTROS COSTOS																			
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	47.925.427	Global S/ Comprobante	1,0	\$ 47.925.427			0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
8	1	Transportes aéreos y terrestres	0	Global S/ Comprobante	0,0	\$ -			0,00	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	1.272.000	mes (S/comprobante)	1,0	\$ 1.272.000			0,03	\$ 38.160	0,00	\$ -	0,03	\$ 38.160,00					
10	1	Dotación de Oficina	2.000.000	mes (S/comprobante)	1,0	\$ 2.000.000			0,03	\$ 60.000	0,00	\$ -	0,03	\$ 60.000,00					
11	1	Papelaría, CDs, DVDs, USB, edición informes, fotocopias, fotografías, etc	300.000	mes (S/comprobante)	1,0	\$ 300.000			0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
12	1	Comunicaciones	300.000	mes (S/comprobante)	1,0	\$ 300.000			0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
13	1	Capacitación microempresas	300.000	mes (S/comprobante)	1,0	\$ 300.000			0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
14	1	Peajes	150.000	mes (S/comprobante)	1,0	\$ 150.000			0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo	441.667	Global (NO MODIFICABLE y se pagará según comprobantes)	1,0	\$ 441.667			0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas.	1.100.000	Global	1,0	\$ 1.100.000			0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
17	0	Plegables (1000 semestrales)	0	Unidad	0,0	\$ -			0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
18	0	Videos	0	Unidad	0,0	\$ -			0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
Ajuste por Acta de modificación						\$ -													
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						\$ 64.329.094				384.360		\$ -		\$ 384.360					
Valor total básico (C) = (A) + (B)						\$ 92.409.094,00					Valor total básico	\$ -	Valor total básico	\$ 845.160,00					
Provisión para ajustes y frente adicional (D)						\$ -					IVA	\$ -	IVA	\$ 160.580,00					
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)						\$ 92.409.094,00					Valor total	\$ -	Valor total	\$ 1.005.740,00					
IVA (F) = (E) * (19%)						\$ 17.557.728,00													
Costo Total = (E) + (F)						\$ 109.966.822,00													

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-8-FR-1						
											VERSIÓN		1						
											PÁGINA		DE						
												FECHA		4	6	2021			
														(Día)	(Mes)	(Año)			
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		ACTA No. 17		VALOR BÁSICO ACTA: 50.098.640,00		PERIODO: MAYO DE 2021	
												ACTA FINAL SI NO X							
														Indicar con una X					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2669 DE 2019												PLAZO INICIAL: TREINTA Y DOS (32) MESES		PLAZO ACUMULADO: TREINTA Y DOS (32) MESES					
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, MODULO 6, GRUPO 6												(En meses según contrato principal)		(En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
INTERVENOR: GIA INGENIERÍA S.A.S.												FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2022					
												(Indique día/mes/año)		(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS												FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A					
												(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		(Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE OBRA No.: N/A												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.942.879.235		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$					
												(Según contrato principal)							
CONTRATISTA: N/A												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.942.879.235,00							
No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) PRESUPUESTO 2021						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA						
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR					
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																			
1	1	Ingeniero Residente	\$ 5.716.000	\$ 220.000	12,00	\$ 71.232.000			12,00	\$ 71.232.000	1,00	\$ 5.936.000,00	5,00	\$ 29.680.000,00					
2	1	Ingeniero Auxiliar	\$ 4.049.000	\$ 220.000	12,00	\$ 51.228.000			12,00	\$ 51.228.000	1,00	\$ 4.269.000,00	5,00	\$ 21.345.000,00					
PERSONAL AUXILIAR																			
3	1	Auxiliar administrativo o secretaria	\$ 1.310.000		12,00	\$ 15.720.000			12,00	\$ 15.720.000	1,00	\$ 1.310.000,00	5,00	\$ 6.550.000,00					
4	1	Conductor	\$ 1.548.000		12,00	\$ 18.576.000			12,00	\$ 18.576.000	1,00	\$ 1.548.000,00	5,00	\$ 7.740.000,00					
5	1	Inspector SISO					\$ 1.656.000,0		12,00	\$ 19.872.000,0	1,00	\$ 1.656.000,00	5,00	\$ 8.280.000,00					
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL						\$ 156.756.000				\$ 176.628.000		\$ 14.719.000,00		\$ 73.595.000					
FACTOR MULTIPLICADOR						2,40				2,40				2,40					
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						\$ 376.214.400				\$ 423.907.200		\$ 35.325.600,00		\$ 176.628.000,0					
No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) PRESUPUESTO 2021						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA						
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR					
OTROS COSTOS DIRECTOS																			
VIÁTICOS																			
5	1	Ingeniero Residente	250.000	Día	10,0	\$ 2.500.000			10,00	\$ 2.500.000	0	0,00	0,00	\$ -					
COSTOS ALQUILER DE EQUIPOS																			
6	2	Vehículo mayor a 2000 CC y modelo no	5.359.000	Mes	12,0	\$ 128.616.000			12,00	\$ 128.616.000	1,00	\$ 10.718.000,00	5,00	\$ 53.590.000,00					
OTROS COSTOS																			
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para	8.337.112	Global S/ Comprobante	1,0	\$ 8.337.112			1,00	\$ 29.346.524	0,00	\$ -	0,5441	\$ 15.967.444,00					
8	1	Transportes aéreos y terrestres	4.000.000	Global S/ Comprobante	1,0	\$ 4.000.000			1,00	\$ 4.000.000	0	\$ -	0,00	\$ -					
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	1.348.000	mes (S/comprobante)	12,0	\$ 16.176.000			12,00	\$ 16.176.000	1,00	\$ 1.348.000,00	5,00	\$ 6.740.000,00					
10	1	Dotación de Oficina	2.200.000	mes (S/comprobante)	12,0	\$ 26.400.000			12,00	\$ 26.400.000	1,00	\$ 2.200.000,00	5,00	\$ 11.000.000,00					
11	1	Papelería, CDs, DVDs, USB, edición informes, fotocopias, fotografías, etc	400.000	mes (S/comprobante)	12,0	\$ 4.800.000			12,00	\$ 4.800.000	0,3756	\$ 150.240,00	4,38	\$ 1.750.240,00					
12	1	Comunicaciones	300.000	mes (S/comprobante)	12,0	\$ 3.600.000			12,00	\$ 3.600.000	1,00	\$ 300.000,00	5,00	\$ 1.500.000,00					
13	1	Capacitación microempresas	500.000	mes (S/comprobante)	12,0	\$ 6.000.000			12,00	\$ 6.000.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
14	1	Peajes	200.000	mes (S/comprobante)	12,0	\$ 2.400.000			12,00	\$ 2.400.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
16	1	Implementación de Protocolo de bioseguridad					4.000.000	Global S/comprobante	1,0	\$ 4.000.000	0,0142	\$ 56.800,00	0,0716	\$ 286.400,00					
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo	5.955.080	Global (NO MODIFICABLE y se pagará según comprobantes)	1,0	\$ 5.955.080			1,00	\$ 5.955.080	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
16	1	Señales temporales incluyendo cinta	8.635.000	Global	1,0	\$ 8.635.000			1,00	\$ 8.635.000		\$ -	0,0170	\$ 146.795,00					
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	1.850	Unidad	2,0	\$ 3.700.000			2,00	\$ 3.700.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
18	1	Videos	1.000.000	Unidad	2,0	\$ 2.000.000			2,00	\$ 2.000.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
Ajuste por Acta de modificación						\$													
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						\$ 223.119.192				\$ 248.128.604		\$ 14.773.040,00		\$ 90.980.879					
Valor total básico (C) = (A) + (B)						\$ 599.333.592,00						\$ 50.098.640,00	Valor total básico	\$ 267.608.879,00					
Provisión para ajustes y frente adicional (D)						\$ -						\$ -	IVA	\$ 267.608.879,00					
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)						\$ 599.333.592,00						\$ 9.518.742,00	IVA	\$ 50.845.687,00					
IVA (F) = (E) * (19%)						\$ 113.873.382,00						\$ 59.617.382,00	Valor total	\$ 318.454.566,00					
Costo Total = (E) + (F)						\$ 713.206.974,00													

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE COSTOS		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA		DE	
			FECHA	4	6	2021
				(Día)	(Mes)	(Año)
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		ACTA No. 17	
			ACTA FINAL SI ☐ NO ☒		VALOR BÁSICO ACTA: 50.098.640,00	
			Indicar con una X		PERIODO: MAYO DE 2021	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2669 DE 2019 OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, MODULO 6, GRUPO 6			PLAZO INICIAL: TREINTA Y DOS (32) MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: TREINTA Y DOS (32) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
INTERVENOR: GIA INGENIERÍA S.A.S.			FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS			FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE OBRA No.: N/A			VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.942.879.235 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$	
CONTRATISTA: N/A			VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.942.879.235,00			
VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			MES		ACUMULADO	
			4.085.080		57.356.657	
(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).						
VALOR BÁSICO EN LETRAS:CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE						
Saldo básico por ejecutar:			\$ 779.970.265,00			
NOTA: 1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor. 2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría. 3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.						
Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,						
 Firma Nombre: LUIS GABRIEL IBARRA ANGEL Representante Legal o su Apoderado Interventoría C.C. No.: 79.724.313 de Bogotá D.C.			 Firma Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula No.: 19202 - 79853 CAU			
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera) Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.						



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO
AFINCO-FR-13
VERSIÓN
1
PÁGINA
1 DE 1

Contrato N° **2669 DE 2019** Contratista **GIA INGENIERIA S.A.S.**

Objeto del Contrato

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, MODULO 6, GRUPO 6.

Acta N° **17** Valor basico \$ **50.098.640,00** Período **MAYO DE 2021**

Valor Incluido Iva \$ **59.617.382,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación,	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	25CC15	ROSAS - LA VEGA - SAN SEBASTIAN -			\$ 42.959.844,00	\$ 42.959.844,00
2	25CC02	POPAYÁN - EL ROSARIO			\$ 9.892.069,00	\$ 9.892.069,00
3	25CC04	TIMBIO - EL HATO - EL TABLÓN			\$ 6.765.469,00	\$ 6.765.469,00
4						
5						
6						
9						
10						
TOTALES \$			\$	\$	\$ 59.617.382,00	\$ 59.617.382,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.095.983-4	MUNICIPIO 1	ROSAS	\$ 2.261.044,00	\$ 1.900.037,00
891.502.169-3	MUNICIPIO 2	LA SIERRA	\$ 6.853.791,00	\$ 5.759.488,00
891.500.997-6	MUNICIPIO 3	LA VEGA	\$ 19.148.220,00	\$ 16.090.941,00
891.502.664-8	MUNICIPIO 4	ALMAGUER	\$ 9.538.781,00	\$ 8.015.782,00
891.502.482-4	MUNICIPIO 5	SAN SEBASTIAN	\$ 5.158.008,00	\$ 4.334.461,00
891.580.006-4	MUNICIPIO 6	POPAYAN	\$ 3.886.170,00	\$ 3.265.689,00
891.500.864-5	MUNICIPIO 7	CAJIBIO	\$ 6.005.899,00	\$ 5.046.974,00
891.500.742-5	MUNICIPIO 8	TIMBIO	\$ 2.932.292,00	\$ 2.464.111,00
891.500.978-6	MUNICIPIO 9	EL TAMBO	\$ 3.833.177,00	\$ 3.221.157,00
TOTAL DEPARTAMENTO CAUCA			\$ 59.617.382,00	\$ 50.098.640,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3				


LUIS GABRIEL IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 79.724.313 de Bogotá D.C.


LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
GESTOR TECNICO DEL CONTRATO
Matrícula No.: 19202 - 79853 CAU
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 2669 DE 2019

			TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	<input type="text"/>	_____	ACTA DE OBRA	<input type="text"/>	_____	_____
PAGO ANTICIPADO	<input type="text"/>	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	☒	<u>17</u>	<u>MAYO DE 2021</u>
			ACTA DE AJUSTE	<input type="text"/>	_____	_____
DESEMBOLSO	<input type="text"/>	_____	PRESTACION DE SERVICIOS	<input type="text"/>	_____	_____
			OTRO	<input type="text"/>	_____	_____
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	195521	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-103-0-2401054-02</u>	RECURSO No.	<u>20</u>	VALOR AFECTADO	<u>\$ 59.617.382,00</u>
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO	_____
						TOTAL ACTA	<u>\$ 59.617.382,00</u>


NOMBRE: LUIS EDUARDO LEPEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato
M.P. N° 19202 - 79853 CAU

CERTIFICACION

Yo, **LUIS GABRIEL IBARRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.724.313 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la **GIA INGENIERIA S.A.S** identificada con número de Nit. 900.617.340-3, certifico que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en consecución a lo establecido en la cláusula quinta del contrato **2669 de 2019**, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIA DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA MÓDULO 6, GRUPO 6, para que sirva de soporte para proceder al pago del Acta de Obra correspondiente al periodo del mes de **mayo del 2021**.

Para constancia se firma en Popayán, a los cuatro días del mes de junio del 2021.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Gabriel Ibarra', is positioned above the printed name and title.

LUIS GABRIEL IBARRA
Matricula N° 25202-094013 CND
Rep. Legal GIA INGENIERIA S.A.S





GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - NIT No.
891580016-8
Dir: Calle 4 Carrera 6 Esquina Info:(57) 0928220570 - 092822057

PAGUESE EN:
CTA CORRIENTE No. 520-37101-4

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		Tipo: NACIONAL Nit: 800215807	REFERENCIA
Tipo de Contrato: CONSULTORIA		No. Contrato: 2669 de 2019 ACTA 17	27994765
Contratista :	GIA INGENIERIA S.A.S		Banco de Bogotá Fecha de Expedición 09-06-2021
SERVICIOS		Grv. 2160 CC081709 2875 1277	
ESTAMPILLAS UNIVERSIDAD DEL CAUCA		CC88881014 09/06/21 09:14 H.NO	
Consigne en el Banco Bogotá Cuenta Corriente No.520-37101-4		TGD ESTAMPILLA UNIVERSID 298,000	
En la Oficina Edificio Santo Domingo, o en las sedes del Banco en la ciudad		U5:27994765	
		Valor Efectivo: 298,000.00	
		Vr. TOTAL 0.00 298,000	
		Valor Tarjeta: 0.00	
		Valor NO: 0.00	
		Valor Total: 298,000.00	


CLEINTE

Exija en esta factura el timbre de la maquina registradora o sello de cancelacion del banco y consérvelo en caso de reclamo

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14701831031



(415)7707212489984(8020) 000001470183103 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 6 1 7 3 4 0

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GIA INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 131 C 88 B 24 CA 33

42. Correo electrónico

giaingsas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

8 1 1 3 9 0 9

45. Teléfono 2

3 1 0 8 0 6 3 5 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 5 0 5 1 5

Actividad secundaria

48. Código

4 2 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 5 0 5 1 5

Otras actividades

50. Código

4 2 2 0 4 1 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2**

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio **1 2 3**
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 08 - 05 / 11 : 19: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA


985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14701831031



(415)7707212489984(8020) 000001470183103 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 6 1 7 3 4 0 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

1

73. Fecha

2 0 1 3 0 5 0 4

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 3 0 5 1 5

77. No. Matrícula mercantil

0 0 0 2 3 2 1 7 1 9

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

4

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Cámara de Comercio

3 2

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 3 0 5 1 5		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica


93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14701831031



(415)7707212489984(8020) 000001470183103 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 6 1 7 3 4 0 3 6. DV 3 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Representación


98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 3 0 5 1 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 9 7 2 4 3 1 3	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido IBARRA	105. Segundo apellido ANGEL	106. Primer nombre LUIS
107. Otros nombres GABRIEL	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 8 2 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 1 5 4 6 7 8 3 7	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido IBARRA	105. Segundo apellido SALAZAR	106. Primer nombre GABRIEL
107. Otros nombres ESTEBAN	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 8 2 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 5 5 1 8 1 6 2 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido SALAZAR	105. Segundo apellido ANACONA	106. Primer nombre SONIA
107. Otros nombres ESTELLA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14701831031



(415)7707212489984(8020) 000001470183103 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 7 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-