

16-Febrero 2021

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Apartado - Antioquia 09 de FEBRERO 2021

No. 5 TELEM - DEURA

Coronel

HEINAR GIOVANY PUENTES AGUILAR

Comandante Departamento de Policía URABA

Apartado - Antioquia

Asunto: Informe de supervisión contrato No. 42-7-10027-20 del 01 de Septiembre del 2020. Mes reportado ENERO 2021

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.		3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS						
INICIO		TERMINO		FECHA		FECHA						
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION					
ARRENDAMIENTO DE UN (01) LOTE UBICADO EN EL SECTOR RURAL CORREGIMIENTO DE BELEN DE BAJURA, PARA UBICAR EQUIPOS DE COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABÁ CON EL FIN DE BRINDAR MAYOR COBERTURA EN COMUNICACION VIA RADIO DESDE EL CENTRO AUTOMÁTICO DE ESTACIONES DE POLICIA MUTATÁ, DABEIBA, MURINDO, CARMEN DE DARIEN Y LAS SUBESTACIONES DE PAVARANDO Y BELEN DE BAJURA ASCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABÁ E INSTALAR REPETIDORA DE LA RED DE ALIADOS.	PATRICIA OSORIO AYUB	Vigencia 2020	8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	MES REPORTADO	SERVICIO O SUMINISTRO	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	15. OBSERVACION
			ARRIENDO LOTE		22.360.000,00	SEPTIEMBRE	ARRIENDO LOTE	1	2.437.500,00		10.172.500,00	
		Inicio 03/09/2020	ARRIENDO LOTE			OCTUBRE	ARRIENDO LOTE	1	2.437.500,00			
		termino 05/08/2021	ARRIENDO LOTE			NOVIEMBRE	ARRIENDO LOTE	1	2.437.500,00			
			ARRIENDO LOTE			DICIEMBRE	ARRIENDO LOTE	1	2.437.500,00			
			ARRIENDO LOTE			ENERO	ARRIENDO LOTE	1	2.437.500,00			
				VALOR TOTAL			22.360.000,00			5	12.187.500,00	

CODIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-03-2015

VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato 42-7-10027-20 Fecha suscripción 01/09/2020

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

AVANCE EJECUCIÓN CONTRATO

64,5058% DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

N/A

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Relacionar los inconvenientes presentados y acciones tomadas para lograr la oportuna ejecución del contrato)

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☐ NO ☒ X
SI su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

- * En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- * Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor: IT YEISON ENRIQUE CALLEJAS MORENO
Cargo: ALMACENISTA GRUPO DE TELEMATICA
Teléfonos: 3107649774
Anexos: N/A

Firma

Yeison Callejas