

TABLA DE MATRIZ DE RIESGO

DE LOS RIESGOS

RIESGO	TIPIFICACION	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA	ESTIMACION ASIGNACION		ASIGNACION
Económica	Mala calidad de los insumos.	No se satisfacen la necesidades del Distrito	Baja	0.5%	Contratista
Económica	La no entrega de insumos en el momento oportuno.	Retraso en la ejecución de los proyectos.	Baja	0.5%	Contratista

Afecta el equilibrio económico	Forma de mitigarlo	Clase	Prioridad	Fuente	Etapas
Sí	Revisión de los insumos en su momento de entrega	General	Alta	Interno	Ejecución
Sí	Exigir al proveedor cumplimiento y calidad.	General	Alta	Interno	Ejecución

Tatiana Maria Pineda Feria
TATIANA MARIA PINEDA FERIA
 Secretaria Agricultura Distrital

Liddy Waldo
 Técnico Agrícola
 Proyecto



DISTRITO DE TURBO

NIT: 890981138-5

Turbo
 Ciudad Puerto

Km 1 vía Medellín ☎ 827 3273 🌐 www.turbo-antioquia.gov.co @ventanillaunica@turbo.gov.co