



MATRIZ DE RIESGOS

Z	Clase	Fuente	Escala	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del convenio y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo	2	3	5	Medio	Contratista	Informar al contratista, una vez se halla celebrado el contrato, especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	En la legalización del contrato	Cuando se legaliza el contrato	Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización	Durante la legalización del contrato
2	General	Externo	Específico	Operacional	Riesgo de información errada para la ejecución de las actividades y cumplimiento del objeto	No cumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Comunicación permanente del contratista con el supervisor del contrato, verificación de los entregables	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	En la ejecución del contrato	Finalizado el contrato	La revisión de los entregables dentro del plazo del contrato	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por incumplimiento	No desarrollo del objeto contractual y de las obligaciones del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Comunicación permanente del contratista con el supervisor del contrato, verificación de los entregables	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	En la ejecución del contrato	Finalizado el contrato	La revisión de los entregables dentro del plazo del contrato	Durante la ejecución del contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los entregables no cumplan con la calidad requerida y los tiempos de entrega	Se afectaría la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Póliza de cumplimiento	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	En la ejecución del contrato	Finalizado el contrato	Mediante el acta de aprobación de póliza de cumplimiento	Durante la legalización del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por accidente de trabajo y enfermedades profesionales	Se afectaría la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación por parte del supervisor del contrato de los aportes a la seguridad social y ARL por parte del contratista	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	En la ejecución del contrato	Finalizado el contrato	Mediante el documento soporte de recibido a satisfacción del supervisor del contrato, donde se informa de la verificación de los pagos correspondientes	Durante la ejecución del contrato