



FORMATO ACTA DE COMITÉ No. 05 COORDINACION Y DE SEGUIMIENTO

CONTRATO DE GERENCIA No. CD-12-2020-2435

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATO DE GERENCIA	X				

(marque con un X el tipo de contrato al que se le practica la Interventoría y/o supervisión)

CONTRATO No:	CD-12-2020-2435
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y La Región Caribe S.A. -EDUBAR S.A.-
OBJETO:	GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR:	\$ 130.110.000.000,00
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, se reunieron el **Ing. RAFAEL LAFONT DE SALES**, secretario distrital de obras públicas; el **Arq. ARMANDO MOVILLA NAVARRO**, jefe de la oficina de programación y control de obras de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, y **Ing. ALVARO FERNÁNDEZ DIAZGRANADOS**, subgerente de proyectos de Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla S.A. -EDUBAR S.A., con el fin de adelantar el Comité Coordinador y de Seguimiento No. 05, según lo establecido en la Cláusula Novena del Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2435. El presente comité tiene los siguientes temas a tratar:

1. Revisión de seguimiento de la documentación contractual, minuta del contrato, expedición de garantías, pago de estampillas para proyecto Ecoparque UF1 Distrito Familiar.
2. Revisión del estado de la cesión del predio de inmaculada para el proceso SA-04-2021, Ecoparque UF1 Distrito Familiar.
3. Fecha de inicio del proyecto Ecoparque UF1 Distrito Familiar.

Verificación de los compromisos

1. Visita al sitio del proyecto Ecoparque UF1 Distrito Familiar, para su reconocimiento y definición de las actividades a programar.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FORMATO ACTA DE COMITÉ No. 05 COORDINACION Y DE SEGUIMIENTO

CONTRATO DE GERENCIA No. CD-12-2020-2435

Desarrollo de la agenda

1. Se le informa a la supervisión que las partes suscribieron los siguientes contratos: Contrato No. EDU-561-2021 (Obra), el día 21 de julio del 2021 y el contrato No. EDU-566-2021 (Interventoría), el día 23 de julio del 2021 para el proyecto Ecoparque UF1 Distrito Familiar.
2. Se le informa al supervisor del contrato que por medio de un acta tripartita suscrita por el distrito, EDUBAR S.A y el contratista (Contrato No. EDU-561-2021) del proyecto Ecoparque UF1 Distrito Familiar, se hizo entrega del predio "la inmaculada", identificado con referencia catastral no. 00-01-0000-0446-000 y folio de matrícula inmobiliaria 040-145083
3. De acuerdo con la fecha de entrega de las garantías para revisión por parte de la entidad y la verificación del pago de las estampillas, se firman las actas de inicio para el 1ero de septiembre del 2021, tanto el contrato EDU 561-2021 Obra, como el contrato EDU 566-2021 Interventoría del proyecto Ecoparque UF1 Distrito Familiar.

Compromisos Pactados

1. Lograr firma de actas de inicio la primera semana de septiembre del 2021.

Próxima Reunión:

- Se programa la reunión para el 13 de septiembre del 2021.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los trece (13) días del mes de agosto de 2021.

LISTA DE ASISTENCIA			
Nombres	Cargo	Entidad	Firma
Álvaro Fernández	Subgerente de Proyectos	EDUBAR S.A	
Rafael Lafont De Sales	Secretario Distrital de Obras Publicas	Barranquilla DIEP	
Armando Movilla	Jefa Oficina Programación y Control	Barranquilla DIEP	