



|  <b>El futuro digital es de todos</b>                        |                             | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                       |                                 |            |                               |                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |             |  |             |                             |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|------------|
| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                       |                                 |            |                               |                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |             |                                                                                     |             |                             |            |            |
| 22/12/2021                                                                                                                                                                                                                     | \$3.836.332.500,00          | Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 6. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría                                                                                                     | dd/mm/aaaa        |                       | 0%                              |            |                               | dd/mm/aaaa                                                          | \$ -                                                                                                                                                                                                | dd/mm/aaaa                                                          | \$ -        | dd/mm/aaaa                                                                          | \$ -        |                             |            |            |
| 18/04/2022                                                                                                                                                                                                                     | \$11.508.997.500,00         | Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 7, mes 8, mes 9 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría.                                                                         | dd/mm/aaaa        |                       | 0%                              |            |                               | dd/mm/aaaa                                                          | \$ -                                                                                                                                                                                                | dd/mm/aaaa                                                          | \$ -        | dd/mm/aaaa                                                                          | \$ -        |                             |            |            |
| 14/07/2022                                                                                                                                                                                                                     | \$11.508.997.500,00         | Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 10, mes 11 y mes 12 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría.                                                                     | dd/mm/aaaa        |                       | 0%                              |            |                               | dd/mm/aaaa                                                          | \$ -                                                                                                                                                                                                | dd/mm/aaaa                                                          | \$ -        | dd/mm/aaaa                                                                          | \$ -        |                             |            |            |
| 25/08/2022                                                                                                                                                                                                                     | \$3.836.332.500,00          | Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 13 de operación. Entrega por parte del contratista y aprobación por parte de la interventoría de: i) Entrega Informe de Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría ii) Entrega Informe Final y aprobación del informe final por parte de la interventoría | dd/mm/aaaa        |                       | 0%                              |            |                               | dd/mm/aaaa                                                          | \$ -                                                                                                                                                                                                | dd/mm/aaaa                                                          | \$ -        | dd/mm/aaaa                                                                          | \$ -        |                             |            |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>\$ 48.337.789.500,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ACUMULADOS</b> |                       | <b>0%</b>                       | <b>\$0</b> | <b>0%</b>                     | <b>TOTAL</b>                                                        | <b>\$ -</b>                                                                                                                                                                                         | <b>TOTAL</b>                                                        | <b>\$ -</b> | <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>\$ -</b> |                             |            |            |
| <b>SALDO POR GIRAR:</b>                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>\$</b>         | <b>48.337.789.500</b> | <b>100%</b>                     |            | <b>ANTICIPO POR AMORTIZAR</b> |                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | <b>\$</b>                                                           | <b>-</b>    | <b>0%</b>                                                                           |             | <b>SALDO POR LEGALIZAR:</b> | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> |
| <b>RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:</b>                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PERIODO:</b>   | <b>mm/yy</b>          | <b>VALOR (\$ EN EL PERIODO:</b> |            | <b>\$ -</b>                   | <b>ACUMULADO:</b>                                                   | <b>\$ -</b>                                                                                                                                                                                         | <b>TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:</b> |             |                                                                                     | <b>\$ -</b> |                             |            |            |
| <b>REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:</b>                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PERIODO:</b>   | <b>mm/yy</b>          | <b>VALOR (\$ EN EL PERIODO:</b> |            | <b>\$ -</b>                   | <b>TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:</b> |                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | <b>\$ -</b> |                                                                                     |             |                             |            |            |
| <b>EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                       |                                 |            |                               |                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |             |                                                                                     |             |                             |            |            |
| <b>Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio</b>                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                       |                                 |            | <b>(%) Avance mes</b>         | <b>(%) Acumulado</b>                                                | <b>Actividades realizadas y novedades en el periodo</b>                                                                                                                                             |                                                                     |             |                                                                                     |             |                             |            |            |
| 1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                       |                                 |            | 0,0%                          | 0,0%                                                                | Se realizarán los pagos una vez el operador cumpla con los requisitos establecidos contractualmente.                                                                                                |                                                                     |             |                                                                                     |             |                             |            |            |
| 2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera.           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                       |                                 |            | 0,0%                          | 2,0%                                                                | Mediante radicado No. 212046392 del 20 de mayo de 2021, se designó a Lácides Robles Espinosa, Subdirector de Operaciones de la Dirección de Infraestructura como supervisor del Contrato de Aporte. |                                                                     |             |                                                                                     |             |                             |            |            |

|  <div> El futuro digital<br/>es de todos </div> <div> Gobierno<br/>de Colombia<br/>MINTIC </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,6%                                                   | <div> A continuación, se relacionan las actividades llevadas a cabo durante el mes de octubre de 2021:<br/><br/> 1 octubre - Se remite listado de 1.438 estudiantes de la ESAP a TIGO.<br/> 4 octubre - Se solicita a la Oficina de Fomento Regional apoyo con el cruce del SISBEN IV para los beneficiarios de la Meta 1 de TIGO.<br/> 5 octubre radicado No. 211072935 del 06 de septiembre de 2021, Respuesta Requerimiento y Solicitud Información Cronograma Articulación Entidades Territoriales<br/> 5 octubre - Se remite validación del SISBEN IV de la meta 1 de TIGO con radicado No. 212101172<br/> 5 octubre, mediante radicado No. 211081555 (UMM-INTV-TIGO-0029-21) <b>Aprobación Meta 1 (41.929)</b><br/> 5 octubre - Se remite comunicación a TIGO en la que se reitera que la totalidad de los mpios focalizados en el proyecto deben contar con al menos 1 beneficio, con radicado No. 211072935<br/> <b>6 oct - Se requiere a TIGO frente al cumplimiento de la Meta 2 y 3 con radicado No. 212101502</b><br/> 12 octubre, mediante radicado No. 211083531 (UMM-INTV-FUTIC-0043-21) <b>interventoría informa el presunto incumplimiento del contrato 831 de 2021.</b><br/> 14 octubre, mediante correo electrónico se brinda el avance en la revisión de TIGO, encontrando: <b>10.267 elegibles</b>, 11.004 elegibles acumulados meta 2, sin registros en revisión.<br/> 27 octubre, mediante correo electrónico se brinda el avance en la revisión de TIGO, encontrando: <b>12.133 elegibles</b>, 846 no elegibles, <b>23.137 elegibles acumulados meta 2</b>, sin registros en revisión.<br/> 27 octubre, mediante radicado No. 212108797 (UMM-DIRINFRA-TIGO-060-2021), se socializa con el operador la actualización del proceso de radicación.<br/><br/> <b>META 1:</b> 5 oct. mediante radicado No. 211081555 (UMM-INTV-TIGO-0029-21) <b>Aprobación Meta 1 correspondiente a 41.929 beneficiarios</b> con cumplimiento de elegibilidad.<br/> <b>META 2 y 3:</b> La Interventoría informó que de la <b>Meta 2 (83.858) se tienen 23.137 elegibles</b> y no se cuenta con beneficiarios elegibles de la Meta 3. El operador se encuentra adelantando subsanación de observaciones. Se prevé radicar informe de presunto incumplimiento la segunda semana de noviembre de 2021.<br/><br/> Adicionalmente se adelantaron las siguientes reuniones de seguimiento y mesas de trabajo.<br/> -04 octubre, Comité Operativo contrato de aporte 831 de 2021.<br/> -19 octubre, reunión de seguimiento contrato de aporte 831 de 2021. </div> |
| 4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,6%                                                   | 5 oct - Se remite comunicación a TIGO en la que se reitera que la totalidad de los mpios focalizados en el proyecto deben contar con al menos 1 beneficio, con radicado No. 211072935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0%                                                   | 02 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 831 de 2021 (COLOMBIA MÓVIL-Grupo A: 209.646 SIMCARD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicación y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres emprendedoras) para que el operador lleve a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto última milla móvil. En caso de ser estudiante menor de edad, el listado en cuestión deberá identificar y relacionar los datos de identificación y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor de edad. | 0,0%                                                   | <div> 15 jun - Se remite listado inicial de 164.311 posibles beneficiarios.<br/> 23 jun - Se remite listado de 77.420 posibles beneficiarios.<br/><br/> Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelanta el operador, se han entregado listados adicionales, como se detalla a continuación:<br/><br/> 12 jul - Se remite listado con 242.157 de estudiantes del SENA.<br/> 30 jul - Se remite listado con 17.102 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.<br/> 23 ago - Se comparte listado con 4.490 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.<br/> 24 ago - Se comparte listado con 17.594 inscritos, mujeres emprendedoras.<br/> 01 sept, se comparte Listado con 10427 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio<br/> 01 sept, se comparte listado con 68571 registros de acuerdo con la información reportada por el MEN.<br/> 08 sept, se envía listado 2665 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.<br/> 21 sept, se envía listado 751491 registros de acuerdo con la información reportada por el MEN.<br/> 22 sept, se envía listado 2381 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.<br/> 01 oct, se envía listado 1.438 estudiantes de la Universidad ESAP. </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. Suscribir a través del supervisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,6%                                                   | <div> 4 octubre - Se solicita a la Oficina de Fomento Regional apoyo con el cruce del SISBEN IV para los beneficiarios de la Meta 1 de TIGO.<br/> 5 octubre radicado No. 211072935 del 06 de septiembre de 2021, Respuesta Requerimiento y Solicitud Información Cronograma Articulación Entidades Territoriales<br/> 5 octubre - Se remite validación del SISBEN IV de la meta 1 de TIGO con radicado No. 212101172<br/> 5 octubre - Se remite comunicación a TIGO en la que se reitera que la totalidad de los mpios focalizados en el proyecto deben contar con al menos 1 beneficio, con radicado No. 211072935<br/> <b>6 oct - Se requiere a TIGO frente al cumplimiento de la Meta 2 y 3 con radicado No. 212101502</b><br/> -27 octubre, mediante radicado No. 212108797 (UMM-DIRINFRA-TIGO-060-2021), Actualización proceso de radicación de comunicaciones a la Supervisión<br/><br/> Adicionalmente, se suscribieron las siguientes actas:<br/> Acta de inicio TIGO del 02 de junio de 2021.<br/> Acta de seguimiento No. 2 de TIGO del 1 de julio de 2021.<br/> Acta de seguimiento No. 3 de TIGO del 16 de julio de 2021.<br/> Acta de inicio TIGO del 09 de junio de 2021. </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>El futuro digital es de todos</b><br>Gobierno de Colombia<br>MINTIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 8. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,6%                                                   | 3,0%            | A continuación, se relacionan las actividades llevadas a cabo durante el mes de octubre de 2021:<br><br>1 octubre - Se remite listado de 1.438 estudiantes de la ESAP a TIGO.<br>4 octubre - Se solicita a la Oficina de Fomento Regional apoyo con el cruce del SISBEN IV para los beneficiarios de la Meta 1 de TIGO.<br>5 octubre radicado No. 211072935 del 06 de septiembre de 2021, Respuesta Requerimiento y Solicitud Información Cronograma Articulación Entidades Territoriales<br>5 octubre - Se remite validación del SISBEN IV de la meta 1 de TIGO con radicado No. 212101172<br>5 octubre, mediante radicado No. 211081555 (UMM-INTV-TIGO-0029-21) <b>Aprobación Meta 1 (41.929)</b><br>5 octubre - Se remite comunicación a TIGO en la que se reitera que la totalidad de los mplos focalizados en el proyecto deben contar con al menos 1 beneficio, con radicado No. 211072935<br><b>6 oct - Se requiere a TIGO frente al cumplimiento de la Meta 2 y 3 con radicado No. 212101502</b><br>12 octubre, mediante radicado No. 211083531 (UMM-INTV-FUTIC-0043-21) <b>interventoría informa el presunto incumplimiento del contrato 831 de 2021.</b><br>14 octubre, mediante correo electrónico se brinda el avance en la revisión de TIGO, encontrando: <b>10.267 elegibles</b> , 11.004 elegibles acumulados meta 2, sin registros en revisión.<br>27 octubre, mediante correo electrónico se brinda el avance en la revisión de TIGO, encontrando: <b>12.133 elegibles</b> , 846 no elegibles, <b>23.137 elegibles acumulados meta 2</b> , sin registros en revisión.<br>27 octubre, mediante radicado No. 212108797 (UMM-DIRINFRA-TIGO-060-2021), se socializa con el operador la actualización del proceso de radicación.<br><br><b>META 1:</b> 5 oct., mediante radicado No. 211081555 (UMM-INTV-TIGO-0029-21) <b>Aprobación Meta 1</b> correspondiente a 41.929 beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad.<br><b>META 2 y 3:</b> La Interventoría informó que de la Meta 2 (83.858) se tienen <b>23.137 elegibles</b> y no se cuenta con beneficiarios elegibles de la Meta 3. El operador se encuentra adelantando subsanación de observaciones. <b>Se prevé radicar informe de presunto incumplimiento la segunda semana de noviembre de 2021.</b><br><br>Adicionalmente se adelantaron las siguientes reuniones de seguimiento y mesas de trabajo.<br>-04 octubre, Comité Operativo contrato de aporte 831 de 2021.<br>-19 octubre, reunion de seguimiento contrato de aporte 831 de 2021.                                                                                |                                                                                     |
| 9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,6%                                                   | 3,0%            | Durante el mes de octubre no se presentó ninguna circunstancia que vulnera los derechos del contratista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 10. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,6%                                                   | 3,0%            | Se ha guardado la confidencialidad requerida para la correcta ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 11. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,6%                                                   | 3,0%            | Todas las actividades desarrolladas durante el mes de octubre de 2021 se detallan en la Obligación No. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| <div>* Obligaciones COLOMBIA MÓVIL S.A</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Total</div>                                       | <div>4,2%</div> | <div>36,2%</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Actividades realizadas y novedades en el periodo</div>                         |
| 1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,3%                                                   | 1,7%            | Durante el mes de Octubre se adelantaron las siguientes actividades:<br>07 oct - Se radica Informe Mensual 051 Supervisión Contrato mes Septiembre (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0049-21 / Radicado 211082249).<br>07 oct - Se radica Entrega Disco Extraíble No. 8 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0050-21 / Radicado 211082345).<br>07 oct - Se remite por correo electrónico Base Entregas Mujeres Emprendedoras (Archivo Excel).<br>08 oct - Se radica Respuesta a Requerimiento Rad No. 211081409 del 05 de octubre de 2021 Rad UMM-DIRINFRA-TIGO-053-2021 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0051-21 / Radicado 211082836).<br>12 oct - Se envía por correo electrónico Informe Beneficiarios No Consumo (Correo Electrónico / Radicado 211083715).<br>15 oct - Se radica Entrega Disco Extraíble No. 9 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0052-21 / Radicado 211084859)<br>15 oct - Se radica comunicado Alcance Beneficiarios No Consumo Radicado No. 211083715 - Archivo Excel (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0053-21 / Radicado 211084863).<br>19 oct - Se remite por correo electrónico Presentación Comité (Archivo PowerPoint).<br>19 oct - Se remite por correo electrónico Consolidado Bases Recibo Público y Registro Civil (Archivo Excel).<br>21 oct - Se radica comunicado Radicación Tera No. 10 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0054-21 / Radicado 211086122).<br>22 oct - Se radica Comunicado Pronunciamento Radicado UMM-INTV-FUTIC-0043-21 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0055-21 / Radicado 211086207).<br>22 oct - Se remite correo electrónico confirmando la inclusión de la Columna con el tipo de beneficiario en la lista Aprobados Interventoría (Correo Electrónico).<br>22 oct - Se radica Comunicado Radicación Disco Extraíble No. 11 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0056-21 / Radicado 211086519).<br>27 oct - Se radica Comunicado Actualización información Financiera (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0057-21 / Radicado 211087528).<br>27 oct - Se radica Comunicado Nombramiento Gerente Proyecto (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0058-21 / Radicado 211087552).<br>27 oct - Se radica Comunicado Certificación Parafiscales y Seguridad Social Septiembre (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0059-21 / Radicado 211087562).<br>27 oct - Se remite Comunicado Radicación Tera No. 12 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0060-21 / Radicado 211087742).<br>29 oct - Se remite Comunicado Radicación Disco Extraíble No. 13 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0061-21 / Radicado 211088574).<br>29 oct - Se radica Comunicado Registro Civil de Beneficiarios Menores de edad (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0062-21 / Radicado 211088579). |                                                                                     |
| 2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,3%                                                   | 1,7%            | Se da cumplimiento a lo estipulado por el contrato, donde todas las actividades están encaminadas únicamente para la entrega y servicio de conectividad y voz de 209.646 SIM CARD para los siguientes beneficiarios: Mujeres Emprendedoras, Estudiantes de Instituciones Educativas de Educación Básica o Media o universidad pública o SENA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| 3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último tiene la obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y seleccionar a quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto.<br>Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá realizar la gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, solo aplicará para la población estudiantil. | 0,3%                                                   | 1,7%            | 15 jun - Se remite listado inicial de 164.311 posibles beneficiarios.<br>23 jun - Se remite listado de 77.420 posibles beneficiarios.<br><br>Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelanta el operador, se han entregado listados adicionales, como se detalla a continuación:<br><br>12 jul - Se remite listado con 242.157 de estudiantes del SENA<br>30 jul - Se remite listado con 17.102 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.<br>23 ago - Se comparte listado con 4.490 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.<br>24 ago - Se comparte listado con 17.594 inscritos, mujeres emprendedoras.<br>01 sept, se comparte Listado con 10427 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio<br>01 sept, se comparte listado con 68571 registros de acuerdo con la información reportada por el MEN.<br>08 sept, se envía listado 2665 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>El futuro digital es de todos</b><br>Gobierno de Colombia<br>MINTIC                                                                                                                                                                                                | <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |      | <p>21 sept, se envia listado 751491 registros de acuerdo con la informacion reportada por el MEN.<br/>22 sept, se envia listado 2381 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.<br/>01 oct, se envia listado 1.438 estudiantes de la Universidad ESAP.</p> <p><b>El estado de validación con corte al mes de octubre es el siguiente:</b><br/>Base Total Gestionada: 217.952</p> <p><b>En cuanto a la gestión de logística durante el mes de octubre se tiene el siguiente:</b><br/>Entregas a los Beneficiarios con documentación: 211.096</p> <p><b>META 1:</b> 5 oct, mediante radicado No. 211081555 (UMM-INTV-TIGO-0029-21) <b>Aprobación Meta 1 correspondiente a 41.929 beneficiarios</b> con cumplimiento de elegibilidad.<br/><b>META 2 y 3:</b> La Interventoria informó que de la <b>Meta 2</b> (83.858) se tienen <b>23.137 elegibles</b> y no se cuenta con beneficiarios elegibles de la Meta 3. El operador se encuentra adelantando subsanación de observaciones. <b>Se prevé radicar informe de presunto incumplimiento la segunda semana de noviembre de 2021.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiarios previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes como a las mujeres emprendedoras.                                                                                                                     | 0,3%                                                          | 1,7% | <p>15 jun - Se remite listado inicial de 164.311 posibles beneficiarios.<br/>23 jun - Se remite listado de 77.420 posibles beneficiarios.</p> <p>Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelanta el operador, se han entregado listados adicionales, como se detalla a continuación:</p> <p>12 jul - Se remite listado con 242.157 de estudiantes del SENA<br/>30 jul - Se remite listado con 17.102 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.<br/>23 ago - Se comparte listado con 4.490 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.<br/>24 ago - Se comparte listado con 17.594 inscritos, mujeres emprendedoras.<br/>01 sept, se comparte Listado con 10427 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio<br/>01 sept, se comparte listado con 68571 registros de acuerdo con la información reportada por el MEN.<br/>08 sept, se envia listado 2665 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.<br/>21 sept, se envia listado 751491 registros de acuerdo con la informacion reportada por el MEN.<br/>22 sept, se envia listado 2381 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.<br/>01 oct, se envia listado 1.438 estudiantes de la Universidad ESAP.</p> <p><b>El estado de validación con corte al mes de octubre es el siguiente:</b><br/>Base Total Gestionada: 217.952</p> <p><b>En cuanto a la gestión de logística durante el mes de octubre se tiene el siguiente:</b><br/>Entregas a los Beneficiarios con documentación: 211.096</p> <p><b>META 1:</b> 5 oct, mediante radicado No. 211081555 (UMM-INTV-TIGO-0029-21) <b>Aprobación Meta 1 correspondiente a 41.929 beneficiarios</b> con cumplimiento de elegibilidad.<br/><b>META 2 y 3:</b> La Interventoria informó que de la <b>Meta 2</b> (83.858) se tienen <b>23.137 elegibles</b> y no se cuenta con beneficiarios elegibles de la Meta 3. El operador se encuentra adelantando subsanación de observaciones. <b>Se prevé radicar informe de presunto incumplimiento la segunda semana de noviembre de 2021.</b></p> |
| 5. Cumplir con la etapa de operación, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil cumpliendo con las características técnicas contratadas, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                      | 0,3%                                                          | 1,7% | <p>Se ejecuta la prestación del servicio del primer mes de operación correspondientes a la Primera Meta del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada por COLOMBIA MÓVIL.</p> <p><b>META 1:</b> 5 oct, mediante radicado No. 211081555 (UMM-INTV-TIGO-0029-21) <b>Aprobación Meta 1 correspondiente a 41.929 beneficiarios</b> con cumplimiento de elegibilidad.<br/><b>META 2 y 3:</b> La Interventoria informó que de la <b>Meta 2</b> (83.858) se tienen <b>23.137 elegibles</b> y no se cuenta con beneficiarios elegibles de la Meta 3. El operador se encuentra adelantando subsanación de observaciones. <b>Se prevé radicar informe de presunto incumplimiento la segunda semana de noviembre de 2021.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución 924 de 2020 "Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018".                                                                 | 0,3%                                                          | 1,7% | <p>El proyecto y la compañía TIGO siempre se acoge al cumplimiento de todos los requerimientos legales y normativos, incluyendo la política de tratamiento de datos personales, dentro de los procesos realizados en la ejecución del proyecto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operación y en las condiciones exigidas en el anexo técnico. | 0,3%                                                          | 1,7% | <p>Tigo cuenta con una red móvil propia de alta velocidad a nivel nacional y en el caso de no tener cobertura en algunas localidades actuales o futuras, Tigo utilizará los acuerdos para contratar servicios con otros operadores y así poder ofrecer un servicio integral sin costos adicionales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.                                                                                                                                                                                                     | 0,3%                                                          | 1,7% | <p>El Gerente del Proyecto mantiene contacto constante con los integrantes de Ministerio TIC e Interventoría, informando inmediatamente cualquier novedad que se presente, de igual forma se deja evidencia formal de lo tratado.<br/>Durante el mes de octubre se adelantaron las siguientes actividades:<br/>04 oct – Reunión Comité Operativo.<br/>05 oct – Reunión Revisión y Cierre de Actas Comités.<br/>19 oct – Reunión Seguimiento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato.                                                                                                                   | 0,0%                                                          | 1,0% | <p>Se designa al ingeniero Brian Steve Bautista Guzman como Gerente de Proyecto, quien realizará la retroalimentación y presentación de los avances e informes propios del Proyecto, el cual fue presentado en la reunión de inicio del Contrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.                                                                                                                                                                                                                        | 0,3%                                                          | 1,7% | <p>Dando cumplimiento al cronograma, se está manejando un link de acceso donde reposará toda la gestión e informes, para acceso inmediato de la mano del Repositorio.</p> <p>El operador deberá entregar informe de operación del mes de octubre de 2021 de la Meta 1, de acuerdo con lo señalado contractualmente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11. Realizar el seguimiento a los riesgos previsibles del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,3%                                                          | 1,7% | <p>Dentro de los informes mensuales se tiene contemplado el análisis de los riesgos inherentes al proyecto, adicional las reuniones de seguimiento se comunican los riesgos y el tratamiento a estos para mitigar su impacto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios en las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores móviles de red (OMR), así como para los operadores móviles virtuales (OMV).                                                                                     | 0,3%                                                          | 1,7% | <p>Toda la gestión logística está diseñada para los imprevistos que se puedan llegar a presentar una vez se de inicio a la entrega, servicio y conectividad de las SIM CARD.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD entregadas a los beneficiarios seleccionados en el marco del contrato de prestación del servicio objeto del presente proyecto.                                    | 0,3%                                                          | 1,7% | <p>Tigo cuenta con una red móvil propia de alta velocidad a nivel nacional y en el caso de no tener cobertura en algunas localidades actuales o futuras, Tigo utilizará los acuerdos para contratar servicios con otros operadores y así poder ofrecer un servicio integral sin costos adicionales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>El futuro digital es de todos</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14. Prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil sobre redes con tecnología 4G. No obstante, en caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los municipios adjudicados, podrá de manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, basándose en lo reportado con esta condición, por el operador al MINTIC a través del Sistema de Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC en el último boletín trimestral vigente.<br>El operador adjudicatario deberá señalar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual prestará el servicio por cada uno de los municipios que conforman la correspondiente meta de entrega. Esta información será validada por la interventoría en conjunto con la supervisión del proyecto. | 0,3%                                                          | 1,7%                 | El Departamento de Ingeniería ha realizado las validaciones en cuanto a conectividad de las SIM CARD, evidenciando que se asegure la red 4G, y de acuerdo con el contrato prestará los servicios de 3G de manera excepcional en caso de requerirse, lo cual será comunicado en el Plan de Entrega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo móvil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,3%                                                          | 1,7%                 | En el proceso de validación que se encuentra adelantando el operador se realiza la verificación solicitada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16. Prestar los servicios contratados en las condiciones contractuales establecidas, a través de las tarjetas SIMCARD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,3%                                                          | 1,7%                 | Se cumplirá con el servicio de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.<br><br>A la fecha se ejecuta la prestación del servicio del primer mes de operación correspondientes a la Primera Meta del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada por COLOMBIA MÓVIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17. El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios contratados en los términos de tiempo de operación, condiciones mínimas del servicio contratado para cada una de las tarjetas SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,3%                                                          | 1,7%                 | Se cumplirá con el servicio de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.<br><br>A la fecha se ejecuta la prestación del servicio del primer mes de operación correspondientes a la Primera Meta del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada por COLOMBIA MÓVIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18. Todos los documentos generados, entregados y radicados a la interventoría deberán ser copiados a la entidad contratante en cabeza del supervisor del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,3%                                                          | 1,7%                 | Durante el mes de Octubre se adelantaron las siguientes actividades:<br><br>07 oct – Se radica Informe Mensual 051 Supervisión Contrato mes Septiembre (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0049-21 / Radicado 211082249).<br>07 oct – Se radica Entrega Disco Extraíble No 8 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0050-21 / Radicado 211082345).<br>07 oct – Se remite por correo electrónico Base Entregas Mujeres Emprendedoras (Archivo Excel).<br>08 oct – Se radica Respuesta a Requerimiento Rad No. 211081409 del 05 de octubre de 2021 Rad UMM-DIRINFRA-TIGO-053-2021 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0051-21 / Radicado 211082836).<br>12 oct – Se envía por correo electrónico Informe Beneficiarios No Consumo (Correo Electrónico / Radicado 211083715).<br>15 oct – Se radica Entrega Disco Extraíble No. 9 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0052-21 / Radicado 211084859).<br>15 oct – Se radica comunicado Alcance Beneficiarios No Consumo Radicado No. 211083715 – Archivo Excel (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0053-21 / Radicado 211084863).<br>19 oct – Se remite por correo electrónico Presentación Comité (Archivo PowerPoint).<br>19 oct – Se remite por correo electrónico Consolidado Bases Recibo Público y Registro Civil (Archivo Excel).<br>21 oct – Se radica comunicado Radicación Tera No. 10 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0054-21 / Radicado 211086122).<br>22 oct – Se radica Comunicado Pronunciamento Radicado UMM-INTV-FUTIC-0043-21 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0055-21 / Radicado 211086207).<br>22 oct – Se remite correo electrónico confirmando la inclusión de la Columna con el tipo de beneficiario en la lista Aprobados Interventoría (Correo Electrónico).<br>22 oct – Se remite Comunicado Radicación Disco Extraíble No. 11 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0056-21 / Radicado 211086519).<br>27 oct – Se radica Comunicado Actualización información Financiera (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0057-21 / Radicado 211087528).<br>27 oct – Se radica Comunicado Nombramiento Gerente Proyecto (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0058-21 / Radicado 211087552).<br>27 oct – Se radica Comunicado Certificación Parafiscales y Seguridad Social Septiembre (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0059-21 / Radicado 211087562).<br>29 oct – Se remite Comunicado Radicación Tera No. 12 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0060-21 / Radicado 211087742).<br>29 oct – Se remite Comunicado Radicación Disco Extraíble No. 13 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0061-21 / Radicado 211088574).<br>29 oct – Se radica Comunicado Registro Civil de Beneficiarios Menores de edad (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0062-21 / Radicado 211088579). |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19. El contratista tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones y observaciones que le realice la interventoría, respecto de la ejecución de cualquier obligación contractual en los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y demás relacionados con la ejecución del contrato, y realizarlas en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del requerimiento de la interventoría, en caso de no realizarlas el contratista incurrirá en un posible incumplimiento, caso en el cual el interventor recomendará a la entidad contratante llevar a cabo el procedimiento a que haya lugar conforme a lo descrito en los documentos contractuales y la normatividad vigente.                                                                                | 0,3%                                                          | 1,7%                 | Se han atendido las observaciones y recomendaciones presentadas por la interventoría en los tiempos previstos contractualmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 Servicios adicionales a los mínimos exigidos presentados con la propuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,3%                                                          | 1,7%                 | Se cumplirá con el servicio de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.<br><br>A la fecha se ejecuta la prestación del servicio del primer mes de operación correspondientes a la Primera Meta del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada por COLOMBIA MÓVIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 9 Capacidad de GB mensual adicional ofertada a la mínima exigida presentados con la propuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,3%                                                          | 1,7%                 | Se cumplirá con la capacidad (15GB) tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.<br><br>A la fecha se ejecuta la prestación del servicio del primer mes de operación correspondientes a la Primera Meta del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada por COLOMBIA MÓVIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,3%                                                          | 1,7%                 | Todas las actividades desarrolladas durante el mes de Octubre de 2021 se detallan en la Obligación No. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23. Las demás que se generen por la naturaleza del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,3%                                                          | 1,7%                 | Todas las actividades desarrolladas durante el mes de Octubre de 2021 se detallan en la Obligación No. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | Total                | 7,3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37,4%                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                      | <b>30,0%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | <b>Ponderación 2</b> | <b>(%) Avance mes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(%) Acumulado</b>     | <b>Actividades realizadas y novedades en el periodo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | Total                | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0%                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                      | <b>0,0%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Entregables</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | <b>20%</b>           | <b>Total de Entregables</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>16</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Productos o Servicio a entregar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | <b>Ponderación</b>   | <b>Entregable</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Fecha entrega</b>     | <b>Observaciones por parte del Supervisor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| El operador deberá remitir el plan de entrega de las SIM CARD, a la interventoría, con base en el total de servicios de conectividad a internet y voz móvil adjudicados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23/06/2021<br>30/06/2021 | 23 jun - Se remite primer plan de entrega para revisión de la interventoría, mediante radicado MINTIC No. 211049518, aprobado por la interventoría con radicado No. 211052578 del 02 de julio de 2021.<br>30 jun - Se remite segundo plan de entrega para revisión de la interventoría, mediante radicado MINTIC No. 211051854, aprobado por la interventoría con radicado No. 211055830 del 13 de julio de 2021 |
| Elcontratista tiene la obligación de crear, implementary poner en servicio el repositorio de información a los 15 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, esto incluye la definición de accesos, permisos, pruebas de conexión al repositorio necesarios para que la interventoría y supervisión puedan acceder al mencionado repositorio de información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13/07/2021               | Mediante comunicado se colocó a disposición del proyecto el repositorio, el cual fue aprobado por la interventoría mediante radicado No. 211055811 del 13 de julio de 2021.                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <div> El futuro digital<br/>es de todos </div> <div> Gobierno<br/>de Colombia<br/>MINTIC </div>                                                                                                                            |                    | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |  |  |
| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                     |  |
| Primera meta de entrega correspondiente al 20% de los servicios adjudicados.                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 1                                                      | 20/08/2021 | 20 ago – Se radica Formalización Entrega Primera Meta (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0034-21/ Radicado 211068642).<br>La Interventoría remite el día 05/10/21 la <b>Aprobación Meta 1</b> (20% de los beneficiarios) con el consecutivo No. UMM-INTV-TIGO-0029-21.                                                                                                                                                             |                      |                                                                                     |  |
| Segunda meta de entrega: correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.                                                                                                                                                                                                                                |                    | 1                                                      | 10/09/2021 | 10 sep – Se radica comunicado notificando Entrega Metas 2 y 3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0045-21 / Radicado 211074742).<br>La Interventoría informó que de la <b>Meta 2 (83.858) se tienen 23.137 elegibles</b> . El operador se encuentra adelantando subsanación de observaciones. <b>Se prevé radicar informe de presunto incumplimiento la segunda semana de noviembre de 2021.</b>                                    |                      |                                                                                     |  |
| Tercera meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 1                                                      | 10/09/2021 | 10 sep – Se radica comunicado notificando Entrega Metas 2 y 3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0045-21 / Radicado 211074742).<br>Con corte al 30 de septiembre la interventoría informa que <b>no se cuenta con beneficiarios elegibles de la Meta 3</b> . El operador se encuentra adelantando subsanación de observaciones. <b>Se prevé radicar informe de presunto incumplimiento la segunda semana de noviembre de 2021.</b> |                      |                                                                                     |  |
| Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de octubre 2021                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                     |  |
| Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de noviembre 2021                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                     |  |
| Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de diciembre 2021                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                     |  |
| Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de enero 2022                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                     |  |
| Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de febrero 2022                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                     |  |
| Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de marzo 2022                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                     |  |
| Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de abril 2022                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                     |  |
| Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de mayo 2022                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                     |  |
| Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2022                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                     |  |
| Informe mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2022                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                     |  |
| Presentación informe final                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | Porcentaje de Avance                                   | 31%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                     |  |
| % Acumulado Avance Entregables                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                        |            | 6.3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                     |  |
| % Acumulado del Estado de Avance General del Convenio                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                        |            | 36.2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                     |  |
| ¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)                                                                                                                                                         |                    | SI                                                     |            | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Número de contratos derivados a la fecha                                            |  |
| Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual                                                                                                                                                                                       |                    |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                     |  |
| Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO DE DIFICULTAD | Gestión Adelantada                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultados Obtenidos |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                     |  |
| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                     |  |
| La Interventoría informó que de la Meta 2 (83.858) se tienen 23.137 elegibles y no se cuenta con beneficiarios elegibles de la Meta 3. El operador se encuentra adelantando subsanación de observaciones. <b>Se prevé radicar informe de presunto incumplimiento la segunda semana de noviembre de 2021.</b> |                    |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                     |  |
| <b>Revisó:</b><br>Erika Ferro P. - Apoyo Técnico<br>Camilo Luna - Apoyo Técnico<br>Fabian Yanquen - Apoyo Técnico<br>Ricardo Martínez - Apoyo Financiero<br>Lorena Leyton - Apoyo Jurídico                                                                                                                   |                    |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                     |  |
| Nombre Supervisor:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | LACIDES ROBLES ESPINOSA.                               |            | Firma del Supervisor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | Firmado Electrónicamente                                                            |  |
| Original: Expediente del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                     |  |
| Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.                                                                                                                                                                                              |                    |                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                     |  |

\*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios\*

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

NAVEGATIC F051 Cto 831 - Octubre2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo:20211111-170453-cffdc8-61221246

Creación:2021-11-11 17:04:53

Estado:Finalizado

Finalización:2021-11-12 12:46:52



Escanee el código  
para verificación

### Revisión: Apoyo Financiero

[rmartinez@mintic.gov.co](mailto:rmartinez@mintic.gov.co)

### Revisión: Apoyo Técnico

Fabian Yesid Yanquén Botia  
1049623060  
[fyanguen@mintic.gov.co](mailto:fyanguen@mintic.gov.co)  
Contratista  
Dirección de Infraestructura

### Revisión: Apoyo Técnico

[caluna@mintic.gov.co](mailto:caluna@mintic.gov.co)

### Revisión: Apoyo Técnico

Erika Johana Ferro Pardo  
53931618  
[eferro@mintic.gov.co](mailto:eferro@mintic.gov.co)

Dirección de Infraestructura

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

NAVEGATIC F051 Cto 831 - Octubre2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo:20211111-170453-cffdc8-61221246

Creación:2021-11-11 17:04:53

Estado:Finalizado

Finalización:2021-11-12 12:46:52



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Supervisor Proyecto NAVEGATIC**

Lacides Robles  
91292085  
LROBLES@MINTIC.GOV.CO  
Subdirector de Operaciones  
MinTic S2ubdirección de Operaciones

**Revisión: Apoyo jurídico**

Lorena Maria Leyton  
1110448523  
lleyton@mintic.gov.co  
Profesional universitario

| REPORTE DE TRAZABILIDAD                                                                                                              |                                                                                                              |                                   | <br>Escanee el código para verificación |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAVEGATIC F051 Cto 831 - Octubre2021                                                                                                 |                                                                                                              |                                   |                                                                                                                            |
| Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones<br>gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a> |                                                                                                              |                                   |                                                                                                                            |
| Id Acuerdo: 20211111-170453-cffdc8-61221246                                                                                          |                                                                                                              | Creación: 2021-11-11 17:04:53     |                                                                                                                            |
| Estado: Finalizado                                                                                                                   |                                                                                                              | Finalización: 2021-11-12 12:46:52 |                                                                                                                            |
| TRAMITE                                                                                                                              | PARTICIPANTE                                                                                                 | ESTADO                            | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                                 |
| Revisión                                                                                                                             | Erika Johana Ferro Pardo<br>eferro@mintic.gov.co<br>Dirección de Infraestructura                             | Aprobado                          | Env.: 2021-11-11 17:04:55<br>Lec.: 2021-11-11 17:06:40<br>Res.: 2021-11-11 17:06:47<br>IP Res.: 190.145.189.98             |
| Revisión                                                                                                                             | Camilo Andres Luna Barrios<br>caluna@mintic.gov.co                                                           | Aprobado                          | Env.: 2021-11-11 17:06:47<br>Lec.: 2021-11-11 17:10:55<br>Res.: 2021-11-11 17:11:02<br>IP Res.: 181.62.139.220             |
| Revisión                                                                                                                             | Fabian Yesid Yanquén Botia<br>fyanquen@mintic.gov.co<br>Contratista<br>Dirección de Infraestructura          | Aprobado                          | Env.: 2021-11-11 17:11:02<br>Lec.: 2021-11-11 17:14:48<br>Res.: 2021-11-11 17:14:54<br>IP Res.: 191.95.59.58               |
| Revisión                                                                                                                             | Ricardo Alberto Martinez Vargas<br>rmartinez@mintic.gov.co                                                   | Aprobado                          | Env.: 2021-11-11 17:14:54<br>Lec.: 2021-11-11 19:17:04<br>Res.: 2021-11-11 19:17:10<br>IP Res.: 191.97.15.202              |
| Revisión                                                                                                                             | Lorena Maria Leyton<br>lleyton@mintic.gov.co<br>Profesional universitario                                    | Aprobado                          | Env.: 2021-11-11 19:17:10<br>Lec.: 2021-11-12 12:08:15<br>Res.: 2021-11-12 12:08:25<br>IP Res.: 186.102.14.101             |
| Firma                                                                                                                                | Lacides Robles<br>LROBLES@MINTIC.GOV.CO<br>Subdirector de Operaciones<br>MinTic S2ubdirección de Operaciones | Aprobado                          | Env.: 2021-11-12 12:08:25<br>Lec.: 2021-11-12 12:46:41<br>Res.: 2021-11-12 12:46:52<br>IP Res.: 190.145.189.98             |