



	MEMORANDO No SGR 85066	Fecha 16/11/2021 DD/MM/AAAA
--	---	--

No. Radicación Interna	1638039
-------------------------------	---------

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ Para	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMTVOS CATALINA TELLEZ POSADA (E)
De	CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
Copia a	
Asignación de la Copia:	
Asignado a:	ARLEY MENDOZA BERMUDEZ

Información del Documento

■ Referencia	Revisión y firma la minuta de Prórroga No. 4 al contrato de obra No. 705 de 2020
---------------------	--

Anexos

■ Anexo	
----------------	--

■ Contenido

Respetada Doctora Catalina:

De manera atenta, me permito remitir para su revisión y firma la minuta de Prórroga No. 4 al contrato de obra No. 705 de 2020, suscrito con INGENIERIA DE VÍAS S.A.S, cuyo objeto consiste en: "URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

Teniendo en cuenta que mediante Acta No. 01 del 28 y 29 de octubre del 2021 el Comité de Contratación del INVIAS aprobó la adición y prórroga del contrato 705 de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021. Sin embargo, se anexa reprogramación con el fin de adelantar el trámite de la prórroga.

Debido a la capacidad del aplicativo SICOR en caso de requerirse información adicional se solicita enviar correo electrónico a: hricardo@invias.gov.co.

Cordialmente,

CAROLINA BARBANTI MANSILLA

Subdirectora de Gestión del Riesgo

Proyectó: Helen Maria Ricardo Ibarra – Abogada SGR



Historia de Correcciones

Fecha

16/11/2021 04:24:20 pm

Creador

CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA



Historia del documento