


	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL	
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1		

NUMERO DE CONTRATO	19000915 H4 de 2019
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRATISTA	GRUPO S Y C S.A.S
OBJETO	REALIZAR LA AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PISTA INCLUYENDO LA SEÑALIZACIÓN DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
VALOR	\$934.337.830,00 Incluido IVA SOBRE UTILIDAD
PAGO PARCIAL No 1	\$ 95.883.259,38 Incluido IVA
PLAZO	Tres (3) meses
CDP JDE Y CDP SIIF	CDP SIIF No 7119 del 09 de julio de 2019
RP JDE Y RP SIIF	RP SIIF No 48019 del 24 de septiembre de 2019
FECHA LEGALIZACIÓN	Octubre 02 de 2019
SUPERVISOR INTERVENTOR	Y/O CONSORCIO P&S


En el municipio de Rionegro Antioquia, el día 30 de diciembre de 2019 se reunieron con el fin de recibir los trabajos del Acta Parcial No. 1 del presente contrato: Oscar David Villegas Serna, con CC No. 1.128.415.291 de Medellín - Antioquia, obrando como representante Legal de GRUPO S Y C S.A.S y Esteban Pasaje Erazo, con CC No. 1.032.444.765 de Bogotá, obrando como representante Legal del CONSORCIO P&S, Mauricio Hoyos Sierra Supervisor designado identificado con cédula de ciudadanía número 71.778.683 de Medellín, Supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato y Carlos Esteban Arrubla Paucar identificado con cédula de ciudadanía número 70.033.368 de Medellín-Antioquia, Ordenador del Gasto, con el fin de dejar constancia que durante el periodo comprendido entre el 29 de noviembre al 29 de diciembre de 2019, se prestó y se

recibió a satisfacción el objeto del presente contrato, la primera ronda por un valor de NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$ 95.883.259,38) cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Pensión, Salud, Riesgos Profesionales) y Caja de Compensación.


ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1



OSCAR DAVID VILLEGAS SERNA
Representante Legal
GRUPO S Y C S.A.S
Contratista



ESTEBAN PASAJE ERAZO
Representante Legal
CONSORCIO P&S
Interventoría



MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor

Vo.Bo CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR
Ordenador del Gasto

Proyectó: Mauricio Hoyos Sierra
Revisó: Mauricio Hoyos Sierra

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - FORMULARIO No.1									
REALIZAR LA AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PISTA INCLUYENDO LA SEÑALIZACIÓN DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO									
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA									
19000915 H4									
CONDICIONES CONTRACTUALES									
ITEM	DESCRIPCION PRELIMINARES	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PACIAL	CANTIDAD	V. PACIAL	ACTA DE OBRA No 1	V. PACIAL
1	Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría y/o supervisoria. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, cortes de terreno, libretas y planos.	M2	30.000,00	\$1.684,00	\$50.520.000,00	30.000,00	\$50.520.000,00		
2	AMPLIACION DE PISTA Descapote a máquina en material común (e=10 cm) Incluye Cargue y retiro de material sobrante	M2	3.355,00	\$4.752,00	\$15.942.960,00	3.355,00	\$15.942.960,01		
3	Excoavación mecánica en material común y conglomerado. Incluye cargue y botada de escombros.	M3	1.342,00	\$30.295,00	\$40.655.890,00	319,03	\$9.665.074,44		
4	Suministro, colocación y compactación de SUBBASE GRANULAR P-154 E= 15 CM	M3	503,00	\$68.882,00	\$43.701.646,00				
5	Suministro, colocación y compactación de BASE GRANULAR estabilizada con cemento E= 25 cm.	M3	839,00	\$156.282,00	\$131.120.598,00				
6	Suministro y aplicación de Imprimación y Riego de liga con emulsión asfáltica P-402-403	M2	3.355,00	\$4.038,00	\$13.547.490,00				
7	Suministro e instalación de Geomalla ASPHALT 75 Fortgrid o similar (1 capa)	M2	3.355,00	\$12.896,00	\$43.266.080,00				
8	Suministro e instalación de carpeta de rodadura mezcla densa en caliente Norma P-401 FAA	M3	336,00	\$738.018,00	\$247.974.048,00				
9	MANTENIMIENTO DE PISTA Sellado de grietas con asfalto modificado con polímeros Tipo 3	ML	2.541,00	\$4.607,00	\$11.706.387,00				
10	Suministro e instalación de señalización de la pista, llaves de volteo, calles de rodaje y plataforma con pintura acrílica de tráfico pesado y microesferas reflectivas en colores amarillo y blanco. Normatividad vigente: Anexo 14 de la OACI, RAC, Norma ICONTEC 1360 y FAA P-620	M2	3.527,00	\$40.657,00	\$143.997.239,00				
COSTOS DIRECTOS TOTALES DE LA OBRA				\$741.832.338,00					
ADMINISTRACION				15%	\$111.274.850,70				
IMPREVISTOS				5%	\$37.091.616,90				
UTILIDAD				5%	\$37.091.616,90				
IVA SOBRE LA UTILIDAD				19%	\$7.047.407,21				
TOTAL PROYECTO					\$934.337.829,71				
COSTOS DIRECTOS TOTALES DE LA OBRA					\$741.832.338,00				
ADMINISTRACION				15%	\$111.274.850,70				
IMPREVISTOS				5%	\$37.091.616,90				
UTILIDAD				5%	\$37.091.616,90				
IVA SOBRE LA UTILIDAD				19%	\$7.047.407,21				
TOTAL PROYECTO					\$934.337.829,71				

OSCAR David Villegas Serna.
R/L GRUPO SYC S.A.S.
NIT: 811031728-8

OSCAR David Villegas Serna.
R/L GRUPO SYC S.A.S.
NIT: 811031728-8

LUIS ALFONSO HINESTROZA
RESIDENTE DE OBRA GRUPO SYC

Liliana Jauregui
LILIANA JAUREGUI
RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO P&S

MAURICIO HOYOS
SUPERVISOR AERONAUTICA
CIVIL

ESTEBAN PASAJE ERAZO
R/L CONSORCIO P&S



GRUPO S Y C S.A.S

NIT. 811031728

CL 35 63 B 47

Teléfono: 4487868 Fax: Email: info@gruposyc.co

MEDELLIN

Fecha de Impresión: 2020/01/9

Hora: 08:43 a. m.

FACTURA DE VENTA : 2136
FECHA : 2020/01/09
PÁGINA : 1 de 1

RESOLUCION DIAN N° 18763001337992 AUTORIZACION DEL 2001 AL 3000 DEL
29/10/2019 FACTURA POR COMPUTADOR IMPRESA POR GRUPO S Y C S.A.S.
REGIMEN COMÚN.

Cliente : 899999059 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL NIT : 899999059
Dirección: AV CL 26 103 15 Ciudad : BOGOTA

Vendedor : 3 OSCAR MANUEL VILLEGAS GARCIA Zona : GENERAL

Detalle:

ACTA N°1: REALIZAR LA AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PISTA INCLUYENDO LA SEÑALIZACIÓN DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO. CT N° 19000915 H4.

Concepto	Descripción	Cant.	Va. Unitario	Desc.	Iva	Valor Total
102	ACTA N°1: REALIZAR LA AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PISTA INCLUYENDO LA SEÑALIZACIÓN DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y P	1.00	76,128,034.00			76,128,034.00
109	ADMINISTRACION	1.00	11,419,205.00			11,419,205.00
110	IMPREVISTOS	1.00	3,806,402.00			3,806,402.00
123	UTILIDAD	1.00	3,806,402.00		19.00	4,529,618.00

Son: Noventa y Cinco Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Siete Pesos

Total Venta	95,160,043.00
Descuento	0.00
Total Venta Neta	95,160,043.00
IVA	723,216.00
Total Factura	95,883,259.00
ReteIva	-108,482.00
Anticipo (2020/01/09)	0.00
Valor a Pagar:	95,774,777.00

Observaciones:

ACTA N°1: REALIZAR LA AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PISTA INCLUYENDO LA SEÑALIZACIÓN DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO. CT N° 19000915 H4.

Forma de Pago: Crédito

No. Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
1	2020/02/08	95,774,777.00	95,774,777.00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA DE LA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ANDREA

Elaboró

Firma Autorizada

ACEPTADA - CLIENTE

Nombre, C.C y Sello de quien
recibe
Fecha de recibo: