



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

M E M O R A N D O DEAJUIFM21-826

FECHA: 11 de noviembre de 2021

PARA: **JOSE CAMILO GUZMAN SANTOS**
Director Unidad de Compras Públicas

DE: **WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA**
Director Unidad de Infraestructura Física

ASUNTO: *“REINICIO CONTRATOS 214 DE 2019 Y 224 DE 2019 y solicitud prórroga contrato de interventoría 224 de 2019.”*

De manera atenta, se informa que, la Unidad de Infraestructura Física recibió comunicación No. MORAM-CSJ-224-1319, suscrita por el representante legal de la interventoría CONSORCIO MORAM – Contrato 224 de 2019, informando lo siguiente:

“Por medio de la presente nos permitimos remitir copia de la comunicación BELEN-183-2019 recibida del Contratista de Obra en relación con solicitud de reinicio de actividades del Contrato de Obra de la referencia. Por lo anterior y teniendo en cuenta que las actividades que ocasionaron la suspensión ya fueron superadas, esta Interventoría avala y aprueba el reinicio a partir de que las partes la suscriban en la Plataforma del SECOP II para la reactivación del Contrato.”

De acuerdo a lo enunciado, la Unidad De Infraestructura Física, considera oportuno el reinicio de los contratos:

- CONTRATO 214 del 26 de diciembre de 2019, celebrado con la firma CIVITARQ – CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S. - Código SECOP II CO1.PCCNTR.1226924
- CONTRATO 224 del 30 de diciembre de 2019, celebrado con la firma CONSORCIO MORAM - Código SECOP II CO1.PCCNTR.1243218

Estado de los contratos:

- CONTRATO 214 DE 2019:
 - o Fecha de inicio: 13 de enero de 2020
 - o Valor del contrato inicial: \$3.190.366.118,00
 - o Valor del contrato con adición: \$3.374.931.974,00
 - o Estado del contrato reportado en el SECOP II: Suspendido
 - o Fecha de la última suspensión: 02 de junio de 2021
 - o Fecha de terminación de suspensión 03: cuarenta y cinco (45) o hasta que se supere las causas que la originaron
 - o Plazo pendiente por ejecutar: 18 días

- CONTRATO 224 DE 2019:
 - o Fecha de inicio: 13 de enero de 2020
 - o Valor del contrato inicial: \$547.246.000,00
 - o Valor del contrato con adiciones: \$588.477.286,00
 - o Estado del contrato reportado en el SECOP II: Suspendido
 - o Fecha de la última suspensión: 15 de septiembre de 2021
 - o Fecha de terminación de suspensión 03: veinticinco (25) o hasta que se supere las causas que la originaron
 - o Plazo pendiente por ejecutar: 15 días

SOLICITUD DE PRÓRROGA – CONTRATO 224 DE 2019 (Interventoría):

Para garantizar el desarrollo de las actividades propias de la interventoría, de seguimiento, supervisión, verificación de las conexiones definitivas, pruebas finales de los equipos y obras de cierre, y su participación en la fase entrega a la entidad, a la seccional, y, la verificación de la entrega documental de cierre del contrato de obra 214 de 2019, el representante legal mediante comunicación MORAM-CSJ-224-1333, de fecha noviembre 11 de 2021, manifiesta lo siguiente:

“Por medio de la presente nos permitimos solicitar a la entidad una prórroga, al Contrato de Interventoría de la referencia de veinticinco (25) días para garantizar la supervisión y control del Contrato de Obra de la referencia a partir de que las partes la suscriban en la Plataforma del SECOP II para la reactivación del Contrato.

Es de anotar que esta prórroga no implica costo adicional para la entidad.”


La Unidad de Infraestructura Física, observa la conveniencia de esta prórroga, por lo que recomienda la aprobación de esta solicitud de prórroga por el tiempo de veinticinco (25)

días, se aclara que, esta solicitud de prórroga de la interventoría, no implica costo adicional para la Entidad.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Acta de reinicio No.03 de contrato de obra No. 214 de 2019
- Acta de reinicio No. 03 de contrato de interventoría No.224 de 2019
- MORAM-CSJ-224-1319
- BELEN-183-2019
- MORAM-CSJ-224-1320
- MORAM-CSJ-224-1333
- Correo electrónico de la interventoría de fecha 11 de noviembre de 2021

Cordialmente;



WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
Director Unidad de Infraestructura Física

Anexo: Lo enunciado por el SISTEMA SIGOBius

Elaboró: Claudia Leonor Ortiz Suárez

Revisó y Aprobó: ING WILSON MUÑOZ ESPITIA