



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción Y ADECUACION DE CASETA COMUNAL EN EL BARRIO VILLA PAZ 2 DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, Putumayo

Código BPIN

2021865680081

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 03/05/2021 10:17:46

Identificador: 401380

Formulador: JORGE ARDILA MEDINA

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3001 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Línea

300105 - 5. Participación ciudadana: promoviendo el diálogo, la inclusión democrática y la libertad de cultos para la equidad

Programa

4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Trece municipios un solo corazón "2020-2023 "

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Garantizar la infraestructura física básica, en los sectores de la educación, salud, recreación, cultura etc. acorde a las necesidades de la ciudadanía.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

EL VERDADERO CAMBIO ESTÁ EN TUS MANOS" 2020 – 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Mantener la infraestructura física de las dependencias administrativas del municipio y bienes de uso público de propiedad del municipio.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (4501)

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

DIFICULTAD PARA REALIZAR REUNIONES Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN EL BARRIO VILLA PAZ 2

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Actualmente los habitantes del barrio Villa Paz 2 carecen de escenarios adecuados e idóneos para realizar reuniones y actividades propias de la comunidad, recurriendo a realizar pagos por alquiler de escenarios para realizar dichas actividades o en muchos casos a no realizarlas, ocasionando que haya poca participación y pérdida de oportunidades por parte de la JAC. Los recursos económicos son escasos y sumado a esto hay desinterés de líderes comunitarios para la gestión.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Un (1) Construcción y Adecuación de caseta comunal en el barrio Villa Paz 2.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Infraestructura comunitaria inadecuada.	1.1 Baja gestión por parte de líderes del barrio. 1.2 Limitados recursos financieros en el municipio para obras de infraestructura comunitaria.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Gastos por pago de arrendamiento o alquiler de escenarios para eventos comunitarios.	1.1 Bajo nivel de participación de integrantes de la JAC y comunidad. 1.2 Pérdida de oportunidades en temas comunales.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Puerto Asís - Putumayo</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Propender por la construcción de infraestructura comunal para el desarrollo de las actividades de las JAC y de sus integrantes.</p>	<p>Aporte de recursos económicos, formulación del proyecto, selección del contratista, seguimiento a la ejecución de la obra, entre otros.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comunidad del barrio Villa Paz 2.</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Contar con infraestructura adecuada para el desarrollo de sus actividades comunitarias.</p>	<p>Veeduría a la ejecución de las obras y responsabilidad en cuanto a la administración y custodia de la construcción.</p>

02 - Análisis de los participantes

La alcaldía formula y ejecuta el proyecto en beneficio de la comunidad quienes son los beneficiarios principales del proyecto y a la vez veedores del mismo y los responsables de la administración y custodia de la infraestructura.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.314

Fuente de la información

Base de datos SISBEN corte enero 31 de 2021.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Amazonía Departamento: Putumayo Municipio: Puerto Asís Centro poblado: Urbano Resguardo:	Barrio Villa Paz 2.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.314

Fuente de la información

Base de datos SISBEN corte enero 31 de 2021.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonía Departamento: Putumayo Municipio: Puerto Asís Centro poblado: Urbano Resguardo:	Barrio Villa Paz 2.	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	636	Base de datos SISBEN corte enero 31 de 2021
	Femenino	678	Base de datos SISBEN corte enero 31 de 2021
Etaría (Edad)	0 a 14 años	294	Base de datos SISBEN corte enero 31 de 2021
	15 a 19 años	146	Base de datos SISBEN corte enero 31 de 2021
	20 a 59 años	787	Base de datos SISBEN corte enero 31 de 2021
	Mayor de 60 años	87	Base de datos SISBEN corte enero 31 de 2021

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

DIFICULTAD PARA REALIZAR REUNIONES Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN EL BARRIO VILLA PAZ 2

Objetivo general – Propósito

MEJORAR LAS CONDICIONES PARA REALIZAR REUNIONES Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN EL BARRIO VILLA PAZ 2

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Salón Comunal construido y adecuado	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Secretaría de infraestructura - Oficina Jurídica Municipal

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Infraestructura comunitaria inadecuada.	Adecuar la infraestructura de la caseta comunal del barrio Villa Paz 2
Causa indirecta 1.1 Baja gestión por parte de líderes del barrio.	Mejorar la gestión por parte de líderes del barrio Villa Paz 2.
Causa indirecta 1.2 Limitados recursos financieros en el municipio para obras de infraestructura comunitaria.	Asignar recursos financieros en el municipio para obras de infraestructura comunitaria.



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO VILLA PAZ 2, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



Alternativa 1. CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO VILLA PAZ 2, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Salón Comunal construido y Adecuado

Medido a través de

Número

Descripción

Construcción y Adecuación de infraestructura del salón comunal del barrio Villa Paz 2.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	1,00	-1,00
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO VILLA PAZ 2, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto está enfocado a apoyar la construcción y adecuación de la caseta comunal del barrio Villa Paz 2 del Municipio de Puerto Asís Putumayo, donde de acuerdo al plan de inversión se especifican actividades como:

- PRELIMINARES
- ESTRUCTURA EN CONCRETO
- MAMPOSTERIA Y PISOS
- CARPINTERIA METALICA
- INSTALACIONES ELECTRICAS
- PINTURAS
- CONSTRUCCION DE BAÑO
- CONSTRUCCION COCINA
- INTERVENTORIA

Alternativa: CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO VILLA PAZ 2, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonía Departamento: Putumayo Municipio: Puerto Asís Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Barrio Villa Paz 2.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Comunicaciones,
 Factores ambientales,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público,
 Otros



Alternativa: CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO VILLA PAZ 2, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 241.989.208,73

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 241.989.209

Adecuar la infraestructura de la caseta comunal del barrio Villa Paz 2

Producto	Actividad
1.1 Salón comunal construido (Producto principal del proyecto)	1.1.1 PRELIMINARES
Medido a través de: Número de salones comunales	Costo: \$ 6.258.017
Cantidad: 1,0000	Etapas: Inversión
Costo: \$ 241.989.209	Ruta crítica: Si
	1.1.2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
	Costo: \$ 87.551.005
	Etapas: Inversión
	Ruta crítica: Si
	1.1.3 MAMPOSTERIA Y PISOS
	Costo: \$ 82.150.511
	Etapas: Inversión
	Ruta crítica: Si
	1.1.4 CARPINTERIA METALICA
	Costo: \$ 11.608.706
	Etapas: Inversión
	Ruta crítica: Si
	1.1.5 INSTALACIONES ELECTRICAS
	Costo: \$ 4.205.473
	Etapas: Inversión
	Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
1.1 Salón comunal construido (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de salones comunales Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 241.989.209	1.1.6 PINTURAS Costo: \$ 19.935.645 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.7 CONSTRUCCION DE BAÑOS - PISOS Y ENCHAPES Costo: \$ 1.985.020 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.8 COSTRUCCION DE BAÑOS - APARATOS SANITARIOS Costo: \$ 809.897 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.9 COSTRUCCION DE BAÑOS - CARPINTERIA METALICA Costo: \$ 1.178.874 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.10 COSTRUCCION DE BAÑO - INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS Costo: \$ 7.936.266 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.11 COSTRUCCION DE BAÑO - INSTALACIONES ELECTRICAS Costo: \$ 306.129 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
<p>1.1 Salón comunal construido (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de salones comunales</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 241.989.209</p>	<p>1.1.12 CONSTRUCCIÓN COCINA - ESTRUCTURAS EN CONCRETO</p> <p>Costo: \$ 392.438</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <hr/> <p>1.1.13 CONSTRUCCIÓN COCINA - ENCHAPES CERAMICOS</p> <p>Costo: \$ 1.695.557</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <hr/> <p>1.1.14 COSTRUCCION COCINA - INSTALACIONES METALICAS</p> <p>Costo: \$ 144.600</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <hr/> <p>1.1.15 INTERVENTORIA</p> <p>Costo: \$ 15.831.070</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Alternativa: CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO VILLA PAZ 2, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

Periodo	Mano de obra calificada	Mantenimiento maquinaria y equipo	Materiales
0	\$4.566.705,23	\$868.707,80	\$822.603,60
Total	\$4.566.705,23	\$868.707,80	\$822.603,60

Periodo	Total
0	\$6.258.016,63
Total	

Actividad 1.1.2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$22.058.461,18	\$4.705.161,91	\$60.787.382,06
Total	\$22.058.461,18	\$4.705.161,91	\$60.787.382,06

Periodo	Total
0	\$87.551.005,15
Total	

Actividad 1.1.3 MAMPOSTERIA Y PISOS

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$21.476.264,80	\$10.463.498,34	\$50.210.748,33
Total	\$21.476.264,80	\$10.463.498,34	\$50.210.748,33

Periodo	Total
0	\$82.150.511,47
Total	



Actividad 1.1.4 CARPINTERIA METALICA

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$3.668.452,76	\$581.141,04	\$7.359.112,48
Total	\$3.668.452,76	\$581.141,04	\$7.359.112,48

Periodo	Total
0	\$11.608.706,28
Total	

Actividad 1.1.5 INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$745.115,80	\$74.503,00	\$3.385.853,90
Total	\$745.115,80	\$74.503,00	\$3.385.853,90

Periodo	Total
0	\$4.205.472,70
Total	

Actividad 1.1.6 PINTURAS

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$11.944.178,91	\$1.686.379,83	\$6.305.085,88
Total	\$11.944.178,91	\$1.686.379,83	\$6.305.085,88

Periodo	Total
0	\$19.935.644,62
Total	



Actividad 1.1.7 CONSTRUCCION DE BAÑOS - PISOS Y ENCHAPES

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$559.688,14	\$55.982,12	\$1.369.349,81
Total	\$559.688,14	\$55.982,12	\$1.369.349,81

Periodo	Total
0	\$1.985.020,07
Total	

Actividad 1.1.8 COSTRUCCION DE BAÑOS - APARATOS SANITARIOS

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$37.853,40	\$3.785,60	\$768.258,40
Total	\$37.853,40	\$3.785,60	\$768.258,40

Periodo	Total
0	\$809.897,40
Total	

Actividad 1.1.9 COSTRUCCION DE BAÑOS - CARPINTERIA METALICA

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$183.856,40	\$18.384,60	\$976.632,80
Total	\$183.856,40	\$18.384,60	\$976.632,80

Periodo	Total
0	\$1.178.873,80
Total	



Actividad 1.1.10 COSTRUCCION DE BAÑO - INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$2.815.221,92	\$281.510,37	\$4.839.533,87
Total	\$2.815.221,92	\$281.510,37	\$4.839.533,87

Periodo	Total
0	\$7.936.266,16
Total	

Actividad 1.1.11 COSTRUCCION DE BAÑO - INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$67.737,80	\$6.773,00	\$231.618,40
Total	\$67.737,80	\$6.773,00	\$231.618,40

Periodo	Total
0	\$306.129,20
Total	

Actividad 1.1.12 CONSTRUCCIÓN COCINA - ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$117.308,09	\$11.732,18	\$263.397,23
Total	\$117.308,09	\$11.732,18	\$263.397,23

Periodo	Total
0	\$392.437,50
Total	



Actividad 1.1.13 CONSTRUCCIÓN COCINA - ENCHAPES CERAMICOS

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$474.485,08	\$47.463,08	\$1.173.609,29
Total	\$474.485,08	\$47.463,08	\$1.173.609,29

Periodo	Total
0	\$1.695.557,45
Total	

Actividad 1.1.14 COSTRUCCION COCINA - INSTALACIONES METALICAS

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$16.087,50	\$1.609,40	\$126.903,40
Total	\$16.087,50	\$1.609,40	\$126.903,40

Periodo	Total
0	\$144.600,30
Total	

Actividad 1.1.15 INTERVENTORIA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$15.831.070,00
Total	\$15.831.070,00

Periodo	Total
0	\$15.831.070,00
Total	



Alternativa: CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO VILLA PAZ 2, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-F. Objeto (Objetivo general)	Administrativos	Atraso en el desembolso de los recursos económicos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Retraso en el desarrollo del cronograma de actividades	Presentación de requisitos exigidos por area financiera y jurídica en los tempos estipulados.
2-Componente (Productos)	De costos	Precios por encima de los presupuestados	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Incremento en el presupuesto proyectado	Cotizar los materiales para el presupuesto y solicitar carta de sostenimiento de precios.
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Retraso en el inicio de obras por temporada de lluvia.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Retraso en la terminación de las obras	Programar cronograma en temporada baja de lluvias.

Alternativa: CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO VILLA PAZ 2, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro por alquiler de locaciones para realización de eventos y actividades comunitarias.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	12,00	\$400.000,00	\$4.800.000,00
2	12,00	\$400.000,00	\$4.800.000,00
3	12,00	\$400.000,00	\$4.800.000,00
4	12,00	\$400.000,00	\$4.800.000,00
5	12,00	\$400.000,00	\$4.800.000,00
6	12,00	\$400.000,00	\$4.800.000,00
7	12,00	\$400.000,00	\$4.800.000,00
8	12,00	\$400.000,00	\$4.800.000,00
9	12,00	\$400.000,00	\$4.800.000,00
10	12,00	\$400.000,00	\$4.800.000,00

Ingresos por el alquiler del salón a particulares para la realización de eventos.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	12,00	\$500.000,00	\$6.000.000,00
2	12,00	\$500.000,00	\$6.000.000,00
3	12,00	\$500.000,00	\$6.000.000,00
4	12,00	\$500.000,00	\$6.000.000,00
5	12,00	\$500.000,00	\$6.000.000,00
6	12,00	\$500.000,00	\$6.000.000,00
7	12,00	\$500.000,00	\$6.000.000,00
8	12,00	\$500.000,00	\$6.000.000,00



CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE CASETA COMUNAL EN EL BARRIO VILLA PAZ 2 DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO

Impreso el 5/05/2021 2:31:29 p.m.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
9	12,00	\$500.000,00	\$6.000.000,00
10	12,00	\$500.000,00	\$6.000.000,00

Ingresos por actividades de comercio de productos elaborados por la comunidad y realización de bazares entre otros.

Tipo: Beneficios**Medido a través de:** Pesos**Bien producido:** Otros**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	12,00	\$3.000.000,00	\$36.000.000,00
2	12,00	\$3.000.000,00	\$36.000.000,00
3	12,00	\$3.000.000,00	\$36.000.000,00
4	12,00	\$3.000.000,00	\$36.000.000,00
5	12,00	\$3.000.000,00	\$36.000.000,00
6	12,00	\$3.000.000,00	\$36.000.000,00
7	12,00	\$3.000.000,00	\$36.000.000,00
8	12,00	\$3.000.000,00	\$36.000.000,00
9	12,00	\$3.000.000,00	\$36.000.000,00
10	12,00	\$3.000.000,00	\$36.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$46.800.000,00	\$46.800.000,00
2	\$46.800.000,00	\$46.800.000,00
3	\$46.800.000,00	\$46.800.000,00
4	\$46.800.000,00	\$46.800.000,00
5	\$46.800.000,00	\$46.800.000,00
6	\$46.800.000,00	\$46.800.000,00
7	\$46.800.000,00	\$46.800.000,00
8	\$46.800.000,00	\$46.800.000,00
9	\$46.800.000,00	\$46.800.000,00
10	\$46.800.000,00	\$46.800.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$208.501.342,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-208.501.342,1
1	\$37.440.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$37.440.000,0
2	\$37.440.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$37.440.000,0
3	\$37.440.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$37.440.000,0
4	\$37.440.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$37.440.000,0
5	\$37.440.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$37.440.000,0
6	\$37.440.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$37.440.000,0
7	\$37.440.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$37.440.000,0
8	\$37.440.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$37.440.000,0
9	\$37.440.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$37.440.000,0
10	\$37.440.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$37.440.000,0



Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO VILLA PAZ 2, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.					
\$146.104.299,57	12,36 %	\$1,70	\$158.676,82	\$208.501.342,06	\$14.092.355,17

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Salón comunal construido (Producto principal del proyecto)	\$208.501.342,06

03 - Decisión

Alternativa

CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO VILLA PAZ 2, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Adecuar la infraestructura de la caseta comunal del barrio Villa Paz 2

Producto

1.1. Salón comunal construido (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1 Salones comunales construidos

Medido a través de: Número de salones comunales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Contratos suscritos

Medido a través de: Número

Código: 9900G070

Fórmula: Sumatoria de contratos suscritos

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Oficina Jurídica Municipal.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	PUERTO ASÍS	Municipios	Propios	0	\$21.989.208,73
			SGP - Propósito General Libre Destinación	0	\$220.000.000,00
			Total		\$241.989.208,73
	Total Inversión			\$241.989.208,73	
Total					\$241.989.208,73



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	MEJORAR LAS CONDICIONES PARA REALIZAR REUNIONES Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN EL BARRIO VILLA PAZ 2	Salón Comunal construido y adecuado	Tipo de fuente: Informe Fuente: Secretaría de infraestructura - Oficina Jurídica Municipal	Los recursos económicos son desembolsados a tiempo
Componentes (Productos)	1.1 Salón comunal construido (Producto principal del proyecto)	Salones comunales construidos	Tipo de fuente: Informe Fuente: Secretaría de Infraestructura - Oficina Jurídica Municipal	Los precios de los materiales cotizados se mantienen sin incrementos
Actividades	1.1.1 - PRELIMINARES(*) 1.1.2 - ESTRUCTURAS EN CONCRETO(*) 1.1.3 - MAMPOSTERIA Y PISOS(*) 1.1.4 - CARPINTERIA METALICA(*) 1.1.5 - INSTALACIONES ELECTRICAS(*) 1.1.6 - PINTURAS(*) 1.1.7 - CONSTRUCCION DE BAÑOS - PISOS Y ENCHAPES(*) 1.1.8 - COSTRUCCION DE BAÑOS - APARATOS SANITARIOS(*) 1.1.9 - COSTRUCCION DE BAÑOS - CARPINTERIA METALICA(*) 1.1.10 - COSTRUCCION DE BAÑO - INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS(*) 1.1.11 - COSTRUCCION DE BAÑO - INSTALACIONES ELECTRICAS(*) 1.1.12 - CONSTRUCCIÓN COCINA - ESTRUCTURAS EN CONCRETO(*) 1.1.13 - CONSTRUCCIÓN COCINA - ENCHAPES CERAMICOS(*) 1.1.14 - COSTRUCCION COCINA - INSTALACIONES METALICAS(*) 1.1.15 - INTERVENTORIA(*)	Nombre: Contratos suscritos Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Inicio de obras en temporada baja de lluvias.

(*) Actividades con ruta crítica