

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO	
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:	
OBJETO	El contratista se obliga con el Ministerio del Interior a prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, sus servicios profesionales para apoyar a las entidades territoriales asignadas, en el desarrollo de estrategias orientadas a la prevención de violaciones de los derechos a la vida, libertad, integridad, seguridad personal y demás derechos que por su posible vulneración, puedan representarlos una afectación como consecuencia del conflicto armado, la violencia generalizada u otras formas de violencia asociada con estos escenarios.
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$11.666.667
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	En el Departamento del Valle del Cauca
2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.	
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO	
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO	
IMPACTO	
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	IMPACTO
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrasendente	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual
Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)
Obstruye la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.
Los sobre costos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato
Obstruye la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORÍA	VALORACIÓN
INSIGNIFICANTE	1
MEJOR	2
MODERADO	3
MAJOR	4
CATASTROFICO	5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO	
IMPACTO	

MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
 (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)

CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente		Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual		Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes		Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual		Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	
		#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI
		INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO					
PROBABILIDAD	CATEGORÍA	VALORACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Raro	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Improbable	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Posible	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Probable	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Casi cierto	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.4. CATEGORÍA DEL RIESGO

CATEGORÍA	
VALORACIÓN	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo (No.)	Categoría	¿a quien se le asigna?
1	G	E	E	O	El contratista no firma el contrato en el plazo previsto o demora en la expedición de las garantías.	Se retrasa el inicio de ejecución del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra.	puede ocurrir en cualquier momento futuro	MENOR	2	Alto	Contratista
2	G	E	E	O	Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.	Se afecta la ejecución del contrato por responsabilidad del contratista, quien debe cumplir con las obligaciones, salvo por fuerza mayor o caso fortuito. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.	puede ocurrir en cualquier momento	MENOR	3	Medio	Contratista Ministerio

MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
(ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)

No.	Clase: General (G)	Fuente: Externo (E) Interno (I)	Etapas: Ejecución (E)	Tipo: Operacional (O)	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento			Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
						Probabilidad	Valoración	Categoría				¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
3	G	E	E	O	Deficiencias en la calidad del servicio prestado por parte del contratista.	1	2	3	Al detectar deficiencia de calidad del servicio contratado, se debe exigir el cumplimiento de los requisitos so pena de no aprobar el informe respectivo ni el pago de los honorarios correspondientes.	puede ocurrir en cualquier momento	Menor	Medio	Supervisor
4	G	E	E	O	Demoras en las aprobaciones de los informes o productos presentados por el contratista.	1	2	3	Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista a cargo del Supervisor del contrato y puede causar retraso en los pagos a favor del contratista.	puede ocurrir en cualquier momento futuro	Menor	Alto	Supervisor
5	G	E	E	O	El contratista no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del contrato, en los casos que sean necesarios.	1	2	3	Se debe tramitar la liquidación, haciendo todo lo necesario para que el contratista la suscriba y de no ser viable, proceder con la liquidación unilateral del contrato.	puede ocurrir en cualquier momento futuro	Menor	Medio	Supervisor
Clase: General (G)													
Fuente: Externo (E) Interno (I)													
Etapas: Ejecución (E)													
Tipo: Operacional (O)													
1	El contratista presenta la oferta al Ministerio para la celebración del contrato.					1	2	3	Contratista	Etapas precontractual	Hasta la suscripción del contrato	La Dirección de Derechos Humanos dejara constancia del requerimiento por parte del Contratista	Etapas precontractual
2	Realizar la adecuada supervisión requiriendo al contratista en caso de que no allegue los informes requeridos.					1	2	3	El supervisor del contrato	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Hasta la liquidación del Contrato	El supervisor del contrato dejara constancia de la calidad del servicio	Mensual
3	Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía (cumplimiento).					1	2	3	Supervisor/Contratista	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Hasta la liquidación del Contrato	El supervisor del contrato dejara constancia de la calidad del servicio	Mensual
4	Asignación de una supervisión adecuada e idónea.					1	2	3	Secretaría General	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Hasta la liquidación del Contrato	El supervisor del contrato dejara constancia de la calidad del servicio	Etapas contractual
5	Supervisión del contrato, realizando todas las acciones oportunas y pertinentes que conlleven a la liquidación del contrato una vez finalice el mismo.					1	2	3	Supervisor	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Hasta la liquidación del Contrato	El supervisor del contrato dejara constancia de la calidad del servicio	Una vez finalice la ejecución del contrato

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que puedan afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.