

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

X

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Con...

9 Incumplimientos

-  Campo 1 - INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA - Precio unitario valor ha cambiado para 961.309.012,00.
-  El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 1/10/2021 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 12 horas para terminar (1/12/2021 12:00:00 AM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 1/04/2024 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 1/06/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 30/09/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 12 horas para terminar (30/11/2021 11:59:00 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/04/2024 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 1/06/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/04/2024 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 1/06/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 30/09/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 30/11/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 30/09/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 30/11/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El documento ADICION 1 Y PRÓRROGA 3 DE 2021 CONTRATO 1537 DE 2020.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
-  El campo de la modificación Descripción fue cambiado desde "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL MÓDULO 2 hasta INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL MÓDULO 2.
-  El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 751.309.012,00 hasta 961.309.012,00
-  El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 751.309.012,00 hasta 961.309.012,00

Imprimir Modificar

Versión previa

Ver

Ver

Ver

Cambios del proveedor

Sin cambios...

- Reconocido por el proveedor** OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO 29-09-2021 16:01 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- Reconocido por la Entidad Estatal** Paola Andrea Rincon Sanchez 28-09-2021 16:59 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- Catalina Téllez Posada 28-09-2021 19:13 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Imprimir Modificar