



JUSTIFICACIÓN Y APROBACIÓN OTROSI No. 3 CONTRATO SIS-PM-0005-2021

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA. - NIT. 890.981-391-2

CONTRATISTA: GABRIEL OQUENDO LÓPEZ C.C. No. 15.400.784
C.C. No. 15.400.784

OBJETO: INTERVENTORIA LEGAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 47 CON CARRERA 53, SOBRE LA QUEBRADA EL TIGRITO, EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA.

VALOR INICIAL: CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L (\$56.463.800) IVA INCLUIDO.

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS.

OTROSI No. 1: AMPLIACION: UN (01) MES CALENDARIO

OTROSI No. 2: ADICION: TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L (\$ 35.416.842)

PLAZO ADICIONAL OTROSI No. 3 UN (01) MES

VALOR ADICIONAL OTROSI No. 3 VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.C. (\$ 21.670.697,00)

JUSTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR

1. CONSIDERACIONES:

1.1 Que entre el MUNICIPIO DE SEGOVIA y GABRIEL OQUENDO LÓPEZ, identificada con



ALCALDÍA DE SEGOVIA
Palacio Municipal Cra 50 No 50-32
PBX: (604) 831 58 60 ext 3001
Código postal: Segovia-052810
Correo: alcaldia@segovia-antioquia.gov.co



cedula de ciudadanía 15.400.784, se celebró el contrato SISP-CM-0005-2021 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA LEGAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 47 CON CARRERA 53, SOBRE LA QUEBRADA EL TIGRITO, EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA". (\$56.463.800) IVA INCLUIDO. y un plazo de DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS.

- 1.2 Que así mismo, el acta de inicio fue firmada el día veinticinco (25) de agosto de 2021.
- 1.3 Que luego de analizar y estudiar cada una de las actividades a desarrollar por parte del contratista, se hace necesario realizar una adición en recurso para seguir ejecutándose por las siguientes razones.

2. JUSTIFICACION:

- 2.1 El día 25 de septiembre de 2021, entre el MUNICIPIO DE SEGOVIA y GABRIEL OQUENDO LÓPEZ se firmó el Contrato de Obra pública No. SISP-CM-0005-2021, cuyo objeto, plazo, valor, fecha de inicio y modificaciones corresponden a los relacionados en el encabezado del presente documento.
- 2.2 Que el día 09 de noviembre se suscribió OTROSI 1, para prorrogar el contrato de interventoría SISP-CM-0005-2021, en un (01) mes más, para poder cumplir con el objeto contractual.
- 2.3 Que el día 23 de noviembre se suscribió OTROSI 2, para adicionar el contrato de interventoría SISP-CM-0005-2021, por un valor de, TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L (\$ 35.416.842), quedando valor total del contrato en NOVENTA Y UNO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SEICIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L (\$ 91.880.642,00).
- 2.4 Que en oficio enviado el día 01 de diciembre, el contratista solicita la adición en recursos y la prórroga en tiempo del contrato SISP-CM-0005-2021, por las siguientes razones;

Dado que el plazo del contrato de obra No. SISP-LP-002-2021 va hasta el 31 de diciembre de 2021 y el contrato de interventoría solo tiene plazo hasta el nueve (09) de diciembre de 2021, se hace necesario ampliar el contrato de interventoría en tiempo y en recursos para poder seguir revisando el desarrollo del contrato de obra de tal forma que se cumpla con el alcance de este acuerdo a lo estipulado en el numeral 2.1 del anexo técnico. Por lo tanto, le solicito la ampliación del contrato de interventoría en un (01) mes a partir de la fecha de terminación actual y una adición en recursos.





GOBIERNO
DE SEGOVIA

- 2.5 El valor requerido para atender esa necesidad es de **ADICION: VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.C. (\$ 21.670.697,00)**, tal como de discrimina en el siguiente cuadro presupuestal:

CÁLCULO DETALLADO VALOR DE LA ADICIÓN No. 2 SEGÚN OTROS No. 3 DE LA INTERVENTORÍA								
INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 47 CON CARRERA 53, SOBRE LA QUEBRADA EL TIGRITO, EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA								
No.	CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	G
		SUELDO MES BÁSICO	CANT.	% DE DEDICACIÓN	F.M.	VALOR MES	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL
1	PERSONAL							
1.1	PERSONAL DE SUPERVISIÓN							
1.1.1	Director Residente de Interventoria	\$ 4.600.000	1	100%	194,00%	\$ 8.923.847,00	1,0	\$ 8.923.847,00
1.1.2	Auxiliar de Interventoria (Tecnólogo o Profesional)	\$ 2.400.000	1	100%	194,00%	\$ 4.655.920,00	1,0	\$ 4.655.920,00
1.1.3	Profesional SISO (Tecnólogo o Profesional)	\$ 2.400.000	0	50%	194,00%	\$ 0,00	1,0	\$ 0,00
1.1.4	Profesional Socio-Ambiental (Tecnólogo o Profesional)	\$ 2.400.000	0	50%	194,00%	\$ 0,00	1,0	\$ 0,00
1.2	PERSONAL DE APOYO							
1.2.1	Contador	\$ 4.600.000	1	10%	194,00%	\$ 892.385,00	1,0	\$ 892.385,00
1.2.2	Auxiliar de oficina	\$ 1.200.000	1	50%	194,00%	\$ 1.163.980,00	1,0	\$ 1.163.980,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL							\$ 15.636.132,00
OTROS COSTOS DIRECTOS								
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
2.1	Papelería y copias	mes		1		\$ 150.000,00		\$ 150.000,00
2.2	Apoyo para Computadores (x2)	mes		2		\$ 150.000,00	1,0	\$ 300.000,00
2.3	Comunicaciones (Apoyo para Plan datos y minutos)	mes		2		\$ 55.000,00	1,0	\$ 110.000,00
2.4	Ensayos de laboratorio: Resistencia de Concretos, Densidades de subbase, materiales petreos utilizados, etc. (Se pagan contra factura y resultados)	gl		0		\$ 750.000,00		\$ 0,00
2.5	Visitas de supervisión especializada por parte del diseñador estructural con ocasión de las particularidades del suelo de fundación. Incluye informe de vista y recomendaciones.	un		0		\$ 1.100.000,00		\$ 0,00
2.6	Comisión de Topografía para chequeo y control de obra.	dia		3		\$ 650.000,00		\$ 1.950.000,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS							\$ 2.510.000,00
RESUMEN GENERAL								
	COSTO TOTAL (1 + 2)							\$ 18.146.132,00
	IVA (19%)							\$ 3.447.765,00
	PAPSO							\$ 76.800,00
	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL							\$ 21.670.697,00



ALCALDÍA DE SEGOVIA
Palacio Municipal Cra 50 No 50-32
PBX: (604) 831 58 60 ext. 3001
Código postal: Segovia-052810
Correo: alcaldia@segovia-antioquia.gov.co



- 2.6 Que el día 29 de noviembre se suscribió OTROSI 2, para prorrogar el contrato de obra SISP-LP-0002-2021, en 30 días más, para poder cumplir con el objeto contractual.
- 2.7 Dado que el contrato está próximo a vencer, se dará trámite a la prórroga en tiempo por 30 días más, contados a partir de la fecha inicial de finalización del contrato.
- 2.8 Por todo lo anteriormente expuesto es evidente que los recursos son insuficientes para la ejecución del alcance total del contrato por causas ajenas a la responsabilidad del contratista y de la administración, por lo cual se requiere la adición de recursos.

Por todo lo anteriormente expuesto es evidente que los recursos y el tiempo son insuficientes para la ejecución del alcance total del contrato por causas ajenas a la responsabilidad del contratista y de la administración, por lo cual se requiere la prórroga en tiempo.

Atentamente,

FERNANDO ANTONIO VELASQUEZ RAMIREZ
Secretario de Infraestructura y Servicios
Públicos Supervisor.

Proyecto: Deyvi Alexander Ruiz Peláez
Profesional de apoyo S.I.S.P.

