

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

INFORME No.:7	No7.	SUPERVISION ☐	DE SEGUIMIENTO	FINAL ☐	
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	Fecha 14/09/2021	Hasta:	Fecha 19/11/2021
PERIODO PARA PAGO		Desde:	Fecha 14/09/2021	Hasta:	Fecha 19/11/2021

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	4600011562	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	19-01-2021	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			19-01-2021	
OBJETO: Promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico en establecimientos educativos oficiales de las subregiones de Bajo Cauca, Norte, Occidente, Oriente y Suroeste con Canasta Contratada.				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE EDUCACION	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		CORPORACION ARQUIDIOCESANA PARA LA EDUCACION CARED	
	NIT		811009700-0	
VALOR [\$]:	INICIAL:	NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L (\$9.364.532.731) SIN IVA		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L (\$9.364.532.731) SIN IVA		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO	INICIAL	Diez (10) meses a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, sin superar el calendario escolar.		
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
		19-01- 2021	19-11-2021	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	
		N/A	N/A	
	NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500052798	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		18-01-2021	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			11674	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P6-016
			Versión: 01
			Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	GUSTAVO ALFONSO ARAQUE CARRILLO	
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	4600011562	
% DE EJECUCION FISICA		100%	
% DE EJECUCION DE RECURSOS		95.52%	

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

El contrato se suscribe el 19 de enero de 2021.

Acta de Inicio con fecha del 19 de enero de 2021.

Acta de aprobación de pólizas con fecha 19 de enero de 2021.

Se entrega oficialmente al contratista el listado inicial de 5142 estudiantes.

La Canasta Educativa y propuesta técnica presentada por el contratista es aprobada por la dirección financiera.

El proceso contractual se realiza en los términos pactados.

Se envía a los municipios carta de presentación del contrato.

Se establece y aprueba el plan de supervisión por cada una de las partes.

Se establece un calendario académico especial, dado que el plazo para la ejecución de los contratos de cobertura contratada es de 10 meses (Resolución No 2021060002992 del 15 de febrero de 2021).

Se envía al contratista copia del calendario para que cada establecimiento educativo expida su resolución.

El contratista envía las Resoluciones de acuerdo a la Resolución. (Evidencias físicas)

El contratista envía las hojas de vida de los docentes, contratos del personal.

El contratista envía los inventarios de cada una de las Instituciones Educativas contratadas.

El contratista envía evidencia fotográfica de la cartelera publicitaria del contrato en cada una de las sedes.

El contratista envía los planes de trabajo de cada una de las instituciones educativas.

El contratista envía los planes de alternancia para su revisión por parte del supervisor pedagógico.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

PAGOS REALIZADOS

PRIMER PAGO:

El contratista presenta un listado de atención de 5013 estudiantes de los 5142 que se le entregaron en el listado inicial.

El contratista presenta cada una de las cuentas de cobro y atención firmadas por los alcaldes municipales o sus delegados.

De estos 5013 estudiantes se verificó que 4420 estudiantes son de continuidad, por tanto serán reconocidos en este primer desembolso. El contratista manifiesta que 593 estudiantes del listado de los 5013, son reemplazos, pero por no tener aún las Actas de Comité de Cupos de cada municipio, no se reconocerán en este primer desembolso, hasta no tener clara la fecha de aceptación por el comité.

Del listado de los 4420 estudiantes aceptados para el primer desembolso, se evidencia, que 43 estudiantes son desertores, por lo tanto se liquidarán hasta la fecha que fueron atendidos por el contratista, según SIMAT. (Anexo listado físico).

Así las cosas los estudiantes de continuidad que se pagarán completamente, serán 4377, distribuidos de la siguiente manera:

VALOR ESTUDIANTES PARA EL AÑO 2021

VALOR ESTUDIANTES MODELO FORMAL REGULAR

Preescolar	\$1.990.455
Básica Primaria	\$1.973.592
Básica Secundaria	\$2.236.115
Media	\$2.297.967

VALOR ESTUDIANTES MODELO FLEXIBLE

Básica Secundaria	\$1.640.954
Media	\$1.702.885

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

ESTUDIANTES DE SOSTENIBILIDAD MODELO REGULAR

- 74 Estudiantes de Preescolar
- 1562 Estudiantes de Básica Primaria
- 338 Estudiantes de Básica Secundaria
- 47 Estudiantes de Media

Total Estudiantes de Continuidad Modelo Regular 2.021

ESTUDIANTES DE SOSTENIBILIDAD MODELO FLEXIBLE

- 1708 Estudiantes de Básica Secundaria
- 648 Estudiantes de Media

Total Estudiantes de Continuidad Modelo Flexible 2.356

TOTAL ESTUDIANTES SOSTENIBILIDAD 4.377

Los estudiantes desertores se pagarán hasta la fecha que fueron atendidos según SIMAT, y están distribuidos así:

ESTUDIANTES DESERTORES DEL LISTADO DE CONTINUIDAD

DESERTORES MODELO REGULAR

- 20 Estudiantes de Básica Primaria
- 6 Estudiantes de Básica Secundaria
- 2 Estudiantes de Media

Total Estudiantes Desertores Modelo Regular 28

DESERTORES MODELO FLEXIBLE

- 11 Estudiantes de Básica Secundaria
- 4 Estudiantes de Media

Total Estudiantes Desertores Modelo Flexible 15

TOTAL ESTUDIANTES DESERTORES 43

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

Liquidación de estudiantes desertores.

Días efectivamente atendidos 1° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a pagar
18,00	1.640.954,00	8.204,77	147.685,86
18,00	1.640.954,00	8.204,77	147.685,86
25,00	1.973.592,00	9.867,96	246.699,00
18,00	1.640.954,00	8.204,77	147.685,86
15,00	1.640.954,00	8.204,77	123.071,55
15,00	1.640.954,00	8.204,77	123.071,55
15,00	1.702.885,00	8.514,43	127.716,38
26,00	1.973.592,00	9.867,96	256.566,96
17,00	1.973.592,00	9.867,96	167.755,32
27,00	1.973.592,00	9.867,96	266.434,92
19,00	1.973.592,00	9.867,96	187.491,24
9,00	1.640.954,00	8.204,77	73.842,93
16,00	1.702.885,00	8.514,43	136.230,80
18,00	1.973.592,00	9.867,96	177.623,28
25,00	1.973.592,00	9.867,96	246.699,00
26,00	1.973.592,00	9.867,96	256.566,96
15,00	1.640.954,00	8.204,77	123.071,55
23,00	2.236.115,00	11.180,58	257.153,23
18,00	1.702.885,00	8.514,43	153.259,65
18,00	1.640.954,00	8.204,77	147.685,86
18,00	1.702.885,00	8.514,43	153.259,65
19,00	1.973.592,00	9.867,96	187.491,24
19,00	1.973.592,00	9.867,96	187.491,24
19,00	1.973.592,00	9.867,96	187.491,24
29,00	1.973.592,00	9.867,96	286.170,84
19,00	1.973.592,00	9.867,96	187.491,24
19,00	1.973.592,00	9.867,96	187.491,24
29,00	1.973.592,00	9.867,96	286.170,84
29,00	1.973.592,00	9.867,96	286.170,84
29,00	1.973.592,00	9.867,96	286.170,84
29,00	1.973.592,00	9.867,96	286.170,84
29,00	1.973.592,00	9.867,96	286.170,84
19,00	1.973.592,00	9.867,96	187.491,24
29,00	2.236.115,00	11.180,58	324.236,68

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA		INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P6-016
				Versión: 01
				Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021
Días efectivamente atendidos 1° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a pagar	
19,00	2.236.115,00	11.180,58	212.430,93	
19,00	2.236.115,00	11.180,58	212.430,93	
19,00	2.236.115,00	11.180,58	212.430,93	
29,00	2.236.115,00	11.180,58	324.236,68	
29,00	2.297.967,00	11.489,84	333.205,22	
29,00	2.297.967,00	11.489,84	333.205,22	
18,00	1.640.954,00	8.204,77	147.685,86	
12,00	1.640.954,00	8.204,77	98.457,24	
18,00	1.640.954,00	8.204,77	147.685,86	
20,00	1.973.592,00	9.867,96	197.359,20	

Liquidación de estudiantes de continuidad.

Nivel	N° de alumnos	Valor alumno año	Valor 30% por alumno	Valor primer pago (30% de los alumnos efectivamente atendidos)
Preescolar Modelo Regular	74	1.990.455	597.137	44.188.101
B. Primaria Modelo Regular	1.562	1.973.592	592.078	924.825.211
B. secundaria Modelo Regular	338	2.236.115	670.835	226.742.061
ED. Media Modelo Regular	47	2.297.967	689.390	32.401.335
B. secundaria Flexible	1.708	1.640.954	492.286	840.824.830
Ed. Media Flexible	648	1.702.885	510.866	331.040.844
	4.377			2.400.022.382

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

FACTURA PRIMER DESEMBOLSO CONTRATO CARED

ESTUDIANTES DE CONTINUIDAD

74 estudiantes de Preescolar	\$44.188.101
1562 estudiantes de Primaria	\$924.825.211
338 estudiantes de secundaria	\$226.742.061
47 estudiantes de media	\$32.401.335
1708 estudiantes de secundaria (MF)	\$840.824.830
648 estudiantes de media (MF)	\$331.040.844
Total 4.377 estudiantes continuidad	\$2.400.022.382

ESTUDIANTES DESERTORES

20 estudiantes de Básica Primaria	\$4.558.998
6 estudiantes de Básica Secundaria	\$1.542.919
2 estudiantes de Media	\$666.410
11 estudiantes de Básica Secundaria (MF)	\$1.427.630
4 estudiantes de Media (MF)	\$570.466
Total 43 estudiantes desertores	\$8.766.423

TOTAL FACTURA

\$ 2.408.788.805

El contratista presenta la factura No 1013 del 16 de marzo de 2021, por valor de \$2.408.788.805 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/L), para el pago del primer desembolso.

SEGUNDO PAGO

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

El contratista presenta un listado inicial de 5317 estudiantes, de los cuales aparecen unos estudiantes que no estaban matriculados, otros con duplicidad. Dicho listado es devuelto al contratista para depurarlo.

Luego el contratista presenta un listado con 4218 estudiantes de continuidad, los cuales son revisados en el SIMAT, y verificados que estén debidamente subsidiados. Luego de realizar dicha verificación se procede a realizar su liquidación:

LIQUIDACIÓN ESTUDIANTES DE CONTINUIDAD SEGUNDO PAGO CARED				
Nivel	N° de alumnos	Valor alumno año	Valor de los alumnos	Valor segundo pago (30% de los alumnos efectivamente atendidos)
Preescolar	71	\$ 1.990.455	\$ 141.322.305	\$ 42.396.692
B. Primaria	1.505	\$ 1.973.592	\$ 2.970.255.960	\$ 891.076.788
B. secundaria	293	\$ 2.236.115	\$ 655.181.695	\$ 196.554.509
ED. Media	53	\$ 2.297.967	\$ 121.792.251	\$ 36.537.675
B. secundaria Flexible	1.660	\$ 1.640.954	\$ 2.723.983.640	\$ 817.195.092
Ed. Media Flexible	636	\$ 1.702.885	\$ 1.083.034.860	\$ 324.910.458
VALOR A PAGAR				\$ 2.308.671.213

Así mismo el contratista presenta un listado de los estudiantes reemplazantes que no fueron liquidados en el primer desembolso, tal como consta en el informe de pago No 1 (no se liquidan estudiantes reemplazantes, ya que el contratista no presenta las Actas de Comité de Cupos Municipales, por tanto se liquidarán y se revisarán en el segundo desembolso). Así pues luego de verificar los 593 estudiantes reemplazantes del primer pago, se realiza la liquidación de 249 estudiantes de Modelo Flexible y 344 estudiantes de Modelo Regular, teniendo en cuenta la fecha de las actas de Comités de Cupos Municipales (evidencia actas de comités físicas)

Días efectivamente atendidos 1° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (/ 200)	Valor a pagar
23	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 188.710
23	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 188.710
23	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 195.832
23	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 188.710
23	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 188.710
23	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 188.710
23	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 195.832

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

Días efectivamente atendidos 1° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (/ 200)	Valor a pagar
23	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 188.710
23	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 188.710
23	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 188.710
23	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 195.832
23	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 195.832
23	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 195.832
23	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 195.832
31	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 254.348
31	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 254.348
31	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 263.947
31	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 263.947
31	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 254.348
31	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 254.348
31	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 254.348
31	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 254.348
31	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 254.348
31	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 254.348
29	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 237.938
29	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 237.938
29	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 237.938
29	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 246.918
29	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 237.938
29	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 246.918
29	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 246.918
24	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 196.914
24	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 196.914
24	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 196.914
24	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 196.914
24	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 196.914
24	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 204.346
24	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 204.346
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
54	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 537.423
54	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 537.423
54	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 537.423
54	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 537.423
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días efectivamente atendidos 1° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (/ 200)	Valor a pagar
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
54	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 537.423
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
33	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 270.757
54	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 537.423
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
54	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 537.423
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
54	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 537.423
54	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 537.423
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
33	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 270.757
33	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 270.757
33	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 270.757
33	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 270.757
54	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 537.423
54	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 537.423
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
54	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 537.423
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
54	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 532.870
33	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 270.757



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

[illegible]



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

[illegible]



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días efectivamente atendidos 1° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (/ 200)	Valor a pagar
30	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 246.143
30	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 246.143
29	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 246.918
30	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 255.433
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
14	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 114.867
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

Días efectivamente atendidos 1° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (/ 200)	Valor a pagar
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
14	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 114.867



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días efectivamente atendidos 1º pago		Valor alumno año	Valor alumno día (/ 200)	Valor a pagar
24	\$	1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$	1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$	1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$	1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$	1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$	1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$	1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$	1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$	1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
14	\$	1.640.954	\$ 8.205	\$ 114.867
14	\$	1.640.954	\$ 8.205	\$ 114.867
14	\$	1.640.954	\$ 8.205	\$ 114.867
14	\$	1.702.885	\$ 8.514	\$ 119.202
24	\$	1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$	1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$	1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$	1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$	1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$	1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$	1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$	1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$	1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$	1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$	1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$	1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$	1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$	1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
14	\$	1.640.954	\$ 8.205	\$ 114.867
14	\$	1.702.885	\$ 8.514	\$ 119.202
24	\$	1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$	1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
14	\$	1.640.954	\$ 8.205	\$ 114.867
14	\$	1.640.954	\$ 8.205	\$ 114.867
24	\$	1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$	1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$	1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$	1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$	1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días efectivamente atendidos 1° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (/ 200)	Valor a pagar
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
14	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 114.867
14	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 114.867
14	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 114.867
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
14	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 114.867
14	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 114.867
14	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 114.867
14	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 114.867
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
14	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 114.867
14	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 114.867
14	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 114.867
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
14	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 114.867
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 238.855
24	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 236.831
19	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 161.774

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

Días efectivamente atendidos 1° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (/ 200)	Valor a pagar
19	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 161.774
19	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 161.774
19	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 155.891
19	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 155.891
19	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 155.891
19	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 161.774
19	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 155.891
19	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 155.891
19	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 155.891
19	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 155.891
19	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 155.891
19	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 155.891
19	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 161.774
19	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 161.774
19	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 155.891
19	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 155.891
19	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 155.891
19	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 155.891
19	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 161.774
19	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 161.774
32	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 357.778
32	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 357.778
32	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 357.778
32	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 357.778
32	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 357.778
32	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 357.778
32	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 357.778
32	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 357.778
46	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 457.805
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
46	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 457.805
46	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 457.805



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días efectivamente atendidos 1° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (/ 200)	Valor a pagar
46	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 453.926
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
46	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 457.805
46	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 457.805
46	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 514.306
46	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 514.306
46	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 514.306
46	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 514.306
46	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 514.306
46	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 514.306
46	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 514.306
46	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 514.306
46	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 514.306
46	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 514.306
46	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 514.306
46	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 514.306
46	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 514.306
46	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 514.306
46	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 514.306
46	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 457.805
46	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 457.805
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 229.889
46	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 457.805
46	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 457.805
46	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 457.805
46	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 457.805
46	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 453.926
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
25	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 205.119
25	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 205.119
25	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 205.119



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

[illegible]



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

[illegible]

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

Días efectivamente atendidos 1° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (/ 200)	Valor a pagar
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 229.889
27	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 229.889
27	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 229.889
27	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 229.889
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
27	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 221.529
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 507.566
51	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 507.566
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 570.209
51	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 570.209
51	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 570.209
51	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 507.566
51	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 507.566



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días efectivamente atendidos 1° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (/ 200)	Valor a pagar
51	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 507.566
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 507.566
51	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 570.209
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 570.209
51	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 570.209
51	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 507.566
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 570.209
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 570.209
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 570.209
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 507.566
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 570.209
51	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 570.209
51	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 570.209
51	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 507.566
51	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 507.566
51	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 507.566
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 570.209
51	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 570.209
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 570.209
51	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 570.209
51	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 570.209

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P6-016
			Versión: 01
			Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021
Días efectivamente atendidos 1° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (/ 200)	Valor a pagar
51	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 507.566
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 570.209
51	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 570.209
51	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 570.209
51	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 503.266
51	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 570.209
25	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 279.514
25	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 279.514
25	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 279.514
25	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 279.514
25	\$ 2.297.967	\$ 11.490	\$ 287.246
25	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 279.514
25	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 279.514
25	\$ 2.297.967	\$ 11.490	\$ 287.246
15	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 123.072
15	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 123.072
15	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 123.072
15	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 123.072
25	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 279.514
25	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 279.514
25	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 279.514
25	\$ 2.297.967	\$ 11.490	\$ 287.246
25	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 279.514
25	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 279.514
25	\$ 2.297.967	\$ 11.490	\$ 287.246
19	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 155.891
19	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 155.891
19	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 155.891
19	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 155.891
56	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 552.606
56	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 552.606
56	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 557.327
56	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 552.606
56	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 557.327
56	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 557.327
56	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 557.327

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P6-016
			Versión: 01
			Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021
Días efectivamente atendidos 1° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (/ 200)	Valor a pagar
56	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 557.327
56	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 557.327
56	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 557.327
56	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 557.327
56	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 557.327
56	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 557.327
56	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 557.327
56	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 552.606
56	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 552.606
56	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 552.606
56	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 552.606
56	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 552.606
56	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 552.606
56	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 552.606
56	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 552.606
56	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 626.112
	VALOR A PAGAR POR REEMPLAZANTES PRIMER PAGO		\$ 190.725.639

De la misma manera el contratista presenta el listado de 371 alumnos reemplazantes para el segundo desembolso de los meses de marzo y abril, los cuales vienen autorizados y con las Actas de los Comités de Cupos Municipales. Se realiza la liquidación de 183 estudiantes de Modelo Flexible y 188 de Modelo Regular.

Nota; En el listado presentado se presenta la estudiante Jaramillo Katherine, sin autorización de Comité de Cupos. El municipio de Yarumal, convoca a reunión de Comité el 21 de mayo de 2021, por tanto dicha estudiante es liquidada a partir de esta fecha. (Copia de acta)

Se liquidan los estudiantes, teniendo en cuenta la fecha de las actas de Comités de Cupos Municipales.

Días efectivamente atendidos 2° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a pagar
--------------------------------------	------------------	-------------------------------------	---------------



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

[illegible]



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL


Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

52	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	426.648
52	\$	1.702.885	\$	8.514	\$	442.750
52	\$	1.702.885	\$	8.514	\$	442.750
52	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	426.648
52	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	426.648
52	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	426.648
52	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	426.648
46	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	377.419
58	\$	1.702.885	\$	8.514	\$	493.837
55	\$	1.702.885	\$	8.514	\$	468.293
61	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	500.491
61	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	500.491
61	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	500.491
99	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	976.928
99	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	976.928
99	\$	2.236.115	\$	11.181	\$	1.106.877
99	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	976.928
70	\$	2.236.115	\$	11.181	\$	782.640
70	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	690.757
99	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	976.928
70	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	690.757
70	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	690.757
70	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	690.757
99	\$	2.236.115	\$	11.181	\$	1.106.877
99	\$	2.236.115	\$	11.181	\$	1.106.877
99	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	976.928
61	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	500.491
61	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	500.491
99	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	976.928
99	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	976.928
99	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	976.928
61	\$	1.702.885	\$	8.514	\$	519.380
61	\$	1.702.885	\$	8.514	\$	519.380
61	\$	1.702.885	\$	8.514	\$	519.380
99	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	976.928
99	\$	1.990.455	\$	9.952	\$	985.275
99	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	976.928
99	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	976.928
61	\$	1.702.885	\$	8.514	\$	519.380
70	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	690.757
99	\$	1.990.455	\$	9.952	\$	985.275

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA		INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P6-016	
				Versión: 01	
				Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021	
99	\$	2.236.115	\$	11.181	\$ 1.106.877
99	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 976.928
99	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 976.928
61	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 500.491
99	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 976.928
43	\$	1.702.885	\$	8.514	\$ 366.120
43	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 352.805
70	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 690.757
43	\$	1.702.885	\$	8.514	\$ 366.120
61	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 500.491
61	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 500.491
61	\$	1.702.885	\$	8.514	\$ 519.380
40	\$	1.702.885	\$	8.514	\$ 340.577
40	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 328.191
61	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 500.491
61	\$	1.702.885	\$	8.514	\$ 519.380
61	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 500.491
61	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 500.491
61	\$	1.702.885	\$	8.514	\$ 519.380
61	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 500.491
40	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 328.191
61	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 500.491
61	\$	1.702.885	\$	8.514	\$ 519.380
61	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 500.491
101	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 996.664
62	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 611.814
62	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 611.814
101	\$	1.990.455	\$	9.952	\$ 1.005.180
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
51	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 418.443
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
51	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 418.443
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
51	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 418.443
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
51	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 418.443
37	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 303.576
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

[illegible]

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA		INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P6-016	
				Versión: 01	
				Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021	
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
51	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 418.443
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
60	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 592.078
51	\$	1.702.885	\$	8.514	\$ 434.236
51	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 418.443
51	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 418.443
51	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 418.443
37	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 303.576
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
37	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 303.576
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
60	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 592.078
37	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 303.576
51	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 418.443
78	\$	1.990.455	\$	9.952	\$ 776.277
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
78	\$	1.990.455	\$	9.952	\$ 776.277
78	\$	1.990.455	\$	9.952	\$ 776.277
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
78	\$	1.990.455	\$	9.952	\$ 776.277
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
51	\$	1.702.885	\$	8.514	\$ 434.236
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
51	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 418.443
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 769.701
51	\$	1.702.885	\$	8.514	\$ 434.236



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

78	\$	1.990.455	\$	9.952	\$	776.277
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	769.701
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	769.701
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	769.701
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	769.701
60	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	592.078
60	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	592.078
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	769.701
51	\$	1.702.885	\$	8.514	\$	434.236
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	769.701
78	\$	1.990.455	\$	9.952	\$	776.277
51	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	418.443
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	769.701
78	\$	1.990.455	\$	9.952	\$	776.277
51	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	418.443
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	769.701
51	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	418.443
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	769.701
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	769.701
37	\$	1.702.885	\$	8.514	\$	315.034
51	\$	1.702.885	\$	8.514	\$	434.236
37	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	303.576
37	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	303.576
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	769.701
51	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	418.443
37	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	303.576
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	769.701
78	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	769.701
78	\$	1.990.455	\$	9.952	\$	776.277
55	\$	1.702.885	\$	8.514	\$	468.293
55	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	451.262
90	\$	2.236.115	\$	11.181	\$	1.006.252
90	\$	2.236.115	\$	11.181	\$	1.006.252
90	\$	2.236.115	\$	11.181	\$	1.006.252
64	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	525.105
106	\$	1.990.455	\$	9.952	\$	1.054.941
64	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	525.105
106	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	1.046.004
106	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	1.046.004
106	\$	1.990.455	\$	9.952	\$	1.054.941
106	\$	1.990.455	\$	9.952	\$	1.054.941

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA		INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P6-016	
				Versión: 01	
				Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021	
106	\$	2.236.115	\$	11.181	\$ 1.185.141
106	\$	1.973.592	\$	9.868	\$ 1.046.004
64	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 525.105
64	\$	1.702.885	\$	8.514	\$ 544.923
64	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 525.105
64	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 525.105
63	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 516.901
63	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 516.901
43	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 352.805
55	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 451.262
63	\$	1.702.885	\$	8.514	\$ 536.409
55	\$	1.702.885	\$	8.514	\$ 468.293
31	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 254.348
31	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 254.348
55	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 451.262
89	\$	2.236.115	\$	11.181	\$ 995.071
89	\$	2.236.115	\$	11.181	\$ 995.071
89	\$	2.236.115	\$	11.181	\$ 995.071
89	\$	2.236.115	\$	11.181	\$ 995.071
89	\$	2.236.115	\$	11.181	\$ 995.071
58	\$	1.702.885	\$	8.514	\$ 493.837
52	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 426.648
52	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 426.648
58	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 475.877
58	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 475.877
58	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 475.877
58	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 475.877
52	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 426.648
58	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 475.877
63	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 516.901
58	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 475.877
58	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 475.877
52	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 426.648
58	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 475.877
58	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 475.877
58	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 475.877
58	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 475.877
58	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 475.877
58	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 475.877
58	\$	1.640.954	\$	8.205	\$ 475.877
58	\$	1.702.885	\$	8.514	\$ 493.837
58	\$	1.702.885	\$	8.514	\$ 493.837



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

	64	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	631.549
	64	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	631.549
	64	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	631.549
	64	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	631.549
	64	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	631.549
	64	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	631.549
	64	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	631.549
	91	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	897.984
	91	\$	2.236.115	\$	11.181	\$	1.017.432
	91	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	897.984
	91	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	897.984
	91	\$	2.236.115	\$	11.181	\$	1.017.432
	91	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	897.984
	91	\$	2.236.115	\$	11.181	\$	1.017.432
	91	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	897.984
	91	\$	1.990.455	\$	9.952	\$	905.657
	91	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	897.984
	91	\$	1.990.455	\$	9.952	\$	905.657
	91	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	897.984
	91	\$	1.990.455	\$	9.952	\$	905.657
	91	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	897.984
	91	\$	2.236.115	\$	11.181	\$	1.017.432
	91	\$	2.236.115	\$	11.181	\$	1.017.432
	91	\$	2.236.115	\$	11.181	\$	1.017.432
	91	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	897.984
	91	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	897.984
	91	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	897.984
	91	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	897.984
	91	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	897.984
	91	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	897.984
	91	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	897.984
	91	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	897.984
	91	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	897.984
	91	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	897.984
	91	\$	2.236.115	\$	11.181	\$	1.017.432
	91	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	897.984
	91	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	897.984
	91	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	897.984
	91	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	897.984
	91	\$	2.236.115	\$	11.181	\$	1.017.432
	91	\$	1.990.455	\$	9.952	\$	905.657
	91	\$	1.990.455	\$	9.952	\$	905.657
	91	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	897.984



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

91	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	897.984
91	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	897.984
91	\$	1.990.455	\$	9.952	\$	905.657
91	\$	2.236.115	\$	11.181	\$	1.017.432
91	\$	2.236.115	\$	11.181	\$	1.017.432
86	\$	2.236.115	\$	11.181	\$	961.529
86	\$	2.236.115	\$	11.181	\$	961.529
86	\$	2.236.115	\$	11.181	\$	961.529
86	\$	2.236.115	\$	11.181	\$	961.529
86	\$	2.297.967	\$	11.490	\$	988.126
55	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	451.262
42	\$	1.702.885	\$	8.514	\$	357.606
55	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	451.262
55	\$	1.702.885	\$	8.514	\$	468.293
55	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	451.262
42	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	344.600
42	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	344.600
55	\$	1.702.885	\$	8.514	\$	468.293
42	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	344.600
55	\$	1.702.885	\$	8.514	\$	468.293
55	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	451.262
55	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	451.262
55	\$	1.702.885	\$	8.514	\$	468.293
42	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	344.600
21	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	172.300
55	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	451.262
55	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	451.262
55	\$	1.640.954	\$	8.205	\$	451.262
114	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	1.124.947
90	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	888.116
114	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	1.124.947
70	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	690.757
114	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	1.124.947
90	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	888.116
90	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	888.116
90	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	888.116
86	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	848.645
86	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	848.645
86	\$	2.236.115	\$	11.181	\$	961.529
86	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	848.645
86	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	848.645

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL			Código: FO-M7-P6-016		
				Versión: 01		
				Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021		
114	\$	2.236.115	\$	11.181	\$	1.274.586
114	\$	1.973.592	\$	9.868	\$	1.124.947
	VALOR A PAGAR POR REEMPLAZANTES PAGO 2					\$ 241.732.478

Igualmente el Contratista presenta un listado de 214 estudiantes retirados (112 del mes de marzo y 102 del mes de abril), los cuales son revisados en el SIMAT, y se liquidan algunos que fueron pagados en el primer desembolso y no atendidos por el contratista durante todo el periodo, arrojando un saldo a descontar al contratista.

Así mismo se liquidan otros alumnos retirados que fueron atendidos dentro del periodo del comprendido para el segundo pago, generando un saldo a reconocer al contratista.

ALUMNOS RETIRADOS MES DE MARZO

Se liquidan los estudiantes retirados en el mes de marzo.

Días a descontar 2° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a descontar
12	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 98.457
12	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 98.457
12	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 98.457
15	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 127.716
6	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 49.229
6	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 49.229
6	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 49.229
6	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 51.087
22	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 218.950
26	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 258.759
16	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 157.887
16	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 157.887
16	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 157.887
16	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 157.887
26	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 256.567
27	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 266.435
27	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 301.876

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

Días a descontar 2° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a descontar
11	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 90.252
11	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 90.252
18	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 153.260
11	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 93.659
12	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 102.173
12	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 102.173
12	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 102.173
9	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 73.843
9	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 73.843
12	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 98.457
12	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 102.173
15	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 123.072
20	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 197.359
12	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 118.416
30	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 296.039
20	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 197.359
12	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 118.416
12	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 118.416
12	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 118.416
12	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 118.416
12	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 118.416
26	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 256.567
12	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 118.416
12	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 118.416
8	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 65.638
8	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 65.638
13	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 106.662
8	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 65.638
8	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 65.638
12	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 98.457
10	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 82.048
10	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 85.144
8	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 68.115
18	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 177.623
15	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 148.019
17	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 167.755
8	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 65.638
9	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 76.630



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días a descontar 2° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a descontar
11	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 90.252
12	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 98.457
12	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 98.457
10	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 82.048
12	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 98.457
10	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 82.048
10	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 111.806
10	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 111.806
13	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 145.347
13	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 145.347
13	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 145.347
10	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 111.806
13	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 145.347
11	\$ 2.297.967	\$ 11.490	\$ 126.388
28	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 276.303
15	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 148.019
27	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 266.435
7	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 57.433
9	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 73.843
9	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 73.843
12	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 98.457
12	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 98.457
12	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 98.457
9	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 76.630
10	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 111.806
10	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 111.806
10	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 111.806
10	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 111.806
10	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 111.806
10	\$ 2.297.967	\$ 11.490	\$ 114.898
9	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 73.843
8	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 65.638
9	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 73.843
11	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 90.252
12	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 98.457
9	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 73.843
12	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 98.457
12	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 102.173

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P6-016
			Versión: 01
			Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021
Días a descontar 2° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a descontar
8	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 68.115
10	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 99.523
10	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 98.680
10	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 98.680
10	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 111.806
10	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 111.806
20	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 223.612
15	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 123.072
25	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 279.514
6	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 49.229
11	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 90.252
12	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 98.457
11	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 90.252
12	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 98.457
12	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 98.457
12	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 98.457
12	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 98.457
12	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 98.457
11	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 93.659
11	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ 109.475
	VALOR A DESCONTAR		\$ 13.345.807

ALUMNOS RETIRADOS MES DE ABRIL

Se liquidan los estudiantes presentados como retirados en el mes de abril.



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días a descontar 2° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a descontar	días a reconocer	valor a pagar
10	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 82.048		\$ -
	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ -	6	\$ 59.714
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	6	\$ 59.208
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	6	\$ 59.208
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	6	\$ 59.208
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	6	\$ 59.208
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	6	\$ 59.208
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	6	\$ 59.208
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	6	\$ 59.208
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	6	\$ 59.208
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	6	\$ 59.208
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	6	\$ 59.208
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	6	\$ 59.208
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	6	\$ 59.208
	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ -	3	\$ 24.614
	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ -	3	\$ 24.614
	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ -	3	\$ 24.614
1	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 8.205		\$ -
10	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 82.048		\$ -
2	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 16.410		\$ -
1	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 8.514		\$ -
1	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 8.514		\$ -
2	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 17.029		\$ -
6	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 59.208		\$ -
4	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 32.819		\$ -
6	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 49.229		\$ -
2	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 17.029		\$ -
2	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 17.029		\$ -
	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ -	5	\$ 49.761
	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ -	1	\$ 9.952
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	1	\$ 9.868
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	1	\$ 9.868
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	1	\$ 9.868
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	1	\$ 9.868
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	1	\$ 9.868
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	5	\$ 49.340
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	5	\$ 49.340

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

Días a descontar 2° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a descontar	días a reconocer	valor a pagar
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	5	\$ 49.340
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	1	\$ 9.868
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	1	\$ 9.868
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	1	\$ 9.868
7	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 69.076		\$ -
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	1	\$ 9.868
10	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 82.048		\$ -
	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ -		\$ -
1	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 8.205		\$ -
	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ -	1	\$ 8.205
	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ -	3	\$ 24.614
	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ -	3	\$ 24.614
3	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 24.614		\$ -
3	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 24.614		\$ -
	\$ 1.990.455	\$ 9.952	\$ -	5	\$ 49.761
5	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 49.340		\$ -
6	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 59.208		\$ -
6	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 59.208		\$ -
6	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 59.208		\$ -
5	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 49.340		\$ -
6	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 59.208		\$ -
6	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 59.208		\$ -
5	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 49.340		\$ -
6	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 59.208		\$ -
4	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 32.819		\$ -
4	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 32.819		\$ -
4	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ 32.819		\$ -
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	1	\$ 9.868
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	1	\$ 9.868
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	5	\$ 49.340
	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ -	5	\$ 55.903
10	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 111.806		\$ -
	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ -	3	\$ 24.614
	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ -	1	\$ 8.205
	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ -	1	\$ 8.205
2	\$ 1.702.885	\$ 8.514	\$ 17.029		\$ -
	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ -	1	\$ 8.205
	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ -	1	\$ 8.205

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

Días a descontar 2° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a descontar	días a reconocer	valor a pagar
	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ -	1	\$ 8.205
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	10	\$ 98.680
	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ -	10	\$ 98.680
	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ -	10	\$ 111.806
	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ -	10	\$ 111.806
	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ -	10	\$ 111.806
	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ -	10	\$ 111.806
	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ -	10	\$ 111.806
	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ -	10	\$ 111.806
	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ -	10	\$ 111.806
	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ -	10	\$ 111.806
	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ -	10	\$ 111.806
	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ -	10	\$ 111.806
	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ -	10	\$ 111.806
	\$ 2.297.967	\$ 11.490	\$ -	10	\$ 114.898
	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ -	3	\$ 24.614
	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ -	1	\$ 8.205
	\$ 1.640.954	\$ 8.205	\$ -	1	\$ 8.205
7	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 69.076		\$ -
7	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 69.076		\$ -
7	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 69.076		\$ -
7	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 69.076		\$ -
7	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 69.076		\$ -
7	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 69.076		\$ -
7	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 69.076		\$ -
7	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 69.076		\$ -
7	\$ 1.973.592	\$ 9.868	\$ 69.076		\$ -
7	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 78.264		\$ -
7	\$ 2.236.115	\$ 11.181	\$ 78.264		\$ -
	VALOR A DESCONTAR		\$ 2.046.329	VALOR A PAGAR	\$ 2.807.807

Luego de realizar las respectivas liquidaciones, el supervisor procede a presentar la factura al contratista para su respectiva revisión por parte del mismo.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

FACTURA SEGUNDO DESEMBOLSO CONTRATO CARED

ESTUDIANTES DE CONTINUIDAD

71 estudiantes de Preescolar	\$ 42.396.692
1505 estudiantes de Primaria	\$ 891.076.788
293 estudiantes de secundaria	\$ 196.554.509
53 estudiantes de media	\$ 36.537.675
1660 estudiantes de secundaria (MF)	\$ 817.195.092
636 estudiantes de media (MF)	\$ 324.910.458
Total 4.218 estudiantes continuidad	\$ 2.308.671.213

ESTUDIANTES REEMPLAZANTES PRIMER PAGO

Reconocimiento de 593 estudiantes (249 de Modelo Flexible y 344 de modelo Regular).	\$ 190.725.639
---	----------------

ESTUDIANTES REEMPLAZANTES SEGUNDO PAGO

Reconocimiento de 371 estudiantes (183 de Modelo Flexible y 188 de Modelo Regular)	\$ 241.732.478
--	----------------

ESTUDIANTES DESERTORES

Reconocimiento de los estudiantes desertores	\$ 13.345.807
--	---------------

TOTAL FACTURA

\$2.727.783.523

El contratista presenta la Factura de Cobro No FE - 1232 del 08 de JUNIO del 2021, por un valor de **\$2.727.783.523 (DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/L)**, correspondiente al segundo desembolso.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

PAGO A REALIZAR

TERCER PAGO

El contratista presenta para el cobro del tercer desembolso un listado de 5255, estudiantes entre continuidad, reemplazos y desertores. Después de realizar revisión de todos los estudiantes en SIMAT, se puede constatar que aparecen algunos estudiantes que no se encuentran debidamente subsidiados los cuales son excluidos del contrato inicial, ya que tampoco han sido solicitados para actualización de FUC.

De la revisión en SIMAT, resulta un listado para pago de 4875 estudiantes de sostenibilidad, 120 estudiantes solicitados como reemplazantes y 260 estudiantes que desertaron durante el período de pago.

De los estudiantes que se presentan como continuidad, 193 pertenecen al nivel de preescolar, 1783 al nivel de primaria, 471 al nivel de secundaria y 61 al nivel de educación media, y que son atendidos bajo el modelo de educación regular, para un total de 2448 estudiantes.

Bajo el modelo flexible se presentan un total de 2447 estudiantes distribuidos en 1740 estudiantes de secundaria y 687 estudiantes de educación media

Dichos estudiantes son revisados en el SIMAT y verificados que se encuentren subsidiados.

A continuación se procede a la liquidación de dichos estudiantes.

ESTUDIANTES CONTINUIDAD PAGO 3				
NIVEL	# ALUMNO	VALOR ALUMNO A	VALOR 30% ALUM	VALOR (30% Alumnos efectiva/ atendidos)
PREESCOLAR	193	\$ 1.990.455	597.137	115.247.345
BASICA PRIMARIA	1723	\$ 1.973.592	592.078	1.020.149.705
BASICA SECUNDARIA	471	\$ 2.236.115	670.835	315.963.050
MEDIA	61	\$ 2.297.967	689.390	42.052.796
B. SECUNDARIA M.F	1740	\$ 1.640.954	492.286	856.577.988
MEDIA M.F	687	\$ 1.702.885	510.866	350.964.599
	4875			2.700.955.481

ESTUDIANTES DESERTORES:

De la revisión del listado presentada por el contratista se acepta un listado de 260 estudiantes, los cuales son revisados en SIMAT, comparando fecha de retiro, folios de matrícula presentados por

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

el contratista los cuales son liquidados (88 estudiantes en el mes de mayo, 75 estudiantes en el mes de junio y 97 estudiantes en el mes de julio).

DESERTORES MAYO

Días a descontar 3° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a descontar
18	1.702.885	14.191	255.433
25	1.702.885	14.191	354.768
20	1.640.954	13.675	273.492
18	1.640.954	13.675	246.143
38	1.640.954	13.675	519.635
37	1.640.954	13.675	505.961
27	1.702.885	14.191	383.149
38	1.640.954	13.675	519.635
27	1.702.885	14.191	383.149
18	1.640.954	13.675	246.143
18	1.640.954	13.675	246.143
18	1.640.954	13.675	246.143
20	1.702.885	14.191	283.814
21	1.640.954	13.675	287.167
20	1.640.954	13.675	273.492
18	1.640.954	13.675	246.143



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días a descontar 3° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a descontar
21	1.640.954	13.675	287.167
18	1.640.954	13.675	246.143
19	1.702.885	14.191	269.623
21	1.702.885	14.191	298.005
21	1.702.885	14.191	298.005
24	1.640.954	13.675	328.191
21	1.702.885	14.191	298.005
46	1.973.592	9.868	453.926
21	1.640.954	13.675	287.167
21	1.702.885	14.191	298.005
21	1.702.885	14.191	298.005
21	1.702.885	14.191	298.005
24	1.640.954	13.675	328.191
38	1.973.592	9.868	374.982
36	1.973.592	9.868	355.247
36	1.973.592	9.868	355.247
21	1.702.885	14.191	298.005
24	1.702.885	14.191	340.577
24	1.702.885	14.191	340.577
20	1.640.954	13.675	273.492
27			369.215



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días a descontar 3° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a descontar
	1.640.954	13.675	
44	1.990.455	9.952	437.900
25	1.640.954	13.675	341.865
27	1.640.954	13.675	369.215
44	1.973.592	9.868	434.190
44	1.973.592	9.868	434.190
25	1.640.954	13.675	341.865
25	1.640.954	13.675	341.865
25	1.640.954	13.675	341.865
25	1.702.885	14.191	354.768
25	1.640.954	13.675	341.865
25	1.640.954	13.675	341.865
21	1.702.885	14.191	298.005
28	1.973.592	9.868	276.303
28	1.990.455	9.952	278.664
18	1.702.885	14.191	255.433
24	1.640.954	13.675	328.191
18	1.702.885	14.191	255.433
18	1.702.885	14.191	255.433
18	1.640.954	13.675	246.143
18	1.640.954	13.675	246.143



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días a descontar 3° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a descontar
18	1.640.954	13.675	246.143
21	1.640.954	13.675	287.167
27	1.640.954	13.675	369.215
27	1.640.954	13.675	369.215
44	1.973.592	9.868	434.190
28	1.973.592	9.868	276.303
21	1.702.885	14.191	298.005
28	1.973.592	9.868	276.303
27	1.640.954	13.675	369.215
21	1.640.954	13.675	287.167
39	2.236.115	11.181	436.042
39	2.236.115	11.181	436.042
39	2.236.115	11.181	436.042
39	2.236.115	11.181	436.042
48	1.973.592	9.868	473.662
48	2.236.115	11.181	536.668
49	1.973.592	9.868	483.530
28	2.236.115	11.181	313.056
39	2.236.115	11.181	436.042
25	1.640.954	13.675	341.865
24			328.191



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días a descontar 3° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a descontar
	1.640.954	13.675	
25	1.702.885	14.191	354.768
21	1.640.954	13.675	287.167
29	2.236.115	11.181	324.237
28	1.973.592	9.868	276.303
29	2.236.115	11.181	324.237
29	2.236.115	11.181	324.237
19	1.640.954	13.675	259.818
24	1.640.954	13.675	328.191
29	2.236.115	11.181	324.237
29	2.236.115	11.181	324.237
			29.484.928

DESERTORES JUNIO



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días a descontar 3° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a descontar
13	1.640.954	13.675	177.770
12	1.640.954	13.675	164.095
12	1.640.954	13.675	164.095
12	1.640.954	13.675	164.095
12	1.640.954	13.675	164.095
15	1.702.885	14.191	212.861
17	1.640.954	13.675	232.468
17	1.640.954	13.675	232.468
13	1.702.885	14.191	184.479
12	1.640.954	13.675	164.095
12	1.640.954	13.675	164.095
15	1.973.592	9.868	148.019
15	1.973.592	9.868	148.019
15	1.973.592	9.868	148.019
17	1.640.954	13.675	232.468
15	1.640.954	13.675	205.119
13	1.640.954	13.675	177.770
13	1.640.954	13.675	177.770
15	1.640.954	13.675	205.119
12	1.640.954	13.675	164.095
12			



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días a descontar 3° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a descontar
	1.702.885	14.191	170.289
15	1.973.592	9.868	148.019
15	1.973.592	9.868	148.019
19	1.973.592	9.868	187.491
15	1.973.592	9.868	148.019
15	1.973.592	9.868	148.019
15	1.640.954	13.675	205.119
15	1.640.954	13.675	205.119
15	1.640.954	13.675	205.119
15	1.640.954	13.675	205.119
15	1.640.954	13.675	205.119
15	1.640.954	13.675	205.119
15	1.640.954	13.675	205.119
15	1.640.954	13.675	205.119
15	1.640.954	13.675	205.119
18	1.640.954	13.675	246.143
18	1.640.954	13.675	246.143
15	1.640.954	13.675	205.119
13	1.702.885	14.191	184.479
15	1.702.885	14.191	212.861
13	2.236.115	11.181	145.347
13	2.236.115	11.181	145.347



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días a descontar 3° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a descontar
13	2.236.115	11.181	145.347
13	2.236.115	11.181	145.347
13	2.236.115	11.181	145.347
13	2.236.115	11.181	145.347
13	2.236.115	11.181	145.347
13	2.236.115	11.181	145.347
13	2.236.115	11.181	145.347
13	2.236.115	11.181	145.347
13	2.236.115	11.181	145.347
13	2.236.115	11.181	145.347
15	1.640.954	13.675	205.119
13	1.640.954	13.675	177.770
13	1.640.954	13.675	177.770
12	1.640.954	13.675	164.095
12	1.640.954	13.675	164.095
17	1.640.954	13.675	232.468
17	1.702.885	14.191	241.242
12	1.702.885	14.191	170.289
19	1.990.455	9.952	189.093
13	1.973.592	9.868	128.283
13			



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días a descontar 3° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a descontar
	1.973.592	9.868	128.283
13	1.973.592	9.868	128.283
13	2.236.115	11.181	145.347
11	2.236.115	11.181	122.986
11	2.236.115	11.181	122.986
12	1.640.954	13.675	164.095
13	1.702.885	14.191	184.479
13	1.973.592	9.868	128.283
13	1.973.592	9.868	128.283
13	1.973.592	9.868	128.283
13	1.973.592	9.868	128.283
15	1.973.592	9.868	148.019
13	2.236.115	11.181	145.347
13	2.236.115	11.181	145.347
			12.859.282

DESERTORES JULIO



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días a descontar 3° pago	Días a Reconocer	Valor a Reconocer	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a descontar
6		-	1.640.954	13.675	82.048
6		-	1.640.954	13.675	82.048
6		-	1.640.954	13.675	82.048
	3	41.024	1.640.954	13.675	-
	1	13.675	1.640.954	13.675	-
	3	41.024	1.640.954	13.675	-
	3	41.024	1.640.954	13.675	-
	2	27.349	1.640.954	13.675	-
	1	13.675	1.640.954	13.675	-
	1	9.868	1.973.592	9.868	-
	0	-	1.640.954	13.675	-
	0	-	1.640.954	13.675	-
6		-	1.640.954	13.675	82.048
6		-	1.640.954	13.675	82.048
6		-	1.702.885	14.191	85.144
0		-	1.702.885	14.191	-
5		-	1.702.885	14.191	70.954
6		-	1.640.954	13.675	82.048
4		-	1.640.954	13.675	54.698
6		-	1.973.592	9.868	59.208
6		-			



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días a descontar 3° pago	Días a Reconocer	Valor a Reconocer	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a descontar
			1.640.954	13.675	82.048
6		-	1.640.954	13.675	82.048
4		-	1.640.954	13.675	54.698
	5	49.761	1.990.455	9.952	-
	1	9.868	1.973.592	9.868	-
9		-	1.973.592	9.868	88.812
3		-	1.640.954	13.675	41.024
6		-	1.640.954	13.675	82.048
6		-	1.640.954	13.675	82.048
4		-	1.640.954	13.675	54.698
5		-	1.640.954	13.675	68.373
6		-	1.640.954	13.675	82.048
6		-	1.640.954	13.675	82.048
5		-	1.640.954	13.675	68.373
6		-	1.640.954	13.675	82.048
6		-	1.640.954	13.675	82.048
6		-	1.640.954	13.675	82.048
6		-	1.640.954	13.675	82.048
6		-	1.640.954	13.675	82.048
6		-	1.702.885	14.191	85.144
	5	55.904	2.236.155	11.181	-
6		-	1.973.592	9.868	59.208



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días a descontar 3° pago	Días a Reconocer	Valor a Reconocer	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a descontar
6		-	1.973.592	9.868	59.208
6		-	1.973.592	9.868	59.208
6		-	2.236.155	11.181	67.085
6		-	2.236.155	11.181	67.085
6		-	2.236.155	11.181	67.085
6		-	2.236.155	11.181	67.085
6		-	2.236.155	11.181	67.085
6		-	2.236.155	11.181	67.085
	2	22.362	2.236.155	11.181	-
6		-	2.236.155	11.181	67.085
6		-	1.640.954	13.675	82.048
6		-	1.640.954	13.675	82.048
5		-	1.640.954	13.675	68.373
5		-	1.640.954	13.675	68.373
5		-	1.640.954	13.675	68.373
5		-	1.640.954	13.675	68.373
5		-	1.640.954	13.675	68.373
5		-	1.640.954	13.675	68.373
5		-	1.702.885	14.191	70.954
	3	42.572	1.702.885	14.191	-
6		-			



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días a descontar 3° pago	Días a Reconocer	Valor a Reconocer	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a descontar
			1.702.885	14.191	85.144
	5	57.449	2.297.967	11.490	-
	5	57.449	2.297.967	11.490	-
9		-	1.640.954	13.675	123.072
	3	41.024	1.640.954	13.675	-
9		-	1.640.954	13.675	123.072
	3	41.024	1.640.954	13.675	-
9		-	1.640.954	13.675	123.072
5		-	1.640.954	13.675	68.373
9		-	1.640.954	13.675	123.072
5		-	1.640.954	13.675	68.373
9		-	1.702.885	14.191	127.716
9		-	1.702.885	14.191	127.716
9		-	1.702.885	14.191	127.716
6		-	1.973.592	9.868	59.208
6		-	1.973.592	9.868	59.208
	1	9.868	1.973.592	9.868	-
6		-	1.973.592	9.868	59.208
6		-	1.973.592	9.868	59.208
	1	9.868	1.973.592	9.868	-
15		-	1.973.592	9.868	148.019



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días a descontar 3° pago	Días a Reconocer	Valor a Reconocer	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a descontar
15		-	1.973.592	9.868	148.019
6		-	2.236.155	11.181	67.085
	1	11.181	2.236.155	11.181	-
	1	11.181	2.236.155	11.181	-
	1	11.181	2.236.155	11.181	-
15		-	2.236.155	11.181	167.712
6		-	2.236.155	11.181	67.085
	1	11.181	2.236.155	11.181	-
	4	44.723	2.236.155	11.181	-
	4	44.723	2.236.155	11.181	-
	2	22.362	2.236.155	11.181	-
	5	57.449	2.297.967	11.490	-
6		-	1.640.954	13.675	82.048
6		-	1.640.954	13.675	82.048
6		-	1.702.885	14.191	85.144
		798.767			5.517.709

ESTUDIANTES REEMPLAZANTES:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

Del listado de estudiantes presentados por el contratista se acepta un total de 120 estudiantes reemplazantes (69 estudiantes de modelo regular y 51 estudiantes de modelo flexible), los cuales vienen acompañados por los respectivos Comités de Cupos de cada municipio y se procede a su liquidación de acuerdo a la fecha de los mismos.

Días efectivamente atendidos 3° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a pagar
35	1.640.954	13.675	478.612
35	1.640.954	13.675	478.612
95	1.973.592	9.868	937.456
95	1.973.592	9.868	937.456
95	1.702.885	14.191	1.348.117
95	1.640.954	13.675	1.299.089
76	1.702.885	14.191	1.078.494
34	1.640.954	13.675	464.937
34	1.702.885	14.191	482.484
34	1.640.954	13.675	464.937
34	1.702.885	14.191	482.484
60	1.990.455	9.952	597.137
60	1.973.592	9.868	592.078
60	1.973.592	9.868	592.078
60	1.973.592	9.868	592.078
71	1.640.954	13.675	970.898
89	1.640.954	13.675	1.217.041



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días efectivamente atendidos 3° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a pagar
89	1.702.885	14.191	1.262.973
71	1.640.954	13.675	970.898
140	1.973.592	9.868	1.381.514
140	1.973.592	9.868	1.381.514
76	1.640.954	13.675	1.039.271
83	1.702.885	14.191	1.177.829
83	1.640.954	13.675	1.134.993
83	1.640.954	13.675	1.134.993
83	1.640.954	13.675	1.134.993
64	1.640.954	13.675	875.175
83	1.640.954	13.675	1.134.993
140	1.973.592	9.868	1.381.514
83	1.640.954	13.675	1.134.993
83	1.640.954	13.675	1.134.993
83	1.640.954	13.675	1.134.993
140	1.973.592	9.868	1.381.514
83	1.640.954	13.675	1.134.993
83	1.640.954	13.675	1.134.993
70	1.640.954	13.675	957.223
83	1.640.954	13.675	1.134.993
70			



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días efectivamente atendidos 3° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a pagar
	1.640.954	13.675	957.223
70	1.640.954	13.675	957.223
70	1.640.954	13.675	957.223
140	1.973.592	9.868	1.381.514
113	2.236.115	11.181	1.263.405
113	1.973.592	9.868	1.115.079
83	1.640.954	13.675	1.134.993
140	1.973.592	9.868	1.381.514
83	1.640.954	13.675	1.134.993
140	1.973.592	9.868	1.381.514
83	1.640.954	13.675	1.134.993
140	1.973.592	9.868	1.381.514
64	1.702.885	14.191	908.205
140	1.973.592	9.868	1.381.514
83	1.702.885	14.191	1.177.829
140	1.973.592	9.868	1.381.514
140	1.973.592	9.868	1.381.514
140	1.973.592	9.868	1.381.514
70	1.640.954	13.675	957.223
83	1.640.954	13.675	1.134.993
70	1.640.954	13.675	957.223



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días efectivamente atendidos 3° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a pagar
83	1.640.954	13.675	1.134.993
64	1.640.954	13.675	875.175
88	1.702.885	14.191	1.248.782
150	2.236.115	11.181	1.677.086
150	2.236.115	11.181	1.677.086
150	2.236.115	11.181	1.677.086
150	2.236.115	11.181	1.677.086
150	2.236.115	11.181	1.677.086
131	2.297.967	11.490	1.505.168
131	2.236.115	11.181	1.464.655
131	2.236.115	11.181	1.464.655
131	2.297.967	11.490	1.505.168
131	2.236.115	11.181	1.464.655
131	2.236.115	11.181	1.464.655
131	2.236.115	11.181	1.464.655
131	2.236.115	11.181	1.464.655
131	2.236.115	11.181	1.464.655
131	2.236.115	11.181	1.464.655
131	2.236.115	11.181	1.464.655
131	2.236.115	11.181	1.464.655
90			



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días efectivamente atendidos 3° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a pagar
	2.236.115	11.181	1.006.252
95	2.236.115	11.181	1.062.155
95	1.973.592	9.868	937.456
95	2.236.115	11.181	1.062.155
95	2.236.115	11.181	1.062.155
55	1.640.954	13.675	752.104
52	1.640.954	13.675	711.080
55	1.702.885	14.191	780.489
55	1.702.885	14.191	780.489
55	1.702.885	14.191	780.489
31	1.702.885	14.191	439.912
65	1.640.954	13.675	888.850
91	1.702.885	14.191	1.291.354
105	1.973.592	9.868	1.036.136
105	2.236.115	11.181	1.173.960
136	2.236.115	11.181	1.520.558
115	2.236.115	11.181	1.285.766
150	2.236.115	11.181	1.677.086
150	2.236.115	11.181	1.677.086
113	2.236.115	11.181	1.263.405
150	2.236.115	11.181	1.677.086



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

Días efectivamente atendidos 3° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a pagar
150	2.236.115	11.181	1.677.086
150	2.236.115	11.181	1.677.086
54	1.973.592	9.868	532.870
54	1.973.592	9.868	532.870
54	1.973.592	9.868	532.870
54	1.973.592	9.868	532.870
54	1.973.592	9.868	532.870
136	2.236.115	11.181	1.520.558
136	2.236.115	11.181	1.520.558
54	1.973.592	9.868	532.870
34	1.640.954	13.675	464.937
34	1.640.954	13.675	464.937
98	1.973.592	9.868	967.060
148	1.973.592	9.868	1.460.458
148	1.973.592	9.868	1.460.458
63	1.973.592	9.868	621.681
148	1.973.592	9.868	1.460.458
148	1.973.592	9.868	1.460.458
148	1.973.592	9.868	1.460.458
148	1.973.592	9.868	1.460.458
148			

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL			Código: FO-M7-P6-016	
				Versión: 01	
				Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021	
		Días efectivamente atendidos 3° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a pagar
			2.236.115	11.181	1.654.725
		135.711.959			

Después de realizar la liquidación de los estudiantes, se envía por parte de la supervisión muestra de la factura al contratista para la revisión y expedición de la misma.

FACTURA CARED TERCER DESEMBOLSO	
193 Estudiantes de Preescolar MR	\$ 115.247.345
1723 Estudiantes de Básica Primaria MR	\$ 1.020.149.705
471 Estudiantes de Básica Secundaria MR	\$ 315.963.050
61 Estudiantes de Media MR	\$ 42.052.796
1740 Estudiantes de Secundaria MF	\$ 856.577.988
687 Estudiantes de Media MF	\$ 350.964.599
Total estudiantes de continuidad	\$ 2.700.955.481

ESTUDIANTES DESERTORES	
Estudiantes desertores a descontar mes de mayo	(\$ 29.484.928)
Estudiantes desertores a descontar mes de junio	(\$ 12.859.282)
Estudiantes desertores a descontar mes de julio	(\$ 5.517.709)
Desertores a reconocer mes de julio	\$ 798.767

ESTUDIANTES REEMPLAZANTES	
Reconocimiento de 120 estudiantes de reemplazo	\$ 136.711.959

TOTAL FACTURA

\$ 2.790.604.288

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

El contratista presenta la factura de cobro No FE - 1241 del 13 de septiembre de 2021 por valor de **\$2.790.604.288 DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L**, por la debida atención de los estudiantes.

A la fecha nos encontramos realizando el recalcúlo de la Canasta Educativa, después de la expedición del Decreto Nacional de Salarios No 965 del 22 de agosto de 2021, para los docentes y directivos docentes para el año 2021. Se dejará acta firmada de la aprobación de la nueva canasta educativa y los diferentes traslados de rubro que se requieran para la terminación del contrato.

CUARTO Y ULTIMO PAGO:

ESTUDIANTES DE CONTINUIDAD

Del listado presentado por el contratista se autoriza el pago de 4850 estudiantes de continuidad, distribuidos así:

- Estudiantes de modelo regular (2476) (201 de preescolar, 1727 de básica primaria, 488 de básica secundaria y 60 de media rural)
- Estudiantes de modelo flexible (2374) (1699 de básica secundaria y 675 de media rural)

ESTUDIANTES CONTINUIDAD PAGO 4				
NIVEL	# ALUMNOS	VALOR ALUMNO A	VALOR ALUM/día	DIAS A PAGAR
PREESCOLAR	201	\$ 1.990.455	9.952	20
BASICA PRIMARIA	1727	\$ 1.973.592	9.868	20
BASICA SECUNDARIA	488	\$ 2.236.115	11.181	20
MEDIA	60	\$ 2.297.967	11.490	20
B. SECUNDARIA M.F	1699	\$ 1.640.954	8.205	20
MEDIA M.F	675	\$ 1.702.885	8.514	20
Total	4850			

ESTUDIANTES DESERTORES:

Se realiza la liquidación de los estudiantes desertores, teniendo en cuenta la fecha de retiro en SIMAT así:

Días a descontar 4° pago	Días a Reconocer	Valor a Reconocer	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a descontar
24		-	1640954	8.205	196.914

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL				Código: FO-M7-P6-016
					Versión: 01
					Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

18		-	1640954	8.205	147.686
18		-	1640954	8.205	147.686
18		-	1640954	8.205	147.686
18		-	1640954	8.205	147.686
18		-	1640954	8.205	147.686
18		-	1702885	8.514	153.260
18		-	1702885	8.514	153.260
36		-	1990455	9.952	358.282
36		-	1990455	9.952	358.282
36		-	1973592	9.868	355.247
36		-	1973592	9.868	355.247
36		-	1973592	9.868	355.247
36		-	1973592	9.868	355.247
35		-	1973592	9.868	345.379
42		-	1973592	9.868	414.454
28		-	1973592	9.868	276.303
36		-	1973592	9.868	355.247
36		-	1973592	9.868	355.247
38		-	1973592	9.868	374.982
42		-	1973592	9.868	414.454
36		-	1973592	9.868	355.247
36		-	1973592	9.868	355.247
36		-	1973592	9.868	355.247
36		-	1973592		



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACIÓN ESTATAL**

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

				9.868	355.247
36		-	1973592	9.868	355.247
21		-	1640954	8.205	172.300
21		-	1640954	8.205	172.300
21		-	1640954	8.205	172.300
24		-	1640954	8.205	196.914
29		-	1702885	8.514	246.918
29		-	1702885	8.514	246.918
29		-	1702885	8.514	246.918
23		-	1702885	8.514	195.832
29		-	1640954	8.205	237.938
26		-	1640954	8.205	213.324
23		-	1640954	8.205	188.710
29		-	1640954	8.205	237.938
27		-	1702885	8.514	229.889
27		-	1702885	8.514	229.889
18		-	1640954	8.205	147.686
38		-	1973592	9.868	374.982
38		-	1973592	9.868	374.982
29		-	1640954	8.205	237.938
29		-	1640954	8.205	237.938
29		-	1640954	8.205	237.938
29		-	1640954	8.205	237.938
29		-	1640954	8.205	237.938

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL				Código: FO-M7-P6-016
					Versión: 01
					Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

29		-	1640954	8.205	237.938
24		-	1640954	8.205	196.914
24		-	1702885	8.514	204.346
42		-	1990455	9.952	417.996
42		-	1973592	9.868	414.454
42		-	1973592	9.868	414.454
33		-	1973592	9.868	325.643
33		-	1973592	9.868	325.643
33		-	1973592	9.868	325.643
48		-	1973592	9.868	473.662
21		-	1640954	8.205	172.300
29		-	1640954	8.205	237.938
9		-	1640954	8.205	73.843
21		-	1640954	8.205	172.300
21		-	1640954	8.205	172.300
27		-	1702885	8.514	229.889
24		-	1702885	8.514	204.346
21		-	1702885	8.514	178.803
26		-	1640954	8.205	213.324
21		-	1640954	8.205	172.300
39		-	1702885	8.514	332.063
22		-	1702885	8.514	187.317
29		-	2236115	11.181	324.237
29		-	2236115		



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

				11.181	324.237
29		-	2236115	11.181	324.237
29		-	2236115	11.181	324.237
29		-	2236115	11.181	324.237
29		-	2236115	11.181	324.237
29		-	2236115	11.181	324.237
29		-	2236115	11.181	324.237
29		-	2236115	11.181	324.237
29		-	2236115	11.181	324.237
29		-	2236115	11.181	324.237
24		-	1973592	9.868	236.831
24		-	1640954	8.205	196.914
22		-	1640954	8.205	180.505
24		-	1640954	8.205	196.914
22		-	1702885	8.514	187.317
29		-	2236115	11.181	324.237
29		-	2297967	11.490	333.205
29		-	2297967	11.490	333.205
29		-	2297967	11.490	333.205
23		-	1640954	8.205	188.710
24		-	1640954	8.205	196.914
23		-	1640954	8.205	188.710
29		-	2236115	11.181	324.237
29		-	2236115	11.181	324.237
29		-	2236115	11.181	324.237

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL				Código: FO-M7-P6-016
					Versión: 01
					Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

50		-	1973592	9.868	493.398
23		-	1973592	9.868	226.963
15		-	1640954	8.205	123.072
15		-	1640954	8.205	123.072
3		-	1702885	8.514	25.543
3		-	1640954	8.205	24.614
3		-	1640954	8.205	24.614
3		-	1702885	8.514	25.543
5		-	1973592	9.868	49.340
3		-	1640954	8.205	24.614
3		-	1702885	8.514	25.543
18		-	1640954	8.205	147.686
18		-	1702885	8.514	153.260
18		-	1640954	8.205	147.686
15		-	1640954	8.205	123.072
15		-	1640954	8.205	123.072
16		-	1640954	8.205	131.276
16		-	1640954	8.205	131.276
16		-	1640954	8.205	131.276
16		-	1640954	8.205	131.276
15		-	1640954	8.205	123.072
15		-	1640954	8.205	123.072
3		-	1640954	8.205	24.614
24		-	1990455		



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

				9.952	238.855
24		-	1973592	9.868	236.831
24		-	1973592	9.868	236.831
24		-	1973592	9.868	236.831
18		-	1640954	8.205	147.686
15		-	1640954	8.205	123.072
15		-	1640954	8.205	123.072
15		-	1640954	8.205	123.072
15		-	1640954	8.205	123.072
15		-	1640954	8.205	123.072
15		-	1702885	8.514	127.716
17		-	1973592	9.868	167.755
17		-	1973592	9.868	167.755
16		-	1973592	9.868	157.887
50		-	1973592	9.868	493.398
	17	167.755	1973592	9.868	-
3		-	1640954	8.205	24.614
3		-	1640954	8.205	24.614
3		-	1640954	8.205	24.614
22		-	1973592	9.868	217.095
24		-	1973592	9.868	236.831
50		-	1973592	9.868	493.398
24		-	2236115	11.181	268.334
24		-	2236115	11.181	268.334



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACIÓN ESTATAL**

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

24		-	2236115	11.181	268.334
15		-	1640954	8.205	123.072
15		-	1702885	8.514	127.716
50		-	2236115	11.181	559.029
15		-	1640954	8.205	123.072
15		-	1640954	8.205	123.072
15		-	1640954	8.205	123.072
15		-	1640954	8.205	123.072
15		-	1640954	8.205	123.072
15		-	1640954	8.205	123.072
3		-	1640954	8.205	24.614
15		-	1640954	8.205	123.072
3		-	1640954	8.205	24.614
15		-	1702885	8.514	127.716
15		-	1702885	8.514	127.716
15		-	1702885	8.514	127.716
16		-	1702885	8.514	136.231
26		-	1990455	9.952	258.759
26		-	1973592	9.868	256.567
19		-	1973592	9.868	187.491
23		-	1973592	9.868	226.963
26		-	2236115	11.181	290.695
50		-	2236115	11.181	559.029
15		-	1640954	8.205	123.072
15		-	1640954		



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

				8.205	123.072
	12	98.457	1640954	8.205	-
15		-	1640954	8.205	123.072
28		-	1973592	9.868	276.303
3		-	1973592	9.868	29.604
14		-	1973592	9.868	138.151
28		-	1973592	9.868	276.303
14		-	1973592	9.868	138.151
28		-	1973592	9.868	276.303
28		-	2236115	11.181	313.056
28		-	2236115	11.181	313.056
	17	167.755	1973592	9.868	-
	17	167.755	1973592	9.868	-
	9	73.843	1640954	8.205	-
	17	190.070	2236115	11.181	-
	9	73.843	1640954	8.205	-
	9	73.843	1640954	8.205	-
	9	73.843	1640954	8.205	-
	9	73.843	1640954	8.205	-
	9	76.630	1702885	8.514	-
	9	73.843	1640954	8.205	-
	9	73.843	1640954	8.205	-
	9	73.843	1640954	8.205	-
	9	73.843	1640954	8.205	-

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL				Código: FO-M7-P6-016
					Versión: 01
					Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021
	9	73.843	1640954	8.205	-
	9	73.843	1640954	8.205	-
	9	73.843	1640954	8.205	-
	9	73.843	1640954	8.205	-
		-			38.898.835
		1.828.381			

Después de realizar la liquidación de los estudiantes desertores, se presenta un valor a reconocer al contratista por los estudiantes que desertaron después de realizado el tercer desembolso, por \$1.828.381.

Así mismo se presenta un valor a descontar al contratista por los alumnos que fueron que desertaron y fueron pagados en el tercer desembolso, por \$38.898.835.

ESTUDIANTES REEMPLAZOS:

Se procede a la liquidación de los estudiantes reemplazantes, teniendo en cuenta la fecha de aprobación de los Comités de Asignación de Cupos de cada uno de los municipios (actas de comités de cupos).

Días efectivamente atendidos 3° pago	Valor alumno año	Valor alumno día (valor año / 200)	Valor a pagar
49	1640954	8.205	402.034
16	1640954	8.205	131.276
36	1640954	8.205	295.372
38	1640954	8.205	311.781
107	1640954	8.205	877.910
108	1640954	8.205	886.115
116	1990455	9.952	1.154.464



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

84	1640954	8.205	689.201
84	1640954	8.205	689.201
112	1640954	8.205	918.934
84	1640954	8.205	689.201
160	1990455	9.952	1.592.364
118	1990455	9.952	1.174.368
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1973592	9.868	1.578.874
97	1640954	8.205	795.863
97	1640954	8.205	795.863
97	1640954	8.205	795.863
78	1640954	8.205	639.972
78	1640954	8.205	639.972
97	1640954	8.205	795.863
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1973592	9.868	1.578.874
23	1973592	9.868	226.963
112	1973592	9.868	1.105.212
160	1973592	9.868	1.578.874



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

160	1990455	9.952	1.592.364
114	1973592	9.868	1.124.947
160	1990455	9.952	1.592.364
45	1973592	9.868	444.058
45	1973592	9.868	444.058
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1973592	9.868	1.578.874
97	1702885	8.514	825.899
23	1973592	9.868	226.963
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1973592	9.868	1.578.874
97	1702885	8.514	825.899
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1990455	9.952	1.592.364
97	1640954	8.205	795.863
97	1640954	8.205	795.863
114	1990455	9.952	1.134.559
97	1640954	8.205	795.863
97	1640954	8.205	795.863
78	1640954	8.205	639.972
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1973592	9.868	1.578.874
		-	-



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

160	1990455	9.952	1.592.364
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1990455	9.952	1.592.364
48	1640954	8.205	393.829
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1973592	9.868	1.578.874
114	1973592	9.868	1.124.947
114	1973592	9.868	1.124.947
160	1990455	9.952	1.592.364
114	1973592	9.868	1.124.947
114	1973592	9.868	1.124.947
114	1973592	9.868	1.124.947
23	1973592	9.868	226.963
48	1640954	8.205	393.829
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1973592	9.868	1.578.874
114	1973592	9.868	1.124.947
114	1973592	9.868	1.124.947
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1973592	9.868	1.578.874
		-	-
114	1973592	9.868	1.124.947
114	1973592	9.868	1.124.947
114	1973592	9.868	1.124.947
114	1973592	9.868	1.124.947
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1990455	9.952	1.592.364



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

160	1973592	9.868	1.578.874
160	1973592	9.868	1.578.874
114	1990455	9.952	1.134.559
114	1973592	9.868	1.124.947
114	1973592	9.868	1.124.947
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1990455	9.952	1.592.364
23	1973592	9.868	226.963
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1990455	9.952	1.592.364
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1990455	9.952	1.592.364
114	1973592	9.868	1.124.947
160	1973592	9.868	1.578.874
114	1973592	9.868	1.124.947
114	1973592	9.868	1.124.947
23	1973592	9.868	226.963
		-	-
114	1990455	9.952	1.134.559
114	1990455	9.952	1.134.559
160	1990455	9.952	1.592.364
114	1973592	9.868	1.124.947
114	1973592	9.868	1.124.947
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1990455	9.952	1.592.364
23	1973592	9.868	226.963
114	1973592	9.868	1.124.947
114	1973592	9.868	1.124.947
114	1973592	9.868	1.124.947
160	1990455	9.952	1.592.364
114	1973592	9.868	1.124.947
160	1973592	9.868	1.578.874



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 01

Fecha de aprobación:
01 de febrero de 2021

160	1973592	9.868	1.578.874
160	1973592	9.868	1.578.874
114	1973592	9.868	1.124.947
160	1973592	9.868	1.578.874
160	1990455	9.952	1.592.364
151	2297967	11.490	1.734.965
151	2297967	11.490	1.734.965
75	2236115	11.181	838.543
31	2236115	11.181	346.598
116	1990455	9.952	1.154.464
109	1990455	9.952	1.084.798
45	1640954	8.205	369.215
45	1640954	8.205	369.215
75	2236115	11.181	838.543
75	2236115	11.181	838.543
75	1973592	9.868	740.097
75	1973592	9.868	740.097
145	2236115	11.181	1.621.183
170	1990455	9.952	1.691.887
170	2236115	11.181	1.900.698
170	2236115	11.181	1.900.698
170	2236115	11.181	1.900.698
170	1990455	9.952	1.691.887
170	1990455	9.952	1.691.887
53	1973592	9.868	523.002
53	1973592	9.868	523.002
170	1990455	9.952	1.691.887
170	2236115	11.181	1.900.698
117	1990455	9.952	1.164.416
170	1990455	9.952	1.691.887
170	2236115	11.181	1.900.698
170	2236115	11.181	1.900.698
160	2236115	11.181	1.788.892
54	2236115	11.181	603.751

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL			Código: FO-M7-P6-016
				Versión: 01
				Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

37	1973592	54	2236115
37	1973592	9.868	365.115
37	2236115	11.181	413.681
70	2236115	11.181	782.640
82	1973592	9.868	809.173
82	1973592	9.868	809.173
82	1973592	9.868	809.173
165	1990455	9.952	1.642.125
195	2236115	11.181	2.180.212
195	2236115	11.181	2.180.212

11.181 603.751

Después de realizar la liquidación de los estudiantes solicitados como reemplazos, se constata con las actas de comités de cupos municipales, arrojando un valor a reconocer por \$157.499.460

FACTURA:



 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

FACTURA CARED CUARTO DESEMBOLSO	
201 Estudiantes de Preescolar MR	\$ 40.008.146
1727 Estudiantes de Básica Primaria MR	\$ 340.839.338
488 Estudiantes de Básica Secundaria MR	\$ 109.122.412
60 Estudiantes de Media MR	\$ 13.787.802
1699 Estudiantes de Secundaria MF	\$ 278.798.085
675 Estudiantes de Media MF	\$ 114.944.738
Total estudiantes de continuidad	\$ 897.500.520

ESTUDIANTES DESERTORES	
Estudiantes Desertores a reconocer	\$ 1.828.381
Estudiantes desertores a descontar	(\$ 38.898.835)

ESTUDIANTES REEMPLAZANTES	
Reconocimiento estudiantes de reemplazo	\$ 157.499.460

TOTAL FACTURA \$ 1.017.929.526

El contratista presenta la factura de venta No 1245 del 09/12/2021 de diciembre de 2021 por valor de \$1.017.929.526 (MIL DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/L).

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P6-016
			Versión: 01
			Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021
Promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico en establecimientos educativos oficiales de las subregiones de Bajo Cauca, Norte, Occidente, Oriente y Suroeste con Canasta contratada.	Atención de 5142 estudiantes entregados en el listado inicial (100%).	El contratista está en proceso de buscar y matricular los estudiantes entregados en los listados iniciales. Para la fecha del presente informe el contratista presenta un listado de 4995 estudiantes de continuidad, reemplazos y desertores, con sus respectivas actas de Comité de Cupos Municipales.	
La administración de la prestación del servicio educativo, se realiza con la finalidad de garantizar a la población rural dispersa el derecho a la educación propia y asegurar una adecuada y pertinente atención educativa a los estudiantes en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media en la educación regular y a los estudiantes de Básica Secundaria y Media con Modelo Flexible.	100%	El total de los estudiantes entregados al contratista en el listado inicial, fueron matriculados, Se hacen los ajustes necesarios para la actualización del FUC, y así poder tener el listado de estudiantes caracterizados. A la fecha se pagan los estudiantes que están debidamente matriculados y caracterizados.	
OBLIGACIONES CONTRACTUALES El contratista entregará a la supervisión, el listado perfeccionado de los alumnos atendidos, Directivos, docentes, administrativos y personal de apoyo, especificando el cargo, perfil, salario mensual y sede educativa, (en forma física y magnética). Cumplir con el calendario académico establecido que garantice los objetivos educativos y el plan de estudios para los grados y niveles que se está contratando, acatando lo establecido en la Norma. Entregar mensualmente los planes de trabajo por cada Institución Educativa y área para ser revisados por el Supervisor Pedagógico (De acuerdo a la Directiva Ministerial por motivo de la pandemia a nivel mundial).		 El contratista entrega los listados de los alumnos encontrados en territorio y debidamente matriculados. Así mismo el listado del personal. El contratista entrega las Resoluciones de cada IE con Calendario Escolar.	
Llevar los registros de matrícula de los alumnos tanto en SIMAT como en los libros legales, evaluaciones, recuperación de logros, tramitación de los respectivos certificados de acuerdo con la normatividad vigente.	100%	Se realizarán los procesos y se tendrán las evidencias físicas.	
Cumplir con las obligaciones laborales con el personal contratado en lo referente	100%	Se anexará certificación del Revisor Fiscal, de pago de parafiscales y	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P6-016
			Versión: 01
			Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021
a salarios, prestaciones sociales y seguridad social.		seguridad social. Así mismo el contratista debe tener al día todos los soportes exigidos, que evidencian la atención por parte de los Directivos y Docentes de la debida atención de los alumnos y los trabajos realizados, los planes de trabajo de cada una de las IE, así como su sistema de evaluación.	
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:			
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	
Inicio de matrícula		Se inicia el proceso de matrícula en territorio.	
Cancelar al contratista el valor del contrato en los términos pactados (Un primer pago del 30% del valor del contrato, un segundo pago de un 30%, un tercer pago de un 30% y un cuarto pago de un 10%).	Se tramita el CUARTO desembolso correspondiente a la atención de estudiantes de continuidad, reemplazos autorizados por los Comités de Cupos municipales y desertores de los meses de agosto, septiembre y octubre.	Se espera realizar el pago en los términos pactados.	
Establecer y desarrollar los mecanismos de seguimiento y evaluación del contrato, así como la evaluación del servicio educativo prestado	Revisión de los soportes aportados por el contratista como parte fundamental de la ejecución del contrato.	Se verificará en las visitas de supervisión. Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID 19, se realizarán reuniones virtuales con el contratista y se establecerán mecanismos por parte de la supervisión, para hacer el seguimiento y control a la misma (Registros fotográficos, planes de trabajo, planes de alternancia y otros). Se contará con el apoyo de un Supervisor pedagógico para ayudar en la construcción o corrección de los PEI y de otras actividades pedagógicas. Se dejan los informes presentados por el supervisor pedagógico.	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
	<p>Reunión virtual con el Representante Legal de CARED, para la atención de unos estudiantes en el Municipio de Anzá, que no vinieron en los listados iniciales. El 26 de mayo se realiza visita al Municipio de Santa Fe de Antioquia, con el objetivo de colaborar con la liquidación del contrato de 2019, dar orientaciones para la liquidación del contrato de 2020 y revisar algunos soportes de este segundo pago. Igualmente se realiza visita a la Subregión del Bajo Cauca, en los municipios de Caucasia, Cáceres, Tarazá, El Bagre y Zaragoza, de las cuales se realizan los respectivos informes.</p> <p>Así mismo el 06 de septiembre se realiza reunión presencial con el Representante Legal u y el Coordinador Académico para el recálculo de la Canasta Educativa, después de la expedición del Decreto de Salarios No 965 del 22 de agosto, tal como se dispone cada año.</p> <p>Después de lograr el recalcu y aprobación de la canasta se dejará acta de la misma.</p> <p>Se realiza reunión para el recalcu de la Canasta Educativa, dejando acta de la misma.</p>

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$9.364.532.731	0	0	\$9.364.532.731
2. Adiciones	0	0	0	0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$9.364.532.731	0	0	\$9.364.532.731
4. Anticipos	0	0	0	0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 8.945.106.142	0	0	\$ 8.945.106.142
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 8.945.106.142	0	0	\$ 8.945.106.142
7. Recursos ejecutados	\$ 8.945.106.142	0	0	\$8.945.106.142
8. Recursos no ejecutados		0	0	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL			Código: FO-M7-P6-016
				Versión: 01
				Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021
	\$ 419.426.589			\$ 419.426.589

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

Se expide un Calendario Escolar Especial, el cual reposa en el expediente. Igualmente cada una de las Instituciones Educativas contratadas expide su calendario de acuerdo a la directriz de la Secretaría de Educación Departamental.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLÁUSULA CUARTA "FORMA DE PAGO/DESEMBOLSOS. **Un primer pago** correspondiente a un monto máximo del 30% del valor total del contrato a los treinta (30) días calendario siguientes al inicio del contrato y con la entrega por parte del contratista de las hojas de vida y contratos del recurso humano docente y directivo docente con que se ejecuta el contrato que no hayan sido entregadas antes de la firma del acta de inicio y los demás documentos y soportes establecidos en el parágrafo 1 de la presente cláusula, previa prestación del servicio. **Un segundo pago**, correspondiente a un monto máximo del 30% del valor del contrato a los ciento veinte (120) días de haberse iniciado la prestación del servicio. **Un tercer pago**, correspondiente a un monto máximo del 30% del valor del contrato, a los doscientos diez (210) días de haberse iniciado la prestación del servicio. **Un cuarto pago**, correspondiente a un monto máximo del 10%, del valor total del contrato, al finalizar el plazo contractual. Los pagos se harán con base en las novedades presentadas en cada período facturado, teniendo en cuenta aquellos cálculos parciales o totales de alumnos efectivamente atendidos y que se encuentren debidamente soportados conforme a lo establecido en los parágrafos 1,2,3,4,5,6,7,8 de esta cláusula.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	19-01-2021	\$9.364.532.731		0		\$9.364.532.731
Adiciones						
Pago No.1 / Desembolso	16-03-2021		\$2.408.788.805		\$2.408.788.805	\$6.955.743.926
Pago No.2/ Desembolso	08-06-2021		\$2.727.783.523		\$2.727.783.523	\$4.227.960.393
Pago No.3/ Desembolso			\$2.790.604.288		\$2.790.604.288	\$1.437.356.115
Pago N°4/ Desembolso	09/12/2021		\$1.017.929.526		\$1.017.929.526	\$ 419.426.589
TOTALES		\$9.364.532.731	\$8.945.106.142		\$1.017.929.526	\$ 419.426.589

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula CUARTA "FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de MIL DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/L (\$1.017.929.526) relacionada en el **Pago No. 4** de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Atrasos en la ejecución de los servicios.	Contratista	Monitoreo y Control	Constantemente. Se inició en los términos pactados (Resolución de Calendario académico). Se reciben las evidencias en los términos establecidos. Se hace seguimiento a los planes de trabajo. Se realiza seguimiento a los planes de alternancia presentados por el contratista. Evidencias fotográficas. El Supervisor

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P6-016
			Versión: 01
			Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021
			Pedagógico está en constante comunicación con el contratista y el Supervisor para la revisión de los planes de trabajo. Se deja informe final del supervisor pedagógico.
Retraso en la entrega de las garantías por parte del contratista.	Contratista	Minuta del Contrato	Se realizó con normalidad en los tiempos estipulados.
Alteraciones del orden público.	Contratante y Contratista	Verificación por cada una de las partes.	En caso de presentarse.
Hurto y vandalismo	Contratista y contratante	Reunión con Directivos de las IE.	En caso de presentarse.
Falta de idoneidad de los profesionales que prestan el servicio	Contratista	Revisión de los perfiles. Mediante visitas de supervisión.	En caso de presentarse con pruebas documentales.
Incumplimiento en el pago de sueldos y aportes de seguridad social y parafiscales de los profesionales de apoyo contratados para la ejecución del contrato.	Contratante y contratista.	Seguimiento y verificación periódica por parte del supervisor.	Documentos soportes de los pagos y visitas.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

En el municipio de Tarazá, se presenta un desbordamiento del río y se inunda la IE San Antonio dejando pérdidas materiales, de lo cual se deja un inventario y evidencias fotográficas.


5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Listado total de estudiantes atendidos.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

- Listado de estudiantes desertores.
- Listado de estudiantes de continuidad.
- Listado de estudiantes reemplazantes
- Carpetas con folios de matrícula y planillas de asistencia
- Actas de Comité de Cupos
- Documentos para pago.
- Cuenta de Cobro.
- Factura
- Certificados de atención firmados por los Alcaldes Municipales.
- Planillas de pago Seguridad Social
- Decreto de Salarios No 965 del 22 de agosto de 2021
- Actas y evidencias fotográficas
- Acta de recalcule de canasta educativa
- Evidencias de compras realizadas con el recalcule de la canasta
- Listados en forma magnética

Para constancia, se firma la presente acta el



CARLA RUIZ SANTAMARIA
SUPERVISOR

