

	ACTA DE VISITA	VERSIÓN: 00
		VIGENCIA: 01-jul-20
		Pág. ___ de 2

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

CONSULTORIA

☒

OBRA

☐

ACTA No.: S9.1-6	FECHA: 11 de mayo de 2021
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.1635455	CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CO.1.PCCNTR.1552507
OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".	
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	CONTRATISTA: CONSORCIO JG 2020
INTERVENTORIA: 2C INGENIEROS S.A.	LUGAR: CL 16 # 27-37 Bucaramanga

ORDEN DEL DÍA (AGENDA)	
ÍTEM	Temas a tratar
1	Presentación.
2	Recorrido de la obra.
3	Recibo de las obras.


DESARROLLO
<p>1. En Bucaramanga a los 11 días del mes de mayo del año 2021, se reunieron en la CL 16 # 27-37 Bucaramanga Dirección Regional, el Arquitecto Efraín Orduz Pérez por parte de el Sena, el Ingeniero Ariolfo Tovar Pardo por parte de el Consorcio JG 2020, el Ingeniero Giovanni Eduen Acosta Cadena por parte de 2C Ingenieros S.A., Con el fin, de realizar recorrido para verificar las actividades llevadas a cabo de acuerdo al contrato de obra civil No. CO1.PCCNTR.1552507 y efectuar la respectiva entrega de las mismas al SENA.</p> <p>2. Se realizó recorrido en las instalaciones de la edificación ubicada en la CL 16 # 27-37 del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, donde funciona el Dirección Regional, informando que allí se llevó a cabo las siguientes actividades: Impermeabilización sobre muro, suministro e instalación de manto asfáltico, marcación de tubería EMT con color anaranjado, mantenimiento preventivo motobombas, revisión, calibración de equipo condensadora y manejadora minisplit, suministro e instalación de cerramiento provisional en repisa y lona verde, demolición de enchapes-pisos, demolición enchape muros internos, demolición de guardaescobas, desmonte de cieloraso, demolición pañetes, retiro de sobrantes cargue transporte y disposición final de escombros, escarificar pañetes y pisos, reposición muros en drywall – superboard, filos y dilataciones, pañete impermeabilizado s/muros 1:3, resanes generales pañetes sobre muros y bajo placa, pañete liso bajo placas 1:4, afinado pulido endurecido impermeabilizado mortero 1:3, enchape cerámica 50x50, suministro e instalación banda antideslizante reflectiva, suministro e instalación de guardaescobas, enchape pared, win de aluminio, ajuste- resane fisuras madera- fibra mineral- pvc- o similares - en cielo raso, inmunizante-pintura cielo raso en madera y/o guadua, instalación cielo raso en superboard, vinilo tipo 1 (superlavable) muros interiores, cielo raso 3 manos, estuco acrílico sobre muros, mantenimiento cerramiento metálico exterior, esmalte inmunizantes s/madera llena puertas y cielo raso, pintura acrílica para fachadas, instalación celosías en vidrio b= 0.12 m, reparación de canal de a. lluvias metálico, reubicación de puntos hidráulicos con rotura y resane de enchape, suministro e instalación de mortero de nivelación para placa e:5cm, suministro e instalación de cieloraso en pvc, suministro e instalación aluminio bituminoso para manto asfáltico, revisión, calibración de equipo condensadora y manejadora, tipo split - cassette y piso techo, suministro e instalación de panel led rectangular 30 x 120 cms, suministro e instalación de bala de incrustar redonda panel led 18w 8" 100/240v blanco 6500k/7000k, suministro e instalación de tapa sanitario corona o similar, suministro e instalación de orinal gotta con grifería push anti vandalismo, demolición de mortero de placa, suministro e impermeabilización acrílica de cubierta con sikafill power por 12 años, esmalte sobre baranda metálica en tubo y malla, suministro e instalación de esmalte sobre tubería o lamina lineal, suministro e instalación de válvula antivandálica tipo push para sanitario, suministro e instalación de grifería llave lavamanos tipo push, suministro e instalación de taza sanitaria báltico sin fluxómetro blanca, suministro e instalación de lavamanos, suministro e instalación de marco en aluminio en t para luminarias led rectangular de 30x 120 cms, suministro e instalación de divisiones para baños en aluminio blanco, suministro e instalación mesón para baños, suministro e instalación de cenefa para baños, suministro e instalación de accesorios para convertir tubería de agua potable de cobre a pvc.</p> <p>3. Que realizado el recorrido por las instalaciones de la edificación, se verificaron las actividades ejecutadas por parte del Contratista, supervisadas por la Interventoría y se efectúa la entrega formal al Sena.</p> <p>Se anexa copia de presupuesto de la sede.</p> <p style="text-align: right;">SI ☐ NO ☒</p>

OBSERVACIONES
Ninguna.

Giovanni J. L.

	ACTA DE VISITA	VERSIÓN: 00
		VIGENCIA: 01-jul-20
		Pág. ___ de 2

ÍTEM	COMPROMISO	RESPONSABLE
	Ninguno.	

PARTICIPANTES		
Nombre	Erwin David Ospina Ruiz	Firma
En representación de	SENA - Despliegue Regional	
Correo electrónico	erowdzp@sena.edu.co	
Teléfono	3203839107	
Nombre	Arifto A. Toval Roldo	Firma
En representación de	CONSORCIO J6 2020	
Correo electrónico	consorcioj62020@gmail.com	
Teléfono	3133726275	
Nombre	Giovanni Eden Acosta Cadena	Firma
En representación de	2L Ingenieros S.A.	
Correo electrónico	edenacosta@gmail.com	
Teléfono	3118448017	
Nombre		Firma
En representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se informa la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.