

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVANCE FÍSICO /FINANCIE RO AL FECHA DEL COMITÉ                         | EJECUTADO 9,4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59,3%                                                                                                                                                                                                                                          |
| CONCEPTO MODIFICACIÓN SOLICITADA                                       | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| VALOR ADICIÓN SOLICITADA                                               | \$544.547.448,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA                                           | 30 de ABRIL de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONCEPTO DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO      | Analizadas la solicitud del interventor y conceptos del Supervisor de Contrato de Interventoría se considera necesaria la adición por \$544.547.448,00 y prorroga hasta el 30 de abril de 2022, al contrato 1066-2021, para continuar con el seguimiento y control del contrato vigilado en atención a que Dadas las malas condiciones iniciales en que se encontró el corredor vía al inicio del contrato, y a las necesidades que se tienen para atender las áreas de la carpeta asfáltica que se encuentran deterioradas por la repetición de cargas ocasionando la fisuración y desprendimiento del material asfáltico, además de la atención de los puntos críticos que se han identificado es necesaria la adición de recursos y prorroga al contrato de obra, para continuar prestando en buen servicio este corredor vial y asegurar la transitabilidad y seguridad vial de los usuarios, mediante actividades de mantenimiento rutinario y periódico previamente definidas conjuntamente entre el contratista y la interventoría.. |                                                                                                                                                                                                                                                |
| RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA                                 | Analizadas la solicitud del interventor y los conceptos del Supervisor de contrato de interventoría y del Gestor Técnico de Proyecto se considera necesaria la adición y prorroga al contrato 1066-2021, hasta el 30 de abril de 2022, para continuar con el seguimiento y control al contrato vigilado 1037-2021.<br>Mediante MEMORANDO No DO-GPE 75992 del 12 de octubre de 2021, se realizó el trámite para obtener aprobación de vigencias futuras ordinarias en el presupuesto del INVIAS del proyecto 2401-0600-070. CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO – LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| GESTOR DE PROYECTO                                                     | Humberto Echavarría Rojas. Resolución No. 1509 del 10 de Juno de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                | Ana Isabel Vallejo Benavidez. Resolución No. 1371 del 27 de Mayo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| APROBACIÓN                                                             | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRORROGA HASTA EL DIA 30 DE ABRIL 2022 Y ADICION EN RECURSOS POR VALOR DE \$544.547.448,00, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA |
|                                                                        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
| CASO No. 318 - GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| OBRA _____ INTERVENTORIA <u> X </u> CONVENIO INTERADMINISTRATIVO _____ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| SOLICITUD                                                              | ADICIÓN <u> X </u> PRÓRROGA <u> X </u> MODIFICACIÓN _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONTRATO                                                               | 1067 DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| OBJETO                                                                 | INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO – TRAMO SAN ALBERTO – SAN ROQUE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. MÓDULO 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONTRATISTA                                                            | CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA S.A.S., con NIT 800.018.654-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. VALOR INICIAL<br>4. VALOR ACTUAL<br>3. PLAZO INICIAL<br>4. MODIFICACION<br>5. PLAZO ACTUAL |              | 1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 1.200.000.000,00<br>2. VALOR ACTUAL: \$ 975.000.000,00<br>3. PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021<br>4. MODIFICACION 1: DISMINUCION VALOR INICIAL CONTRACTUAL<br>5. PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| AVANCE FISICO /FINANCIER O AL FECHA DEL COMITE                                                | PROGRAMADO % | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                               | EJECUTADO %  | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| CONCEPTO / MODIFICACION SOLICITADA                                                            |              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| VALOR ADICION SOLICITADA                                                                      |              | \$898.000.000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA                                                                  |              | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO                             |              | Revisada y analizada la solicitud de prorroga y adición por el supervisor del contrato ingeniero Elías Jaimes Fernandez, presentada el 12 de noviembre de 2021 por el contratista CINTE SAS mediante el oficio INTER-AG-233-11/2021, solicitud que surge por las necesidades del corredor vial y en aras de dar un mayor alcance al proyecto con el fin de continuar con el seguimiento, control, cumplimiento, verificación y la gestión vial en la ejecución de las obras de mantenimiento rutinario y periódico en el corredor vial desde San Alberto - La Mata RN 4514 y La Mata – San Roque RN 4515, con el objetivo de optimizar los recursos realizando intervenciones en los sitios críticos que presenten mayor deterioro con la finalidad de garantizar y brindar la transitabilidad, comodidad y seguridad de los usuarios, con la finalidad de minimizar el riesgo de accidentes en el corredor, por tal razón se requiere adicionar el contrato por un valor de ochocientos noventa y ocho millones de pesos m/cte. (\$898.000.000.00) y un plazo adicional necesario para el cumplimiento del contrato de obra llevándolo hasta el 30 de junio de 2022;<br>por consiguiente analizada y revisada la solicitud por el Gestor Técnico del Proyecto considera pertinente el trámite solicitado de prorroga hasta el 30 de junio de 2022 y la adición por valor de \$898.000.000, con el fin que la interventoría cumpla con lo establecido en el manual de interventoría con relación al seguimiento, control, y verificación de las actividades a desarrollar en el mantenimiento rutinario y periódico en la ejecución del contrato 1051 de 2021. |  |
| RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA,                                                       |              | La unidad ejecutora considera necesario dar trámite a la solicitud de prorroga y adición modificación 2, por las razones expuestas por el contratista de interventoría según oficio INTER-AG-233-11/2021, avalada por el supervisor y el Gestor Técnico de Proyecto con la cual al Unidad Ejecutora está de acuerdo.<br><br>Mediante MEMORANDO No DO-GPE 75992 del 12 de octubre de 2021, se realizó el trámite para obtener aprobación de vigencias futuras ordinarias en el presupuesto del INVIAS del proyecto 2401-0600-070. CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO – LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| GESTOR DE PROYECTO                                                                            |              | RICARDO SANCHEZ RIOS – DESIGNADO MEDIANTE OFICIO DO 30748 DE 16 DE JUNIO DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                                       |              | CARLOS ABAD RAMIREZ TORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| APROBACIÓN                                                                                    | SI           | EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRORROGA HASTA EL DIA 30 DE JUNIO 2022 Y ADICION EN RECURSOS POR VALOR DE \$898.000.000.00, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                               | NO           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| CASO No. 319 – GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| OBRA_____ INTERVENTORIA_ X _                                                                  |              | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| SOLICITUD                                                                                     |              | ADICIÓN_ X _ PRÓRROGA_ X _ MODIFICACIÓN _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| CONTRATO                                                                                      |              | 1172 DE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |