

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1		
MOSTRAR DETALLES		
Flujos de aprobación 2		
MOSTRAR DETALLES		
Flujos de aprobación 3		
MOSTRAR DETALLES		
Flujos de aprobación 4		
MOSTRAR DETALLES		
Flujos de aprobación 5		
MOSTRAR DETALLES		
Flujos de aprobación 6		
MOSTRAR DETALLES		

¿Requiere reconocimiento del proveedor?

☒

Estado de la fecha

29/09/2021 3:21:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la Cláusula Sexta: Valor del Contrato del Contrato 1067 de 2021, en el sentido de disminuir el valor del mismo en la suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$225.000.000) M/CTE, incluido IVA. Por tanto, para todos los efectos, el valor del contrato se establece en la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$975.000.000) M/CTE, incluido IVA.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Contrato 1067-2021 - M2.pdf	Contrato 1067-2021 - M2.pdf	(detalle)
Modificación No. 1 - 1067-2021.pdf	Modificación No. 1 - 1067-2021.pdf	(detalle)
Antecedentes Modificación 1- 1067-2021 - interventoría.rar	Antecedentes Modificación 1- 1067-2021 - interventoría.rar	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Descripción fue cambiado desde INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO – TRAMO SAN ALBERTO – SAN ROQUE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. MÓDULO 2. hasta INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO TRAMO SAN ALBERTO SAN ROQUE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. MÓDULO 2.

El campo 1 - INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA - Precio unitario valor ha cambiado para 975.000.000,00.

El documento Antecedentes Modificación 1- 1067-2021 - interventoría.rar de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento Modificación No. 1 - 1067-2021.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para

1

Información general

2

Condiciones

3

Bienes y servicios

4

Documentos del Proveedor

5

Documentos del contrato

6

Información presupuestal

7

Ejecución del Contrato

8

Modificaciones del Con...

9

Incumplimientos

Volver

Imprimir

Modific

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.6781877	Modificar el contrato	29/09/2021 10:15 AM (UTC -5 horas)	29/09/2021 3:21 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver
CO1.CTRMOD.6777085	Modificar el contrato	28/09/2021 5:05 PM (UTC -5 horas)	28/09/2021 6:36 PM (UTC -5 horas)	Rechazado por el proveedor	1	Ver

Volver

Imprimir

Modific