

ACTA FINAL Y/O DE RECIBIDO PERSONA JURIDICA

En el municipio de Pereira, en el Área Metropolitana del centro Occidente se reunieron **ALFONSO DE JESUS HOYOS GOMEZ** en calidad de supervisor y/o Interventor y el señor **JOSE BELZAR RODRIGUEZ RUBIO** representante legal de la empresa **TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTÚN**, en calidad de contratista, con el objeto de certificar a través de la presente acta, la finalización y/o recibo a satisfacción del Contrato de mínima cuantía No. 1 de 2021, conforme a lo siguiente:

No Y FECHA CONTRATO	Contrato de mínima cuantía N° 1 de 2021
CONTRATISTA	TRANSPORTES ESPECIALES DE OTÚN S.A.S
NIT DEL CONTRATISTA	816.007.641- 3
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE BELZAR RODRIGUEZ RUBIO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	14.231.030
OBJETO	Prestar el servicio de transporte terrestre especial, que permita movilizar el personal, contratistas, elementos, equipos y herramientas que se requieren para el cumplimiento de los objetivos del AMCO
PLAZO	Dos (2) meses contados desde la suscripción del acta de inicio
PRORROGA	Un (1) mes, desde el 7 de abril al 6 de mayo de 2021
VALOR CONTRATO	VEINTIDOS MILLONES OCHO MIL PESOS M/TE (\$ 22.008.000).
ADICION	ADICIÓN SEGÚN OTROSI N°1 POR \$ \$ 8.754.000 VALOR FINAL DEL CONTRATO: TREINTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/te \$ 30.762.000
FORMA DE PAGO	Se pagará mediante actas parciales mensuales vencidas o proporcionales por fracción de mes en la que se preste el servicio, previa autorización del supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones durante el respectivo periodo, previa presentación por parte del CONTRATISTA del informe de ejecución y la acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, del respectivo periodo, de acuerdo con las normas que regulan la materia.
POLIZA No. Y COMPAÑÍA ASEGURADORA	No. 580- 47-994000062975 y 580-74-994000017560 de Aseguradora solidaria de Colombia
FECHA APROBACION POLIZA	30 de Enero de 2021
FECHA DE INICIO	01 de Febrero de 2021

ACTA FINAL PERSONA JURIDICA
VERSIÓN: 03
Junio 05 de 2017
DOCUMENTO CONTROLADO

FECHA DE SUSPENSION		EL 29 Y 30 DE MARZO DE 2021			
FECHA REINICIO		EL 5 DE ABRIL DE 2021			
FECHA APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE POLIZA		EL 07 DE ABRIL DE 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN		06 DE MAYO DE 2021			
PERIODO DE PAGO		Del 07 de abril al 06 de mayo de 2021			
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		<p>OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L. (\$ 8.754.000)</p> <p>POR EL RUBRO 2.4.3.1.01 \$ 4.377.000 – Sobretasa a la Gasolina</p> <p>POR EL RUBRO 2.4.5.1.01 \$ 4.377.000- Convenio Desarrollo Catastro</p>			
Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha De certificado	Registro de Disponibilidad presupuestal	Fecha De registro	Rubro presupuestal	Valor a ejecutar
2021- 33	13/01/2021	2021- 75	28/01/2021	2.4.3.1.01 sobretasa a la gasolina	\$ 11.004.000
				2.4.5.1.01 convenio desarrollo catastro	\$ 11.004.000
2021-188	25/03/2021	2021- 225	06/04/2021	2.4.3.1.01 Sobretasa a la gasolina	\$ 4.377.000
				2.4.5.1.01 Convenio desarrollo catastro	\$ 4.377.000

Observaciones: La supervisión manifiesta que se dio cumplimiento al objeto contractual pactado en el contrato de mínima cuantía **No 1 de 2021**, en el periodo correspondiente del **07 de abril al 06 de mayo de 2021** en consecuencia se autoriza el **tercer y último** pago relacionado en el balance del contrato.

Se solicitará a la dependencia de presupuesto la liberación de \$ 4.200.000 por recursos no ejecutados ya que no fue necesario cancelar viajes adicionales a otras ciudades del país.

El supervisor califica la ejecución realizada por el contratista así

	Excelente	Bueno	Malo
Calidad del servicio	X		
Cumplimiento	X		

BALANCE DEL CONTRATO



Área Metropolitana
Centro Occidente

ACTA FINAL PERSONA JURIDICA

VERSIÓN: 03

Junio 05 de 2017

DOCUMENTO CONTROLADO

Valor Contrato Inicial.....	\$ 22.008.000
Valor Adición.....	\$ 8.754.000
Valor actas anteriores.....	\$ 17.808.000
Valor presente acta.....	\$ 8.754.000
Saldo del Contrato para liberar.....	\$ 4.200.000
 SUMAS IGUALES.....	 \$ 30.762.000..... \$ 30.762.000

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo.....	\$ - 0 -
Valor amortizado actas anteriores.....	- 0 -
Valor amortizado presente acta.....	\$ - 0 -

SUMAS IGUALES.....	\$0.....	\$0
--------------------	----------	-----

TOTAL A CANCELAR

Valor presente acta.....	\$ 8.754.000
Menos valor anticipo amortizado presente acta.....	\$ - 0 -
Valor a desembolsar.....	\$ 8.754.000

El suscrito supervisor y/o interventor hace constar que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto contractual en el periodo comprendido entre el **07 de abril al 06 de mayo** de 2021 y además, verificó el cumplimiento de los aportes a la seguridad social contenidas en el artículo 135 Ley 1753 de 2015 y de verificación por parte del supervisor según el Artículo 26 de la ley 1393 de 2010, verificado la certificación presentada por el contratista del mes de **abril** de 2021.

Así mismo las partes contratantes se declaran a paz y salvo por las obligaciones pactadas en el contrato.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que intervinieron en ella, a los **7** días del mes de **mayo de 2021**



Firma del Supervisor o Interventor

ACTA FINAL PERSONA JURIDICA

VERSIÓN: 03

Junio 05 de 2017

DOCUMENTO CONTROLADO

ALFONSO DE JESUS HOYOS GOMEZ

Supervisor Contrato

JOSE BELZAR RODRIGUEZ RUBIO

Representante Legal

Contratista

Elaboró: Alfonso H.G. -Pro. Especializado sobretasa

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo	0
Valor amortizado antes anteriores	0
Valor amortizado presente acta	0

SUMAS IGUALES 0

TOTAL A CANCELAR

Valor presente acta	0
Menos valor anticipo amortizado presente acta	0
Valor a desembolsar	0

El suscrito supervisor y/o interventor hace constar que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto contractual en el periodo comprendido entre el 07 de abril al 08 de mayo de 2017 y además verificó el cumplimiento de los aportes a la seguridad social contenidos en el artículo 130 de la Ley 1753 de 2016 y la verificación por parte del supervisor según el Artículo 26 de la Ley 1393 de 2010, verificando la certificación presentada por el contratista del mes de abril de 2017.

Así mismo las partes contratantes se declaran a paz y salvo por las obligaciones pactadas en el contrato. No siendo con el objeto de la presente acta, se firma por los que intervinieron en ella, a los 7 días del mes de mayo de 2017.