



**ANEXO
ANALISIS DE RIESGO**

OBJETO: Prestación de Servicios personales de carácter temporal de 135 instructores en cada una de las redes de conocimiento para impartir formación integral dentro del programa de Formación Regular Titulada y Complementaria que se ofertaran en el Centro de Operación y Mantenimiento Minero durante la vigencia 2022, en Valledupar y las sedes adscritas.

Se observan como posibles riesgos previsible del contrato, los siguientes:

| No. | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Ejecución | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | Periodicidad ¿Cuándo? |
|-----|---------|---------|-----------|-------------|---|--|--------------|---------|-----------------------|-----------|---|--|--|-----------|--|---|-----------------------|
| 1 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato | Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | | | | Permanente y consulta actualización normativa | Permanente |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | | | | | |
| | | | | | | | 2 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | | | | | |

AUTORIZADO

17 ENE 2022

000048

AUTORIZADO

17 ENE 2022

000048



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|-----------|-------------|--|-----------------------------------|---|---|---|---|-------|--------------------|--|---|---|---|------|----|-------------------------|-----------|-------------|---|------------|
| 2 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente | Retrasos en ejecución contractual | 4 | 4 | 4 | 5 | Medio | Contratista - SENA | Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 2 | 2 | 3 | Bajo | Si | SENA y Contratista | Ejecución | Liquidación | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato | Permanente |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros | Acciones judiciales | 3 | 1 | 4 | 4 | Bajo | Contratista | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Contratista | Ejecución | Liquidación | SENA Supervisor Contratista | Permanente |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administrativas información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual | Acciones Judiciales | 3 | 4 | 7 | 7 | Alto | Contratista | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan información a fin de canalizar la misma. | Permanente |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|-----------|-------------|---|--|---|---|---|-------|------|--|---|---|---|------|----|------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 5 | Espeífico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución. | Demora en el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | SENA | Seguimiento a cada un de los expedietnes contractuales que requerian registro presupuestal | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | SENA | Sucricpción del contrato | Expedición del registro presupuestal | A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal | Posterior a la firma del contrato |
|---|-----------|---------|-----------|-------------|---|--|---|---|---|-------|------|--|---|---|---|------|----|------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|

Dada en Valledupar.

CRF
CARLOS RAFAEL MELO FREYLE
 Subdirector de Centro

Proyectó: Sandra Medina Argote Cargo: Técnico Grado 03 – Subdirección

AUTORIZADO
 17 ENE 2022
 000048