

MATRIZ DE RIESGOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUÁREZ"

| No. | No. | | | | |
|---|--|--------------|---------------------------------|---------------|--|
| | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | |
| | General | Externo | Ejecución | OPERACIONALES | |
| 1 | Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) No contar con los implementos y escenarios deportivos adecuados para el entrenamiento y preparación de los alféreces y cadetes. | | | | |
| | Consecuencia de la ocurrencia del evento No cumplir con los estándares de evaluación del índice de cultura física. | | | | |
| 1 | Probabilidad | | | | |
| 2 | Impacto | | | | |
| 3 | Calificación Total | | | | |
| baja | Prioridad | | | | |
| FAC-EMAVI | ¿A quién se le asigna? | | | | |
| Cuando el contrato deba ser suspendido por causas ajenas a la voluntad de la EMAVI, se informará al contratista las causas generadas y la fecha de reanudación del servicio | Tratamiento/Controles a ser implementados | | | | |
| 2 | Probabilidad | | Impacto después del tratamiento | | |
| 3 | Impacto | | | | |
| 5 | Calificación | | | | |
| Bajo | Calificación Total | | | | |
| NO | Afecta el equilibrio económico del contrato | | | | |
| Supervisor | Persona responsable. De implementar el tratamiento | | | | |
| Desde requisitos de Ejecución y legalización contrato | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | | | | |
| Plazo de ejecución contrato | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | | | | |
| la FAC - EMAVI | Como se realiza el monitoreo | | Monitoreo y revisión | | |
| Mensual | ¿Cuándo? | Periodicidad | | | |

| | |
|--|--|
| 1 | |
| General | |
| Externo | |
| Ejecución | |
| NATURAL | |
| Situaciones graves de salubridad publica relacionadas con la pandemia del covid-19, que no permitan el normal desarrollo del contrato por elevados de contagio. | |
| Incumplimiento a la ejecución del contrato | |
| 3 | |
| 4 | |
| 7 | |
| alto | |
| FAC-EMAVI - CONTRATISTA | |
| Quando el contrato deba ser suspendido por causas ajenas a la voluntad de la EMAVI, se informará al contratista las causas generadas y la fecha de reanudación del servicio. | |
| 2 | |
| 3 | |
| 5 | |
| Medio | |
| NO | |
| Supervisor | |
| Desde requisitos de Ejecución y legalización contrato | |
| Plazo de ejecución contrato | |
| la FAC - EMAVI | |
| Mensual | |