



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Fecha de Solicitud: (27) de (11) de (2018)

Área de Origen: (Infraestructura Alcaldía Local)

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 067/2018

Fecha de Suscripción: (26) de (01) de (2018)

Tipo de Contrato: Obra Publica

Plazo Inicial: (11) meses

Fecha de Inicio: (29) de (01) de (2018)

Fecha de Terminación: (28) de (12) de (2018)

Contratista: KELLY MAGNOLIA BEJARANO RIVERA

Interventor/ Apoyo a la Supervisión: FABIAN RICARDO CRUZ

Valor Inicial: \$ 27.500.000

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. 01

Adición Valor

Prórroga Tiempo

Modificación o aclaración otras
cláusulas

\$1.666.667

Tiempo: () meses y (21) días.

CDP No.:

Fecha Terminación Final: (18) de (01) de (2019)

CDP Valor:

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor

Prórroga Tiempo

Modificación o aclaración otras
cláusulas

CDP No.:

Tiempo:

Valor:

CDP No.:

Fecha Terminación Final:

Valor:

CDP No.:

Valor:

GCO-GCL-F040

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.

Página 1 de 3



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA, EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES PROPIAS DE LA GESTION EN EL PROYECTO <<3-3-1-15-02-17-1291>> "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA" PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS.

Valor total ejecutado a la última factura: \$ 1.666.667

Plazo de ejecución actual: (11) meses

Fecha de vencimiento: (28) de (12) de (2018)

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Total: \$ 27.500.000

Valor ejecutado a (28) de (12) de (2018) \$ 27.500.000

Valor Adicional: 1666667

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición: Dar continuidad a las funciones como apoyo a la supervisión en los contratos No 139-2018 suscrito entre el FDL y el Consorcio Puente Aranda 2018, No 142-2018, suscrito entre el FDL y Elsa Torres Arenales, No 170-2018 suscrito entre el FDL y Procesos Urbanos SAS, No 171-2018 suscrito entre el FDL y el Consorcio Parques, toda vez que los mencionados se encuentran en ejecución, así como ejecutar la formulación del proyecto de Construcción de Parques y Mantenimiento y adecuación de Parques de Puente Aranda para las vigencias 2019 que se vienen desarrollando.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 35,20

Valor Máximo para Adición en SMLV: 17.60

Valor Adición Solicitada en SMLV: 2.13

GCO-GCL-F040

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.

Página 2 de 3



ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisor (a), solicito la aprobación de la modificación adición y proroga del Contrato de ____ Prestación de Servicios ____ No __067__ de 2018__

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombre

Fabian Ricardo Cruz González

Cargo

Profesional de apoyo a la supervisión

Firma

ALCALDE LOCAL DE PUENTE ARANDA
CORNELIA NISPERUZA FLÓREZ

Nombre

Firma

Proyecto: Ing. Fabian Ricardo Cruz
Reviso: Doc. Andrea Orejarena

016 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA
01 - UNIDAD EJECUTORA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 679

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2018 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-1-15-02-17-1291-00	Construcción y adecuación de parques de la localidad Puente Aranda	1,666,667.00
TOTAL:		1,666,667.00

OBJETO:

-ADICION-EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA, EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES PROPIAS DE LA GESTION EN EL PROYECTO <<3-3-1-15-02-17-1291>>
¿CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA¿ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS.

Se expide a solicitud de CORNELIA MARIA NISPERUZA FLOREZ, ORDENADORA DE GASTO (E). DESPACHO, mediante oficio número 8523

Bogotá D.C., 12 de diciembre del 2018.

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
OSCAR ORLANDO TORRES RODRIGUEZ

