

 Cerrar  Imprimir  Verificar Anexos

 INVIA INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MEMORANDO No SGI-GGPV 26706	Fecha 12/04/2022 DD/MM/AAAA
--	--	--

No. Radicación Interna	1682741
-------------------------------	---------

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ Para	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
De	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
De Dependencia	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL
Copia a	
Asignación de la Copia:	
Asignado a:	JUAN ESTEBAN ROMERO TORO

Información del Documento

■ Referencia	Certificación para cesión Contrato 1816 de 2020
---------------------	---

Anexos

■ Anexo	
----------------	--

■ Contenido

CERTIFICACIÓN

La Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales en cumplimiento de lo previsto en el numeral 25.4. "Cesión del Contrato" del Manual de Contratación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, de acuerdo con el informe de interventoría de marzo de 2022 Contrato 1804 de 2020, certifica que:

1. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA CEDENTE, RESPECTO AL CONTRATO CEDIDO - CONTRATO No. 1816 de 2020

El contratista tiene un avance en la ejecución del objeto del contrato de 1,7 % y un atraso del 13,1%. Dado que el contrato se encuentra suspendido por orden judicial, el contratista va completar 8 meses sin actividades en la ejecución del mismo y como tal, el proceso sancionatorio radicado mediante memorando SRN 30179 del 03 de mayo de 2021, al cual se dio alcance mediante memorandos SRN 57561 del 10 de agosto de 2021, SRN 64077 del 2 de septiembre de 2021 y SRN 69601 del 20 de septiembre de 2021, también se encuentra suspendido. En este sentido y de conformidad con el levantamiento de la medida cautelar de "suspensión" en el marco de proceso No. **25000-23-41-000-2021-00779-00**, se indica que en las condiciones de cumplimiento actuales, es necesario realizar la cesión del contrato a fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

A continuación, se describe el estado de ejecución del contrato 1816 de 2020

CONTRATO	1816 DE 2020
OBJETO	EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 3.

VALOR INICIAL	CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$44.533.706.553) M/CTE, INCLUIDO IVA		
FECHA DE INICIO	01 DE MARZO DE 2021		
PLAZO INICIAL	DIECIOCHO (18) MESES.		
PLAZO FINAL	DIECIOCHO (18) MESES.		
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO	% Básico programado acumulado: 14,8% % Básico ejecutado acumulado: 1,7%		
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	VIGENCIA 2021		
	REGISTRO	No. 181221 del 23 de febrero de 2021.	
	RECURSOS		
		C-2401-0600-80-0-2401020-02	\$5.158.098.134,00
		C-2401-0600-80-0-2401023-02	\$4.763.825.294,00
		C-2401-0600-80-0-2401029-02	\$11.486.783.125,00
	RUBRO	54	
	VALOR DEL REGISTRO	\$21.408.706.553,00	
	VALOR UTILIZADO	\$18.738.278.298,26	
	SALDO DEL REGISTRO	\$ 2.670.428.254,74	
	VIGENCIA 2022		
	REGISTRO	No. 90922 del 25 de ENERO de 2022.	
	RECURSOS		
		C-2401-0600-80-0-2401020-02	\$ 5.072.439.844,00
		C-2401-0600-80-0-2401023-02	\$ 6.490.060.156,00
		C-2401-0600-80-0-2401029-02	\$ 11.562.500.000,00
	RUBRO	11	
	VALOR DEL REGISTRO	\$ 23.125.000.000,00	
	VALOR UTILIZADO	\$0,00	
	SALDO DEL REGISTRO	\$ 23.125.000.000,00	
AVANCE FINANCIERO	Total programado acumulado \$5.906.877.865 que corresponde a 14.8% Total ejecutado acumulado \$346.594.465,26 que corresponde a 0.78%, pendiente por pagar \$333.771.954 que corresponde a 0.75%.		
ANTICIPO ENTREGADO AL ENCARGO FIDUCIARIO:	\$18.688.811.355,00		
ANTICIPO DESEMBOLSADO:	\$1.453.319.735,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	1. Valor amortizado con actas aprobadas y pagadas \$ 297.127.522 2. Valor para amortizar de las actas 5 y 6 que no han sido tramitadas por el INVIAS debido a inconsistencias en la presentación de la		

	información soporte de estas \$ 299.555.811,79
SALDO POR AMORTIZAR DESEMBOLSO	\$1.156.192.213,00
SALDO EN FIDUCIA:	\$17.235.491.620,00

2. VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SERÁ PAGADO AL CEDENTE POR EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE ESTE Y EL VALOR DEL MISMO REGISTRO QUE CORRESPONDERÁ A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL CESIONARIO

El valor del Registro presupuestal No. 181221 del 23 de febrero de 2021, que será pagado al cedente por ejecución del contrato corresponde a la sumatoria del valor de las facturas de las actas 5 y 6 que tiene por tramitar, por valor de TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS, CON VEINTIDOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE. (\$33.865.563,22).

VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CEDENTE

DESCRIPCIÓN	VALOR
Saldo Registro presupuestal No. 181221 del 23 de febrero de 2021	\$ 2.670.428.254,74
FACTURAS PENDIENTES DE PAGO	
Acta de obra 5 que corresponde al mes de julio de 2021	\$16.209.236,11
Acta 6 que corresponde al mes de agosto de 2021	\$17.656.327,11
VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CEDENTE	\$33.865.563,22
VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CESIONARIO	\$2.636.562.691,52

El valor del Registro presupuestal No. 181221 del 23 de febrero de 2021, que será pagado al cesionario por ejecución del contrato corresponde a DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$2.636.562.691,52)

Valor del Registro presupuestal No. No. 90922 del 25 de ENERO de 2022, será pagado en su totalidad al cesionario por ejecución del contrato.

3. NUEVA PROYECCIÓN DE PAGOS DEL VALOR CEDIDO DEL CONTRATO

No. DESEMBOLSO	CONCEPTO	FECHA DESEMBOLSO (DD/MM/AA)	VALOR
7	Acta 7	10/05/2022	2.312.500.000
8	Acta 8	10/06/2022	2.312.500.000
9	Acta 9	15/07/2022	2.312.500.000
10	Acta 10	13/08/2022	2.312.500.000
11	Acta 11	10/09/2022	2.312.500.000
12	Acta 12	10/10/2022	2.312.500.000
13	Acta 13	15/11/2022	2.312.500.000
14	Acta 14	13/12/2022	2.312.500.000
15	Acta 15	24/12/2022	2.187.500.000
16	Acta 16	13/02/2023	2.212.500.000
17	Acta 17	14/03/2023	2.012.500.000
18	Acta 18	10/07/2023	849.062.692
	VALOR TOTAL		25.761.562.692

Cordialmente,

LYDA MILENA ESQUIVEL ROA

SUBDIRECTORA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

Proyectó: Ing. Pedro José Baron Avila– Contratista -SGICN

Revisó: Ing. Alvaro Ruiz Morales– Gerencia grupo de Grandes proyectos de Gestión Vial - SGICN

Abg. Germán Olier Oliver– Contratista -SGICN



Historia de Correcciones

Fecha

[12/04/2022 11:41:30 am](#)

[12/04/2022 11:18:03 am](#)

Creador

[LYDA MILENA ESQUIVEL ROA](#)

[GERMAN ENRIQUE OLIER](#)



Historia del documento