



INFORME DE GESTIÓN No. 23
Período del 01 al 31 de marzo del 2022

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Marzo 31 de 2022



CONTENIDO

1	INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	6
1.1	INFORME ADMINISTRATIVO	6
1.1.1	EQUIPO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	6
1.1.2	CONTRATOS DE ADHESIÓN	10
1.1.3	CONTRATACIÓN DERIVADA	12
1.1.3.1	MODELO DE EVALUACIÓN INTELIGENTE	12
1.1.3.2	FIRMA DIGITAL	13
1.1.3.3	FIDUCIA	14
1.1.3.4	INTERVENTORÍA	15
1.1.3.5	SEGUROS DE VIDA – GRUPO DEUDORES	16
1.1.3.6	CONFECÁMARAS	16
1.1.3.7	LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD	17
1.1.3.8	CONSTRUYO RED	20
1.1.4	GESTIÓN DOCUMENTAL	20
1.1.5	OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	20
1.1.5.1	GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR	20
1.1.5.2	ESTADO DE VERIFICACIÓN DE ANEXOS Y NOTIFICACIONES	23
1.1.5.3	OTRAS OBLIGACIONES	23
1.2	INFORME FINANCIERO	25
1.2.1	CUOTA DE GERENCIA	25
1.2.2	PLAN OPERATIVO	25
1.2.3	INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA	26
1.2.4	INFORME FINANCIERO DE FIDUCIA	26
1.2.4.1	CARACTERÍSTICAS FONDOS DE INVERSIÓN	26
1.2.4.2	COMPORTAMIENTO DE PAGOS POR PLAN DE NEGOCIO	30
1.2.4.3	ESTADO VALOR DEL CONTRATO CON FIDUCIARIA POPULAR S.A.	30
1.2.4.4	SALDOS	31
1.2.4.5	RENDIMIENTOS	32
1.2.4.6	PAGOS CONSOLIDADOS	33
1.2.4.7	ESTADOS FINANCIEROS	34
1.2.4.8	COMISIÓN FIDUCIARIA	34
1.2.5	INFORME FINANCIERO DE ADHESIONES SUSCRITAS	34
1.2.5.1	TRASLADOS DE RECURSOS A LA FIDUCIA POR CONTRATOS DE ADHESIÓN	35
1.2.6	INFORME FINANCIERO LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD – MATRIX	35
1.2.7	CUENTA INDEPENDIENTE Y RENTABLE PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS	35
1.2.8	OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	35
1.2.9	INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA	36
2	INFORME JURÍDICO	38
2.1	FIDUCIA	38
2.2	GESTIÓN DE CARTERA	38
2.3	CONTRATACIÓN DERIVADA	39
2.3.1	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE NEOSERRA	39
2.3.2	CONTRATO MODELO DE EVALUACIÓN	39
2.3.3	CONTRATO RED DE EMPRENDEDORES	39
2.3.4	INTERVENTORÍA	40
2.3.5	SEGURO VIDA GRUPO DEUDORES PARA LOS BENEFICIARIOS DEL FONDO EMPRENDER DEL SENA	41
2.3.6	FIRMA DIGITAL	42
2.3.7	PAGARÉS FÍSICOS	42
2.3.8	LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD	43
2.3.9	ACOMPañAMIENTOS TÉCNICO Y METODOLÓGICO EN LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN EN LA HERRAMIENTA “RODOLFO”	44
2.3.10	CONTRATACIÓN DIRECTA FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS	44
2.4	GESTIÓN JURÍDICA	44



2.4.1	ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.1471299	46
2.5	CONTRATOS DE ADHESIÓN	46
2.6	OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	47
3	INFORME TÉCNICO	47
3.1	CONVOCATORIA	47
3.2	ACREDITACIÓN	48
3.3	EVALUACIÓN	48
3.4	PUESTA EN MARCHA – INTERVENTORÍA	54
3.4.1	BLOQUE 1 (Sesión No.1578 del 21 de octubre de 2020)	55
3.4.2	BLOQUE 2 (Sesión No.1581 del 17 de febrero 2021)	56
3.4.3	BLOQUE 3 (Sesión No.1582 del 7 de abril 2021)	58
3.4.4	BLOQUE 4 (Sesión No.1584 del 13 de mayo 2021) -conv. 168 -169- Sesión No. 1587 del 3 de agosto de 2021)	59
3.4.5	BLOQUE 5 (Sesión No. 1587 del 3 de agosto de 2021)	61
3.4.6	BLOQUE 6 (Sesión No. 1588 del 20 de septiembre de 2021)	62
3.4.7	BLOQUE 7 (Sesión No. 1590 del 9 de noviembre de 2021)	63
3.4.8	BLOQUE 8 (Sesión No. 1592 del 14 de diciembre de 2021)	64
3.4.5	CONTRATOS DE GARANTÍA MOBILIARIA	65
3.4.6	ESTADO DE VERIFICACIÓN DE ANEXOS Y NOTIFICACIONES	66
3.4.7	GESTIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORÍA DESDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL	66
3.4.8	RESUMEN POR REGIÓN	71
3.4.9	PLAN POR PLAN FEBRERO – MARZO 2022	75
3.4.10	SIGOB	75
3.4.11	CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO DE PLANES DE NEGOCIO	75
3.4.12	PRÓRROGAS	76
3.4.13	PRÓXIMAS ACTIVIDADES	78
3.5	VALORES AGREGADOS	78
4	INFORME DE CUOTA DE GERENCIA	80
5	CONCLUSIONES	81
6	LISTA DE ANEXOS	84

PRESENTACIÓN

El informe atiende la obligación contractual de la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular el numeral once (11): “Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de marzo del año 2022, teniendo como referencia inicio del contrato la fecha de aprobación de las pólizas y firma del acta de inicio (23 de abril de 2020).

A lo largo del informe encontrará el reporte relacionado con la CLÁUSULA CUARTA del Anexo 3 del contrato en particular en sus numerales:

4) Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado del proyecto. 5) Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del mismo. 6) Acatar las instrucciones que le imparta la Entidad durante el desarrollo del contrato y, de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, y evitar dilaciones. 7) Guardar total reserva de la información que conozca en desarrollo de sus actividades. Esta información es de propiedad del SENA y sólo podrá ser divulgada por expreso requerimiento de autoridad competente, es decir, guardar la confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que, por sí, o por un intermediario, cause a la administración o a un tercero. 8). Atender las observaciones, solicitudes, y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar. 12) Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información que produzca, y por la organización, conservación y custodia de los documentos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y normatividad archivística, sin perjuicio de las responsabilidades señaladas en la Ley 734 de 2002 modificada por la Ley 1952 de 2019, 13) Dar cumplimiento a la normatividad vigente de propiedad intelectual.

Adicionalmente se reportan las obligaciones relacionadas con la CLÁUSULA QUINTA, numerales: 5) Adelantar y coordinar los trámites convenidos ante las instancias, que sean necesarias para el desarrollo del contrato, 18) Proporcionar la asistencia y acompañamiento técnico, jurídico y financiero a que haya lugar y realizar las gestiones de coordinación y de control que para la ejecución del contrato que se requieran y el cumplimiento de los fines del Fondo Emprender. 19) Socializar y actualizar a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA, en cuanto a los procesos desarrollados por el CONTRATISTA para la ejecución del Contrato, y 30) Adelantar los procesos y acciones requeridos para el cabal cumplimiento del contrato, de conformidad con las directrices e instrucciones impartidas por el SENA contempladas en el Plan Operativo, otorgados por la junta administradora y atendiendo a las normas concordantes.

El informe está dividido en tres secciones:

1. Informe administrativo y financiero
2. Informe jurídico
3. Informe técnico
4. Informe de Cuota de gerencia

Las obligaciones técnicas del contrato, están relacionadas en la CLÁUSULA TERCERA del Anexo 3, numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4, 1.5 y 1.6.

Ilustración 1. Obligaciones técnicas del contrato.




Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia.

Como parte del Sistema de Gestión de Calidad del proyecto, se ha establecido con un enfoque de procesos, el cual responde a las políticas de calidad tanto del SENA como de la Universidad, y bajo el cual opera actualmente. que para efectos del contrato se han definido cuatro procesos a saber:

- **Procesos estratégicos:** Son los procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección.
- **Procesos misionales:** Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.
- **Procesos de apoyo:** Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.
- **Procesos de evaluación:** Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.

Ilustración 2. Mapa de Macroproceso del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia.

MACRO-PROCESO GENERAL




El informe que se presenta a continuación, lleva los lineamientos solicitados por el SENA – Fondo Emprender y es el resultado de la gestión administrativa, financiera, jurídica y técnica, adelantado por el equipo operativo del proyecto, gestión adelantada en el mes de marzo de 2022 (01 – 31 de marzo), periodo al que corresponde el presente informe.

Este es el resultado de un trabajo en equipo liderado por el Gerente del proyecto Ing. Oscar Fernando Castellanos Domínguez y la Coordinadora Operativa Ing. Nelsy Edith Cely Acevedo.

A continuación, y como parte del seguimiento del presente informe, nos permitimos relacionar el organigrama del proyecto.

Ilustración 3. Organigrama equipo executor UN - SENA recurso fondo emprender 2020



1 INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

En esta sección se reportan las acciones relacionadas con la CLÁUSULA CUARTA del contrato, en particular, el numeral 10) Ejecutar conforme al Plan Operativo los recursos destinados para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. Adicionalmente se reportan las obligaciones específicas relacionadas con la **CLÁUSULA QUINTA**, numerales:

1) Ejecutar los trámites presupuestales y financieros necesarios para la inclusión de los recursos y entrega de los mismos conforme las instrucciones de la Dirección de Empleo y Trabajo del SENA. 2) Realizar la gestión financiera de los recursos para la ejecución del objeto contractual. 3) Disponer de un equipo mínimo de trabajo para la ejecución del Programa Fondo Emprender, el cual deberá estar conformado por los requerimientos de la entidad para la cotización. Para estos fines el SENA determinará el perfil profesional y su idoneidad y verificará el cumplimiento de este, para todo el personal mínimo de la ejecución del presente contrato. 7) Adelantar los procesos requeridos de selección y contratación, previo aval del SENA, así como la supervisión de las personas naturales o jurídicas, que se requieran para el desarrollo de las actividades del contrato; incluidos los necesarios para garantizar, que se adelanten las gestiones administrativas y judiciales, de conformidad con los procedimientos de selección contractual aplicables al CONTRATISTA, exceptuando la supervisión técnica de los contratos de personas naturales que desarrollen sus objetos contractuales al interior de la Dirección General del SENA, los cuales estarán supervisados por esta entidad, así como de los demás contratos (personas naturales o jurídicas), para los cuales el SENA solicite la supervisión técnica. Para este caso, el CONTRATISTA suministrará informe especial sobre los procesos de selección y contratación surtidos. 8) Tramitar con celeridad, eficiencia y eficacia conforme con los procedimientos establecidos por el CONTRATISTA, los desembolsos derivados de los compromisos adquiridos con terceros por contratación derivada. 25) Manejar en una cuenta independiente y rentable los recursos destinados al cumplimiento del objeto del contrato, 35) Disponer del personal, infraestructura técnica, operativa y administrativa necesaria para la ejecución del presente contrato.

1.1 INFORME ADMINISTRATIVO

Datos iniciales del contrato:

- Número de contrato: CO1.PCCNT.1471299
- Fecha de inicio: 23 de abril 2020
- Duración: 36 meses
- Valor: \$108.935.190.000

Datos de la adición y prórroga

- Valor de la adición: \$3.842.570.499
- Duración de la prórroga: 23 meses
- Fecha de legalización prórroga: 14 de septiembre de 2021
- Fecha estimada de finalización: 23 de marzo de 2025
- Valor total del contrato: \$108.935.190.000

A continuación, se relacionan las actividades de índole administrativa adelantadas por la Universidad Nacional de Colombia:

1.1.1 EQUIPO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

a) EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO POR EL SENA

Se relacionan los contratos perfeccionados que se llevaron a cabo durante el periodo del presente informe para la vinculación del equipo mínimo requerido por el SENA, los cuales han seguido el

procedimiento de contratación establecido en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia.

Tabla No. 1 - Seguimiento procesos contractuales A.

No.	NOMBRE	ROL	PERFECCIONAMIENTO DE LA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1	Carlos José Rosado Gamboa	Líder de Interventoría	* 01 de marzo de 2022, la Unidad Administrativa notifica la legalización de la orden OSE 183 de 2022 con fecha de inicio: 02 de marzo del año en curso

Anexo 1. Equipo mínimo.

Se relacionan los contratos con sus respectivos trámites que se llevaron a cabo durante el periodo del presente informe para la vinculación del equipo mínimo requerido por el SENA, los cuales han seguido el procedimiento de contratación establecido en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia.

Tabla No. 2 - Seguimiento procesos contractuales B.

No.	NOMBRE	ROL	TRÁMITES PARA LA CONTRATACIÓN
1	Fabián Humberto Gómez Nivia	Profesional de Apoyo Dirección y seguimiento línea sostenibilidad	* 29 de marzo de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de Orden Contractual en la plataforma HERMES * 31 de marzo de 2022 se radica la Solicitud de Orden Contractual con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa

Con corte a 31 de marzo del año 2022, el proyecto cuenta con ocho (08) personas contratadas que hacen parte del equipo mínimo requerido por el SENA.

b) EQUIPO ADICIONAL REQUERIDO PARA EL PROYECTO

Se relacionan los contratos perfeccionados que se llevaron a cabo durante el periodo del presente informe para la contratación del equipo adicional que requiere el proyecto, los cuales han seguido el procedimiento de contratación establecido en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia.

Tabla No. 3 - Seguimiento procesos contractuales C.

No.	NOMBRE	ROL	PERFECCIONAMIENTO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
1	Alirio Antonio Rodríguez Isidro	Profesional Enlace Regional	* 03 de marzo de 2022, la Unidad Administrativa notifica la legalización de la orden OSE 229 de 2022 con fecha de inicio: 04 de marzo del año en curso
2	Diana Maribel Cortés Rojas	Coordinadora Técnica - Línea crear	* 01 de marzo de 2022, la Unidad Administrativa notifica la legalización de la orden OSE 171 de 2022 con fecha de inicio: 02 de marzo del año en curso

No.	NOMBRE	ROL	PERFECCIONAMIENTO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
3	Juliana Andrea Castellanos Montaña	Técnico de apoyo en Interventoría	* 01 de marzo de 2022, la Unidad Administrativa notifica la legalización de la orden OSE 189 de 2022 con fecha de inicio: 02 de marzo del año en curso
4	Yesmi Carvajal Olaya	Tecnólogo de apoyo, gestión documental y Archivo	* 16 de marzo de 2022, la Unidad Administrativa notifica la legalización de la suspensión SCP 2 de 2022 (por licencia de maternidad) a la orden OPS 142 de 2021 con fecha de inicio: 12 de febrero del año en curso
5	Diego Armando Gutiérrez Bedoya	Profesional Enlace Regional	* 09 de marzo de 2022, la Unidad Administrativa notifica la legalización de la orden OSE 252 de 2022 con fecha de inicio: 10 de marzo del año en curso
6	Paula Brigitte Mendoza Montes	Profesional Enlace Regional	* 03 de marzo de 2022, la Unidad Administrativa notifica la legalización de la orden OSE 209 de 2022 con fecha de inicio: 10 de marzo del año en curso
7	Naydu Mileydy Villamizar Pico	Profesional de apoyo en Contratos de Adhesión	* 09 de marzo de 2022, la Unidad Administrativa notifica la legalización de la orden OSE 225 de 2022 con fecha de inicio: 10 de marzo del año en curso

Anexo 2. Equipo adicional.

Se relacionan los contratos con sus respectivos trámites y perfeccionamiento que se llevaron a cabo durante el periodo del presente informe para la vinculación del equipo adicional que requiere el proyecto, los cuales han seguido el procedimiento de contratación establecido en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia.

Tabla No. 4 - Seguimiento procesos contractuales D.

No.	NOMBRE	ROL	TRÁMITES y PERFECCIONAMIENTO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Y/O SARES
1	Giovanni Fernando Hurtado Vanegas	Profesional Contable y Financiera	* 01 de marzo de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de Orden Contractual en la plataforma HERMES * 03 de marzo de 2022 se radica la Solicitud de Orden Contractual con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa * 18 de marzo de 2022, la Unidad Administrativa notifica la legalización de la orden OSE 363 de 2022 con fecha de inicio: 23 de marzo del año en curso
2	Ruth Marcela Rodríguez Martínez	Profesional Enlace Regional	* 14 de marzo de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de Orden Contractual en la plataforma HERMES * 17 de marzo de 2022 se radica la Solicitud de Orden Contractual con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa

No.	NOMBRE	ROL	TRÁMITES y PERFECCIONAMIENTO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Y/O SARES
			* 31 de marzo de 2022, la Unidad Administrativa notifica la legalización de la orden OSE 422 de 2022 con fecha de inicio: 01 de abril del año en curso
3	Paula Valentina Cante Hernández	Técnico de apoyo a la Dirección y a la Coordinación operativa del proyecto	* 14 de marzo de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de Orden Contractual en la plataforma HERMES * 17 de marzo de 2022 se radica la Solicitud de Orden Contractual con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa * 28 de marzo de 2022, la Unidad Administrativa notifica la legalización de la orden OSE 388 de 2022 con fecha de inicio: 29 de marzo del año en curso
4	Proceso y Canje S. A.	Custodia de Pagarés y carta de instrucciones - físicos	* 24 de marzo de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de prórroga a la Orden Contractual en la plataforma HERMES * 28 de marzo de 2022 se radica la Solicitud de prórroga a la Orden Contractual con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa * 31 de marzo de 2022, la Unidad Administrativa notifica la legalización de la prórroga PSP 1 de 2022 de la orden OSE 388 de 2022 con fecha de inicio: 01 de abril del año en curso

Anexo 2. Equipo adicional.

Por lo anterior se concluye que, con corte a 31 de marzo del año en curso, se han contratado cuarenta y seis (46) personas en diferentes momentos de ejecución del proyecto; los cuales han sido parte del equipo adicional requerido y ha sido informado oportunamente al SENA a través de los informes de gestión presentados.

Finalmente, en cumplimiento de la obligación de generación de productos académicos por parte del proyecto se relacionan los trámites de vinculación de estudiantes que se realizaron durante el periodo del presente informe, los cuales se han llevado a cabo teniendo en cuenta el procedimiento establecido por la Universidad Nacional de Colombia.

Tabla No. 5 - Seguimiento procesos vinculación E

No.	NOMBRE	ROL	TRÁMITES PARA LA VINCULACIÓN
1	Kishvari Osorio Delgado	Estudiante Auxiliar (pregrado)	* 28 de marzo de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de Certificado Disponibilidad Presupuestal para Vinculación de Estudiantes en la plataforma HERMES * 29 de marzo de 2022 se radica la Solicitud de Certificado Disponibilidad Presupuestal para Vinculación de Estudiantes con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa
2	Adrián Gualdrón Quintana	Estudiante Auxiliar (pregrado)	* 28 de marzo de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de Certificado Disponibilidad Presupuestal para Vinculación de Estudiantes en la plataforma HERMES

No.	NOMBRE	ROL	TRÁMITES PARA LA VINCULACIÓN
			* 29 de marzo de 2022 se radica la Solicitud de Certificado Disponibilidad Presupuestal para Vinculación de Estudiantes con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa

Ver Anexo 3. Estudiantes auxiliares.

Por lo anterior se concluye que, en el periodo de tiempo comprendido entre el 23 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2022, se han vinculado ocho (08) estudiantes auxiliares en diferentes momentos de ejecución del proyecto.

1.1.2 CONTRATOS DE ADHESIÓN

Se ha recibido por parte del SENA, con corte a 31 de marzo de 2022, el documento soporte de 23 entidades territoriales relacionadas a continuación, que corresponden al 100% de las entidades con las cuales se adelantarán procesos de convenio para la apertura de convocatorias para asignación de recursos para emprendedores de la línea crear. La gestión administrativa realizada, ha estado orientada en revisar la información y creación de terceros en el sistema QUIPU de la Universidad. Con base en estos insumos, se ha entregado al SENA, los informes mensuales de gestión de los contratos de adhesión.

Tabla No. 6- Información de avance de los Contratos de Adhesión.

No	ENTIDAD ADHERENTE	FECHA RECEPCIÓN	VALOR APOORTE ENTIDAD	VALOR APOORTE SENA	FECHA FIRMA ADHESIÓN	FECHA PAGO CONTRAPARTIDA ALIADO	OBSERVACIONES
1	Municipio Tauramena	22-jul-20	\$500.000.000	\$877.803.000	20-nov-20	24-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
2	Municipio de Itagüí	30-jul-20	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	29-oct-20	14-ene-21 03-feb-21	Ver informe Financiero y Jurídico
4	Municipio de Yarumal	13-ago-20	\$300.000.000	\$600.000.000	11-dic-20	15-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
5	Distrito de Turbo, Antioquia	13-ago-20	\$600.000.000	\$900.000.000	19-nov-20	N/A	Firma de Acta de Liquidación Anticipada 25-may-21
6	Municipio de Garzón, Huila	31-ago-20	\$300.000.000	\$600.000.000	19-nov-20	13-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico
7	Municipio de Villanueva, Casanare	31-ago-20	\$300.000.000	\$600.000.000	29-oct-20	18-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
8	Municipio de San Juan de Urabá, Antioquia	03-sep-20	\$300.000.000	\$600.000.000	15-dic-20	23-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico

No	ENTIDAD ADHERENTE	FECHA RECEPCIÓN	VALOR APOORTE ENTIDAD	VALOR APOORTE SENA	FECHA FIRMA ADHESIÓN	FECHA PAGO CONTRAPARTIDA ALIADO	OBSERVACIONES
10	Municipio de Planadas, Tolima	16-sep-20	\$308.000.000	\$616.000.000	20-nov-20	16-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
11	Departamento de Sucre	16-sep-20	\$571.000.000	\$856.500.000	17-dic-20	27-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico
12	Municipio de Caldas, Antioquia	21-sep-20	\$600.000.000	\$900.000.000	30-nov-20	24-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
13	Municipio de Bugalagrande	22-sep-20	\$350.000.000	\$700.000.000	20-nov-20	22-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
14	Municipio de Carmen de Viboral	22-sep-20	\$600.000.000	\$877.803.000	30-nov-20	28-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
15	Municipio de Planeta Rica, Córdoba	01-oct-20	\$ 500.000.000	\$ 877.803.000	15-dic-20	29-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
16	Distrito de Barrancabermeja, Santander	05-oct-20	\$750.000.000	\$750.000.000	20-nov-20	16-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
						22-dic-20	
17	Secretariado Nacional de Pastoral Social - Caritas Colombiana	08-oct-20	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	17-dic-20	03-feb-21	Ver informe Financiero y Jurídico
						08-feb-21	
						15-mar-21	
18	Minera de Cobre Quebradona SAS BIC	15-oct-20	\$750.000.000	\$750.000.000	23-dic-20	24-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
						29-ene-21	
19	Gramalote Colombia Limited	26-oct-20	\$746.132.550	\$746.132.550	15-dic-20	14-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico
20	Ministerio del Interior	02-feb-21	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	15-feb-21	16-abr-21	Ver informe Financiero y Jurídico
21	La Virginia, Risaralda	16-mar-21	\$ 273.000.000	\$ 546.000.000	24-may-21	06-ago-21	Ver informe Financiero y Jurídico
22	Manizales, Caldas	16-mar-21	\$ 800.000.000	\$ 800.000.000	03-may-21	28-may-21	Ver informe Financiero y Jurídico

No	ENTIDAD ADHERENTE	FECHA RECEPCIÓN	VALOR APOORTE ENTIDAD	VALOR APOORTE SENA	FECHA FIRMA ADHESIÓN	FECHA PAGO CONTRAPARTIDA ALIADO	OBSERVACIONES
25	Municipio de Acacias, Meta	23-abr-21	\$ 600.000.000	\$ 900.000.000	02-ago-21	27-ago-21	Ver Informe Jurídico
26	Distrito de Riohacha, La Guajira	23-abr-21	\$ 300.000.000	\$ 600.000.000	11-ago-21	08-oct-21	Ver Informe Jurídico
27	Departamento de Norte de Santander	29-mar-21	\$ 650.000.000	\$ 900.000.000	09-jun-21	25-ago-21	Ver informe Financiero y Jurídico

Durante el mes de marzo de 2022 se elaboraron y enviaron 22 informes individuales, correspondientes al periodo de ejecución de febrero de 2022. Los cuales fueron entregados en tres (3) paquetes. Adicionalmente se desarrollaron reuniones con los entes aliados. (Ver Anexo 4. Informes contratos de adhesión).

Tabla No. 7 - Relación de actividades relacionadas a convenios de adhesión.

Fecha	Actividad	Resultado
17-02-2022	Reunión se seguimiento contrato de adhesión Caldas	Memoria de reunión Sena municipio de Caldas INFORME CALDAS 17022022.pptx
22-03-2022	Entrega Décimo quinto informe de gestión, contratos de adhesión No CO1.PCCNTR.1471299 (01-Tauramena, 02-Itagüí, 04-Villanueva, 08-Garzón, 10-Planadas, 12- Caldas, y 13-Bugalagrande)	Comunicación con radicado B.FI.1 [T]-1299-177-22.pdf
22-03-2022	Décimo quinto informe de gestión, contratos de adhesión No CO1.PCCNTR.1471299 (05-San Juan de Urabá, 06 - Yarumal, 09-Departamento de Sucre, 14-El Carmen de Viboral, 15- Planeta Rica, 16 - Barrancabermeja, 18 - Secretariado de Pastoral Social)	Comunicación con radicado B.FI.1 [T]-1299-178-22.pdf
23-03-2022	Informes de gestión, contratos de adhesión No CO1.PCCNTR.1471299. Décimo quinto Informe: 17 - Gramalote y 19 - Quebradona. Décimo tercer Informe: No 20 - Ministerio del Interior. Decimo Informe: 22 - Manizales y 21 - La Virginia. Noveno Informe: 23 - Norte de Santander. Séptimo informe: 25 - Acacias. Quinto informe: 24 - Riohacha.	Comunicación con radicado B.FI.1 [T]-1299-179-22.pdf
25-03-2022	Reunión se seguimiento contrato de adhesión municipio de -Villanueva	INFORME VILLANUEVA 25032022.pptx Memoria Reunión Sena Municipio de VILLANUEVA 25032022.docx

1.1.3 CONTRATACIÓN DERIVADA

En el presente capítulo se discriminan las acciones adelantadas en relación con los contratos derivados que involucren necesidades de carácter técnico necesarias para la perfecta ejecución del proyecto.

1.1.3.1 MODELO DE EVALUACIÓN INTELIGENTE

A continuación, se relacionan las actividades realizadas con la entidad: FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS SAS - FyGP SAS., entidad con quien se firmó la OSE 1724 DE 2021. Estas actividades están en coherencia con el manual de contratos de la Universidad.

Tabla No. 8 - Relación de actividades realizadas en este proceso contractual

FECHA	DESCRIPCIÓN
-------	-------------

1 de marzo de 2022	Vía correo electrónico el Sena Fondo emprender envía alcance con solicitud de prórroga por 30 días considerando que el proveedor FyGP SAS requiere mayor tiempo para los ajustes finales del proceso y poder hacer entrega definitiva al Fondo Emprender.
2 de marzo de 2022	Soporte administrativo elabora la solicitud de prórroga por 30 días a nombre del proveedor FyGP SAS, y radica ante la Unidad administrativa de la facultad de Ingeniería de la OSE 1724 de 2021. Ver Anexo 5. Seguimiento FyGP SAS Este mismo día, La Unidad administrativa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional aprueba vía correo electrónico la solicitud de prórroga y se legaliza el PCP 3 del contrato. Ver Anexo 5. Seguimiento FyGP SAS
24 de marzo de 2022	Vía correo electrónico el Sena Fondo emprender envía solicitud de prórroga por 90 días y adición por \$87.000.000, considerando que el proveedor FyGP SAS requiere mayor tiempo y recursos para los ajustes finales del proceso y poder hacer entrega definitiva al Fondo Emprender.
24 de marzo de 2022	Soporte administrativo elabora la solicitud de modificación, adición y prórroga por 90 días de la OSE 1724 de 2021 a nombre del proveedor FyGP SAS, y se radica ante la Unidad administrativa de la facultad de Ingeniería. Ver Anexo 5. Seguimiento FyGP SAS

1.1.3.2 FIRMA DIGITAL

En este periodo de tiempo del informe se realizaron trámites contractuales con la empresa: THOMÁS SIGNE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS GLOBALES S.A.S., entidad con quien se firmó la OSE 2149 de 2020, con el fin de poder continuar con la firma de contratos y de las prórrogas que vayan siendo aprobadas a cada uno de los emprendedores que así lo soliciten. Las actividades adelantadas las podemos resumir en:

Tabla No. 9 - Relación de actividades realizadas en este proceso contractual

FECHA	DESCRIPCIÓN
14 de marzo de 2022	El proceso de apoyo contractual remite al proceso administrativo los documentos soporte para la solicitud de prórroga de la orden OSE 2149 de 2020 firmada con el proveedor Thomas Signe Soluciones Tecnológicas Globales.
15 de marzo de 2022	El proceso Administrativo del proyecto elabora la solicitud de prórroga por 90 días de la OSE 2149 de 2021 a nombre del proveedor Thomas Signe S.A.S y se radica ante la Unidad administrativa de la facultad de Ingeniería con todos los documentos respectivos. Ver Anexo 6. Seguimiento Thomas Signe SAS

Para el periodo objeto del presente informe, marzo de 2022, la Orden de Prestación de Servicios No OSE-2149 de 2020, suscrita con la empresa Thomas Signe para adelantar todos los trámites necesarios para la firma electrónica de los contratos de cooperación empresarial de los emprendedores que fueron aprobados en las diferentes sesiones del Consejo Directivo Nacional, se encuentra en ejecución y se viene dando cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones establecidas.

En este mes, por parte del Sena Fondo Emprender se dio finalización a la firma del contrato de cooperación empresarial de los 66 emprendedores que componen el bloque siete, que fueron aprobados en sesión 1590 de noviembre 9 del 2021 y se remitió a la Universidad de Antioquia para los trámites pertinentes.

Respecto del bloque 8 aprobado en Sesión 1592 del 14 de diciembre, durante el presente mes se finalizó el proceso de firma de los contratos de cooperación empresarial y sus anexos por parte de los siete autorizados para adelantar el trámite y se remitieron a la interventoría para el inicio de la fase de primeras visitas en el marco del instructivo de puesta en marcha.

Tabla No. 10 - Informe de avance firma digital

INFORME DE AVANCE FIRMAS DIGITALES THOMAS SIGNE				
DE ENERO 1 DE 2021 A MARZO 31 DE 2022				
BLOQUE	CONVOCATORIAS	APROBADOS	CCE FIRMADOS	NO CELEBRADO
1 - CDN 1578 Oct,21/20	77-c1, 78-c1	190	188	2
2 - CDN 1581 Feb.17/21	80-c, 167-c, 168-c, 169-c, 186-c	78	76	2
3 - CDN 1582 Abr.7/21	174-c, 177-c, 181-c	21	21	0
4 - CDN 1584 Mayo 13/21	168-c, 169-c, 172-c, 176-c, 177-c, 178-c, 179-c, 182-c,183-c, 184-c, 185-c	55	53	2
5 - CDN 1587 Ag.3/21	172-c2, 175-c2, 176-c3, 177-c3, 178-c2, 179-c2, 182-c2,184-c2, 185-c2, 186-c3.	70	69	1
6 - CDN 1588 Sept.20/21	169-c, 171-c, 183-c,185-c, 187-c, 188-c	44	44	0
7 - CDN 1590 Nov.9/21	167-c3, 169-c4, 171-c3, 171-c4, 187-c2, 188-c2, 189-c1,190-c1, 191-c1, 192-c1.	66	66	0
8 - CDN 1592 Dic.14/21	169-c6, 185-c4, 188-c3, 189-c2, 191-c2.	19	18	1
TOTALES		543	535	8

1.1.3.3 FIDUCIA

A continuación, se relacionan las actividades realizadas con la entidad: FIDUCIARIA POPULAR S.A., entidad con quien se firmó el CON 002 de 2020. Estas actividades están en coherencia con el manual de contratos de la Universidad.

Tabla No. 11 - Relación de actividades realizadas en este proceso contractual.

FECHA:	DESCRIPCIÓN:
11 de marzo 2022	El proveedor FIDUCIARIA POPULAR S.A., envió los documentos para tramitar el décimo pago del CON 002 de 2020, el cual se debe descontar contablemente del anticipo realizado inicialmente, correspondiente a la conciliación del mes de octubre del presente. A su vez, el proceso financiero remite la información que soporta el valor de la factura para dar trámite al respectivo cumplido. Este mismo día, se radica en la Tesorería de la Facultad de Ingeniería, la factura con sus respectivos soportes para tramitar el séptimo pago del CON 002 de 2020, el cual se debe descontar contablemente del anticipo realizado inicialmente; por lo que, surte los trámites respectivos para efectuar los trámites respectivos. Ver Anexo 7. Gestión Fiduciaria: Fiducia Popular SA

A nivel administrativo, en marzo de 2022, el equipo de Fiducia enfocó sus actividades en los siguientes ítems:

Tabla No. 12 - Actividades de fiducia

Rubro	Actividades	Anexos- Ver anexo 7. Gestión fiduciaria
FICs	Realizar seguimiento a los rendimientos generados diariamente en los Fondos de Inversión Colectiva – FICs	B.FI.1 [T]-1299-167-22

	Solicitar apertura de FICs de las convocatorias del grupo 7, Conv - 167-169-171-187-188-189-190-191-192 y mover los recursos de FiduRentar a FiduLiquidez	
Pagos	- Validar y cargar en Plataforma del Fondo Emprender los informes diarios de pagos aplicados y rechazados. - Hacer seguimiento a la ejecución de los pagos solicitados por los Planes de Negocio de las Convocatorias Grupo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y actualizar su estado en la Plataforma del Fondo Emprender. - Confirmar con el equipo de Profesionales de enlace el estado de los Planes de Negocio previo a ejecutar pagos, encontrando que en algunos casos la coordinación de interventoría aprobó pagos sin que contarán con los contratos de Garantías Mobiliarias aprobados - por lo que la fiduciaria procedió a rechazarlos -. - Solicitar ajuste de estado de pagos por error de reporte y carga y por reprocesos	030722_No.104_03_03_2022_I nicial cargue 032522_No.107 ajuste estado
Informes	- Preparar los informes de pagos realizados en febrero de 2022 para enviar a la Aseguradora, al SENA, Líder de Interventoría y Líder de contratos de Adhesión. - Revisar el informe de Gestión fiduciaria con corte a febrero de 2022.	B.FI.1 [T]-1299-134-22 B.FI.1 [T]-1299-137-22 FIDUCIA informe FEBRERO 2022 pagos aplicados y rechazados Reporte Pagos Parciales a febrero de 2022
Requerimientos	- Atender los requerimientos escalados por la Interventoría, SENA, y los Planes de Negocio con ocasión a la operación Fiduciaria. En MARZO del 2022 llegaron 52 requerimientos de los cuales quedaron 6 abiertos al cierre del mes (31-03-2022) - El 01 de abril del 2022 se cerró una solicitud que había quedado abierta del mes de marzo del 2022, esta fue una solicitud de soporte de pago. - El 04 de abril del 2022 se cerraron 3 solicitudes de soporte de pago. - El 06 de abril se dio respuesta a una solicitud de soporte de pago.	No aplica
Comité Fiduciario	Desarrollar el doceavo Comité Fiduciario, el cual tuvo lugar el 15 de MARZO de 2022.	Presentación Duodécimo Comité Fiduciario E.F. Fondo Emprender
Primas y comisiones	Hacer seguimiento al pago de las facturas de comisión fiduciaria y de prima de la Aseguradora.	No aplica

Ver anexo 7. Gestión fiduciaria

1.1.3.4 INTERVENTORÍA

A continuación, se relacionan las actividades realizadas con la entidad: **UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - UdeA.**, entidad con quien se firmó el CON 003 de 2020. Estas actividades están en coherencia con el manual de contratos de la Universidad.

Tabla No. 13 - Relación de actividades realizadas en este proceso contractual

FECHA:	DESCRIPCIÓN:
11 de marzo de 2022	la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA remite el informe de supervisión del corte correspondiente a febrero de 2022 como parte de las obligaciones del CON 003 de 2020, para la respectiva revisión y aprobación por parte del proceso administrativo del proyecto.
14 de marzo de 2022	El proceso administrativo del proyecto. envía correo electrónico al proceso de interventoría del proyecto, indicando que no se evidencian novedades en la revisión del informe del CON 003 de 2020, el cual es remitido para revisión y aval por dicha área. Este mismo día, el líder de interventoría a través de correo electrónico manifiesta no encontrar novedades en la revisión y por ende, otorga aval al informe de supervisión con el fin de continuar con los trámites respectivos para el pago.
15 de marzo de 2022	El proceso administrativo del proyecto envía correo electrónico a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - UdeA solicitando la factura y los parafiscales actualizados para realizar los trámites respectivos del pago establecido en el CON 003 de 2020.

FECHA:	DESCRIPCIÓN:
22 de marzo de 2022	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA remite al proceso administrativo del proyecto correo electrónico con la factura y los parafiscales actualizados para realizar los trámites respectivos del pago aprobado.
25 de marzo de 2022	El proceso administrativo envía a la dirección para radicación ante la tesorería de la facultad de Ingeniería los soportes documentales para aprobación de pago y realización del giro correspondiente al sexto pago del CON 003 de 2020. Ver Anexo 8. Seguimiento contrato UdeA

1.1.3.5 SEGUROS DE VIDA – GRUPO DEUDORES

A continuación, se relacionan las actividades realizadas con la empresa: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, entidad con quien se firmó la OSE 483 de 2021. Estas actividades están en coherencia con el manual de contratos de la Universidad.

Tabla No. 14 - Relación de actividades realizadas en este proceso contractual

FECHA	DESCRIPCIÓN
1 de marzo de 2022	El proceso administrativo elabora cumplido, consolida y remite al director del proyecto para remisión desde el correo institucional con el fin de tramitar el noveno pago de la orden contractual No OSE 483 de 2021. Ver Anexo 9. Aseguradora Solidaria
16 de marzo de 2022	A través de correo electrónico, el proceso administrativo confirma la información remitida por la líder de fiducia y se solicita factura y parafiscales actualizados para tramitar el pago respectivo.
18 de marzo de 2022	El proceso de apoyo contractual remite al proceso administrativo los documentos soporten para la solicitud de prórroga de la orden 483 de 2021 firmada con el proveedor Aseguradora solidaria de Colombia. Este mismo día, el proceso administrativo del proyecto elabora la solicitud de prórroga por 90 días de la OSE 483 de 2021 a nombre del proveedor Aseguradora solidaria de Colombia y se radica ante la Unidad administrativa de la facultad de Ingeniería. Ver Anexo 9. Aseguradora solidaria.
21 de marzo de 2022	El proveedor ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, remite a través de correo electrónico los documentos solicitados por el proceso administrativo del proyecto para trámites de pago.
23 de marzo de 2022	Por lo anterior, el proceso administrativo remite la constancia de cumplimiento al director del proyecto para gestionar su firma en el mismo. Una vez, firmado, el director del proyecto remite este formato al proceso administrativo para unificarlo con los demás documentos y continuar con los trámites respectivos.
25 de marzo de 2022	El proceso administrativo unifica los documentos incluyendo la constancia de cumplimiento firmada y se remiten al director del proyecto para que los mismos sean radicados de acuerdo con los parámetros establecidos, con el fin de dar trámite al décimo pago de la orden. Ver Anexo 9. Aseguradora solidaria.

1.1.3.6 CONFECÁMARAS

A continuación, se relacionan las actividades realizadas para la obtención de los recursos necesarios para adelantar los trámites de garantías mobiliarias ante CONFECÁMARAS que es la única entidad autorizada en el país para dichos registros.

Tabla No. 15 - Relación de actividades realizadas en este proceso contractual

FECHA	DESCRIPCIÓN
22 de marzo de 2022	La tesorería de la facultad de Ingeniería una vez aprobada la resolución de avance realiza el giro a través de PSE. Automáticamente la plataforma de Confecámaras expide la factura respectiva a nombre del Servicio nacional de aprendizaje – Sena, por ser la entidad garantizada.
22 de marzo de 2022	El proceso administrativo remite al Fondo Emprender la solicitud de anulación de la factura recibida (por ser su competencia) y solicita la expedición de nueva factura a nombre de la Universidad Nacional de Colombia, para poder realizar la legalización del avance mencionado
24 de marzo de 2022	Confecámaras realiza la anulación de factura a nombre del Sena y realiza la expedición de nueva factura a nombre de la Universidad Nacional y se remite a la tesorería de la facultad de ingeniería para la respectiva legalización
29 de marzo de 2022	La tesorería de la facultad envía correo al proceso administrativo solicitando adelantar los trámites para el reintegro de la retención de IVA que se debe aplicar a estos pagos, a

FECHA	DESCRIPCIÓN
	lo cual el proceso administrativo hace la solicitud a Confecámaras por ser de su competencia.
31 de marzo de 2022	Confecámaras remite comprobante de reintegro de la retención por IVA de acuerdo con la solicitud recibida y el proceso administrativo hace lo mismo direccionando a la tesorería de la facultad de Ingeniería. Ver Anexo 10. Garantías mobiliarias

1.1.3.7 LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD

Durante el periodo objeto del presente informe se han realizado actividades de seguimiento administrativo, contractual y financiero al contrato CON_003 de 2021 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y Matrix Créditos S.A.S., bajo la supervisión técnica del SENA - Fondo Emprender. A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas para el mes de marzo de 2022 en el seguimiento de esta contratación derivada.

Tabla No. 16 - Relación de actividades realizadas a línea de sostenibilidad – Trámites administrativos

Fecha	Actividad	Soporte
23 de marzo de 2022	El proceso de apoyo contractual remite al proceso administrativo los documentos soporte para la solicitud de modificación del CON 003 de 2021 suscrita con el proveedor Matrix Créditos S.A.S.	Correo electrónico de liygonzalezsa@unal.edu.co con documentos soporte
23 de marzo de 2022	El proceso administrativo del proyecto radica ante la Unidad administrativa de la facultad de Ingeniería el borrador de la minuta con todos los soportes respectivos para solicitar la modificación del CON 003 de 2021 a nombre del proveedor Matrix Créditos S.A.S.	Correo electrónico de admsena20_fibog@unal.edu.co Ver Anexo 11. Seguimiento Matrix Créditos SAS

Tabla No. 17 - Relación de actividades realizadas a línea de sostenibilidad

Fecha	Actividad	Soporte - Ver anexo 12. Línea de sostenibilidad
1/03/2022	Oficio dirigido al doctor Carlos Gamba bajo el asunto: Solicitud de aprobación informe de supervisión contrato línea de sostenibilidad.	-Informe parcial final de interventoría Enero -Oficio B.FI.1 [T]-1299-115-22 -Soportes Enero 2022.zip
4/03/2022	Recepción de comunicado del SENA en respuesta a Matrix, con asunto: Estado constitución encargo fiduciario y solicitud de desembolso de recursos - Contrato de Prestación de servicios 003 de 2021.	B.FI.1 [T]-CR-1299-289-22
7/03/2022	Envío de comunicado de Matrix Créditos S.A.S. en el que se relaciona la información de cámara de comercio, RUT y cuentas de la fiducia como complemento al certificado de apertura del encargo fiduciario para el traslado de los recursos.	-Cámara de comercio Fiduciaria -Cédula Felipe Araujo -RUT Sociedad Fiduciaria de Desarrollo -Oficio B.FI.1 [T]-CR-1299-297-22
7/03/2022	Comunicado de Matrix Créditos en respuesta al comunicado enviado por el SENA bajo el asunto: Estado constitución encargo fiduciario y solicitud de desembolso de recursos - Contrato de Prestación de servicios 003 de 2021.	-Certificaciones Fiduciaria -Certificaciones apertura de cuentas- EF Fondo Emprender -Oficio notificación fiducia- U Nacional -Oficio notificación fiducia- U Distrital - Oficio B.FI.1 [T]-CR-1299-306-22
9/03/2022	Se recibe por parte de Matrix el formato de creación de tercero firmado por fiduciaria para el traslado del dinero	Creación de tercero Matrix

Fecha	Actividad	Soporte - Ver anexo 12. Línea de sostenibilidad
10/03/2022	Se recibe por parte de Matrix una presentación con el consolidado de solicitudes y causales de negación con corte al 8 de marzo.	Presentación Informe registros.pptx
11/03/2022	Comunicado por parte del SENA con instrucciones para un primer desembolso de recursos por valor de diez mil millones de pesos (\$10.000.000.000) a Matrix Créditos para la ejecución del contrato. Adicionalmente se solicita que se adelante por parte de Matrix Créditos SAS una proyección de conformidad con el comportamiento actual de solicitudes y pre aprobados que ha tenido la Línea Crecer.	Correo recibido desde senafe2020_fibog@unal.edu.co consecutivo de recibido B.FI.1 [T]-CR-1299-354-22
15/03/2022	Comunicación por parte del SENA con asunto: Respuesta solicitud de aval para el desembolso de los recursos línea de sostenibilidad empresarial al Operador Matrix Créditos SAS. El SENA autoriza el desembolso de los recursos para la operación de la línea crecer, dando instrucciones explícitas de cómo se realizará el desembolso de los recursos en pagos parciales hasta alcanzar la totalidad de los recursos establecidos en el contrato, lo cual se realizará mediante un plan de desembolsos que se estructura de conformidad con las características de funcionamiento y necesidades propias de la colocación de los recursos de la Línea. Adicionalmente se realizan consultas sobre temas financieros respecto al Gravamen de Movimientos Financieros (GMF)	Correo recibido desde senafe2020_fibog@unal.edu.co consecutivo de recibido B.FI.1 [T]-CR-1299-379-22
16/03/2022	Correo remitido al señor Pablo Gonzalez de Fiduagraria solicitando a carta exención del gravamen a los movimientos financieros a la cuenta de ahorros No. 309045797 del banco BBVA a nombre de la Universidad Nacional de Colombia identificada con NIT 899.999.063-3	Correo emitido por jigomezs@unal.edu.co
16/03/2022	Oficio dirigido al doctor Alvaro Moreno de Matrix Créditos en donde se informa el aval otorgado por la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA para el traslado de los recursos de la línea de sostenibilidad. Adicionalmente se explican las consideraciones especiales impuestas por el SENA para el desembolso de los recursos (pagos fraccionados, costos de GMF).	Copia Respuesta Ciudadana 01-9-2022-019600 N° 7-2022- -Oficio B.FI.1 [T]-CR-1299-164-22
17/03/2022	Se recibe copia de comunicado del SENA en respuesta al Radicado No. 7-2022-068490 NIS 2022-01-098095 mediante el cual se remite el informe de supervisión del "Contrato de Prestación de servicios 003 correspondiente al periodo comprendido entre el 2 de diciembre de 2021 y el 31 de enero de 2022, solicitando el aval del informe de la referencia. En respuesta se da el aval parcial al informe. Parcial debido a que se realiza una aclaración sobre ciertas obligaciones (informe técnico para la entrega de información relacionada con el funcionamiento de la línea) que no se han cumplido a la fecha.	-Respuesta ciudadanía electrónica -Informe parcial final de interventoría
18/03/2022	Oficio dirigido al doctor Carlos Gamba, bajo el asunto: Traslado de recursos línea de sostenibilidad sin exención de GMF. En dicho comunicado se informa sobre la comunicación recibida por parte de Matrix el 17 de marzo en donde solicitan el traslado de los recursos de la línea de sostenibilidad a la cuenta aperturada en el Banco de Occidente por parte del operador financiero.	-Oficio B.FI.1 [T]-CR-1299-168-22 -Oficio Matrix

Fecha	Actividad	Soporte - Ver anexo 12. Línea de sostenibilidad
	Adicionalmente, se informa sobre la particularidad de la no exoneración del GMF debido a que las cuentas de origen y destino deben estar en cabeza de un mismo NIT, por lo tanto, se realizará el traslado de los recursos asumiendo dicho gravamen presupuestado dentro del Plan Operativo en el rubro específico "GMF".	
18/03/2022	Oficio dirigido a la tesorería de la facultad de ingeniería, solicitando la respectiva gestión para el traslado de los recursos a Fiduagraria-Matrix	-Oficio B.FI.1 [T]-CR-1299-169-22
18/03/2022	Se reciben por parte de Matrix los documentos solicitados el pasado 7 de marzo para la modificación solicitada por el supervisor técnico al contrato de prestación de Servicios No. 003 de 2021.	-Declaración de Renta 2020 -Registro en el aplicativo de Función Pública -Formato de autorización verificación de inhabilidad por delitos sexuales a menores
23/03/2022	Se recibe por parte de la sección de contabilidad de la Sede Bogotá, la confirmación de la creación del tercero de fiduagraria y el registro en Quipu.	Correo recibido de terceros_bog@unal.edu.co
28/03/2022	Respuesta por parte del SENA a Matrix sobre el asunto de Solicitud de aval Pagaré y contrato de mutuo. El SENA confirma la recepción del pagaré con su carta de instrucción y el contrato de mutuo, y adicionalmente otorga el aval para ambos documentos.	C.E.(FRM)-01-9-22-022976-(1)-ALVARO RENE MORENO
28/03/2022	Comunicado por parte del SENA invitando al equipo del comité de seguimiento a la realización de la reunión mensual del mismo comité, reunión que tomará lugar el último miércoles de cada mes.	Correo recibido de jccaro@sena.edu.co
29/03/2022	Envío de oficio dirigido al doctor Alvaro Moreno, bajo el asunto: Avance solicitud de traslado de recursos de la línea de sostenibilidad. Allí se informa sobre el avance de las gestiones para el desembolso de los recursos y para la corrección en tesorería de la sede sobre el banco de origen de la cuenta bancaria, debido a inconsistencias presentadas anteriormente	Oficio B.FI.1 [T]-1299-205-22
30/03/2022	Comunicado por parte del doctor Carlos Gamba dirigido a Matrix, más específicamente al doctor Alvaro Moreno, solicitando claridad sobre el modelo de crédito. Se solicita una explicación del modelo en el cual se incluya: criterios de evaluación, cambios, remisión de la totalidad de las evaluaciones realizadas de cada una de las solicitudes pre aprobadas, validación de requisitos, proceso de evaluación. Por otra parte, también se solicita la corrección de inconsistencias encontradas en la base de datos	C.E.(FRM)-01-9-22-023824-(1)-ALVARO RENE MORENO -Seguimiento datos Matrix 25 de marzo.xlsx
31/03/2022	Comité de seguimiento al contrato 003 de 2021 con la participación de Matrix Créditos SAS, Universidad Nacional de Colombia y SENA	Pendiente de ser remitida acta del comité de seguimiento por parte de la secretaría técnica SENA.

Ver anexo 12. Línea de sostenibilidad

A la fecha no se han realizado actividades de convocatorias, acreditación, evaluación, aprobación y traslado de recursos a beneficiarios de la línea de sostenibilidad SENA - Fondo Emprender.

1.1.3.8 CONSTRUYO RED

Durante el periodo objeto del presente informe, marzo de 2022 se adelantaron las actividades necesarias para la adición y prórroga del contrato OSE 694 de 2021 firmada con la empresa Construyo Red con el fin de continuar prestando el apoyo a los emprendedores marca Sena, por cuanto a través de la plataforma han podido realizar bastantes interacciones con los usuarios interesados, tanto internos como externos. Las actividades las podemos resumir en:

Tabla No. 18 - Relación de actividades realizadas a Construyo Red.

FECHA	DESCRIPCIÓN
22 de marzo de 2022	El proceso de apoyo contractual remite al proceso administrativo los documentos soporte para la solicitud de adición y prórroga de la orden OSE 694 de 2021 suscrita con el proveedor Construyo Red S.A.S. Este mismo día, el proceso administrativo del proyecto elabora la solicitud de adición y prórroga por 180 días de la OSE 694 de 2021 a nombre del proveedor Construyo Red y se radica ante la Unidad administrativa de la facultad de Ingeniería. Ver Anexo 13. Seguimiento Construyo Red SA
28 de marzo de 2022	La unidad administrativa notifica la legalización de adición y prórroga por 180 días de la OSE 694 de 2021 a nombre del proveedor Construyo Red según MCP No 2. Ver Anexo 13. Seguimiento Construyo Red SA

1.1.4 GESTIÓN DOCUMENTAL

En relación con este tema, se están siguiendo los lineamientos de gestión documental establecidos por la Universidad Nacional de Colombia. En este sentido, se han realizado las siguientes actividades:

- Se ha venido realizando toda la gestión documental del proyecto siguiendo los lineamientos establecidos en las Tablas de Retención Documental – TRD de la Universidad Nacional de Colombia para la organización, almacenamiento y custodia de este. De igual manera, se está implementando la nueva directriz impartida por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia sobre el protocolo de documentos electrónicos.
- Se ha venido realizando acompañamiento a cada uno de los procesos que componen el proyecto, en aras de contar con la trazabilidad de cada de los procesos, subprocesos y protocolos dando cumplimiento a las obligaciones contractuales.
- Se comparte la dirección del drive, donde se lleva el consecutivo de correspondencia recibida.
https://drive.google.com/drive/folders/1GAhl6JlCuFUw2mkA6oLzjjSKa_uKbOkn

Las labores adelantadas han sido realizadas por el equipo administrativo actual, liderado por Ricardo Alonso Cañón Colmenares e integrado por Andrea del Pilar Virgüez Mora y Norly Barrera.

1.1.5 OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CLÁUSULA TERCERA 1.2. OBLIGACIONES RESPECTO A LA CONVOCATORIA 5. *Crear y gestionar una línea de apoyo permanente al proceso de convocatorias y ejecución de los planes de negocio, y soporte técnico de plataforma/sistema de información del Fondo Emprender. (Telefónico y/o Virtual):*

1.1.5.1 GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR

a) En los procesos de acreditación y evaluación, se ha dado respuesta a las observaciones presentadas por los emprendedores en la plataforma Fondo Emprender. Ver capítulo 3, informe técnico.

Tabla No. 19 – Observaciones Acreditación y Evaluación.

Observaciones Acreditación y Evaluación	Convocatoria	Correo de observación enviado	Correo de observación recibido	Respuestas
Comunicaciones acreditación	188 4C	1	1	1

Durante el mes de marzo no se recibieron observaciones del área de evaluación, dado que los informes de evaluación fueron publicados el 31 de marzo. Durante el mismo mes, se atendió una respuesta asociada al proceso de acreditación de la convocatoria 188 C4 Manizales, a la cual se le dio respuesta de acuerdo al cronograma de la convocatoria, La respuesta ha sido preparada por el equipo de acreditación y evaluación del proyecto, liderado por Diana Cortés y Fabián Gómez.

b) Actualización y publicación de los manuales para emprendedores de las convocatorias del bloque 8: 169 Villanueva c6, 185 Gramalote c4, 188 Manizales c3, 189 La Virginia c2, 191 Acacias c2, los cuales son Manual para firma digital y Manual para firma de anexos.

c) Publicación de videos instructivos para los procesos de cambio de datos, descarga de anexos y carga de anexos firmados en la plataforma Fondo Emprender y firma digital en la plataforma URUK.

d) Mediante el correo electrónico ayudafe_nal@unal.edu.co, se ha dado respuesta a los emprendedores en temas relacionados a fechas de firma del contrato de cooperación empresarial, soporte de firma digital, soporte en firma de anexos, prórrogas, entre otros. Las comunicaciones se encuentran archivadas en la carpeta de Control y Seguimiento, al interior de Mecanismos de Atención al Cliente, en el mes de marzo.

En la siguiente tabla se cuantifican los correos electrónicos principales enviados a los emprendedores en el mes de marzo de las convocatorias del bloque 8 (169 Villanueva c6, 185 Gramalote c4, 188 Manizales c3, 189 La Virginia c2, 191 Acacias c2)

Tabla No. 20 – Correos de atención al emprendedor

CORREO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR	IDENTIFICADOR	Periodo
ayudafe_nal@unal.edu.co	Ayuda Proceso Contractual FE-SENA	Marzo
Correos electrónicos de aprobación anexos en plataforma		18
Correos electrónicos de aprobación de recibidos pagarés		18
Correos Prórrogas entrega de anexos otorgadas		3
Respuestas a emprendedores proceso contractual		105
Respuestas relacionadas a interventoría		135*
Respuestas relacionadas a Fiducia		52**
Llamadas telefónicas de seguimiento realizadas		29

*De las 135 comunicaciones dirigidas al equipo de interventoría, 32 siguen abiertas después de la terminación del mes de marzo.

**De las 52 comunicaciones relacionadas con fiducia, 6 permanecen abiertas.

Este proceso ha sido realizado conjuntamente entre Juliana Castellanos, Ricardo Cañón, Lida González y los Profesionales de enlace regional.

f) Jornada de Inducción a emprendedores y Capacitación

En el mes de marzo no se realizó ningún evento de bienvenida para emprendedores del bloque 8, y tampoco se llevaron a cabo módulos de capacitación de firma digital. El motivo por el cual no hubo evento de bienvenida o capacitaciones de firma digital, es porque los tres espacios de acompañamiento para los emprendedores del bloque 8, de las convocatorias: 169 Villanueva c6, 185 Gramalote c4, 188 Manizales c3, 189 La Virginia c2, 191 Acacias c2, tuvieron lugar durante febrero.

Adicionalmente, se presenta un informe consolidado de los eventos de bienvenida a los emprendedores que se han realizado desde el mes de noviembre de 2020, como parte de la propuesta presentada por la Universidad Nacional al SENA FONDO EMPRENDER.

Tabla No. 21 - Relación de eventos realizados.

	EVENTO	CONVOCATORIAS	FECHA DE REALIZACIÓN
1	Piloto del Evento de Bienvenida a emprendedores	77 Multisectorial y 78 Economía Naranja	09 Noviembre de 2020
2	Capacitación Firma Digital	77 Multisectorial y 78 Economía Naranja	20 Noviembre de 2020
3	Evento de Bienvenida a emprendedores	80 Juventudes, 167 Itagüi. 168 Tauramena, 169 Villanueva, 186 Samaniego.	08 Marzo de 2021
4	Capacitación Firma Digital Mod 1	80 Juventudes, 167 Itagüi. 168 Tauramena, 169 Villanueva, 186 Samaniego.	11 Marzo de 2021
5	Capacitación Firma Digital Mod 2	80 Juventudes, 167 Itagüi. 168 Tauramena, 169 Villanueva, 186 Samaniego.	16 Abril de 2021
6	Evento de Bienvenida a emprendedores	174 Garzón, 177 Caldas y 181 Bugalagrande	27 Abril de 2021
7	Capacitación Firma Digital Mod 1	174 Garzón, 177 Caldas y 181 Bugalagrande	29 Abril de 2021
8	Capacitación Firma Digital Mod 2	174 Garzón, 177 Caldas y 181 Bugalagrande	12 Mayo de 2021
9	Evento de Bienvenida a emprendedores	168-Tauramena c2, 169-Villanueva c2, 172-Yarumal, 176-Planadas, 177-Caldas, 178- El Carmen de Viboral, 179-Planeta Rica, 182-Barrancabermeja, 183-Pastoral Social, 184- Quebradona, 185-Gramalote	31 Mayo de 2021
10	Capacitación Firma Digital Mod 1	168-Tauramena c2, 169-Villanueva c2, 172-Yarumal, 176-Planadas, 177-Caldas, 178- El Carmen de Viboral, 179-Planeta Rica, 182-Barrancabermeja, 183-Pastoral Social, 184- Quebradona, 185-Gramalote	2 Junio de 2021
11	Capacitación Firma Digital Mod 2	168-Tauramena c2, 169-Villanueva c2, 172-Yarumal, 176-Planadas, 177-Caldas, 178- El Carmen de Viboral, 179-Planeta Rica, 182-Barrancabermeja, 183-Pastoral Social, 184-Quebradona, 185-Gramalote	25 Junio de 2021
12	Evento de Bienvenida a emprendedores	172 Yarumal C2, 175 Dpto. Sucre C2, 176 Planadas C3, 177 Caldas C3, 178 Carmen de Viboral C2, 179 Planeta Rica C2, 182 Barrancabermeja C2, 184 Quebradona C2, 185 Gramalote C2, 186 Samaniego C3.	10 Agosto de 2021
13	Capacitación Firma Digital Mod 1	172 Yarumal C2, 175 Dpto. Sucre C2, 176 Planadas C3, 177 Caldas C3, 178 Carmen de Viboral C2, 179 Planeta Rica C2, 182 Barrancabermeja C2, 184 Quebradona C2, 185 Gramalote C2, 186 Samaniego C3.	11 Agosto 2021
14	Capacitación Firma Digital Mod 2	172 Yarumal C2, 175 Dpto. Sucre C2, 176 Planadas C3, 177 Caldas C3, 178 Carmen de Viboral C2, 179 Planeta Rica C2, 182 Barrancabermeja C2, 184 Quebradona C2, 185 Gramalote C2, 186 Samaniego C3.	30 Agosto de 2021
15	Evento de Bienvenida a emprendedores	169 Villanueva c3, 171 San Juan de Urabá c2, 183 Pastoral Social c2, 185 Gramalote c3, 187 Mininterior c1, 188 Manizales c1	27 Septiembre de 2021

	EVENTO	CONVOCATORIAS	FECHA DE REALIZACIÓN
16	Capacitación Firma Digital Mod 1	169 Villanueva c3, 171 San Juan de Urabá c2, 183 Pastoral Social c2, 185 Gramalote c3, 187 Mininterior c1, 188 Manizales c1	29 Septiembre de 2021
17	Capacitación Firma Digital Mod 2	169 Villanueva c3, 171 San Juan de Urabá c2, 183 Pastoral Social c2, 185 Gramalote c3, 187 Mininterior c1, 188 Manizales c1	30 Septiembre de 2021
18	Evento de Bienvenida a emprendedores bloque 7	167 Itagüí c3, 169 Villanueva c4, 171 San Juan de Urabá c3, 171 San Juan de Urabá c4, 187 San Andrés - Mininterior c2, 188 Manizales c2, 189 La Virginia c1, 190 Norte de Santander c1, 191 Acacías c1, 192 Riohacha c1	22 Noviembre de 2021
19	Capacitación Firma Digital Mod 1	167 Itagüí c3, 169 Villanueva c4, 171 San Juan de Urabá c3, 171 San Juan de Urabá c4, 187 San Andrés - Mininterior c2, 188 Manizales c2, 189 La Virginia c1, 190 Norte de Santander c1, 191 Acacías c1, 192 Riohacha c1	24 Noviembre de 2021
20	Capacitación Firma Digital Mod 2	167 Itagüí c3, 169 Villanueva c4, 171 San Juan de Urabá c3, 171 San Juan de Urabá c4, 187 San Andrés - Mininterior c2, 188 Manizales c2, 189 La Virginia c1, 190 Norte de Santander c1, 191 Acacías c1, 192 Riohacha c1	06 Diciembre de 2021
21	Evento de Bienvenida a emprendedores bloque 8	169 Villanueva c6, 185 Gramalote c4, 188 Manizales c3, 189 La Virginia c2, 191 Acacías c2	07 de febrero de 2022
22	Capacitación Firma Digital Mod 1	169 Villanueva c6, 185 Gramalote c4, 188 Manizales c3, 189 La Virginia c2, 191 Acacías c2	09 de febrero de 2022
23	Capacitación Firma Digital Mod 2	169 Villanueva c6, 185 Gramalote c4, 188 Manizales c3, 189 La Virginia c2, 191 Acacías c2	22 de febrero de 2022

1.1.5.2 ESTADO DE VERIFICACIÓN DE ANEXOS Y NOTIFICACIONES

A continuación, se describe el estado de verificación de anexos por parte de los emprendedores, y las notificaciones enviadas al SENA, durante el mes de marzo.

Tabla No. 22 - Reportes al SENA y estado de verificación de anexos.

Fecha Reporte	Firma de Contrato de cooperación	Anexos aprobados en plataforma	Anexos recibidos en físico	Prórrogas firma contrato y/o anexos
07/03/2022	0	10	0	0
10/03/2022	0	18	6	3
16/03/2022	18	18	17	3
21/03/2022	18	18	18	3

1.1.5.3 OTRAS OBLIGACIONES

A continuación, se detallan otras obligaciones financieras y/o administrativas contractuales, y su correspondiente avance:

1. *Numeral 11 de la CLÁUSULA CUARTA- Cumplir con las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales –ARL-) y parafiscales durante la ejecución del presente Contrato, conforme a la normatividad legal vigente: Ver Anexo 14. Certificación de pago al Sistema de Seguridad Social.*
2. *Numeral 6 de la CLÁUSULA CUARTA - Utilizar todos los manuales corporativos y de imagen del Fondo Emprender y del SENA, en las actividades que se realicen en el marco de la ejecución del contrato. Mediante oficio B.PFI-CI-1299-081-20 del 19 de agosto de 2020 suscrito por el Director del Proyecto, el Profesor Oscar Castellanos solicitó al SENA la autorización para el uso de logos. Por medio de los radicados B.PFI-CI-CR-1299-098/099-20 y B.PFI-CI-CR-1299-100-20 del 21 y 24 de agosto del año 2020, respectivamente, el SENA dio la autorización de uso de los manuales, y remitieron el respectivo manual y logos de la entidad. Estos oficios se enviaron en el informe del mes septiembre de 2020.*
3. *Numeral 12 de la CLÁUSULA QUINTA- Asegurar el oportuno traslado de recursos asignados a los proyectos empresariales, de acuerdo con los procedimientos y los reglamentos internos del Fondo Emprender o las modificaciones que se presenten-: En este período no se han realizado actividades de carácter administrativo relacionadas con esta obligación, las actividades relacionadas han sido de carácter financiero, las cuales se discriminan en el capítulo respectivo.*
4. *Numeral 16 de la CLÁUSULA QUINTA – Designar mediante documento legal a los ocho (8) días de inicio del presente contrato los representantes al Comité Técnico de Mejoramiento, para participar en el mismo y firmar sus actas:*
Según Resolución 769 del 6 de mayo 2020, expedida por la Vicerrectoría de la sede de Bogotá de la Universidad de Colombia, se ha delegado al profesor Oscar Castellanos Domínguez y a la Profesora Sandra Patricia Rojas Berrio, como delegados desde la Universidad Nacional de Colombia al Comité Técnico de Mejoramiento.
5. *Numeral 17 de la CLÁUSULA QUINTA – Designar mediante documento legal a los ocho (8) días de inicio del presente contrato los miembros para la conformación de la Junta Administradora del Contrato:*
Según Resolución 769 del 6 de mayo 2020, expedida por la Vicerrectoría de la sede de Bogotá de la Universidad de Colombia, se ha delegado al profesor Oscar Castellanos Domínguez y a la Profesora Sandra Patricia Rojas Berrio, como delegados desde la Universidad Nacional de Colombia al Comité Técnico de Mejoramiento.
6. *Numeral 26 de la CLÁUSULA QUINTA - Dar cumplimiento a la Ley 789 de 2002, trasladando de manera semestral al SENA los rendimientos financieros bancarios conforme a la regulación establecida por la Superintendencia Financiera generados por los recursos desembolsados al CONTRATISTA; previo descuento de todos los costos, gastos, impuestos, tasas y contribuciones que lleguen a generar y en el evento en el que se reciban recursos de terceros, la administración de los rendimientos deberá cumplir con las condiciones pactadas en los convenios y/o contratos que se suscriban para tal fin.*
En este período no se han realizado actividades de carácter administrativo relacionadas con esta obligación, las actividades relacionadas han sido de carácter financiero, las cuales se discriminan en el capítulo respectivo.
7. *Numeral 28 de la CLÁUSULA QUINTA - Realizar la gestión para el reintegro de recursos y recuperación de cartera de los planes de negocios cuando se presenten alguna de las causales de incumplimiento o situaciones administrativas, siendo esto una obligación de medio y no de resultado:*
En este período no se han realizado actividades de carácter administrativo relacionadas con esta obligación.
Numeral 29 de la CLÁUSULA QUINTA - Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en contratos de adhesión suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto.: En este período no se han realizado actividades de carácter administrativo relacionadas con esta obligación, las actividades relacionadas se discriminan en el capítulo respectivo.
8. *Numeral 31 de la CLÁUSULA QUINTA – Recuperar los recursos entregados cuando por cualquier circunstancia se constatan irregularidades de tal grado que permitan al SENA en ejercicio del control y seguimiento a través de visitas, como consecuencia de aplicar los controles que considere pertinentes. El*

control y seguimiento sobre las operaciones beneficiadas con los instrumentos objeto del contrato se realizará en atención a la normatividad aplicable a dicha actividad:

En este período no se han realizado actividades de carácter administrativo relacionadas con esta obligación.

9. Numeral 32 de la CLÁUSULA QUINTA – Presentar el informe final que establezca, entre otros, los productos y resultados obtenidos y que evidencien el cumplimiento de las actividades de ejecución presupuestal del contrato:

En este período no se han realizado actividades relacionadas con esta obligación.

10. Numeral 34 de la CLÁUSULA QUINTA – Permitir el ingreso al sistema de gestión documental y administrativo en modalidad de Consulta a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA:

Se ha creado en el DRIVE una carpeta, en el cual se ha compartido con la Líder de Emprendimiento del SENA la información organizada de informes que se han remitido al SENA.

11. Numeral 36 de la CLÁUSULA QUINTA – Solicitar autorización al SENA para el uso de logos, marca, diversos resultados y demás aspectos tanto de la imagen publicitaria del Fondo Emprender como el contenido de sus acciones en el desarrollo del contrato. El contratista no podrá difundir a mutuo propio información y cualquier tipo de material sin el previo visto bueno del SENA: Mediante oficio B.PFI-CI-1299-081-20 del 19 de agosto de 2020 suscrito por el Director del Proyecto, el Profesor Oscar Castellanos solicitó al SENA la autorización para el uso de logos.

1.2 INFORME FINANCIERO

El valor del contrato fue por \$108.935.190.000, que de acuerdo con los documentos contractuales se distribuyen de la siguiente forma:

- Costo total de la operación: \$ 9.158.658.826,88
- Recursos de capital semilla: \$ 87.486.124.202,00
- GMF: \$ 386.579.132,12
- Cuota de Gerencia: \$ 11.903.827.839,00

1.2.1 CUOTA DE GERENCIA

En este período no se realizaron cobros por Cuota de Gerencia a la fecha el valor total facturado es de \$4.836.754.404 correspondiente a la factura 1 y 2 del contrato interadministrativo. En el anexo 15 se entrega informe de la cuota de gerencia.

1.2.2 PLAN OPERATIVO

El Plan Operativo, que reúne los costos de operación del contrato asociados a diferentes actividades. El Comité Técnico de Mejoramiento realizado el 14 de marzo propuso la modificación al plan operativo a la junta administradora y este fue aprobado el 17 de marzo de 2022 en la Junta Administradora. Con base en lo anterior, se presenta el avance del plan operativo:

Tabla No. 23 - Plan Operativo V5 Aprobado Junta Administradora 17 de marzo 2022

Descripción	Plan operativo V5 17/03/2022	Valor comprometido a 31/03/2022	Valor ejecutado a 31/03/2022
Convocatoria nacional 77 – Multisectorial	11.561.644.547,70	\$ 11.437.873.712	\$ 10.309.609.873
Convocatoria nacional 78 – Naranja	9.475.838.959,00	\$ 9.475.838.959	\$ 8.578.453.668
Convocatorias cerradas	21.524.378.124,00	\$ 19.441.172.474	\$ 6.903.284.178
Recursos para línea de sostenibilidad	40.000.000.000,00	*\$ 2.504.800.000	\$ 0
Crowdfunding	4.000.000.000,00	\$ 0	\$ 0
Evaluación de planes de negocio (automatización)	438.383.396,00	\$ 656.883.396,00	\$ 656.883.396,00
Proceso evaluación acreditación y otras convocatorias	218.500.000,00		
Evaluación humana (incluidos convenios de cofinanciación)	203.240.495,00	\$ 193.000.000,00	\$ 178.000.000,00

Meses de seguimiento por plan de negocios (incluido prórrogas)	5.246.208.000,00	\$ 4.848.768.000,00	\$ 1.694.076.041,00
Póliza de deudor	117.826.229,60	\$ 108.900.000,00	\$ 14.328.179
Fiduciaria	145.337.646,00	\$ 96.891.764,00	\$ 96.891.764,00
FNG (Unidos por Colombia)	2.284.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Neoserra (12 meses)	190.000.000,00	\$ 176.664.303,00	\$ 176.664.303,00
Firmas digitales	20.616.924,00	\$ 14.616.924,00	\$ 14.616.924,00
Red de Emprendedores	712.399.992,00	\$ 712.399.992,00	\$ 463.029.993,00
Actividades de modernización (evaluación, pagarés desmaterializados, otros)	262.238.255,88	\$ 262.000.001,00	\$ 122.500.000,00
Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS)	26.400.000,00	\$ 26.330.880,00	\$ 26.330.880,00
Cobro de Cartera	217.770.459,70	\$ 0,00	\$ 0,00
GMF	386.579.132,12	189.098.704	116.232.020
Total costos de operación	\$ 97.031.362.161	\$ 50.145.239.109	\$ 29.350.901.219

* Se trasladaron \$10.000.000.000 a Matrix, sin embargo, a la fecha se ha comprometido \$2.504.800.000 correspondientes 60 solicitudes aprobadas.

1.2.3 INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

Como parte de la contratación derivada, se continuo con la ejecución de los contratos y se realizaron los siguientes pagos: Aseguradora Solidaria \$3.344.071 y Confecámaras \$26.330.880 más el valor correspondiente al GMF, tal como se menciona en el numeral 1.2.

A continuación, se relaciona el estado financiero de los contratos de adhesión suscritos en la operación del convenio

Tabla No. 24 - Estado Financiero OSE 1261

Tercero	Valor Contrato	Pagos realizados	Pagos pendientes
FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS S A S	\$ 659.510.930	\$ 659.510.930	\$ 0
Total	\$ 659.510.930	\$ 659.510.930	\$ 0

Tabla No. 25 - Estado Financiero otros contratos derivados

Rol en el proyecto	Valor contrato	Pagos realizados	Pagos pendientes
EVALUADORES	\$ 193.772.000	\$ 178.712.000	\$ 15.060.000
FIDUCIARIA	\$ 97.279.331	\$ 97.279.331	\$ 0
FIRMA DIGITAL	\$ 14.675.392	\$ 14.675.392	\$ 0
INTERVENTORÍA	\$ 4.868.163.072	\$ 1.700.852.345	\$ 3.167.310.727
MODERNIZACIÓN DE PROCESOS	\$ 263.048.001	\$ 122.990.000	\$ 140.058.001
NEOSERRA	\$ 176.664.303	\$ 176.664.303	\$ 0
PÓLIZA	\$ 109.335.600	\$ 14.385.492	\$ 94.950.108
RED DE EMPRENDEDORES	\$ 715.249.592	\$ 464.882.113	\$ 250.367.479
GARANTÍAS MOBILIARIAS	\$ 26.436.204	\$ 26.436.204	\$ 0
Total	\$ 6.464.623.495	\$ 2.796.877.180	\$ 3.667.746.315

TOTAL CONTRATACIÓN DERIVADA	\$ 7.124.134.425	\$ 3.456.388.110	\$ 3.667.746.315
------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

1.2.4 INFORME FINANCIERO DE FIDUCIA

En el anexo 7. Gestión Fiduciaria, podrán visualizar el informe de Gestión Fiduciaria correspondiente a enero en donde, entre otros, se encuentra un análisis del comportamiento de los Fondos de Inversión Colectiva – FICs – en los cuales se tienen administrados los recursos.

1.2.4.1 CARACTERÍSTICAS FONDOS DE INVERSIÓN

El Contrato No. CON 002 de 2020, suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y Fidupopular S.A, establece las características exigidas para el Fondo receptor del Capital Semilla:

A. Fondo de Inversión Colectiva Abierto Fiduliquidez

Es un Fondo de Inversión Colectiva a la vista sin pacto de permanencia, dirigido principalmente a entes descentralizados del orden territorial con participación pública superior al 50 y demás entidades sujetas al régimen de inversiones establecido en el Capítulo IV del Decreto 1525 de 2008 así como personas naturales y jurídicas que se podrán beneficiar de rendimientos en el corto plazo de acuerdo

a las condiciones del mercado: Rentabilidad variable diaria, sujeto a las condiciones del mercado, Intereses capitalizables diariamente y Los recursos invertidos deben permanecer mínimo un día en el fondo, para que puedan ser retirados.

- ✓ **Administradora:** FIDUCIARIA POPULAR S.A.
- ✓ **Familia de FIC:** No Aplica
- ✓ **Gestores:** Fiduciaria Popular S.A.
- ✓ **Custodio:** Cititrust S.A
- ✓ **Tipo de FIC:** Fondo de inversión colectiva abierto sin pacto de permanencia
- ✓ **Perfil de Riesgo:** Conservador
- ✓ **Monto de apertura:** \$200.000
- ✓ **Límite por inversionista:** 10% del total del Fondo
- ✓ **Inicio de Operaciones:** 09/01/2009
- ✓ **Valor del FIC (Mill COP):** 378.573,14
- ✓ **No de Unidades en circulación:** 35.836.015,185217
- ✓ **Calificación:** F-AAA/1+ VrM2 Bajo
- ✓ **Fecha última calificación:** 14/05/2021
- ✓ **Entidad Calificadora:** Value & Risk Rating
- ✓ **Política de Inversión:** El fondo de inversión colectiva FIDULIQUIDEZ, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en activos del mercado monetario y de renta fija de corto plazo, cuya calificación de riesgo sea Riesgo República de Colombia o para el caso de entidades bancarias la calificación establecida en el Art. 49 del Decreto 1525 de 2008 o las normas que lo modifiquen o sustituyan. Permitiendo a los adherentes tener un manejo eficiente de su flujo de caja, bajo los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez. La estrategia de inversión, busca mantener un portafolio de renta fija a corto plazo, con excelente calidad crediticia y diversificación por factores de riesgo y plazo, que busque una mezcla adecuada entre rentabilidad y riesgo acorde con el perfil del fondo. La mayoría de las inversiones se realizan en títulos a tasa fija y una menor proporción en activos indexados al IPC e IBR. La duración promedio ponderada del fondo será inferior a 365 días.

Tabla No. 26 – Ficha Técnica Fidupopular S.A marzo 2022
composición del Fondo FIDULIQUIDEZ

INVERSIONES POR PLAZO	
1 a 180 días	62,57%
181 a 365 días	22,18%
1 a 3 años	5,25%

Las siguientes gráficas muestran la composición, exposición y principales Inversiones del Fondo:

Composición del Fondo



Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)




Tabla No. 27 - Principales inversiones del Fondo FIDULIQUIDEZ

Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del fondo (%)
Banco GNB Sudameris S.A.	14,54%
Banco Santander de Negocios	14,36%
Banco Falabella S.A.	10,08%
Banco de Comercio Ext. de Colombia S.A. Bancoldex	9,24%
Findeter Financiera de Desarrollo Territorial	8,18%
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	7,11%
Banco Davivienda S.A.	6,32%
Banco Colpatría	5,86%
Banco Finandina o Finandina Establecimiento Bancar	5,80%
Banco de Occidente S.A.	4,30%
Total	85,79%

B. Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentar

Es un fondo de inversión colectiva a la vista sin pacto de permanencia, dirigido a personas naturales y jurídicas donde sus recursos serán invertidos en un portafolio de activos y se podrán beneficiar de rendimientos en el corto plazo de acuerdo a las condiciones del mercado: Rentabilidad variable diaria, sujeto a las condiciones del mercado, Intereses capitalizables diariamente y Los recursos invertidos deben permanecer mínimo un día en el fondo, para que puedan ser retirados.

- ✓ **Administradora:** FIDUCIARIA POPULAR S.A.
- ✓ **Familia de FIC:** No Aplica

- ✓ **Gestores:** Fiduciaria Popular S.A.
- ✓ **Custodio:** Cititrust S.A
- ✓ **Tipo de FIC:** Fondo de inversión colectiva abierto sin pacto de permanencia
- ✓ **Perfil de Riesgo:** Conservador
- ✓ **Monto de apertura:** \$200.000
- ✓ **Limite por inversionista:** 10% del total del Fondo
- ✓ **Inicio de Operaciones:** 27/12/1991
- ✓ **Valor del FIC (Mill COP):** 297.685,73
- ✓ **No de Unidades en circulación:** 22.862.809,825884
- ✓ **Calificación:** F-AAA/1+ VrM2 Medio
- ✓ **Fecha última calificación:** 14/05/2021
- ✓ **Entidad Calificadora:** Value & Risk Rating
- ✓ **Política de Inversión:** El fondo de inversión colectiva RENTAR, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en valores con excelente calidad crediticia, que le permitan a los adherentes tener un manejo eficiente de su flujo de caja, bajo los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez. La estrategia de inversión, busca mantener un portafolio de renta fija a corto plazo, con excelente calidad crediticia y diversificación por factores de riesgo y plazo, que busque una mezcla adecuada entre rentabilidad y riesgo acorde con el perfil del fondo. La mayoría de las inversiones se realizan en títulos a tasa fija y una menor proporción en activos indexados al IPC e IBR. La duración promedio ponderada del fondo será inferior a 300 días.

Tabla No. 28 - Ficha Técnica Fidupopular S.A marzo 2022
composición del Fondo FIDURENTAR

INVERSIONES POR PLAZO	
1 a 180 días	62,09%
181 a 365 días	21,94%
1 a 3 años	15,97%

Las siguientes gráficas muestran la composición, exposición y principales Inversiones del Fondo:



Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)




Tabla No. 29 - Principales inversiones del Fondo FIDURENTAR


Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del fondo (%)
Banco Davivienda S.A.	12,23%
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	8,66%
Banco WWB S.A.	8,04%
Bancolombia S.A.	7,43%
Banco GNB Sudameris S.A	7,28%
Banco de Occidente S.A.	6,19%
Banco Mundo Mujer S.A.	5,56%
Banco Popular S.A	5,47%
RCI	5,03%
Findeter Financiera de Desarrollo Territorial	4,86%
Total	70,75%


1.2.4.2 COMPORTAMIENTO DE PAGOS POR PLAN DE NEGOCIO

En el anexo 7. Gestión Fiduciaria, se detallan los planes de negocio que a la fecha han solicitado y se les han aplicado más de 20 pagos, para un total de 215 planes de los 374 que han ejecutado recursos.

1.2.4.3 ESTADO VALOR DEL CONTRATO CON FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Con ocasión a la ejecución de pagos que se ha efectuado en el marco del Contrato de Encargo Fiduciario que se suscribió con Fiduciaria Popular S.A. por un valor de \$96.891.764, a continuación, encontrarán el estado actual del valor del contrato (con una ejecución de \$70.345.422) y el comportamiento de los pagos aplicados (es decir en estado exitoso).





1.2.4.4 SALDOS

A corte de marzo de 2022, el saldo total de los fondos de inversión y cuentas bancarias adscritas al Encargo Fiduciario ascienden a la suma de \$ 20.246.498.792,74, cabe resaltar que a este saldo le hace falta adicionar la transferencia recibida en la cuenta del Banco BBVA del FIC Rentar por valor de \$3.121.208.973,00, estos recursos serán adicionados en el mes abril a las convocatorias correspondientes. Adicionalmente, se deben descontar las cuentas por pagar correspondientes a los impuestos generados y que serán trasladados a la sociedad Fiduciaria.

En atención a lo anterior se presentan los saldos de las cuentas y de los encargos:

Tabla No. 30 - Saldo cuentas / FICs

CONCEPTO	CUENTABANCARIA/FICs	VALOR
6322-VALORDELCONTRATO	CuentadeAhorros220-150-18540-3	\$ 36.398.663,45
6324-CUENTADEAHORRO-CONVOCATORIA77	CuentadeAhorros220-150-18664-1	\$ 67.398,97
6325-CUENTADEAHORRO-CONVOCATORIA78	CuentadeAhorros220-150-18663-3	\$ 44.399,09
6324-CONVOCATORIA77	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA77N°70083603456	\$ 1.288.529.515,99
6325-CONVOCATORIA78	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA78N°70083603455	\$ 920.574.587,77
6326-CONVOCATORIA80	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA80N°70083603612	\$ 1.245.649.514,52
6337-CONVOCATORIA167	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA167N°70083603613	\$ 456.903.626,65
6332-CONVOCATORIA168	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA168N°70083603614	\$ 299.666.584,08
6334-CONVOCATORIA174	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA174N°70083603615	\$ 206.842.750,63
6335-CONVOCATORIA177	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA177N°70083603616	\$ 66.851.908,36
6333-CONVOCATORIA186	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA186N°70083603617	\$ 180.974.570,74
6336-CONVOCATORIA181	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA181N°70083603618	\$ 423.352.845,09
6338-CONVOCATORIA168-2	FIDULIQUIDEZ-6338-CONVOCATORIA168-270083603662	\$ 457.479.631,47
6339-CONVOCATORIA169	FIDULIQUIDEZ-6339-CONVOCATORIA16970083603664	\$ 30.224.264,74
6340-CONVOCATORIA172	FIDULIQUIDEZ-6340-CONVOCATORIA17270083603665	\$ 226.992.687,36
6341-CONVOCATORIA176	FIDULIQUIDEZ-6341-CONVOCATORIA17670083603666	\$ 287.742.744,74
6342-CONVOCATORIA177-2	FIDULIQUIDEZ-6342-CONVOCATORIA177-270083603667	\$ 327.918.681,33
6343-CONVOCATORIA178	FIDULIQUIDEZ-6343-CONVOCATORIA17870083603668	\$ 409.622.827,95
6344-CONVOCATORIA179	FIDULIQUIDEZ-6344-CONVOCATORIA17970083603669	\$ 439.760.741,22
6345-CONVOCATORIA182	FIDULIQUIDEZ-6345-CONVOCATORIA18270083603670	\$ 242.365.384,68
6346-CONVOCATORIA183	FIDULIQUIDEZ-6346-CONVOCATORIA18370083603671	\$ 52.350.919,47
6347-CONVOCATORIA184	FIDULIQUIDEZ-6347-CONVOCATORIA18470083603672	\$ 107.569.879,22
6350-CONVOCATORIA185	FIDULIQUIDEZ-6350-CONVOCATORIA18570083603673	\$ 68.713.584,48
6351-CONVOCATORIA172-2	FIDULIQUIDEZ-6351-CONVOCATORIA-172-270083603703	\$ 318.833.090,98
6352-CONVOCATORIA175	FIDULIQUIDEZ-6352-CONVOCATORIA-17570083603704	\$ 1.084.924.507,90
6353-CONVOCATORIA176-2	FIDULIQUIDEZ-6353-CONVOCATORIA-176-270083603706	\$ 494.064.101,23
6354-CONVOCATORIA177-3	FIDULIQUIDEZ-6354-CONVOCATORIA-177-370083603707	\$ 489.114.168,27
6355-CONVOCATORIA178-2	FIDULIQUIDEZ-6355-CONVOCATORIA-178-270083603705	\$ 441.540.619,16
6356-CONVOCATORIA179-2	FIDULIQUIDEZ-6356-CONVOCATORIA-179-270083603708	\$ 459.779.288,43
6357-CONVOCATORIA182-2	FIDULIQUIDEZ-6357-CONVOCATORIA-182-270083603709	\$ 825.991.847,58
6358-CONVOCATORIA184-2	FIDULIQUIDEZ-6358-CONVOCATORIA-184-270083603711	\$ 918.364.977,68
6359-CONVOCATORIA185-2	FIDULIQUIDEZ-6359-CONVOCATORIA-185-270083603710	\$ 485.591.789,71
6360-CONVOCATORIA186-2	FIDULIQUIDEZ-6360-CONVOCATORIA-186-270083603712	\$ 131.541.708,98



6361-CONVOCATORIA169-3	FIDULIQUIDEZ - 6361 - CONVOCATORIA - 169-3 - 70083603933	\$ 564.030.412,40
6362-CONVOCATORIA171-2	FIDULIQUIDEZ - 6362 - CONVOCATORIA - 171-2 - 70083603934	\$ 372.561.684,99
6363-CONVOCATORIA183-2	FIDULIQUIDEZ - 6363 - CONVOCATORIA 183-2 - 70083603934	\$ 735.892.079,04
6364-CONVOCATORIA185-3	FIDULIQUIDEZ - 6364 - CONVOCATORIA - 185-3 - 70083603936	\$ 545.834.267,82
6365-CONVOCATORIA187	FIDULIQUIDEZ - 6365 - CONVOCATORIA - 187 - 70083603937	\$ 1.277.030.681,20
6367-CONVOCATORIA188	RENTAR - 6367 - CONVOCATORIA - 188 - 25083602581	\$ 746.769.648,04
6368-CONVOCATORIA 167-3	FIDULIQUIDEZ - 6368 - CONVOCATORIA - 167-3 - 70083603939	\$ 235.323.920,98
6375-CONVOCATORIA 190	FIDULIQUIDEZ - 6375 - CONVOCATORIA - 190 - 70083603943	\$ 925.684.653,02
6376-CONVOCATORIA 191	FIDULIQUIDEZ - 6376 - CONVOCATORIA - 191 - 70083603944	\$ 481.261.770,57
6377-CONVOCATORIA 192	FIDULIQUIDEZ - 6377 - CONVOCATORIA - 192 - 70083603945	\$ 881.666.464,41
TOTAL		\$ 20.192.399.394,39

Tabla No. 31 - Saldo cuentas reintegros

CONCEPTO	CUENTABANCARIA/FICS	VALOR
6323-CUENTADEREINTEGROS	CuentadeAhorros220-150-18576-7	\$ 54.099.398,35
TOTAL		\$ 54.099.398,35

SALDOTOTAL	\$ 20.246.498.792,74
-------------------	-----------------------------

1.2.4.5 RENDIMIENTOS

Durante el mes de marzo de 2022, en los Fondos de Inversión Colectiva se generaron rendimientos por valor total de \$32,220,862.90; de otra parte, las cuentas bancarias generaron rendimientos para el mes de marzo por valor de \$61,483.83. Finalmente, durante la vigencia del contrato y al corte indicado, se tiene un valor total de \$118,599,040.79, por concepto de rendimientos acumulados.

En atención a lo anterior se presentan los rendimientos generados durante el mes de marzo de 2022.

Tabla No. 32 - Rendimientos cuentas / FICS.

CONCEPTO	CUENTABANCARIA/FICS	VALOR MES
6322-VALORDELCONTRATO	CuentadeAhorros220-150-18540-3	\$ 38.374,89
6323-CUENTADEREINTEGROS	CuentadeAhorros220-150-18576-7	\$ 23.107,97
6324-CUENTADEAHORROS-CONVOCATORIA77	CuentadeAhorros220-150-18664-1	\$ 0,66
6325-CUENTADEAHORROS-CONVOCATORIA78	CuentadeAhorros220-150-18663-3	\$ 0,31
6324-CONVOCATORIA77	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA77N°70083603456	\$ 3.590.163,46
6325-CONVOCATORIA78	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA78N°70083603455	\$ 2.389.607,90
6326-CONVOCATORIA80	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA80N°70083603612	\$ 2.618.746,19
6337-CONVOCATORIA167	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA167N°70083603613	\$ 1.072.408,35
6332-CONVOCATORIA168	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA168N°70083603614	\$ 576.071,43
6334-CONVOCATORIA174	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA174N°70083603615	\$ 392.005,97
6335-CONVOCATORIA177	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA177N°70083603616	\$ 149.080,89
6333-CONVOCATORIA186	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA186N°70083603617	\$ 379.082,88
6336-CONVOCATORIA181	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA181N°70083603618	\$ 873.937,85
6338-CONVOCATORIA168-2	FIDULIQUIDEZ-6338-CONVOCATORIA168-2-70083603662	\$ 866.683,21
6339-CONVOCATORIA169	FIDULIQUIDEZ-6339-CONVOCATORIA16970083603664	\$ 69.239,41
6340-CONVOCATORIA172	FIDULIQUIDEZ-6340-CONVOCATORIA17270083603665	\$ 454.519,98
6341-CONVOCATORIA176	FIDULIQUIDEZ-6341-CONVOCATORIA17670083603666	\$ 599.343,74
6342-CONVOCATORIA177-2	FIDULIQUIDEZ-6342-CONVOCATORIA177-270083603667	\$ 643.911,79
6343-CONVOCATORIA178	FIDULIQUIDEZ-6343-CONVOCATORIA17870083603668	\$ 848.566,91
6344-CONVOCATORIA179	FIDULIQUIDEZ-6344-CONVOCATORIA17970083603669	\$ 948.942,56
6345-CONVOCATORIA182	FIDULIQUIDEZ-6345-CONVOCATORIA18270083603670	\$ 461.875,40
6346-CONVOCATORIA183	FIDULIQUIDEZ-6346-CONVOCATORIA18370083603671	\$ 104.052,80
6347-CONVOCATORIA184	FIDULIQUIDEZ-6347-CONVOCATORIA18470083603672	\$ 261.068,05
6350-CONVOCATORIA185	FIDULIQUIDEZ-6350-CONVOCATORIA18570083603673	\$ 144.969,45
6351-CONVOCATORIA172-2	FIDULIQUIDEZ-6351-CONVOCATORIA-172-2-70083603703	\$ 628.268,34
6352-CONVOCATORIA175	FIDULIQUIDEZ-6352-CONVOCATORIA-17570083603704	\$ 2.105.951,36
6353-CONVOCATORIA176-2	FIDULIQUIDEZ-6353-CONVOCATORIA-176-270083603706	\$ 926.508,21
6354-CONVOCATORIA177-3	FIDULIQUIDEZ-6354-CONVOCATORIA-177-370083603707	\$ 946.016,15
6355-CONVOCATORIA178-2	FIDULIQUIDEZ-6355-CONVOCATORIA-178-270083603705	\$ 827.622,13
6356-CONVOCATORIA179-2	FIDULIQUIDEZ-6356-CONVOCATORIA-179-270083603708	\$ 853.014,39
6357-CONVOCATORIA182-2	FIDULIQUIDEZ-6357-CONVOCATORIA-182-270083603709	\$ 1.646.844,43
6358-CONVOCATORIA184-2	FIDULIQUIDEZ-6358-CONVOCATORIA-184-270083603711	\$ 1.838.603,74
6359-CONVOCATORIA185-2	FIDULIQUIDEZ-6359-CONVOCATORIA-185-270083603710	\$ 1.001.327,23
6360-CONVOCATORIA186-2	FIDULIQUIDEZ-6360-CONVOCATORIA-186-270083603712	\$ 258.421,67
6361-CONVOCATORIA169-3	RENTAR - 6361 - CONVOCATORIA - 169-3 - 25083602576	\$ 480.994,25
6361-CONVOCATORIA169-3	FIDULIQUIDEZ - 6361 - CONVOCATORIA - 169-3 - 70083603933	\$ 0,00
6362-CONVOCATORIA171-2	RENTAR - 6362 - CONVOCATORIA - 171-2 - 25083602577	\$ 183.017,88
6362-CONVOCATORIA171-2	FIDULIQUIDEZ - 6362 - CONVOCATORIA - 171-2 - 70083603934	\$ 94.056,18
6363-CONVOCATORIA183-2	RENTAR-6363-CONVOCATORIA-183-2-25083602578	\$ 636.288,94
6363-CONVOCATORIA183-2	FIDULIQUIDEZ - 6363 - CONVOCATORIA 183-2 - 70083603935	\$ 0,00
6364-CONVOCATORIA185-3	RENTAR-6364-CONVOCATORIA-185-3-25083602579	\$ 276.040,83
6364-CONVOCATORIA185-3	FIDULIQUIDEZ - 6364 - CONVOCATORIA - 185-3 - 70083603936	\$ 137.800,25
6365-CONVOCATORIA187	RENTAR-6365-CONVOCATORIA-187-25083602580	\$ 1.115.493,34
6365-CONVOCATORIA187	FIDULIQUIDEZ - 6365 - CONVOCATORIA - 187 - 70083603937	\$ 0,00



6367-CONVOCATORIA188	RENTAR-6367-CONVOCATORIA-188-25083602581	\$ 812.791,38
6368-CONVOCATORIA 167-3	FIDULIQUIDEZ - 6368 - CONVOCATORIA - 167-3 - 70083603939	\$ 7.523,98
6375-CONVOCATORIA 190	FIDULIQUIDEZ - 6375 - CONVOCATORIA - 190 - 70083603943	\$ 0,00
6376-CONVOCATORIA 191	FIDULIQUIDEZ - 6376 - CONVOCATORIA - 191 - 70083603944	\$ 0,00
6377-CONVOCATORIA 192	FIDULIQUIDEZ - 6377 - CONVOCATORIA - 192 - 70083603945	\$ 0,00
TOTAL		\$ 32.282.346,73

Junto con el presente informe, se remiten las fichas técnicas para el mes de marzo de 2022 de los FIC de Fiduliquidez y Rentar.

1.2.4.6 PAGOS CONSOLIDADOS

Durante el mes de marzo de 2022, en desarrollo del Encargo Fiduciario Fondo Emprender, se descargaron 1249 pagos, de los cuales se aplicaron 1203 pagos y resultaron rechazados 46. De acuerdo con el siguiente detalle:

Tabla No. 33 - Pagos consolidados / FICs

CONSOLIDADO	MES	PAGOS INFORMADOS	RECHAZOS			RECHAZOS TOTAL	REPROCESOS	TOTAL PAGOS APLICADOS
			BANCARIOS	DOCUMENTOS	CARGUE, EN PLATAFORMA			
	mar-22	1.250	16	19	12	47	2	1.203
	ACUMULADO	9.487	178	122	330	630	19	8.857

Adicionalmente se muestra el detalle consolidado de la ejecución del capital semilla:

Tabla No. 34 - Detalle consolidado de la ejecución del capital semilla

CONV	CAPITAL SEMILLA	GMF ASIGNADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	GMF EJECUTADO ACUMULADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR	PAGOS EXITOSOS
77	11.561.644.549,70	46.246.578,20	10.361.212.859,45	41.444.851,44	59.703.717,93	234.324,52	1.265.171.459,47	3.049
78	9.475.838.958,00	37.903.355,83	8.580.553.466,28	34.322.213,87	2.099.798,00	8.189,29	900.974.620,97	2.730
80	3.646.577.069,00	14.586.308,28	2.421.379.367,98	9.685.517,47	1.500.000,00	6.000,00	1.231.604.491,83	884
167	1.718.987.939,00	6.875.951,76	1.270.650.246,77	5.082.600,99	-	-	450.131.043,00	452
168	495.520.084,00	1.982.080,34	198.948.645,00	795.794,58	-	-	297.757.724,76	27
174	837.423.921,00	3.349.695,68	632.810.247,40	2.531.240,99	-	-	205.432.128,29	131
177	239.632.720,00	958.530,88	173.930.671,18	695.722,68	-	-	65.964.857,02	100
181	1.005.506.189,00	4.022.024,76	587.502.370,89	2.350.009,48	-	-	419.675.833,38	185
186	620.030.610,00	2.480.122,44	441.947.224,52	1.767.788,90	-	-	178.795.719,02	147
168-2	864.204.362,00	3.456.817,45	410.188.187,57	1.640.752,75	-	-	455.832.239,13	51
169	90.852.600,00	363.410,40	61.092.656,50	244.370,63	-	-	29.878.983,27	27
172	499.432.580,00	1.997.730,32	274.307.227,75	1.097.228,91	-	-	226.025.853,66	33
176	418.663.618,00	1.674.654,47	134.143.889,01	536.575,56	-	-	285.657.807,91	48
177-2	556.590.420,00	2.226.361,68	231.871.690,88	927.486,76	-	-	326.017.604,04	118
178	952.637.760,00	3.810.551,04	547.575.928,13	2.190.303,71	2.990.000,00	11.597,00	409.683.676,20	180
179	901.446.603,00	3.605.786,41	466.738.490,52	1.866.953,96	-	-	436.446.944,93	115
182	320.000.000,00	1.280.000,00	79.751.479,00	319.005,92	-	-	241.209.515,08	18
183	150.705.825,00	602.823,30	98.524.670,00	394.098,68	-	-	52.389.879,62	23
184	365.866.988,00	1.463.467,95	259.769.580,56	1.039.078,32	-	-	106.521.797,07	74
185	159.902.479,00	639.609,92	91.604.561,59	366.418,25	-	-	68.571.109,08	32
172-2	399.007.201,00	1.596.029,00	84.701.434,69	338.805,74	-	-	315.562.989,57	31
175	1.363.718.262,00	5.454.873,00	292.401.579,85	1.169.606,32	-	-	1.075.601.948,83	116
176-2	502.511.318,00	2.010.045,00	13.897.360,00	55.589,44	-	-	490.568.413,56	6
177-3	547.641.939,00	2.190.568,00	65.574.032,34	262.296,13	-	-	483.996.178,53	14
178-2	467.082.441,00	1.868.330,00	30.296.664,00	121.186,66	-	-	438.532.920,34	8
179-2	459.152.521,00	1.836.610,00	4.200.000,00	16.800,00	-	-	456.772.331,00	1
182-2	1.092.898.131,00	4.371.592,00	251.238.958,01	1.004.955,83	-	-	845.025.809,16	93
184-2	1.098.107.966,00	4.392.432,00	192.148.941,00	768.595,76	-	-	909.582.861,24	39
185-2	638.903.855,00	2.555.615,42	160.966.396,21	643.865,58	-	-	479.849.208,63	56
186-2	159.728.895,00	638.916,00	30.039.956,00	120.159,82	-	-	130.207.695,18	12
169-3	598.814.449,00	2.395.257,80	40.395.701,00	161.582,80	-	-	560.652.422,99	5
171-2	369.342.747,00	1.477.370,99	-	-	-	-	370.820.117,99	-
183-2	770.927.393,00	3.083.709,57	42.075.163,00	168.300,65	-	-	731.767.638,92	11
185-3	559.679.087,00	2.238.716,35	19.000.000,00	76.000,00	-	-	542.841.803,35	1
187	1.380.534.746,00	5.522.138,98	117.595.586,70	470.382,35	-	-	1.267.990.915,94	36
188	764.805.500,00	3.059.222,00	25.317.701,00	101.270,80	-	-	742.445.750,20	4
167-3	239.571.748,00	958.288,00	-	-	-	-	240.530.036,00	-
169-4	111.748.698,00	446.994,80	-	-	-	-	112.195.692,80	-
171-3	123.994.170,00	495.976,68	-	-	-	-	124.490.146,68	-
171-4	364.069.050,00	1.456.276,20	-	-	-	-	365.525.326,20	-
187-2	598.350.987,00	2.393.403,95	-	-	-	-	600.744.390,95	-
188-2	674.018.885,00	2.696.075,92	-	-	-	-	676.714.960,92	-
189	636.909.083,00	2.547.636,48	-	-	-	-	639.456.719,48	-
190	1.516.486.702,00	6.065.946,81	-	-	-	-	1.522.552.648,81	-

191	479.344.393,00	1.917.377,57	-	-	-	-	481.261.770,57	-
192	878.153.849,00	3.512.615,40	-	-	-	-	881.666.464,40	-
TOTAL	\$ 51.676.969.290,70	\$206.707.879,03	\$28.694.352.934,78	\$114.777.411,73	\$66.293.515,93	\$260.110,81	\$23.141.100.449,97	8.857

1.2.4.7 ESTADOS FINANCIEROS

Se adjunta al presente informe los estados financieros consolidados y por subcuentas en el Anexo 7. Gestión Fiduciaria respectivamente. Adicionalmente, se remiten las observaciones y/o aclaraciones que presentan los estados financieros de las diferentes subcuentas a corte de 31 de marzo de 2022.

1.2.4.8 COMISIÓN FIDUCIARIA

LA UNIVERSIDAD pagará el valor pactado al CONTRATISTA mes vencido de acuerdo con el número de pagos efectuados a los beneficiarios y reportados por EL CONTRATISTA como exitosos o aplicados, multiplicado por el valor unitario señalado en la oferta, es decir la suma de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$6.675) más IVA. El valor de la transacción no tendrá fórmula de reajuste por IPC, de tal manera que el valor de la transacción se deberá mantener sin cambio por la duración del contrato. El pago estará sujeto a verificación y aprobación de la información presentada al Supervisor del contrato. En ninguna circunstancia podrá deducirse de los rendimientos de la fiducia el (los) pago (s) o remuneración por concepto de los servicios pactados entre LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA. La suma de estos cobros no podrá superar el valor del presente contrato.

Durante el periodo del presente informe se causó la factura de comisión Fiduciaria No. 120799, correspondiente al mes de marzo de 2022, con la cual se cobraron los pagos exitosos del mes de febrero de 2022 por valor total de \$7,222,194.22. En el Anexo 7. Gestión Fiduciaria, se detalla la ejecución de la comisión fiduciaria a 31 de marzo de 2022.

Al corte del mes de marzo de 2022 el Encargo Fiduciario se encuentra al día por concepto de comisiones fiduciarias.

1.2.5 INFORME FINANCIERO DE ADHESIONES SUSCRITAS

A corte 31 de marzo de 2022, el recaudo de las adhesiones suscritas es equivalente al 100% de los 22 contratos de adhesión firmados y se discriminan así:

Tabla No. 35 – Detalle de contratos de adhesión

Fecha de contrato	Fecha de desembolso	Convenio	Valor del aporte del aliado	Saldo en cuenta
20/11/2020	24/12/2020	Tauramena – Casanare	\$ 500.000.000	\$ 8.337.190,00
29/10/2020	18/12/2020	Villanueva – Casanare	\$ 300.000.000	\$ 33.168.751,91
15/12/2020	23/12/2020	San Juan de Urabá – Antioquia	\$ 300.000.000	\$ 14.532.210,09
11/12/2020	15/12/2020	Yarumal – Antioquia	\$ 300.000.000	\$ 758.201,05
20/11/2020	16/12/2020	Planadas – Tolima	\$ 308.000.000	\$ 1.189.268,74
17/12/2020	27/01/2021	Departamento de Sucre	\$ 571.000.000	\$ 25.940.568,45
30/11/2020	24/12/2020	Caldas – Antioquia	\$ 600.000.000	\$ 62.945.843,25
20/11/2020	22/12/2020	Bugalagrande – Valle	\$ 350.000.000	\$ 18.398.202,11
30/11/2020	28/12/2020	Carmen de Viboral – Antioquia	\$ 600.000.000	\$ 24.023.170,42
15/12/2020	29/12/2020	Planeta Rica – Córdoba	\$ 500.000.000	\$ 6.620.038,65
20/11/2020	16/12/2020 22/12/2020	Barrancabermeja – Santander	\$ 750.000.000	\$ 44.181.447,10
23/12/2020	24/12/2020 29/01/2021	Quebradona s.a.s	\$ 750.000.000	\$ 18.584.322,13
29/10/2020	23/12/2020 02/02/2021	Itagüí- Antioquia	\$ 1.000.000.000	\$ 21.470.036,94
19/11/2020	13/01/2021	Garzón- Huila	\$ 300.000.000	\$ 23.822.099,04
15/12/2020	14/01/2021 29/01/2021	Gramalote Limited	\$ 746.132.550	\$ 67.514.741,50
10/12/2020	03/02/2021 08/02/2021 16/03/2021	Secretariado Nacional de Pastoral Social	\$ 460.816.609	\$ 119.682,98
15/02/2021	16/04/2021	Ministerio del Interior	\$ 1.000.000.000	\$ 11.290.388,40
3/05/2021	28/05/2021	Municipio de Manizales	\$ 1.485.000.000	\$ 766.337.213,86
24/05/2021	6/08/2021	Municipio de La Virginia	\$ 273.000.000	\$ 60.861.128,10
9/06/2021	25/08/2021	Departamento de Norte de Santander	\$ 650.000.000	\$ 14.402.342,69
2/08/2021	27/08/2021	Acacias	\$ 600.000.000	\$ 414.421.714,00
11/08/2021	8/10/2021	Riohacha	\$ 300.000.000	\$ 9.530.314,00
Total			\$ 12.643.949.159	\$ 1.648.448.875,41

Ver Anexo 16. Extractos bancarios Contratos de Adhesión

1.2.5.1 TRASLADOS DE RECURSOS A LA FIDUCIA POR CONTRATOS DE ADHESIÓN

En el mes de marzo se realizó el traslado de los recursos del grupo 7 de convocatorias a la Fiduciaria Popular.

1.2.6 INFORME FINANCIERO LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD – MATRIX

Con corte al 31 de marzo de 2022 se realizó el traslado de \$10.000.000.000 al operador financiero MATRIX de la línea de sostenibilidad, de acuerdo con el AVAL del SENA y se discriminan así:

Tabla No. 36 – Relación actividades línea de sostenibilidad

Descripción	Plan operativo V5 17/03/2022	Valor comprometido a 31/03/2022	Valor ejecutado a 31/03/2022
Recursos para línea de sostenibilidad	40.000.000.000,00	*\$ 2.504.800.000	\$ 0
Crowdfunding	4.000.000.000,00	\$ 0	\$ 0

* Se trasladaron \$10.000.000.000 a Matrix, sin embargo, a la fecha se ha comprometido \$2.504.800.000 correspondientes 60 solicitudes aprobadas.

1.2.7 CUENTA INDEPENDIENTE Y RENTABLE PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS

Esta obligación se cumplió en el mes de julio de 2020 para los recursos del SENA, con respecto a los recursos de los adherentes esta obligación se cumplió en el mes de diciembre de 2020. A continuación, se presenta el resumen de los movimientos en la cuenta:

BANCO BBVA CUENTA NO. 00130309000200045797 CO1.PCCNTR.1471299 MOVIMIENTO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022	
SALDO ANTERIOR 28-02-2022	63.197.090.935,11
MAS:	
INTERESES GANADOS	148.673.744,00
TRASLADO RECURSOS SENA	0,00
MAYOR VALOR CAPITAL SEMILLA	100,00
MENOS:	
PAGO TERCEROS PROVEEDORES	32.940.044,00
GMF	131.760,00
TRANSFERENCIA CAPITAL SEMILLA	3.121.208.973,00
TRASLADO FIDUCIA - MATRIX	10.000.000.000,00
SALDO FINAL	50.191.484.002,11

Ver Anexo 17. EXTRACTO BBVA 5797 FEB 2022

Las labores adelantadas han sido realizadas por el equipo financiero compuesto por Paola Roncancio, Giovanni Hurtado e Iván Gómez.

1.2.8 OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

A continuación, se detallan otras obligaciones financieras y/o administrativas contractuales, y su correspondiente avance:

1. Numeral 12 de la CLÁUSULA QUINTA- Asegurar el oportuno traslado de recursos asignados a los proyectos empresariales, de acuerdo con los procedimientos y los reglamentos internos del Fondo Emprender o las modificaciones que se presenten-: En este periodo se continuo con el traslado de recursos asignados a los proyectos empresariales, de acuerdo con los procedimientos y los reglamentos internos del Fondo Emprender.
2. Numeral 26 de la CLÁUSULA QUINTA - Dar cumplimiento a la Ley 789 de 2002, trasladando de manera semestral al SENA los rendimientos financieros bancarios conforme a la regulación establecida por la Superintendencia Financiera generados por los recursos desembolsados al CONTRATISTA; previo descuento de todos los costos, gastos, impuestos, tasas y contribuciones que lleguen a generar y en el evento en el que se reciban recursos de terceros, la administración de los rendimientos deberá cumplir con las condiciones pactadas en los convenios y/o contratos que se suscriban para tal fin. En este período no se han realizado actividades relacionadas con esta obligación.
3. Numeral 28 de la CLÁUSULA QUINTA - Realizar la gestión para el reintegro de recursos y recuperación de cartera de los planes de negocios cuando se presenten alguna de las causales de incumplimiento o situaciones administrativas, siendo esto una obligación de medio y no de resultado: En este período no se han realizado actividades relacionadas con esta obligación.
4. Numeral 31 de la CLÁUSULA QUINTA – Recuperar los recursos entregados cuando por cualquier circunstancia se constaten irregularidades de tal grado que permitan al SENA en ejercicio del control y seguimiento a través de visitas, como consecuencia de aplicar los controles que considere pertinentes. El control y seguimiento sobre las operaciones beneficiadas con los instrumentos objeto del contrato se realizará en atención a la normatividad aplicable a dicha actividad: En este período no se han realizado actividades relacionadas con esta obligación.
5. Numeral 32 de la CLÁUSULA QUINTA – Presentar el informe final que establezca, entre otros, los productos y resultados obtenidos y que evidencien el cumplimiento de las actividades de ejecución presupuestal del contrato: En este período no se han realizado actividades relacionadas con esta obligación.

1.2.9 INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

A continuación, se encuentran los resultados de los indicadores de gestión que se han definido con el objetivo de hacer seguimiento a la operación financiera, fiduciaria y al cumplimiento de las obligaciones contractuales, estos son:

Tabla No. 37 – Detalle indicadores de gestión financiera

FIDUCIA			
Nombre del indicador	Convocatoria (si aplica)	Resultado	Descripción
Pagos Rechazados	Acumulado	3,68%	Siendo el total de giros no exitosos que se realizan a los proveedores de los emprendedores beneficiarios de las diferentes convocatorias e identificados por eventos. Con corte a marzo del 2022 en donde se ejecutaron un total de 1249 pagos se presentaron 46 rechazos equivalentes al 3,68% del total, reflejando un riesgo adecuado-normal de la operación durante el mes.
	G1 (convocatorias 77 y 78)	2,42%	Con un total de 578 pagos, se presentaron 14 pagos rechazados.
	G2 (convocatorias 80-167-168-169-186)	3,1%	Con un total de 226 pagos se presentaron 7 pagos rechazados.
	G3 (convocatorias 174-177-181)	3,70%	Con un total de 54 pagos se presentaron 2 pagos rechazados.
	G4 (convocatorias 174-177-181)	0,69%	Con un total de 144 pagos se presentó 1 pago rechazado.
	G5 (172.2-175.2-178.2-179.2-182.2-184.2-185.2-176.3-177.3-186.3)	9,63%	Con un total de 187 pagos se presentaron 18 pagos rechazados.
	G6 (convocatorias 169.3-171.2-	6,67%	Con un total de 60 pagos se presentaron 4 pagos rechazados.

	183.2-185.3-187.1-188.1)		
Pagos Extemporáneos	Acumulado	10,65%	Entendido como el total de pagos que se han ejecutado fuera del tiempo avalado y comprometido con los emprendedores (3 días hábiles posterior a la aprobación del equipo de Interventoría y Coordinación de Interventoría) Con corte a marzo del 2022 se presentaron 1249 pagos, con un total de 133 pagos extemporáneos.
	G1 (convocatorias 77 y 78)	6,92%	Con un total de 578 pagos, se presentaron 40 pagos extemporáneos.
	G2 (convocatorias 80-167-168-169-186)	10,18%	Con un total de 226 pagos se presentaron 23 pagos extemporáneos.
	G3 (convocatorias 174-177-181)	1,85%	Con un total de 54 pagos se presentó 1 pago extemporáneo.
	G4 (convocatorias 174-177-181)	11,81%	Con un total de 144 pagos se presentaron 17 pagos extemporáneos.
	G5 (172.2-175.2-178.2-179.2-182.2-184.2-185.2-176.3-177.3-186.3)	14,97%	Con un total de 187 pagos se presentaron 28 pagos extemporáneos.
	G6 (convocatorias 169.3-171.2-183.2-185.3-187.1-188.1)	40,00%	Con un total de 60 pagos se presentaron 24 pagos extemporáneos.
Porcentaje mensual de solicitudes de devolución de retenciones	Acumulado	0,21%	Con corte a marzo no se presentaron solicitudes de devolución de retenciones reflejando en cada caso un riesgo adecuado-normal.
	G1 (convocatorias 77 y 78)	0%	Con corte a marzo no se presentaron solicitudes de devolución de retenciones reflejando en cada caso un riesgo adecuado-normal.
	G2 (convocatorias 80-167-168-169-186)	0%	Con corte a marzo no se presentaron solicitudes de devolución de retenciones reflejando en cada caso un riesgo adecuado-normal.
	G3 (convocatorias 174-177-181)	0%	Con corte a marzo no se presentaron solicitudes de devolución de retenciones reflejando en cada caso un riesgo adecuado-normal.
	G4 (convocatorias 174-177-181)	0%	Con corte a marzo no se presentaron solicitudes de devolución de retenciones reflejando en cada caso un riesgo adecuado-normal.
	G5 (172.2-175.2-178.2-179.2-182.2-184.2-185.2-176.3-177.3-186.3)	0%	Con corte a marzo no se presentaron solicitudes de devolución de retenciones reflejando en cada caso un riesgo adecuado-normal.
	G6 (convocatorias 169.3-171.2-183.2-185.3-187.1-188.1)	0%	Con corte a marzo no se presentaron solicitudes de devolución de retenciones reflejando en cada caso un riesgo adecuado-normal.
FINANCIEROS			
Nombre del indicador	Presupuesto	Resultado	Descripción
Porcentaje de recursos recibidos ejecutados	Contratos de adhesión	100%	A marzo de 2022 se han firmado 22 convenios de adhesión, el indicador de recursos recibidos da como resultado el 100%, encontrándose en un rango adecuado.
Porcentaje de ejecución presupuestal de ingresos	Cuota de Gerencia	40,6%	A marzo de 2022 nos encontramos en el mes 22 de ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.1471299, el indicador de ejecución presupuestal de ingresos da como resultado el 40,6%, encontrándose en un rango adecuado de acuerdo con la cláusula segunda - forma de pago del anexo 3 al contrato No. CO1.PCCNTR.1471299.
Porcentaje de ejecución	Cuota de Gerencia	21%	A marzo de 2022 el indicador de ejecución presupuestal de gastos de Cuota de Gerencia da como resultado el 21%, encontrándose en un rango medio. A la fecha, el proyecto se encuentra al día con todas las obligaciones del personal

presupuestal de gastos			mínimo y demás rubros requeridos para el desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.1471299.
	Contratación Derivada	33%	A marzo de 2022 el indicador de ejecución presupuestal de gastos de Contratación Derivada da como resultado el 33%, encontrándose en un rango medio. A la fecha se han realizado todos los pagos a los proveedores para el desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.1471299 de acuerdo con el plan Operativo V5 aprobado por la Junta Administradora el 17 de marzo de 2022.
Porcentaje de compromisos presupuestales de gastos	Cuota de Gerencia	44%	A marzo de 2022 el indicador de compromisos presupuestales de gastos de Cuota de Gerencia da como resultado el 44%, encontrándose en un rango medio. Se han realizado los compromisos presupuestales teniendo en cuenta el personal mínimo y demás rubros requeridos para el desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.1471299.
	Contratación Derivada	68%	A marzo de 2022 el indicador de compromisos presupuestales de gastos de Contratación Derivada da como resultado el 68%, encontrándose en un rango medio. A la fecha se han realizado todas las contrataciones necesarias para desarrollar el contrato No. CO1.PCCNTR.1471299 de acuerdo con el plan Operativo V5 aprobado por la Junta Administradora el 17 de marzo de 2022.

2 INFORME JURÍDICO

2.1 FIDUCIA

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia de Colombia en el inciso 1 del numeral 1.1 de la CLÁUSULA TERCERA subnumeral 1. OBLIGACIONES RESPECTO A LA FIDUCIA, “Estructurar el proceso pre y contractual de manera integral a través de una fiducia y una cuenta que reciba los recursos de monetización del Fondo Emprender, condicionando su uso para capital semilla y gastos derivados de la operación del Fondo Emprender” se realizaron las siguientes actividades:

A la fecha el Contrato de encargo fiduciario y administración de pagos No. 2 de 2020 celebrado entre la Universidad Nacional de Colombia y la Fiduciaria Popular S.A. El plazo de ejecución de este contrato será hasta el 22 de abril de 2023 o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero.

2.2 GESTIÓN DE CARTERA

El Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1471299 de 2020 consagra dentro de su objeto, “adelantar las acciones necesarias para recuperación de la cartera”. De igual forma, dentro del marco obligacional del contrato CLÁUSULA TERCERA, numeral 1.5. se contemplan obligaciones a cargo de la Universidad Nacional de Colombia “sobre la gestión del manejo de cartera” numerales “4). Realizar las acciones necesarias para la constitución de mora de los beneficiarios. 5). Realizar los trámites necesarios administrativos y jurídicos, además de brindar los soportes legales y de fundamentación para la gestión de cobro de cartera. 6). Realizar las tareas de articulación necesarias con el área de gestión de cartera para cobro que en su momento el SENA determine. 7) Gestionar los trámites descritos en la Resolución 2509 de 2009, o la reemplace o modifique frente a los bienes recibidos por parte del Fondo Emprender” (...)

La Tabla No. 38 presenta la relación de actividades adelantadas para el proceso de selección de la persona natural o jurídica para la gestión de cobro de cartera.

Tabla No. 38 - Relación de actividades adelantadas para contratar los servicios para la gestión del recaudo de la cartera.

Fecha	Descripción	Soportes (en el caso de que aplique)
Mar-16	Participación en sesión de aclaración de inquietudes respecto a los procesos de GESTIÓN DE CARTERA y CONDONACIÓN NO CONDONACIÓN, entre los equipos del SENA y la UNAL.	Anexo 18. Gestión de cartera Memoria de reunión No. 18

Marzo	En el marco de este componente obligatorio se informa que se realizan los análisis necesarios para adelantar el proceso de contratación. A la fecha no se tiene resolución de No condonación de ninguno de los planes de negocio ejecutados que permita constituir en mora a los emprendedores.	N/A
-------	--	-----

2.3 CONTRATACIÓN DERIVADA

Respondiendo a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia de Colombia en el inciso 16 del numeral 1.2 de la CLÁUSULA TERCERA “Realizar la contratación derivada (evaluación, interventoría, fiducia y demás) bajo su responsabilidad de medio y resultado” se siguieron los siguientes procesos contractuales:

2.3.1 CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE NEOSERRA

En relación con este proceso contractual, siguiendo los lineamientos del Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia, se informa que la ejecución de la Orden contractual de compra ODC-120-2020 finalizó el 25 de agosto de 2020, por lo tanto, los trámites de pago los realizó el área Administrativa del proyecto 2020.

Teniendo en cuenta que, en el mes de agosto de 2021, la suscripción anual de la licencia Neoserra llegó a su fin, se espera respuesta por parte del equipo del SENA a los oficios B.FI.1 [T]-1299-611-21 del 17 de septiembre de 2021 y B.FI.1 [T]-1299-788-21 del 09 de diciembre de la misma anualidad, mediante los cuales fue solicitado el informe de ejecución de la orden de compra ODC-120-2020, suscrita con OUTREACHSYSTEMS.COM NEOSERRA.

2.3.2 CONTRATO MODELO DE EVALUACIÓN

Respecto a este proceso de contratación se informa que la ejecución de la orden contractual de servicios OSE-1261-2020 celebrada entre la Universidad Nacional de Colombia y Formulación y Gestión de Proyectos S.A.S. (FYGP S.A.S.) finalizó el 22 de abril de 2021. El acta de liquidación y el pago final del contratista trámites necesarios para declarar a paz y salvo a las partes se realizó el 09 de junio de 2021.

2.3.3 CONTRATO RED DE EMPRENDEDORES

En comunicación de fecha 23 de diciembre de 2020 vía correo electrónico por parte del Doctor Hernán Fuentes, fue presentada formalmente la solicitud de la contratación de la red de emprendedores, junto con la “justificación técnica para contratar el servicio”. En el marco de la solicitud se adelantó el proceso de selección que dio origen a la orden contractual de servicios OSE-694-2021 celebrada entre la Universidad Nacional de Colombia y CONSTRUYO RED S.A.S., la cual, a la fecha se encuentra en ejecución.

Tabla No. 39 - Relación de actividades adelantadas durante la ejecución de la OSE-694-2021- RED DE EMPRENDEDORES

Fecha	Descripción	Soportes (en el caso de que aplique)
Mar-18	Fue recibida la solicitud del SENA para adición por valor de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$225.000.000) y prórroga por un periodo de 6 meses comprendido entre el 28 de marzo de 2022 y hasta el 30 de septiembre de 2022 de la OSE-694-2021 suscrita con CONSTRUYO RED S.A.S.	N/A
Mar-24	La Unidad Administrativa de la Facultad de Ingeniería envió la comunicación de asignación del OTROSI MCP 2 OSE No. 694/2021, para la modificación de las garantías por el contratista y legalizar el movimiento contractual.	N/A

Mar-28	Fue recibida la comunicación de legalización del movimiento contractual OTROSI MCP 2 OSE No. 694/2021.	Anexo 13. Seguimiento Construyo Red SA Comunicación de legalización y OTROSI MCP 2 OSE No. 694/2021
--------	--	---

2.3.4 INTERVENTORÍA

Este proceso de contratación responde a la CLÁUSULA QUINTA, numerales 13). Estructurar y definir en asocio con el SENA el mecanismo de intervención a los proyectos empresariales con asignación de recursos al Fondo Emprender. 14). Adelantar el seguimiento a los proyectos empresariales con asignación de recursos en cumplimiento al reglamento interno del Fondo Emprender. 15). Realizar la liquidación de los contratos derivados conforme a los términos de ley. 27) Realizar las gestiones administrativas y judiciales, en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de los emprendedores o de la indebida utilización de los recursos públicos entregados en el marco de los contratos de cooperación suscritos entre el SENA – CONTRATISTA - EMPRENDEDORES, con la autorización del SENA, previo informe de la interventoría” (...)

A la fecha el Contrato Interadministrativo No. 3 de 2020 de interventoría celebrado entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia, se encuentra en ejecución.

Con la firma del acta de inicio comienza la etapa de ejecución de los planes de negocio por parte de los emprendedores, es decir, inicia la contabilización del término previsto para su ejecución, conforme el plazo establecido en el contrato de cooperación empresarial.

Tabla No. 40 - Relación de actividades adelantadas durante la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 3 de 2020 – Interventoría.

Fecha	Descripción	Soportes (en el caso de que aplique)
Mar-02	Participación en sesión de trabajo entre los equipos del SENA, y el equipo de la UNAL para analizar la hoja de ruta y el protocolo para la formalización de las prórrogas al contrato de cooperación empresarial.	Memoria de reunión No. 11
Mar-04	Participación en mesa de trabajo entre los equipos SENA, UDEA y UNAL para analizar el plan de negocio ID-66006 PROYECTO OWEN y seguimiento a la puesta en marcha de los contratos de cooperación empresarial.	Memoria de reunión No. 12
Mar-08	Participación en sesión de trabajo entre los equipos del SENA, UDEA y la UNAL para analizar algunos casos especiales de planes de negocio que presentan inconvenientes durante su ejecución.	N/A
Mar-09	Revisión integral de los documentos que soportan la solicitud de prórroga de los planes de negocio (ID- 72613, 72666, 71992, 71435, 73799, 73852) y envío para revisión y aprobación del SENA de acuerdo con la actividad 6 del protocolo de prórrogas.	N/A
Mar-15	Participación de los equipos SENA, UNAL y la interventoría de la Universidad de Antioquia en el SÉPTIMO comité de seguimiento al contrato interadministrativo No. 03 de 2020.	Memoria de reunión No. 13
	Revisión integral de los documentos que soportan la solicitud de prórroga de los planes de negocio (ID- 70665) y envío para revisión y aprobación del SENA de acuerdo con la actividad 6 del protocolo de prórrogas.	N/A
Mar-16	Revisión integral de los documentos que soportan la solicitud de prórroga de los planes de negocio (ID- 73225, 73060) y envío para revisión y aprobación del SENA de acuerdo con la actividad 6 del protocolo de prórrogas.	N/A

Mar-18	Participación en la sesión de trabajo entre los equipos del SENA, UDEA y la UNAL para analizar el caso especial del plan de negocio ID-71315 PORCICOLA CHANCHOLANDIA.	Memoria de reunión No. 14
	Revisión integral de los documentos que soportan la solicitud de prórroga de los planes de negocio (ID- 72870, 71677) y envío para revisión y aprobación del SENA de acuerdo con la actividad 6 del protocolo de prórrogas.	N/A
Mar-22	Revisión integral de los documentos que soportan la solicitud de prórroga de los planes de negocio (ID- 73036, 72395) y envío para revisión y aprobación del SENA de acuerdo con la actividad 6 del protocolo de prórrogas.	N/A
Mar-24	Revisión integral de los documentos que soportan la solicitud de prórroga de los planes de negocio (ID- 72046, 72395) y envío para revisión y aprobación del SENA de acuerdo con la actividad 6 del protocolo de prórrogas.	N/A
Mar-25	Revisión integral de los documentos que soportan la solicitud de prórroga de los planes de negocio (ID- 73637) y envío para revisión y aprobación del SENA de acuerdo con la actividad 6 del protocolo de prórrogas.	N/A
Mar-28	Revisión integral de los documentos que soportan la solicitud de prórroga de los planes de negocio (ID- 72281, 73818) y envío para revisión y aprobación del SENA de acuerdo con la actividad 6 del protocolo de prórrogas.	N/A
	Revisión conjuntamente (SENA- UNAL) del protocolo de condonación y no condonación, teniendo en cuenta que en el mes de abril de la presente anualidad finalizan los primeros contratos de cooperación empresarial de algunos planes de negocio.	Memoria de reunión No. 15
Mar-29	Participación en reunión entre los equipos SENA Nacional y Regional, UDEA y UNAL para analizar los planes de negocio afectados por amenazas extorsivas en las regiones de Antioquia y Arauca.	Memoria de reunión No. 6
Mar-30	Revisión integral de los documentos que soportan la solicitud de prórroga de los planes de negocio (ID- 73693) y envío para revisión y aprobación del SENA de acuerdo con la actividad 6 del protocolo de prórrogas.	N/A
Mar-31	Revisión integral de los documentos que soportan la solicitud de prórroga de los planes de negocio (ID- 73797) y envío para revisión y aprobación del SENA de acuerdo con la actividad 6 del protocolo de prórrogas.	N/A
Marzo	Desde el equipo jurídico del proyecto se realiza la revisión de los informes, conceptos presentados por el grupo de interventoría UNAL y de los documentos mediante los cuales se emite respuesta oportuna a los emprendedores que solicitan réplica al informe de interventoría el cual recomienda al operador y al SENA la terminación anticipada del contrato de cooperación empresarial. En el desarrollo y puesta marcha de los planes de negocio, el área jurídica hace la revisión de las respuestas proyectadas por el equipo de interventoría a las solicitudes de los emprendedores frente a: desistimiento, cambio de municipio, aplazamiento, dedicación parcial, aporte social, remisión de proyectos a la interventoría de las convocatorias que se encuentran en ejecución, terminación anticipada y de los documentos que soportan las solicitudes de prórroga al contrato de cooperación empresarial.	N/A

Ver anexo 19. Gestión en Interventoría

2.3.5 SEGURO VIDA GRUPO DEUDORES PARA LOS BENEFICIARIOS DEL FONDO EMPRENDER DEL SENA

Este proceso de contratación responde a la CLÁUSULA QUINTA, numerales 13). Estructurar y definir en asocio con el SENA el mecanismo de intervención a los proyectos empresariales con asignación de recursos al Fondo Emprender. 14). Adelantar el seguimiento a los proyectos empresariales con asignación de recursos en cumplimiento al reglamento interno del Fondo Emprender. 15). Realizar la liquidación de los

contratos derivados conforme a los términos de ley. 27) Realizar las gestiones administrativas y judiciales, en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de los emprendedores o de la indebida utilización de los recursos públicos entregados en el marco de los contratos de cooperación suscritos entre el SENA – CONTRATISTA - EMPRENDEDORES, con la autorización del SENA, previo informe de la interventoría” (...)

A la fecha la orden contractual de servicios OSE-483-2021 celebrada entre la Universidad Nacional de Colombia y la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa., se encuentra en ejecución.

Tabla No. 41 - Relación de actividades adelantadas durante la ejecución de la OSE-483-2021– ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA.

Fecha	Descripción	Soportes (en el caso de que aplique)
Mar-18	Fue solicitado el trámite ante la Unidad Administrativa de la Facultad de Ingeniería de la prórroga hasta el 30 de junio de 2022 de la orden contractual OSE-483-2021 celebrada con la Aseguradora Solidaria de Colombia.	N/A
Mar-29	La Unidad Administrativa de la Facultad de Ingeniería envió la comunicación de asignación del OTROSÍ PCP No. 1 OSE No. 483/2021, para la modificación de las garantías por el contratista y legalizar el movimiento contractual.	N/A
Mar-31	Fue recibida la comunicación de legalización del movimiento contractual OTROSÍ PCP No. 1 OSE No. 483/2021, mediante la cual se prórroga el plazo de ejecución en NOVENTA Y TRES (93) días contados a partir del 30 de marzo de 2022 y hasta el 30 de junio de 2022.	Anexo 19. Gestión en Interventoría Comunicación de legalización y OTROSÍ PCP No. 1 OSE No. 483/2021

2.3.6 FIRMA DIGITAL

Actualmente se encuentra en ejecución la Orden de servicios OSE-2149-2020 suscrita entre la Universidad Nacional de Colombia y Thomas Signe S.A.S.

Con el fin de garantizar la prestación del servicio de firma digital en los contratos de cooperación empresarial, operación que se hace de manera permanente, se adelanta la negociación con el contratista para prolongar el plazo de ejecución OSE-2149-2020 hasta el 30 de junio de 2022, ya que se encuentran en curso varias solicitudes de prórroga de los emprendedores a las cuales se debe darles el curso antes del vencimiento de los contratos.

Tabla No. 42 - Relación de actividades adelantadas durante la ejecución de la OSE-2149-2021– THOMÁS SIGNE S.A.S.

Fecha	Descripción	Soportes (en el caso de que aplique)
Mar-14	Fue solicitado el trámite ante la Unidad Administrativa de la Facultad de Ingeniería de la prórroga hasta el 30 de junio de 2022 de la orden contractual OSE-2149-2021 celebrada con la THOMÁS SIGNE S.A.S.	N/A
Mar-31	La Unidad Administrativa de la Facultad de Ingeniería envió la comunicación de asignación del OTROSÍ PCP No. 2 OSE No. 2149/2021, para la modificación de las garantías por el contratista y legalizar el movimiento contractual.	N/A

2.3.7 PAGARÉS FÍSICOS

La Universidad Nacional de Colombia, en cumplimiento de la obligación señalada en el inciso 16 del numeral 1.2 de la CLÁUSULA TERCERA “Realizar la contratación derivada (evaluación, interventoría, fiducia

y demás) bajo su responsabilidad de medio y resultado” del contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.1471299.

El operador de los recursos luego de los análisis jurídicos y técnicos para adelantar la contratación de pagarés desmaterializados y debido a que, en el sondeo de mercado realizado en el mes de febrero de 2021 encontró un riesgo por posibles retrasos en la integración de la información en la plataforma Carvajal, en los tiempos de implementación y los factores de riesgo por incumplimiento sumado a la existencia de un único proveedor en el mercado acreditado por la ONAC, optó por realizar la contratación de los pagarés físicos, mediante la orden de servicios OSE-718-2021 suscrita con Procesos & Canje S.A.

Tabla No. 43 - Relación de actividades adelantadas durante la ejecución de la OSE-718-2021- PROCESOS & CANJE S.A.

Fecha	Descripción	Soportes (en el caso de que aplique)
Mar-23	Fue solicitado el trámite ante la Unidad Administrativa de la Facultad de Ingeniería de la prórroga hasta el 30 de junio de 2022 de la orden contractual OSE-718-2021 celebrada con PROCESOS & CANJE S.A.	N/A
Mar-31	Fue recibida la comunicación de legalización del movimiento contractual OTROSI PCP No. 1 OSE No. 718/2021, mediante la cual se prórroga el plazo de ejecución en NOVENTA UN (91) días contados a partir del 01 de abril de 2022 y hasta el 30 de junio de 2022.	Anexo 20. Procesos & canje SA Comunicación de legalización y OTROSI PCP No. 1 OSE No. 718/2021

2.3.8 LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD

Este proceso de contratación responde a obligación contenida en el numeral 16, inciso 1.2 de la cláusula tercera, que indica “Realizar la contratación derivada (evaluación, interventoría, fiducia y demás) bajo su responsabilidad de medio y resultado”.

Actualmente se encuentra en ejecución el contrato de prestación de servicios No. 003 de 2021 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y MATRIX CRÉDITOS S.A.S.

En este período se han realizado las actividades que se describen a continuación:

Tabla No. 44 - Relación de actividades adelantadas durante la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 003 de 2021 - Línea de sostenibilidad.

Fecha	Descripción	Soportes (en el caso de que aplique)
Mar-22	Fue solicitado el trámite de modificación ante la Unidad Administrativa de la Facultad de Ingeniería del contrato de prestación de servicios No. 003 de 2021 celebrado con MATRIX CRÉDITOS S.A.S. Adicionalmente, se informa que se tiene prevista la sesión del Comité de Contratación de la Facultad de Ingeniería para el mes de abril, requisito previo para recomendar al ordenador del gasto la suscripción de la modificación del contrato.	N/A
Mar-31	Participación de los equipos: SENA, UNAL y MATRIX CRÉDITOS S.A.S., en el comité de seguimiento al contrato de prestación de servicios No. 003 de 2021.	Acta No. 3 (Pendiente por remitir por parte del SENA)
Marzo	Desde el equipo jurídico del proyecto se realiza la revisión de las comunicaciones y requerimientos para enviar al operador financiero e informar al SENA.	N/A

2.3.9 ACOMPAÑAMIENTOS TÉCNICO Y METODOLÓGICO EN LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN EN LA HERRAMIENTA “RODOLFO”

Este proceso de contratación responde a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia de Colombia en el inciso 16 del numeral 1.2 de la CLÁUSULA TERCERA “Realizar la contratación derivada (evaluación, interventoría, fiducia y demás) bajo su responsabilidad de medio y resultado”.

En comunicación de fecha 24 de junio de 2021 vía correo electrónico el señor Hernán Fuentes, director de Empleo y Trabajo del SENA solicitó a la Universidad adelantar la contratación de Formulación y Gestión de Proyectos FyGP S.A.S., hasta el 31 de enero de 2022, junto con la “justificación técnica para contratar el servicio”.

En este período se han realizado las actividades que se describen a continuación:

Tabla No. 45 - Relación de adelantadas durante la ejecución de la OSE-1724-21

Fecha	Descripción	Soportes (en el caso de que aplique)
Mar-18	Fue recibida la solicitud del SENA para adición por valor de OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (\$87.000.000) y prórroga por un período de (3) meses, desde el 2 de abril y hasta el 1 de julio de 2022 de la OSE-1724-2021 suscrita con FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS S.A.S.	N/A

2.3.10 CONTRATACIÓN DIRECTA FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS

Este proceso de contratación responde a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia de Colombia en el inciso 16 del numeral 1.2 de la CLÁUSULA TERCERA “Realizar la contratación derivada (evaluación, interventoría, fiducia y demás) bajo su responsabilidad de medio y resultado”.

En comunicación de fecha 03 de septiembre de 2021 vía correo electrónico el señor Hernán Fuentes, director de Empleo y Trabajo del SENA solicitó a la Universidad Nacional de Colombia, se lleve a cabo el procedimiento interno necesario para lograr la contratación del Fondo Nacional de garantías – FNG. Lo anterior teniendo en cuenta que, el Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG tiene entre sus principales funciones la de promover el desarrollo de proyectos productivos viables, constituyéndose en instrumento que facilite el acceso al crédito de las micro y pequeñas empresas, que no cuentan con las garantías suficientes, generalmente exigidas por los intermediarios financieros, mediante la emisión de garantías para afianzar las operaciones de crédito que dichos intermediarios financieros realizan con los usuarios de sus servicios en el marco del proceso que se adelanta actualmente para contratar el operador financiero para implementar la línea de sostenibilidad.

En el marco de la solicitud se han realizado las siguientes actividades:

Tabla No. 46 - Relación de actividades realizadas en este proceso contractual

Fecha	Descripción	Soportes (en el caso de que aplique)
Marzo	En este periodo no se recibió información por parte del equipo SENA, que permita adelantar la contratación con esta entidad. Sin embargo, se dejó la observación en el oficio de recomendaciones de ajuste del plan operativo, solicitando la gestión de este trámite.	N/A

2.4 GESTIÓN JURÍDICA

Respondiendo a la obligación contractual, CLÁUSULA QUINTA, numeral 18) *Proporcionar la asistencia y acompañamiento técnico, jurídico y financiero a que haya lugar y realizar las gestiones de coordinación y de*

control que para la ejecución del contrato que se requieran y el cumplimiento de los fines del Fondo Emprender". Se adelantaron las siguientes acciones de carácter jurídico.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

Tabla No. 47 - Relación de actividades adelantadas en gestión jurídica.

Fecha	Descripción	Soportes (en el caso de que aplique)
Mar-02	Participación en sesión de trabajo entre los equipos del SENA, y el equipo de la UNAL para analizar la hoja de ruta y el protocolo para la formalización de las prórrogas al contrato de cooperación empresarial.	Memoria de reunión No. 11
Mar-04	Participación en mesa de trabajo entre los equipos SENA, UDEA y UNAL para analizar el plan de negocio ID-66006 PROYECTO OWEN y seguimiento a la puesta en marcha de los contratos de cooperación empresarial.	Memoria de reunión No. 12
Mar-08	Participación en sesión de trabajo entre los equipos del SENA, UDEA y la UNAL para analizar algunos casos especiales de planes de negocio que presentan inconvenientes durante su ejecución.	N/A
Mar-09	Revisión integral de los documentos que soportan la solicitud de prórroga de los planes de negocio (ID- 72613, 72666, 71992, 71435, 73799, 73852) y envío para revisión y aprobación del SENA de acuerdo con la actividad 6 del protocolo de prórrogas.	N/A
Mar-15	Participación de los equipos SENA, UNAL y la interventoría de la Universidad de Antioquia en el SÉPTIMO comité de seguimiento al contrato interadministrativo No. 03 de 2020.	Memoria de reunión No. 13
Mar-16	Revisión integral de los documentos que soportan la solicitud de prórroga de los planes de negocio (ID- 73225, 73060) y envío para revisión y aprobación del SENA de acuerdo con la actividad 6 del protocolo de prórrogas.	N/A
Mar-18	Participación en la sesión de trabajo entre los equipos del SENA, UDEA y la UNAL para analizar el caso especial del plan de negocio ID-71315 PORCICOLA CHANCHOLANDIA.	Memoria de reunión No. 14
	Revisión integral de los documentos que soportan la solicitud de prórroga de los planes de negocio (ID- 72870, 71677) y envío para revisión y aprobación del SENA de acuerdo con la actividad 6 del protocolo de prórrogas.	N/A
Mar-22	Revisión integral de los documentos que soportan la solicitud de prórroga de los planes de negocio (ID- 73036, 72395) y envío para revisión y aprobación del SENA de acuerdo con la actividad 6 del protocolo de prórrogas.	N/A
Mar-24	Revisión integral de los documentos que soportan la solicitud de prórroga de los planes de negocio (ID- 72046, 72395 y envío para revisión y aprobación del SENA de acuerdo con la actividad 6 del protocolo de prórrogas.	N/A
Mar-25	Revisión integral de los documentos que soportan la solicitud de prórroga de los planes de negocio (ID- 73637) y envío para revisión y aprobación del SENA de acuerdo con la actividad 6 del protocolo de prórrogas.	N/A
Mar-28	Revisión integral de los documentos que soportan la solicitud de prórroga de los planes de negocio (ID- 72281, 73818) y envío para revisión y aprobación del SENA de acuerdo con la actividad 6 del protocolo de prórrogas.	N/A

	Revisión conjuntamente (SENA- UNAL) del protocolo de condonación y no condonación, teniendo en cuenta que en el mes de abril de la presente anualidad finalizan los primeros contratos de cooperación empresarial de algunos planes de negocio.	Memoria de reunión No. 15
Mar-29	Participación en reunión entre los equipos SENA Nacional y Regional, UDEA y UNAL para analizar los planes de negocio afectados por amenazas extorsivas en las regiones de Antioquia y Arauca.	Memoria de reunión No. 6
Mar-30	Revisión integral de los documentos que soportan la solicitud de prórroga de los planes de negocio (ID- 73693) y envío para revisión y aprobación del SENA de acuerdo con la actividad 6 del protocolo de prórrogas.	N/A
Mar-31	Revisión integral de los documentos que soportan la solicitud de prórroga de los planes de negocio (ID- 73797) y envío para revisión y aprobación del SENA de acuerdo con la actividad 6 del protocolo de prórrogas.	N/A
Marzo	Desde el equipo jurídico del proyecto se realiza la revisión de los informes, conceptos presentados por el grupo de interventoría UNAL y de los documentos mediante los cuales se emite respuesta oportuna a los emprendedores que solicitan réplica al informe de interventoría el cual recomienda al operador y al SENA la terminación anticipada del contrato de cooperación empresarial. En el desarrollo y puesta marcha de los planes de negocio, el área jurídica hace la revisión de las respuestas proyectadas por el equipo de interventoría a las solicitudes de los emprendedores frente a: desistimiento, cambio de municipio, aplazamiento, dedicación parcial, aporte social, remisión de proyectos a la interventoría de las convocatorias que se encuentran en ejecución, terminación anticipada.	N/A

Ver anexo 19. Gestión en Interventoría

2.4.1 ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.1471299

Mediante el ANEXO OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 1471299 DE 2020, se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo por el término de VEINTITRÉS (23) meses, es decir, que la vigencia del contrato con la prórroga será hasta el 23 de marzo de 2025.

2.5 CONTRATOS DE ADHESIÓN

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). *Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales* (...),

En el numeral 1.1.2 se hizo la descripción de la gestión administrativa de los contratos de adhesión. En el capítulo 3, informe técnico, se presenta el estado de avance de los planes de negocios que se están desarrollando en el marco de los contratos de adhesión.

A continuación, se relacionan las actividades de índole jurídico adelantadas por el equipo del proyecto.

Tabla No. 48 Relación de actividades jurídicas relacionadas con los contratos de adhesión.

Fecha	Descripción	Soportes (en el caso de que aplique)
Mar-25	El equipo jurídico realizó la revisión de los informes de los contratos de adhesión celebrados con los diversos entes aliados, correspondientes al período.	N/A

2.6 OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

A continuación, se detallan otras obligaciones contractuales, y su correspondiente avance: 1. Numeral 15 CLÁUSULA 5 - Realizar la liquidación de los contratos derivados conforme a los términos de ley: La OSE-1261-2020 celebrada entre la Universidad Nacional de Colombia y el contratista FYGP S.A.S., fue liquidada el 09 de junio de 2021.

2. Numeral

27 CLÁUSULA 5 – Realizar las gestiones administrativas y judiciales, en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de los emprendedores o de la indebida utilización de los recursos públicos entregados en el marco de los contratos de cooperación suscritos entre el SENA-CONTRATISTA- EMPRENDEDORES, con la autorización del SENA, previo informe de la interventoría-:

En este período se han realizado las actividades que se describen a continuación:

Tabla No. 49 - Relación de actividades administrativas y jurídicas adelantadas.

Fecha	Descripción	Soportes (en el caso de que aplique)
Marzo	Desde el equipo jurídico se consolidaron las respuestas a tres (3) emprendedores de los planes de negocio identificados así: ID 78130 FINCA HOTEL LAS ACACIAS, ID 79267 - JOPOPO ALMA CHOCOLATERA y ID 78130 - FINCA HOTEL LAS ACACIAS que solicitaron prórroga para la entrega de los anexos al contrato de cooperación empresarial, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 25 parágrafo primero del Acuerdo 010 de 2019. Así mismo, se emite respuesta a las consultas que se requieren durante la operación.	N/A

3. Numeral 33 CLÁUSULA 5 – Suministrar al SENA la información necesaria para responder los diferentes requerimientos formulados por las autoridades u órganos de control, que se encuentren enmarcados dentro de las actividades a ejecutar a través del contrato.

En este período no se realizaron actividades relacionadas con la obligación descrita, por cuanto no se presentaron requerimientos de las autoridades u órganos de control.

4. Numeral 7, inciso 1.2. de la CLÁUSULA 5- “Implementación, y cumplimiento de una política de privacidad y protección de datos personales y comerciales”

En atención a la comunicación remitida el 18 de agosto de 2020 por el equipo UNAL 2020 al supervisor del contrato, el SENA informó que la política de protección de datos será la que viene manejando esa entidad, la cual se encuentra establecida en el Acuerdo 13 de 2019. Respuesta enviada mediante comunicación CPE No. 9-2020-025366 de fecha 20 de agosto de 2020.

3 INFORME TÉCNICO

3.1 CONVOCATORIA

Durante el mes de marzo de 2022 las convocatorias asociadas al contrato CO1.PCCNTR.1471299 suscrito con la Universidad Nacional no tuvieron modificaciones en sus términos o calendarios.

De otra parte, la convocatoria 188 Manizales tuvo el cuarto cierre para la recepción de planes candidatos a ser financiados.

Tabla No. 50 - Actividades en Convocatoria.

Convocatoria - Cierre	Fecha de cierre	No de planes formalizados	Archivo Anexo
-----------------------	-----------------	---------------------------	---------------

188 Manizales C4	14/03/2022	13	Anexo 22. Evaluación FORMALIZADOS CV 188 C4.xlsx
------------------	------------	----	---

3.2 ACREDITACIÓN

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Anexo 3 al contrato interadministrativo entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia para el proceso de acreditación para el mes de marzo de 2022. Las obligaciones se encuentran referidas en la CLÁUSULA TERCERA de los siguientes incisos:

1.3.1 ACREDITACIÓN: a) Adelantar el proceso de acreditación para cada cierre de las convocatorias abiertas y remitir al SENA el informe respectivo una vez se culmine el proceso. b) De presentarse situaciones que en el marco de la acreditación no puedan ser resueltas por el operador, se deberá citar a mesas de trabajo SENA – Operador para definir soluciones conjuntas.

Para el mes de marzo de 2022 se llevó a cabo el proceso de acreditación de la convocatoria 188 4C - Manizales.

La siguiente tabla relaciona las actividades de acreditación para el mes de marzo de 2022.

Tabla No. 51 - Actividades en Acreditación.

Fecha	Descripción	Soporte (En caso que aplique)
06/04/2022	Informe parcial de acreditación convocatoria 188 4C	Oficio B.FI.1 [T]-1299-165-22 Informe Parcial de Acreditación Conv 188 4C.xlsx Ver Anexo 21. Acreditación
22/04/2022	Informe final de acreditación convocatoria 188 4C	Oficio B.FI.1 [T]-1299-176-22 Informe Final de Acreditación Conv 188 4C - Respuesta a observaciones.xlsx Ver Anexo 21. Acreditación

Los siguientes son los resultados de la convocatoria 188 4C - Manizales.

Tabla No. 52 - Resultados en Acreditación.

Convocatoria	# Planes Formalizados	# Planes Acreditados	# Planes No Acreditados	No	# Observaciones resueltas
188 4C	13	10	3		1

Estas actividades de acreditación fueron desarrolladas por Diana Cortés y Fabián Gómez, con la participación de la profesional de apoyo Naydu Villamizar.

3.3 EVALUACIÓN

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas a fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato para este proceso. Las obligaciones se encuentran referidas en la CLÁUSULA QUINTA en los siguientes incisos:

4) Diseñar y aprobar conjuntamente entre el SENA-Fondo Emprender las estrategias, procesos y procedimientos a implementar en la ejecución del objeto contractual.

20) Apoyar en actividades para la actualización y ajuste de los manuales, procedimientos y demás documentos del Fondo Emprender.

Se han adelantado actividades de levantamiento y documentación de hoja de ruta e indicadores para los procesos de acreditación y evaluación en sus diferentes etapas atendiendo el actual proceso de evaluación automatizado apoyado con la herramienta Rodolfo. Los procedimientos levantados están en constante revisión y actualmente son seguidos para los procesos de acreditación y evaluación de las convocatorias a operadas por la Universidad Nacional bajo el contrato interadministrativo PCCNTR.1471299

9) Cumplir con las programaciones de convocatorias o procesos, que el SENA determine como direccionamiento del Fondo Emprender, así como lo determinado en los manuales y normas reglamentarias del Fondo Emprender, aplicables al cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales.

10) Adelantar los procesos requeridos para la evaluación de los planes de negocio, que se presenten a las diversas convocatorias,

Se ha cumplido con el cronograma de las convocatorias al momento programadas y operadas por la Universidad Nacional bajo el contrato interadministrativo PCCNTR.1471299, para ello se han realizado gestiones para contratación de grupo de trabajo conformado por la líder de evaluación, coordinador de evaluación y evaluadores.

De igual manera se ha desarrollado el proceso evaluación apoyada con evaluadores en la herramienta Rodolfo, verificación de coherencia de los conceptos generados por los evaluadores y cierre del proceso de evaluación tanto en la plataforma Rodolfo como en la plataforma Carvajal. De otra parte, una vez la herramienta Rodolfo genera los resultados de evaluación se procede al proceso de verificación para la posterior generación de informes de publicación de resultados e informes de resultados para las instancias de decisión del Fondo Emprender.

A la fecha se han evaluado 3 convocatorias abiertas de carácter nacional siendo estas la cv 77 Nacional Multisectorial, cv 78 Economía Naranja y 80 Juventudes. Así mismo se han evaluado 22 convocatorias derivadas de convenios de adhesión con entidades a nivel nacional y territorial. Siendo estas: 167- Itagüí, 168 - Tauramena, Casanare, 169 -Villanueva, Casanare, 171 - San Juan de Urabá, 172 - Yarumal, 174 - Garzón, Huila, 175 - Sucre, 176-Planadas, 177 - Caldas, 178 - Carmen de Viboral, 179 - Planeta Rica, 181 -Bugalagrande, 182 - Barrancabermeja, 183 -Pastoral Social, 184 - Quebradona, 185 - Gramalote, 186 - Samaniego, Nariño, 187 - Ministerio del Interior 188 - Manizales, 189 - La Virginia, 190 - Norte de Santander, 191 - Acacias y 192 - Riohacha.

21) Participar y colaborar en las mesas de trabajo, que se conformen para el análisis de la implementación de los productos y resultados, que se reciban de estudios, que sobre Fondo Emprender se realicen.

22) Acompañar al SENA en las diferentes acciones operativas asociadas a las fases de formulación, evaluación y seguimiento de los proyectos, para las cuales deberá tener en cuenta los diferentes costos en materia de desplazamiento del equipo de trabajo requerido.

23) Implementar de conformidad con las directrices de la Dirección del SENA actividades, que fortalezcan el accionar de los actores del Fondo Emprender, en materia de divulgación, gestión del conocimiento y modernización del esquema operativo del Fondo Emprender

La Universidad Nacional ha participado de manera activa en las mesas de trabajo desarrolladas con el propósito de desarrollar e implementar el sistema de evaluación inteligente con la herramienta Rodolfo, cabe mencionar que Sena realizó la supervisión técnica del desarrollo del aplicativo y el proceso de recepción de la herramienta desarrollada por la firma FyGP. En el mes de marzo, se avanzó en el Otro sí a este contrato de acuerdo con la solicitud del Sena.

Así mismo durante el mes de marzo de 2022 se realizó el proceso de evaluación de la convocatoria 188 C4, cuyos preliminares fueron entregados el 31 de marzo de 2022. El informe se presentará a la Comisión Técnica del Fondo emprender y Consejo Directivo Nacional, en el mes de abril de 2022.

Los resultados del proceso de evaluación se relacionan a continuación:

Tabla No. 53 - Resultados evaluación convocatoria 188 4C

Convocatoria	No de planes recibidos	Acreditados	Eva humana	No Viabiles	Viabiles	Recursos disponibles para el cierre	Planes Financiabl es	Monto de planes financiabl es	Saldo al final de cierre
188 C4 - Manizales	13	10	10	1	9	\$686.446.651	8	\$634.915.217	\$51.531.434

De otra parte durante en el mes de marzo se gestionaron y formalizaron 2 nuevos desistimientos/renuncias a los 36 informados previamente con corte el 28 febrero de 2022, por lo que al 31 de marzo de 2022 se tiene un total de 38 planes con desistimientos/terminaciones anticipadas y sin ejecución de recursos de financiamiento aprobados por consejo Directivo Nacional a las convocatorias del Fondo Emprender para las convocatorias Operadas por la Universidad Nacional bajo el contrato CO1.PCCNTR.1471299, en la siguiente tabla se muestra la relación de los planes con esta condición:

Tabla No. 54 - Informe consolidado de desistimientos

N o	ID	PLAN DE NEGOCIO	NOMBRE EMPRENDEDOR	FECHA DE DESISTIMIENTO	CV CIERRE	RECURSOS ASIGNADOS
1	73056	GENOVAS SANTA FERREÑAS	PATRICIA LOZANO RODRIGUEZ	11/03/2021	77	\$80.182.931
2	68673	CHERRY PROMOCIONALES	KARENTH GIORNEIDY BUITRAGO BORRERO	12/03/2021	78	\$122.892.421
3	73336	ROPA FLIK	GASTON GIRALDO CAMACHO	16/04/2021	78	\$123.907.752
4	73452	GLAMPING CASANARE AMAZING SAS	JUAN ALEJANDRO SANTANA VELASQUEZ	31/05/2021	78	\$124.000.000
5	68829	AGUA MIA DE LA COSTA	ANA CAROLINA MONTES MEJIA	23/07/2021	80 - C1	\$79.996.920
6	72773	RECIGLASS SAS	YEISON LEANDRO RENDÓN GARCIA	27/07/2021	80 - C1	\$79.995.616
7	73596	CASA HOJALDRE S.A.S	CAROLINA GONZALEZ JIMENEZ	01/07/2021	80 - C1	\$79.999.435
8	74176	SU SOLUCIÓN	OSCAR DARIO OSPINA VILLA	02/07/2021	167 - C1	\$124.000.000
9	74445	SOLUCIONES AGRICOLAS S.A.S	LUIS ALBERTO CONTRERAS	27/08/2021	168 - C2	\$123.559.536
10	74224	HUEVOS DEL RANCHO SAS	OMAIRA MELO BERNAL	19/04/2021	169 - C1	\$123.569.643
11	74237	TE GUIO	JULIAN VANEGAS LOPEZ	10/08/2021	177 - C1	\$79.878.930
12	74510	AGRICOLA SAN MIGUEL	EMERSSON EDUARDO ESPINOSA VELEZ	30/06/2021	177 - C2	\$79.878.723
13	74183	PRODUCTOS KORA	JUAN GUILLERMO ORTEGA SARMIENTO	16/06/2021	178 - C1	\$91.099.082
14	74240	GANADERIA LA PALMERA	OSCAR EDUARDO SEPULVEDA ORREGO	26/06/2021	181 - C1	\$109.957.460
15	72970	EL MOLINO DE AGUA	SERGIO CAMILO ARBELÁEZ VARGAS	03/08/2021	182 - C1	\$79.991.824
16	72882	CULTIVOS HIDROVIDA	YEISON STIVEN MEJIA EUSSE	17/08/2021	185 - C1	\$80.000.000



N o	ID	PLAN DE NEGOCIO	NOMBRE EMPRENDEDOR	FECHA DE DESISTIMIENTO	CV CIERRE	RECURSOS ASIGNADOS
17	74475	APICOLA CAMPO ALEGRE	ALEJANDRA CASTRO MONTOYA	31/08/2021	185 - C2	\$79.951.139
18	73523	RISE HEALTH	MARITZA ANGARITA MERCHAN	08/09/2021	78	\$124.000.000
19	72834	TECHMOTION	CESAR AUGUSTO NUÑEZ ORJUELA	08/09/2021	77	\$122.014.617
20	73612	ROYAL KNIGHT	ANDRES GIRALDO MAYA	22/10/2021	80	\$79.877.103
21	74112	EKOCLEAN SAS	GENIA SOLANGIE PIÑEROS CASTIBLANCO	25/11//2021	168 - C1	\$123.999.861
22	74073	PIÑATEXTIL	LEONARDO ALVAREZ JIMENEZ	25/11/2021	168 - C2	\$121.325.323
23	74452	SDAP SISTEMAS DE ALTA PRECISIÓN	OLIVER ANDRES LASSO MEDINA	07/12/2021	176 - C3	\$83.594.438
24	74507	D'LOUISE ACCESORIOS	LUISA FERNANDA SISQUIARCO	07/12/2021	177 - C2	\$79.876.530
25	71932	CAMPO GRAND FOOD	MARCELA DIAZ RAMÍREZ	27/12/2021	77	\$123.641.454
26	73442	PROYECTO AQUATEX	PABLO ENRIQUE NEMOCÓN SOLANO	13/1/2022	77	\$110.737.426
27	74340	AGROTURISMO SANTA LUCIA	JORGE MANUEL REPIZO OROZCO	14/1/2022	176 - C2	\$83.881.048
28	74604	POIESIS CONTINUA	NATALIA MORALES GOMEZ	17/01/20222	182 - C2	\$79.945.033
29	74263	TRIGO Y AROMAS	OSCAR DANIEL ACEVEDO HERNÁNDEZ	20/1/2022	177 - C3	\$79.879.010
30	74438	NATIVA CASA RODANTE	NATALY GOMEZ GARCIA	6/2/2022	177 - C3	\$70.224.239
31	73570	TAUPEZ	JHON WILDER CARDENAS SOTO	2/4/2022	168 - C1	\$123.770.223
32	73648	LA ARTESANA	ISAAC DAVID MELENDEZ ROBLES	2/4/2022	77	\$123.770.836
33	74012	STEPHANIE OTERO ODONT3D SJ	STEPHANIE PAOLA OTERO FLOREZ	9/2/2021	179 - C2	\$115.493.460
34	73441	MENTORS	EVA MARIEL ESPITIA ROCHA	16/2/2021	80	\$79.999.360
35	74710	RESTAURANTE YA PIYAU MISAK	ISMAEL ANGUCHO CAVICHE	16/2/2021	183 -C2	\$98.560.000
36	74508	IBI LAB	BRYAND VÉLEZ HOLGUÍN	28/2/2022	177 -C2	\$79.877.639
37	66006	OWEN	JAISSON ALEXIS ROJAS BAUTISTA	3/03/2022	80	\$79.976.737
38	75546	ANCESTRAL GANADERIA	YIMMI JACOBO RODRIGUEZ SOLANO	24/03/2022	169-C6	\$98.584.253

N o	ID	PLAN DE NEGOCIO	NOMBRE EMPRENDEDOR	FECHA DE DESISTIMIENTO	CV CIERRE	RECURSOS ASIGNADOS
TOTAL RECURSOS PLANES CON DESISTIMIENTOS						\$3.745.890.002

Así mismo al 31 de marzo de 2022, se tiene un total de 4 planes de negocios con terminación anticipada y que presentan ejecución de recursos, a continuación, se presenta la relación de los planes con el estado antes descrito.

Tabla No. 55 - Informe consolidado de terminaciones anticipadas

No	ID	PLAN DE NEGOCIO	NOMBRE EMPRENDEDOR	CV CIERRE	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS	SALDO A LIBERAR
1	73588	SATIZO AGENCIA	GERMAN ALONSO RUGELES ACOSTA	78	\$110.603.438	\$40.997.831	\$69.605.607
2	72149	FOTOCALIDAD	ALEJANDRA MORENO RIVEROS	78	\$123.446.506	\$82.072.150	\$41.374.356
3	74293	CEGI BROTHER'S RESTAURANTE BAR S.A.S ZOMAC	FREDY CESPEDES GIL	176 - C2	\$84.000.000	\$887.451	\$83.112.549
4	74487	CRIO HASS	ARLEY DE JESÚS ECHEVERRI CORREA	184 - C2	\$109.931.317	\$4.739.647	\$105.191.670

Teniendo en cuenta los resultados del proceso de evaluación y los desistimientos a la fecha y el plan operativo V5 aprobado, a continuación, se presenta el estado de saldos a 31 de marzo de 2022 por cada una de las convocatorias operadas por la Universidad Nacional bajo el contrato CO1.PCCNTR.1471299

Tabla No. 56 - Convocatorias con recursos 100% SENA

CV	Nombre de CV	Valor Plan operativo V5 Recursos SENA	Planes financiables	Desistimientos	Valor desistimientos	Saldo por comprometer
77	Multisectorial	\$11.561.644.547	104	5	\$560.347.264	\$123.770.835
78	Economía Naranja	\$9.475.838.959	86	4	\$494.800.173	\$0
80	Juventudes	\$3.646.577.069	50	6	\$479.845.171	\$159.976.097
186	Samaniego, Nariño	\$779.759.505	10	0	-	\$0
Totales		\$25.463.820.080	250	15	\$1.534.992.608	\$283.746.932

Tabla No. 57 - Convocatorias derivadas de convenios de adhesión

CV	Nombre de CV	Monto de CV	No. planes financiables	Desistimientos	Valor desistimientos	Saldo
167	Itagüí, Antioquia	\$2.000.000.000	18	1	\$124.000.000	\$41.440.313
168	Tauramena, Casanare	\$1.377.803.000	11	4	\$492.654.943	\$510.733.497
169	Villanueva, Casanare	\$900.000.000	9	1	\$123.569.643	\$98.584.253
171	San Juan de Urabá	\$900.000.000	7	0	\$0	\$42.594.033
172	Yarumal	\$900.000.000	9	0	\$0	\$1.560.219
174	Garzón, Huila	\$900.000.000	7	0	\$0	\$62.576.079

CV	Nombre de CV	Monto de CV	No. planes financiables	Desistimientos	Valor desistimientos	Saldo
175	Sucre	\$1.427.500.000	11	0	\$0	\$63.781.738
176	Planadas	\$924.000.000	11	2	\$167.475.486	\$170.300.550
177	Caldas	\$1.500.000.000	19	6	\$469.615.071	\$465.992.339
178	Carmen de Viboral	\$1.477.803.000	13	1	\$91.099.082	\$58.082.799
179	Planeta Rica	\$1.377.803.000	12	1	\$115.493.460	\$132.697.336
181	Bugalagrande	\$1.050.000.000	10	1	\$109.957.460	\$154.451.271
182	Barrancabermeja	\$1.500.000.000	19	2	\$159.936.857	\$167.046.902
183	Pastoral social	\$921.633.218	8	1	\$98.560.000	\$98.560.000
184	Quebradona	\$1.500.000.000	12	0	\$0	\$36.0025.046
185	Gramalote	\$1.492.265.100	21	2	\$159.951.139	\$680.321
187	Ministerio del Interior	\$2.000.000.000	17	0	\$0	\$21.114.267
188	Manizales	\$2.285.000.000	29	0	\$0	\$51.531.434
189	La Virginia	\$819.000.000	10	0	\$0	\$22.192.980
190	Norte de Santander	\$1.550.000.000	19	0	\$0	\$33.513.298
191	Acacias	\$1.500.000.000	18	0	\$0	\$60.659.856
192	Riohacha	\$900.000.000	11	0	\$0	\$21.846.151
Saldo recursos Sena Cv Pastoral Social		\$539.183.391				\$539.183.391
Totales		\$29.741.990.709	301	23	\$2.210.897.394	\$2.855.148.073

Saldos de recursos por comprometer	
Convocatorias 100% Sena	\$283.746.932
Convocatorias recursos de adhesión	\$2.855.148.073
Total recursos por comprometer	\$3.138.895.005

De otra parte, a continuación, se muestra el estado del rubro de evaluación con evaluadores con corte el 31 de marzo de 2022

No de planes para evaluación humana según plan operativo V5 (Marzo 2022)	812
No de planes evaluados a 31 de marzo de 2022	763
Saldo de planes de negocio para próximas evaluaciones	49

Las comunicaciones generadas durante el mes de marzo de 2022 desde el área de evaluación se consignan a continuación

Tabla No. 58. Relación de comunicaciones generadas desde el proceso de evaluación

Fecha	Actividad	Resultado
03-03-2022	Informe de desistimientos y saldos de convocatorias a 28 de febrero de 2022 en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299	Comunicación con radicado B.FI.1 [T]-1299-132-22
26-03-2022	Entrega y cierre del proceso de evaluación con evaluadores Cv 188 C4	Correo electrónico informando al Sena el cierre del proceso de evaluación con evaluadores. CIERRE EVALUADORES CV 188 4C.xlsx
31-03-2022	Entrega de resultados informe preliminar de evaluación para la convocatoria Fondo Emprender 188-C4 Manizales.	Comunicación B.FI.1 [T]-1299-208-22 Primer informe Conv 188 C4.xlsx

Ver anexo 22. Evaluación.


El equipo del proyecto que participó en el proceso de evaluación estuvo bajo la coordinación de la ingeniera Diana Cortés, con el apoyo de la ingeniera Naydu Villamizar, los evaluadores, Dalia Buitrago, Mariana Amaya, Andrés Torres y Mónica Soler.

3.4 PUESTA EN MARCHA – INTERVENTORÍA

El presente informe relaciona las actividades desarrolladas en el proceso de interventoría, que dan respuesta a las obligaciones contractuales descritas en la cláusula 1.4 *Obligaciones de Gestión de Interventoría*. Se contemplan ocho (8) bloques de proyectos, con la siguiente distribución:

- Primer bloque: (Sesión No.1578 del 21 de octubre de 2020) Proyectos de las convocatorias 77 - Multisectorial y 78 - Naranja.
- Segundo bloque: (Sesión No.1581 del 17 de febrero 2021) Proyectos de las convocatorias 80 - Juventudes, 167- Itagüí, 168 - Tauramena, 169 - Villanueva y 186 - Samaniego.
- Tercer bloque: (Sesión No.1582 del 7 de abril 2021) Proyectos de las convocatorias 174 - Garzón, 177 - Caldas y 181 - Bugalagrande
- Cuarto bloque: (Sesión No.1584 del 13 de mayo 2021) Convocatorias 168 - Tauramena, 169 - Villanueva, 172 - Yarumal, 176 - Planadas, 177 - Caldas, 178 - Viboral, 179 - Planeta Rica, 182 - Barrancabermeja, 183 - Pastoral Social, 184 - Quebradona y 185 - Gramalote (Antioquía).
- Quinto Bloque: (Sesión No. 1587 del 3 de agosto de 2021) Convocatorias 172 – Yarumal, 175 – Sucre, 176 – Planadas, 177 – Caldas, 178 – Carmen de Viboral, 179 – Planeta Rica, 182 – Barrancabermeja, 184 – Quebradona, 185 – Gramalote y 186 – Samaniego.
- Sexto Bloque: (Sesión No. 1588 del 20 de septiembre de 2021) Convocatorias 169 – Villanueva, 171 – San Juan de Urabá, 183 – Pastoral Social, 185 – Gramalote, 187 – Ministerio del Interior y 188 – Manizales.
- Séptimo Bloque: (Sesión No. 1590 del 9 de noviembre de 2021) Convocatorias 167 – Itagüí, 169 – Villanueva, 171 – San Juan de Urabá, 187 – Ministerio del Interior, 188 – Manizales, 189 – La Virginia, 190 – Gobernación de Norte de Santander, 191 – Acacias y 192 – Guajira.
- Octavo Bloque: (Sesión No. 1592 del 14 de diciembre de 2021) Convocatorias 169 – Villanueva, 185 – Gramalote, 188 – Caldas, 189 – La Virginia, 191 – Acacias, 191.

Ilustración 4. Estado - Puesta en marcha.



1

Las actividades descritas a continuación relacionan el trabajo adelantado por la Universidad Nacional como operador de recursos, así como la entidad interventora, la Universidad de Antioquia durante el mes de marzo de 2022.

3.4.1 BLOQUE 1 (Sesión No.1578 del 21 de octubre de 2020)

A la fecha se tiene un total de 190 proyectos de las convocatorias 77 – Multisectorial y 78 – Naranja, los cuales, se encuentra distribuidos de la siguiente manera:

Tabla No. 59 – Total planes de negocio bloque 1

CONVOCATORIA	CORTE	ESTADOS	CANTIDAD	
77	1	VIGENTE	99	104
		RENUNCIA	2	
		TERMINACIÓN ANTICIPADA	2	
		NO CELEBRADO	1	
78	1	VIGENTE	80	86
		RENUNCIA	2	
		NO EJECUTADO	2	
		NO CELEBRADO	1	
		TERMINACIÓN ANTICIPADA	1	
Total general			190	

Como se observa en la tabla anterior, durante el periodo de realización del presente documento se contó con:

- 181 proyectos en estado de ejecución

- 2 proyectos No Celebrados (emprendedor(a) no firmó contrato de cooperación empresarial)

Tabla No. 60 – Planes que no formalizaron el contrato bloque 1

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
68673	CHERRY PROMOCIONALES	78	1
73056	GENOVAS SANTA FERREÑAS	77	1

- 2 no Ejecutados (Emprendedor(a) no firmó acta de inicio)

Tabla No. 61 – Planes que desistieron antes de la firma de inicio bloque 1

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
73452	GLAMPING CASANARE AMAZING SAS	78	1
73336	ROPA FLIK	78	1

- 3 terminaciones Anticipadas (Emprendedor(a) incurrió en algunas de las causales para terminación anticipada unilateral)


Tabla No. 62 - Planes que realizaron terminación anticipada al contrato de cooperación empresarial

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
73588	SATIZO AGENCIA	78	1
73648	LA ARTESANA	78	1
73442	AQUATEX	77	1

- 4 renuncias (Emprendedor(a) renunció al contrato de cooperación empresarial)

Tabla No. 63 - Planes que renunciaron al contrato de cooperación empresarial

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
72834	TECHMOTION	77	1
73523	RISE HEALTH	78	1
73523	RISE HEALTH	78	1
72149	FOTOCALIDAD	78	1



3.4.2 BLOQUE 2 (Sesión No.1581 del 17 de febrero 2021)

Durante el periodo se realizó el seguimiento a un total de 78 proyectos para el bloque 2 correspondientes a las convocatorias 80 - Juventudes, 167- Itagüí, 168 - Tauramena, 169 - Villanueva

y 186 - Samaniego, aprobados por el Consejo Directivo Nacional en acta No. 1581 sesión del 17 de febrero 2021, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla No. 64 – Total planes de negocio bloque 2

CONVOCATORIA	CORTE	ESTADOS	CANTIDAD	
80	1	VIGENTE	44	50
		TERMINACIÓN ANTICIPADA	2	
		NO EJECUTADO	2	
		NO CELEBRADO	1	
		RENUNCIA	1	
167	1	VIGENTE	14	15
		NO EJECUTADO	1	
168	1	VIGENTE	2	4
		TERMINACIÓN ANTICIPADA	2	
169	1	NO CELEBRADO	1	1
186	1	VIGENTE	8	8
Total general				78

Durante el periodo objeto de estudio de este documento de un total de 78 proyectos de las convocatorias 80 - Juventudes, 167- Itagüí, 168 - Tauramena, 169 - Villanueva y 186 - Samaniego se contó con:

- 68 proyectos en ejecución.
- 3 No Ejecutados (Emprendedor(a) no firmó acta de inicio)

Tabla No. 65 – Planes que desistieron antes de la firma de inicio bloque 2

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
74176	SU SOLUCIÓN	167	1
72773	RECI GLASS SAS	80	1
68829	AGUA MIA DE LA COSTA	80	1

- 2 proyectos No Celebrados (emprendedor(a) no firmó contrato de cooperación empresarial)

Tabla No. 66 – Planes que no formalizaron el contrato bloque 2

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
74224	HUEVOS DEL RANCHO SAS	169	1
73596	CASA HOJALDRE S.A.S	80	1

- 1 Renuncia (Emprendedor(a) renunció al contrato de cooperación empresarial)


Tabla No. 67 - Planes que renunciaron al contrato de cooperación empresarial

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
73612	ROYAL KNIGHT	80	1

- 4 terminaciones anticipada (Emprendedor(a) incurrió en algunas de las causales para terminación anticipada unilateral)

Tabla No. 68 - Planes que renunciaron al contrato de cooperación empresarial

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
66006	OWEN	80	1
73441	MENTORS	80	1
74112	EKOCLEAN	168	1
73570	TAUPEZ	168	1



3.4.3 BLOQUE 3 (Sesión No.1582 del 7 de abril 2021)

Durante este periodo se realizó el seguimiento a los 21 proyectos correspondientes a las convocatorias 174 - Garzón, 177 - Caldas y 181 - Bugalagrande., aprobados por el Consejo Directivo Nacional en Sesión No.1582 del 7 de abril 2021.

Tabla No. 69 – Total planes de negocio bloque 3


Tabla No. 65 - Total planes de negocio Bloque 5				
CONVOCATORIA	CORTE	ESTADOS	CANTIDAD	
174	1	VIGENTE	7	7
177	1	NO EJECUTADO	1	4
		VIGENTE	3	
181	1	NO EJECUTADO	1	10
		VIGENTE	9	
Total general				21

A la fecha de ejecución de este documento se encontraban un total de:

- 19 proyectos en ejecución
- 2 No Ejecutados (Emprendedor(a) no firmó acta de inicio)

Tabla No. 70 - Planes que desistieron antes de firmar acta de inicio bloque 3

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
74240	GANADERIA LA PALMERA	181	1
74237	TE GUIO	177	1



3.4.4 BLOQUE 4 (Sesión No.1584 del 13 de mayo 2021) -conv. 168 -169- Sesión No. 1587 del 3 de agosto de 2021)

Además, durante este periodo se realizó el seguimiento a la firma de actas de inicio y ejecución de 55 proyectos correspondientes a las Convocatorias 168 - Tauramena, 169 - Villanueva, 172 - Yarumal, 176 - Planadas, 177 - Caldas, 178 - Viboral, 179 - Planeta Rica, 182 - Barrancabermeja, 183 - Pastoral Social, 184 - Quebradona y 185 - Gramalote (Antioquía), aprobados por el Consejo Directivo Nacional en Sesión No.1584 del 13 de mayo 2021-conv. Convocatorias 168 - Tauramena, 169 - Villanueva - y Sesión No. 1584 del 13 de mayo de 2021 distribuidos de la siguiente manera:

Tabla No. 71 – Total planes de negocio bloque 4

CONVOCATORIA	CORTE	ESTADOS	CANTIDAD	
168	2	VIGENTE	5	7
		RENUNCIA	1	
		TERMINACIÓN ANTICIPADA	1	
169	2	VIGENTE	1	1
172	1	VIGENTE	5	5
176	2	VIGENTE	3	5
		RENUNCIA	2	
177	2	VIGENTE	5	8
		NO EJECUTADO	2	
		RENUNCIA	1	
178	1	VIGENTE	8	9
		NO CELEBRADO	1	
179	1	VIGENTE	8	8
182	1	NO CELEBRADO	1	5

CONVOCATORIA	CORTE	ESTADOS	CANTIDAD	
		VIGENTE	4	
183	1	VIGENTE	1	1
184	1	VIGENTE	3	3
185	1	NO EJECUTADO	1	3
		VIGENTE	2	
Total General				55

Como se observa en la tabla 71, durante el periodo analizado se encontraban:
45 proyectos en ejecución.

- 3 No Ejecutados (Emprendedor(a) no firmó acta de inicio).

Tabla No. 72 - Planes que desistieron antes de firmar acta de inicio bloque 4

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
72882	CULTIVOS HIDROVIDA	185	1
74510	AGRÍCOLA SAN MIGUEL	177	2
74507	D'LOUISE ACCESORIOS	177	2

- 2 proyectos No Celebrados (emprendedor(a) no firmó contrato de cooperación empresarial)

Tabla No. 73- Planes que no formalizaron el contrato bloque 4

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
72970	EL MOLINO DE AGUA	182	1
74183	PRODUCTOS KORA	178	1

- 4 Renuncias (Emprendedor(a) renunció al contrato de cooperación empresarial)


Tabla No. 57 - Planes que renunciaron al contrato de cooperación empresarial bloque 4

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
74340	AGROTURISMO SANTA LUCIA	176	2
74293	CEGI BROTHERS RESTAURANTE BAR	176	2
74508	IBI LAB	177	2
74445	SOLUCIONES AGRICOLAS SAS	168	2

- terminación anticipada (Emprendedor(a) incurrió en algunas de las causales para terminación anticipada unilateral)

Tabla No. 74 - Planes que renunciaron al contrato de cooperación empresarial bloque 4

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
74073	PIÑATEXIL	168	2



3.4.5 BLOQUE 5 (Sesión No. 1587 del 3 de agosto de 2021)

Para el periodo se realizó el seguimiento 69 proyectos correspondiente a las Convocatorias 172 – Yarumal, 175 – Sucre, 176 – Planadas, 177 – Caldas, 178 – Carmen de Viboral, 179 – Planeta Rica, 182 – Barrancabermeja, 184 – Quebradona, 185 – Gramalote y 186 – Samaniego, que se distribuyen la siguiente manera:

Tabla No. 75 – Total planes de negocio bloque 5

CONVOCATORIA	CORTE	ESTADO	CANTIDAD	TOTAL
172	2	VIGENTE	4	4
175	2	VIGENTE	11	11
176	3	VIGENTE	5	6
		NO EJECUTADO	1	
177	3	VIGENTE	5	7
		NO EJECUTADO	2	
178	2	VIGENTE	4	4
179	2	VIGENTE	3	4
		RENUNCIA	1	
182	2	VIGENTE	13	14
		RENUNCIA	1	
184	2	VIGENTE	7	9
		APLAZAMIENTO	1	
185	2	RENUNCIA	1	9
		NO CELEBRADO	1	
186	3	VIGENTE	8	2
		VIGENTE	2	

CONVOCATORIA	CORTE	ESTADO	CANTIDAD	TOTAL
Total general				70

Como se observa en la tabla 75, durante el periodo analizado se encontraban:

- 71 proyectos en ejecución.
- 1 proyectos No Celebrado (emprendedor(a) no firmó contrato de cooperación empresarial)


Tabla No. 76 - Planes que no firmaron contrato de cooperación empresarial

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
74475	APICOLA CAMPO ALEGRE	185	2

- 3 No Ejecutados (Emprendedor(a) no firmó acta de inicio).

Tabla No. 77 - Planes que no firmaron acta de inicio

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
74452	SDAP SISTEMAS DE ALTA PRECISIÓN	176	3
74263	TRIGO Y AROMAS	177	3
74438	NATIVA CASA RODANTE	177	3



3.4.6 BLOQUE 6 (Sesión No. 1588 del 20 de septiembre de 2021)

Para el periodo correspondiente del 01 al 31 de marzo de 2022, se realizó el seguimiento al proceso contractual de 44 proyectos correspondiente a las Convocatorias 169 – Villanueva, 171 – San Juan de Urabá, 183 – Pastoral Social, 185 – Gramalote, 187 – Ministerio del Interior y 188 – Manizales.

Tabla No. 78 - Seguimiento al proceso contractual bloque 6

CONVOCATORIA	CORTE	ESTADO	CANTIDAD	TOTAL
169	3	VIGENTE	5	5
171	2	VIGENTE	3	3
183	2	VIGENTE	6	7
		RENUNCIA	1	


CONVOCATORIA	CORTE	ESTADO	CANTIDAD	TOTAL
185	3	VIGENTE	7	7
187	1	VIGENTE	12	12
188	1	VIGENTE	10	10
Total general				44

Como se observa en la tabla 44, durante el periodo analizado se encontraban:

- 43 proyectos en ejecución.
- 1 Renuncia (Emprendedor(a) renunció al contrato de cooperación empresarial)

Tabla No. 79 - Planes que renunciaron al contrato de cooperación empresarial bloque 4

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
74710	RESTAURANTE YA PIYAU MISAK	183	2



3.4.7 BLOQUE 7 (Sesión No. 1590 del 9 de noviembre de 2021)

Para el periodo se realizó el seguimiento al proceso contractual de 66 proyectos correspondiente a las Convocatorias 167 – Itagüí, 169 – Villanueva, 171 – San Juan de Urabá, 187 – Ministerio del Interior, 188 – Manizales, 189 – La Virginia, 190 – Gobernación de Norte de Santander, 191 – Acacias y 192 – Guajira.


Tabla No. 80 – Total planes de negocio bloque 6

CONVOCATORIA	CORTE	ESTADO	CANTIDAD	TOTAL
167	3	VIGENTE	3	3
169	4	VIGENTE	1	1
171	4	VIGENTE	4	4

CONVOCATORIA	CORTE	ESTADO	CANTIDAD	TOTAL
187	2	VIGENTE	5	5
188	2	VIGENTE	9	9
189	1	VIGENTE	8	8
190	1	VIGENTE	19	19
191	1	VIGENTE	6	6
182	1	VIGENTE	11	11
Total general				66

Como se observa en la tabla 80, durante el periodo analizado se encontraban:

- 66 proyectos en ejecución.



3.4.8 BLOQUE 8 (Sesión No. 1592 del 14 de diciembre de 2021)

Para el periodo se realizó el seguimiento al proceso contractual de 66 proyectos correspondiente a las Convocatorias 169 – Villanueva, 185 – Gramalote, 188 – Caldas, 189 – La Virginia, 191 – Acacías, 191.

Tabla No. 81 – Total planes de negocio bloque 6

CONVOCATORIA	CORTE	ESTADO	CANTIDAD	TOTAL
169	6	NO CELEBRADO	1	1
185	4	VIGENTE	2	2
188	3	VIGENTE	2	2
189	2	VIGENTE	2	2
191	2	VIGENTE	12	12
Total general				19

Como se observa en la tabla 46, durante el periodo analizado se encontraban:

- 18 proyectos en ejecución
- 1 proyectos No Celebrados (emprendedor(a) no firmó contrato de cooperación empresarial)

Tabla No. 82 - Planes que no firmaron contrato de cooperación empresarial

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
75546	ANCESTRAL GANADERIA	169	6


3.4.5 CONTRATOS DE GARANTÍA MOBILIARIA

Dando cumplimiento a los protocolos establecidos, la Universidad Nacional de Colombia en su calidad de operador de recursos, realiza la recepción y revisión de los Contratos de Garantías Mobiliarias por parte de la Universidad de Antioquia, que posteriormente son reportados al SENA para su revisión, aprobación y finalmente firma del mismo, durante el periodo de análisis del presente documento se presentaron las siguientes cifras de este proceso:

Tabla No. 83 - Estado contratos de garantías mobiliarias

ESTADO DE CONTRATO	CANTIDAD
No Aprobado	12
Aprobado Sena	13
No Cargado	106
Aprobado	107
Firmado Sena	305
Total general	543

Como se observa en la tabla 83, para la cual se anexa al presente documento la base de datos correspondiente que contiene un total de 543 proyectos de los bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 (ver anexo "Control de Aprobación CGM"), 305 contratos se encuentran firmados por al SENA, 107 cuentan con la aprobación de la Universidad Nacional de Colombia, 106 no se encuentran aún cargados para posterior revisión por el Operador de Recursos, 13 se encuentran revisados y aprobados por el SENA para firma y por último, 12 contratos fueron revisados pero no fueron cuentan con aprobación, dado que, presentaron errores en su diligenciamiento.



3.4.6 ESTADO DE VERIFICACIÓN DE ANEXOS Y NOTIFICACIONES

A continuación, se describe el estado de verificación de anexos por parte de los emprendedores, y las notificaciones enviadas al SENA, durante el mes de marzo.

Tabla No. 84- Reportes al SENA y estado de verificación de anexos.

Fecha Reporte	Firma de Contrato de cooperación	Anexos aprobados en plataforma	Anexos recibidos en físico	Prórrogas firma contrato y/o anexos
07/03/2022	0	10	0	0
10/03/2022	0	18	6	3
16/03/2022	18	18	17	3
21/03/2022	18	18	18	3

3.4.7 GESTIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORÍA DESDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

La Universidad Nacional de Colombia como entidad operadora de recursos del Fondo Emprender, realiza el acompañamiento al proceso precontractual, contractual y ejecución de los planes de negocio bajo su cargo, para lo cual a continuación, se detallan las actividades ejecutadas por el equipo de Interventoría de la Universidad Nacional de Colombia en estas etapas del proceso:

Tabla No. 85 - Relación de actividades equipo interventoría

No	FECHA	ID PLAN DE NEGOCIO	CONV.	DESCRIPCIÓN	CONCLUSIÓN	SOPORTE - Ver Anexo 19
1	1-mar	72003	77	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 72003 - EMPANADAS SUREÑAS, LAS MÁS DELICIOSAS.	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-119-22
2	1-mar	73618	77	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 73618 - MEDELLIN BAKERY	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-120-22
3	1-mar	73442	77	Terminación Anticipada Unilateral contrato de cooperación Plan de Negocios ID 73442 - PROYECTO AQUATEX - Convocatoria 77 - Corte 1	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-121-22
4	1-mar	73266	77	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 73266 - PRIMAVERA APIARIOS	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-122-22
5	2-mar	NA	NA	Reunión con el equipo SENA.	Ver memoria no. 11	Memoria No. 11 Procedimiento Prórroga - SENA 02032022
6	2-mar	73324	78	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 73324 - MADREMONTE PRODUCCIONES	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-123-22
7	2-mar	72812	78	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 72812 - LAS MADURITAS	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-124-22
8	2-mar	66006	80	Terminación Anticipada Unilateral contrato de cooperación Plan de Negocios ID 66006 - PROYECTO OWEN. Conv 80 - 1C	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-125-22
9	3-mar	73321	77	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 73321 - PONQUE FRANCIA'S	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-127-22
10	3-mar	74111	181	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 74111 - EL RUBI.	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-128-22
11	3-mar	74109	181	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 74109- SETAS KATALEJO.	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-129-22
12	3-mar	74376	182	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 74376 - INNATUS Solicitud Agenda Especial Proyectos 73431 - PRACTIFRUT	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-130-22
13	4-mar	NA	NA	Reunión interna equipo UN	Ver memoria no. 16 (interna)	Memoria No. 16 Revisión jurídica - Documentos interventoría 04032022
14	4-mar	NA	NA	Reunión con el equipo SENA	Ver memoria no. 12	Memoria No. 12 Seguimiento puesta en marcha SENA 04032022
15	4-mar	72806	78	Solicitud Agenda Especial Proyectos 72806 - TIABUELA	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-133-22
16	7-mar	74045	179	Solicitud Agenda Especial Proyectos 74045 TRANSENVÍOS	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-135-22
17	7-mar	68297	78	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 68297 - REGIA Y VICTORIA.	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-136-22

No	FECHA	ID PLAN DE NEGOCIO	CONV.	DESCRIPCIÓN	CONCLUSIÓN	SOPORTE - Ver Anexo 19
18	8-mar	73799	77	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial No. 100-77-2020 ID- 73799 denominado AMBIENTES SOSTENIBLES	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-138-22
19	8-mar	72666	77	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial No. 044-77-2020 ID- 72666 denominado LICITARUM.	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-139-22
20	8-mar	73852	77	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial No. 104-77-2020 ID- 73852 denominado AREPAS DON BARÓN.	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-140-22
21	8-mar	72613	78	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial No. 130-78-2020 - ID- 72613 denominado CASA CULTURAL MONSERRATE.	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-141-22
22	8-mar	74714	185	Solicitud Agenda Especial Proyectos 74714 AVICOLA MAXI SUPER	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-142-22
23	8-mar	71435	77	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial No. 014-77-2020 ID- 71435 - MADERAS ARQUITECTÓNICAS DEL GUAVIARE SAS.	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-143-22
24	8-mar	71992	77	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial No. 023-77-2020 ID- 71992 - GLAMPING EL TOTUMO.	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-144-22
25	9-mar	73764	77	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 73764 - MASCARNE.	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-145-22
26	9-mar	N/A	N/A	Notificación de planes de negocio afectados por trámites de INVIMA	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-146-22
27	9-mar	73818	77	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 73818 - ASCENSORES LIFT TOP.	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-150-22
25	10-mar	72114	77	Respuesta Informe Plan de Negocio ID 72114 - TRUCHAS COMPANY	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-151-22
26	11-mar	72314	78	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 72314 - OPTYAGRO	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-156-22
27	11-mar	71144	77	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 71144 - BARQUI HAPPY	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-157-22
28	15-mar	NA	NA	Comité de seguimiento con el equipo SENA	Ver memoria no. 13	Memoria No. 13 Comité de seguimiento - Interventoría



No	FECHA	ID PLAN DE NEGOCIO	CONV.	DESCRIPCIÓN	CONCLUSIÓN	SOPORTE - Ver Anexo 19
						Fondo Emprender SENA 2020 15032022
29	15-mar	73800	178	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 73800 - BIO ARCHITECTS	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-162-22
29	15-mar	70665	77	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresa-rial No. 006-77-2020 ID. 70665 - PLANTA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SALES MINERALIZADAS	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-163-22
30	18-mar	NA	NA	Mesa de trabajo con el equipo SENA	Ver memoria no. 14	Memoria No. 14 Revisión Caso Especial 71315 - PORCICOLA CHANCHOLANDIA18032022
31	18-mar	65850	182	Concepto Dedicación Tiempo Parcial a la Puesta en Marcha del Proyecto ID 65850 - FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS YUMA.	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-171-22
32	18-mar	N/A	N/A	Lineamiento de visitas presenciales segundo trimestre 2022	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-172-22
33	22-mar	73648	77	Terminación Anticipada Plan de Negocios ID 73648 - LA ARTESANA.	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-175-22
34	22-mar	NA	NA	Reunión interna equipo UN	Ver memoria no. 17 (interna)	Memoria No. 17 Seguimiento a proceso de interventoría 22032022
35	22-mar	NA	NA	Reunión con el equipo UDEA	Ver memoria no. 4	Memoria no. 4 Seguimiento estratégico - Contrato de interventoría UDEA 22032022
36	23-mar	71859	80	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 71859 - MUSICA VIVA.	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-182-22
34	23-mar	73036	77	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 73036 REINICIAR 2.0 ZOMAC S.A.S	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-183-22
35	23-mar	74369	175	Concepto cambio de municipio proyecto ID 74369- HIDROPONÍA MONTEVERDE.	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-184-22
36	23-mar	74734	177	Concepto solicitud de continuar con plan de negocios ID 74734 - Natulanda	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-186-22
37	24-mar	73060	78	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresa-rial No. 154-78-2020 ID. 73060 - EL BAQUEANO	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-187-22
38	24-mar	73036	77	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresa-rial No. 055-77-2020 ID. 73036 - REINICIAR 2.0 ZOMAC SAS	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-188-22

No	FECHA	ID PLAN DE NEGOCIO	CONV.	DESCRIPCIÓN	CONCLUSIÓN	SOPORTE - Ver Anexo 19
39	24-mar	71144	77	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresa-rial No. 008-77-2020 ID. 71144 - BARQUI HAPPY	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-189-22
40	24-mar	73797	78	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresa-rial No. 184-78-2020 ID. 73797 - MRID ESTUDIO CREATIVO	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-190-22
41	24-mar	72227	78	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresa-rial No. 125-78-2020 ID- 72227 denominado PANDORA TIENDA DE DISEÑO.	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-191-22
42	24-mar	72046	77	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresa-rial No. 026-77-2020 ID. 72046 - HUEVOS REYNOR	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-192-22
43	24-mar	73637	77	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresa-rial No. 091-77-2020 ID. 73637 - STUHOUSE	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-193-22
44	24-mar	72281	77	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresa-rial No. 030-77-2020 ID. 72281 - AGROPECUARIA SAN JUAN	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-194-22
45	24-mar	68111	77	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresa-rial No. 003-77-2020 ID. 68111 - PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ABONO "ABOECOL"	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-195-22
46	24-mar	73693	77	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresa-rial No. 095-77-2020 ID. 73693 - MUCHO BUÑUELO	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-196-22
47	24-mar	73844	77	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresa-rial No. 103-77-2020 ID. 73844 - ECOLIMP	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-197-22
48	24-mar	73648	77	Alcance radicado B.FI.1 [T]-1299-175-22 - Terminación Anticipada Unilateral contrato de cooperación Plan de	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-198-22

No	FECHA	ID PLAN DE NEGOCIO	CONV.	DESCRIPCIÓN	CONCLUSIÓN	SOPORTE - Ver Anexo 19
				Negocios ID 73648 - LA ARTESANA.		
49	24-mar	73431	77	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial No. 075-77-2020 ID. 73431 - PRACTIFRUT	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-199-22
50	24-mar	73818	77	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial No. 102-77-2020 ID. 73818 - ASCENSORES LIFT TOP	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-200-22
51	24-mar	72894	77	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial No. 051-77-2020, ID 72894 - FOREST COFFE.	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-201-22
52	28-mar	NA	NA	Reunión con el equipo SENA	Ver memoria no. 15	Memoria No. 15 Revisión procedimiento condonación y no condonación 28032022
53	28-mar	N/A	N/A	Remisión de 18 proyectos convocatorias 185 - 188 - 189 - 191.	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-202-22
54	28-mar	72227	78	Respuesta a solicitud del 26 de febrero de 2022. ID. 72227 - PANDORA TIENDA DE DISEÑO	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-203-22
55	28-mar	NA	NA	Reunión con el equipo UDEA.	Ver memoria no. 5	Memoria no. 5 Prórroga UDEA 28032022
56	29-mar	NA	NA	Mesa de trabajo con el equipo UDEA	Ver memoria no. 16	Memoria No. 16 Revisión casos especiales SENA 29032022
57	29-mar	NA	NA	Reunión con el equipo UDEA	Ver memoria no. 6	Memoria no. 6 Puesta en marcha UDEA 29032022
58	31-mar	73036	77	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial No. 055-77-2020 ID. 73036 - REINICIAR 2.0 ZOMAC SAS	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-209-22

Ver anexo 19. Gestión en Interventoría: 1. Comunicaciones

El equipo del proyecto que participó en el proceso de interventoría estuvo bajo la coordinación de Carlos José Rosado Gamboa, el apoyo profesional de Juliana Castellanos y los profesionales de enlace Alirio Antonio Rodríguez, Paula Mendoza, Ruth Marcela Rodríguez y Diego Armando Gutiérrez.

3.4.8 RESUMEN POR REGIÓN

- **Zona Andina**

Durante el periodo correspondiente a abril de 2021 a marzo de 2022 se realizó seguimiento a un total de 165 planes de negocio de los departamentos de Santander, Bogotá D.C, Quindío, Boyacá, Norte de Santander, Caldas, Huila, Cundinamarca, Tolima y Risaralda, de los cuales se puede observar su avance a la fecha en las siguientes tablas:

CUMPLIMIENTO INDICADORES

Gestion Empleos	Id Proyecto	Gestion de Merc...	Id Proyecto
Deficiente	170	Deficiente	172
Eficiente	31	Eficiente	29

Gestión Contrapar...	Id Proyecto	Gestion Presupu...	Id Proyecto
Deficiente	137	Deficiente	146
Eficiente	64	Eficiente	55

Es de anotar que los proyectos con indicadores en estado deficiente aún se encuentran dentro de la vigencia de su ejecución y continúan cargando información a plataforma para evidenciar el avance en cada uno de sus indicadores, de igual manera se está dando trámite de prórroga a algunos proyectos que así lo requirieron en atención a la normatividad vigente y con el fin de dar cumplimiento a sus indicadores.

Así mismo cabe mencionar que dadas las características de la zona, algunos proyectos en etapa operativa, presentan retrasos en el reporte de su ejecución en plataforma (cargue de actividades y aprobación de las mismas), lo que se refleja en los indicadores mencionados, de igual forma, se está trabajando de manera mancomunada con el SENA y la interventoría para realizar el acompañamiento respectivo en cada caso.

- Zona Antioquia**

Durante el periodo correspondiente a abril de 2021 a marzo de 2022 se realizó seguimiento a un total de 117 planes de negocio del departamento de Antioquia, de los cuales se puede observar su avance a la fecha en la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO INDICADORES

Gestion Empleos	# Planes	Gestion de Merc...	# Planes
Deficiente	104	Deficiente	110
Eficiente	22	Eficiente	16

Gestión Contrapar...	# Planes	Gestion Presupu...	# Planes
Deficiente	104	Deficiente	111
Eficiente	22	Eficiente	15

En el departamento de Antioquia a la fecha de elaboración de este documento, se realizaron un total de 8 agendas especiales, representando un 6% del total de los planes de negocio activos, sin embargo, durante la ejecución del plan por plan que dio inicio en el mes de marzo de 2022, se identificaron planes de negocios que presentan dificultades en el cumplimiento de sus indicadores y compromisos, por lo que, fue necesario realizar una serie de agendas especiales y establecer actividades de seguimiento para estos planes de negocios que presentan rezagos en su ejecución.

- Zona Caribe**

Durante el periodo correspondiente a abril de 2021 a marzo de 2022 se realizó seguimiento a un total de 70 planes de negocio de los departamentos de Magdalena, Córdoba, Atlántico, Archipiélago de San Andrés, La Guajira, Bolívar, Sucre y Cesar de los cuales se puede observar su avance a la fecha en la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO INDICADORES

Gestion Empleos	# Planes	Gestion de Merc...	# Planes
Deficiente	74	Deficiente	65
Eficiente	12	Eficiente	21

Gestión Contrapar...	# Planes	Gestion Presupu...	# Planes
Deficiente	67	Deficiente	68
Eficiente	19	Eficiente	18

En este punto se aclara que los proyectos con estado deficiente en los indicadores aún se encuentran en ejecución y están en actualización de la información cargada a plataforma para evidenciar el avance en cada uno de sus indicadores de empleo (están en tiempo de homologación de los empleos), mercadeo (se encuentran en ejecución los contratos y/o no se han evidenciado en plataforma), contrapartidas (falta certificarlos y/o no se han evidenciado en plataforma) y presupuestal se encuentran en ejecución, de igual manera se está dando trámite de prórroga a algunos proyectos que así lo requirieron en atención a la normatividad vigente y con el fin de dar cumplimiento a sus indicadores.

- Zona Orinoquía**

Durante el periodo correspondiente a abril de 2021 a marzo de 2022 se realizó seguimiento a un total de 32 planes de negocio de los departamentos de Guaviare, Vichada, Arauca, Meta y Casanare de los cuales se puede observar su avance a la fecha en la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO INDICADORES

Gestion Empleos	# Planes	Gestion de Merc...	# Planes
Deficiente	48	Deficiente	47
Eficiente	4	Eficiente	5

Gestión Contrapar...	# Planes	Gestion Presupu...	# Planes
Deficiente	44	Deficiente	41
Eficiente	8	Eficiente	11

Respecto a los indicadores que reportan deficiente, es importante destacar que el 7% de los proyectos llevan aproximadamente 3 meses o menos de ejecución lo que implica que están dentro de los plazos para la ejecución de sus actividades programadas y aún no registran mayor evolución de los indicadores. Adicionalmente, algunos proyectos en etapa operativa, presentan retrasos en el reporte de su ejecución en plataforma (cargue de actividades y aprobación de las mismas), lo que también

repercute en el resultado de los indicadores mencionados, de igual forma, se está trabajando de manera mancomunada con el SENA y la interventoría para realizar el acompañamiento respectivo en cada caso y se adelantó la revisión de dos prórrogas en aquellos proyectos en los que se ha detectado un posible riesgo de incumplimiento en los plazos inicialmente establecidos.

- **Zona Pacífico**

Durante el periodo correspondiente a abril de 2021 a marzo de 2022 se realizó seguimiento a un total de 56 planes de negocio de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Choco y Nariño de los cuales se puede observar su avance a la fecha en la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO INDICADORES

Gestion Empleos	# Planes	Gestion de Merc...	# Planes
Deficiente	41	Deficiente	39
Eficiente	15	Eficiente	17

Gestión Contrapar...	# Planes	Gestion Presupu...	# Planes
Eficiente	36	Deficiente	35
Deficiente	20	Eficiente	21

En este punto se aclara que los proyectos con estado deficiente en los indicadores aún se encuentran en ejecución y están en actualización de la información cargada a plataforma para evidenciar el avance en cada uno de sus indicadores de empleo (están en tiempo de homologación de los empleos), mercadeo (se encuentran en ejecución los contratos y/o no se han evidenciado en plataforma), contrapartidas (falta certificarlos y/o no se han evidenciado en plataforma) y presupuestal se encuentran en ejecución, de igual manera se está dando trámite de prórroga a algunos proyectos que así lo requirieron en atención a la normatividad vigente y con el fin de dar cumplimiento a sus indicadores.

- **Zona Amazonía**

Durante el periodo correspondiente a abril de 2021 a marzo de 2022 se realizó seguimiento a un total de 18 planes de negocio de los departamentos de Caquetá, Vaupés, Amazonas, Putumayo y Guainía de los cuales se puede observar su avance a la fecha en la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO INDICADORES

Gestion Empleos	# Planes	Gestion de Merc...	# Planes
Deficiente	15	Deficiente	14
Eficiente	3	Eficiente	4

Gestión Contrapar...	# Planes	Gestion Presupu...	# Planes
Deficiente	12	Deficiente	11
Eficiente	6	Eficiente	7

Cabe resaltar que, un 28% de los proyectos de la zona llevan aproximadamente 3 meses de ejecución, por lo que se encuentran en pleno desarrollo, adicional, dadas las características de la zona, algunos proyectos en etapa operativa, presentan retrasos en el reporte de su ejecución en plataforma (cargue de actividades y aprobación de las mismas), lo que se refleja en los indicadores mencionados, de igual forma, se está trabajando de manera mancomunada con el SENA y la interventoría para realizar el acompañamiento respectivo en cada caso.

3.4.9 PLAN POR PLAN FEBRERO – MARZO 2022

Durante el mes de marzo se llevó a cabo la actividad de plan por plan en donde analizó el estado de avance de 422 proyectos que se encontraban en ejecución a la fecha de ejecución del mismo encontrando lo siguiente:

NIVEL DE CRITICIDAD	PLANES DE NEGOCIOS
1	149
2	63
3	94
4	116
TOTAL	422

Como se observa en la tabla anterior, se encontraron 149 planes de negocio en nivel de criticidad 1 y se encuentran en ejecución normal y sin afectaciones, 63 proyectos en nivel 2 que presentan un desarrollo normal con algún tipo de atraso en su ejecución, sin embargo, no representa una afectación, 94 proyectos en nivel 3 que presentan retrasos o dificultades que de no ser atendidos podrían poner en peligro la correcta ejecución del plan de negocios y por último, tenemos 116 planes de negocio a los cuales fue necesario citar a agenda especial un total de 27, dado que, presentan graves afectaciones a su ejecución y deben ser atendidas de manera inmediata.

3.4.10 SIGOB

Dando cumplimiento a la solicitud realizada por el SENA el 29 de diciembre de 2021, en donde, se solicita "(...) Por medio de la presente, nos permitimos requerirles que, de ahora en adelante el informe SIGOB sea presentado de manera mensual con los informes de gestión, que, desde el mes de enero de 2022, se presente el del mes de diciembre de 2021 y así sucesivamente.

Teniendo en cuenta la reunión realizada el día 29 de diciembre de 2021, nos permitimos informarles que, si bien la plataforma genera el reporteador SIGOB, este es la base para que ustedes validen la información y complementen de ser necesario para que, finalmente nos sea trasladado dicho informe. (...)", se anexa al presente informe como anexo 23. INFORME SIGOB MES DE MARZO 2022, la base de datos correspondiente al SIGOB con corte del mes de marzo de 2022 para análisis y fines pertinentes.

3.4.11 CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO DE PLANES DE NEGOCIO

A continuación, se presenta el cronograma de vencimiento de planes de negocios correspondientes a los bloques 1 al 8.

Tabla No. 86 – Cronograma de vencimiento planes de negocio

BLOQUE	2022										2023				PENDIENTE VISITA	TOTAL
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4			

1	154	10	6	2	6	1									179
2			10	54	3	1									68
3				19											19
4					30	14	1								45
5							8	48	1	1	3			1	62
6										41	2				43
7												55	11		66
8														18	18
TOTAL	154	10	16	75	39	16	9	48	1	42	5	55	11	19	500

3.4.12 PRÓRROGAS

Durante el periodo correspondiente al presente informe se recibieron un total de 25 prórrogas, de las cuales, la Interventoría emitió 2 conceptos no favorables y 1 desistimiento de la solicitud de prórroga por parte de la emprendedora. A la fecha de elaboración de este documento se ha finalizado el trámite de 18 solicitudes de prórroga.

Tabla No. 87 – Prórrogas a contratos de cooperación

Id Proyecto	CONTRATO	Nombre Proyecto	Tiempo Solicitado	Fecha Final del CONTRATO	ESTADO
73036	055-77-2020	REINICIAR 2.0 ZOMAC SAS	4	5/08/2022	PROCESO DE FIRMAS FINALIZADO
73799	100-77-2020	AMBIENTES SOSTENIBLES	2	8/06/2022	PROCESO DE FIRMAS FINALIZADO
72613	130-78-2020	CASA CULTURAL MONSERRATE	4	8/08/2022	PROCESO DE FIRMAS FINALIZADO
72395	035-77-2020	HOSTAL LOS HEROES	2	8/06/2022	PROCESO DE FIRMAS FINALIZADO
73693	095-77-2020	MUCHO BUÑUELO	3	12/04/2022	PROCESO DE FIRMAS FINALIZADO
73431	075-77-2020	PRACTIFRUT	2	12/04/2022	PROCESO DE FIRMAS FINALIZADO
71435	014-77-2020	MADERAS ARQUITECTONICAS DEL GUAVIARE SAS	4	13/08/2022	PROCESO DE FIRMAS FINALIZADO

73797	184-78-2020	MRID ESTUDIO CREATIVO	2	13/04/2022	PROCESO DE FIRMAS FINALIZADO
72666	044-77-2020	LICITARUM	2	14/06/2022	PROCESO DE FIRMAS FINALIZADO
73225	157-78-2020	CURSOS ONLINE MATEMÁTICAS BACHILLERATO	2	14/06/2022	PROCESO DE FIRMAS FINALIZADO
73818	102-77-2020	ASCENSORES LIFT TOP	3	14/04/2022	PROCESO DE FIRMAS FINALIZADO
71677	118-78-2020	FIRE BAND	4	16/08/2022	PROCESO DE FIRMAS FINALIZADO
71144	008-77-2020	BARQUI HAPPY	3	19/04/2022	EN PROCESO FIRMA DIGITAL
71992	023-77-2020	GLAMPING DEL TOTUMO SAS	3	20/07/2022	PROCESO DE FIRMAS FINALIZADO
73852	104-77-2020	AREPAS DON BARÓN	4	20/08/2022	PROCESO DE FIRMAS FINALIZADO
68111	003-77-2020	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ABONO "ABOECOL"	4	20/04/2022	EN PROCESO FIRMA DIGITAL
72894	051-77-2020	FOREST COFFE	Desfavorable	21/04/2022	PRORROGA NO APROBADA
73060	154-78-2020	EL BAQUEANO	Desistimiento	21/04/2022	DESISTIMIENTO DEL PROCESO
72227	125-78-2020	PANDORA TIENDA DE DISEÑO	Desfavorable	22/04/2022	PRORROGA NO APROBADA
70665	006-77-2020	PLANTA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SALES MINERALIZADAS	4	23/08/2022	PROCESO DE FIRMAS FINALIZADO
73844	103-77-2020	ECOLIMP	3	23/04/2022	EN PROCESO FIRMA DIGITAL
72046	026-77-2020	HUEVOS REYNOR	2	26/04/2022	PROCESO DE FIRMAS FINALIZADO
72870	050-77-2020	YAKUMA	3	27/07/2022	PROCESO DE FIRMAS FINALIZADO
72281	030-77-	AGROPECUARIA SAN JUAN	2	27/04/2022	EN PROCESO

	2020				FIRMA DIGITAL
73637	091-77-2020	STUHOUSE	2	28/06/2022	PROCESO DE FIRMAS FINALIZADO

3.4.13 PRÓXIMAS ACTIVIDADES

- Para el mes abril de 2022, se iniciará el proceso de primeras visitas para los 18 planes de negocio correspondientes a acta 1592 de 14 de diciembre de 2021 del Consejo Directivo Nacional del SENA a la Interventoría para dar inicio a la etapa de seguimiento y ejecución de recursos.
- Iniciaré el proceso de revisión de informes consolidados correspondientes a los planes que iniciaron ejecución en el mes de abril de 2021, que representan un total de 30% de los planes de negocios aprobados por CDN.
- Para el mes abril de 2022 se tiene planificado el próximo plan por plan que iniciará el 21 de abril hasta el 04 de mayo de este año.

3.5 VALORES AGREGADOS

Respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales en cuanto a los valores agregados ofrecidos por la Universidad Nacional de Colombia en el marco de la ejecución del contrato interadministrativo No CO1.PCCNTR.1471299, para el mes de marzo de 2022 se reanudó el **Diplomado en Emprendimiento e Inteligencia Competitiva** con el módulo dos, denominado habilidades y factores de éxito del emprendimiento. Este diplomado surge como respuesta a la propuesta del valor agregado “Capacitaciones” y cuenta con 33 inscritos (Ver Anexo 24. Valores Agregados: 1. Alumnos Inscritos diplomado).

Para el presente módulo, se continúa con la metodología de uso compartido de la información mediante Google Drive, tal como se desarrolló el módulo 1. Se ha creado y compartido la carpeta del módulo dos con los participantes en donde se encuentra alojada la información referente a las presentaciones, literatura de referencia, talleres, entregas, listados y grabaciones de las sesiones. Esta carpeta se puede consultar en el siguiente enlace:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1muPl1uy11Rp1VumtH7pWc-4xbKETj4kR>

De forma general, el diplomado se lleva a cabo los días lunes, con una duración de 3 horas diarias, de 7:00 - 10:00 A.M. y está a cargo del profesor Oscar Fernando Castellanos.

3.5.1 Primera sesión. Este segundo módulo inicia el **14 de marzo** de 2022 con un conversatorio que tuvo como tema principal **“Importancia de las habilidades blandas en el fortalecimiento del emprendimiento”** y fue moderado por la profesora **Luz Alexandra Montoya Restrepo**, (Administradora de empresas, Magister en Administración, Doctora en Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional de Colombia, experta en Marketing, consumidor, neuromarketing, metáfora biológica, teorías de gestión y programas de emprendimiento). Esta sesión contó con la participación e intervención de tres actrices del ecosistema emprendedor:

- **Norma Violeth Plazas:** Profesional en Administración de Negocios, con énfasis en Negocios Internacionales, Especialista en Gestión de Proyectos de Desarrollo, Especialización Tecnológica en Relaciones Públicas y Desarrollo de Eventos. Cuenta con formación y experiencia en formulación y gestión de proyectos, relaciones públicas, estrategia de medios, realización de eventos, elaboración de planes de mercadeo y comunicación.

- **Clara Beatriz Sánchez:** Enfermera y Magíster en Enfermería. Profesora de Alto Prestigio Universidad de La Sabana y profesora Titular (p) y Emérita de la Universidad Nacional de Colombia. Ex Decana de Enfermería, directora Bienestar y Vicerrectora General de la Universidad Nacional y Ex directora general de Investigación Universidad de La Sabana.
- **Liliana Parra:** Ingeniera Química Especializada en Gerencia de Hidrocarburos, con más de 14 años en la Industria Petrolera ocupando diferentes roles operativos, administrativos y comerciales. Emprendedora buscando dar soluciones aplicadas de la cuarta revolución a la Industria Petrolera y siendo reconocida en: Mujeres Tech de CCB, Women In Energy, Sociedad de Ingenieros de Petróleos, EMPODERA de INNPULSA, mejores 500 empresas en Latinoamérica Verde, 2 años consecutivos como Mejor emprendimiento Femenino Cuarta Revolución por Fondo Emprender del Sena, entre otros.

Durante la primera sesión, hubo una participación del 90.9% de los inscritos, es decir, 30 asistentes de 33 posibles se conectaron a la sesión. (Ver Anexo 24. Valores Agregados. 2. Asistencia Diplomado 14 de marzo)

3.5.2 Segunda sesión. La segunda sesión del módulo tuvo lugar el lunes **28 de marzo** de 2022 y contó con la asistencia de 31 inscritos, dando una participación del 93.9% (Ver Anexo 24. Valores Agregados: 3. Asistencia Diplomado 28 de marzo)

Esta sesión tuvo como tema principal **“Inteligencia emocional y Desarrollo de Habilidades Blandas y Gerenciales”**, y estuvo dirigida por la profesora Luz Alexandra Montoya Restrepo, quien, en la última parte de la clase, propuso un taller de desarrollo de estrategias de inteligencia emocional para el fortalecimiento del emprendimiento (Ver Anexo 24. Valores Agregados 5. Taller Diplomado 28 marzo).

3.5.3 Grupos de trabajo. Para el desarrollo del taller de la segunda sesión, se organizaron 11 equipos de trabajo, con tres integrantes cada uno, los cuales se mantendrán y trabajarán juntos a lo largo del diplomado en los talleres, entregables y el trabajo final. Cada grupo tendrá un sector y un emprendimiento diferente.

Tabla No. 88 - Equipos de trabajo segundo módulo Diplomado.

Sector	Emprendimiento	Equipo
Agroindustria	Mermeladas bajas en azúcar, dulces naturales, sin adición de conservantes, sabores artificiales o colorantes.	Claudia Hoyos Javier Galvis Heidy Vasquez
Confecciones	Diseño, fabricación, decoración e instalación de habitaciones infantiles.	Dimelza Rodríguez Diana Giraldo Andrés Felipe Padilla
Industria	Producción de pisos laminados, esquineros, y guarda escobas elaborados a partir de la transformación de plástico reciclado	Paulo Cesar Polo Leidy Jhoanna Sierra Luz Elena Alvarez
Industria	Producción y comercialización de productos de limpieza y desinfección ofrecidos en diversos y agradables aromas	Norma Violeth Plazas Adriana Amelia Aldana Elvia Andrea Gómez
Restaurantes	Pollo asado elaborado con principios de Buenas Prácticas de Manufactura, bajo el concepto de comida artesanal (menor uso de insumos artificiales).	Leidy Garcia Espitia Luis Miguel Julio Monica Alejandra Torres

Agroindustria	Mermeladas bajas en azúcar, dulces naturales, sin adición de conservantes, sabores artificiales o colorantes. (modificado según solicitud de las participantes)	Luisa F. Martinez Ruth Gutierrez Genny Andrea Garcia
Industrias Culturales	Generación de espacios de participación y expresión cultural con shows dancísticos. Producción y desarrollo de escenografía especializada.	Jakeline Sierra Chávarro Yasmín Monroy Cubillos Lailing Mercedes Colina
Servicios (Construcción)	Servicios de topografía e imágenes satelitales con diversos fines utilizando equipos especializados.	Diana Fuertes Ginna Ibagón Tatiana Ruiz
Agrícola	Unidad productiva para un cultivo de café que comercializa café pergamino seco empleando buenas prácticas agrícolas (BPA)	César David Domínguez Cristian Felipe Galindo Magaly caycedo molano
Salud	Entrenamiento funcional personalizado, que incluye la definición de objetivos personalizados, disponiendo de equipos para atención multidisciplinaria	Ana Maria Rodriguez Carlos Arturo Gamba William Daza Nieto
Ganadería	Producción y comercialización de leche cruda. Implementando las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) y las Buenas Prácticas de Ordeño (BPO).	Daniel Silva Claudia Patricia Aza Antonio Calderon

El presente apartado del informe de valores agregados fue elaborado por la tecnóloga de apoyo a la gerencia Natalia Pabón.

4 INFORME DE CUOTA DE GERENCIA

De acuerdo con el requerimiento de la contraloría al SENA, nos permitimos relacionar algunos hitos importantes del informe relacionado con la cuota de gerencia, los cuales forman parte del presente informe.

- La gestión adelantada por el equipo del proyecto, es el resultado de la operación de las obligaciones contractuales expresadas en el presente informe de gestión No 23 y desarrolladas de acuerdo con lo estipulado en las órdenes de servicio profesionales contratadas para este fin.
- En cada uno de los capítulos del informe de gestión No 23, se relacionan estos resultados obtenidos durante el mes de marzo de 2022, los cuales están acordes y están dando cumplimiento al contrato suscrito entre la Universidad Nacional y el SENA. En cada capítulo se coloca el nombre de los profesionales del proyecto que intervinieron en su planeación y ejecución.
- Tal como se expresa en el Anexo 15. Informe cuota de gerencia del presente informe, este equipo está conformado por:

Tabla No. 89 - Conformación del equipo

1.1	Servicios académicos remunerados - Específica
	Personal mínimo
a)	Gerente de proyecto
	Personal adicional
b)	Supervisión interna
1.2	Remuneración por servicios técnicos
	Personal mínimo
1.	Coordinador Operativo
2.	Coordinador contractual
3.	Líder administrativo

4.	Supervisor financiero
5.	Líder de procesos de evaluación
6.	Líder de proceso de interventoría
7.	Líder de proceso de fiducia
8.	Profesional de apoyo
9.	Tecnólogo de apoyo en procesos transversales
10.	Líder de proceso de soporte sistemas de información
	Personal adicional
11.	Ingeniera de procesos
12.	Coordinador de evaluación
13.	Tecnólogo de apoyo gestión documental y archivo
14.	Profesional de apoyo financiero
15.	Coordinadora técnica de la línea CREAM
16.	Experto en derecho administrativo
17.	Profesional de apoyo acreditación
18.	Profesional de comunicaciones
19.	Profesional de apoyo a fiducia
20.	Asesor de fiducia
21.	Tecnólogo de apoyo
22.	Firma Digital
23.	Profesionales de Enlace regional
24.	Capacitación
25.	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN, CUSTODIA Y ACTIVIDADES CONEXAS
26.	ASESORÍA COMO EXPERTO EN ASUNTOS TÉCNICOS
27.	Profesional de Enlace regional
1.3	Estímulo estudiantes – Específica
28.	Estudiante de apoyo transversal
3.7	Capacitación - Específica
29.	Capacitación

- d) En el numeral 1.1.1 se relaciona el equipo mínimo y adicional requerido para la ejecución del contrato contratado durante el mes. Este equipo es contratado de acuerdo con el presupuesto estimado para el rubro **Remuneración por servicios técnicos** y de acuerdo con lo establecido en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad.
- e) Tal como se menciona en el numeral 1.2.1, en este período no se realizaron cobros por Cuota de Gerencia a la fecha el valor total facturado es de \$4.836.754.404 correspondiente a la factura 1 y 2 del contrato interadministrativo. Ver Anexo 15. Informe sobre la gestión cuota de gerencia.

5 CONCLUSIONES

Para el mes objeto del presente informe se resaltan algunos hitos importantes en la gestión de contrato, así:

- a) Durante el mes de marzo, se continuó con el seguimiento financiero a la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.1471299-2020, se presentaron los informes solicitados por el SENA y demás entes de control al interior de la Universidad Nacional de Colombia. Se adelantó la gestión

correspondiente al proceso financiero de las convocatorias relacionadas con los convenios de adhesión, y se ejecutaron los trámites presupuestales y financieros necesarios para la inclusión de los recursos y entrega de los mismos conforme a las instrucciones SENA.

- b) Se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestión de calidad.
- c) Como parte de la dinámica de esta revisión del plan operativo, la Universidad Nacional seguirá entregando el informe del número de pagos realizados por la Fiducia a los emprendedores. A la fecha, se llevan acumulados 8.856 pagos realizados a los emprendedores correspondiente a \$70.345.422, dejando un saldo de \$26.546.342. Este análisis y seguimiento es un punto de revisión y control mensual definido con el equipo SENA.
- d) En cumplimiento del contrato de encargo fiduciario se estableció el Reglamento del Comité Fiduciario que ha sido la guía para desarrollar de manera adecuada las doce sesiones de esta instancia dejándolas soportadas en su respectiva acta.
- e) En el mes de marzo de 2022 se realizó una mesa técnica con el equipo Sena, con el fin de analizar la gestión de cartera para el contrato UN 2020. De parte del Sena, remitieron algunos modelos establecidos para este proceso, los cuales están siendo analizados por el equipo de la Universidad Nacional 2020.
- f) El operador de los recursos adelantó los trámites contractuales y administrativos para el perfeccionamiento y legalización de las prórrogas hasta el 30 de junio de la presente anualidad, de las órdenes contractuales de prestación de los servicios para la digitalización, custodia y actividades conexas de los archivos físicos de documentos (pagarés y su respectiva carta de instrucciones), firmas digitales de los contratos de cooperación empresarial y de las prórrogas, de la orden de seguros para la protección de la cartera con la cobertura a los deudores que contraen obligaciones con el Fondo Emprender del SENA y de la contratación derivada requerida por el supervisor técnico del SENA.
- g) Se informa al SENA que, se tiene prevista la sesión del Comité de Contratación de la Facultad de Ingeniería para el mes de abril, requisito previo para recomendar al ordenador del gasto la suscripción de la modificación del contrato de prestación de servicios No. 003 de 2021 celebrado con el equipo MATRIX CRÉDITOS S.A.S.
- h) Se informa al SENA que, hemos recibido copia de los comunicados del emprendedor Isaac David Meléndez Robles, radicados con él consultivo de entrada No. B.FI.1 [T]-CR-1299-469-22 del 30 de marzo de 2022, mediante los cuales formula denuncia ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación en contra de la dirección de interventoría y de la interventora asignada al plan de negocio ID-73648 LA ARTESANA, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica en documento público y/o privado y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, en la narración fáctica del informe INF-003 73648 de interventoría.
- i) Al 31 de marzo de 2022 se presentan un total de 38 desistimientos por parte de los emprendedores a los recursos de financiamiento por un valor de **\$3.745.890.002**.
- j) Con corte al 31 de marzo de 2022 se tiene un saldo de recursos por comprometer en convocatorias por valor de \$3.138.895.005, en donde \$283.746.932 corresponden a convocatorias de financiamiento 100% Sena y \$2.855.148.073 corresponden a recursos de contratos de adhesión.

Derivada del proceso de evaluación de la cv 188 C4 Manizales se tiene una recomendación de financiación de recursos para 8 planes de negocios por valor de \$634.915.217, para los serán llevados para recomendación del Comisión Técnica del Fondo Emprender y aprobación por el Consejo Directivo del Sena en el mes de abril de 2022.

- k) Las convocatorias derivadas de contratos de adhesión que presentan saldos con montos mayores a los montos máximos financiamiento de un plan de negocios son: CV 168 Tauramena (\$510.733.497), 176 – Planadas (\$170.300.550), 177 – Caldas (\$465.992.339), 179 Planeta Rica (\$132.697.336), 181 Bugalagrande (\$154.451.271), 182 Barrancabermeja (\$167.046.902), 188 Manizales (\$51.531.434) por lo que será necesario realizar nuevas

adendas en caso de decidir financiar nuevos proyectos con los saldos disponibles a la fecha. Con los saldos actuales se podría llegar a financiar hasta 20 planes de negocios adicionales a los ya aprobados y financiados en el marco del contrato con la Universidad Nacional de Colombia.

- l) Como parte de la puesta en marcha del proyecto se dio inicio al cargue y firma de las prórrogas de los contratos de cooperación empresarial, para todos aquellos emprendedores a los cuales se les ha autorizado la misma por parte del Sena – Fondo Emprender. Al cierre de este periodo han solicitado 25 prórrogas de las cuales, 2 tienen concepto no favorable y 1 desistimiento, 19 tienen flujo cargado, de ellas 18 con firmas completas y 3 pendientes de aprobación por parte del SENA- Fondo Emprender. Todo el proceso ha sido realizado con el acompañamiento del proveedor de firma digital Thomas Signe ya que el proceso exige adelantar todo el trámite normal iniciando con la creación de los certificados digitales y finalizando con la entrega a la interventoría.
- m) Al 31 de marzo de 2022 se han evaluado un total de 763 planes de negocios por parte de evaluadores de los 812 planes previstos en el plan operativo V5, se observa que el saldo de 49 planes para evaluación apoyada con evaluadores es suficiente para atender futuros cierres de convocatorias a desarrollarse en el marco del contrato con la Universidad Nacional de Colombia.
- n) Durante el periodo correspondiente a los meses de abril de 2021 a marzo de 2022 se recibieron en el área de interventoría 543 proyectos aprobados por el Consejo Directivo del SENA, de los cuales, se entregaron un total de 533 planes de negocio a la Interventoría a cargo de la Universidad de Antioquia para iniciar el seguimiento a su ejecución, por otro lado, los 10 planes de negocios restantes desistieron de los recursos del Fondo Emprender antes de la firma del contrato de Cooperación Empresarial.
- o) Durante el proceso de ejecución de los planes de negocios 26 de estos, decidieron renunciar a los recursos de Fondo Emprender por dificultades en la operación de los planes operativos y financieros establecidos.
- p) En el mes de marzo de 2022, se realizó la Junta Administradora del Contrato en la cual se aprobó la V5 del plan operativo. En el informe financiero, se entrega el cuadro comparativo de avance financiero de acuerdo con esta V5 de plan operativo.
- q) En el mes de febrero se hizo entrega de los informes de los valores agregados. En el mes de marzo se dio inicio al segundo módulo del diplomado en Inteligencia competitiva con la asistencia de 33 profesionales del SENA, y el 30 de marzo, se retomó la reunión de seguimiento de Valor Agregado de Ruta de Atención al Emprendedor, y se acordó, con el equipo SENA en una siguiente reunión, compartir los análisis realizados por ellos para complementar el documento.
- r) Se realizó el traslado de \$10.000.000.000 de los recursos de la línea de sostenibilidad a Matrix de acuerdo con el AVAL realizado por el SENA para el inicio de los desembolsos de los recursos a los emprendedores. A la fecha del 31 de marzo de 2022, sólo se han comprometido \$2.504.800.000 valor correspondiente a 60 proyectos.
- s) En relación con el seguimiento estratégico y operativo del contrato, en el mes de marzo se realizó una reunión citada por el Supervisor del contrato por parte del SENA con el fin de informar de la adenda realizada a la línea Crecer. A nivel de seguimiento operativo, se han realizado reuniones de seguimiento quincenal de puesta en marcha y mesas técnicas de seguimiento a planes de negocios que han tenido agendas especiales y han requerido un análisis adicional por el SENA, UdeA y U. Nacional.
- t) Se lleva a cabo el día 31 del mes de marzo, el tercer comité de seguimiento del contrato 003 de 2021 con la participación de Matrix Créditos SAS como operador de los recursos de la línea de sostenibilidad, la Universidad Nacional de Colombia como supervisora administrativa, contractual y financiera y la Coordinación Nacional de Emprendimiento SENA como supervisora técnica. Se destaca el traslado de los recursos autorizados por el SENA, diez mil millones de pesos (\$10.000.000.000), a las cuentas dispuestas por el operador para el manejo de los recursos a través del encargo fiduciario contratado con Fiduagraria SA.

- u) Así mismo, se informa en este comité de seguimiento que está en curso ante las instancias administrativas de la Universidad Nacional la modificación al contrato solicitado por el equipo SENA el pasado 31 de enero, una vez se recibió el primer informe de interventoría firmado por el supervisor técnico el pasado 24 de marzo.
- v) El equipo del operador financiero Matrix Créditos SAS presenta ante el comité el avance en colocación del recurso previa aprobación por parte del CDN de 29 créditos, así como la estrategia de sensibilización y acercamiento para aumentar la población objetivo de la línea de sostenibilidad. El operador financiero y el SENA continuarán trabajando en fortalecer el alcance de la línea CRECER con el objetivo de acelerar la colocación del recurso.
- w) Tal como se informó en la reunión de seguimiento estratégico, se informó a la Universidad Nacional las nuevas fechas de cierre de la línea de sostenibilidad bajo la publicación de la Adenda 01, teniendo ahora como fecha de cierre el día 24 de junio del 2022. El equipo SENA expresó la inquietud sobre la posibilidad de ejecutar en tiempos de liquidación y sobre la línea de tiempo para el cierre del contrato con el operador Matrix Créditos SAS. Al respecto, se presentará en el informe del mes de abril el análisis del grupo de la Universidad Nacional de Colombia en cuanto al tiempo límite para la ejecución del contrato 003 de 2021 y una propuesta para el mejoramiento de la estrategia de colocación del recurso.
- x) A la fecha de presentación de este informe de gestión correspondiente al mes de marzo de 2022, se encuentra pendiente la respuesta del SENA a los oficios B.FI.1 [T]-1299-611-21 del 17 de septiembre de 2021 y B.FI.1 [T]-1299-788-21 del 09 de diciembre de la misma anualidad, mediante los cuales fue solicitado el informe de ejecución de la orden de compra ODC-120-2020, suscrita con OUTREACHSYSTEMS.COM NEOSERRA.
- y) Al cierre del mes de marzo del año 2022, desde la gestión administrativa del proyecto se realizaron las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones del contrato, en especial lo relacionado con las adiciones o prórrogas de los contratos que componen la contratación derivada del proyecto, FyGP, ConstruyoRed, Confecámaras, y la digitalización de documentos legales de cada plan de negocios, tal como se describe en el capítulo 1 del informe.
- z) Se avanzó en la contratación de los integrantes del equipo, considerando las necesidades del proyecto y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en el marco normativo vigente del manual de convenios y contratos de la Universidad Nacional y de la Ley de Garantías Electorales.

A nivel de gestión documental, se ha realizado la trazabilidad de las comunicaciones recibidas desde la cuenta Senafe2020_fibog@unal.edu.co y ayudafe_nal@unal.edu.co, y se ha dado curso a la gestión documental de acuerdo con el sistema de calidad del proyecto, los lineamientos de la Universidad Nacional y el SENA –Fondo Emprender, en desarrollo de la ejecución del contrato interadministrativo suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia. Se comparte la dirección del drive, donde se lleva el consecutivo de correspondencia recibida.

https://drive.google.com/drive/folders/1GAhl6JlCuFUw2mkA6oLzjjSKa_uKbOkn

6 LISTA DE ANEXOS

Anexo	Nombre
Anexo 1.	Equipo mínimo
Anexo 2.	Equipo adicional
Anexo 3.	Estudiantes auxiliares
Anexo 4.	Informes contratos de adhesión
Anexo 5.	Seguimiento FYGP S.A.S.

Anexo	Nombre
Anexo 6.	Seguimiento Tomás Signe SAS
Anexo 7.	Gestión Fiduciaria
Anexo 8.	Seguimiento contrato UdeA
Anexo 9.	Aseguradora Solidaria
Anexo 10.	Garantías Mobiliarias
Anexo 11.	Seguimiento Matrix Créditos SAS
Anexo 12.	Línea de sostenibilidad
Anexo 13.	Seguimiento Construyo Red SA
Anexo 14.	Certificación de pago al Sistema de Seguridad Social
Anexo 15.	Informe de Cuota de Gerencia
Anexo 16.	Extractos Bancarios Contratos de adhesión
Anexo 17.	EXTRACTO BBVA 5797 ENE 2022
Anexo 18.	Gestión de Cartera
Anexo 19.	Gestión en Interventoría
Anexo 20.	Procesos & Canje SA
Anexo 21.	Acreditación
Anexo 22.	Evaluación
Anexo 23.	INFORME SIGOB MES DE MARZO 2022
Anexo 24.	Valores agregados