



El empleo
es de todos

Mintrabajo

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 15 de 2021 (Período del 01 al 31 de julio del 2021)

CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia.

OBJETIVO

Este informe tiene como objeto revisar el cumplimiento contractual del Contrato Interadministrativo **CO1.PCCNTR.1471299** y con ello los alcances de la gestión técnica, jurídica, administrativa y financiera realizada por la Universidad Nacional, en cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de julio de 2021.

ALCANCE

Se presenta información relacionada con la supervisión en los diferentes componentes:

1. Gestión Financiera.
2. Gestión Administrativa y Jurídica
3. Gestión Técnica operativos
4. Instrumentos de Seguimiento

Lo anterior, alineado con el informe que el Operador Universidad Nacional debe presentar:

GESTIÓN FINANCIERA.

El valor del contrato fue por \$108.935.190.000, que de acuerdo con los documentos contractuales se distribuyen de la siguiente forma:

- Costo total de la operación: \$ 12.472.044.482,07
- Recursos de capital semilla: \$ 88.000.000.000,00
- GMF: \$ 401.888.177,93
- Cuota de Gerencia: \$ 8.061.257.340,00

La información presupuestal se lleva en el plan operativo. De manera periódica se realiza seguimiento y supervisión y la dinámica financiera se observa en los informes mensuales que presenta el operador.

A continuación, se presenta información relacionada con elementos más relevantes de este componente:

Cuota de gerencia:

En este periodo no se realizaron cobros por Cuota de Gerencia a la fecha el valor total facturado es de \$4.836.754.404 correspondiente a la factura 1 y 2 del contrato interadministrativo

El Plan Operativo, que reúne los costos de operación del contrato asociados a diferentes actividades. El Comité Técnico de Mejoramiento realizado el 30 de abril propuso la modificación al plan operativo a la junta administradora y este fue aprobado el 12 de mayo de 2021. Con base en lo anterior, se presenta el avance del



plan operativo:

Tabla No. 13 - Plan Operativo V3 Aprobado Junta Administradora 12 de mayo 2021

Costos Operación	Descripción	Plan operativo V3 12/05/2021	Valor comprometido a 30/06/2021	Valor ejecutado a 30/06/2021
RECURSOS PARA CONVOCATORIA NACIONALES	Convocatoria nacional 77 – Multisectorial	\$ 11.918.038.045	\$ 11.918.038.045	\$ 1.011.718.808
	Convocatoria nacional 78 – Naranja	\$ 9.723.838.959	\$ 9.599.838.959	\$ 1.084.964.153
	Convocatorias cerradas	\$ 21.864.487.693	\$ 21.864.487.693	\$ 0
	Recursos para línea de sostenibilidad	\$ 40.000.000.000	\$ 0	\$ 0
	Crowdfunding	\$ 4.000.000.000	\$ 0	\$ 0
PROCESO DE EVALUACIÓN	Evaluación de planes de negocio (automatización)	\$ 438.383.396	\$ 656.883.396	\$ 613.045.057
	Proceso evaluación acreditación y otras convocatorias	\$ 218.500.000		
	Evaluación humana (incluidas convenios de cofinanciación)	\$ 183.000.000	\$ 160.250.000	\$ 130.250.000
PROCESO DE INTERVENTORÍA	Meses de seguimiento por plan de negocios (incluido prórrogas)	\$ 4.848.768.000	\$ 4.848.768.000	\$ 727.315.200
PÓLIZA	Póliza de deudor	\$ 108.900.000	\$ 108.900.000	\$ 0
FIDUCIA	Fiduciaria	\$ 96.891.764	\$ 96.891.764	\$ 96.891.764
OPERACIÓN LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD	FNG (Unidos por Colombia)	\$ 2.284.000.000	\$ 0	\$ 0
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Neoserra (12 meses)	\$ 190.000.000	\$ 176.664.303	\$ 176.664.303
	Firmas digitales	\$ 14.616.924	\$ 14.616.924	\$ 14.616.924
	Red de Emprendedores	\$ 487.399.992	\$ 487.399.992	\$ 194.959.997
	Actividades de modernización (evaluación, pagarés desmaterializados, otros)	\$ 175.238.255,88	\$ 0	\$ 0
	Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS)	\$ 24.400.000	\$ 0	\$ 0
OTROS	Cobro de Cartera	\$ 68.320.000	\$ 0	\$ 0
GMF	GMF	\$ 386.579.132	111.566.348	15.495.048
	Total costos de operación	\$ 97.031.362.161	\$ 50.044.305.424	\$ 4.065.921.254

Con el plan operativo, es importante mencionar que, si bien el operador realiza las ejecuciones, el SENA está en constante seguimiento relacionado con el movimiento de cada uno de los rubros.

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

Como parte de la contratación derivada, se realizó la contratación de dos (2) evaluadores por valor de \$5.000.000 más el valor correspondiente al GMF para la evaluación de los planes de negocio de las convocatorias del fondo emprender.

Tabla No. 12 - Estado Financiero OSE 1261

Tercero	Valor Contrato	Pagos realizados	Pagos pendientes
FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS S A S	\$ 659.510.930	\$ 615.497.237	\$ 44.013.693
Total	\$ 659.510.930	\$ 615.497.237	\$ 44.013.693

Tabla No. 13- Estado Financiero otros contratos derivados

Rol en el proyecto	Valor contrato	Pagos realizados	Pagos pendientes
EVALUADORES	\$ 165.911.000	\$ 140.811.000	\$ 25.100.000
FIDUCIARIA	\$ 97.279.331	\$ 97.279.331	\$ 0
FIRMA DIGITAL	\$ 14.675.392	\$ 14.675.392	\$ 0
INTERVENTORIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$ 4.868.163.072	\$ 730.224.461	\$ 4.137.938.611
NEOSERRA	\$ 176.664.303	\$ 176.664.303	\$ 0
PÓLIZA	\$ 109.335.600	\$ 100.804	\$ 109.234.796
RED DE EMPRENDEDORES	\$ 489.349.592	\$ 195.739.837	\$ 293.609.755
Total	\$ 5.921.378.290	\$ 1.355.495.128	\$ 4.565.883.162

TOTAL CONTRATACIÓN DERIVADA	\$ 6.580.889.220	\$ 1.970.992.365	\$ 4.609.896.855
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

a) SALDOS

A corte de julio de 2021, el saldo total de los fondos de inversión y cuentas bancarias adscritas al Encargo Fiduciario asciende a la suma de \$ 26.223.225.907,81, cabe resaltar que a los recursos de los Fondos de Inversión Colectiva se le deben descontar las cuentas por pagar correspondientes a los impuestos generados y que serán trasladados a la sociedad Fiduciaria.

En atención a lo anterior se presentan los saldos de las cuentas:

Tabla No. 14 - Saldo cuentas / FICs

CONCEPTO	CUENTA BANCARIA / FICs	VALOR
6322 - VALOR DEL CONTRATO	Cuenta de Ahorros 220-150-18540-3	\$ 93.373.030,96
6324 - CONVOCATORIA 77	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 77 N° 70083603456	\$ 9.793.879.138,56
6325 - CONVOCATORIA 78	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 78 N° 70083603455	\$ 7.415.464.698,36
6326 - CONVOCATORIA 80	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 80 N° 70083603612	\$ 3.902.636.604,67
6337 - CONVOCATORIA 167	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 167 N° 70083603613	\$ 1.726.174.913,07
6332 - CONVOCATORIA 168	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 168 N° 70083603614	\$ 497.591.820,44
6334 - CONVOCATORIA 174	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 174 N° 70083603615	\$ 840.925.134,67
6335 - CONVOCATORIA 177	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 177 N° 70083603616	\$ 320.847.506,96
6333 - CONVOCATORIA 186	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 186 N° 70083603617	\$ 622.622.916,75
6336 - CONVOCATORIA 181	FONDO DE INVERSIÓN FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 181 N° 70083603618	\$ 1.009.710.143,37
TOTAL		\$ 26.223.225.907,81

Tabla No. 15 - Saldo cuentas reintegros

CONCEPTO	CUENTA BANCARIA / FICs	VALOR
6323 - CUENTA DE REINTEGROS	Cuenta de Ahorros 220-150- 18576-7	\$ 1.344.293,29
TOTAL		\$ 1.344.293,29

Es de mencionar que por concepto de reintegro a la sociedad fiduciaria de las retenciones; en el mes de julio de 2021, desde la convocatoria N° 77 se desembolsó \$35.177.895,77 más un GMF de \$140.711,58 y desde la convocatoria N° 78 se giró \$27.212.053,06 más el respectivo GMF de \$108.848,21

RENDIMIENTOS

Durante el mes de julio de 2021, en los Fondos de Inversión Colectiva se generó rendimientos positivos por valor total de \$ 26.051.735,74; de otra parte, en la cuenta bancaria se generaron rendimientos positivos para el mes de julio por valor de \$ 20.381,32. Finalmente, durante la vigencia del contrato y al corte indicado, se tiene un valor de \$4.659.430,43 por concepto de rendimientos acumulados. En atención a lo anterior se presentan los rendimientos generados durante el mes de julio de 2021

ESTADOS FINANCIEROS:

Cuentas de Inversiones: En el saldo de la cuenta de Inversiones (1302) para los estados financieros de la convocatoria 78, se encuentra pendiente que ingresen recursos por valor de \$10.996.421, los cuales corresponden al rechazo presentado el día 27 de julio de 2021 del pago con ID 299794 asociado con el emprendimiento VIVE MOVILIDAD (72095).

Estos recursos ingresaran al fondo en el mes de agosto, mes en el cual se regularizará la cuenta por cobrar generada por este valor. Subcuenta Reintegros: Durante el mes de julio de 2021 ingresaron recursos a la cuenta bancaria de reintegros, el valor de \$1.361.529,89 correspondiente al reintegro del emprendimiento 67522 de la convocatoria 77. Estos recursos generaron gastos bancarios por valor de \$14.500,00 y un IVA de \$2.755,00. Con respecto a estos gastos, se le fue consultado al Banco Popular, en razón al acuerdo de reciprocidad firmado y que cubre esta cuenta bancaria. Una vez el banco realice la devolución de los gastos bancarios se procederá con el traslado de los recursos al FIC correspondiente.

Cuentas por Pagar: Los siguientes terceros presentan diferencias en los valores indicados con respecto a los pagos parciales informados, las cuales corresponden a las retenciones causadas para cada tercero:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En este apartado se presenta información relacionada con las acciones administrativas presentadas por parte del operador que aportaron a la operación del Fondo Emprender durante esta vigencia. Desde la supervisión se entregan lineamientos y se avalan procedimientos para que el operador desarrolle sus actividades y cumpla con los requerimientos del SENA.

CONTRATOS DE ADHESIÓN

En este período no se recibieron traslados por los adherentes, a la fecha se tiene 10.675.132.550 equivalente al 92,04%, a corte 31 de julio de 2021 se han firmado contratos de adhesión por valor de \$11.598.132.550 los aportes de los adherentes se discriminan así:

Tabla No. 5 - Información de avance de los Contratos de Adhesión

Tabla No. 23 – Detalle de contratos de adhesión a 31 de julio de 2021

Fecha de desembolso	Convenio	Valor del aporte del aliado	Saldo en cuenta
24/12/2020	Tauramena – Casanare	\$ 500.000.000	\$ 321.908.936,77
18/12/2020	Villanueva – Casanare	\$ 300.000.000	\$ 300.185.866,18
23/12/2020	San Juan de Urabá – Antioquia	\$ 300.000.000	\$ 300.181.750,90
15/12/2020	Yarumal – Antioquia	\$ 300.000.000	\$ 300.187.512,29
16/12/2020	Planadas – Tolima	\$ 308.000.000	\$ 308.192.512,62
27/01/2021	Departamento de Sucre	\$ 571.000.000	\$ 571.291.106,59
24/12/2020	Caldas - Antioquia	\$ 600.000.000	\$ 600.361.855,72
22/12/2020	Bugalagrande – Valle	\$ 350.000.000	\$ 18.385.953,54
28/12/2020	Carmen de Viboral – Antioquia	\$ 600.000.000	\$ 469.351.544,61
29/12/2020	Planeta Rica – Córdoba	\$ 500.000.000	\$ 500.294.687,58
16/12/2020 - 22/12/2020	Barrancabermeja – Santander	\$ 750.000.000	\$ 750.461.233,94
24/12/2020 - 29/01/2021	Quebradona s.a.s	\$ 750.000.000	\$ 950.413.359,37
23/12/2020 - 03/02/2021	Itagüí- Antioquia	\$ 1.000.000.000	\$ 141.169.746,22
13/01/2021	Garzón- Huila	\$ 300.000.000	\$ 23.806.239,51
23/12/2020 - 29/01/2021	Gramalote Limited	\$ 746.132.550	\$ 746.539.429,39
04/02/2021 - 09/02/2021 - 15/03/2021	Secretariado Nacional de Pastoral Social	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.449.235,16
06/04/2021	Ministerio del Interior	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.293.031,49
28/05/2021	Municipio de Manizales	\$ 800.000.000	\$ 800.142.381,22
	Municipio de La Virginia	\$ 273.000.000	\$ 0,00
	Departamento de Norte de Santander	\$ 650.000.000	\$ 0,00
Total		\$ 11.598.132.550	\$ 9.103.616.383,10

Ver Anexo 8. Extractos bancarios Contratos de Adhesión

GESTIÓN TÉCNICA

CONVOCATORIA

Como parte de la gestión adelantada con los entes territoriales con los cuales se han suscrito contratos de adhesión, en el mes de julio algunas convocatorias tuvieron cierres para la recepción de nuevos proyectos, a continuación, se relacionan el número de planes formalizados por cada convocatoria

Tabla No. 33 - Convocatorias cerradas durante el período

Convocatoria - Cierre	Fecha de cierre	No de planes formalizados	Archivo Anexo
187- C1 Ministerio de interior	4 de julio de 2021	20	Ver anexo 16.1 Formalizados Convocatoria 187 C1.xlsx
185- C3 Gramalote	18 de julio de 2021	14	Ver anexo 16.1 Formalizados Convocatoria 185 C3.xlsx
188 - C1 Manizales	23 de julio de 2021	15	Ver anexo 16.1 Formalizados Convocatoria 188 C1.xlsx

De igual manera, en el mes de julio se realizaron adendas a las convocatorias

ACREDITACIÓN

Los siguientes son los resultados de las convocatorias 169 - Villanueva C3, 171 - San Juan de Urabá C2, 183 - Pastoral Social C2, 185 - Gramalote 3C, 187 - Ministerio del Interior 1C.

Tabla No. 35 - Resultados en Acreditación Julio 2021

Convocatoria	# Planes Formalizados	# Planes Acreditados	# Planes No Acreditados	# Observaciones resueltas
169 - 3	8	6	2	4
171 - 2	7	6	1	0
183 - 2	8	7	1	2
185 - 3	14	13	1	0
187	20	19	1	1

EVALUACIÓN

Se han adelantado actividades de levantamiento y documentación de hoja de ruta e indicadores para los procesos de acreditación y evaluación en sus diferentes etapas atendiendo el actual proceso de evaluación automatizado apoyado con la herramienta Rodolfo. Los procedimientos levantados están en constante revisión y actualmente son seguidos para los procesos de acreditación y evaluación de las convocatorias a operadas por la Universidad Nacional bajo el contrato interadministrativo PCCNTR.1471299


A la fecha se han evaluado 3 convocatorias abiertas a nivel nacional siendo estas la cv 77 Nacional Multisectorial, cv 78 Economía Naranja y 80 Juventudes. Así mismo se han evaluado 19 convocatorias derivadas de convenios de adhesión con entidades a nivel nacional y territorial. Siendo estas: 167 - Itagüí, 168 - Tauramena, Casanare, 169 - Villanueva, Casanare, 171 - San Juan de Urabá, 172 Yaramal, 174 - Garzón, Huila, 175 Sucre, 176-Planadas, 177 Caldas, 178 - Carmen de Viboral, 179 - Planeta Rica, 181 -Bugalagrande, 182 Barrancabermeja, 183 -Pastoral Social, 184 Quebradona, 185 Gramalote, 186 Samaniego, Nariño, 187 - Ministerio del Interior y 188 Manizales.

INTERVENTORÍA:

El presente informe relaciona las actividades desarrolladas en el proceso de interventoría, que dan respuesta a las obligaciones contractuales descritas en la cláusula 1.4 Obligaciones de Gestión de Interventoría. Se contemplan cuatro (4) bloques de proyectos, con la siguiente distribución:

- Primer bloque: (Sesión No.1578 del 21 de octubre de 2020) Proyectos de las convocatorias 77 - Multisectorial y 78 - Naranja.
- Segundo bloque: (Sesión No.1581 del 17 de febrero 2021) Proyectos de las convocatorias 80 - Juventudes, 167- Itagüí, 168 - Tauramena, 169 - Villanueva y 186 - Samaniego.
- Tercer bloque: (Sesión No.1582 del 7 de abril 2021) Proyectos de las convocatorias 174 - Garzón, 177 - Caldas y 181 - Bugalagrande
- Cuarto bloque: (Sesión No.1584 del 13 de mayo 2021-conv. 168 -169- Sesión No. 1587 del 3 de agosto de 2021) Convocatorias 168 - Tauramena, 169 - Villanueva, 172 - Yarumal, 176 - Planadas, 177 - Caldas, 178 - Viboral, 179 - Planeta Rica, 182 - Barrancabermeja , 183 - Pastoral Social, 184 - Quebradona y 185 - Gramalote (Antioquia).

Imagen 2. Estado - Puesta en marcha - corte 31 de julio.



Las actividades descritas a continuación relacionan el trabajo adelantado por la Universidad Nacional como operador de recursos, así como la entidad interventora, la Universidad de Antioquia.

Valores Agregados:

Obligaciones respecto a la convocatoria: 1.2.11. Realizar los procesos de capacitación, actualización y transferencia tecnológica que se requieran para el mejoramiento continuo de los procesos del Fondo Emprender, tanto para sus clientes internos (SENA, Centros de Desarrollo Empresarial - unidades de emprendimiento externas) como sus externos (futuros emprendedores). La metodología para tal fin será acordada por ambas partes: SENA y contratista.

Acompañar al SENA para adelantar procesos de difusión y capacitación a las comunidades y a los futuros emprendedores en el nivel nacional. La metodología para tal fin será acordada por ambas partes: SENA y contratista



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Por su parte, las actividades desarrolladas en el mes de julio que dan respuesta al fortalecimiento del Fondo Emprender desde la Universidad Nacional, se enmarcaron en procesos de transferencia de conocimiento con los equipos SENA y equipo UN 2019. De igual forma, se vinculan estudiantes auxiliares al proceso con el fin de robustecer la capacidad operativa del equipo de trabajo, adelantando actividades preliminares y de sensibilización que anteceden al inicio de actividades. Por último, se adelantó la identificación de entidades internacionales que fortalecen el emprendimiento (un total de 398 entidades) para realizar el benchmarking integral de valores agregados que permitan identificar buenas prácticas para el fortalecimiento del Fondo Emprender

Se firma en Bogotá D.C. a los 26 días del mes de agosto de 2021

CARLOS ARTURO GAMBA CASTILLO
Coordinador Nacional de Emprendimiento
Supervisor del contrato **CO1.PCCNTR.1471299**