

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 17 de 2021
(Período del 01 al 30 de septiembre del 2021)

CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia.

OBJETIVO

Este informe tiene como objeto revisar el cumplimiento contractual del Contrato Interadministrativo **CO1.PCCNTR.1471299** y con ello los alcances de la gestión técnica, jurídica, administrativa y financiera realizada por la Universidad Nacional, en cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista durante el Período del 01 al 31 de septiembre del 2021.

ALCANCE

Se presenta información relacionada con la supervisión en los diferentes componentes:

1. Gestión Financiera.
2. Gestión Administrativa y Jurídica
3. Gestión Técnica operativos
4. Instrumentos de Seguimiento

Lo anterior, alineado con el informe que el Operador Universidad Nacional debe presentar:

GESTIÓN FINANCIERA.

El valor del contrato fue por \$108.935.190.000, que de acuerdo con los documentos contractuales se distribuyen de la siguiente forma:

- Costo total de la operación: \$ 9.138.418.331,88
- Recursos de capital semilla: \$ 87.506.364.697,00
- GMF: \$ 386.579.132,12
- Cuota de Gerencia: \$ 11.903.827.839,00

La información presupuestal se lleva en el plan operativo. De manera periódica se realiza seguimiento y supervisión y la dinámica financiera se observa en los informes mensuales que presenta el operador.

A continuación, se presenta información relacionada con elementos más relevantes de este componente:

Cuota de gerencia:

En este período no se realizaron cobros por Cuota de Gerencia a la fecha el valor total facturado es de \$4.836.754.404 correspondiente a la factura 1 y 2 del contrato interadministrativo

El Plan Operativo, que reúne los costos de operación del contrato asociados a diferentes actividades. El Comité Técnico de Mejoramiento realizado el 30 de abril propuso la modificación al plan operativo a la junta administradora y este fue aprobado el 12 de mayo de 2021. Con base en lo anterior, se presenta el avance del plan operativo:

Descripción	Plan operativo V3 12/05/2021	Valor comprometido a 30/09/2021	Valor ejecutado a 30/09/2021
Convocatorias cerradas	\$ 21.864.487.693	\$ 17.214.368.041	\$ 955.171.736
Recursos para línea de sostenibilidad	\$ 40.000.000.000	\$ 0	\$ 0
Crowdfunding	\$ 4.000.000.000	\$ 0	\$ 0
Evaluación de planes de negocio (automatización)	\$ 438.383.396,00	\$ 656.883.396,00	\$ 656.883.396,00
Proceso evaluación acreditación y otras convocatorias	\$ 218.500.000,00		
Evaluación humana (incluidas convenios de cofinanciación)	\$ 183.000.000,00	\$ 180.250.000,00	\$ 157.750.000,00
Meses de seguimiento por plan de negocios (incluido prórrogas)	\$ 4.848.768.000,00	\$ 4.848.768.000,00	\$ 727.315.200,00
Póliza de deudor	\$ 108.900.000,00	\$ 108.900.000,00	\$ 1.077.701
Fiduciaria	\$ 96.891.764,00	\$ 96.891.764,00	\$ 96.891.764,00
FNG (Unidos por Colombia)	\$ 2.284.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Neoseria (12 meses)	\$ 190.000.000,00	\$ 176.664.303,00	\$ 176.664.303,00
Firmas digitales	\$ 14.616.924,00	\$ 14.616.924,00	\$ 14.616.924,00
Red de Emprendedores	\$ 487.399.992,00	\$ 487.399.992,03	\$ 194.959.997,01
Actividades de modernización (evaluación, pagarés desmaterializados, otros)	\$ 175.238.255,88	\$ 175.000.001,00	\$ 70.000.000,00
Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS)	\$ 24.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Cobro de Cartera	\$ 68.320.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
GMF	\$ 386.579.132,12	180.219.762	47.445.026
Total costos de operación	\$ 97.031.362.161	\$ 45.411.824.570	\$ 12.085.365.735

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

Como parte de la contratación derivada, se realizó la contratación de cuatro (4) evaluadores por valor de \$10.000.000 más el valor correspondiente al GMF para la evaluación de los planes de negocio de las convocatorias del fondo emprender.

Tabla No. 17- Estado Financiero OSE 1261

Tercero	Valor Contrato	Pagos realizados	Pagos pendientes
FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS S A S	\$ 659.510.930	\$ 659.510.930	\$ 0
Total	\$ 659.510.930	\$ 659.510.930	\$ 0

Tabla No. 18- Estado Financiero otros contratos derivados

Rol en el proyecto	Valor contrato	Pagos realizados	Pagos pendientes
EVALUADORES	\$ 180.971.000	\$ 158.381.000	\$ 22.590.000
FIDUCIARIA	\$ 97.279.331	\$ 97.279.331	\$ 0
FIRMA DIGITAL	\$ 14.675.392	\$ 14.675.392	\$ 0
INTERVENTORÍA U de Antioquía	\$ 4.868.163.072	\$ 730.224.461	\$ 4.137.938.611
MODERNIZACIÓN DE PROCESOS	\$ 175.700.001	\$ 70.280.000	\$ 105.420.001
NEOSERRA	\$ 176.664.303	\$ 176.664.303	\$ 0
PÓLIZA	\$ 109.335.600	\$ 1.082.012	\$ 108.253.588
RED DE EMPRENDEDORES	\$ 489.349.592	\$ 195.739.837	\$ 293.609.755
Total	\$ 6.112.138.291	\$ 1.444.326.336	\$ 4.667.811.955

TOTAL CONTRATACIÓN DERIVADA	\$ 6.771.649.221	\$ 2.103.837.266	\$ 4.667.811.955
------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

SALDOS

A corte de septiembre de 2021, el saldo total de los fondos de inversión y cuentas bancarias adscritas al Encargo Fiduciario asciende a la suma de \$ 25.925.292.082,92 cabe resaltar que a los recursos de los Fondos de Inversión Colectiva se le deben descontar las cuentas por pagar correspondientes a los impuestos generados y que serán trasladados a la sociedad Fiduciaria.

RENDIMIENTOS

Durante el mes de septiembre de 2021, en los Fondos de Inversión Colectiva se generaron rendimientos positivos por valor total de \$ 7.033.108,91; de otra parte, las cuentas bancarias generaron rendimientos para el mes de septiembre por valor de \$ 18.752,58. Finalmente, durante la vigencia del contrato y al corte indicado, se tiene un valor de \$ 57.976.958,17 por concepto de rendimientos acumulados

INFORME FINANCIERO DE ADHESIONES SUSCRITAS

En este período no se recibieron traslados de los adherentes, se está a la espera del traslado del municipio de Riohacha por valor de \$300.000.000, a la fecha se tiene 12.198.132.550 equivalente al 97,60%, a corte 30 de septiembre de 2021 se han firmado contratos de adhesión por valor de \$12.498.132.550 los aportes de los adherentes se discriminan así:

Tabla No. 24 – Detalle de contratos de adhesión a 30 de septiembre de 2021

Fecha de desembolso	Convenio	Valor del aporte del aliado	Saldo en cuenta
24/12/2020	Tauramena – Casanare	\$ 500.000.000	\$ 8.333.030,99
18/12/2020	Villanueva – Casanare	\$ 300.000.000	\$ 269.950.558,65
23/12/2020	San Juan de Urabá – Antioquia	\$ 300.000.000	\$ 300.231.883,33
15/12/2020	Yarumal – Antioquia	\$ 300.000.000	\$ 133.753.294,43
16/12/2020	Planadas – Tolima	\$ 308.000.000	\$ 168.683.722,84
27/01/2021	Departamento de Sucre	\$ 571.000.000	\$ 571.386.516,18
24/12/2020	Caldas - Antioquia	\$ 600.000.000	\$ 281.959.807,26
22/12/2020	Bugalagrande – Valle	\$ 350.000.000	\$ 18.389.024,11

Fecha de desembolso	Convenio	Valor del aporte del aliado	Saldo en cuenta
28/12/2020	Carmen de Viboral – Antioquia	\$ 600.000.000	\$ 213.640.565,62
29/12/2020	Planeta Rica – Córdoba	\$ 500.000.000	\$ 173.232.937,36
16/12/2020 22/12/2020	Barrancabermeja – Santander	\$ 750.000.000	\$ 590.580.007,19
24/12/2020 29/01/2021	Quebradona s.a.s	\$ 750.000.000	\$ 567.600.432,77
23/12/2020 03/02/2021	Itagüí- Antioquia	\$ 1.000.000.000	\$ 141.193.322,54
13/01/2021	Garzón- Huila	\$ 300.000.000	\$ 23.810.215,31
23/12/2020 29/01/2021	Gramalote Limited	\$ 746.132.550	\$ 626.707.950,17
04/02/2021 09/02/2021 15/03/2021	Secretariado Nacional de Pastoral Social	\$ 1.000.000.000	\$ 925.260.316,18
06/04/2021	Ministerio del Interior	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.460.087,39
28/05/2021	Municipio de Manizales	\$ 800.000.000	\$ 800.276.010,57
06/08/2021	Municipio de La Virginia	\$ 273.000.000	\$ 273.041.849,84
25/08/2021	Departamento de Norte de Santander	\$ 650.000.000	\$ 650.065.776,82
27/08/2021	Acacias	\$ 600.000.000	\$ 600.807.865,00
	Riohacha	\$ 300.000.000	\$ 0,00
Total		\$ 12.498.132.550	\$ 8.339.365.174,55

Ver Anexo11. Extractos bancarios Contratos de Adhesión

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En este apartado se presenta información relacionada con las acciones administrativas presentadas por parte del operador que aportaron a la operación del Fondo Emprender durante esta vigencia. Desde la supervisión se entregan lineamientos y se avalan procedimientos para que el operador desarrolle sus actividades y cumpla con los requerimientos del SENA.

CONTRATOS DE ADHESIÓN

Se ha recibido por parte del SENA, con corte a 30 de septiembre, los documentos soporte de 23 entidades territoriales relacionadas a continuación. La gestión administrativa realizada, ha estado orientada en revisar la información y creación de terceros en el sistema QUIPU de la Universidad. Con base en estos insumos, se ha entregado al SENA, los informes mensuales de gestión de los contratos de adhesión.

Tabla No. 4 - Información de avance de los Contratos de Adhesión

No.	ENTIDAD ADHERENTE	FECHA RECEPCIÓN	VALOR APOORTE ENTIDAD	VALOR APOORTE SENA	FECHA FIRMA ADHESIÓN	FECHA PAGO CONTRAPARTIDA ALIADO	OBSERVACIONES
1	Municipio Tauramena	22-jul-20	\$500.000.000	\$877.803.000	20-nov-20	24-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
2	Municipio de Itagüí	30-jul-20	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	29-oct-20	14-ene-21 03-feb-21	Ver informe Financiero y Jurídico
4	Municipio de Yarumal,	13-ago-20	\$300.000.000	\$600.000.000	11-dic-20	15-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
5	Distrito de Turbo, Antioquia	13-ago-20	\$600.000.000	\$900.000.000	19-nov-20	N/A	Firma de Acta de Liquidación Anticipada 25-may-21
6	Municipio de Garzón, Huila	31-ago-20	\$300.000.000	\$ 600.000.000	19-nov-20	13-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico

No.	ENTIDAD ADHERENTE	FECHA RECEPCIÓN	VALOR APOORTE ENTIDAD	VALOR APOORTE SENA	FECHA FIRMA ADHESIÓN	FECHA PAGO CONTRAPARTIDA ALIADO	OBSERVACIONES
20	Ministerio del Interior	2-feb-21	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	15-feb-21	16-abr-21	Ver informe Financiero y Jurídico
21	La Virginia, Resaca	16-mar-21	\$273.000.000	\$546.000.000	24-may-21	6-ago-21	Ver informe Financiero y Jurídico
22	Manizales, Caldas	16-mar-21	\$800.000.000	\$800.000.000	3-may-21	28-may-21	Ver informe Financiero y Jurídico
25	Municipio de Acacias, Meta	23-abr-21	\$600.000.000	\$900.000.000	2-ago-21	27-ago-21	En proceso de elaboración Ver informe Jurídico
26	Distrito de Riohacha, La Guajira	23-abr-21	\$300.000.000	\$600.000.000	11-ago-21	Pendiente	En proceso de elaboración Ver informe Jurídico
27	Departamento de Norte de Santander	29-mar-21	\$650.000.000	\$900.000.000	9-jun-21	25-ago-21	Ver informe Financiero y Jurídico

No.	ENTIDAD ADHERENTE	FECHA RECEPCIÓN	VALOR APOORTE ENTIDAD	VALOR APOORTE SENA	FECHA FIRMA ADHESIÓN	FECHA PAGO CONTRAPARTIDA ALIADO	OBSERVACIONES
7	Municipio de Villanueva, Casanare	31-ago-20	\$300.000.000	\$600.000.000	29-oct-20	18-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
8	Municipio de San Juan de Urabá, Antioquia	3-sep-20	\$300.000.000	\$600.000.000	15-dic-20	23-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
10	Municipio de Planadas, Tolima	16-sep-20	\$308.000.000	\$616.000.000	20-nov-20	16-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
11	Departamento de Sucre	16-sep-20	\$571.000.000	\$856.500.000	17-dic-20	27-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico
12	Municipio de Caldas, Antioquia	21-sep-20	\$600.000.000	\$900.000.000	30-nov-20	24-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
13	Municipio de Buga la grande,	22-sep-20	\$350.000.000	\$700.000.000	20-nov-20	22-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
14	Municipio de Carmen de Viboral,	22-sep-20	\$600.000.000	\$877.803.000	30-nov-20	28-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
15	Municipio de Planeta Rica, Córdoba	1-oct-20	\$500.000.000	\$877.803.000	15-dic-20	29-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
16	Distrito de Barrancabermeja, Santander	5-oct-20	\$750.000.000	\$750.000.000	20-nov-20	16-dic-20 22-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
17	Secretariado Nacional de Pastoral Social - Caritas Colombiana	8-oct-20	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	17-dic-20	03-feb-21 08-feb-21 15-mar-21	Ver informe Financiero y Jurídico
18	Minera de Cobre Quibdón SAS BIC	15-oct-20	\$750.000.000	\$750.000.000	23-dic-20	24-dic-20 29-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico
19	Gramalote Colombia Limited	26-oct-20	\$746.132.550	\$ 746.132.550	15-dic-20	14-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico

GESTIÓN TÉCNICA

CONVOCATORIA

Como parte de la gestión adelantada con los entes territoriales con los cuales se han suscrito contratos de adhesión, en el mes de septiembre fueron lanzadas dos nuevas convocatorias a continuación, se relacionan las convocatorias y las fechas de los primeros cierres:

Tabla No. 33 – Próximas convocatorias

Convocatoria	Monto de recursos	Fecha de primer cierre	Archivo Anexo
190 – Norte de Santander	\$1.550.000.0000	17 de octubre de 2021	Anexo 20 Convocatoria TDR / TR con No 190 Norte de Santander.pdf

A continuación, se relacionan los resultados de los planes formalizados en aquellas convocatorias que tuvieron cierre en el mes de septiembre.

Tabla No. 34 – Planes formalizados

Convocatoria - Cierre	Fecha de cierre	No de planes formalizados	Archivo Ver Anexo 18 Planes formalizados
Cv 167 C3 - Itagüí	3 de septiembre de 2021	8	FORMALIZADOS CV 167 C3.xlsx
Cv 169 C4 - Villanueva	3 de septiembre de 2021	1	FORMALIZADOS CV 169 C4.xlsx
Cv 171 C3 - San Juan de Urabá	3 de septiembre de 2021	5	FORMALIZADOS CV 171 C3.xlsx
Cv 183 C3 - Pastoral Social	3 de septiembre de 2021	1	FORMALIZADOS CV 183 C3.xlsx
Cv 187 C2 Ministerio del interior	3 de septiembre de 2021	1	FORMALIZADOS CV 187 C2.xlsx
Cv189 C1 - La Virginia	10 de septiembre de 2021	11	FORMALIZADOS CV 189 C1.xlsx
Cv 188 C1 - Manizales	22 de septiembre de 2021	16	FORMALIZADOS CV 188 C1.xlsx
Cv 191 C1 - Acacias	30 de septiembre de 2021	9	FORMALIZADOS CV 191 C1.xlsx

ACREDITACIÓN

Para el mes de septiembre de 2021 se llevó a cabo el proceso de acreditación de las convocatorias 167 3C - Itagüí, 169 4C - Villanueva, 171 3C - San Juan de Urabá, 183 3C - Pastoral Social, 187 2C - Ministerio del Interior, 188 2C - Manizales y 189 1C - La Virginia. En el presente informe se reporta la entrega parcial de acreditación de la convocatoria 188 2C por cuanto el informe final se remite, según términos de referencia, el 4 de octubre de 2021.

EVALUACIÓN

Desde el inicio del contrato y hasta la fecha, se han evaluado 3 convocatorias abiertas de carácter nacional siendo estas la cv 77 Nacional Multisectorial, cv 78 Economía Naranja y 80 Juventudes. Así mismo se han evaluado 20 convocatorias derivadas de convenios de adhesión con entidades a nivel nacional y territorial. Siendo estas: 167- Itagüí, 168 - Tauramena, Casanare, 169 -Villanueva, Casanare, 171 - San Juan de Urabá, 172 - Yarumal, 174 - Garzón, Huila, 175 - Sucre, 176- Planadas, 177 - Caldas, 178 - Carmen de Viboral, 179 - Planeta Rica, 181 -Bugalagrande, 182 - Barrancabermeja, 183 -Pastoral Social, 184 - Quebradona, 185 - Gramalote, 186 - Samaniego, Nariño, 187 - Ministerio del Interior 188 - Manizales y 189 - La Virginia.

Durante el mes de septiembre de 2021 se realizó el lanzamiento de la convocatoria 190 - Norte de Santander

21) *Participar y colaborar en las mesas de trabajo, que se conformen para el análisis de la implementación de los productos y resultados, que se reciban de estudios, que sobre Fondo Emprender se realicen.*

22) *Acompañar al SENA en las diferentes acciones operativas asociadas a las fases de formulación, evaluación y seguimiento de los proyectos, para las cuales deberá tener en cuenta los diferentes costos en materia de desplazamiento del equipo de trabajo requerido.*


23) *Implementar de conformidad con las directrices de la Dirección del SENA actividades, que fortalezcan el accionar de los actores del Fondo Emprender, en materia de divulgación, gestión del conocimiento y modernización del esquema operativo del Fondo Emprender*

INTERVENTORÍA:

El presente informe relaciona las actividades desarrolladas en el proceso de interventoría, que dan respuesta a las obligaciones contractuales descritas en la cláusula 1.4 *Obligaciones de Gestión de Interventoría*. Se contemplan cinco (5) bloques de proyectos, con la siguiente distribución:

- Primer bloque: (Sesión del CDN No.1578 del 21 de octubre de 2020) Proyectos de las convocatorias 77 - Multisectorial y 78 - Naranja.
- Segundo bloque: (Sesión del CDN No.1581 del 17 de febrero 2021) Proyectos de las convocatorias 80 - Juventudes, 167- Itagüí, 168 - Tauramena, 169 - Villanueva y 186 - Samaniego.
- Tercer bloque: (Sesión del CDN No.1582 del 7 de abril 2021) Proyectos de las convocatorias 174 - Garzón, 177 - Caldas y 181 - Bugalagrande
- Cuarto bloque: (Sesión del CDN No.1584 del 13 de mayo 2021-conv. 168 -169- Sesión No. 1587 del 3 de agosto de 2021) Convocatorias 168 - Tauramena, 169 - Villanueva, 172 - Yarumal, 176 - Planadas, 177 - Caldas, 178 - Viboral, 179 - Planeta Rica, 182 - Barrancabermeja, 183 - Pastoral Social, 184 - Quebradona y 185 - Gramalote (Antioquia).
- Quinto Bloque: (Sesión No. 1587 del 3 de agosto de 2021) Convocatorias 172 - Yarumal, 175 - Sucre, 176 - Planadas, 177 - Caldas, 178 - Carmen de Viboral, 179 - Planeta Rica, 182 - Barrancabermeja, 184 - Quebradona, 185 - Gramalote y 186 - Samaniego.
- Sexto Bloque: (Sesión No 1588 del 20 de septiembre de 2021), Convocatorias 169 C3 - Villanueva, CV 171 C2 - San Juan de Urabá, CV 183 C2 - Pastoral social, CV 185 C3 - Gramalote, CV 187 C1 - Min. Interior, Cv 188 C1 - Manizales.

Nota: Estos planes de negocio presentados y aprobados por el Consejo Directivo Nacional, se encuentran en proceso de trámite de solicitud del certificado digital.



12/10/2021

23

Valores Agregados:

En el marco del desarrollo del contrato celebrado, el equipo de trabajo de la Universidad Nacional presentó a la Coordinación Nacional de Emprendimiento el primer producto de valor agregado el pasado 20 de agosto del año en curso, siendo este el proceso de capacitaciones certificadas por ciclos a los diferentes interesados de la comunidad Fondo Emprender. Como resultado del aval recibido, se presentó el diplomado en Emprendimiento e Inteligencia Competitiva compuesto de tres (3) módulos, dando inicio en el segundo semestre del año 2021.

El primer módulo, Inteligencia de mercados para el fortalecimiento de emprendimientos, inició el pasado 6 de septiembre y tendrá como fecha de finalización el próximo 13 de diciembre.

Por solicitud del SENA, el proceso de capacitación se realizará a 34 profesionales de la Coordinación Nacional de Emprendimiento, los días lunes de 7:00 AM a 10:00 AM. La tabla 63 relaciona las actividades desarrolladas en el mes de septiembre correspondientes al valor agregado de capacitaciones certificadas. Ver anexo 22, valores agregados.

Se firma en Bogotá D.C. a los 27 días del mes de octubre de 2021



CARLOS ARTURO GAMBA CASTILLO

Coordinador Nacional de Emprendimiento

Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.1471299 de 2020