



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 18
(Período del 01 al 31 de octubre del 2021)

CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia.

OBJETIVO

Este informe tiene como objeto revisar el cumplimiento contractual del Contrato Interadministrativo **CO1.PCCNTR.1471299** y con ello los alcances de la gestión técnica, jurídica, administrativa y financiera realizada por la Universidad Nacional, en cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista durante el Período del 01 al 31 de octubre del 2021.

ALCANCE

Se presenta información relacionada con la supervisión en los diferentes componentes:

1. Gestión Financiera.
2. Gestión Administrativa y Jurídica
3. Gestión Técnica operativos
4. Instrumentos de Seguimiento

Lo anterior, alineado con el informe que el Operador Universidad Nacional debe presentar:

GESTIÓN FINANCIERA.

El valor del contrato fue por \$108.935.190.000, que de acuerdo con los documentos contractuales se distribuyen de la siguiente forma:

- Costo total de la operación: \$ 9.138.418.331,88
- Recursos de capital semilla: \$ 87.506.364.697,00
- GMF: \$ 386.579.132,12
- Cuota de Gerencia: \$ 11.903.827.839,00

La información presupuestal se lleva en el plan operativo. De manera periódica se realiza seguimiento y supervisión y la dinámica financiera se observa en los informes mensuales que presenta el operador.

A continuación, se presenta información relacionada con elementos más relevantes de este componente:

Cuota de gerencia:

En este período no se realizaron cobros por Cuota de Gerencia a la fecha el valor total facturado es de \$4.836.754.404 correspondiente a la factura 1 y 2 del contrato interadministrativo

El Plan Operativo, que reúne los costos de operación del contrato asociados a diferentes actividades. El Comité Técnico de Mejoramiento realizado el 30 de abril propuso la modificación al plan operativo a la junta administradora y este fue aprobado el 12 de mayo de 2021. Con base en lo anterior, se presenta el avance del plan operativo. Sin embargo, en el Comité Técnico de Mejoramiento realizado en el mes de octubre, se hizo la solicitud de ajustar el plan operativo en el rubro de evaluación humana, solicitud que fue aprobada por los delegados. Con corte a la fecha de presentación del presente informe, se está gestionando con la Junta Administradora el nuevo ajuste. Con base en lo anterior, se presenta el avance del plan operativo V3 aprobado en el mes de mayo 2021.

Tabla No. 15 - Plan Operativo V3 Aprobado Junta Administradora 12 de mayo 2021

Descripción	Plan operativo V3 12/05/2021	Valor comprometido a 31/10/2021	Valor ejecutado a 31/10/2021
Convocatoria nacional 77 - Multisectorial	\$ 11.918.038.045	\$ 11.796.023.428	\$ 5.791.965.125
Convocatoria nacional 78 - Naranja	\$ 9.723.838.959	\$ 9.475.838.959	\$ 5.132.383.969
Convocatorias cerradas	\$ 21.864.487.693	\$ 19.467.688.849	\$ 1.989.584.854
Recursos para línea de sostenibilidad	\$ 40.000.000.000	\$ 0	\$ 0
Crowdfunding	\$ 4.000.000.000	\$ 0	\$ 0
Evaluación de planes de negocio (automatización)	\$ 438.383.396,00	\$ 656.883.396,00	\$ 656.883.396,00
Proceso evaluación acreditación y otras convocatorias	\$ 218.500.000,00		
Evaluación humana (incluidas convenios de cofinanciación)	\$ 183.000.000,00	\$ 180.250.000,00	\$ 162.750.000,00
Meses de seguimiento por plan de negocios (incluido prórrogas)	\$ 4.848.768.000,00	\$ 4.848.768.000,00	\$ 850.193.160,00
Póliza de deudor	\$ 108.900.000,00	\$ 108.900.000,00	\$ 2.078.431
Fiduciaria	\$ 96.891.764,00	\$ 96.891.764,00	\$ 96.891.764,00
FNG (Unidos por Colombia)	\$ 2.284.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Neoserra (12 meses)	\$ 190.000.000,00	\$ 176.664.303,00	\$ 176.664.303,00
Firmas digitales	\$ 14.616.924,00	\$ 14.616.924,00	\$ 14.616.924,00
Red de Emprendedores	\$ 487.399.992,00	\$ 487.399.992,03	\$ 389.919.994,00

Descripción	Plan operativo V3 12/05/2021	Valor comprometido a 31/10/2021	Valor ejecutado a 31/10/2021
Actividades de modernización (evaluación, pagarés desmaterializados, otros)	\$ 175.238.255,88	\$ 175.000.001,00	\$ 70.000.000,00
Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS)	\$ 24.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Cobro de Cartera	\$ 68.320.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
GMF	\$ 386.579.132,12	189.233.045	60.629.070
Total costos de operación	\$ 97.031.362.161	\$ 47.674.158.661	\$ 15.394.560.990

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

Como parte de la contratación derivada, se continuó con la ejecución de los contratos y se realizaron los siguientes pagos: UDEA \$123.369.472, CONSTRUYO RED \$195.739.837, ASEGURADORA SOLIDARIA \$1.004.733 y dos (2) evaluadores por valor de \$5.000.000 más el valor correspondiente al GMF para la evaluación de los planes de negocio de las convocatorias del fondo emprender.

Tabla No. 16 - Estado Financiero OSE 1261

Tercero	Valor Contrato	Pagos realizados	Pagos pendientes
FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS S A S	\$ 659.510.930	\$ 659.510.930	\$ 0
Total	\$ 659.510.930	\$ 659.510.930	\$ 0

Tabla No. 17- Estado Financiero otros contratos derivados

Rol en el proyecto	Valor contrato	Pagos realizados	Pagos pendientes
EVALUADORES	\$ 180.971.000	\$ 163.401.000	\$ 17.570.000
FIDUCIARIA	\$ 97.279.331	\$ 97.279.331	\$ 0
FIRMA DIGITAL	\$ 14.675.392	\$ 14.675.392	\$ 0
INTERVENTORIA	\$ 4.868.163.072	\$ 853.593.933	\$ 4.014.569.139
MODERNIZACIÓN DE PROCESOS	\$ 175.700.001	\$ 70.280.000	\$ 105.420.001
NEOSERRA	\$ 176.664.303	\$ 176.664.303	\$ 0
PÓLIZA	\$ 109.335.600	\$ 2.086.745	\$ 107.248.855
RED DE EMPRENDEDORES	\$ 489.349.592	\$ 391.479.674	\$ 97.869.918
Total	\$ 6.112.138.291	\$ 1.769.460.378	\$ 4.342.677.913

TOTAL CONTRATACION DERIVADA	\$ 6.771.649.221	\$ 2.428.971.308	\$ 4.342.677.913
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

SALDOS

La supervisión verificó que ha corte de octubre de 2021, el saldo total de los fondos de inversión y cuentas bancarias adscritas al Encargo Fiduciario asciende a la suma de \$ 29.368.393.585,44, cabe resaltar que a los recursos de los Fondos de Inversión Colectiva se le deben descontar las cuentas por pagar correspondientes a los impuestos generados y que serán trasladados a la sociedad Fiduciaria.

RENDIMIENTOS

Del mismo modo la supervisión verificó que durante el mes de octubre de 2021, en los Fondos de Inversión Colectiva se generaron rendimientos negativos por valor total de -\$ 63.799.573,04; de otra parte, las cuentas bancarias generaron rendimientos para el mes de octubre por valor de \$ 26.356,33. Finalmente durante la vigencia del contrato y al corte indicado, se tiene un valor total de -\$ 5.796.258,54 por concepto de rendimientos acumulados.

INFORME FINANCIERO DE ADHESIONES SUSCRITAS

En este período se recibió el traslado de Riohacha por valor de \$300.000.000, a corte 31 de octubre de 2021 se tiene \$12.498.132.550 equivalente al 100% de los 22 contratos de adhesión firmados y se discriminan así:

Fecha de desembolso	Convenio	Valor del aporte del aliado	Saldo en cuenta
24/12/2020	Tauramena – Casanare	\$ 500.000.000	\$ 8.333.739,29
18/12/2020	Villanueva – Casanare	\$ 300.000.000	\$ 269.973.504,44
23/12/2020	San Juan de Urabá – Antioquia	\$ 300.000.000	\$ 300.257.403,04
15/12/2020	Yarumal – Antioquia	\$ 300.000.000	\$ 757.887,25
16/12/2020	Planadas – Tolima	\$ 308.000.000	\$ 1.188.776,54
27/01/2021	Departamento de Sucre	\$ 571.000.000	\$ 25.929.831,74
24/12/2020	Caldas - Antioquia	\$ 600.000.000	\$ 62.919.790,16
22/12/2020	Bugalagrande – Valle	\$ 350.000.000	\$ 18.390.587,17
28/12/2020	Carmen de Viboral – Antioquia	\$ 600.000.000	\$ 24.013.227,32
29/12/2020	Planeta Rica – Córdoba	\$ 500.000.000	\$ 6.617.298,66
16/12/2020 22/12/2020	Barrancabermeja – Santander	\$ 750.000.000	\$ 44.163.160,55
24/12/2020 29/01/2021	Quebradona s.a.s	\$ 750.000.000	\$ 18.576.630,15
23/12/2020 02/02/2021	Itagüí- Antioquia	\$ 1.000.000.000	\$ 141.205.323,97
13/01/2021	Garzón- Huila	\$ 300.000.000	\$ 23.812.239,17
14/01/2021 29/01/2021	Gramalote Limited	\$ 746.132.550	\$ 307.323.213,15
03/02/2021 08/02/2021 16/03/2021	Secretariado Nacional de Pastoral Social	\$ 1.000.000.000	\$ 925.338.963,30
16/04/2021	Ministerio del Interior	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.545.126,49
28/05/2021	Municipio de Manizales	\$ 800.000.000	\$ 800.344.034,03
06/08/2021	Municipio de La Virginia	\$ 273.000.000	\$ 273.065.058,39
25/08/2021	Departamento de Norte de Santander	\$ 650.000.000	\$ 650.121.032,41
27/08/2021	Acacias	\$ 600.000.000	\$ 601.504.352,00
08/10/2021	Riohacha	\$ 300.000.000	\$ 300.269.245,00
Total		\$ 12.498.132.550	\$ 5.804.650.424,22

Ver Anexo 11. Extractos bancarios Contratos de Adhesión

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En este apartado se presenta información relacionada con las acciones administrativas presentadas por parte del operador que aportaron a la operación del Fondo Emprender durante esta vigencia. Desde la supervisión se entregan lineamientos y se avalan procedimientos para que el operador desarrolle sus actividades y cumpla con los requerimientos del SENA.

CONTRATOS DE ADHESIÓN

Se ha recibido por parte del SENA, con corte a 31 de octubre, el documento soporte de 23 entidades territoriales relacionadas a continuación. La gestión administrativa realizada, ha estado orientada en revisar la información y creación de terceros en el sistema QUIPU de la Universidad. Con base en estos insumos, se ha entregado al SENA, los informes mensuales de gestión de los contratos de adhesión

Tabla No. 4 - Información de avance de los Contratos de Adhesión

No.	ENTIDAD ADHERENTE	FECHA RECEPCIÓN	VALOR APOORTE ENTIDAD	VALOR APOORTE SENA	FECHA FIRMA ADHESIÓN	FECHA PAGO CONTRAPARTIDA ALIADO
1	Municipio Tauramena	22-jul-20	\$500.000.000	\$877.803.000	20-nov-20	24-dic-20
2	Municipio de Itagüí	30-jul-20	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	29-oct-20	14-ene-21 03-feb-21
4	Municipio de Yarumal,	13-ago-20	\$300.000.000	\$600.000.000	11-dic-20	15-dic-20
5	Distrito de Turbo, Antioquia	13-ago-20	\$600.000.000	\$900.000.000	19-nov-20	N/A
6	Municipio de Garzón, Huila	31-ago-20	\$300.000.000	\$ 600.000.000	19-nov-20	13-ene-21

No.	ENTIDAD ADHERENTE	FECHA RECEPCIÓN	VALOR APOORTE ENTIDAD	VALOR APOORTE SENA	FECHA FIRMA ADHESIÓN	FECHA PAGO CONTRAPARTIDA ALIADO
20	Ministerio del Interior	2-feb-21	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	15-feb-21	16-abr-21
21	La Virginia, Risaralda	16-mar-21	\$273.000.000	\$546.000.000	24-may-21	6-ago-21
22	Manizales, Caldas	16-mar-21	\$800.000.000	\$800.000.000	3-may-21	28-may-21
25	Municipio de Acacias, Meta	23-abr-21	\$600.000.000	\$900.000.000	2-ago-21	27-ago-21
26	Distrito de Riohacha, La Guajira	23-abr-21	\$300.000.000	\$600.000.000	11-ago-21	Pendiente
27	Departamento de Norte de Santander	29-mar-21	\$650.000.000	\$900.000.000	9-jun-21	25-ago-21

No.	ENTIDAD ADHERENTE	FECHA RECEPCIÓN	VALOR APOORTE ENTIDAD	VALOR APOORTE SENA	FECHA FIRMA ADHESIÓN	FECHA PAGO CONTRAPARTIDA ALIADO
7	Municipio de Villanueva, Casanare	31-ago-20	\$300.000.000	\$600.000.000	29-oct-20	18-dic-20
8	Municipio de San Juan de Urabá, Antioquia	3-sep-20	\$300.000.000	\$600.000.000	15-dic-20	23-dic-20
10	Municipio de Planadas, Tolima	16-sep-20	\$308.000.000	\$616.000.000	20-nov-20	16-dic-20
11	Departamento de Sucre	16-sep-20	\$571.000.000	\$856.500.000	17-dic-20	27-ene-21
12	Municipio de Caldas, Antioquia	21-sep-20	\$600.000.000	\$900.000.000	30-nov-20	24-dic-20
13	Municipio de Buga la grande,	22-sep-20	\$350.000.000	\$700.000.000	20-nov-20	22-dic-20
14	Municipio de Carmen de Viboral,	22-sep-20	\$600.000.000	\$877.803.000	30-nov-20	28-dic-20
15	Municipio de Planeta Rica, Córdoba	1-oct-20	\$500.000.000	\$877.803.000	15-dic-20	29-dic-20
16	Distrito de Barrancabermeja, Santander	5-oct-20	\$750.000.000	\$750.000.000	20-nov-20	16-dic-20 22-dic-20
17	Secretariado Nacional de Pastoral Social - Caritas Colombiana	8-oct-20	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	17-dic-20	03-feb-21 08-feb-21 15-mar-21
18	Minera de Cobre Quibdón SAS BIC	15-oct-20	\$750.000.000	\$750.000.000	23-dic-20	24-dic-20 29-ene-21
19	Gramalote Colombia Limited	26-oct-20	\$746.132.550	\$ 746.132.550	15-dic-20	14-ene-21

GESTIÓN TÉCNICA

CONVOCATORIA

Como parte de la gestión adelantada con los entes territoriales con los cuales se han suscrito contratos de adhesión, en el mes de octubre fue lanzada una nueva convocatoria. A continuación, se relaciona la convocatoria y la fecha del primer cierre previsto de esta.

Tabla No. 33 - Nuevas convocatorias

Convocatoria	Monto de recursos	Fecha de primer cierre	Archivo Anexo
192 - Riohacha	\$900.000.0000	19 de octubre de 2021	Anexo 17 CONVOCATORIA TR conv No 192 Riohacha.pdf

Así mismo se realizaron nuevas adendas para algunas de las convocatorias abiertas previamente, las cuales se relacionan continuación

Tabla No. 34 - Adendas publicadas

Convocatoria	No de Adenda	Motivo de la adenda	Archivo Anexo
169 - Villanueva	5	Modificación de calendario de la convocatoria con apertura de quinto cierre	Anexo 17 CONVOCATORIA ADENDA No. 5 CONV. 169 (5C) VILLANUEVA - FE.pdf
171 - San Juan de Urabá	4	Modificación de calendario de la convocatoria con apertura de tercer cierre	Anexo 17 CONVOCATORIA ADENDA No. 4 CONV. 171 San Juan de Urabá - FE

Como parte de la gestión adelantada con los entes territoriales con los cuales se han suscrito contratos de adhesión, en el mes de octubre algunas convocatorias tuvieron cierres para la recepción de nuevos proyectos, a continuación, se relacionan el número de planes formalizados por cada convocatoria

Tabla No. 35 - Cierres de convocatorias

Convocatoria - Cierre	Fecha de cierre	No de planes formalizados	Archivo Anexo
190 - C1 Norte de Santander	17 de octubre de 2021	48	Anexo 17. FORMALIZADOS CV 190 C1.xlsx
171 - C4 San Juan de Urabá	19 de octubre de 2021	5	Anexo 17. FORMALIZADOS CV 171 C4.xlsx
192 - C1 Riohacha	19 de octubre de 2021	29	Anexo 17. FORMALIZADOS CV 192 C1.xlsx

ACREDITACIÓN

Para el mes de octubre de 2021 se llevó a cabo el proceso de acreditación de las convocatorias: 171 4C - San Juan de Urabá, 188 2C - Manizales, 190 1C - Norte de Santander, 191 1C - Acacias y 192 1C - Riohacha. En el presente informe se reporta la entrega final de acreditación de la convocatoria 188 2C por cuanto el informe parcial se remitió en el informe de gestión del mes de octubre de 2021.

EVALUACIÓN

La supervisión verificó y se han adelantado actividades de levantamiento y documentación de hoja de ruta e indicadores para los procesos de acreditación y evaluación en sus diferentes etapas atendiendo el actual proceso de evaluación automatizado apoyado con la herramienta Rodolfo. Los procedimientos levantados



están en constante revisión y actualmente son seguidos para los procesos de acreditación y evaluación de las convocatorias a operadas por la Universidad Nacional bajo el contrato interadministrativo PCCNTR.1471299.

Se ha cumplido con el cronograma de las convocatorias al momento programadas y operadas por la Universidad Nacional bajo el contrato interadministrativo PCCNTR.1471299, para ello se han realizado gestiones para contratación de grupo de trabajo conformado por la líder de evaluación, coordinador de evaluación y evaluados.

De igual manera se ha desarrollado el proceso de evaluación apoyada con evaluadores en la herramienta Rodolfo, verificación de coherencia de los conceptos generados por los evaluadores y cierre del proceso de evaluación tanto en la plataforma Rodolfo como en la plataforma Carvajal. De otra parte, una vez la herramienta Rodolfo genera los resultados de evaluación se procede al proceso de verificación para la posterior generación de informes de publicación de resultados e informes de resultados para las instancias de decisión del Fondo Emprender.

A la fecha se han evaluado 3 convocatorias abiertas de carácter nacional siendo estas la cv 77 Nacional Multisectorial, cv 78 Economía Naranja y 80 Juventudes.

Se verifico y se han evaluado 22 convocatorias derivadas de convenios de adhesión con entidades a nivel nacional y territorial. Siendo estas: 167- Itagüí, 168 - Tauramena, Casanare, 169 -Villanueva, Casanare, 171 - San Juan de Urabá, 172 Yarumal, 174 - Garzón, Huila, 175 Sucre, 176-Planadas, 177 Caldas, 178 - Carmen de Viboral, 179 - Planeta Rica, 181 -Bugalagrande, 182 Barrancabermeja, 183 -Pastoral Social, 184 Quebradona, 185 Gramalote, 186 Samaniego, Nariño, 187 - Ministerio del Interior 188 Manizales, 189 La Virginia, 190 Norte de Santander, 191 Acacias y 192 - Riohacha


Así mismo durante el mes de octubre de 2021 se realizó el lanzamiento de una nueva convocatoria derivada de las gestiones realizadas con entidades territoriales y cuyo primer cierre se desarrolló en el mes de octubre de 2021, siendo esta la convocatoria 192 Riohacha

INTERVENTORÍA:

La supervisión verifico y el informe relaciona las actividades desarrolladas en el proceso de interventoría, que dan respuesta a las obligaciones contractuales descritas en la cláusula 1.4 Obligaciones de Gestión de Interventoría. Se contemplan cuatro (5) bloques de proyectos, con la siguiente distribución:

- Primer bloque: (Sesión No.1578 del 21 de octubre de 2020) Proyectos de las convocatorias 77 - Multisectorial y 78 - Naranja.
- Segundo bloque: (Sesión No.1581 del 17 de febrero 2021) Proyectos de las convocatorias 80 - Juventudes, 167- Itagüí, 168 - Tauramena, 169 - Villanueva y 186 - Samaniego.
- Tercer bloque: (Sesión No.1582 del 7 de abril 2021) Proyectos de las convocatorias 174 - Garzón, 177 - Caldas y 181 - Bugalagrande
- Cuarto bloque: (Sesión No.1584 del 13 de mayo 2021) Convocatorias 168 - Tauramena, 169 - Villanueva, 172 - Yarumal, 176 - Planadas, 177 - Caldas, 178 - Viboral, 179 - Planeta Rica, 182 - Barrancabermeja , 183 - Pastoral Social, 184 - Quebradona y 185 - Gramalote (Antioquia).
- Quinto Bloque: (Sesión No.1587 del 03 de agosto 2021-conv. 168 -169- Sesión No. 1587 del 3 de agosto de 2021) Convocatorias 172 Yarumal, 175 Sucre, 176 Planadas, 177 Caldas, 178 Carmen de Viboral, 179 Planeta Rica, 182 Barrancabermeja, 184 Quebradona, 185 Gramalote y 186 Samaniego.

- Sexto Bloque: (Sesión No.1588 del 20 de septiembre 2021-conv. 168 -169- Sesión No. 1587 del 3 de agosto de 2021) Convocatorias 169 Villanueva, 171 San Juan de Urabá, 183 Pastoral Social, 185 Gramalote, 187 Ministerio del Interior y 188 Manizales.



Valores Agregados:

La supervisión verifico, dando continuidad al proceso de fortalecimiento a la comunidad Fondo Emprender, específicamente el valor agregado de capacitaciones certificadas iniciado el pasado 6 de septiembre del año en curso, en el mes de octubre se adelantaron cuatro (4) sesiones del diplomado en emprendimiento e inteligencia competitiva. De las cuatro sesiones, dos contaron con la participación de la experta en innovación, emprendimiento y competitividad Mary Luz Escobar, una sesión de tutoría y acompañamiento al primer entregable por parte del equipo de la Universidad Nacional, por último y una sesión de presentación y aplicación de conocimientos por parte de los participantes del diplomado. Valores agregados.

Como metodología de desarrollo del diplomado, la aplicación de conocimientos adquiridos se realizó en once (11) equipos de trabajo los cuales presentan situaciones reales de emprendimientos presentados al Fondo Emprender. identifica la sinopsis de los casos a desarrollar a lo largo del diplomado y los participantes. Los equipos de trabajo se conformaron de forma autónoma y velando por la interdisciplinariedad de los diferentes participantes, lo anterior con el fin de implementar análisis desde diferentes áreas del conocimiento.

Se firma en Bogotá D.C. a los 25 días del mes de noviembre de 2021



CARLOS ARTURO GAMBA CASTILLO

Coordinador Nacional de Emprendimiento

Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.1471299 de 2020