

Informes de Gestión No. 16
Contrato de Adhesión No. 13 Municipio de Bugalagrande
Período del 01 al 31 de marzo del 2022

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Marzo 31 de 2022

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	2
1 Informe Administrativo y Financiero	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	5
3 Informe Técnico.....	5
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	5
3.3 Informe Evaluación	6
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación	6
3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría	7
3.6 Atención al Emprendedor	9
CONCLUSIONES Y RETOS	9
ANEXOS.....	10

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 13; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de marzo de 2022, del contrato de Adhesión No. 13 suscrito con el municipio de Bugalagrande, Valle.

De otra parte, en la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Bugalagrande, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de marzo de 2022, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de marzo del año 2022.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 13 suscrito con el municipio de Bugalagrande, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 13 suscrito con el Municipio de Bugalagrande, Valle.

Número de Adhesión	13	Entidad Adherente	Municipio de Bugalagrande
Fecha de Inicio	20/11/2020		
Duración	Desde el 20/11/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$1.050.000.000		
Valor Aporte SENA	\$700.000.000		
Valor Aporte Aliado	\$350.000.000		
Nombre del Supervisor por parte del SENA	Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de la Dirección General del SENA		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	Jessica Alexandra Ossa Linares. Secretaria de Desarrollo Económico		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Juan Carlos Franco		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Asesor de Proyectos Especiales del Municipio de Bugalagrande		
Número Telefónico o Celular	3045315081 3184332171	Correo Electrónico	Asesorproyectos.bugalagrande@gmail.com desarrolloeconomico@bugalagrande-valle.gov.co
Nombre de orientador regional SENA		Correo Electrónico	
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Carlos Rosado	Correo Electrónico	crosado@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace Universidad Nacional de Colombia	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	lrodriguezi@unal.edu.co

Durante el período comprendido del 01 al 31 de marzo del 2022, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo en este Convenio de Adhesión No. 13.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe se presenta en la tabla No 2, para mayor detalle ver los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto (Ver Anexo 1: EXTRACTO_DAV_8974_MARZO_2022)

Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No 13 suscrito con el Municipio de Bugalagrande, Valle.

Cuenta de Ahorros No.	0077-0086-8974	Banco	DAVIVIENDA
CDP	8974	Valor	\$ 350.000.000
RP	Sin Información	Valor	\$350.000.000
Valor de Desembolso	\$350.000.000	Fecha del Desembolso	22/12/2020
Fondo de Inversión FIDULIQUEZ No.	70083603618	Fiduciaria	Popular
Valor Trasladado a la Fiducia	\$521.456.300	Fecha del Traslado	21/07/2021 25/10/2021

Saldo Total en Fiducia	\$ 512.359.727	Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia	\$ 933.579
Valor Total de Convocatoria	\$ 1.050.000.000	Valor Aporte Aliado a la Convocatoria	\$ 350.000.000
Valor Aprobado a Planes de Negocio CDN	\$ 1.005.506.189	Valor Asignado a Planes de Negocio CDN con cargo a recursos aliado	\$ 335.168.730
Valor planes con desistimiento	\$ 109.957.460	Valor planes con desistimiento con cargo a recursos aliado	\$ 36.652.487
TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN	\$ 154.451.271	TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN con cargo a recursos aliado	\$ 51.483.757
Valor Total valor comprometido	\$ 895.548.729	Valor Total valor comprometido con cargo a recursos aliado	\$ 298.516.243
Valor Total Ejecutado a Planes de Negocio	\$ 587.502.371	Valor Aporte Aliado Ejecutado a Planes de Negocio	\$ 195.834.124
Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado (Periodo)	\$ 1.564	Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado. (Acumulado)	\$ 215.244
Valor Reintegro Aliado		Fecha de Reintegro	
Concepto			

En la gráfica 1 se muestra el avance de ejecución de los recursos asignados a la convocatoria No. 181 perteneciente al Municipio de Bugalagrande, al 31 de marzo de 2022 se tienen recursos comprometidos por valor de \$895.548.729 equivalente al 85.29% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$154.451.271 teniendo en cuenta los desistimientos de planes sin ejecución de recursos presentados a la fecha del presente informe.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor \$587.502.371 equivalentes al 65.60% de los recursos comprometidos y 55.95% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Gráfica 1. Avance en ejecución de recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 13 suscrito con el Municipio de Bugalagrande.



2 Informe Jurídico

Para el período comprendido del 01 al 31 de marzo del 2022, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en contratos de adhesión suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 13 suscrito con el municipio de Bugalagrande, Valle.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 181 específica para el municipio de Bugalagrande, Valle, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1812020.aspx> se tienen las siguientes características:

Tabla 3. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 13 suscrito con el Municipio de Bugalagrande, Valle.

Número de Convocatoria	181		
Fecha de Lanzamiento	19/11/2020	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$110.000.000
Fecha de Apertura	09/12/2020	Fecha de Cierre	05/03/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	31/01/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	05/03/2021

Durante este período no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el período del mes de marzo de 2022 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria 181 – Bugalagrande se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe a continuación en la tabla 4 se relacionan los resultados del proceso de acreditación adelantado para el primer cierre en el mes febrero de 2021 y para el segundo cierre en el mes de marzo de 2021 y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 4. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 13 suscrito con el Municipio de Bugalagrande, Valle

Número de Convocatoria				181			
Corte No. 1	Fecha Apertura		09/12/2020		Fecha de Cierre		31/01/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	12/02/21	Número de Planes Formalizados	26	Número de Planes Acreditados	22	% de Acreditación	85%
Corte No. 2	Fecha Apertura		01/02/2021		Fecha de Cierre		05/03/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	17/03/21	Número de Planes Formalizados	0	Número de Planes Acreditados	0	% de Acreditación	NA

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de marzo de 2022 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. No obstante, a continuación, en la tabla 5 se relacionan las generalidades del proceso de evaluación de la convocatoria 181 - municipio de Bugalagrande, realizado para el primer cierre en el mes febrero de 2021 y para el segundo cierre en el mes de marzo de 2021, y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 5. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 13 suscrito con el Municipio de Bugalagrande, Valle.

Número de Convocatoria				181			
Corte No. 1	Fecha Apertura		09/12/2020		Fecha de Cierre		31/01/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	08/03/21	Número de Planes Evaluados	22	Número de Planes Viabilizados	12	% de Viabilización	54%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	24/03/21	Fecha de Consejo Directivo	06/04/21	Número de Planes a Financiar	10	Valor Planes a Financiar	\$1.005.506.189
Corte No. 2	Fecha Apertura		01/02/2021		Fecha de Cierre		05/03/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	06/04/21	Número de Planes Evaluados	0	Número de Planes Viabilizados	0	% de Viabilización	NA
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	0	Valor Planes a Financiar	\$0

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período del 01 al 31 de marzo de 2022, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que todos los contratos de cooperación empresarial ya se encuentran suscritos.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Durante el período del 01 al 31 de marzo de 2022, se desarrollaron las siguientes actividades para los 10 planes de negocio correspondientes a la CV 181.

Tabla 6. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la Convocatoria 181 1C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO O EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74240	285-181-2021	GANADERIA LA PALMERA			\$109.957.460	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NO EJECUTADO
2	71161	279-181-2021	CATA TENORIO REPOSTERIA ARTESANAL	22/07/2021	22/07/2022	\$84.981.696	50,00%	83,33%	83,33%	77,84%	VIGENTE
3	74086	280-181-2021	RESTAURANTE TÍPICO Y ASADOS DOÑA FLORINDA	19/07/2021	19/07/2022	\$102.675.591	40,00%	50,00%	100,00%	58,32%	VIGENTE
4	74109	281-181-2021	SETAS KATALEJO	19/07/2021	19/07/2022	\$107.509.582	50,00%	20,00%	71,43%	57,31%	VIGENTE
5	74111	282-181-2021	EL RUBI	21/07/2021	21/07/2022	\$101.251.621	0,00%	0,00%	42,86%	46,99%	VIGENTE
6	74118	283-181-2021	F & C CONSULTORIAS EMPRESARIALES	30/07/2021	30/07/2022	\$91.702.747	40,00%	71,43%	83,33%	58,81%	VIGENTE
7	74233	284-181-2021	GANADERIA RENACER LECHERO	16/07/2021	16/07/2022	\$90.134.797	16,67%	80,00%	50,00%	87,58%	VIGENTE

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO O EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
8	74265	286-181-2021	PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO	23/07/2021	23/07/2022	\$108.475.653	40,00%	100,00%	57,14%	53,78%	VIGENTE
9	74266	287-181-2021	HATO LECHERO ANGEL	22/07/2021	22/07/2022	\$109.654.141	50,00%	75,00%	28,57%	87,54%	VIGENTE
10	74267	288-181-2021	CONSTRUACABADOS YAMID	28/07/2021	28/07/2022	\$99.162.901	50,00%	0,00%	0,00%	65,63%	VIGENTE

3.6 Atención al Emprendedor

Durante el período comprendido del 01 al 31 de marzo de 2022, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 7 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 181, la cual presenta los aspectos más representativos de la convocatoria.

Tabla 7. Hitos relacionados con el Contrato de Adhesión No. 13 suscrito con el Municipio de Bugalagrande, Valle.

Consolidado General Convocatoria 181	
Recursos de la Convocatoria	\$ 1.050.000.000
Número total de planes formalizados	26
Número total de planes acreditados	22
Número total de planes viables	12
Número de planes financiados	10
Total recursos planes financiados	\$1.005.506.189
Número de planes aprobados en CDN	10
Total recursos aprobados en CDN	\$1.005.506.189
Número de planes de negocios con desistimientos	1
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$109.957.460
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$
Planes de negocios con contrato vigente	9
Total recursos comprometidos	\$895.548.729
Recursos ejecutados planes de negocios	\$ 587.502.371
Saldo de recursos por comprometer	\$154.451.271

Como conclusiones generales del período comprendido del 01 al 31 de marzo de 2022, podemos encontrar:

1. La Convocatoria 181 tuvo su primer cierre el día 31/01/2021, donde se formalizaron 26 planes de negocio, mientras que el día 05/03/2021 el proceso de acreditación del corte No. 1 de la Convocatoria 181, acreditó 22 de los 26 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 85% de acreditación.
2. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria 181 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, viabilizó 12 de los 22 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 54% de viabilización.
3. Se recomendaron para financiación en el primer corte de la Convocatoria 181 – Fondo Emprender, 10 planes de negocio, que representan el 38% de los planes formalizados, y apropiaron el 96% de los recursos disponibles de la convocatoria, por un valor de \$1.005.506.189.
4. La convocatoria 181 tuvo su segundo corte, el día 05/03/2021 donde se formalizaron 0 planes de negocio. En consideración a la no formalización de planes los resultados de los procesos

de acreditación y evaluación de este se realizaron mediante la publicación en blanco de los informes respectivos.

5. A la fecha se presenta un desistimiento a los recursos de financiamiento por un valor de \$109.957.460, correspondiente al plan de negocios ID 74240 - GANADERÍA LA PALMERA plan aprobado en el primer cierre de la convocatoria
6. Se realizó el seguimiento correspondiente a los proyectos que se encuentran vigentes actualmente, no se presentaron novedades en el seguimiento de la Interventoría durante el período correspondiente a la presentación del informe.
7. Con corte al 31 de marzo de 2022 los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria No. 181 presentan una ejecución acumulada de \$587.502.371
8. A la fecha la convocatoria 181 tiene recursos comprometidos por valor de \$895.548.729, teniendo un saldo de recursos por comprometer por valor de \$154.451.271.

PROYECCIONES A ABRIL 30 DE 2022

Se espera que los 9 planes con contrato vigente derivados de la convocatoria No. 181 continúen en el proceso de ejecución y puesta en marcha de sus planes de negocios.

La Universidad Nacional de Colombia está atenta de conocer las determinaciones del Municipio de Bugalagrande y el Sena - Fondo Emprender para comprometer los recursos disponibles en el contrato de adhesión por valor de \$154.451.271.

ANEXOS

Anexo 1.	EXTRACTO_DAV_8974_MARZO_2022
Anexo 2.	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3.	Estado de avance emprendimientos CV 181

Anexo 1. EXTRACTO_DAV_8974_ MARZO_2022



DAVIVIENDA



H.71

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 8974

INFORME DEL MES: MARZO /2022

Apreciado Cliente

PCCNTR 1471299-2020 AD 13 SENA-BUGALAGRANDE-VALLE

TESORERIA_SAI@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$18,396,638.40
Más Créditos	\$1,563.71
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$18,398,202.11
Saldo Promedio	\$18,396,638.40

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 03	\$ 1,563.71+	0000	Rendimientos Financieros.	



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.comPara mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento marzo 31

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDEMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
73181	CATA TENCORIO REPOSTERIA ARTESANAL	181	\$ 84.981.626,00	\$ 339.926,78	\$ 85.321.622,78	\$ 66.152.178,86	\$ 264.608,72	\$ 66.416.787,58	-	\$ -	\$ 18.904.835,21
74086	RESTAURANTE TÍPICO Y ASADOS DONA FLORINDA	181	\$ 102.675.593,00	\$ 410.702,36	\$ 103.086.295,36	\$ 59.881.620,40	\$ 239.516,48	\$ 60.121.146,88	-	\$ -	\$ 42.965.148,48
74109	SETAS KATALUD	181	\$ 107.509.542,00	\$ 430.038,33	\$ 107.939.600,33	\$ 63.614.708,94	\$ 246.459,07	\$ 63.861.127,83	-	\$ -	\$ 44.078.472,51
74111	EL RUBI	181	\$ 101.251.623,00	\$ 405.006,48	\$ 101.656.627,48	\$ 47.575.589,00	\$ 190.302,36	\$ 47.765.893,36	-	\$ -	\$ 53.890.736,13
74118	P & C CONSULTORIAS EMPRESARIALES	181	\$ 91.202.747,00	\$ 366.810,99	\$ 91.609.557,99	\$ 53.927.093,81	\$ 215.708,17	\$ 54.142.801,98	-	\$ -	\$ 17.726.756,01
74233	GANADERIA RENACER LECHERO	181	\$ 80.134.797,00	\$ 360.539,19	\$ 80.495.336,19	\$ 78.943.174,00	\$ 313.771,50	\$ 79.259.147,50	-	\$ -	\$ 12.236.188,69
74240	GANADERIA LA PALMERA	181	\$ 109.957.460,00	\$ 439.829,84	\$ 110.397.289,84	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ 110.397.289,84
74269	PARAGUICAS RICOS MANA DEL CAMPO	181	\$ 106.475.953,00	\$ 433.902,61	\$ 106.909.855,61	\$ 58.341.030,56	\$ 233.366,44	\$ 58.574.407,00	-	\$ -	\$ 50.334.578,61
74266	HATO LECHERO ANGEL	181	\$ 109.654.141,00	\$ 438.616,56	\$ 110.092.757,56	\$ 95.987.063,00	\$ 383.948,24	\$ 96.371.009,34	-	\$ -	\$ 13.721.748,32
74267	CONSTRUCCABADOS YAMID	181	\$ 99.162.901,00	\$ 396.651,40	\$ 99.559.552,60	\$ 65.079.075,00	\$ 260.316,30	\$ 65.339.391,30	-	\$ -	\$ 34.220.161,30
	TOTAL		\$ 1.005.556.189,00	\$ 4.022.024,76	\$ 1.009.528.213,76	\$ 587.502.370,88	\$ 2.350.099,48	\$ 589.852.380,37	-	\$ -	\$ 419.675.833,38

Anexo 3. Estado de avance emprendimientos CV 181

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	71161
Plan de Negocios:	CATA TENORIO REPOSTERIA ARTESANAL
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	CATALINA TENORIO GARCIA
Cedula	38600825
No. Contrato	279-181-2021
Valor Contrato	\$84.981.696, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	CATA TENORIO REPOSTERIA ARTESANAL S.A.S.
Nit	901.501.582-3
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ABRIL RAMÍREZ WILSON ARCADIO
Fecha de Inicio	7/22/2021
Segunda visita	11/23/2021
Tercera visita	3/23/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/22/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	6	5	83%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	5	83%	10950	121	1%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$94.800.000, 00	\$2.180.670, 00	2,3%	\$84.981.696, 00	\$66.152.180, 00	77,84%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74086
Plan de Negocios:	RESTAURANTE TÍPICO Y ASADOS DOÑA FLORINDA
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	MARIA FLORINDA ESPEJO SANTAMARIA
Cedula	51586107
No. Contrato	280-181-2021
Valor Contrato	\$102.675.591, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	RESTAURANTE TÍPICO Y ASADOS DOÑA FLORINDA S.A.S
Nit	901.502.409-1
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SAAVEDRA CÓRDOBA LEONARDO
Fecha de Inicio	7/19/2021
Segunda visita	11/19/2021
Tercera visita	3/22/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/19/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	2	40%	12	6	50%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	12589	8837	70%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$169.612.500, 00	\$52.601.811, 00	31,01%	\$102.675.591, 00	\$59.881.620, 00	58,32%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74109
Plan de Negocios:	SETAS KATALEJO
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	LUZ ENITH SUA BOLIVAR
Cedula	66718557
No. Contrato	281-181-2021
Valor Contrato	\$107.509.582, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	SETAS KATALEJO S.A.S
Nit	901.501.528-5
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CASTAÑEDA PARRA LUZ IDALIA
Fecha de Inicio	7/19/2021
Segunda visita	11/16/2021
Tercera visita	3/15/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/19/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	3	50%	5	1	20%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	5	71%	7790	571	7%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$139.640.000, 00	\$7.452.300, 00	5,34%	\$107.509.582, 00	\$61.614.769, 00	57,31%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74111
Plan de Negocios:	EL RUBI
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	SANDRO MIGUEL PIEDRAHITA CACERES
Cedula	6198544
No. Contrato	282-181-2021
Valor Contrato	\$101.251.621, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL RUBI S.A.S.
Nit	901.501.721-0
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CASTAÑEDA PARRA LUZ IDALIA
Fecha de Inicio	7/21/2021
Segunda visita	11/17/2021
Tercera visita	3/16/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/21/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	0	0,0%	4	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	3	43%	85150	14064	17%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$58.707.000, 00	\$11.056.350, 00	18,83%	\$101.251.621, 00	\$47.575.589, 00	46,99%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74118
Plan de Negocios:	F & C CONSULTORIAS EMPRESARIALES
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	FLORESNEYDA CARDONA ALARCON
Cedula	29309870
No. Contrato	283-181-2021
Valor Contrato	\$91.702.747, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	F&C CONSULTORIAS EMPRESARIALES S.A.S.
Nit	901.501.284-3
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SAAVEDRA CÓRDOBA LEONARDO
Fecha de Inicio	7/30/2021
Segunda visita	11/25/2021
Tercera visita	3/22/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/30/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	2	40%	7	5	71%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	5	83%	360	10	3%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$111.600.000, 00	\$3.201.000, 00	2,87%	\$91.702.747, 00	\$53.927.094, 00	58,81%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74233
Plan de Negocios:	GANADERIA RENACER LECHERO
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	GLADIS DONELIA ZAPATA HENAO
Cedula	1116253327
No. Contrato	284-181-2021
Valor Contrato	\$90.134.797,00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	GANADERIA RENACER S.A.S.
Nit	901.501.320-0
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CASTAÑEDA PARRA LUZ IDALIA
Fecha de Inicio	7/16/2021
Segunda visita	11/12/2021
Tercera visita	3/15/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/16/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	1	17%	5	4	80%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	3	50%	92618	3000	3%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$98.667.450,00	\$4.350.000,00	4,41%	\$90.134.797,00	\$78.943.374,00	87,58%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74240
Plan de Negocios:	GANADERIA LA PALMERA
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	OSCAR EDUARDO SEPULVEDA ORREGO
Cedula	94286127
No. Contrato	285-181-2021
Valor Contrato	\$109.957.460, 00
Estado	NO EJECUTADO

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$109.957.460, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74265
Plan de Negocios:	PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	YISED PIEDRAHITA LOPEZ
Cedula	1115070417
No. Contrato	286-181-2021
Valor Contrato	\$108.475.653, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	PASABOCAS RICOS MANA DEL CAMPO S.A.S.
Nit	901.500.664-4
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ABRIL RAMÍREZ WILSON ARCADIO
Fecha de Inicio	7/23/2021
Segunda visita	11/22/2021
Tercera visita	3/22/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/23/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	2	40%	3	3	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	4	57%	32004	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$148.656.000, 00	\$ -	0,0%	\$108.475.653, 00	\$58.341.611, 00	53,78%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74266
Plan de Negocios:	HATO LECHERO ANGEL
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	LUZ ENIHT RICARDO SANTA
Cedula	1116260781
No. Contrato	287-181-2021
Valor Contrato	\$109.654.141, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	HATO LECHERO ANGEL S.A.S.
Nit	901.499.920-1
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CASTAÑEDA PARRA LUZ IDALIA
Fecha de Inicio	7/22/2021
Segunda visita	11/18/2021
Tercera visita	3/18/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/22/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	4	3	75%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	2	29%	93279	9948	11%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$108.456.900, 00	\$14.047.700, 00	12,95%	\$109.654.141, 00	\$95.987.061, 00	87,54%

CONTRATO DE ADHESIÓN 181 - BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74267
Plan de Negocios:	CONSTRUACABADOS YAMID
Convocatoria	181 - BUGALAGRANDE - VALLE DEL CAUCA - Primer Cierre
Beneficiario	FREDY YAMID SANCHEZ PALACIO
Cedula	1112299346
No. Contrato	288-181-2021
Valor Contrato	\$99.162.901, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	CONSTRUACABADOS YAMID SAS
Nit	901.501.488-9
Ciudad	Bugalagrande
Departamento	Valle del Cauca

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ABRIL RAMÍREZ WILSON ARCADIO
Fecha de Inicio	7/28/2021
Segunda visita	11/26/2021
Tercera visita	3/28/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	7/28/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	3	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	0	0,0%	57500	7670	13%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$111.700.000, 00	\$11.101.034, 00	9,94%	\$99.162.901, 00	\$65.079.075, 00	65,63%