

Informe de Gestión No. 14
Contrato de Adhesión No. 14 Municipio de El Carmen de
Viboral
Período del 01 al 31 de enero del 2022

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Enero 31 de 2022



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	2
1 Informe Administrativo y Financiero	5
1.1 Informe Administrativo	5
1.2 Informe Financiero	5
2 Informe Jurídico	6
3 Informe Técnico.....	7
3.1 Informe Convocatoria	7
3.2 Informe Acreditación	7
3.3 Informe Evaluación	8
3.4 Informe de Puesta en Marcha	8
3.5 Informe de Interventoría	8
3.6 Atención al Emprendedor	11
CONCLUSIONES Y RETOS	11
ANEXOS	13

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 14; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de enero de 2022, del contrato de Adhesión No. 14 suscrito con el municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, Municipio de El Carmen de Viboral, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de enero de 2022, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Adicionalmente se hace importante mencionar los procesos operativos del Fondo Empezar para mayor comprensión del informe presentado.

1. Convocatoria y Evaluación

A los recursos de Fondo Emprender pueden acceder los ciudadanos colombianos, mayores de edad, que estén interesados en iniciar un proyecto empresarial desde la formulación de su plan de negocio. La convocatoria es el mecanismo por el cual se ponen a disposición los recursos del Fondo Emprender a los emprendedores e inicia a partir de la publicación de los términos de referencia en la Plataforma del Fondo Emprender.

Mientras la evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA. El proceso de evaluación cuenta con cinco (5) etapas claves, 1. Registro, presentación y formalización de planes de negocio, 2. Acreditación y validación de requisitos, 3. Evaluación, 4. Publicación de informes y 5. Aprobación de resultados del proceso de evaluación por Comisión Técnica y Consejo Directivo Nacional del Sena.

2. Puesta en marcha e Interventoría

Para aquellos planes que reciben aprobación de financiamiento la primera etapa de la interventoría corresponde a la denominada “puesta en marcha”, en donde se adelanta todo el proceso de legalización del contrato de cooperación empresarial, que está compuesto por el contrato en sí mismo y cuatro anexos que debe firmar cada emprendedor para iniciar la ejecución de su plan de negocios.

En el proceso de Interventoría realiza una gestión integral a los proyectos financiados por el Fondo Emprender con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la normatividad establecida por Fondo Emprender, así como los manuales, guías o documentos que regulen la labor de Interventoría, vigentes o que se aprueben en la ejecución del contrato. El proceso inicia una vez el Operador de los Recursos del Fondo Emprender, genera la entrega de los planes de negocios que culminaron su etapa contractual y suscribieron en forma exitosa el Contrato de Cooperación Empresarial. De esta forma, se procede con el seguimiento de los planes de negocio de la siguiente manera: reunión de alistamiento y visitas de seguimiento. Además, de forma transversal el proceso de interventoría cuenta con otras actividades que contribuyen al correcto seguimiento de los planes de negocio. Estas actividades son: plan por plan, agendas especiales, pagos y trámite de requerimientos.

Finalmente, el proceso de Interventoría culmina con la elaboración del informe consolidado de cada uno de los planes de negocios como resultado del seguimiento total del proceso de ejecución y el estado final en la que se encontró el proyecto en la última visita realizada por la Interventoría. Siguiendo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente se genera una recomendación que, posteriormente es revisada y aprobada por el Operador de Recursos y remitida al SENA para que así mismo, se genere la aprobación y reporte al Consejo Directivo Nacional para emisión de resolución de Condonación, No Condonación o Condonación Parcial.

3. Gestión de Cartera

Se constituirá en cartera todas aquellas obligaciones y planes de negocios que, por cualquiera de las causales, el Consejo Directivo Nacional del SENA, en su calidad de máximo administrador de los recursos determine mediante acto administrativo debidamente ejecutoriado la no condonación y reembolso de recursos financiados (Servicio Nacional de Aprendizaje, 2020). Posterior al acto administrativo por parte del Consejo Directivo Nacional SENA el operador de los recursos es el encargado de realizar la gestión administrativa, jurídica y contractual para recuperar los recursos resultado de cartera Fondo Emprender. Además, es el encargado de clasificar y categorizar en conjunto

con el SENA la cartera del Fondo Emprender, todo esto para articular los procesos de recuperación de la cartera por las diferentes modalidades establecidas en el manual financiero en su CAPÍTULO VI (Servicio Nacional de Aprendizaje, 2020).

Para efectos de lo dispuesto en el presente informe se recomienda observar las siguientes definiciones:

- **PLAN DE NEGOCIO:** Documento donde el emprendedor plasma la estructura técnica, organizacional y financiera de la empresa que desea crear. Es el documento que se evalúa para determinar si su idea de negocio es técnicamente viable. Acuerdo 0010 de 2019
- **OPERADOR DE RECURSOS:** Institución de carácter público o privado, que se encarga de administrar los recursos de Fondo Emprender, en virtud de lo contemplado en el Artículo 11 del Decreto 934 de 2003, el cual faculta al Director General del SENA para contratar total o parcialmente el manejo de los recursos del Fondo Emprender. Manual de operaciones
- **CONDONACIÓN DE LOS RECURSOS:** Los recursos aportados por el Fondo Emprender no corresponden a una donación, auxilio y están destinados a ser condonados bajo el cumplimiento de una serie de condiciones y obligaciones aceptadas y conocidas por los emprendedores y que se encuentran contempladas en el marco reglamentario del Fondo Emprender, vigente al momento de la postulación, a los términos de referencia y especialmente a los pactados en el contrato de cooperación y su plan de negocios. Manual financiero y de financiación

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de enero del año 2022.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 14 suscrito con el municipio de El Carmen de Viboral, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 14 suscrito con el Municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.

Número de Adhesión	14	Entidad Adherente	Municipio de El Carmen de Viboral
Fecha de Inicio	30/11/2020		
Duración	Desde el 30/11/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$1.477.803.000		
Valor Aporte SENA	\$877.803.000		
Valor Aporte Aliado	\$600.000.000		
Nombre del Supervisor por parte del SENA	Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de la Dirección General del SENA		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	Cristina Vargas Osorio		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Cristina Vargas Osorio		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad del Municipio de El Carmen de Viboral		
Número Telefónico o Celular	3127964722 (+57) 4 543 2000	Correo Electrónico	secdesarrolloeconomico@elcarmen.gov.co
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Carlos Rosado	Correo Electrónico	crosado@unal.edu.co

Durante el período comprendido del 01 al 31 de enero del 2022, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo en este Convenio de Adhesión No. 14.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe, así como los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan en la Tabla 2. (Ver Anexo 1: EXTRACTO_DAV_8990_ENERO_2022).

Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No. 14 suscrito con el Municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.


Cuenta de Ahorros No.	0077-0086-8990	Banco	DAVIVIENDA
CDP	1383	Valor	\$600.000.000
RP	1620	Valor	\$600.000.000
Valor de Desembolso	\$600.000.000	Fecha del Desembolso	28/12/2020
Fondo de Inversión FIDULIQUIDEZ No.	70083603668 70083603705	Fiduciaria	Popular
Valor Trasladado a la Fiducia	\$130.999.776,5 \$255.778.878,03	Fecha del Traslado	21/07/2021 16/09/2021
Saldo Total en Fiducia	\$1.118.629.086	Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia	\$3.574.106

Valor Total de Convocatoria	\$1.477.803.000	Valor Aporte Aliado a la Convocatoria	\$600.000.000
Valor Aprobado a Planes de Negocio CDN	\$1.510.819.283	Valor Asignado a Planes de Negocio CDN con cargo a recursos aliado	\$613.404.879
Valor planes con desistimiento	\$91.099.082	Valor planes con desistimiento con cargo a recursos aliado	\$36.986.966
TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN	\$58.082.799	TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN con cargo a recursos aliado	\$23.582.087
Valor Total valor comprometido	\$1.419.720.201	Valor Total valor comprometido con cargo a recursos aliado	\$576.417.913
Valor Total Ejecutado a Planes de Negocio	\$306.198.569	Valor Aporte Aliado Ejecutado a Planes de Negocio	\$124.319.101
Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado (Periodo)	\$2.041	Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado. (Acumulado)	\$437.192
Valor Reintegro Aliado		Fecha de Reintegro	
Concepto			

En la gráfica 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 178 perteneciente al Municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia al 31 de enero de 2022 se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.419.720.201 equivalente al 96.07% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$58.082.799 teniendo en cuenta los desistimientos presentados a la fecha del presente informe.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a enero 31 de 2022 presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$306.198.569, equivalentes al 20.72% de los recursos comprometidos y 20.57% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Gráfica 1 Avance en ejecución recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 14 suscrito con El Carmen de Viboral, Antioquia.



2 Informe Jurídico

Para el período comprendido del 01 al 31 de enero del 2022, no se presentaron novedades de índole jurídico.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 14 suscrito con el municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender. Estas actividades se realizaron durante el mes de noviembre de 2020.

Para el caso de la convocatoria No. 178 específica para el municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1782020.aspx>, se tienen las siguientes características:

Tabla 3. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 14 suscrito con el Municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.

Número de Convocatoria	178		
Fecha de Lanzamiento	05/12/2020	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$124.000.000
Fecha de Apertura	18/01/2021	Fecha de Cierre	03/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	28/02/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	03/05/2021

Durante el período correspondiente al mes de enero de 2022 no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el período del mes de enero de 2022 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada.

A continuación, en la tabla 4 se presentan los resultados del proceso de acreditación de la convocatoria No. 178 perteneciente al municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia adelantado por el equipo de la Universidad Nacional de Colombia para el primer cierre en el mes marzo de 2021 y para el segundo cierre en el mes de mayo de 2021.

Tabla 4. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 14 suscrito con el Municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.

Número de Convocatoria		178		
Corte No. 1	Fecha Apertura	18/01/2021	Fecha de Cierre	28/02/2021

Fecha de Publicación Final Acreditación	15/03/21	Número de Planes Formalizados	15	Número de Planes Acreditados	13	% de Acreditación	81%
Corte No. 2	Fecha Apertura		11/01/2021		Fecha de Cierre		03/05/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	17/05/21	Número de Planes Formalizados	8	Número de Planes Acreditados	8	% de Acreditación	100%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo a los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el período del mes de enero de 2022 no se realizaron actividades asociadas a este proceso.

A continuación, en la tabla 5 se presentan los resultados del proceso de evaluación de la convocatoria No. 178 municipio de Carmen de Viboral, realizado para el primer cierre en el mes marzo de 2021 y para el segundo cierre en el mes de junio de 2021.

Tabla 5. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 14 suscrito con el Municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.

Número de Convocatoria				178			
Corte No. 1	Fecha Apertura		18/01/2021		Fecha de Cierre Corte		28/02/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	05/04/21	Número de Planes Evaluados	13	Número de Planes Viabilizados	9	% de Viabilización	69%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	9	Valor Planes a Financiar	\$1.043.736.842
Corte No. 2	Fecha Apertura		01/03/2021		Fecha de Cierre Corte		03/05/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	08/06/21	Número de Planes Evaluados	8	Número de Planes Viabilizados	6	% de Viabilización	75%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	21/07/21	Fecha de Consejo Directivo	03/08/21	Número de Planes a Financiar	4	Valor Planes a Financiar	\$467.082.441

3.4 Informe de Puesta en Marcha

El proceso de puesta en marcha corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período del 01 al 31 de enero de 2022, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que todos los contratos de cooperación empresarial ya se encuentran suscritos.

3.5 Informe de Interventoría

El proceso de interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA

– Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período del 01 al 31 de enero de 2022, se desarrollaron las siguientes actividades para los 9 planes de negocio correspondientes a la convocatoria 178 1C.

Tabla 6. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 178 1C.

Nº	ID Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Sector	Nombre SubSector	Valor Recomendado (\$)	Observaciones
1	74183	PRODUCTOS KORA	SECCIÓN C (4AC 2020)-Industrias Manufactureras	Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos	\$91.099.082	Renunció a los recursos del Fondo Emprender
2	69386	ITAMA SPORTSWEAR	SECCIÓN C (4AC 2020)-Industrias Manufactureras	Confeción de prendas de vestir, excepto prendas de piel	\$114.578.781	El plan de negocios se encuentra vigente
3	73162	VALOR INMOBILIARIA	SECCIÓN L (4AC 2020)-Actividades Inmobiliarias	Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados	\$123.671.435	El plan de negocios se encuentra vigente
4	73800	BIO ARCHITECTS	SECCIÓN M (4AC 2020)-Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica	\$115.296.168	El plan de negocios se encuentra vigente
5	74194	CERAMICA ARTESANO	SECCIÓN C (4AC 2020)-Industrias Manufactureras	Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana	\$123.777.576	El plan de negocios se encuentra vigente
6	74211	VAJILLAS PIRAMIDES	SECCIÓN C (4AC 2020)-Industrias Manufactureras	Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana	\$123.685.471	El plan de negocios se encuentra vigente
7	74212	NATURAL MISTIK ACCESORIOS	SECCIÓN C (4AC 2020)-Industrias Manufactureras	Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexas	\$104.682.406	El plan de negocios se encuentra vigente
8	74341	FUSIONARTE BIOCONSTRUCCIONES	SECCIÓN F (4AC 2020)-Construcción	Construcción de edificios residenciales	\$123.019.000	El plan de negocios se encuentra vigente
9	74349	CAFÉ PROVINCIA	SECCIÓN C (4AC 2020)-Industrias Manufactureras	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.	\$123.926.923	El plan de negocios se encuentra vigente


Para los 4 planes de negocio correspondientes a la convocatoria 178 2C, se tienen los siguientes resultados:

Tabla 7. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 178 2C.

No	ID Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre Sector	Nombre SubSector	Valor Recomendado (\$)	Observaciones
1	74268	MESSIS COFFEE	SECCIÓN A (4AC 2020)-Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura Y Pesca	Actividades posteriores a la cosecha	\$121.887.170	El plan de negocios se encuentra vigente
2	74367	LUZ CARMEN DEL VIBORAL	SECCIÓN M (4AC 2020)-Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas	Actividades especializadas de diseño	\$123.559.536	El plan de negocios se encuentra vigente
3	74372	CAOLIN	SECCIÓN A (4AC 2020)-Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura Y Pesca	Actividades de apoyo a la agricultura	\$98.077.119	El plan de negocios se encuentra vigente
4	74674	LA CASA DE VERO	SECCIÓN I (4AC 2020)-Alojamiento Y Servicios De Comida	Expendio a la mesa de comidas preparadas	\$123.558.616	El plan de negocios se encuentra vigente

A continuación, en la gráfica 2 se presenta el resumen del estado de los planes de negocio que a la fecha del presente informe han sido aprobados y recibida financiación en el marco de la convocatoria 178 Carmen de Viboral en donde se tiene que de los 13 planes que ha recibido financiación 12 equivalentes al 92% de los planes se encuentran vigentes y 1 ha renunciado a los recursos de financiación.

Gráfica 2. Estado de planes de negocio aprobados y con financiación Convocatoria 178 El Carmen de Viboral



A continuación, en la gráfica 3 se muestra la distribución por subsectores económicos de los planes de negocio que a la fecha se encuentran en ejecución:

Gráfica 3. Subsectores económicos de planes de negocio en vigentes Convocatoria 178.



3.6 Atención al Emprendedor

Durante el período comprendido del 01 al 31 de enero de 2022, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 8 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 178, la cual presenta los aspectos más representativos de la convocatoria.

Tabla 8. Ficha técnica convocatoria 178 - Municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.

Corte No. 1	
Cierre Corte No. 1	28/02/2021
Publicación Final de Resultados Corte No. 1	05/04/2021
Planes de Negocio Formalizados Corte No. 1	15
Planes de Negocio Acreditados Corte No. 1	14
Planes de Negocio No Acreditados Corte No. 1	1
Planes de Negocio Evaluados Corte No. 1	13
Planes de Negocio Viables Corte No. 1	9
Planes de Negocio Propuestos a Financiar Corte No. 1	9
Valor planes de negocio propuestos a financiar	\$1.043.736.842

Corte No. 2	
Cierre Corte No. 2	03/05/2021
Publicación Final de Resultados Corte No. 2	08/06/2021
Planes de Negocio Formalizados Corte No. 2	8
Planes de Negocio Acreditados Corte No. 2	8
Planes de Negocio No Acreditados Corte No. 2	0
Planes de Negocio Evaluados Corte No. 2	8

Planes de Negocio Viables Corte No. 2	6
Planes de Negocio Propuestos a Financiar Corte No. 2	4
Valor planes de negocios propuestos a financiar	\$467.082.441

Consolidado General Convocatoria 178	
Recursos de la Convocatoria	\$1.477.803.000
Número Total de Planes de Negocio financiables	13
Valor Total Planes de Negocio Financiables	\$1.510.819.283
No. de planes de negocio con desistimientos	1
Valor de planes de negocio con desistimientos	\$91.099.082
No. De planes de negocio financiados	12
Valor comprometido planes a financiar	\$1.419.720.201
Saldo de recursos	\$58.082.799

Como conclusiones generales del período comprendido del 01 al 31 de enero de 2022, podemos encontrar:

1. En términos jurídicos, el Contrato de Adhesión No. 14 suscrito con el municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia se encuentra debidamente legalizado y en plena ejecución.
2. En términos administrativos y financieros se concluye que tanto el municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia, como la Universidad Nacional de Colombia realizaron los trámites respectivos, que evidencian que los recursos tanto de aportes del SENA – Fondo Emprender, como del aliado adherente, en este caso el municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia, se encuentran disponibles para ser ejecutados por los Planes de Negocio aprobados y financiados en el marco de la Convocatoria Fondo Emprender – 178.
3. La Convocatoria 178 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, se encuentra cerrada, tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se formalizaron 15 planes de negocio. Para el segundo cierre, realizado el 03/05/2021, se formalizaron 8 planes de negocio.
4. El proceso de acreditación del cierre No. 1 de la Convocatoria 178 – Fondo Emprender, acreditó 13 de los 15 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 81% de acreditación. El proceso de acreditación del cierre No. 2 de la Convocatoria 178 – Fondo Emprender, acreditó 8 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
5. El proceso de evaluación del cierre No. 1 de la Convocatoria 178 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, viabilizó de forma definitiva 9 de los 13 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 69% de viabilización.
6. El proceso de evaluación del cierre No. 2 de la Convocatoria 178 - Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, viabilizó de forma definitiva 6 de los 8 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 75% de viabilización.
7. Se recomendaron para financiación en el primer corte de la Convocatoria 178 – Fondo Emprender, 9 planes de negocio, por valor de \$1.043.736.842 apropiaron el 71% de los recursos disponibles de la convocatoria.
8. El proceso de evaluación del cierre No. 2 de la Convocatoria 178 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, viabilizó de 6 de los 8 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 75% de viabilización.
9. Se recomendaron para financiación en el segundo cierre de la Convocatoria 178 – Fondo Emprender, 4 planes de negocio, por valor de \$467.082.441 apropiaron el 31.6% de los recursos disponibles de la convocatoria.
10. A la fecha se presenta un desistimiento a los recursos de financiamiento por un valor de \$91.099.082, correspondiente al plan de negocios ID 74183 - PRODUCTOS KORA plan aprobado en el primer cierre de la convocatoria.
11. Se realizó el seguimiento correspondiente a los 12 proyectos que se encuentran vigentes actualmente, no se presentaron novedades en el seguimiento de la Interventoría durante período correspondiente a la presentación del informe.

12. Con corte al 31 de enero 2022 los planes de negocio financiados en el marco de la CV 178 presentan una ejecución acumulada de \$306.198.569.

PROYECCIONES A FEBRERO 28 DE 2022

Se espera que los 12 planes de negocio vigentes y aprobados en el primer y segundo cierre de la convocatoria No. 178 continúen en el proceso de ejecución y puesta en marcha de sus planes de negocios. Planes de negocio que cuentan con recursos por ejecutar por valor de \$1.204.620.714.

ANEXOS

Anexo 1.	EXTRACTO_DAV_8990_ENERO_2022
Anexo 2.	Ejecución por Emprendimiento

ANEXO 1. EXTRACTO_DAV_8990 ENERO 2022



DAVIVIENDA



H.74

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 8990

INFORME DEL MES: ENERO /2022

Apreciado Cliente

PCCNTR 1471299-2020 AD 14 SENA-CARMEN DE VIBORAL-ANTIOQUIA

TESORERIA_SAI@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$24,017,237.69
Más Créditos	\$2,041.46
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$24,019,279.15
Saldo Promedio	\$24,017,237.69

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 01	\$ 2,041.46+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico:
defensordelcliente@davivienda.com
Para mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento enero 31 de 2022

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	SALDO POR EJECUTAR
69386	ITAMA SPORTSWEAR	178	\$ 114.578.781,00	\$ 458.315,12	\$ 115.037.096,12	\$ 30.350.205,84	\$ 121.400,82	\$ 30.471.606,66	\$ 3.001.597,00	\$ 87.567.086,46
73162	VALOR INMOBILIARIA	178	\$ 123.671.435,00	\$ 494.685,74	\$ 124.166.120,74	\$ 35.501.395,60	\$ 142.005,58	\$ 35.643.401,18	\$ -	\$ 88.522.719,56
73800	BIO ARCHITECTS	178	\$ 115.296.168,00	\$ 461.184,67	\$ 115.757.352,67	\$ 7.879.868,00	\$ 31.519,47	\$ 7.911.387,47	\$ -	\$ 107.845.965,20
74194	CERAMICA ARTESANO	178	\$ 123.777.576,00	\$ 495.110,30	\$ 124.272.686,30	\$ 50.804.822,39	\$ 203.219,29	\$ 51.008.041,68	\$ -	\$ 73.264.644,62
74211	VAJILLAS 2 PIRAMIDES	178	\$ 123.685.471,00	\$ 494.741,88	\$ 124.180.212,88	\$ 78.096.086,90	\$ 312.384,35	\$ 78.408.471,25	\$ -	\$ 45.771.741,64
74212	NATURAL MISTIK ACCESORIOS	178	\$ 104.682.406,00	\$ 418.729,62	\$ 105.101.135,62	\$ 33.226.705,00	\$ 132.906,82	\$ 33.359.611,82	\$ -	\$ 71.741.523,80
74341	FUSIONARTE BIOCONSTRUCCIONES	178	\$ 123.019.000,00	\$ 492.076,00	\$ 123.511.076,00	\$ 33.921.685,80	\$ 135.686,74	\$ 34.057.372,54	\$ -	\$ 89.453.703,46
74349	CAFÉ PROVINCIA	178	\$ 123.926.923,00	\$ 495.707,69	\$ 124.422.630,69	\$ 39.407.799,00	\$ 157.631,20	\$ 39.565.430,20	\$ -	\$ 84.857.200,50
74268	MESSIS COFFEE	178-2	\$ 121.887.170,00	\$ 487.548,68	\$ 122.374.718,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122.374.718,68
74367	LUZ DEL CARMEN DE VIBORAL	178-2	\$ 123.559.536,00	\$ 494.238,14	\$ 124.053.774,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124.053.774,14
74372	CAOLIN	178-2	\$ 98.077.119,00	\$ 392.308,48	\$ 98.469.427,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98.469.427,48
74674	LA CASA DE VERO	178-2	\$ 123.558.616,00	\$ 494.234,46	\$ 124.052.850,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124.052.850,46
TOTAL			\$ 1.419.720.201,00	\$ 5.678.880,80	\$ 1.425.399.081,80	\$ 309.188.568,53	\$ 1.236.754,27	\$ 310.425.322,80	\$ 3.001.597,00	\$ 1.117.975.356,00