

Informe de Gestión No. 16
Contrato de Adhesión No. 6 Municipio de Yarumal
Período del 01 al 31 de marzo del 2022

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Marzo 31 de 2022

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
1 Informe Administrativo y Financiero	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	4
3 Informe Técnico.....	5
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	5
3.3 Informe Evaluación	6
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación	6
3.5 Informe de Puesta en marcha e Interventoría	7
3.6 Atención al Emprendedor	9
CONCLUSIONES Y RETOS	9
ANEXOS.....	10

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 6; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de marzo de 2022, del contrato de adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, Antioquia.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado del Municipio de Yarumal, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de marzo de 2022, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de marzo del año 2022.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el Municipio de Yarumal, Antioquia.

Número de Adhesión	06	Entidad Adherente	Yarumal, Antioquia
Fecha de Inicio	11/12/2020		
Duración	Desde el 11/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$900.000.000		
Valor Aporte SENA	\$600.000.000		
Valor Aporte Aliado	\$300.000.000		
Nombre del Supervisor por parte del SENA	Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de la Dirección General del SENA		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	Andrés Correa López		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Andrés Correa López		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Secretario de Educación y Cultura del Municipio de Yarumal		
Número Telefónico o Celular	310 545 2337 (+57)4 8537218	Correo Electrónico	educacion@yarumal.gov.co
Nombre de orientador regional SENA		Correo Electrónico	
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Carlos José Rosado	Correo Electrónico	crosado@unal.edu.co
Nombre profesional de enlace Universidad Nacional de Colombia	Ruth Rodríguez	Correo Electrónico	rurodriguezma@unal.edu.co

Durante el período comprendido del 01 al 31 de marzo del 2022, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo en este Convenio de Adhesión No. 6.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe y los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan en la Tabla 2. (Ver Anexo 1: EXTRACTO_DAV_9022_MARZO_2022).

Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el Municipio de Yarumal, Antioquia.

Cuenta de Ahorros No.	0077-0086-9022	Banco	DAVIVIENDA
CDP	1078	Valor	\$300.000.000
RP	Sin Información	Valor	\$300.000.000
Valor de Desembolso	\$300.000.000	Fecha del Desembolso	16/12/2020
Fondo de Inversión FIDULIQUIDEZ No.	70083603665 70083603706	Fiduciaria	Popular
Valor Trasladado a la Fiducia	\$166.477.526,67 \$133.002.400,00	Fecha del Traslado	16/09/2021 25/10/2021

Saldo Total en Fiducia	\$ 613.177.348	Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia	\$ 1.097.405
Valor Total de Convocatoria	\$ 900.000.000	Valor Aporte Aliado a la Convocatoria	\$300.000.000
Valor Aprobado a Planes de Negocio CDN	\$ 898.439.781	Valor Asignado a Planes de Negocio CDN con cargo a recursos aliado	\$299.479.927
Valor planes con desistimiento	\$ 0	Valor planes con desistimiento con cargo a recursos aliado	\$ 0
TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN	\$ 1.560.219	TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN con cargo a recursos aliado	\$520.073
Valor Total valor comprometido	\$ 898.439.781	Valor Total valor comprometido con cargo a recursos aliado	\$299.479.927
Valor Total Ejecutado a Planes de Negocio	\$ 359.008.662	Valor Aporte Aliado Ejecutado a Planes de Negocio	\$119.669.554
Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado (Periodo)	\$ 64	Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado. (Acumulado)	\$238.128
Valor Reintegro Aliado		Fecha de Reintegro	
Concepto			

En la gráfica 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 172 perteneciente al municipio de Yarumal, Antioquia al 31 de marzo de 2022 se tienen recursos comprometidos por valor de \$898.439.781 equivalente al 99.8% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$1.560.219.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor \$359.008.662 equivalentes al 39.96% de los recursos comprometidos y 39.89% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Gráfica 1 Avance en ejecución recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el Municipio de Yarumal, Antioquia.



2 Informe Jurídico

Para el período comprendido del 01 al 31 de marzo del 2022, no se presentaron novedades de índole jurídico relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, Antioquia.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 172 específica para el municipio de Yarumal, Antioquia, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1722020.aspx>, se tienen las siguientes características:

Tabla 3. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el Municipio de Yarumal, Antioquia.

Número de Convocatoria	172		
Fecha de Lanzamiento	11/12/2020	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$100.000.000
Fecha de Apertura	21/12/2020	Fecha de Cierre	03/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	28/02/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	03/05/2021

Durante este período no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el período del mes de marzo de 2022 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. No obstante, a continuación, se relacionan los resultados del proceso de acreditación adelantado por el equipo de la Universidad Nacional para la convocatoria No. 172 perteneciente al municipio de Yarumal, Antioquia para el primer cierre en el mes marzo de 2021 y para el segundo cierre en el mes de mayo de 2021.

Tabla 4. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el Municipio de Yarumal, Antioquia.

Número de Convocatoria		172		
Corte No. 1	Fecha Apertura	21/12/2020	Fecha de Cierre	28/02/2021

Fecha de Publicación Final Acreditación	15/03/21	Número de Planes Formalizados	8	Número de Planes Acreditados	8	% de Acreditación	100%
Corte No. 2	Fecha Apertura	11/01/2021			Fecha de Cierre	03/05/2021	
Fecha de Publicación Final Acreditación	17/05/21	Número de Planes Formalizados	7	Número de Planes Acreditados	7	% de Acreditación	100%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el periodo del mes de marzo de 2022 no se realizaron actividades en este proceso en consideración a que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, a continuación, se relacionan los resultados del proceso de evaluación del primer cierre que fueron publicados en el mes de mayo de 2021, y el segundo cierre en el mes de julio para la convocatoria No. 172 – Yarumal.

Tabla 5. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el Municipio de Yarumal, Antioquia.

Número de Convocatoria			172				
Corte No. 1	Fecha Apertura	21/12/2020			Fecha de Cierre	28/02/2021	
Fecha de Publicación Final Evaluación	05/04/21	Número de Planes Evaluados	8	Número de Planes Viabilizados	5	% de Viabilización	62%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	5	Valor Planes a Financiar	\$499.432.580
Corte No. 2	Fecha Apertura	11/01/2021			Fecha de Cierre	05/03/2021	
Fecha de Publicación Final Evaluación	08/06/21	Número de Planes Evaluados	7	Número de Planes Viabilizados	6	% de Viabilización	85%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	21/07/21	Fecha de Consejo Directivo	03/08/21	Número de Planes a Financiar	4	Valor Planes a Financiar	\$399.007.201

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período del 01 al 31 de marzo de 2022, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que todos los contratos de cooperación empresarial ya se encuentran suscritos.

3.5 Informe de Puesta en marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período comprendido del 01 al 31 de marzo de 2022 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 172, para mayor detalle ver anexo 3. (Estado de avance de emprendimientos convocatoria 172)

Planes de negocios primer cierre

Tabla 6. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 172 1C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	NOMBRE PLAN DE NEGOCIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO (\$)	CUMPLIMIENTO EMPLEOS (%)	CUMPLIMIENTO MERCADEO (%)	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS (%)	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (%)	ESTADO
1	72743	297-172-2021	DE UNA!	27/08/2021	27/08/2022	\$99.521.690	20,00%	0,00%	57,14%	29,21%	VIGENTE
2	73186	298-172-2021	IDEAL DISEÑO TEXTIL	30/08/2021	30/08/2022	\$99.987.820	77,78%	14,29%	42,86%	96,64%	VIGENTE
3	74061	299-172-2021	CHORILLANOS	30/08/2021	30/08/2022	\$99.929.170	80,00%	0,00%	57,14%	68,28%	VIGENTE
4	74093	300-172-2021	MIV MAQUINARIA INDUSTRIAL VERDE	7/09/2021	7/09/2022	\$99.993.900	0,00%	14,29%	57,14%	55,34%	VIGENTE
5	74136	301-172-2021	BIOSOAP	6/09/2021	6/09/2022	\$100.000.000	0,00%	0,00%	28,57%	25,05%	VIGENTE

Planes de negocios segundo cierre

Tabla 7. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 172 2C

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	NOMBRE PLAN DE NEGOCIOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO (\$)	CUMPLIMIENTO EMPLEOS (%)	CUMPLIMIENTO MERCADEO (%)	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS (%)	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (%)	ESTADO
1	67312	343-172-2021	CORAZONES DE MILUU	3/11/2021	3/11/2022	\$100.000.000	0%	0%	14%	0%	VIGENTE
2	74101	344-172-2021	VITAL SACHA INCHI	11/11/2021	11/11/2022	\$99.645.960	0%	0%	57%	38%	VIGENTE
3	74213	345-172-2021	HOFISOL	5/11/2021	5/11/2022	\$99.405.374	0%	36%	14%	5%	VIGENTE
4	74647	346-172-2021	PRODUCE VERDE	4/11/2021	4/11/2022	\$99.955.867	0%	0%	14%	5%	VIGENTE

3.6 Atención al Emprendedor

En el período comprendido del 01 al 31 de marzo de 2022 no se adelantaron actividades relacionadas con la atención al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 8 se relaciona el consolidado general de la convocatoria No. 172, el cual resume los aspectos más relevantes de la convocatoria

Tabla 8. Ficha técnica de la convocatoria 172 Municipio de Yarumal, Antioquia.

CONSOLIDADO GENERAL CONVOCATORIA	
Total recursos de la convocatoria	\$900.000.000
Número total de planes formalizados	15
Número total de planes acreditados	15
Número total de planes viables	11
Número de planes financiables	9
Total Recursos planes financiables	\$898.439.781
Número de planes aprobados en CDN	9
Total recursos aprobados en CDN	\$898.439.781
Número de planes de negocios con desistimientos	0
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$-
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$-
Total recursos comprometidos	\$898.439.781
Saldo de recursos por comprometer	\$1.560.219

Como conclusiones generales del período comprendido del 01 al 31 de marzo de 2022, podemos encontrar:

1. La convocatoria No. 172 tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se formalizaron 8 planes de negocio. El proceso de acreditación acreditó 8 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
2. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria 172 – Fondo Emprender, viabilizó 5 de los 8 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 62% de viabilización. Los 5 planes de negocio recomendados para financiación del cierre 1 apropian recursos por valor de \$499.432.580.
3. La convocatoria 172 tuvo el segundo cierre el 03/05/2021, en el cual se formalizaron 7 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 2 de la Convocatoria 172 –acreditó 7 de los 7 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
4. El proceso de evaluación del corte No. 2 de la Convocatoria 172 viabilizó de forma definitiva 6 de los 7 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 85% de viabilización. Se recomendaron para financiación en el segundo corte de la Convocatoria 172, 4 planes de negocio por valor de \$399.007.201, que apropian el 55% de los recursos disponibles de la convocatoria.
5. Los 9 planes de negocios aprobados y financiados en el marco de la convocatoria 172 se encuentran vigentes y en proceso de ejecución.

6. A la fecha los planes de negocios aprobados y financiados en el marco de la convocatoria 172 tienen una ejecución acumulada de \$359.008.662.
7. Se realizó el seguimiento correspondiente a los proyectos que se encuentran vigentes actualmente, no se presentaron novedades en el seguimiento de la Interventoría durante el período del presente informe.

PROYECCIONES A ABRIL 30 DE 2022

Se espera que los 9 planes aprobados en el primer y segundo cierre de la convocatoria No. 172 continúen en el proceso de ejecución y puesta en marcha sin novedades.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO_DAV_9022_MARZO_2022
Anexo 2	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	Estado de avance de emprendimientos CV 172

ANEXO 1. EXTRACTO_DAV_9022_ MARZO_2022



DAVIVIENDA



H.75

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 9022

INFORME DEL MES: MARZO /2022

Apreciado Cliente

PCCNTR 1471299-2020 AD 06 SENA-YARUMAL-ANTIOQUIA

TESORERIA_SAI@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$758,136.61
Más Créditos	\$64.44
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$758,201.05
Saldo Promedio	\$758,136.61

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 03	\$ 64.44+	0000	Rendimientos Financieros.	



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.comPara mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento marzo 31

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDEMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
72743	DE UNAI	172	\$ 99.521.690.00	\$ 388.086.76	\$ 99.919.776.76	\$ 29.066.399.00	\$ 116.265.60	\$ 29.182.664.60	\$ -	\$ -	\$ 70.737.112.16
73186	ODAL DESINO TEXTIL	172	\$ 99.987.620.00	\$ 399.991.28	\$ 100.387.771.28	\$ 96.624.384.00	\$ 386.497.54	\$ 97.010.881.54	\$ -	\$ -	\$ 3.376.889.74
74061	CHORILLANOS	172	\$ 99.929.170.00	\$ 399.716.68	\$ 100.128.886.68	\$ 68.211.844.75	\$ 272.937.79	\$ 68.564.872.53	\$ -	\$ -	\$ 31.854.014.15
74093	MIV MAQUINARIA INDUSTRIAL VERDE	172	\$ 99.993.900.00	\$ 399.975.60	\$ 100.393.875.60	\$ 55.335.000.00	\$ 221.340.00	\$ 55.556.340.00	\$ -	\$ -	\$ 44.837.535.60
74136	BIOCOMF	172	\$ 100.000.000.00	\$ 400.000.00	\$ 100.400.000.00	\$ 25.049.100.00	\$ 100.108.00	\$ 25.149.898.00	\$ -	\$ -	\$ 75.250.102.00
67312	CORAZONES DE MILUJ	172-2	\$ 100.000.000.00	\$ 400.000.00	\$ 100.400.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.400.000.00
74101	VITAL SACHA INCHI	172-2	\$ 99.645.960.00	\$ 388.583.84	\$ 100.044.543.84	\$ 42.395.480.00	\$ 169.581.96	\$ 42.565.070.96	\$ -	\$ -	\$ 57.479.472.88
74313	HOFISOL	172-2	\$ 99.405.174.00	\$ 397.621.50	\$ 99.802.795.50	\$ 13.469.297.69	\$ 13.872.18	\$ 13.521.114.88	\$ -	\$ -	\$ 86.379.670.62
74647	PRODUCE VERDE	172-2	\$ 99.955.867.00	\$ 399.823.47	\$ 100.355.690.47	\$ 28.836.648.00	\$ 115.346.50	\$ 28.951.954.50	\$ -	\$ -	\$ 71.403.695.85
TOTAL			\$ 898.439.781.00	\$ 3.593.759.12	\$ 902.033.540.12	\$ 351.008.662.44	\$ 1.436.034.60	\$ 360.444.637.09	\$ -	\$ -	\$ 541.588.843.03

Anexo 3. Estado de emprendimientos convocatoria 172

CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72743
Plan de Negocios:	DE UNA!
Convocatoria	172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	JHORMAN ALEXIS CALLE RODRIGUEZ
Cedula	1042773324
No. Contrato	297-172-2021
Valor Contrato	\$99.521.690, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	DEUNA! MENSAJERIA Y LOGISTICA S.A.S.
Nit	901.513.929-7
Ciudad	Yarumal
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	8/27/2021
Segunda visita	12/15/2021
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/27/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	1	20%	8	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	4	57%	43389	39	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$134.228.232, 00	\$36.277.000, 00	27,03%	\$99.521.690, 00	\$29.066.399, 00	29,21%

CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73186
Plan de Negocios:	IDEAL DISEÑO TEXTIL
Convocatoria	172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	ROBINSON VARGAS OBANDO
Cedula	14571938
No. Contrato	298-172-2021
Valor Contrato	\$99.987.820, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	IDEAL DISEÑO TEXTIL S.A.S
Nit	901.514.691-4
Ciudad	Yarumal
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	8/30/2021
Segunda visita	12/16/2021
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/30/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
9	7	78%	7	1	14%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	3	43%	32000	28806	90%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$462.000.000, 00	\$54.239.643, 00	11,74%	\$99.987.820, 00	\$96.624.384, 00	96,64%

CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74061
Plan de Negocios:	CHORILLANOS
Convocatoria	172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	ERICA YANET ZAPATA TORRES
Cedula	32559119
No. Contrato	299-172-2021
Valor Contrato	\$99.929.170, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	CARNICOS ARZA S.A.S
Nit	901.514.505-2
Ciudad	Yarumal
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	8/30/2021
Segunda visita	12/15/2021
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/30/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	5	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	4	57%	52290	17978	34%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$221.895.000, 00	\$26.847.985, 00	12,1%	\$99.929.170, 00	\$68.231.945, 00	68,28%

CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74093
Plan de Negocios:	MIV MAQUINARIA INDUSTRIAL VERDE
Convocatoria	172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	ROBERTH JULIAN GOMEZ GUTIERREZ
Cedula	1042771682
No. Contrato	300-172-2021
Valor Contrato	\$99.993.900, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	MIV MAQUINARIA INDUSTRIAL VERDE S.A.S
Nit	901.516.881-6
Ciudad	Yarumal
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	9/7/2021
Segunda visita	12/21/2021
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	9/7/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	7	1	14%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	4	57%	11412	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$184.278.600, 00	\$ -	0,0%	\$99.993.900, 00	\$55.335.000, 00	55,34%

CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74136
Plan de Negocios:	BIOSOAP
Convocatoria	172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	VERÓNICA VÁSQUEZ AGUDELO
Cedula	1001774016
No. Contrato	301-172-2021
Valor Contrato	\$100.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	BIO SOAP S.A.S
Nit	901.516.001-1
Ciudad	Yarumal
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio	9/6/2021
Segunda visita	1/12/2022
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	9/6/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	5	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	2	29%	84150	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$133.425.000, 00	\$ -	0,0%	\$100.000.000, 00	\$25.049.500, 00	25,05%

CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	67312
Plan de Negocios:	CORAZONES DE MILUU
Convocatoria	172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre
Beneficiario	ADRIANA PATRICIA SUÁREZ LONDOÑO
Cedula	32559426
No. Contrato	343-172-2021
Valor Contrato	\$100.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	CORAZONES DE MILUU S.A.S
Nit	901.533.943-6
Ciudad	Yarumal
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio	11/3/2021
Segunda visita	3/2/2022
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/3/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	10	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	1	14%	1683	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$87.777.000, 00	\$ -	0,0%	\$100.000.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74101
Plan de Negocios:	VITAL SACHA INCHI
Convocatoria	172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre
Beneficiario	YANNETH DEL SOCORRO FERNÁNDEZ URIBE
Cedula	32559400
No. Contrato	344-172-2021
Valor Contrato	\$99.645.960, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	AGROINDUSTRIA DE ALIMENTOS FEME´ Z S.A.S
Nit	901.536.263-1
Ciudad	Yarumal
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio	11/11/2021
Segunda visita	3/11/2022
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/11/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	7	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	4	57%	17550	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$85.995.000, 00	\$ -	0,0%	\$99.645.960, 00	\$42.395.489, 00	42,55%

CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74213
Plan de Negocios:	HOFISOL
Convocatoria	172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre
Beneficiario	LIZETH ALBARRACÍN CORRALES
Cedula	1042770152
No. Contrato	345-172-2021
Valor Contrato	\$99.405.374, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	HOFISOL S.A.S
Nit	901.535.143-1
Ciudad	Yarumal
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio	11/5/2021
Segunda visita	3/4/2022
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/5/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	0	0,0%	11	4	36%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	1	14%	441	1	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$91.198.800, 00	\$200.380, 00	0,22%	\$99.405.374, 00	\$13.469.298, 00	13,55%

CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74647
Plan de Negocios:	PRODUCE VERDE
Convocatoria	172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre
Beneficiario	DIANA SOFIA PALACIO CEBALLOS
Cedula	1045077702
No. Contrato	346-172-2021
Valor Contrato	\$99.955.867, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	PRODUCE VERDE S.A.S
Nit	901.535.657-3
Ciudad	Yarumal
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio	11/4/2021
Segunda visita	3/3/2022
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/4/2022

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	5	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	1	14%	21500	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$113.275.000, 00	\$ -	0,0%	\$99.955.867, 00	\$28.836.648, 00	28,85%