

Informe de Gestión No. 8
Contrato de Adhesión No. 25 Municipio de Acacias
Período del 01 al 31 de marzo del 2022

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Marzo 31 de 2022

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	1
1 Informe Administrativo y Financiero	2
1.1 Informe Administrativo	2
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	4
3 Informe Técnico.....	4
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	5
3.3 Informe Evaluación	5
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación	6
3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría	9
.	11
3.6 Atención al Emprendedor	12
CONCLUSIONES Y RETOS	12
ANEXOS.....	13

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, del contrato de Adhesión No. 25; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de marzo de 2022, del contrato de Adhesión No. 25 suscrito con el municipio de Acacias, Meta.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Acacias, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de marzo de 2022, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de marzo del año 2022.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 25 suscrito con el municipio de Acacias, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 25 suscrito con el municipio de Acacias.

Número de Adhesión	25	Entidad Adherente	Municipio de Acacias
Fecha de Inicio	02/08/2021		
Duración	Desde el 02/08/2021 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$1.500.000.000		
Valor Aporte SENA	\$900.000.000		
Valor Aporte Aliado	\$600.000.000		
Nombre del Supervisor por parte del SENA	Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de la Dirección General del SENA		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	No designado a la fecha		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Pedro Harvey Ramírez Riveros		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	N/A		
Número Telefónico o Celular	Sin Información	Correo Electrónico	contratacion@acacias-meta.gov.co, recursohumano@acacias-meta.gov.co
Nombre de orientador regional SENA		Correo Electrónico	
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Carlos Rosado	Correo Electrónico	crosado@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace	Paula Mendoza	Correo Electrónico	pmendozam@unal.edu.co

Durante el período comprendido del 01 al 31 de marzo del 2022, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo en este Convenio de Adhesión No. 25.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe, así como los movimientos de la cuenta exclusiva del proyecto se presenta en la Tabla 2. (Ver Anexo 1: EXTRACTO_BBVA_8510_MARZO_2022).

Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No 25 suscrito con el municipio de Acacias.


Cuenta de Ahorros No	0309-0002-0004-8510	Banco	BBVA
CDP	472	Valor	\$600.000.000
RP	Sin Información	Valor	\$600.000.000
Valor de Desembolso	\$600.000.000	Fecha del Desembolso	27/08/2021
Fondo de Inversión FIDULIQUEZ No	70083603944	Fiduciaria	Popular
Valor Trasladado a la Fiducia	\$ 191.737.757	Fecha del Traslado.	10/03/2022
Saldo Total en Fiducia	\$ 0	Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia	\$ 0
Valor Total de Convocatoria	\$ 1.500.000.000	Valor Aporte Aliado a la Convocatoria	\$ 600.000.000
Valor Aprobado a Planes de Negocio CDN	\$ 1.439.340.144	Valor Asignado a Planes de Negocio CDN con cargo a recursos aliado	\$ 575.736.058
Valor planes con desistimiento	\$ 0	Valor planes con desistimiento con cargo a recursos aliado	\$ 0

TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN	\$ 60.659.856	TOTAL Saldo Recursos teniendo en cuenta aprobaciones del CDN con cargo a recursos aliado	\$ 24.263.942
Valor Total valor comprometido	\$ 1.439.340.144	Valor Total valor comprometido con cargo a recursos aliado	\$ 575.736.058
Valor Total Ejecutado a Planes de Negocio	\$ 0	Valor Aporte Aliado Ejecutado a Planes de Negocio	\$ 0
Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado (Periodo)	\$ 1.156.502	Valor Rendimientos Financieros del aporte del Aliado. (Acumulado)	\$ 6.159.471
Valor Reintegro Aliado		Fecha de Reintegro	
Concepto			

En la gráfica 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 191 perteneciente al municipio de Acacias - Meta, al 31 de marzo de 2022 se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.439.340.144 equivalente al 95.96% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$60.659.856.

Así mismo, los planes de negocios aprobados para financiamiento a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$0.

Gráfica 1. Avance en ejecución de recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 25 suscrito con el municipio de Acacias, Meta.



2 Informe Jurídico

Para el período comprendido del 01 al 31 de marzo del 2022, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 25 suscrito con el municipio de Acacias, Meta .

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No 191 específica para el municipio de Acacias, Meta, cuyo link de acceso se encuentra disponible en <https://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1912020.aspx> se tienen las siguientes características:

Tabla 3. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 25 suscrito con el municipio de Acacias, Meta.

Número de Convocatoria	191		
Fecha de Lanzamiento	12/08/2021	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$80.000.000
Fecha de Apertura	01/09/2021	Fecha de Cierre	18/11/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	30/09/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	18/11/2021

Durante el período del 01 al 31 de marzo de 2022 no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el período del mes de marzo de 2022 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. No obstante, para efecto de trazabilidad se presenta la información consolidada del proceso de acreditación para la convocaría 191, y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 4. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No 25 suscrito con el municipio de Acacias Meta.

Número de Convocatoria			191				
Corte No 1	Fecha Apertura		12/08/2021		Fecha de Cierre		30/09/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	12/10/21	Número de Planes Formalizados	9	Número de Planes Acreditados	7	% de Acreditación	77.78%
Corte No 2	Fecha Apertura		02/11/2021		Fecha de Cierre		18/11/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	22/11/21	Número de Planes Formalizados	13	Número de Planes Acreditados	12	% de Acreditación	92.3%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la convocatoria.

Durante el período del mes de marzo de 2022 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, a continuación, se presentan las generalidades con respecto al proceso de evaluación de la convocatoria No. 191 Acacias, realizado para el primer cierre en el mes septiembre de 2021 y para el segundo cierre en el mes de noviembre de 2021, y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 5. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No 25 suscrito con el municipio de Acacias, Meta.

Número de Convocatoria				191			
Corte No. 1	Fecha Apertura		12/08/2021		Fecha de Cierre		30/09/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	28/10/21	Número de Planes Evaluados	7	Número de Planes Viabilizados	6	Número de Planes Viabilizados	85.71%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	05/11/21	Fecha de Consejo Directivo	09/11/21	Número de Planes a Financiar	6	Valor Planes a Financiar	\$479.344.393
Corte No. 2	Fecha Apertura		02/11/2021		Fecha de Cierre		18/11/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación		Número de Planes Evaluados	12	Número de Planes Viabilizados	12	Número de Planes Viabilizados	100%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	6/12/21	Fecha de Consejo Directivo	14/12/21	Número de Planes a Financiar	12	Valor Planes a Financiar	\$959.995.751

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Durante el período del 01 al 31 de marzo de 2022, se culminó el proceso de firma y legalización de contratos de cooperación empresarial para los planes de negocios correspondientes al corte 2 de la convocatoria 191 los cuales fueron aprobados en la sesión 1592 del Consejo Directivo Nacional del mes diciembre de 2021, para la fecha del presente informe se tiene el siguiente estado:

Tabla 6. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 191 2C.

No	ID Plan de Negocio	Nombre Plan de Negocios	Nombre Sector	Nombre Subsector	Valor Recomendado (\$)	Observaciones
1	78105	EXÓTICOS DE ACACIAS S.A.S	SECCIÓN A (4AC 2020)- Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura Y Pesca	Cultivo de frutas tropicales y subtropicales	\$80.000.000	El día 25 de marzo de 2022 finalizó la legalización de los planes de negocio. Se remite información a la Universidad de Antioquia para iniciar el proceso de interventoría. El día 29 de marzo de 2022 se realiza

No	ID Plan de Negocio	Nombre Plan de Negocios	Nombre Sector	Nombre Subsector	Valor Recomendado (\$)	Observaciones
						carga del anexo de garantías mobiliarias.
2	78257	TRÓPICOS DE ACACIAS	SECCIÓN A (4AC 2020)- Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura Y Pesca	Cultivo de plátano y banano	\$80.000.000	El día 25 de marzo de 2022 finalizó la legalización de los planes de negocio. Se remite información a la Universidad de Antioquia para iniciar el proceso de interventoría. El día 29 de marzo de 2022 se realiza carga del anexo de garantías mobiliarias.
3	78400	ANGEL FLORES Y DETALLES	SECCIÓN G (4AC 2020)- Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparación De Vehículos Automotores Y Motocicletas	Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados	\$80.000.000	El día 25 de marzo de 2022 finalizó la legalización de los planes de negocio. Se remite información a la Universidad de Antioquia para iniciar el proceso de interventoría. El día 29 de marzo de 2022 se realiza carga del anexo de garantías mobiliarias.
4	78446	GALERIA CAFE LIBROS	SECCIÓN C (4AC 2020)- Industrias Manufacturables	Descafeinado , tostión y molienda del café	\$80.000.000	El día 25 de marzo de 2022 finalizó la legalización de los planes de negocio. Se remite información a la Universidad de Antioquia para iniciar el proceso de interventoría. El día 29 de marzo de 2022 se realiza carga del anexo de garantías mobiliarias.
5	78460	DELIPEZ DEL LLANO	SECCIÓN C (4AC 2020)- Industrias Manufacturables	Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	\$79.995.751	El día 25 de marzo de 2022 finalizó la legalización de los planes de negocio. Se remite información a la Universidad de Antioquia para iniciar el proceso de interventoría. El día 29 de marzo de 2022 se realiza carga del anexo de garantías mobiliarias.

No	ID Plan de Negocio	Nombre Plan de Negocios	Nombre Sector	Nombre Subsector	Valor Recomendado (\$)	Observaciones
6	78540	PLANTA DE CONCENTRADO AVIGAN JR	SECCIÓN C (4AC 2020)- Industrias Manufacturables	Elaboración de alimentos preparados para animales	\$80.000.000	El día 25 de marzo de 2022 finalizó la legalización de los planes de negocio. Se remite información a la Universidad de Antioquia para iniciar el proceso de interventoría. El día 29 de marzo de 2022 se realiza carga del anexo de garantías mobiliarias.
7	78876	DULCE PATILLA	SECCIÓN A (4AC 2020)- Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura Y Pesca	Cultivo de frutas tropicales y subtropicales	\$80.000.000	El día 25 de marzo de 2022 finalizó la legalización de los planes de negocio. Se remite información a la Universidad de Antioquia para iniciar el proceso de interventoría. El día 29 de marzo de 2022 se realiza carga del anexo de garantías mobiliarias.
8	79267	JOROPO ALMA CHOCOLATERA..	SECCIÓN C (4AC 2020)- Industrias Manufacturables	Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería	\$80.000.000	El día 25 de marzo de 2022 finalizó la legalización de los planes de negocio. Se remite información a la Universidad de Antioquia para iniciar el proceso de interventoría. El día 29 de marzo de 2022 se realiza carga del anexo de garantías mobiliarias.
9	79405	LLANOGALLETA..	SECCIÓN C (4AC 2020)- Industrias Manufacturables	Elaboración de productos de panadería	\$80.000.000	El día 25 de marzo de 2022 finalizó la legalización de los planes de negocio. Se remite información a la Universidad de Antioquia para iniciar el proceso de interventoría. El día 29 de marzo de 2022 se realiza carga del anexo de garantías mobiliarias.
10	79720	IXORA CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES BLANDAS POR MEDIO DE EXPERIENCIAS ECOTURISTICAS DESARROLLANDO ESTRATEGIAS DE ALTO IMPACTO ORGANIZACION	SECCIÓN Q (4AC 2020)- Actividades De Atención De La Salud Humana Y De Asistencia Social	Otras actividades de atención de la salud humana	\$80.000.000	El día 25 de marzo de 2022 finalizó la legalización de los planes de negocio. Se remite información a la Universidad de Antioquia para iniciar el proceso de interventoría. El día 29 de marzo de 2022 se realiza carga del anexo de garantías mobiliarias.

No	ID Plan de Negocio	Nombre Plan de Negocios	Nombre Sector	Nombre Subsector	Valor Recomendado (\$)	Observaciones
		AL EN AMBIENTES NATURALES				
11	79777	EL SEÑOR CAMPO S.A.S	SECCIÓN C (4AC 2020)- Industrias Manufacturables	Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos	\$80.000.000	El día 25 de marzo de 2022 finalizó la legalización de los planes de negocio. Se remite información a la Universidad de Antioquia para iniciar el proceso de interventoría. El día 29 de marzo de 2022 se realiza carga del anexo de garantías mobiliarias.
12	79846	CIMARRON GOURMET	SECCIÓN C (4AC 2020)- Industrias Manufacturables	Elaboración de comidas y platos preparados	\$80.000.000	El día 25 de marzo de 2022 finalizó la legalización de los planes de negocio. Se remite información a la Universidad de Antioquia para iniciar el proceso de interventoría. El día 29 de marzo de 2022 se realiza carga del anexo de garantías mobiliarias.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período comprendido del 01 al 31 de marzo de 2022 se tienen las siguientes actividades para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 191, para mayor detalle ver anexo 3.

Para los 6 planes de negocio correspondientes al corte No. 1 se tienen los siguientes resultados.

Tabla 7. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 191 1C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	76836	506-191-2021	TIPSCO - PLATAFORMA - DIGITAL.	8/04/2022	8/04/2023	\$79.545.232	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
2	76842	507-191-2021	LLANOFRUTOS SAS	8/04/2022	8/04/2023	\$79.846.604	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
3	77931	508-191-2021	APIARIO YERBABUENA	18/03/2022	18/03/2023	\$79.952.557	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
4	78376	509-191-2021	PALO DE MANGO	30/03/2022	30/03/2023	\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
5	78407	510-191-2021	AL NATURAL, VIVE SANO.	22/03/2022	22/03/2023	\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
6	78454	511-191-2021	MIEL MEILE	22/03/2022	22/03/2023	\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE

Para los 12 planes de negocio correspondientes al corte No. 2 a marzo 31 de 2022 se encuentran en proceso de coordinación de visita de alistamiento para definición de fecha de inicio y finalización de los contratos de cooperación empresarial.

Tabla 8. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 191 2C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	78105	530-191-2022	EXÓTICOS DE ACACIAS S.A.S	Por definir	Por definir	\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
2	78257	531-191-2022	TRÓPICOS DE ACACIAS	Por definir	Por definir	\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
3	78400	532-191-2022	ANGEL FLORES Y DETALLES	Por definir	Por definir	\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
4	78446	533-191-2022	GALERIA CAFE LIBROS	Por definir	Por definir	\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
5	78460	534-191-2022	DELIPEZ DEL LLANO	Por definir	Por definir	\$79.995.751	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
6	78540	535-191-2022	PLANTA DE CONCETRADO AVIGAN JR	Por definir	Por definir	\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
7	78876	536-191-2022	DULCE PATILLA	Por definir	Por definir	\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
8	79267	537-191-2022	JOROPO ALMA CHOCOLATERA..	Por definir	Por definir	\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
9	79405	538-191-2022	LLANOGALLETA...	Por definir	Por definir	\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
10	79720	539-191-2022	IXORA CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES BLANDAS POR MEDIO DE EXPERIENCIAS ECOTURISTICAS DESARROLLANDO ESTRATEGIAS DE ALTO IMPACTO ORGANIZACIONAL EN AMBIENTES NATURALES	Por definir	Por definir	\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
11	79777	540-191-2022	EL SEÑOR CAMPO S.A.S	Por definir	Por definir	\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE
12	79846	541-191-2022	CIMARRON GOURMET	Por definir	Por definir	\$80.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	VIGENTE

3.6 Atención al Emprendedor

Durante el período comprendido del 01 al 31 de marzo de 2022, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 9 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria la cual presenta los aspectos más relevantes.

Tabla 9. Ficha técnica de la convocatoria 191 municipio de Acacias, Meta

Consolidado General Convocatoria 191	
Total recursos de la convocatoria	\$1.500.000.000
Número total de planes formalizados	22
Número total de planes acreditados	19
Número total de planes viables	18
Número de planes financiables	18
Total recursos planes financiables	\$1.439.340.144
Número de planes aprobados en CDN	18
Total recursos aprobados en CDN	\$1.439.340.144
Número de planes de negocios con desistimientos	0
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$-
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$-
Planes de negocios con contrato vigente	18
Total recursos comprometidos	\$1.439.340.144
Recursos ejecutados planes de negocios	\$ -
Saldo de recursos por comprometer	\$60.659.856

Como conclusiones generales del período comprendido del 01 al 31 de marzo de 2022, podemos encontrar:

1. En términos jurídicos, el Contrato de Adhesión No 25 suscrito con el municipio de Acacias - Meta, se encuentra debidamente legalizado y en plena ejecución.
2. La Convocatoria 191 - Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, tuvo el primer cierre el día 30/09/2021 con la formalización de 9 planes de negocios. Como resultado del proceso de acreditación de los planes de negocios formalizados en el primer cierre de la convocatoria 191 se acreditaron 7 de los 9 planes correspondiente al 77.8% de los planes.
3. El proceso de evaluación del primer cierre viabilizo un total de 6 planes de negocios de los 7 planes acreditados para una eficiencia del 85.7%. Los 6 planes viabilizados fueron aprobados para financiamiento por valor de \$479.344.393.
4. El segundo cierre de la convocatoria 191 tuvo lugar el día 18/11/2021, en cual se formalizaron 13 planes de negocios. Como resultado del proceso de acreditación de los planes de negocios formalizados en el segundo se acreditaron 12 de los 13 planes correspondiente al 92% de los planes.
5. El proceso de evaluación del segundo cierre se viabilizo un total de 12 planes de negocios de los 12 planes acreditados para una eficiencia del 100%. Los 12 planes viables fueron aprobados para financiamiento por valor total de \$959.995.751.
6. A la fecha del presente informe no se han presentado observaciones o PQRS, direccionadas a la Universidad Nacional de Colombia, referentes a la Convocatoria, asociada al presente contrato de adhesión.

7. A la fecha del presente informe la totalidad de los 18 planes de negocio aprobados y financiados en el primer y segundo cierre de la convocatoria se encuentran con contrato de cooperación empresarial vigente y en etapa de ejecución.
8. Con corte al 31 de marzo de 2022 los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 191 presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$0.

PROYECCIONES A ABRIL 30 DE 2022

Se espera que los (18) planes de negocio aprobados en el primer y segundo cierre de la convocatoria No. 191 continúen en el proceso de ejecución sin novedades.

ANEXOS

Anexo 1.	EXTRACTO_BBVA_8510_MARZO_2022
Anexo 2.	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3.	Estado de avance emprendimientos CV 191

ANEXO 1. EXTRACTO_DAV_8510_ MARZO_2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA .

KM 9 VIA LA PAZ .
VALLEDUPAR CESAR- COLOMBIA



11527 1794

Oficina: 0309

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS EMPRESARIAL

Tu seguridad es nuestra prioridad, por eso, el código CVV de tu Tarjeta pasó de ser fijo a ser dinámico, consúltalo en tu BBVA móvil o BBVA net y empieza a comprar online.

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA

DIRECCIÓN: CRA 8 13 42

TELÉFONO: 00913418489

PERÍODO DESDE: 01-03-2022 HASTA: 31-03-2022

Información de la cuenta

Número de cuenta 001303090200048510

Fecha de corte 31-03-2022

Pagos de intereses desde 0.00

Saldo promedio mensual 468,931,013.12

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		605,002,969.00	- IVA	0.00
+ ABONOS	2	1.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	1,156,501.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	1	191,737,757.00	SALDO FINAL	414,421,714.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
11	09-03-2022	09-03-2022	ACTIVACION DE CUENTAS INMOVILIZADA CC OPERACIONES	0.00		605,002,969.00
12	10-03-2022	10-03-2022	CARGO DOMI. 8999999063	191,737,757.00		413,265,212.00
13	10-03-2022	10-03-2022	ABONO DOMI. 000001018426561		1.00	413,265,213.00
	31-03-2022	31-03-2022	ABONO INTERESES GANADOS		1,156,501.00	414,421,714.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: colombia@kpmg.com.co.



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento marzo 31

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDEMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
78836	TIPSCO - PLATAFORMA DIGITAL	191	\$ 79.545.232,00	\$ 318.180,89	\$ 79.863.412,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.863.412,89
78842	LLANDRUTOS SAS	191	\$ 79.848.609,00	\$ 219.386,42	\$ 80.165.995,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.165.995,42
77931	OPARIO Y BAHUENA	191	\$ 79.952.517,00	\$ 319.810,31	\$ 80.272.327,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.272.327,31
78376	PAJO DE MANGO	191	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.320.000,00
78607	AL NATURAL VIVE SANO	191	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.320.000,00
78454	MIEL MILE	191	\$ 80.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 80.320.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.320.000,00
TOTAL			\$ 479.344.359,00	\$ 1.917.377,58	\$ 481.261.770,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 481.261.770,58

Anexo 3. Estado de emprendimientos convocatoria 191

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	76836
Plan de Negocios:	Tipsco - Plataforma - Digital.
Convocatoria	191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre
Beneficiario	Jose Alexander Rey Mateus
Cedula	86062832
No. Contrato	506-191-2021
Valor Contrato	\$79.545.232, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	4/8/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/8/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$79.545.232, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	76842
Plan de Negocios:	Llanofrutos Sas
Convocatoria	191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre
Beneficiario	Jonathan Tamayo
Cedula	1107045390
No. Contrato	507-191-2021
Valor Contrato	\$79.846.604, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	4/8/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	4/8/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$79.846.604, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	77931
Plan de Negocios:	Apiario Yerbabuena
Convocatoria	191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre
Beneficiario	Laura Julieth Muñoz Cubillos
Cedula	1010112091
No. Contrato	508-191-2021
Valor Contrato	\$79.952.557, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	3/18/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/18/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$79.952.557, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78376
Plan de Negocios:	Palo de Mango
Convocatoria	191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre
Beneficiario	Hugo Alejandro Jaramillo Calvo
Cedula	1121879218
No. Contrato	509-191-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GONZÁLEZ ROA YAMILE
Fecha de Inicio	3/30/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/30/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78407
Plan de Negocios:	Al Natural, Vive Sano.
Convocatoria	191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre
Beneficiario	Leslie Alejandra Navas Muriel
Cedula	1122143354
No. Contrato	510-191-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GONZÁLEZ ROA YAMILE
Fecha de Inicio	3/22/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/22/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78454
Plan de Negocios:	Miel Meile
Convocatoria	191 - Municipio Acacias (Meta)- 1 Cierre
Beneficiario	Angie Mariana Reyes Huerfano
Cedula	1018492717
No. Contrato	511-191-2021
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Acacias
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GONZÁLEZ ROA YAMILE
Fecha de Inicio	3/22/2022
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	3/22/2023

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78105
Plan de Negocios:	EXÓTICOS DE ACACIAS S.A.S
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	YADI LORENA DUARTE CAÑAS
Cedula	1099203023
No. Contrato	530-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Acacías
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78257
Plan de Negocios:	TRÓPICOS DE ACACIAS
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	ESMERALDA MONTES PIMENTEL
Cedula	1123510152
No. Contrato	531-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Acacías
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78400
Plan de Negocios:	ANGEL FLORES Y DETALLES
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	MARIA ANGELICA OLAYA ANGEL
Cedula	1122122277
No. Contrato	532-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Acacías
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78446
Plan de Negocios:	GALERIA CAFE LIBROS
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	KIMI LLANEDA MEDINA DAZA
Cedula	47432770
No. Contrato	533-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Acacías
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78460
Plan de Negocios:	DELIPEZ DEL LLANO
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	ROSA ELENA RAMIREZ PARRADO
Cedula	21177362
No. Contrato	534-191-2022
Valor Contrato	\$79.995.751, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Acacías
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$79.995.751, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78540
Plan de Negocios:	PLANTA DE CONCETRADO AVIGAN JR
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	JUAN CAMILO RAMIREZ MENDIETA
Cedula	1122128674
No. Contrato	535-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Acacías
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OLIVER ARÉVALO RENÉ ALEXANDER
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78876
Plan de Negocios:	DULCE PATILLA
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	LORENA RUEDA RUBIO
Cedula	1122129530
No. Contrato	536-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Acacías
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	79267
Plan de Negocios:	JOROPO ALMA CHOCOLATERA..
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	JUAN JOSE TRIANA CHAVES
Cedula	1122143289
No. Contrato	537-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Acacías
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	79405
Plan de Negocios:	LLANOGALLETA...
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	LUIS ENRIQUE LINARES DUCUARA
Cedula	1122143476
No. Contrato	538-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Acacías
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	79720
Plan de Negocios:	IXORA CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES BLANDAS POR MEDIO DE EXPERIENCIAS ECOTURISTICAS DESARROLLANDO ESTRATEGIAS DE ALTO IMPACTO ORGANIZACIONAL EN AMBIENTES NATURALES
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	YULIE MARCELA GALINDO JIMENEZ
Cedula	1018422778
No. Contrato	539-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Acacías
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	79777
Plan de Negocios:	EL SEÑOR CAMPO S.A.S
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	LORENA ALEJANDRA PLATA HERNANDEZ
Cedula	1020714001
No. Contrato	540-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Acacías
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%

CONTRATO DE ADHESIÓN 191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	79846
Plan de Negocios:	CIMARRON GOURMET
Convocatoria	191 - Municipio Acacías (Meta) - 2 Cierre
Beneficiario	JORGE ANDRES ARAGON LEON
Cedula	1022326486
No. Contrato	541-191-2022
Valor Contrato	\$80.000.000, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razon social	
Nit	
Ciudad	Acacías
Departamento	Meta

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	ORTEGA PIÑERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio	
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	

INDICADORES

EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	0	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
0	0	0,0%	0	-	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$,000	\$ -	0,0%	\$80.000.000, 00	\$,000	0,0%