

MEMORANDO



STEST

20223460155043

Información Pública

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., abril 30 de 2022

PARA: **Juan Carlos Gonzalez Vasquez**
Director Técnico de Gestión Contractual

DE: Subdirectora General de Infraestructura

REF: **Contrato de Obra IDU 1712 de 2020**, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” - Alcance al memorando 20223460153503 del veintinueve (29) de abril de 2022 - Solicitud de Modificación No. 15.

Respetado Doctor González,

Por medio del presente escrito, se da alcance a la solicitud de Modificación No. 15 al Contrato de Obra IDU-1712-2020, remitido por medio del memorando STEST 20223460153503 del veintinueve (29) de abril 2022, una vez realizada la revisión a la minuta remitida por la Dirección Técnica de Gestión Contractual - DTGC - por parte del Contratista de Obra, mediante el correo electrónico del veintinueve (29) de abril 2022 (Anexo 1), por medio del cual realiza la siguiente solicitud que se transcribe para mejor ilustración, así:

SOLICITUDES DEL CONTRATISTA DE OBRA.

“(…) Recomendando por el tiempo que tenemos hoy, firmemos sólo lo que tiene que ver con el auditorio y con la EAB y dejemos esta discusión de ajustes para la próxima semana (incluso si el lunes nos toca dar alcance a este tema)."

En todo caso, los siguientes puntos sobre el modificadorio que deberá tramitarse sobre los ajustes, deberán ser motivo de pronunciamiento de interventoría e IDU e incluidos en el modificadorio, lo cual no se refleja en esta versión:

1.No están incluyendo el tema del acero en el clausulado. Solo lo de ICOCIV. Hay que cerrar los 2 temas de una vez.

(...)."

En virtud de la solicitud del Contratista de Obra, el área supervisora y ejecutora del Contrato de Interventoría IDU-1723-2020, que le hace seguimiento y control al Contrato de Obra IDU-1712-2020, solicita a la Dirección Técnica de Gestión Contractual - DTGC - proceder sólo con la modificación

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

MEMORANDO



STEST

20223460155043

Información Pública

Al responder cite este número

referente a la **Ampliación del plazo otorgado en el Modificadorio No. 11 para obtener la no objeción de los diseños de las redes hidrosanitarias exteriores por la ESP-EAAB.**

En consecuencia de lo anterior, se solicita omitir la solicitud de modificación relacionada con la **incorporación de la Transición de los índices ICCP - ICOCIV de acuerdo con la Circular No 006 de febrero 10 de 2022.**

Las demás solicitudes se mantienen vigentes tal y como se presentaron en el memorando 20223460153503 del veintinueve (29) de abril 2022.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,



Claudia Tatiana Ramos Bermudez

Subdirectora General de Infraestructura

Firma mecánica generada en 30-04-2022 04:30 PM

Anexos: Lo enunciado

Aprobó³: Denice Bibiana Acero Vargas-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Aprobó³: Meliza Marulanda-Dirección Técnica de Construcciones

Revisó: Jenniffer Andrea Callejas Reuto-Profesional Jurídico-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte.

Revisó: Helder Danilo Martínez Burbano – Asesor Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte.

Revisó: Yimmy Alexander Corredor Camargo-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte.

Elaboró: Jenny Lucia Garzón-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte

Elaboró: Shirley Aldana-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte