



GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0278 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA - Y JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR

CONTRATISTA JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR
C.C. 12.136.262 de Neiva- Huila

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN, TERCER ORDEN, Y RED VIAL URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$56.100.000) M/CTE

PLAZO ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SECTOR INFRAESTRUCTURA - INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA RURAL

Entre los suscritos **CESAR AUGUSTO SERRANO QUIMBAYA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.715.729 expedida en Neiva Huila, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DEL HUILA**, entidad identificada con Nit. 800.103.913-4 en su calidad de Director del Departamento Administrativo de Contratación, de conformidad con el Decreto Departamental No. 0606 del 28 de abril de 2017 y Acta de Posesión No. 223 de 2017 y, en ejercicio de la facultad de ordenar el gasto y celebrar contratos delegada por el Gobernador mediante el Decreto Departamental No. 1134 del 29 de agosto de 2012, quien para efectos del presente Contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte; y por la otra parte, **JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR**, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 12.136.262 de Neiva - Huila, actuando en su propio nombre, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, con fundamento en el numeral 3, Artículo 32 de la Ley 80 de 1993; literal h), numeral 4, Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007; el Artículo 2.2.1.2.1.4.9., del Decreto 1082 de 2015, previas las siguientes consideraciones: 1. Que con el objetivo de garantizar la conectividad entre los territorios y la nación fomentando el crecimiento sostenible, el desarrollo humano y la integración de nuestra región y apoyar los 37 municipios del Departamento, mediante convenios y la construcción de vías urbanas, mejorando el espacio público y el entorno urbano de sus habitantes, se establecieron en el Plan de Desarrollo Departamental los programas "VÍAS RURALES PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA PAZ" y "VÍAS PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA PAZ", dentro de los cuales, se formularon los proyectos de inversión No. 2018004410203 denominado "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA", No. 2018004410196 denominado "REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA", No. 2018004410202 denominado "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA", No. 2018004410201 denominado "REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA", No. 2018004410205 denominado "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA". 2. Que en virtud del principio de planeación, la Secretaría de Vías e Infraestructura elaboró el Estudio y Documento Previo No. 254 del 22 de Enero de 2019, los cuales fueron aprobados por el Comité de Contratación según consta en el Acta No. 08 del 29 de Enero de 2019. 3. Que una vez analizada la oferta de servicios presentada por **EL CONTRATISTA**, por parte de la Secretaría de Vías e Infraestructura, se estableció que cumple con los requisitos establecidos en el estudio previo. En razón a lo anterior, el Contrato se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO:** PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN, TERCER ORDEN, Y RED VIAL URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. **CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 1991, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y de las particulares que

EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN SUCOR 0279-19

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 3, Neiva - Huila - Colombia; PBX: 6671300; Código Postal 410010

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGov; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob



GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 0278 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA - Y JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR

correspondan a la naturaleza del Contrato para el cabal cumplimiento del objeto, el **CONTRATISTA** se obliga al cumplimiento de las siguientes obligaciones: **A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** 1. Presentar informes mensuales de las actividades y gestiones realizadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del periodo de ejecución, con los soportes correspondientes ante el supervisor del Contrato. 2. Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social presentando mensualmente el comprobante de pago de los respectivos aportes en salud, pensión y riesgos laborales de conformidad con la clase de riesgo según las actividades a desarrollar. 3. Proyectar de manera oportuna y de fondo, las respuestas a las comunicaciones oficiales asignadas a través del Sistema de Comunicaciones Oficiales de la Gobernación del Huila, en cumplimiento del procedimiento establecido por la Entidad y requisitos legales. 4. Asumir los riesgos previsibles de la ejecución del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para mitigarlos. 5. Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta durante la ejecución del Contrato. 6. Actualizar en el SIGEP la información correspondiente a su hoja de vida. 7. Atender las solicitudes y recomendaciones que realice el supervisor del Contrato. 8. Actuar con total autonomía técnica y administrativa para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 9. Hacer un inventario del estado y trámites de los temas pendientes a su cargo, al vencimiento del plazo de ejecución del Contrato. 10. Reportar de manera inmediata al supervisor sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del Contrato. 11. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause por el incumplimiento o por la mala calidad del servicio prestado al Departamento. 12. Cumplir con la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo. 13. Cumplir el Código de Ética de la Gobernación del Huila. **B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:** 1. Apoyar en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos y convenios celebrados para el mejoramiento y rehabilitación de la red vial de segundo orden, mejoramiento y rehabilitación de la red vial de tercer orden, y mejoramiento de la red vial urbana en el departamento del Huila. 2. Apoyar en la elaboración de actas de inicios, suspensión o reinicio de los contratos y convenios. 3. Apoyar en la elaboración de actas parciales, finales y de liquidación de los contratos y convenios. 4. Apoyar en la organización y archivo de la información de los contratos y convenios a los cuales le brinde apoyo a la supervisión. 5. Brindar apoyo en la revisión de los proyectos que sean remitidos a la Secretaría de Vías e Infraestructura para el mejoramiento y rehabilitación de la red vial de segundo orden, mejoramiento y rehabilitación de la red vial de tercer orden, y mejoramiento de la red vial urbana en el departamento del Huila. 6. Asistir y participar en las reuniones de los Comités Técnicos con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos y convenios, dejando constancia de lo decidido en ellos. 7. Apoyar en la concertación y socialización de los proyectos de inversión de mejoramiento y rehabilitación de la red vial de segundo orden, mejoramiento y rehabilitación de la red de tercer orden y mejoramiento de la red vial urbana con los municipios, y comunidad beneficiada de ellos. 8. Apoyar en la elaboración de los presupuestos económicos de los proyectos de mejoramiento y rehabilitación de la red vial de segundo orden, mejoramiento y rehabilitación de la red de tercer orden y mejoramiento de la red vial urbana en el Departamento del Huila. 9. Visitar las vías para verificar su estado y priorizar las necesidades de intervención. 10. Brindar apoyo y acompañamiento en la elaboración de los documentos precontractuales de los procesos de selección que se requieran para el mejoramiento y rehabilitación de la red vial de segundo orden, mejoramiento y rehabilitación de la red de tercer orden y mejoramiento de la red vial urbana en el departamento del Huila. 11. Programar la conformación de los comités de veeduría por parte de la comunidad a los contratos y convenios. 12. Apoyar en la realización de informes de recibo de obra de los contratos y convenios. 13. Brindar soporte técnico para la resolución de los conflictos que se presenten durante la ejecución de los contratos y convenios. 14. Apoyar la supervisión de los contratos de interventoría de las obras de mejoramiento y rehabilitación de la red vial de segundo orden, mejoramiento y rehabilitación de la red de tercer orden y mejoramiento de la red vial urbana en el departamento del Huila. 15. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, como planos, diseños, licencias, autorizaciones, cálculos y demás necesarias para suscribir las actas de inicio de los contratos y convenios. 16. Conocer y entender los términos y condiciones de los contratos y convenios. 17. Advertir oportunamente los riesgos que puedan presentarse en la ejecución de los contratos y convenios, y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo al ejercicio de la etapa de planeación. **C. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATISTA:** 1. Dar manejo de la plataforma virtual SECOP II en los roles y modalidades de contratación que le asigne el Supervisor del Contrato, previa habilitación del usuario por parte del administrador de la plataforma, en los procesos



EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 3. Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0278 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA - Y JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR

contractuales asignados. 2. Apoyar en la elaboración de los informes que soliciten los organismos de control. 3. Apoyar en la verificación de los permisos y licencias necesarios para la ejecución de los contratos y convenios. 4. Apoyar en el control y archivo de la correspondencia que se produzca entre los contratistas o Convinientes con el Departamento. 5. Apoyar en la organización de la información que se genere durante la ejecución de los contratos y convenios, y remitir copia de la misma a los destinatarios correspondientes. 6. Apoyar en la revisión de los cronogramas de ejecución durante la etapa contractual y postcontractual de los contratos y convenios. 7. Apoyar en el trámite y respuesta las peticiones que realicen los contratistas o Convinientes al Departamento. 8. Apoyar en el trámite de las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de personas externas a las áreas de ejecución de los contratos. 9. Apoyar en las respuestas a las solicitudes de desequilibrio económico que presenten los contratistas al Departamento. 10. Apoyar en la programación y coordinación de reuniones para analizar estado y avance de ejecución de los contratos. 11. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance los contratos y convenios, cuando se requieran. 12. Presentar un informe final de ejecución de los contratos y convenios. 13. Apoyar en la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato. 14. Dar aviso al área competente sobre el vencimiento del plazo o terminación de los contratos y convenios, y proyectar la respectiva acta de terminación, acompañado del informe de supervisión correspondiente. 15. Apoyar en la verificación de la liquidación financiera y el balance de la ejecución contractual, con en la constancia de pagos expedida por la Secretaría de Hacienda Departamental, así como la existencia de los soportes documentales correspondientes, los cuales deberán dar cuenta del nivel de cumplimiento del objeto y las obligaciones adquiridas por el contratista. 16. Verificar que las actas de liquidación sean suscritas por las partes, y dar trámite de ellas. 17. Apoyar el trámite de liquidación unilateral, cuando hubiera lugar a ello. 18. Informar sobre los presuntos incumplimientos que se llegaren a presentar por los contratistas o convinientes durante la ejecución de los contratos o convenios, y recomendar la adopción de las medidas a que hubiere lugar. **D. OBLIGACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS DEL CONTRATISTA:** 1. Apoyar la verificación del cumplimiento de los requisitos previos para la entrega de anticipo, y constatar su correcta inversión y amortización, de acuerdo al Decreto Departamental No. 007 de 2007. 2. Apoyar la revisión y trámite de las solicitudes de pagos formuladas por el contratista, y llevar un registro de ellos, en orden cronológico, las amortizaciones, y los saldos. 3. Apoyar en los trámites presupuestales de los contratos, como son los certificados de disponibilidad presupuestal, vigencias futuras, registros presupuestales, y reservas presupuestales, cuando se requieran. 4. Apoyar en la revisión de las cuentas de cobro y/o facturas presentas por los contratistas, de acuerdo a las formas de pago del contrato, y los soportes requeridos para ello. 5. Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen incremento del valor inicial contrato, cuenten con la debida justificación técnica, el respaldo presupuestal y jurídico correspondiente. 6. Verificar que los contratistas cumplan con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y parafiscales, si estuviera obligado a ello, en los porcentajes y plazos previstos en la ley. 7. Apoyar la revisión de los pagos impositivos o tributarios que los contratistas debieran sufragar durante la actividad contractual y postcontractual. **CLÁUSULA TERCERA. -**


OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. Pagar al CONTRATISTA en la oportunidad y condiciones estipuladas la forma de pago del Contrato. 2. Exigirle al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 3. Suministrar oportunamente al CONTRATISTA la información y el apoyo que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 4. Designar un supervisor para realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento del Contrato. 5. Colaborar en la debida ejecución del objeto del contrato, de conformidad con las condiciones estipuladas, la oferta, y los estudios previos del proceso de contratación. **CLÁUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente contrato asciende a la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$56.100.000) MCTE. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Dentro del presente valor se entienden incluidos todos los costos directos e indirectos, impositivos o tributarios que afecten el servicio contratado. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El valor final del Contrato será el que resulte del cálculo del valor correspondiente a los servicios efectivamente prestados durante el plazo de ejecución por su valor mensual o fracción, liberando a favor del DEPARTAMENTO la suma no ejecutada. **CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO:** EL DEPARTAMENTO cancelará el valor del Contrato en mensualidades vencidas de CINCO MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$5.100.000) MCTE, o fracción de mes proporcional a los días de servicios efectivamente prestados, previa presentación de

EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 3, Neiva - Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal: 410010

www.huila.gov.co; Twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0278 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA - Y JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR

la certificación suscrita por el supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. **PARAGRAFO 1:** Para efectos del primer pago, se debe acreditar por parte del CONTRATISTA la actualización de la hoja de vida del SIGEP aprobada por el Departamento al supervisor del Contrato. **PARAGRAFO 2:** Para efectos de los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con los artículos 15 y 18 de la Ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y la Ley 1753 de 2015, el Decreto 510 de 2003 y el Decreto 1273 de 2018, so pena de hacerse acreedor de las sanciones establecidas en las mismas. **CLÁUSULA SEXTA. - IMPUTACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.** El DEPARTAMENTO pagará el valor del contrato con cargo al presupuesto de la presente vigencia fiscal, así:

SECCIÓN	ESTRUCTURA PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR	No. CDP
208 ✓	AA-9-2-2018004410202-4-15-77 ✓ AA-9-2-2018004410203-4-15-77 ✓ AA-9-2-2018004410205-3-11-67 ✓ AA-9-3-2018004410196-4-15-77 ✓ AA-9-3-2018004410201-4-15-77 ✓	30	\$5.855.811,99 ✓ \$24.147.440,44 ✓ \$5.263.118,91 ✓ \$6.313.947,25 ✓ \$14.519.681,41 ✓	823 del 29 de enero de 2019 ✓

CLÁUSULA SÉPTIMA. - PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO: ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. **PARÁGRAFO:** El Contrato se considera vigente desde su legalización hasta el momento de la suscripción del acta final. **CLÁUSULA OCTAVA.**

- DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Conoce y acepta los documentos del proceso de contratación directa. 2. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 3. El CONTRATISTA al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución Política de 1991 o en la ley. 4. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5. Conoce y acepta que el valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. **CLÁUSULA NOVENA - CESIÓN:** El CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del DEPARTAMENTO. **CLÁUSULA DÉCIMA - SUPERVISIÓN:** Estará a cargo del funcionario designado para tal fin, quien cumplirá las funciones señaladas en el Decreto Departamental No. 007 de 2007 y en la Ley 1474 de 2011. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - ELEMENTOS DEVOLUTIVOS:** Los bienes y documentos que el DEPARTAMENTO suministre al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, deberán ser reintegrados en buen estado al DEPARTAMENTO a la terminación del Contrato o cuando éste los solicite, salvo el deterioro normal causado por el uso legítimo. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL:** La ejecución del Contrato se podrá suspender por mutuo acuerdo entre las partes o en los eventos de caso fortuito o fuerza mayor. Para lo cual se deberá suscribir un acta en la que se señalaran las razones y los motivos que justifican la suspensión. **PARÁGRAFO:** Una vez cese el motivo generador de la suspensión, el Contrato deberá reiniciarse de manera inmediata por el CONTRATISTA; la no reiniciación será tomada como incumplimiento por parte de éste. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- MULTAS:** En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA con ocasión del Contrato, éste autoriza expresamente al DEPARTAMENTO para imponerle mediante resolución motivada, multas sucesivas por valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del Contrato, por cada día calendario de mora o retraso en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y hasta cuando estas efectivamente se cumplan, las cuales sumadas no podrán exceder el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal, si a ello

EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 3. Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. **0278** DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA - Y JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR

hubiere lugar, o de reclamar la indemnización de los perjuicios causados con el incumplimiento que dio lugar a la aplicación de la multa. **PARÁGRAFO 1:** En caso que el incumplimiento se vuelva a presentar, y ya hubiera sido sancionado con multa, será susceptible de una nueva sanción, sin embargo, en esta ocasión por la reiteración, el monto máximo previsto se entenderá incrementado en multas sucesivas por valor equivalente al dos por ciento (2%) del valor del Contrato, las cuales sumadas no podrán exceder el veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato. **PARÁGRAFO 2:** Las multas impuestas no impiden el cobro de todos los perjuicios o daños adicionales que se causen. Será procedente sumar los valores de las demás sanciones o perjuicios contractuales o legales a las que haya lugar. **PARÁGRAFO 3:** El valor de la multa se establecerá desde el día en que se debió cumplir con la obligación hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de las obligaciones del Contrato, el CONTRATISTA deberá pagar al DEPARTAMENTO, a título de indemnización, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, la cual no impide el cobro de todos los perjuicios o daños adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el DEPARTAMENTO adeude al CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - PROCEDIMIENTO PARA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO Y EL COBRO DE LAS MULTAS, PENAL

PECUNIARIA: Se aplicará procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales, el Decreto Departamental No. 1768 de 2013 o en las normas que las modifiquen, complementen o sustituyan. **PARÁGRAFO 1:** El valor de los montos causados de las multas, la cláusula penal pecuniaria y/o la declaratoria de incumplimiento podrán ser descontados del valor de los pagos que el DEPARTAMENTO adeude al CONTRATISTA con ocasión del Contrato y/o de cualquier relación jurídica negocial o legal entre las partes, sujetos a las retenciones legales a que hubiere lugar. **PARÁGRAFO 2:** La imposición de multas, penal pecuniario y/o declaratorio de incumplimiento no libera al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones estipuladas, so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos. **PARÁGRAFO 3:** El CONTRATISTA renuncia ser constituido en mora para la reclamación de cualquiera de las facultades legales o contractuales establecidas a favor del DEPARTAMENTO. **PARÁGRAFO 4:** Ante el solo retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de CONTRATISTA, el DEPARTAMENTO podrá exigir la cláusula penal o multa. **PARÁGRAFO 5:** Con el pago de las multas, la cláusula penal pecuniaria y/o la declaratoria de incumplimiento no se entiende extinguida la obligación objeto de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. - CADUCIDAD: El DEPARTAMENTO estará facultado para declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: El DEPARTAMENTO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el presente Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 89 de 1993, cuando lo considere necesario para que el CONTRATISTA cumpla con el objeto del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solución de cualquier diferencia que surja entre estas por la ejecución, interpretación, terminación de presente Contrato y en general, sobre los derechos y obligaciones derivados del mismo, durante su etapa contractual y postcontractual aplicarán el siguiente procedimiento: 1. En primer lugar agotarán el arreglo directo, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la notificación de cualquiera de las partes envíe a la otra. 2. Fracasada la etapa anterior, el día siguiente de su terminación, convendrán solucionar la controversia por vía de la conciliación prejudicial. Si surtidas dichas etapas no se lograre solucionar la controversia presentada se acudirá a la jurisdicción competente. **PARÁGRAFO:** El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, el DEPARTAMENTO puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo y el CONTRATISTA renuncia a ser constituido en mora.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a indemnizar al DEPARTAMENTO con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al DEPARTAMENTO de

EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 3. Neiva - Huila - Colombia. PBX: 8671300; Código Postal 410010

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0278 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA - Y JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR

cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. El CONTRATISTA mantendrá indemne al DEPARTAMENTO por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA es una entidad independiente del DEPARTAMENTO, y, en consecuencia, el CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. El CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del DEPARTAMENTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL: El CONTRATISTA deberá acreditar su vinculación al Sistema Integral de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales), presentando en forma periódica ante el supervisor del Contrato el cumplimiento de sus obligaciones de pago de los respectivos aportes, de acuerdo al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - ACTA FINAL: El presente Contrato no requiere de liquidación, de conformidad el artículo 217 del Decreto — Ley 019 de 2012, por lo cual, las partes suscribirán un Acta Final de ejecución, con el visto bueno del supervisor.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - ANEXOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante del presente Contrato los siguientes documentos: 1. El Estudio y Documento Previo No. 254 del 22 de enero 2019. 2. La oferta del CONTRATISTA, 3. El registro presupuestal, 4. Las actas y documentos que se produzcan durante la ejecución del Contrato. 5. El pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente Contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere: 1. Registro presupuestal, 2. Pago de los impuestos a los que haya lugar y 3. Suscripción del Acta de Inicio previo cumplimiento de los numerales anteriores.

PARÁGRAFO: Los gastos que se causen en la legalización del presente Contrato correrán por cuenta del CONTRATISTA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. NORMAS DE SEGURIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a conocer y cumplir las normas de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y los riesgos a los que está expuesto en el sitio de trabajo para desarrollar sus obligaciones contractuales.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. — LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO: El lugar de ejecución es en la ciudad de Neiva — Huila; para todos los efectos legales del presente Contrato, el domicilio contractual será la ciudad de Neiva (Huila).

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva a los

POR EL DEPARTAMENTO

CESAR AUGUSTO SERRANO QUIMBAYA

Director del Departamento Administrativo de Contratación

Rtd. Abogado DAC

CONTRATISTA

JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR

Contratista

Rtd. Abogado SVI

EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 3. Neiva — Huila — Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4

REGISTRO PRESUPUESTAL - COMPROMISO Nro. 597 DE 2019

**EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARÍA DE VÍAS E
INFRAESTRUCTURA**

C E R T I F I C A

Que en el Sistema de Información Financiera y Administrativa - SIFA®, vigencia fiscal 2019, se efectuó el siguiente Compromiso Presupuestal:

BENEFICIARIO: JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR

NIT: 12,136,262-1

OBJETO: Contrato N.278 de 2019 Prestar los Servicios Profesionales para el Apoyo a la Supervisión Técnica Administrativa y Financiera de los Contratos y Convenios Celebrados para la Red Vial de Segundo Orden Tercer Orden y Red Vial Urbana del Departamento del Huila.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA (208)

CÓDIGO: Mejoramiento de las Vías de Tercer Orden del Departamento del Huila (AA-9-2-2018004410202)

VALOR: \$5,865,811.99

RECURSO: Departamento (10)

FUENTE: Sobretasa al A.C.P.M. (30)

CÓDIGO: Mejoramiento de las Vías de Segundo Orden en el Departamento del Huila (AA-9-2-2018004410203)

VALOR: \$24,147,440.44

RECURSO: Departamento (10)

FUENTE: Sobretasa al A.C.P.M. (30)

CÓDIGO: Mejoramiento la Red Vial Urbana en el Departamento Huila (AA-9-2-2018004410205)

VALOR: \$5,263,118.91

RECURSO: Departamento (10)

FUENTE: Sobretasa al A.C.P.M. (30)

CÓDIGO: Rehabilitación de las Vías de Segundo Orden del Departamento del Huila (AA-9-3-2018004410196)

VALOR: \$6,313,947.25

RECURSO: Departamento (10)

FUENTE: Sobretasa al A.C.P.M. (30)

CÓDIGO: Rehabilitación de las Vías de Tercer Orden del Departamento del Huila (AA-9-3-2018004410201)

VALOR: \$14,519,681.41


RECURSO: Departamento (10)

FUENTE: Sobretasa al A.C.P.M. (30)

Que el valor total del Compromiso es de \$56,110,000.00, el cual esta identificado con el número 597, vigente a partir del 31 de enero de 2019, fundamentado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 823 de 2019.

El presente Registro Presupuestal fue creado por el funcionario PATRICIA SEGURA MENDEZ a solicitud de DR. CESAR AUGUSTO SERRANO DIRECTOR CONTRATACION.

Neiva, Jueves 31 de Enero de 2019


RESPONSABLE DE PRESUPUESTO



GOBERNACIÓN DEL HUILA



Radicado:
2019CS001560-1
Fecha: 2019-01-18

SGN-C054-F04

Secretaría de Vías e Infraestructura

Neiva, Enero 18 de 2019

Doctor:
Cesar Augusto Serrano Quimbaya
Director
Gobernación del Huila
Departamento Administrativo de Contratación
Carrera 4 Calle 8 Esquina
Tel: 8671300 EXT. 1210
Neiva / Huila

Asunto: Remisión Estudio Previo

Cordial saludo

Comedidamente me permito remitir el presente Estudio Previo, para revisión y aprobación y posterior publicación en el portal del SECOP de todos los documentos que se requieran.

	OBJETO	VALOR
1	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN, TERCER ORDEN, Y RED VIAL URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$56.100.000

Atentamente:

HENRY LISCANO PARRA
Secretario de Vías e Infraestructura

Proyectó: Fabiola Ross Rojas



GP 619 - 1



SC-4353 - 1



GOBERNACION
DEL HUILA

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Código: DAC-C055-F36

CHECK LIST DOCUMENTO CONTRATISTAS PERSONAS
NATURALES:

Fecha Aprobación:

01 de Septiembre de
2017

Versión: 3

Página 1 de 2

No	DOCUMENTOS	SI	NO	N.A	FOLIO	OBSERVACIONES
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA DE SERVICIOS	✓			62-64	
2	FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA	✓			61	
3	FORMATO HOJA DE VIDA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO -SIGEP- CON EL SELLO CORRESPONDIENTE	✓			59-60	Sello
4	FOTOCOPIA LEGIBLE DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO -RUT- ACTUALIZADO	✓			58	
5	CERTIFICACIONES DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD Y FONDO DE PENSIONES)	✓			56-57	Sello
6	COMPROBANTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE	✓			54-55	
7	COPIA ACTA DE GRADO O TÍTULO UNIVERSITARIO Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS EN ESPECIALIZACIONES	✓			53	
8	CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA	✓			16-52	
9	FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA TARJETA PROFESIONAL	✓			15	
10	FOTOCOPIA DE CONSTANCIA DE VIGENCIA DE LA PROFESIÓN EXPEDIDA POR EL ÓRGANO COMPETENTE Y ANTECEDENTES ESPECIALES (EN LOS CASOS EN QUE SE REQUIERA)	✓			14	
11	FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR (HOMBRES MENORES DE 50 AÑOS)	NA		✓		
12	CERTIFICADO ANTECEDENTES FISCALES VIGENTES	✓			13	
13	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, VIGENTES	✓			12	
14	CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES DEL PROPONENTE	✓			11	
15	CERTIFICADO DE SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC)	✓			10	
16	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE LA NO DISPONIBILIDAD DE PERSONAL DE PLANTA PARA SATISFACER LA NECESIDAD	✓			9	
17	EXISTENCIA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	P				
18	CERTIFICADO EXAMEN MÉDICO SALUD OCUPACIONAL	✓			3-8	
19	VERIFICACIÓN COHERENCIA Y EXISTENCIA CÓDIGO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	✓			1-2	

El responsable designado por la Secretaría Vías certifica la verificación y existencia de todos los documentos
anexados que se anexa al Estudio Previo.

Firma:

Favíán García

REVISÓ

ORIFLAME - 44230001_170209

Image 00000000000000000000

Image 00000000000000000000



www.oriflame.com

NOTE: The information contained in this communication is intended solely for the individual or entity to whom it is addressed and may contain privileged, confidential or otherwise restricted information. If you are not the intended recipient, please do not disseminate, copy, reproduce, or otherwise use the information. If you are not the intended recipient, please do not disseminate, copy, reproduce, or otherwise use the information. If you are not the intended recipient, please do not disseminate, copy, reproduce, or otherwise use the information.

Thank you for your time.

6 archivos adjuntos — Descargar todos los archivos adjuntos Ver todas las imágenes

ORIFLAME image002.png
S W E D E N 9K Ver Descargar

ORIFLAME image004.png
S W E D E N 6K Ver Descargar

image005.png
2K Ver Descargar

image006.png
2K Ver Descargar

image007.png
2K Ver Descargar

image008.png
2K Ver Descargar

Chulupity



GOBERNACIÓN DEL
HUILA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

FORMATO:
ESTUDIOS PREVIOS

Código: DAC-C055-F02

Fecha Aprobación:
01 de Diciembre 2017

Versión: 7

Página 1 de 14

94



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

22 ENE 2019

Nº:	254	AÑO:	2019	PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
-----	-----	------	------	---------	----------------------

GENERALIDADES DEL PROCESO					
DEPENDENCIA GENERADORA DE LA NECESIDAD:	SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA				
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN, TERCER ORDEN, Y RED VIAL URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
PLAZO:	ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				
PRESUPUESTO ASIGNADO:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$56.100.000) M/CTE				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	Sección 208	Estructura Presupuestal AA-9-2-2018004410202-4-15-77 AA-9-2-2018004410203-4-15-77 AA-9-2-2018004410205-3-11-67 AA-9-3-2018004410196-4-15-77 AA-9-3-2018004410201-4-15-77	Fuente 30	Valor \$5.855.811,99 \$24.147.440,44 \$5.263.118,91 \$6.313.947,26 \$14.519.681,41	Nº CDP
CONCEPTO DEL GASTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES				
LUGAR DE EJECUCIÓN	DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
ANTICIPO	SI	NO	X	Porcentaje%	
FORMA DE PAGO	El DEPARTAMENTO cancelará el valor del Contrato en mensualidades vencidas de CINCO MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$5.100.000) M/CTE, o fracción de mes proporcional a los días de servicios efectivamente prestados, previa presentación de la certificación suscrita por el supervisor del Contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción de sus obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA. ✓ Para efectos del primer pago, debe acreditar por parte del CONTRATISTA la actualización de la hoja de vida del SIGEP aprobada por el Departamento al Supervisor del Contrato. ✓ Para efectos de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, la ley 789 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003, ley 1753 de 2015, el Decreto 510 de 2003 y el Decreto 1273 de 2018, so pena de hacerse acreedor de las sanciones establecidas en las mismas. ✓				



"El camino es la educación"

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 3. Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
www.huila.aoy.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob



 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: DAC-C055-F02
	FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS	Fecha Aprobación: 01 de Diciembre 2017
		Versión: 7
		Página 2 de 14

MODO DE SEGUIMIENTO O CONTROL	INTERVENTORÍA		SUPERVISIÓN	X
--	----------------------	--	--------------------	----------

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

La Constitución Política de 1991 indica que corresponde a los departamentos ejercer funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes.

Por su parte, el artículo 74 de la Ley 715 de 2001, señala que los Departamentos son promotores del desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios.

El Decreto Departamental No. 1338 de 2008 establece como objetivo general de la Secretaría de Vías e Infraestructura, garantizar el buen estado de la Red vial del departamento, mediante la planeación, Dirección, ejecución y control de las obras; así mismo dentro de sus funciones específicas le corresponde entre otras la de identificar y definir la contratación de estudios, diseños, construcción, análisis de suelos, impacto ambiental y demás relacionados con la adecuación y mantenimiento de la red vial del Departamento y obras de infraestructura y ejecutar los procesos de contratación, de acuerdo con delegaciones autorizadas por el Gobernador, y apoyar a las demás dependencias de la Administración Departamental en la ejecución de éstos procesos.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría de Vías e Infraestructura es responsable de las etapas de programación y preparación de los procesos y la de ejecución de los contratos, de supervisar y velar por el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, de suscribir los actos administrativos propios de la fase postcontractual, y además deberá realizar y suscribir actas de inicio, actas de modificación que no impliquen adición de recursos, actas de creación y supresión de ítems, de conformidad con el artículo 5º del Decreto Departamental No. 1134 de 2012.

En este orden, la Secretaría de Vías e Infraestructura tiene dentro de su responsabilidad la preparación de los procesos de selección, supervisar la ejecución de los contratos y convenios, y la liquidación, lo cual conlleva actividades de componente técnico, administrativo, y jurídico, dada la complejidad de los objetos y obligaciones de ellos.

En el Plan de Desarrollo Departamental "EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN" previsto para el periodo 2016-2019, adoptado mediante Ordenanza No. 0009 del 2016, se estableció dentro del sector de la infraestructura los programas "VÍAS PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA PAZ" y "VÍAS RURALES PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA PAZ" con los objetivos de garantizar la conectividad entre los territorios y la nación fomentando el crecimiento sostenible, el desarrollo humano y la integración de nuestra región y así mejorar el 78.34% de la infraestructura vial de segundo orden, mejorar el 64,33% de la infraestructura vial de tercer orden en el Departamento del Huila, al igual, el de apoyar a los 37 municipios ubicados en el departamento del Huila, mediante convenios en la construcción de vías urbanas, mejorando el espacio público y el entorno urbano de sus habitantes, y así obtener como resultado la pavimentación de 300.000 mts2 de la red vial urbana.

Debido al mal estado de la red vial que afecta principalmente al sector productivo del departamento del Huila, dentro de los anteriores programas se formularon los proyectos de inversión "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA" y "REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA" que tienen como objetivos mejorar las condiciones de transitabilidad y movilidad de la red vial de segundo orden, y derivado de esos componentes las actividades de apoyo y asistencia técnica, la cual afecta el insumo de mano de obra calificada.

Igualmente, se establecieron dentro de los anteriores programas los proyectos de inversión "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA" y "REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA" que tienen como objetivos mejorar las condiciones de movilidad y transitabilidad de las vías de tercer orden, y derivados de esos componentes las actividades de apoyo y asistencia técnica y operativa la cual afecta el insumo de mano de obra calificada.

Asimismo, se estableció el proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA" el cual establece dentro de los objetivos apoyar los 0.31 km de vías urbanas mejoradas, y derivado de ese componente la actividad de apoyo y asistencia técnica, que afecta el insumo de mano de obra calificada.

"El camino es la educación"

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 3. Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
www.huila.aoy.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob



 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: DAC-C055-F02
	FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS	Fecha Aprobación: 01 de Diciembre 2017
		Versión: 7
		Página 3 de 14



Las actividades de los proyectos anteriormente mencionados, tienen un componente técnico y administrativo, como es el seguimiento a la ejecución de los contratos y convenios celebrados para el mejoramiento y rehabilitación de la red vial de segundo orden, tercer orden y red vial urbana del Departamento del Huila; la elaboración de actas de inicio, suspensión o reinicio de los contratos y convenios; liquidación de los contratos y convenios; verificación de la amortización de los anticipos, entre otras actividades, las cuales, requieren de apoyo por parte de un profesional.

En la actualidad, la Secretaría de Vías e Infraestructura está supervisando varios convenios y contratos que se encuentran en ejecución, y aunado a ello, se adelantarán procesos de selección para la contratación relacionados con el mejoramiento y rehabilitación de la red de segundo orden, tercer orden y red vial urbana en el departamento del Huila, que requieren de un soporte técnico, para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidos en ellos.

Teniendo en cuenta que con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, de acuerdo a la Ley 1474 de 2011, y que el Departamento no dispone de personal de planta suficiente para atender las actividades previstas en los proyectos de inversión, debido a que se encuentran desarrollando funciones específicas atinentes a sus cargos que ocupan la totalidad de su tiempo laboral, conforme a la certificación expedida por la Secretaría General, se requiere el apoyo a la supervisión técnica, administrativa y financiera a los contratos y convenios celebrados para la red de segundo orden, tercer orden y red vial urbana en el departamento del Huila.

2.ALTERNATIVAS Y FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD:

Teniendo en cuenta que no existe personal de planta suficiente para apoyar la ejecución de las actividades de los proyectos de inversión denominados MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, según la certificación expedida por la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la alternativa para satisfacer la necesidad es la celebración de un contrato de prestación de servicios con un profesional en Ingeniería Civil, que cuente con experiencia general mínima de dos (2) años.

No se considera necesario contratar una persona jurídica, toda vez, que el conocimiento y la pericia del perfil exigido son suficientes y no requiere de una estructura administrativa.

3. OBJETO Y CARACTERISTICAS TECNICAS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN, TERCER ORDEN, Y RED VIAL URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

A. DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Presentar informes mensuales de las actividades y gestiones realizadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del periodo de ejecución, con los soportes correspondientes ante el supervisor del Contrato.
2. Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social presentando mensualmente el comprobante de pago de los respectivos aportes en salud, pensión y riesgos laborales de conformidad con la clase de riesgo según las actividades a desarrollar.
3. Proyectar de manera oportuna y de fondo, las respuestas a las comunicaciones oficiales asignadas a través del Sistema de Comunicaciones Oficiales de la Gobernación del Huila, en cumplimiento del procedimiento establecido por la Entidad y requisitos legales.



"El camino es la educación"

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 3. Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
 www.huila.aoy.co: twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob



 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: DAC-C055-F02
	FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS	Fecha Aprobación: 01 de Diciembre 2017
		Versión: 7
		Página 4 de 14

4. Asumir los riesgos previsibles de la ejecución del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para mitigarlos.
5. Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta durante la ejecución del Contrato.
6. Actualizar en el SIGEP la información correspondiente a su hoja de vida.
7. Atender las solicitudes y recomendaciones que realice el supervisor del Contrato.
8. Actuar con total autonomía técnica y administrativa para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
9. Hacer un inventario del estado y trámites de los temas pendientes a su cargo, al vencimiento del plazo de ejecución del Contrato.
10. Reportar de manera inmediata al supervisor sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del Contrato.
11. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause por el incumplimiento o por la mala calidad del servicio prestado al Departamento.
12. Cumplir con la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo
13. Cumplir el Código de Ética de la Gobernación del Huila.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Apoyar en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos y convenios celebrados para el mejoramiento y rehabilitación de la red vial de segundo orden, mejoramiento y rehabilitación de la red vial de tercer orden, y mejoramiento de la red vial urbana en el departamento del Huila.
2. Apoyar en la elaboración de actas de inicios, suspensión o reinicio de los contratos y convenios.
3. Apoyar en la elaboración de actas parciales, finales y de liquidación de los contratos y convenios.
4. Apoyar en la organización y archivo de la información de los contratos y convenios a los cuales le brinde apoyo a la supervisión.
5. Brindar apoyo en la revisión de los proyectos que sean remitidos a la Secretaría de Vías e Infraestructura para el mejoramiento y rehabilitación de la red vial de segundo orden, mejoramiento y rehabilitación de la red vial de tercer orden, y mejoramiento de la red vial urbana en el departamento del Huila.
6. Asistir y participar en las reuniones de los Comités Técnicos con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos y convenios, dejando constancia de lo decidido en ellos.
7. Apoyar en la concertación y socialización de los proyectos de inversión de mejoramiento y rehabilitación de la red vial de segundo orden, mejoramiento y rehabilitación de la red de tercer orden y mejoramiento de la red vial urbana con los municipios, y comunidad beneficiada de ellos.
8. Apoyar en la elaboración de los presupuestos económicos de los proyectos de mejoramiento y rehabilitación de la red vial de segundo orden, mejoramiento y rehabilitación de la red de tercer orden y mejoramiento de la red vial urbana en el Departamento del Huila.
9. Visitar las vías para verificar su estado y priorizar las necesidades de intervención.
10. Brindar apoyo y acompañamiento en la elaboración de los documentos precontractuales de los procesos de selección que se requieran para el mejoramiento y rehabilitación de la red vial de segundo orden, mejoramiento y rehabilitación de la red de tercer orden y mejoramiento de la red vial urbana en el departamento del Huila.
11. Programar la conformación de los comités de veeduría por parte de la comunidad a los contratos y convenios.
12. Apoyar en la realización de informes de recibo de obra de los contratos y convenios.
13. Brindar soporte técnico para la resolución de los conflictos que se presenten durante la ejecución de los contratos y convenios.
14. Apoyar la supervisión de los contratos de interventoría de las obras de mejoramiento y rehabilitación de la red vial de segundo orden, mejoramiento y rehabilitación de la red de tercer orden y mejoramiento de la red vial urbana en el departamento del Huila.
15. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, como planos, diseños, licencias, autorizaciones, cálculos y demás necesarias para suscribir las actas de inicio de los contratos y convenios.
16. Conocer y entender los términos y condiciones de los contratos y convenios.
17. Advertir oportunamente los riesgos que puedan presentarse en la ejecución de los contratos y convenios, y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo al ejercicio de la etapa de planeación.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATISTA:

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: DAC-C055-F02
	FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS	Fecha Aprobación: 01 de Diciembre 2017
		Versión: 7
		Página 5 de 14



1. Dar manejo de la plataforma virtual SECOP II en los roles y modalidades de contratación que le asigne el Supervisor del Contrato, previa habilitación del usuario por parte del administrador de la plataforma, en los procesos contractuales asignados.
2. Apoyar en la elaboración de los informes que soliciten los organismos de control.
3. Apoyar en la verificación de los permisos y licencias necesarios para la ejecución de los contratos y convenios.
4. Apoyar en el control y archivo de la correspondencia que se produzca entre los contratistas o Convinientes con el Departamento.
5. Apoyar en la organización de la información que se genere durante la ejecución de los contratos y convenios, y remitir copia de la misma a los destinatarios correspondientes.
6. Apoyar en la revisión de los cronogramas de ejecución durante la etapa contractual y postcontractual de los contratos y convenios.
7. Apoyar en el trámite y respuesta las peticiones que realicen los contratistas o Convinientes al Departamento.
8. Apoyar en el trámite de las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de personas externas a las áreas de ejecución de los contratos.
9. Apoyar en las respuestas a las solicitudes de desequilibrio económico que presenten los contratistas al Departamento.
10. Apoyar en la programación y coordinación de reuniones para analizar estado y avance de ejecución de los contratos.
11. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance los contratos y convenios, cuando se requieran.
12. Presentar un informe final de ejecución de los contratos y convenios.
13. Apoyar en la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato.
14. Dar aviso al área competente sobre el vencimiento del plazo o terminación de los contratos y convenios, y proyectar la respectiva acta de terminación, acompañado del informe de supervisión correspondiente.
15. Apoyar en la verificación de la liquidación financiera y el balance de la ejecución contractual, con en la constancia de pagos expedida por la Secretaría de Hacienda Departamental, así como la existencia de los soportes documentales correspondientes, los cuales deberán dar cuenta del nivel de cumplimiento del objeto y las obligaciones adquiridas por el contratista.
16. Verificar que las actas de liquidación sean suscritas por las partes, y dar trámite de ellas.
17. Apoyar el trámite de liquidación unilateral, cuando hubiera lugar a ello.
18. Informar sobre los presuntos incumplimientos que se llegaren a presentar por los contratistas o convinientes durante la ejecución de los contratos o convenios, y recomendar la adopción de las medidas a que hubiere lugar.

OBLIGACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS DEL CONTRATISTA:

1. Apoyar la verificación del cumplimiento de los requisitos previos para la entrega de anticipo, y constatar su correcta inversión y amortización, de acuerdo al Decreto Departamental No. 007 de 2007.
2. Apoyar la revisión y trámite de las solicitudes de pagos formuladas por el contratista, y llevar un registro de ellos, en orden cronológico, las amortizaciones, y los saldos.
3. Apoyar en los trámites presupuestales de los contratos, como son los certificados de disponibilidad presupuestal, vigencias futuras, registros presupuestales, y reservas presupuestales, cuando se requieran.
4. Apoyar en la revisión de las cuentas de cobro y/o facturas presentas por los contratistas, de acuerdo a las formas de pago del contrato, y los soportes requeridos para ello.
5. Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen incremento del valor inicial contrato, cuenten con la debida justificación técnica, el respaldo presupuestal y jurídico correspondiente.
6. Verificar que los contratistas cumplan con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y parafiscales, si estuviera obligado a ello, en los porcentajes y plazos previstos en la ley.
7. Apoyar la revisión de los pagos impositivos o tributarios que los contratistas debieran sufragar durante la actividad contractual y postcontractual.

B. DE LA ENTIDAD.

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:

1. Pagar al CONTRATISTA en la oportunidad y condiciones estipuladas la forma de pago del Contrato.
2. Exigirle al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.



"El camino es la educación"

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 3. Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
www.huila.aoy.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob



 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: DAC-C055-F02
	FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS	Fecha Aprobación: 01 de Diciembre 2017
		Versión: 7
		Página 6 de 14

3. Suministrar oportunamente al CONTRATISTA la información y el apoyo que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
4. Designar un supervisor para realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento del Contrato.
5. Colaborar en la debida ejecución del objeto del contrato, de conformidad con las condiciones estipuladas, la oferta, y los estudios previos del proceso de contratación.

4. VERIFICACION DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Mediante el Decreto 1134 de 2012 el Gobernador del Departamento del Huila delegó en el Director del Departamento Administrativo de Contratación, el ejercicio y la facultad ordenar el gasto y tramitar la escogencia de contratistas, adjudicar, celebrar contratos y convenios interadministrativos, adelantar todas las actividades relacionadas con la escogencia y adjudicación de contratos que persigan el cumplimiento de la misión de las diferentes Secretarías de Despacho, los Departamentos Administrativos y el Despacho del Gobernador, con cargo al presupuesto de inversión; en la presente contratación la Secretaría de Vías e Infraestructura actúa como generadora de la necesidad requerida, y el Departamento Administrativo de Contratación como ordenador del gasto de inversión.

La presente contratación se financiará con recursos de los proyectos de inversión MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, para la vigencia de 2019.

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN, SU JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION JURIDICA.

Considerando que se requiere celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría, para la ejecución de las actividades de los proyectos MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, con un profesional que estén en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, y que acredite la idoneidad y experiencia requerida, de conformidad con establecido en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el literal h) del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 del 2015, resulta procedente aplicar la modalidad de selección de contratación directa sin que para ello se requiera la obtención de varias ofertas.

Igualmente, que el inciso 2º del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece la posibilidad de contratar personal de apoyo a la supervisión, a través de contratos de prestación de servicios, para apoyar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico.

El acompañamiento o soporte que requiere la Secretaría de Vías e Infraestructura para la ejecución de la actividad del proyecto de inversión, hace parte de las acciones de la administración departamental orientadas al cumplimiento de sus propósitos y finalidades, en atención a las competencias y funciones asignadas por la constitución y la ley a los entes territoriales.

Para garantizar la selección objetiva la Secretaría de Vías e Infraestructura verificará el cumplimiento de la idoneidad y experiencia requeridas para la ejecución del objeto del contrato.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN

Para establecer el valor del contrato, se tuvo en cuenta la naturaleza intelectual de los servicios requeridos, que demanda de los servicios de un profesional, con idoneidad y experiencia, la multiplicidad y complejidad de las actividades a realizar, el alto nivel de responsabilidad que conllevan las actividades de apoyo a la supervisión, y la dedicación temporal que se requiere del profesional, así como el plazo, los costos de legalización contractual, impuestos y aportes al Sistema de Seguridad Social, así como los gastos de

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: DAC-C055-F02
	FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS	Fecha Aprobación: 01 de Diciembre 2017
		Versión: 7
		Página 7 de 14



legalización contractual, impuestos y aportes al Sistema de Seguridad Social, el valor de los honorarios en la suma de CINCO MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$5.100.000) MCTE mensuales.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta el plazo estimado para la ejecución del contrato, el presupuesto oficial para el presente proceso es de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$56.100.000) MCTE, el cual incluye todos los costos requeridos para la ejecución del objeto del contrato.

Nota: El alojamiento, alimentación y demás gastos que se generen en el cumplimiento de las obligaciones, serán asumidos por el Contratista.

7. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 reglamentado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, por tratarse de un contrato para la prestación de servicios profesionales, la Entidad verificará que la persona que se contrate este en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, para lo cual se requiere que acredite idoneidad y experiencia exigidas.

Para los efectos de esta contratación, la entidad (Dependencia generadora de la necesidad) verificará las condiciones del contratista a través de los siguientes documentos, que deberá ser aportados junto con su propuesta:

1. Carta oferta servicios.
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
3. Hoja de vida del oferente en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público — SIGEP- Actualizada.
4. Fotocopia legible del Registro Único Tributario -RUT- expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- actualizado.
5. Constancia de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensión), y comprobante de pago soportado con la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a través de los cuales acredite estar al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
6. Fotocopia legible del diploma, acta de grado o documento que soporte los estudios cursados y títulos obtenidos
7. Fotocopia legible de las certificaciones de la experiencia.
8. Fotocopia legible de la tarjeta profesional. (si aplica)
9. Fotocopia del certificado de vigencia de la tarjeta profesional expedida por el órgano competente (si aplica).
10. Verificación de la situación militar cuando se trate de varón menor de 50 años. (si aplica)
11. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.
12. Certificado Boletín Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la Nación.
13. Certificado Antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional de Colombia.
14. Verificación en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC
15. Examen de salud ocupacional.

8. ANALISIS DEL SECTOR.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, y siguiendo los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación para la Elaboración de Estudios del Sector contenidos en la Guía G-EES-02, en los procesos de contratación directa, el análisis del sector debe tener en cuenta el objeto del Proceso de Contratación, particularmente las condiciones del Contrato, como los plazos y formas de entrega y de pago, así como permitir a la entidad estatal sustentar su decisión de hacer una contratación directa, la elección del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía, sin que sea necesario que la entidad estatal haga un estudio de la oferta y la demanda del sector con particularidades sobre tipos, precios, calidades y cantidades de la oferta y la demanda.

De acuerdo con lo anterior, se presenta el análisis de los aspectos recomendados en la guía:



"El camino es la educación"

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 3. Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
www.huila.ao.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob



 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: DAC-C055-F02
	FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS	Fecha Aprobación: 01 de Diciembre 2017
		Versión: 7
		Página 8 de 14

Teniendo en cuenta que el objeto del proceso de contratación es la prestación de servicios profesionales, que permita al Departamento disponer del servicio de un profesional idóneo para apoyar técnicamente la ejecución de las actividades de los proyectos de inversión denominados MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, para la vigencia 2019, de conformidad con lo establecido en el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el literal h) del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 del 2015, resulta procedente aplicar la modalidad de contratación directa, con la persona natural que este en la capacidad de ejecutar el objeto del contrato, que posea la idoneidad y la experiencia requerida.

Lo anterior, permite a la dependencia contar con un profesional idóneo y satisfacer la necesidad requerida, toda vez que no se dispone de personal de planta suficiente para ejecutar el objeto del contrato, de conformidad con la certificación expedida por la Secretaría General.

La celebración del contrato de prestación de servicios se rige por el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el literal h) del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 del 2015. La contratación directa faculta a la dependencia para contratar con la persona natural que esté en la capacidad de ejecutar el objeto del contrato, que tenga la idoneidad y experiencia exigida, la cual se verificará de acuerdo a los documentos señalados en los criterios de selección del contratista.

El plazo del contrato tendrá una duración de Once (11) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2019, y su valor es la suma de hasta CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$56.100.000) M/CTE, y la forma de pago en mensualidades vencidas cada una por la suma de CINCO MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$5.100.000) M/CTE, o fracción de mes, de acuerdo con el número de días ejecutados, según corresponda, previa presentación de la certificación en la que conste el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, suscrita por el supervisor del contrato.

Recientemente, la entidad solventó esta necesidad mediante la celebración directa de contratos de prestación de servicios profesionales los cuales fueron ejecutados a satisfacción, así:

No. CONTRATO	OBJETO	PLAZO	VALOR
585 DE 2018	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$56.100.000
293 DE 2018	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA RED DE SEGUNDO ORDEN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$56.100.000
252 de 2017	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS DE LA RED DE SEGUNDO ORDEN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$51.000.000

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 del 2015, se deja constancia que en la presente contratación no es necesario que el Departamento haya obtenido previamente varias ofertas.

En consecuencia, para la ejecución del objeto del contrato, el Departamento requiere contratar los servicios de un profesional que este en capacidad de ejecutar el objeto del contrato.

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: DAC-C055-F02
	FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS	Fecha Aprobación: 01 de Diciembre 2017
		Versión: 7
		Página 9 de 14



No se hace necesario contratar una persona jurídica, toda vez, que el conocimiento y la pericia del perfil requerido es suficiente y no se requiere de una estructura administrativa.

9. ANALISIS DE RIESGO Y SU MITIGACION

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones a cargo del contratista	Retrasos para alcanzar las metas de los Proyectos de Inversión denominados MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	Posible	Moderado	Moderado	Medio
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad del servicio prestado	Fallas en la ejecución de los proyectos de inversión e impacto negativo en la consecución de sus objetivos.	Posible	Mayor	Alto	Alta

No	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
			Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1 y 2	Contratista	Supervisión de las obligaciones desarrolladas por el contratista	Raro	Mayor	1	Raro	NO	Funcionario de planta asignado para la supervisión	A partir de la suscripción del acta de inicio	Firma del acta final	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Mensual	

10. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL



"El camino es la educación"

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 3. Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
 www.huila.aoy.co: twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob



 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: DAC-C055-F02
	FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS	Fecha Aprobación: 01 de Diciembre 2017
		Versión: 7
		Página 10 de 14

De acuerdo con las exclusiones o excepciones establecidos en el Manual Explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, adoptado por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación y el manual para manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación M-MACPC-13 expedido por Colombia Compra Eficiente, las contrataciones directas no están cobijadas por acuerdos internacionales o Tratados de Libre Comercio. ✓

11. NECESIDAD DE SUPERVISIÓN

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del presente proceso de selección, será vigilado a través de un supervisor.

La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la ejecución del contrato ejercida por el mismo Departamento, para lo cual no se requiere de un conocimiento especializado.

La supervisión contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista; los supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y serán responsables de mantener informada al Departamento de los hechos o circunstancias que pueda constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

El supervisor será responsable de aceptar los servicios prestados, autorizar los pagos, y responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputados en los términos previstos en el artículo 84 de la Ley 1474 y de las demás normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisión de los contratos.

Por lo anterior, y atendiendo el objeto del contrato, el perfil del supervisor debe ser un funcionario de planta, que cumpla con las calidades y conocimientos propios de la labor a desarrollar, que será asignado por el Secretario de Vías e Infraestructura. ✓

12. GARANTIAS

Teniendo en cuenta el objeto del contrato, plazo y la forma de pago así como la inexistencia de antecedentes sustanciales respecto a la declaratoria de siniestros por incumplimiento del contrato en contratación de prestación de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Art. 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, no se exigirá la constitución de garantía alguna, ya que se trata de servicios profesionales, por valor mensual fijo, cuyo pago deberá ser autorizado por el supervisor asignado previa verificación del cumplimiento de la prestación de servicios, es decir contra entrega a recibo y satisfacción del servicio.

AMPAROS	TIPO DE GARANTÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	S I	N O
Cumplimiento	Póliza de seguros	10% (a menos que el valor del contrato sea superior a un millón (1.000.000) de smmlv)	Término de duración del contrato		X
Garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo	Póliza de seguros	100% del valor del anticipo	Término de duración del contrato hasta la liquidación o hasta la amortización del anticipo		X
Garantía de pago anticipado	Póliza de seguros	100% del valor del pago anticipado	Término de duración del contrato hasta la liquidación o hasta que la entidad verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago		X

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: DAC-C055-F02
	FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS	Fecha Aprobación: 01 de Diciembre 2017
		Versión: 7
		Página 11 de 14



			anticipado.		
Pago de Salarios, Indemnizaciones y Prestaciones Sociales	Póliza de seguros	5%	Término de duración del contrato y 3 años más.		X
Responsabilidad Civil Extracontractual (*)	Póliza de seguros	Fijar de acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015	Término de duración del contrato y 4 meses más		X
Estabilidad y calidad de la obra	Póliza de seguros	20%	Término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la entidad estatal recibe a satisfacción la obra		X
Calidad de los bienes.	Póliza de Seguros	20%	Término de duración del contrato y 1 año más.		X
Calidad del servicio	Póliza de Seguros	20%	Término de duración del contrato y 1 año más.		X
Otros Amparos:		Remisión al decreto regulatorio de garantías			X

SECTOR: (Marca con X el sector a que pertenece)

Salud.	Educación.	Administración y Finanzas	Medio Ambiente y Cambio Climático.
Tecnologías de la Información y Comunicación TICs.	Vivienda.	Infraestructura X	Agropecuaria y Minero
Fortalecimiento Institucional	Deporte y Recreación	Cultura y Turismo	Infraestructura y Vivienda Rural X
Buen Gobierno	Agroindustria	Asociatividad	Etnias – Grupos en Equidad
Ciencia, Tecnología e Innovación	Ordenamiento Territorial.	Productividad y Competitividad.	Transparencia y Participación Ciudadana

Relacione los municipios beneficiados con la actividad contractual y su respectivo valor asignado:

MUNICIPIOS BENEFICIARIOS:	VALOR INVERTIDO EN PESOS:
Todos los Municipios del Departamento del Huila (Ver punto 6. Valor estimado del contrato)	\$ 56.100.000
Identificar si es proyecto regional, marque con X: Si X No	
El Proyecto regional a que municipios beneficia: Todo el Departamento del Huila.	
Se deja constancia que los bienes y servicios u obras que se pretenden contratar serán registrados en el Plan Anual de Adquisiciones de Enero de 2019, con el UNSPSC 81101510.	

REGISTRO PREVIO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	SI	X	NO
--	----	----------	----

COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (PARA GASTOS DE INVERSIÓN)
PLAN DE DESARROLLO: "EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN"
ESCENARIO: RURAL Y PRODUCTIVO



"El camino es la educación"

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 3. Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
 www.huila.aoy.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob



 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: DAC-C055-F02
	FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS	Fecha Aprobación: 01 de Diciembre 2017
		Versión: 7
		Página 12 de 14

TERRITORIAL

SECTOR: Infraestructura y Vivienda rural.
Infraestructura

PROGRAMA: Vías rurales para la productividad y la Paz
Vías para la productividad y la Paz

OBJETIVO:

-Garantizar la conectividad entre los territorios y la nación fomentando el crecimiento sostenible, el desarrollo humano y la integración de nuestra región.
-Apoyar los 37 municipios del Departamento, mediante convenios y la construcción de vías urbanas, mejorando el espacio público y el entorno urbano de sus habitantes.

METAS DE RESULTADO:

-78,34% de la infraestructura vial de segundo orden en el Departamento del Huila atendida
-64,33% de la infraestructura vial de tercer orden mejorada mediante apoyo a los Municipios del Huila
-Pavimentación de 300.000 mt2 de la red vial urbana.

METAS DE PRODUCTO:

-Mejoramiento de 89.2 Km. de la red vial de segundo orden.
-Rehabilitación de 43,4 km. de la red vial de segundo orden.
-3200 Km de la red vial de tercer orden mejorado en afirmado
-75 km de la red vial de tercer orden rehabilitada (Placa huella)
-37 municipios apoyados en pavimentación urbana mediante convenios.

METAS DEL PROYECTO:

1. 0,48 Km. de vías secundarias mejoradas
2. 0,3 km de vías secundarias rehabilitadas
3. 50 km de vías terciarias mejoradas
4. 0,2 km de vías terciarias rehabilitadas
5. 0,31 km de vías urbanas mejoradas.

RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR EN LAS METAS DE PRODUCTO: Apoyo a la supervisión técnica administrativa y financiera de los contratos y convenios celebrados para el mejoramiento de las vías de segundo orden, la rehabilitación de vías de segundo orden, el mejoramiento de vías de tercer orden, la rehabilitación de vías de tercer orden y el mejoramiento de la red vial urbana del departamento del Huila, para dar cumplimiento con los 0,48 Km. de vías secundarias mejoradas, 0,3 km de vías secundarias rehabilitadas, 50 km de vías terciarias mejoradas, 0,2 km de vías terciarias rehabilitadas y 0,31 km de vías urbanas mejoradas respectivamente.

ACTIVIDAD DEL PROYECTO:

1. Asistir técnicamente el proyecto.
2. Asistir técnicamente el proyecto.
- 3.1 Realizar asistencia operativa.
- 3.2 Asistir técnicamente el proyecto.
4. Asistir técnicamente el proyecto.
5. Asistir técnicamente el proyecto.

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: DAC-C055-F02	
	FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS	Fecha Aprobación: 01 de Diciembre 2017	
		Versión: 7	
		Página 13 de 14	


ACTIVIDAD INCORPORADA EN EL CUADRO DE COSTOS	SI	X	NO
INSUMOS QUE AFECTA:			
1.1 Mano de obra calificada (\$24.147.440, 44).			
2.1 Mano de obra calificada (\$6.313.947,25).			
3.1.1 Mano de obra calificada (\$3.918.855, 47).			
3.2.1 Mano de obra calificada (\$1.936.956,52).			
4.1 Mano de obra calificada (\$14.519.681,41).			
5.1 Mano de obra calificada (\$5.263.118, 91).			
RECURSOS ASIGNADOS	SI	X	NO

ANÁLISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD:

OBSERVACIONES: El programa que respalda esta inversión corresponde al establecido en el Plan de Desarrollo "EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN" elaborado en el marco de la ley 152 de 1994.

Neiva, enero de 2019


HENRY LUIS PARRA
 SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA


 Rdo. Abogado Externo SV


MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 RESPONSABLE TÉCNICO



GOBERNACIÓN DEL
HUILA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

FORMATO:
ESTUDIOS PREVIOS

Código: DAC-C055-F02

Fecha Aprobación:
01 de Diciembre 2017

Versión: 7

Página 14 de 14

GOBERNACIÓN DEL HUILA
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

HACE CONSTAR

Que Henry Lirio Pardo (Vicio), radicó en el Departamento Administrativo de Contratación del Departamento, el formato de Estudios Previos número 254 de fecha 22 enero 2019

Que una vez revisado el contenido del componente, coherencia con el Plan de Desarrollo, del estudio previo en mención, se verificó la correspondencia de la información con el Plan de Desarrollo 2016-2019, " EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN " y el proyecto identificado con el Código de Registro del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental Nro. 208-9-2-208004410202-4-15-77-30

y otros

Regio Páez
Profesional Universitario

Departamento Administrativo de Planeación

APROBACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN

El Secretario General da fe que en el Comité de Contratación fueron aprobados los estudios previos según el texto que antecede, que consta en Acta No. 008 de la reunión realizada en Fecha: 2019-01-29

Firma [Firma]



GP-019-1

"El camino es la educación"

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 3. Neiva — Huila - Colombia, PBX: 8671300; Código Postal 410010
www.huila.ao.gov.co; twitter: @HuilaGov; Facebook: www.facebook.com/huilagob. YouTube: www.youtube.com/huilagob



GP-019-1



GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4

**EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARÍA DE VÍAS E
INFRAESTRUCTURA**

C E R T I F I C A

Que revisados los registros de Control Presupuestal de la Dependencia, en la vigencia fiscal del 2,019 existe la siguiente Disponibilidad Presupuestal:

DESTINO: Prestar los Servicios Profesionales para el Apoyo a la Supervisión Técnica Administrativa y Financiera de los Contratos y Convenios Celebrados para la Red Vial de Segundo Orden Tercer Orden y Red Vial Urbana del Departamento del Huila.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA (208)

CÓDIGO: Mejoramiento de las Vías de Tercer Orden del Departamento del Huila (AA-9-2-2018004410202)

VALOR: \$5,865,811.99

RECURSO: Departamento (10)

FUENTE: Sobretasa al A.C.P.M. (30)

CÓDIGO: Mejoramiento de las Vías de Segundo Orden en el Departamento del Huila (AA-9-2-2018004410203)

VALOR: \$24,147,440.44

RECURSO: Departamento (10)

FUENTE: Sobretasa al A.C.P.M. (30)

CÓDIGO: Mejoramiento la Red Vial Urbana en el Departamento Huila (AA-9-2-2018004410205)

VALOR: \$5,263,118.91

RECURSO: Departamento (10)

FUENTE: Sobretasa al A.C.P.M. (30)

CÓDIGO: Rehabilitación de las Vías de Segundo Orden del Departamento del Huila (AA-9-3-2018004410196)

VALOR: \$6,313,947.25

RECURSO: Departamento (10)

FUENTE: Sobretasa al A.C.P.M. (30)

CÓDIGO: Rehabilitación de las Vías de Tercer Orden del Departamento del Huila (AA-9-3-2018004410201)

VALOR: \$14,519,681.41


RECURSO: Departamento (10)

FUENTE: Sobretasa al A.C.P.M. (30)

Que el valor total de la Disponibilidad es de \$56,110,000.00, la cual esta identificada con el número 823 y que tiene una vigencia de 90 días calendario a partir del 29 de enero de 2,019.

La presente certificación es solicitada por Dr. Cesar Augusto Serrano Oficio 94 del 24 de Enero 2019.

Neiva, Martes 29 de Enero de 2019


RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Neiva, enero de 2019

Señores

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

GOBERNACION DEL HUILA

Cuidad.

REF: Oferta para el proceso cuyo objeto es **PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN, TERCER ORDEN, Y RED VIAL URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

El suscrito, **JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.136.262 de Neiva Huila, Ingeniero Civil de profesión, me permito presentar oferta de servicio con el fin de suscribir contrato de servicios profesionales cuyo objeto es **PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN, TERCER ORDEN, Y RED VIAL URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

El valor total de la propuesta asciende a la suma de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$56.100.000) M/CTE**, en un plazo de ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, el cual se cancelará en pagos mensuales vencidos, cada uno por la suma de **CINCO MILLONES CIENTO MIL PESOS MCTE (\$5.100.000)** o fracción del mes de acuerdo con el número de días ejecutados, según corresponda, previa presentación de la certificación suscrita por el supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones a cargo del contratista.

Las actividades a desarrollar establecidas como obligaciones del contratista son las siguientes:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Presentar informes mensuales de las actividades y gestiones realizadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del periodo de ejecución, con los soportes correspondientes ante el supervisor del Contrato.

2. Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social presentando mensualmente el comprobante de pago de los respectivos aportes en salud, pensión y riesgos laborales de conformidad con la clase de riesgo según las actividades a desarrollar.
3. Proyectar de manera oportuna y de fondo, las respuestas a las comunicaciones oficiales asignadas a través del Sistema de Comunicaciones Oficiales de la Gobernación del Huila, en cumplimiento del procedimiento establecido por la Entidad y requisitos legales.
4. Asumir los riesgos previsibles de la ejecución del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para mitigarlos.
5. Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta durante la ejecución del Contrato.
6. Actualizar en el SIGEP la información correspondiente a su hoja de vida.
7. Atender las solicitudes y recomendaciones que realice el supervisor del Contrato.
8. Actuar con total autonomía técnica y administrativa para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
9. Hacer un inventario del estado y trámites de los temas pendientes a su cargo, al vencimiento del plazo de ejecución del Contrato.
10. Reportar de manera inmediata al supervisor sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del Contrato.
11. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause por el incumplimiento o por la mala calidad del servicio prestado al Departamento.
12. Cumplir con la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo
13. Cumplir el Código de Ética de la Gobernación del Huila.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Apoyar en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos y convenios celebrados para el mejoramiento y rehabilitación de la red vial de segundo orden, mejoramiento y rehabilitación de la red vial de tercer orden, y mejoramiento de la red vial urbana en el departamento del Huila.
2. Apoyar en la elaboración de actas de inicios, suspensión o reinicio de los contratos y convenios.
3. Apoyar en la elaboración de actas parciales, finales y de liquidación de los contratos y convenios.
4. Apoyar en la organización y archivo de la información de los contratos y convenios a los cuales le brinde apoyo a la supervisión.
5. Brindar apoyo en la revisión de los proyectos que sean remitidos a la Secretaría de Vías e Infraestructura para el mejoramiento y rehabilitación de la red vial de segundo orden, mejoramiento y rehabilitación de la red vial de

- tercer orden, y mejoramiento de la red vial urbana en el departamento del Huila.
6. Asistir y participar en las reuniones de los Comités Técnicos con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos y convenios, dejando constancia de lo decidido en ellos.
 7. Apoyar en la concertación y socialización de los proyectos de inversión de mejoramiento y rehabilitación de la red vial de segundo orden, mejoramiento y rehabilitación de la red de tercer orden y mejoramiento de la red vial urbana con los municipios, y comunidad beneficiada de ellos.
 8. Apoyar en la elaboración de los presupuestos económicos de los proyectos de mejoramiento y rehabilitación de la red vial de segundo orden, mejoramiento y rehabilitación de la red de tercer orden y mejoramiento de la red vial urbana en el Departamento del Huila
 9. Visitar las vías para verificar su estado y priorizar las necesidades de intervención.
 10. Brindar apoyo y acompañamiento en la elaboración de los documentos precontractuales de los procesos de selección que se requieran para el mejoramiento y rehabilitación de la red vial de segundo orden, mejoramiento y rehabilitación de la red de tercer orden y mejoramiento de la red vial urbana en el departamento del Huila.
 11. Programar la conformación de los comités de veeduría por parte de la comunidad a los contratos y convenios.
 12. Apoyar en la realización de informes de recibo de obra de los contratos y convenios.
 13. Brindar soporte técnico para la resolución de los conflictos que se presenten durante la ejecución de los contratos y convenios.
 14. Apoyar la supervisión de los contratos de interventoría de las obras de mejoramiento y rehabilitación de la red vial de segundo orden, mejoramiento y rehabilitación de la red de tercer orden y mejoramiento de la red vial urbana en el departamento del Huila.
 15. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, como planos, diseños, licencias, autorizaciones, cálculos y demás necesarias para suscribir las actas de inicio de los contratos y convenios.
 16. Conocer y entender los términos y condiciones de los contratos y convenios.
 17. Advertir oportunamente los riesgos que puedan presentarse en la ejecución de los contratos y convenios, y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo al ejercicio de la etapa de planeación.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATISTA:

1. Dar manejo de la plataforma virtual SECOP II en los roles y modalidades de contratación que le asigne el Supervisor del Contrato, previa habilitación del usuario por parte del administrador de la plataforma, en los procesos contractuales asignados.

2. Apoyar en la elaboración de los informes que soliciten los organismos de control.
3. Apoyar en la verificación de los permisos y licencias necesarios para la ejecución de los contratos y convenios.
4. Apoyar en el control y archivo de la correspondencia que se produzca entre los contratistas o Convinientes con el Departamento.
5. Apoyar en la organización de la información que se genere durante la ejecución de los contratos y convenios, y remitir copia de la misma a los destinatarios correspondientes.
6. Apoyar en la revisión de los cronogramas de ejecución durante la etapa contractual y postcontractual de los contratos y convenios.
7. Apoyar en el trámite y respuesta las peticiones que realicen los contratistas o Convinientes al Departamento.
8. Apoyar en el trámite de las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de personas externas a las áreas de ejecución de los contratos.
9. Apoyar en las respuestas a las solicitudes de desequilibrio económico que presenten los contratistas al Departamento.
10. Apoyar en la programación y coordinación de reuniones para analizar estado y avance de ejecución de los contratos.
11. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance los contratos y convenios, cuando se requieran.
12. Presentar un informe final de ejecución de los contratos y convenios.
13. Apoyar en la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato.
14. Dar aviso al área competente sobre el vencimiento del plazo o terminación de los contratos y convenios, y proyectar la respectiva acta de terminación, acompañado del informe de supervisión correspondiente.
15. Apoyar en la verificación de la liquidación financiera y el balance de la ejecución contractual, con en la constancia de pagos expedida por la Secretaría de Hacienda Departamental, así como la existencia de los soportes documentales correspondientes, los cuales deberán dar cuenta del nivel de cumplimiento del objeto y las obligaciones adquiridas por el contratista.
16. Verificar que las actas de liquidación sean suscritas por las partes, y dar trámite de ellas.
17. Apoyar el trámite de liquidación unilateral, cuando hubiera lugar a ello.
18. Informar sobre los presuntos incumplimientos que se llegaren a presentar por los contratistas o convinientes durante la ejecución de los contratos o convenios, y recomendar la adopción de las medidas a que hubiere lugar.

OBLIGACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS DEL CONTRATISTA:

1. Apoyar la verificación del cumplimiento de los requisitos previos para la entrega de anticipo, y constatar su correcta inversión y amortización, de acuerdo al Decreto Departamental No. 007 de 2007.
2. Apoyar la revisión y trámite de las solicitudes de pagos formuladas por el contratista, y llevar un registro de ellos, en orden cronológico, las amortizaciones, y los saldos.
3. Apoyar en los trámites presupuestales de los contratos, como son los certificados de disponibilidad presupuestal, vigencias futuras, registros presupuestales, y reservas presupuestales, cuando se requieran.
4. Apoyar en la revisión de las cuentas de cobro y/o facturas presentas por los contratistas, de acuerdo a las formas de pago del contrato, y los soportes requeridos para ello.
5. Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen incremento del valor inicial contrato, cuenten con la debida justificación técnica, el respaldo presupuestal y jurídico correspondiente.
6. Verificar que los contratistas cumplan con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y parafiscales, si estuviera obligado a ello, en los porcentajes y plazos previstos en la ley.
7. Apoyar la revisión de los pagos impositivos o tributarios que los contratistas debieran sufragar durante la actividad contractual y postcontractual.

Para todos los efectos relacionados con el desarrollo de la propuesta de la referencia, a continuación me permito indicar información completa del proponente de la propuesta.

Nombre:	JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR
Cedula de Ciudadanía N°:	12.136.262 de Neiva Huila
Teléfono:	310 226 4309
E-mail:	<u>joceto1968@hotmail.com</u>

Cordialmente,



JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR
Proponente.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.136.262**
CEDIEL TOVAR

APELLIDOS
JORGE ENRIQUE

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO *

FECHA DE NACIMIENTO **25-JUL-1968**

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

23-SEP-1986 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0112700-00168001-M-0012136262-20090810 0014746134A 1 27501507



El servicio público
es de todos

Función
Pública

FORMATO ÚNICO HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

SIGEP
VALIDO SOLO
PARA CONTRATO
22/ene/19

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO CEDIEL	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) TOVAR	NOMBRES JORGE ENRIQUE
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. ☒ C.E. ☐ PAS ☐ No. 12136262	SEXO F ☐ M ☒	NACIONALIDAD COL. ☒ EXTRANJERO ☐
PAÍS Colombia		
LIBRETA MILITAR PRIMERA CLASE ☐ SEGUNDA CLASE ☒ NÚMERO 12136262 D.M. 042		
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DÍA 25 MES 07 AÑO 1968 PAÍS Colombia DEPTO Huila MUNICIPIO NEIVA	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA CARRERA 8G No. 25 D 15 PAÍS Colombia MUNICIPIO NEIVA TELÉFONO 3102264309 DEPTO Huila EMAIL joceto1968@hotmail.com	

Esta copia ha sido impresa por el servidor público y puede contener información no validada.

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO: BACHILLER TÉCNICO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
PRIMARIA			SECUNDARIA			MEDIA		FECHA DE GRADO			
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	X	MES 12 AÑO 1985

EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN Estricto orden cronológico, en modalidad académica escriba:

TC (TÉCNICA), TL (Tecnológica), TE (Tecnológica Especializada), UN (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZADA), MG (MAESTRÍA O MAGISTER), DOC (DOCTORADO O PHD),
RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ESTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO		NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN		No. DE TARJETA PROFESIONAL
		SI	NO		MES	AÑO	
UN	10	X		INGENIERIA CIVIL	09	2003	25202-108341
UN	10	X		INGENIERIA AGRICOLA	12	1992	13705

Esta copia ha sido impresa por el servidor público y puede contener información no validada.

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN Estricto orden cronológico comenzando por el actual.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE						
EMPRESA O ENTIDAD GOBERNACION DEL HUILA	PÚBLICA X	PRIVADA	PAÍS Colombia			
DEPARTAMENTO Huila	MUNICIPIO NEIVA	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD				
TELÉFONOS 8671300	FECHA DE INGRESO DÍA 26 MES 01 AÑO 2018	FECHA DE RETIRO DÍA 31 MES 12 AÑO 2018				
CARGO O CONTRATO ACTUAL APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO N. 718 DE 2.018	DEPENDENCIA SECRETARIA DE VIAS	DIRECCIÓN CARRERA 4 CALLE 8 ESQUINA				
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR						
EMPRESA O ENTIDAD CONSORCIO EHSB	PÚBLICA	PRIVADA X	PAÍS Colombia			
DEPARTAMENTO Chocó	MUNICIPIO QUIBDO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD habocic@habocic.com				
TELÉFONOS 7034168	FECHA DE INGRESO DÍA 17 MES 11 AÑO 2016	FECHA DE RETIRO DÍA 31 MES 07 AÑO 2017				
CARGO O CONTRATO CONTRATO DE INTERVENTORIA: SP-TPP-No. 02 2015	DEPENDENCIA INGENIERIA	DIRECCIÓN Carrera 57 C # 127 D 05 las Villas Bogotá D.C.				
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR						
EMPRESA O ENTIDAD CONSORCIO CAMPOALEGRE	PÚBLICA	PRIVADA X	PAÍS Colombia			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD				

Huila	CAMPOALEGRE	consorcio campoalegre@gmail.com	
TÉLFONOS 3142193299	FECHA DE INGRESO DÍA 15 MES 09 AÑO 2015	FECHA DE RETIRO DÍA 31 MES 05 AÑO 2016	
CARGO O CONTRATO CONTRATO 148 2014 AGUAS DEL HUILA	DEPENDENCIA INGENIERIA	DIRECCIÓN CARRERA 2 No. 11 - 18	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR	PÚBLICA	PRIVADA X	PAÍS Colombia
DEPARTAMENTO Huila	MUNICIPIO NEIVA	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD joceto 1968@hotmail.com	
TÉLFONOS 8622354	FECHA DE INGRESO DÍA 01 MES 06 AÑO 2015	FECHA DE RETIRO DÍA 11 MES 09 AÑO 2015	
CARGO O CONTRATO CONTRATO 035 DE 2015 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA	DEPENDENCIA INGENIERIA	DIRECCIÓN CRA 8G No. 25 D 15	

4 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ☐ NO ☒ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÁSNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 50. DE LA LEY 190/95).
Ciudad y fecha de diligenciamiento: Neiva, enero 16 2014

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

Esta copia ha sido impresa por el servidor público y puede contener información no validada.

5 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

Esta copia ha sido impresa por el servidor público y puede contener información no validada.

2. Concepto **02** Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14262657760



(415)7707212489984(8020) 000001426265776 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

1 2 1 3 6 2 6 2

6. DV:

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Neiva

14. Buzón electrónico

1 3

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento:

Cédula de ciudadanía

1 3

26. Número de identificación:

1 2 1 3 6 2 6 2

27. Fecha expedición:

1 9 8 6 0 9 2 3

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País:

1 6 9

29. Departamento:

Huila

4 1

30. Ciudad/Municipio:

Neiva

0 0 1

31. Primer apellido

CEDIEL

32. Segundo apellido

TOVAR

33. Primer nombre

JORGE

34. Otros nombres

ENRIQUE

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

Huila

40. Ciudad/Municipio:

Neiva

0 0 1

41. Dirección principal

CR 8 G 25 D 15 BRR CAMBULOS

42. Correo electrónico:

joceto1968@hotmail.com

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1:

8 6 2 2 3 5 4

45. Teléfono 2:

3 1 3 2 1 0 0 2 7 7

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

4 2 2 0

47. Fecha inicio actividad:

2 0 0 4 0 6 1 7

Actividad secundaria

48. Código:

4 2 1 0

49. Fecha inicio actividad:

2 0 1 4 0 6 1 7

50. Código:

4 1 1 2 4 9 2 3

Otras actividades

1 2

4 1 1 2 4 9 2 3

Ocupación

51. Código:

2 1 4 2

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 2 2 1 1

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a nombre de t

11- Ventas régimen común

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos:

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha:

2 0 1 6 0 3 2 8

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CEDIEL TOVAR JORGE ENRIQUE

985. Cargo: Representante legal Certificado

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR identificado(a) con C.C No. 12.136.262, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 14 de enero del 2019.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier duda o inquietud referente a este certificado, comuníquese con nuestro Contact center al 7484888 en Bogotá 386 9888 en Barranquilla, 698 5888 en Bucaramanga, 489 9888 en Cali, 694 9888 en Cartagena, 604 2888 en Medellín gratis desde el resto del país al 604 2888. , e-mail serviciocliente@colfondos.com.co.



Carolina Galvis Castellanos
Directora de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías



RAZON SOCIAL :	JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR
IDENTIFICACION:	CC-12136262
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2018-12-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-01-16
FECHA DE PAGO:	2018-12-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2018-12 ✓
PERIODO SALUD:	2018-12
NUMERO PLANILLA:	13973200
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	13973200
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 255.000	\$ 255.0
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.400	\$ 328.4
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.700	\$ 49.7
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 631.100	\$ 631.1

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social	JORGE ENRIQUE GEDIEL TOVAR
Identificación	CC 12196262
Sucursal	0
Periodo Pensión	<u>2018-12</u>
Periodo Salud	<u>2018-12</u>
Fecha Pago Planilla	2018-12-28

Tipo identificación	30
Numero identificación	7213262
Nombre	JORDI ENRIQUE GEDIEL TOVAR
EPS	MEDIMAS EPS S.A.S
AFP	COLFONCJO
Caja de compensación	En CDT
A.R.	A.R. - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Numero Planilla	7373000
Referencia de Pagador	
Tipo Planilla	
Periodo Pensión	2018-12
Periodo Salud	2018-12
Tipo Colavital	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
Subtipo de Colavital	En Subtipo
Novedad de ingreso inicial	
Novedad de Retiro Final	2018-12-30

[illegible]

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot.	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de Personal	Fondo de Substancia	Valor no referido
				Afiliado	Aportante				
30	3043000	0.1600000	306400	0	0	306400	0	0	0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Línea Cot.	JBO	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G.		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2040000	0.1250000	255000	0	0	0	0	0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Uniq. Cot.	IBJ	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2040000	0.0243600	43700	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Tarifa de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAF		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot Obligato	IBC	Tarifa	Cot Obligato	Tarifa	Cot Obligato	Tarifa	Cot	Tarifa	Cot Obligato
0	0	0,00000000	0	0	0,00000000	0	0,00000000	0	0,00000000	0	0,00000000	0

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
y en su nombre la
**Universidad
Cooperativa de Colombia**

Personería Jurídica, resolución 24.195 del 20 de Diciembre de 1.983 del Ministerio de Educación Nacional.

En atención a que

Jorge Enrique Cediel Tovar

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 12'136.262 DE NEIVA (HUILA)

Ha cumplido con todos los estudios
que los estatutos universitarios exigen para optar al título de

INGENIERO CIVIL

Le expide el presente diploma. En testimonio de ello
se firma en Bogotá el día 11 de septiembre de 2003

Juan Carlos Páez Soto

Rector

Guillermo Páez

Rector Honorario

[Firma]

Director Académico

[Firma]

Decano de facultad

[Firma]

Director Seccional

[Firma]

Secretario General

[Firma]

Registros y Diplomas

Anotado al folio No. 200 Del libro de Registros y Diplomas No.

04.

Refrendado en Bogotá el 28 de Agosto de 2003



HABOCIC
Consultoría - Interventoría - Construcción



Bogotá D.C., 4 de julio de 2017

CONSORCIO EHSB
NIT. 900.660.310-4

002/2017

A QUIEN CORRESPONDA

Los suscritos HECTOR ANTONIO BELTRAN OSSA, Ingeniero Civil, con tarjeta profesional N° 138 del Quindío, obrando como Gerente General, y CAMILO ANDRES BELTRAN PAEZ, como Representante Legal de CONSORCIO EHSB con NIT No. 900.660.310-4 hacen constar que Ingeniero Civil JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 12.136.262, persona natural, también mayor de edad y vecino de esta ciudad, INGENIERO CIVIL con tarjeta profesional No. 25202-108341CND, persona natural, también mayor de edad y vecino de esta ciudad, estuvo vinculado a la empresa, desarrollando las funciones inherentes al cargo en el Contrato relacionado a continuación:

CONTRATO: ISF- 1-02-7400-107-99 Y T-045-96
CARGO: INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
FECHA DE INICIO Y FIN: DESDE EL PRIMERO (1) DE FEBRERO DE 2013 A JUNIO DE 2015.

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO LABORAL A TÉRMINO OBRA O LABOR.

ASIGNACION MENSUAL: UN PAGO MENSUAL DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA: POR CONCEPTO DE SALARIO LA SUMA DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$2.400.000) Y CONCEPTO DE PRIMA DE PRODUCTIVIDAD UN MILLON CIENTO MIL PESOS (\$1.100.000) M.C.TE, PARA TOTAL MENSUAL DE TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$3.500.000) M.C

ENTIDAD CONTRATANTE: EAABOGOTA

OBJETO DEL CONTRATOS:

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS NEW JERSEY, SANTA I.E. III, SANTA BÁRBARA, EL PORVENIR, EL ANHELO, SANTAFÉ, INTERCEPTOR AVENIDA BOSA Y ESTACIÓN DE BOMBEO ELEVADORA DE BOSA - INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 4500 ML DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN PEAD - TUBERÍA DIAMETRO > 600 mm

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS POTOSÍ, LA CUMBRE, CORDILLERA, NACIONES UNIDAS, TIERRA LINDA, REPUBLICA DE CANADÁ, OCHO DE DICIEMBRE Y DESAGÜES TANQUES CIUDAD BOLÍVAR. INSTALACION DE 3250ML DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN PEAD > 450 mm.

UBICACIÓN: BOGOTA D.C.
Se expide por solicitud del interesado a los cuatro (4) día del mes de julio de 2017

HECTOR ANTONIO BELTRAN OSSA
Gerente General
Ingeniero Civil T P. 138 del Quindío
CC Nro 9'777.748 de Calarcá Q.

CAMILO ANDRES BELTRAN PAEZ
Representante Legal CONSORCIO EHSB
NIT 900.660.310
C.C. Nro.80.084.794 Bogotá.

ACTA DE RECIBO ANAL CONTRATO DE OBRA



Proceso: GESTION DE CONTRATACION		Vigente desde: 22/10/2013		Código: CO-FR-20		Version: 01	
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 038 DE 2.014							
OBJETO: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CRA. 46 ENTRE CALLES 20 Y 21, CARRERA 46 ENTRE CALLES 21 A Y 22 A, CARRERA 48 ENTRE CALLES 23 Y 24 A, CARRERA 48 ENTRE CALLES 25 B Y CARRERA 50, BARRIO LA RIOJA DE LA COMUNA 10 EN LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 46 ENTRE CALLES 23 HASTA LA CALLE 26A DEL BARRIO LA RIOJA DE LA COMUNA 10 DE LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 79 ENTRE CARRERA 1 E Y CARRERA 3, CARRERA 2 ENTRE CALLES 79 Y 79 A, DEL BARRIO EL MINUTO DE DIOS Y LUIS EDUARDO VANEAS COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 79 ENTRE CRAS. 1 E Y LA CARRERA 3, CARRERA 1 ENTRE CALLES 79 Y 79 A BARRIO EL MINUTO DE DIOS Y LUIS EDUARDO VANEAS COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 79 ENTRE CRAS. 1 E Y LA CARRERA 3, CARRERA 1 ENTRE CALLES 79 Y 79 A BARRIO EL MINUTO DE DIOS Y LUIS EDUARDO VANEAS COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 1 A ENTRE CARRERA 28 Y CARRERA 308 BARRIOS VILLA AMARILLA Y PANORAMA COMUNA 8 DE LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 1A ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 308 BARRIO VILLA AMARILLA - PANORAMA COMUNA 8 DE LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 1A SOBRE LA CARRERA 29 Y 308 EN EL BARRIO VILLA AMARILLA DE LA COMUNA 8 EN LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA.							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS				NUEVAS CONDICIONES			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO				VALOR OBRA ADICIONAL			
FECHA DE INICIO				FECHA DE SUSPENSIÓN			
FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA				FECHA DE REINICIACIÓN			
VALOR INICIAL CONTRATO				NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			
ANTICIPO (20%)				Fecha Acta		Acta	
CONTRATISTA				Día		Mes	
INTERVENIOR				Año		Año	
SUPERVISOR				Acta		Acta	
CONTRATANTE				Acta		Acta	
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							

Version: 01

Código: CO-FR-20

Código: CO-FR-20

Código: CO-FR-20

Código: CO-FR-20

Version: 01

Version: 01

Version: 01

Version: 01

Version: 01

NUEVAS CONDICIONES		ACTA FINAL		
VALOR OBRA ADICIONAL		ACTA No.		3
FECHA DE SUSPENSIÓN	13/07/2015	Fecha	Día	Mes
FECHA DE REINICIACIÓN	18/08/2015	Acta	23	10
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	24/10/2015			2.015

[illegible]

3.0	Suministro e instalación de tubería y accesorios de PVC NTC 382 Y 2295
-----	--

ACTA DE RECIBO NACIONAL CONTRATO DE OBRA



Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		Vigente desde: 22/10/2013		Código: CO-FR-20		Version: 01	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 038 DE 2014							
OBJETO: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CRA. 48 ENTRE CALLES 21 Y 22 A, CARRERA 48 ENTRE CALLES 23 Y 24 A, CARRERA 48 ENTRE CALLES 25 Y 26 A, CARRERA 50, BARRIO LA RIOJA DE LA COMUNA 10 EN LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO PARA AGUAS LUVIAS EN LA CARRERA 48 ENTRE CALLES 23 HASTA LA CALLE 26A DEL BARRIO LA RIOJA DE LA COMUNA 10 DE LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 79 ENTRE CARRERA 1 E Y CARRERA 3, CARRERA 2 ENTRE CALLES 79 Y 79 A, DEL BARRIO LA RIOJA DE LA COMUNA 10 DE LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS LUVIAS EN LA CALLE 79 ENTRE CRAS. 1 E Y LA CARRERA 3, CARRERA 1 ENTRE CALLES 79 Y 79 A, BARRIO EL MINUTO DE DIOS Y LUIS EDUARDO VANEGAS, COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO PARA AGUAS LUVIAS EN LA CALLE 1A ENTRE CARRERA 28 Y CARRERA 30B BARRIO VILLA AMARILLA Y PANORAMA 1G ENTRE CARRERAS 15 Y 15 A, COMUNA 7 DE LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 7 Y AVENIDA CIRCUNVALAR, CALI COMUNA 8 DE LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO PARA AGUAS LUVIAS EN LA CALLE 1A SOBRE LA CARRERA 29 Y 30B EN EL BARRIO VILLA AMARILLA -PANORAMA- COMUNA 8 DE LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 1A SOBRE LA CARRERA 29 Y 30B EN EL BARRIO VILLA AMARILLA DE LA COMUNA 8 EN LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA.							

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DOScientos CUARENTA (240) DIAS CALENDARIO		
FECHA DE INICIO	ENERO 22 DE 2015		
FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	SEPTIEMBRE 18 DE 2015		
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 2.454.093.540,00		
ANTICIPO (20%)	\$ 490.818.708,00		
CONTRATISTA	JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR		
INTERVENIOR	WEYMAR FERNEX ESCOBAR MALPICA		
SUPERVISOR	OSCAR CASTAÑEDA RAMOS		
CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E. S. P.		

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS				CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UND.	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	CONDICIONES FINALES
4.7	Suministro e instalación de tubería de 8" en hierro dúctil (ASTM-A-536) extremo liso. Incluye uniones para conexión.	UND	5	\$ 1.797.807	\$ 8.989.035		
4.8	Suministro e instalación de tubería de 8" en hierro dúctil (ASTM-A-536) extremo liso. Incluye uniones para conexión.	UND	2	\$ 1.489.078	\$ 2.978.156		
4.9	Suministro e instalación de válvula de compuerta elástica de 3" - Vástago NO ascendente en acero inoxidable o en bronce, presión de trabajo de 250 psi. - Cuerpo de la Válvula en Hierro dúctil o Nodular (ASTM-A-536). Incluye uniones universales para conexión. Caja para válvula según modelo EPN.	UND	17	\$ 2.451.955	\$ 41.676.435		
4.10	Suministro e instalación de válvula de compuerta elástica de 6" - Vástago NO ascendente en acero inoxidable o en bronce, presión de trabajo de 250 psi. - Cuerpo de la Válvula en Hierro dúctil o Nodular (ASTM-A-536). Incluye uniones universales para conexión. Caja para válvula según modelo EPN.	UND	1	\$ 2.728.113	\$ 2.728.113		
4.11	Suministro e instalación de hidrante tipo húmedo de 3" en hierro dúctil (ASTM-A-536). Incluye: accesorios para derivación (Tee y Uniones HC, de 3"); Válvula de compuerta elástica en hierro dúctil (ASTM-A-536) de 3" vástago no ascendente en acero inoxidable, presión de trabajo 250 psi. Extremo Liso Para PVC y Construcción de caja para válvula (Diám entre 3" y 8") en concreto de 3.000 psi. Ancho = 0.30m X Largo = 1.20m X Altura = 1.00m - Medidas Internas Libre, (e=0.20m de muro), con tapa en concreto reforzado (e=0.26m). Marco en Placa de 3" x 1/4" y solereteo en placa de 2" x 1/4" formando 45° y Dos manijas. y Tapa válvula de 25cm x 25cm para tráfico pesado (En línea de 3/8" y ángulo de 2x2x1/4, 2 Blagras de Capas, anticorrosivo y pintura negra, resistente a la intemperie), según diseño EPN. Contiene excavación.	UND	2	\$ 4.417.524	\$ 8.835.048		
4.12	Suministro e instalación unión Universal de 3" en hierro dúctil (ASTM-A-536) para diferentes tipos de tubería.	UND	8	\$ 124.711	\$ 997.688		
4.13	Suministro e instalación unión Universal de 8" en hierro dúctil (ASTM-A-536) para diferentes tipos de tubería.	UND	1	\$ 304.970	\$ 304.970		
5.0	Construcción de caja para válvula (Diám. entre 3" y 8") en concreto de 3.000 psi.						

NUEVAS CONDICIONES				ACTA FINAL			
VALOR OBRA ADICIONAL				ACTA No. 3			
FECHA DE SUSPENSIÓN				13/07/2015			
FECHA DE REINICIACIÓN				18/08/2015			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				24/10/2015			
Acta				23 10 2.015			

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS				CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UND.	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	CONDICIONES FINALES
4.7	Suministro e instalación de tubería de 8" en hierro dúctil (ASTM-A-536) extremo liso. Incluye uniones para conexión.	UND	5	\$ 1.797.807	\$ 8.989.035		
4.8	Suministro e instalación de tubería de 8" en hierro dúctil (ASTM-A-536) extremo liso. Incluye uniones para conexión.	UND	2	\$ 1.489.078	\$ 2.978.156		
4.9	Suministro e instalación de válvula de compuerta elástica de 3" - Vástago NO ascendente en acero inoxidable o en bronce, presión de trabajo de 250 psi. - Cuerpo de la Válvula en Hierro dúctil o Nodular (ASTM-A-536). Incluye uniones universales para conexión. Caja para válvula según modelo EPN.	UND	17	\$ 2.451.955	\$ 41.676.435		
4.10	Suministro e instalación de válvula de compuerta elástica de 6" - Vástago NO ascendente en acero inoxidable o en bronce, presión de trabajo de 250 psi. - Cuerpo de la Válvula en Hierro dúctil o Nodular (ASTM-A-536). Incluye uniones universales para conexión. Caja para válvula según modelo EPN.	UND	1	\$ 2.728.113	\$ 2.728.113		
4.11	Suministro e instalación de hidrante tipo húmedo de 3" en hierro dúctil (ASTM-A-536). Incluye: accesorios para derivación (Tee y Uniones HC, de 3"); Válvula de compuerta elástica en hierro dúctil (ASTM-A-536) de 3" vástago no ascendente en acero inoxidable, presión de trabajo 250 psi. Extremo Liso Para PVC y Construcción de caja para válvula (Diám entre 3" y 8") en concreto de 3.000 psi. Ancho = 0.30m X Largo = 1.20m X Altura = 1.00m - Medidas Internas Libre, (e=0.20m de muro), con tapa en concreto reforzado (e=0.26m). Marco en Placa de 3" x 1/4" y solereteo en placa de 2" x 1/4" formando 45° y Dos manijas. y Tapa válvula de 25cm x 25cm para tráfico pesado (En línea de 3/8" y ángulo de 2x2x1/4, 2 Blagras de Capas, anticorrosivo y pintura negra, resistente a la intemperie), según diseño EPN. Contiene excavación.	UND	2	\$ 4.417.524	\$ 8.835.048		
4.12	Suministro e instalación unión Universal de 3" en hierro dúctil (ASTM-A-536) para diferentes tipos de tubería.	UND	8	\$ 124.711	\$ 997.688		
4.13	Suministro e instalación unión Universal de 8" en hierro dúctil (ASTM-A-536) para diferentes tipos de tubería.	UND	1	\$ 304.970	\$ 304.970		
5.0	Construcción de caja para válvula (Diám. entre 3" y 8") en concreto de 3.000 psi.						

Version: 01

1011912A

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS

NUEVAS CONDICIONES

NOTAS Y OBSERVACIONES		ACTA FINAL		
VALOR OBRA ADICIONAL		ACTA No.		3
FECHA DE SUSPENSION		Fecha	Dia	Mes
FECHA DE REINICIACION		Acta	23	10
NUEVA FECHA DE TERMINACION				2015
13/07/2015				
18/08/2015				
24/10/2015				

[illegible]

Código: CO-FR-20

Version: 01

Modelo: CO-FR-20

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS	
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DOSICIVTOS CUARENTA (240) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	ENERG-23 DE 2.015
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	SEPTIEMBRE 18 DE 2.015
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 2.454.063.540,00
ANTICIPO (20%)	\$ 490.818.708,00
CONTRATISTA	JORGE ENRIQUE OEDIEL TOVAR
INTERVENITOR	WEYMAR FERNERY ESCOBAR MALPICA
SUPERVISOR	OSCAR CASTAÑEDA RAMOS
CONTRATANTE	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E. S. P.

NUEVAS CONDICIONES		ACTA FINAL		
VALOR OBRA ADICIONAL		ACTA No.	3	
FECHA DE SUSPENSIÓN	13/07/2015			
FECHA DE REINGENCIÓN	18/08/2015			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	24/10/2015			
		Fecha Acta	Día Mes Año	
			23 10 2015	

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS													
ITEM	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	UNID	CANT.	P. UNITARIO	VALOR: TOTAL	CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA		CANTIDAD DE OBRA PRESENTE ACTA		CANTIDAD DE OBRA ANTERIOR ACTA		CONDICIONES FINALES	
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
8.1	Resaltos pavimento flexible: Cevillera mezcla asfáltica tipo MDO II compactada con cilindro vibr. compactador. (e = 7cm). Incluye Ties (3) Huellas por cuadra - Marcación con planilla medidora - Modelo (EPN), donde se establezca la leyenda, < RP - Diámetro Natural >	M ²	1.185	\$ 82.261	\$ 97.479.285		\$		\$ 78.640.693			955.98	\$ 78.640.693
9.0	Retiro Material Sobrante de Excavación												
9.1	Retiro material sobrante de excavación y disposición en el sitio autorizado, incluye factor de expansión del 30%.	M ³	938	\$ 40.970	\$ 38.429.860		\$		\$ 41.090.452			1.002.94	\$ 41.090.452
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ACUDETUO CARRERA '16					\$ 164.637.689		\$		\$ 401.537.448				\$ 401.537.448
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE A SUR DE CALLE 16 ENTRE CALLES 15 Y 17													

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario (\$)	Valor Total (\$)	Valor Unitario (\$)	Valor Total (\$)	Valor Unitario (\$)	Valor Total (\$)	Valor Unitario (\$)	Valor Total (\$)
1.0	Repintado logográfico (incluye: Control permanente de niveles, suministro de la pintura y pinceles finales de la obra, planos finales de obra en formato CAD. Incluye detalles esquineros equivalentes a los planos de localización relativa, localización de todos y cada uno de los accesorios y/o estructuras instalados, con armario al sistema de coordenadas Geotransformadas del catastro de la red, realizando triangulación con los BM's y/o GPS, coordenadas MAGNA, SIGGAS de EPN, para su entrega final.	ML	300	\$ 3.657	\$ 1.318.520	\$	\$	\$	\$	\$ 361,90	\$ 1.323.468
1.1	Demolición de pavimento flexible. Incluye corte de tubería con consiguientes de disco y martillo neumático para demolición.	M ²	514	\$ 17.499	\$ 8.992.944	\$	\$	\$	\$	\$ 531,40	\$ 9.287.374
2.1	Excavación manual en material conglomerado.	M ³	987	\$ 23.254	\$ 23.184.238	\$	\$	\$	\$	\$ 1.006,94	\$ 23.415.393
2.2	H=0 - 2 mts. Manual	M ³	129	\$ 13.947	\$ 1.668.293	\$	\$	\$	\$	\$ 0,00	\$ -
3	Suministro e instalación de tubería en PVC, sello hermético, NTC 3722, incluye: transporte al sitio de la obra, cimentación de $\phi=10$ cms y relleno hasta cota clave con gravilla de río de 3/4" a 1/2", o más, hasta cota clave.										
3.1	Tubería de diámetro 160 mm.	ML	110	\$ 41.090	\$ 4.519.900	\$	\$	\$	\$	\$ 73,76	\$ 3.030.798
3.2	Tubería de 14"	ML	6	\$ 123.631	\$ 741.786	\$	\$	\$	\$	\$ 0,00	\$ -
3.3	Tubería de 16"	ML	180	\$ 159.024	\$ 28.624.320	\$	\$	\$	\$	\$ 181,70	\$ 28.894.061
3.4	Tubería de 18"	ML	180	\$ 213.471	\$ 38.424.780	\$	\$	\$	\$	\$ 175,40	\$ 37.442.613
3.5	Silla yee de 400x160 mm, incluye accesorios adecuados para su correcta instalación y sello hermético.	UND	22	\$ 207.079	\$ 5.075.739	\$	\$	\$	\$	\$ 12,00	\$ 3.204.948
4.0	Construcción de pozos de inspección en concreto de 3000 psi, según modelo de EPN incluye: excavación, tapa, irrobases en Hierro Ductil, clase D400 según Norma EN - 124, con anillo en concreto reforzado ($\phi=20$ cms) y diámetro 1,60 mts, pesas en fierro de 5/8" (con antiorroscivo) y chaveta en tubería de pvc.										
4.1	H=0 - 2 mts.	UND	2	\$ 2.722.434	\$ 4044.868	\$	\$	\$	\$	\$ 2,00	\$ 4.044.868
4.2	H=0 - 3 mts.	UND	6	\$ 2.561.091	\$ 15.366.546	\$	\$	\$	\$	\$ 7,00	\$ 17.927.637
4.3	Camaraf(1,20x0,80x0,6) en concreto de 3000 PSI. Incluye tapa.	UND	1	\$ 330.064	\$ 330.064	\$	\$	\$	\$	\$ -	\$ -

Version: 01

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS	
NUEVAS CONDICIONES	ACTA FINAL

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS	
NUEVAS CONDICIONES	ACTA FINAL

CONTRATISTA	JORGE ENRIQUE CEDEL TOVAR
INTERVENTOR	WEYMAR FERNY ESCOBAR MALPICA
SUPERVISOR	OSCAR CASTANEDA RAMOS
CONTRATANTE	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E. S. P.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS										CANTIDAD DE OBRA PRESENTE			CANTIDAD DE OBRA ANTERIOR			CONDICIONES FINALES		
ITEM	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	UNID	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
4.1	H = 0 - 2 mts.	UND	4	\$ 2.722.434	\$ 8.089.736	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
5.0	Construcción sumidero para aguas lluvias.																	
5.1	Construcción sumidero para aguas lluvias de medidas internas 4.00 (Ux)3.3 (A) y H = (Variable), en concreto de 3.000 psi, muros de e=10 cms, según diseño EPN. Incluye: excavación, rejilla de 4.20 mod 5Cm, con marco en ángulo de 2"x3/16" tipo peralte en pilina de 2"x1/8 con espesación de 1", reforzada longitudinalmente con 1 placa de 2" x 1/8", visagras tipo capsula, anticorrosivo y pintura.	UND	6	\$ 2.310.156	\$ 12.060.933	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
5.2	Construcción sumidero para aguas lluvias de medidas internas 2.20 (Ux)3.3 (A) y H = (Variable), en concreto de 3.000 psi, muros de e=10 cms, según diseño EPN. Incluye: excavación, rejilla de 4.20 mod 5Cm, con marco en ángulo de 2"x3/16" tipo peralte en pilina de 2"x1/8 con espesación de 1", reforzada longitudinalmente con 1 placa de 2" x 1/8", visagras tipo capsula, anticorrosivo y pintura.	UND	4	\$ 385.350	\$ 3.981.400	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
6.0	Relevo de brechas.																	
6.1	Con material seleccionado de la misma excavación, compactación mecánica tipo carguro en capas máxima de 30 cms. IP<13%, según Norma Invas 96. Dm=55% del PM.	M³	16	\$ 15.238	\$ 243.776	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
6.2	Con material Recibo granular, IP<10%, compactación mecánica tipo carguro, capa máxima de 30 cms. IP<10%, según norma Invas 96. Dm=56% del PM.	M³	120	\$ 50.207	\$ 6.024.840	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
6.3	Con material subbase granular; IP<6%, según norma Invas compactación mecánica tipo carguro, capa máxima de 30 cms, Dm=56% del PM.	M³	84	\$ 70.623	\$ 6.427.952	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
6.4	Con material base granular, IP<3%, según norma Invas compactación mecánica tipo carguro, capa máxima de 30 cms, Dm=56% del PM.	M³	52	\$ 82.601	\$ 4.295.252	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
7.0	Retiro del material sobrante de la excavación, y disposición en sitio autorizado, incluye factor de expansión del 30%.	M³	273,15	\$ 40.870	\$ 11.190.956	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ALCANTARILLADO AGUAS LUVIAS VILLA AMARILLA					\$ 86.827.968	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 14 SOBRE LA CARRETERA 29 Y 30B EN EL BARRIO VILLA AMARILLA DE LA COMUNA 8 EN LA CIUDAD DE MEIVIA-HUILA.																		
1.0	PRELIMINARES																	
1.1	Replanteo topográfico	ML	36	\$ 3.657	\$ 138.966	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
1.2	Demolición pavimento flexible incluye corte de frontera con cortadora de disco y martillo neumático para demolición. Medidas según diámetros tuberías (RAS 2000)	M²	37	\$ 17.486	\$ 647.352	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
2.0	Excavación manual																	
2.1	Excavación manual en materia conglomerado Medidas según diámetros tuberías (RAS 2000) + (Acromelias = Cantidad Promedio a 1 mts. * H=0.60mts. * Ancho=0.40mts.)	M³	38	\$ 23.254	\$ 883.652	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			

ACTA DE RECIBO NACIONAL CONTRATO DE OBRA



Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Vigente desde: 22/10/2013 Código: CO-FR-20 Versión: 01

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 038 DE 2.014

OBJETO: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CRA- 46 ENTRE CALLES 21 A Y 22 A, CARRERA 46 ENTRE CALLES 23 Y 24 A, CARRERA 48 ENTRE CALLES 25 Y 26 A, CARRERA 50, BARRIO LA RIOJA DE LA COMUNA 10 EN LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 46 ENTRE CALLES 23 HASTA LA CALLE 26A DEL BARRIO LA RIOJA DE LA COMUNA 10 DE LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 79 ENTRE CARRERA 1 E Y CARRERA 3; CARRERA 2 ENTRE CALLES 79 Y 79 A, DEL BARRIO EL MINUTO DE DIOS Y LUIS EDUARDO VANEGAS, COMUNA 8 DE LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 79 ENTRE CARRERA 1 E Y LA CARRERA 3; CARRERA 1 ENTRE CALLES 79 Y 79 A BARRIO EL MINUTO DE DIOS Y LUIS EDUARDO VANEGAS, COMUNA 8 DE LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 7 Y AVENIDA CIRCUNVALAR, CALLE 16 ENTRE CALLES 79 Y 79 A BARRIO EL MINUTO DE DIOS Y LUIS EDUARDO VANEGAS, COMUNA 8 DE LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 1 A ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 30B BARRIOS VILLA AMARILLA Y PANORAMA COMUNA 8 DE LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 1A ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 30B BARRIO VILLA AMARILLA-PANORAMA- COMUNA 8 DE LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 1A SOBRE LA CARRERA 29 Y 30B EN EL BARRIO VILLA AMARILLA DE LA COMUNA 8 EN LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	ENERO 22 DE 2.013
FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	SEPTIEMBRE 18 DE 2.015
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 2.454.063.540,00
ANTICIPO (20%)	\$ 490.818.708,00
CONTRATISTA	JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR
INTERVENIOR	WEYMAR FERNÉY ESCOBAR MALPICA
SUPERVISOR	OSCAR CASTAÑEDA RAMÍOS
CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E. S. P.

NUEVAS CONDICIONES

VALOR OBRA ADICIONAL		ACTA No.	3
FECHA DE SUSPENSIÓN	13/07/2015	Día	23
FECHA DE REINICIACIÓN	18/08/2015	Mes	10
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	24/10/2015	Año	2.015

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNID.	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA		CANTIDAD DE OBRA PRESENTE ACTA		CANTIDAD DE OBRA ANTERIOR ACTA		CONDICIONES FINALES	
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3.0	Suministro e instalación de tubería y accesorios de PVC NTC 382 y 2295												
3.2	Suministro e instalación de tubería PVC diámetro 6" RDE 21 unión mecánica incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en arena hasta 10cm por encima de cada clave y cinta de señalización sobre la tubería a una altura de 20 cms. - suministro de las planas finales de obra en formato CAD. Incluye detalles esquemas equivalentes a los planos de localización relativa, localización de todos y cada uno de los accesorios y/o estructuras instalados, con anexo al sistema de coordenadas Georeferenciados del catastro de redes, realizando triangulación con los BMs y/o GPS, coordenadas MAGNA SIRGAS de EPN, para su entrega final.	ML	21	\$ 87.505	\$ 1.417.605		\$		\$	3,00	\$ 202.515	3,00	\$ 202.515
3.6	Suministro e instalación de tubería PVC diámetro 12" RDE 21 unión mecánica incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en arena hasta 10cm por encima de cada clave y cinta de señalización sobre la tubería a una altura de 20 cms. - suministro de las planas finales de obra en formato CAD. Incluye detalles esquemas equivalentes a los planos de localización relativa, localización de todos y cada uno de los accesorios y/o estructuras instalados, con anexo al sistema de coordenadas Georeferenciados del catastro de redes, realizando triangulación con los BMs y/o GPS, coordenadas MAGNA SIRGAS de EPN, para su entrega final.	ML	20	\$ 221.150	\$ 4.423.000		\$		\$	24,00	\$ 5.307.600	24,00	\$ 5.307.600
4.0	Suministro e instalación de accesorios en hierro dúctil (ASTM-A-536)												
4.1	Suministro e instalación todo hierro dúctil JH de 6x42" (ASTM A-536). Incluye alrache en concreto 2.500psi	UND	2	\$ 461.064	\$ 922.108		\$		\$	3,00	\$ 1.383.192	3,00	\$ 1.383.162
4.2	Suministro e instalación Tee reducida de 6x3" en hierro dúctil (ASTM-A-536) extremo liso. Incluye uniones para conexión.	UND	2	\$ 332.728	\$ 1.665.456		\$		\$	1,00	\$ 832.728	1,00	\$ 832.728
4.3	Suministro e instalación Tee reducida de 12x6" en hierro dúctil (ASTM-A-536) extremo liso. Incluye uniones para conexión.	UND	1	\$ 3.022.104	\$ 3.022.104		\$		\$	1,00	\$ 3.022.104	1,00	\$ 3.022.104
4.4	Suministro e instalación Tee reducida de 12x6" en hierro dúctil (ASTM-A-536) extremo liso. Incluye uniones para conexión.	UND	2	\$ 3.246.884	\$ 6.493.768		\$		\$	2,00	\$ 6.493.788	2,00	\$ 6.493.788
4.5	Suministro e instalación de válvula de compuerta esférica de 6" - Vástago NO ascendente en acero inoxidable o en bronce, presión de trabajo de 250 psi - Cuerpo de la Válvula en Hierro dúctil o Nodular (ASTM-A-536). Incluye uniones universal para conexión. Caja para válvula según modelo EPN.	UND	1	\$ 2.728.113	\$ 2.728.113		\$		\$	1,00	\$ 2.728.113	1,00	\$ 2.728.113

ACTA DE RECIBO ANAL CONTRATO DE OBRA



Proceso: GESTION DE CONTRATACION Vigente desde: 22/10/2013 Código: CO-FR-20 Versión: 01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 038 DE 2014

OBJETO: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA C.A. 46 ENTRE CALLES 21 A Y 22 A, CARRERA 46 ENTRE CALLES 23 Y 24 A, CARRERA 48 ENTRE CALLES 2 B Y CARRERA 50, BARRIO LA RIOJA DE LA COMUNA 10 EN LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 48 ENTRE CALLES 23 HASTA LA CALLE 26A DEL BARRIO LA RIOJA DE LA COMUNA 10 DE LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 79 ENTRE CARRERA 1 E Y CARRERA 3; CARRERA 2 ENTRE CALLES 79 Y 79 A, DEL BARRIO E MINUTO DE DIOS Y LUIS EDUARDO VANEGAS COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 79 ENTRE CRAS 1 E Y LA CARRERA 3; CARRERA ENTRE CALLES 79 Y 79 A BARRIO EL MINUTO DE DIOS Y LUIS EDUARDO VANEGAS COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 1 A ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 30B BARRIOS VILLA AMARILLA Y PANORAMA 1G ENTRE CARRERAS 15 Y 15 A COMUNA 7 DE LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 1A ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 30B BARRIO VILLA AMARILLA - PANORAMA COMUNA 8 DE LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 1A SOBRE LA CALLE 1A ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 30B EN EL BARRIO VILLA AMARILLA DE LA COMUNA 8 EN LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	ENERO 22 DE 2015
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	SEPTIEMBRE 18 DE 2015
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 2.454.088.540,00
ANTICIPO (20%)	\$ 490.818.708,00
CONTRATISTA	JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR
INTERVENTOR	WEYMAR FERNEY ESCOBAR MALPICA
SUPERVISOR	OSCAR GASTANEDA RAMOS
CONTRATANTE	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E. S. P.

NUEVAS CONDICIONES

VALOR OBRA ADICIONAL		ACTA No.	3
FECHA DE SUSPENSION	13/07/2015	Día	23
FECHA DE REINICIACION	18/08/2015	Mes	10
NUEVA FECHA DE TERMINACION	24/10/2015	Año	2.015

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS

ITEM	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	UND	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA		CANTIDAD DE OBRA PRESENTE ACTA		CANTIDAD DE OBRA ANTERIOR ACTA		CONDICIONES FINALES	
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4.6	Suministro e instalación de hidrante tipo húmedo de 3" en hierro dúctil (ASTM-A-536) incluye: accesorios para derivación (Tee y Uniones HD de 3"), Válvula de compuerta eléctrica en hierro dúctil (ASTM-A-536) de 3", valvulero no accionable en acero inoxidable, presión de trabajo 250 psi. Externo Liso Para PVC y Construcción de caja para válvula (Dím. entre 3" y 8") en concreto de 3.000 psi, Ancho = 0.90m X Largo = 1.20m X Altura = 1.00m - Medidas Internas Libres, (e=0.20m de muro), con tapa en concreto reforzado (e=0.25m), Marco en Placa de 3" x 1/4 y solivieros en altura de 2" x 1/4 formando 45° y Dos manijas. Y Tapa válvula de 25cm x 25cm para tráfico pesado (En línea de 36" y ángulo de 20x1/4, 2 Blagras de Capulsi, anticorrosivo y pintura negra, resistente a la intemperie, según diseño EPN. Comienza excavación.	UND	2	\$ 4.417.824	\$ 8.835.648					2,00	\$ 8.835.648	2,00	\$ 8.835.64
4.7	Suministro e instalación Unión Universal de 4" en hierro dúctil (ASTM-A-536) para diferentes tipos de tubería.	UND	1	\$ 139.868	\$ 139.868							0,00	\$
4.8	Suministro e instalación Unión Universal de 6" en hierro dúctil (ASTM-A-536) para diferentes tipos de tubería	UND	9	\$ 196.684	\$ 1.770.246							0,00	\$
4.9	Suministro e instalación Unión Universal de 8" en hierro dúctil (ASTM-A-536) para diferentes tipos de tubería.	UND	1	\$ 304.970	\$ 304.970					2,00	\$ 609.940	2,00	\$ 609.94
4.10	Suministro e instalación Unión Universal de 12" en hierro dúctil (ASTM-A-536) para diferentes tipos de tubería.	UND	6	\$ 341.052	\$ 3.846.312					1,00	\$ 641.052	1,00	\$ 641.05
5.0	Construcción de caja para válvula (Dím. entre 3" y 8") en concreto de 3.000 psi.												
5.1	Construcción de caja para válvula (Dím. entre 3" y 8") en concreto de 3.000 psi; Ancho = 0.80m X Largo = 1.20m X Altura = 1.00m - Medidas Internas Libres, (e=0.20m de muro), con tapa en concreto reforzado (e=0.25m), TAPA - Paredes sobre en verilla de 1/2" separación cada 20 cms, GUERPO - Paredes sobre en verilla de 1/2" separación cada 20 cms, Marco en Placa de 3" x 1/4 y solivieros en altura de 2" x 1/4 formando 45° y Dos manijas, Y sobremuro en placa de 4" x 1/4 formando 45° y Dos manijas, Y Tapa válvula de 25cm x 25cm para tráfico pesado (En línea de 36" y ángulo de 20x1/4, 2 Blagras de Capulsi, anticorrosivo y pintura negra, resistente a la intemperie, según diseño EPN. Comienza excavación.	UND	1	\$ 1.807.824	\$ 1.807.824					2,00	\$ 3.615.648	2,00	\$ 3.615.64
6.0	Relleño de brechas												
6.1	Relleño de brecha con material seleccionado de la misma excavación, compactación mecánica tipo canguro, en capas máximo de 10 cms. IP< 13%, según Norma Invas 96, Dm = según PM 95%	m ²	3	\$ 15.236	\$ 45.708					16,62	\$ 253.222	16,62	\$ 253.22

ACTA DE RECIBO CON CONTRATO DE OBRA



Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Vigente desde: 22/10/2013

Código: CO-FR-20

Version: 01

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 038 DE 2014

OBJETO: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA C.F.A. 48 ENTRE CALLES 21 Y 22 A, CARRERA 46 ENTRE CALLES 23 Y 24 A, CARRERA 46 ENTRE CALLES B Y CARRERA 50, BARRIO LA RIOJA DE LA COMUNA 10 EN LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO PARA AGUAS LUVIAS EN LA CARRERA 46 ENTRE CALLES 23 HASTA LA CALLE 26A DEL BARRIO LA RIOJA DE LA COMUNA 10 DE LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 79 ENTRE CARRERA 1 E Y CARRERA 3, CARRERA 2 ENTRE CALLES 79 Y 79 A, DEL BARRIO 1 ENTRE CALLES 79 Y 79 A BARRIO EL MINUTO DE DIOS Y LUIS EDUARDO VANEGAS, COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS LUVIAS EN LA CALLE 79 ENTRE CARRERA 1 E Y LA CARRERA 3, CARRERA 10 ENTRE CALLES 79 Y 79 A BARRIO EL MINUTO DE DIOS Y LUIS EDUARDO VANEGAS, COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 1A ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 30B BARRIOS VILLA AMARILLA Y PANORAMA 10 ENTRE CARRERAS 15 Y 15 A COMUNA 7 DE LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO PARA AGUAS LUVIAS EN LA CALLE 1A ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 30B BARRIO VILLA AMARILLA Y PANORAMA 8 DE LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO PARA AGUAS LUVIAS EN LA CALLE 1A SOBRE LA CARRERA 29 Y 30B EN EL BARRIO VILLA AMARILLA DE LA COMUNA 8 EN LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DOS CIENTOS CUARENTA (240) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	ENERO 22 DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	SEPTIEMBRE 18 DE 2015
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 2.454.083.540,00
ANTICIPO (20%)	\$ 490.818.708,00
CONTRATISTA	JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR
INTERVENIOR	WEYMAR FERNIEY ESCOBAR MALPICA
SUPERVISOR	OSCAR CASTANEDA RAMOS
CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E. S. P.

NUEVAS CONDICIONES

VALOR OBRA ADICIONAL	ACTA No.	ACTA FINAL
FECHA DE SUSPENSIÓN	13/07/2015	3
FECHA DE REINICIACIÓN	18/08/2015	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	24/10/2015	
	Fecha	Día Mes Año
	Acta	23 10 2015

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNID	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA		CANTIDAD DE OBRA PRESENTE ACTA		CANTIDAD DE OBRA ANTERIOR ACTA		CONDICIONES FINALES	
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
0.2	Rellevo de brecha con ir a nivel recibo granular compactación media 1/4" de arena, 3/4" de mediana de 10mm. 1/4" < 10%, según norma IVIAS 96 Dm-95% según PM	m ³	19	\$ 50.207	\$ 953.933					16.74	\$ 840.485	16.74	\$ 840.485
7.0	Repavimentación de pavimento	m ²											
7.1	Resolución pavimento flexible. Concreto mezclado hidráulico tipo MDC II, compactado con cilindro vibrador (e = 7cm). Incluye Tré (3" Huellas por rueda). Marcación con planilla metálica - Modelo (EPN), donde se establezca la leyenda, e AP - Ómnibus Material	m ²	37	\$ 82.281	\$ 3.043.657							0.00	\$
8.0	Rellevo Medio-tal Sobranza de Excavación	m ³											
8.1	Rellevo material sobrante en excavación y disposición en el sitio autorizado. Incluye factor de explotación del 30%	m ³	28	\$ 40.970	\$ 1.147.160					23.71	\$ 971.399	23.71	\$ 971.399
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ACUEDUCTO VILLA AMARILLA							\$ 44.237.470				\$ 37.038.672		\$ 37.038.672
TOTAL COSTOS DIRECTOS							\$ 1.963.274.832				\$ 1.432.378.783		\$ 1.963.169.472
AUI (25%)							\$ 490.818.708				\$ 358.094.696		\$ 490.782.370
COSTO TOTAL OBRA							\$ 2.454.083.540				\$ 1.790.473.479		\$ 2.453.961.842
ANTICIPO PAGADO (20%)							\$ 490.818.708						
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO													
TOTAL A PAGAR											\$ 358.094.696		
TOTAL A PAGAR							\$ 530.764.357				\$ 1.432.378.783		

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes la cuantificaron y consallaron en el terreno.

JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR
Contratista

WEYMAR FERNIEY ESCOBAR MALPICA
Interventor

CONSORCIO AGUAS CAMPOALEGRE

NIT 900.761.402-7

EL SUSCRITO DIRECTOR DE OBRA DEL CONSORCIO AGUAS CAMPOALEGRE

CERTIFICA

Que el ingeniero **JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 12.136.262 de Neiva, se desempeñó como ingeniero residente durante la ejecución del contrato de obra No. 148 de 2.014 con Aguas del Huila S. A. E. S. P., cuyo objeto fue: "Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado del casco urbano del Municipio de Campoalegre departamento del Huila", mediante contrato de prestación de servicios, desde el 01 de Septiembre de 2.015 al 29 de febrero de 2.016, demostrando durante su permanencia responsabilidad, honestidad y dedicación, debiendo su retiro a la terminación de las actividades asignadas.

Se expide en Neiva a los 15 días del mes de junio de 2.016, a solicitud del interesado.



WILSON CHARRY VANEGAS

Director de Obra

CONSORCIO CONSTRU-PTAR 2015

Nit. 900.921.749-4
Calle 20 Bis No. 44 - 17 - Neiva (Huila)
Cel. 317 282 2765

EL SUSCRITO DIRECTOR DE OBRA DEL CONSORCIO CONSTRU-PTAR

CERTIFICA

Que el ingeniero **JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 12.136.262 de Neiva, se desempeñó como ingeniero residente durante la ejecución del contrato de obra No. 097 de 2.015 con las Empresas Públicas de Aipe, EPA S.A. E. S. P., cuyo objeto fue: **"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA DINAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE, REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADOS DE LOS BARRIOS LAS BRISAS, LOS ALPES, ANGEL MARIA PERDOMO, PALMITA NOROCCIDENTE Y PIEDRAPINTADA 1-2 DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AIPE-DEPARTAMENTO DEL HUILA. POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS"**, mediante contrato de prestación de servicios, desde el 01 de Marzo al 31 de Mayo de 2.016, demostrando durante su permanencia responsabilidad, honestidad y dedicación, debiendo su retiro a la terminación de las actividades asignadas.

Se expide en Neiva a los 15 días del mes de junio de 2.016, a solicitud del interesado.



WILSON CHARRY VANEGAS

Director de Obra

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT. 813.005.265-7

**LA SUSCRITA SUBGERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA INFORMA**

CONSECUTIVO No. 626 / 2015


Que el señor **JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR**, identificado con cc. No. 12136262 expedida en Neiva-Huila, suscribió contrato de Prestación de Servicios con la E.S. E. **CARMEN EMILIA OSPINA**, así:

CONTRATO	OBJETO	DURACION	VALOR CONTRATO
1511	REALIZAR ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL HOSPITAL DE LA COMUNA SEIS.	2014/07/22 al 2014/08/21	\$122.627.100
1575	INTERVENCION DE LA ESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE CANAIMA DE LA COMUNA SEIS PARA CUMPLIR CON REQUISITOS DE HABILITACION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA APERTURA DE LOS SERVICIOS.	2014/08/12 al 2014/09/11	\$120.838.813

La presente certificación se expide a solicitud del interesado.

Dada en Neiva a los seis (06) días del mes de Octubre de 2015.

Atentamente,


ALMA YISEHT GUTIERREZ PEÑA
Subgerente

Elaboró: Elisabeth Peña


Vo.Bo. LUISA FERNANDA GUTIERREZ HERNANDEZ
Coordinadora Jurídica Contratación



Servimos con Excelencia Humana

Zona Norte
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas
Tel: 872 63 63 Ext: 6000

Zona Oriente
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10
Tel: 872 63 63 Ext: 6308

Hospital Canaima
Cra. 22 con Calle 26 Sur
Tel: 8726363 Ext 6587

Zona Sur
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques
Tel: 872 63 63 Ext: 6200

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva Línea Amiga 8726262 (Citas)



Universidad Surcolombiana

CERTIFICADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO



SC 7384 - I



GP 205 - I



CO - SC 7384 - I

CONTRATO DE OBRA N° UC-035 DEL 14 DE MAYO DEL 2015

N° 017 del 2016

CONTRATANTE		UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA NIT: 891.180.084-2 CRA 5. N° 23-40 EDIFICIO ADMINISTRATIVO PBX: 8753686	
CONTRATISTA	PERSONA NATURAL	NOMBRE:	JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR
		C.C:	12.136.262 de Neiva
		DIRECCIÓN	Calle 54 N°8-69 Barrio Villa Constanza
		TELÉFONO	8622354 CEL:321 276 46 60 - 3212764660
		E-MAIL	joceto1968@hotmail.com
OBJETO		"CONSTRUCCION CAFETERIA; MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS DE LA RECTORIA, VICERECTORIA DE INVESTIGACIONES, BAÑOS, LA OFICINA DE CONTRATACION Y DE ACCESOS DE ASCENSOR DEL EDIFICIO SEDE TORRE ADMINISTRATIVA Y BIBLIOTECA CENTRAL".	
VALOR INICIAL		DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL DOCE PESOS (\$214.059.012.) M/CTE	
VALOR ADICIONAL		TREINTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$30.742.836) M/CTE	
VALOR TOTAL CONTRATADO		DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$244.801.848) M/CTE	
ACTA DE INICIO		15 DE MAYO DEL 2015	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		TRES (03) MESES	
PLAZO ADICIONAL 001 (13/08/2015)		UN (01) MES	
PLAZO ADICIONAL 002 (27/11/15)		CINCO (5) DIAS	
PLAZO TOTAL		CUATRO (04) MESES Y CINCO (5) DÍAS	
ACTA DE RECIBO FINAL		27 DE NOVIEMBRE DE 2015	
ACTA DE LIQUIDACIÓN		22 DE DICIEMBRE DE 2015	
ESTADO		EJECUCIÓN:	EJECUTADO: <u> X </u>
SUPERVISOR/INTERVENTOR		AUGUSTO TOVAR PUENTES C.C N° 12.124.131 Teléfono: 8753686 Ext 2108 y 2154 Email: autovar@usco.edu.co	
FECHA DE EXPEDICIÓN		12/08/2016	
NOMBRE DE CONTACTO:		JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR C.C 12.136.262 de Neiva Tel: 8622354 CEL:310 226 43 09	

BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE CONTRATACION
Vo.Bo. TEXTO JURIDICO Y FORMALIDAD DEL ACTA


ALBERTO DUCUARA MANRIQUE
Vicerrector Administrativo

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que el ingeniero Civil **JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.136.262 de Neiva, se desempeñó como ingeniero director de obra, durante la ejecución del contrato de obra No. 121 de 2.007 con Empresas Públicas de Neiva S. A. E. S. P., cuyo objeto fue: "**Construcción a todo costo de la Conducción Guayabo – Recreo, Etapa 1 (Salida Desarenadores Guayabo hasta conexión Pondaje Poco a Poco), del municipio de Neiva.**", mediante contrato de prestación de servicios, desde el 15 de Enero de 2.009 al 20 de Diciembre de 2.011, demostrando durante su permanencia responsabilidad, honestidad y dedicación, debiendo su retiro a la terminación de las actividades asignadas.

Se expide en Neiva a los 30 días del mes de agosto de 2.015, a solicitud del interesado.



CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

Representante Legal UT Construcueductos

UNIÓN TEMPORAL CONSTRUACUEDUCTOS

NIT. 900.190.566-5

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que el ingeniero Civil **JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.136.262 de Neiva, se desempeñó como ingeniero director de obra, durante la ejecución del contrato de obra No. 125 de 2.007 con Empresas Públicas de Neiva S. A. E. S. P., cuyo objeto fue: **"Construcción a todo costo de la segunda y última etapa de la red de Acueducto y Fase II norte de la ciudad de Neiva, correspondiente a las abscisas K1+670 al K 10+850 que pasa por los barrios del sector oriente Víctor Félix I y II Etapa, Villa Café, Misael Pastrana, Santa Bárbara, Once de Noviembre, Santander, Villa Nadia, Nuevo Horizonte, Santa Teresa y Antonio Nariño de la comuna 10 y los barrios del sector norte, Villa Cecilia, La Trinidad, Sena Industrial y Alberto Galindo de la ciudad de Neiva."**, mediante contrato de prestación de servicios, desde el 15 de Enero de 2.008 al 20 de Diciembre de 2.010, demostrando durante su permanencia responsabilidad, honestidad y dedicación, debiendo su retiro a la terminación de las actividades asignadas.

Se expide en Neiva a los 30 días del mes de agosto de 2.015, a solicitud del interesado.


CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

Representante Legal UT Construcueductos

UNION TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS

Calle 18 No.3-45 Lote 3 Manzana C Condominio Industrial Terpel

3175098963 - Fax: 8745562

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que el Ingeniero **JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.136.262 de Neiva - Huila, prestó sus servicios como Ingeniero en el siguientes contratos:

- **CARGO:** Director de Obra

OBJETO: Optimización del zanjón de los tiestos, diseño y construcción del sistema de alcantarillado pluvial de los barrios surorientales de la zona urbana del Municipio de Pitalito departamento del Huila.

CONTRATO No: 127 de 2.011

VALOR: \$ 7.255.904.832

Dada en Neiva a solicitud del interesado a los catorce (14) días del mes de Junio de 2016.



CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
Representante Legal

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que el ingeniero Civil **JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.136.262 de Neiva, se desempeñó como ingeniero director de obra, durante la ejecución del contrato de obra No. 121 de 2.007 con Empresas Públicas de Neiva S. A. E. S. P., cuyo objeto fue: "**Construcción a todo costo de la Conducción Guayabo – Recreo, Etapa 1 (Salida Desarenadores Guayabo hasta conexión Pondaje Poco a Poco), del municipio de Neiva.**", mediante contrato de prestación de servicios, desde el 15 de Enero de 2.009 al 20 de Diciembre de 2.011, demostrando durante su permanencia responsabilidad, honestidad y dedicación, debiendo su retiro a la terminación de las actividades asignadas.

Se expide en Neiva a los 30 días del mes de agosto de 2.015, a solicitud del interesado.



CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

Representante Legal UT Construcueductos

CONSORCIO CYAM INGENIEROS
NIT.900.173.381-8



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que el señor JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.136.262 de Neiva - Huila, prestó sus servicios como Ingeniero en los siguientes contratos:

CARGO: Director de Obra

OBJETO: Construcción del Alcantarillado Sanitario de la Vereda El Dorado del Municipio de Palermo – Huila.

CONTRATO No: 257/2007.

VALOR: \$ 129.415.140,00

ENTIDAD CONTRATANTE: Alcaldía de Palermo

Dada en Neiva a solicitud del interesado a los catorce (14) días del mes de Junio de 2016.


MARGOT CASTILLO QUIROGA
Representante Legal

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

Nit. 12.130.133-2

Calle 18 No.3-45 Lote 3 Manzana C Condominio Industrial Terpel tel. 874 02 83

Neiva - Huila E-mail: cmanrique35@hotmail.com

EL SUSCRITO INGENIERO CIVIL

CERTIFICA

Que el Ingeniero, **JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.136.262 de Neiva - Huila, prestó sus servicios como Ingeniero en la ejecución del siguiente proyecto:

CARGO: Ingeniero Residente de Obra

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DESDE LA CALLE 20 SUR CON CARRERA 33 HACIA LOS BARRIOS EL OASIS, PUERTAS DEL SOL Y TEJARES DEL SUR COMUNA 6, DE LA CIUDAD DE NEIVA.

CONTRATO No: 104/2007.

VALOR: \$ 573.852.768,00

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA S.A. E. S. P.

ACTIVIDADES: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2.990,50 ML DE TUBERÍA PVC RDE 21 DE DIAMETRO 8" UNION MECANICA, INCLUYE: TRANSPORTE AL SITIO DE LA OBRA, CAMA Y RELLENO EN ARENA HASTA COTA CLAVE.

Dada en Neiva a solicitud del interesado a los SEIS (06) días del mes de Abril de 2017.


CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
Representante Legal

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA



Proceso: GESTION DE CONTRATACION

Vigente desde: 22/10/2013

Formato: CO-FR-04

Version: 01

CONTRATO No. 018 de 2015

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CARRERA 2A ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR Y CALLE 1G, CALLE 1G ENTRE CARRERA 2A Y 3, BARRIO LOS ALMENDROS, COMUNA 4 DE LA CIUDAD DE NEIVA, OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL PARALELO AL RIO DEL ORO, SOBRE LA CARRERA 15 CON AVENIDA CIRCUNVALAR COMUNA 4 DE LA CIUDAD DE NEIVA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Noventa (90) Días Calendario

(Indique en este espacio el número de días o de meses para cumplir el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

4 DE JUNIO DE 2015

FECHA DE SUSPENSIÓN 1 DEL CONTRATO

15 DE JUNIO DE 2015

FECHA DE REINICIACIÓN 1 DEL CONTRATO

16 DE AGOSTO DE 2015

FECHA DE TERMINACION DE OBRA

1 DE SEPTIEMBRE DE 2015

VALOR

\$ 514.119.346,00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA

Ing. JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR

NA SERVICE S.A.S. R.L. Ing. WEYMAR FERNEY ESCOBAR MALPICA

(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR

Ing. OSCAR CASTAÑEDA RAMOS

(Escriba el nombre del supervisor del contrato)

SUBGERENTE TECNICO

Ing. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ

(Escriba el nombre del Subgerente de las EPN)

FECHA DE CONTRATO ADICIONAL

DE DE

VALOR ADICIONAL

(Indique el valor del contrato adicional suscrito en números)

FECHA DE RECIBO DE OBRA

18 DE SEPTIEMBRE DE 2015

En Neiva, a los CATORCE (14) días del mes de OCTUBRE de 2015, nos hemos reunido JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR, Contratista, WEYMAR FERNEY ESCOBAR MALPICA, Representante Legal de NA SERVICE S.A.S. contratista e Ing. OSCAR CASTAÑEDA RAMOS, Supervisor delegado EPN, con el propósito de hacer liquidación del contrato en referencia.

Las obras objeto del contrato, fueron realizadas y entregadas por el contratista y recibidas por el interventor mediante acta de recibo del 18 de SEPTIEMBRE de 2015, la cual se anexa y hace parte integral de la presente acta de liquidación.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	\$ 514.119.346,00	Valor Anticipo inicial	\$ 257.059.673,00
Valor Adiciones	\$	Valor Anticipo adicional	\$
Valor del Contrato mas adiciones	\$ 514.119.346,00	Valor Anticipo Amortizado	\$ 257.059.673,00
Valor Obra ejecutada	\$ 514.091.644,00	Valor anticipo por amortizar	\$
Saldo por cancelar	\$ 103.271.405,00		
Saldo sin ejecutar	\$ 27.702,00		

2. Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

No.	ACTA	MES	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO AMORTIZADO	VALOR DE RETENCIÓN
1	Parcial	SEPTIEMBRE	11/09/2015	\$ 410.820.239,00	\$ 257.059.673,00	
3	Recibo Final	SEPTIEMBRE	18/09/2015	\$ 103.271.405,00	\$	
TOTALES				\$ 514.091.644,00	\$ 257.059.673,00	

3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan en las obras ejecutadas y los ajustes autorizados son los siguientes:

REG. PRESUP. No.	FECHA	DISPONIBILIDAD	RUBRO	CONVENIO	VALOR
331	28/05/2015	337	940231-71105	1005/15	\$ 514.119.346,00

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA DE INICIO	04/06/2015
2	ACTA DE SUSPENSIÓN	16/06/2015
3	ACTA DE REINICIO	18/08/2015
4	ACTA DE RECIBO PARCIAL	11/09/2015
5	ACTA DE RECIBO FINAL	18/09/2015

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA



Proceso: GESTION DE CONTRATACION

Vigente desde: 22/10/2013

Formato: CO-FR-04

Version: 01

CONTRATO No. 018 de 2015

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CARRERA 2A ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR Y CALLE 1G CALLE 1G ENTRE CARRERA 2A Y 3 BARRIO LOS ALMENDROS COMUNA 4 DE LA CIUDAD DE NEIVA OPTIMIZACION DEL COLECTOR PRINCIPAL PARALELO AL RIO DEL ORO SOBRE LA CARRERA 15 CON AVENIDA CIRCUNVALAR COMUNA 4 DE LA CIUDAD DE NEIVA

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
---------------------------	-----	--------	-------

3. Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
-------	----------------	-------	----------	----------------

4. Garantías

4.1. Condición Inicial

COMPANIA DE SEGUROS	RIESGO	No. PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL (LEGALIZ. DEL CONTR)
CONFIANZA	Cumplimiento del contrato	SP004081	\$ 102.823.869,20	27/05/2015
	Manejo de anticipo		\$ 257.059.673,00	27/05/2015
	Estabilidad de la obra		\$ 102.823.869,20	27/05/2015
	Salarios y prestaciones sociales		\$ 154.235.803,80	27/05/2015
	Responsabilidad civil extracontractual	RO018697	\$ 102.823.869,20	27/05/2015

4.2. Condición final

COMPANIA DE SEGUROS	RIESGO	No. PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA FINAL (LEGALIZ. DEL CONTR)
CONFIANZA	Cumplimiento del contrato	SP004081	\$ 102.823.869,20	27/03/2018
	Manejo de anticipo		\$ 257.059.673,00	27/03/2018
	Estabilidad de la obra		\$ 102.823.869,20	17/09/2020
	Salarios y prestaciones sociales		\$ 154.235.803,80	27/11/2018
	Responsabilidad civil extracontractual	RO018697	\$ 102.823.869,20	27/11/2015

5. Paz y salvo y certificado de otras Empresas (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
ALCANOS	N.A.	N.A.	Certificado del Interventor
TELECOM	N.A.	N.A.	Certificado del Interventor
ELECTRIFICADORA DEL HUILA	N.A.	N.A.	Certificado del Interventor
SECRETARIA DE VIAS	Documento sin número	09/10/2015	Certificado Secretaria de Vias e Infraestructura
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Documento sin número	05/10/2015	Certificación pago de aportes FIC
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	DF-07-10-2421	02/10/2015	Oficio CERTIFICADO DE APORTES
MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL	C-0653-09/15	28/09/2015	Constancia de NO RECLAMACION LABORAL

El recibo de las obras relacionadas en las actas de recibo y liquidación del contrato, no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones de acuerdo con las normas regales vigentes.

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)

2) El Supervisor respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y que se den las condiciones para su liquidación, como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor y del contratista.

Para constancia de lo anterior firman la presente orden los que en ella intervinieron

Ing. JORGE ENRIQUE CUELLO TOVAR

Contratista

NA SERVICE S.A.S.

R.L. WEYMAR FERNEY ESCOBAR MALPICA

Interventor

Ing. ALEXANDER SOYO HERNANDEZ

Subgerente Técnica y Operativa EPN E.S.P.

Ing. OSCAR CASTANEDA RAMOS

Supervisor Asignado EPN E.S.P.

Dr. AURELIO NAVARRO CUELLAR

Gerente EPN E.S.P.

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA



Proceso: GESTION DE CONTRATACION

Vigente desde: 23/09/2014

Formato: CO-FR-05

Version: 02

CONTRATO DE OBRA No. 028 de 2.014

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 18 ENTRE CALLES 14 Y 16 SUR, BARRIO TIMANCO, COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE NEIVA; Y LA OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 55 ENTRE CARRERAS 1ª Y 2ª, EN EL BARRIO CANDIDO LEGUIZAMO, COMUNA 1, DE LA CIUDAD DE NEIVA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: DICIEMBRE 01 DE 2.014

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: DICIEMBRE 09 DE 2.014

FECHA DE REINICIO No. 1: ENERO 21 DE 2.015

FECHA DE TERMINACION DE OBRA: JUNIO 11 DE 2.015

VALOR: \$ 385.331.668,00

CONTRATISTA: ING. JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR

SUPERVISOR: ING. OSCAR CASTAÑEDA RAMOS

SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO: ING. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ

FECHA DE CONTRATO ADICIONAL:

VALOR ADICIONAL: \$ 0,00

FECHA DE RECIBO DE OBRA: FEBRERO 20 DE 2.015

En Neiva, a los VEINTE (20) días del mes de MARZO de 2.015, nos hemos reunido: JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR, contratista y el ingeniero OSCAR CASTAÑEDA RAMOS, Supervisor delegado EPN, con el propósito de hacer liquidación del contrato en referencia.

Las obras objeto del contrato, fueron realizadas y entregadas por el contratista y recibidas por el interventor mediante acta de recibo del 20 de FEBRERO de 2.015, la cual se anexa y hace parte integral de la presente acta de liquidación.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	\$ 385.331.668,00	Valor Anticipo Inicial	\$ 192.665.834,00
Valor Adiciones	\$ 0,00	Valor Anticipo adicional	\$ 0,00
Valor del Contrato mas adiciones	\$ 385.331.668,00	Valor Anticipo Amortizado	\$ 192.665.834,00
Valor Obra ejecutada	\$ 385.331.364,00	Valor anticipo por amortizar	\$ 0,00
Saldo por cancelar	\$ 77.071.622,00		
Saldo sin ejecutar	\$ 304,00		

2. Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

No.	ACTA	MES	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO AMORTIZADO	VALOR DE RETENCIÓN
1	Parcial 1	Febrero	13/02/2.015	\$ 308.259.742,00	\$ 192.665.834,00	
2	Recibo Final	Febrero	20/02/2.015	\$ 77.071.622,00	\$ 0,00	
TOTALES				\$ 385.331.364,00	\$ 192.665.834,00	

3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
828	26/11/2014	22130201-1101	RECURSOS PROPIOS	\$ 385.331.668,00

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	INICIACION DE CONTRATO DE OBRA	01/12/2.014
2	SUSPENSIÓN 1 DE CONTRATO DE OBRA	09/12/2.014
3	REINICIACIÓN 1 DE CONTRATO DE OBRA	21/01/2.015
4	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	20/02/2.015

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

3. Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4. Garantías

4.1. Condición Inicial

COMPANÍA DE SEGUROS	RIESGO	No. PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL (LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento del contrato	61-44-101015557	\$ 77.066.333,60	14 - 11 - 2.014 A 14 - 08 - 2.015
	Manejo de anticipo		\$ 192.665.834,00	14 - 11 - 2.014 A 14 - 08 - 2.015
	Estabilidad de la obra		\$ 77.066.333,60	Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días
	Salarios y prestaciones sociales	61-40-101005367	\$ 115.599.500,40	14 - 11 - 2.014 A 14 - 04 - 2.018
	Responsabilidad Civil		\$ 77.066.333,60	14 - 11 - 2.014 A 20 - 04 - 2.015

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA



Proceso: GESTION DE CONTRATACION

Vigente desde: 23/09/2014

Formato: CO-FR-05

Version: 02

CONTRATO DE OBRA No. 028 de 2.014

4.2. Condición final

COMPANIA DE SEGUROS	RIESGO	No. PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA FINAL (RECIBO DE LA OBRA)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento del contrato	61-44-101015557	\$ 77.066.333,60	01 - 12 - 2.014 A 20 - 10 - 2.015
	Manejo de anticipo		\$ 192.665.834,00	01 - 12 - 2.014 A 20 - 10 - 2.015
	Estabilidad de la obra		\$ 77.066.333,60	20 - 02 - 2.015 A 20 - 02 - 2.020
	Salarios y prestaciones sociales		\$ 115.599.500,40	01 - 12 - 2.014 A 20 - 06 - 2.018
	Responsabilidad Civil	61-40-101005367	\$ 77.066.333,60	01 - 12 - 2.014 A 20 - 06 - 2.015

5. Paz y salvo y certificado de otras Empresas (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
ALCANOS	NA	24/02/2.015	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR
TELECOM (MOVISTAR)	NA	24/02/2.015	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR
ELECTRIFICADORA DEL HUILA	NA	24/02/2.015	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NA	18/02/2015	CERTIFICACION PAGO DE APORTES FIC
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	DF-07-03-1786	10/03/2.015	OFICIO CERTIFICADO DE APORTES
EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA	0001801KFKI	05/03/2.015	PAZ Y SALVO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS	NA	11/03/2.015	CERTIFICADO
MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL	C-0290-03/15	11/03/2.015	CONSTANCIA DE NO RECLAMACION LABORAL

El recibo de las obras relacionadas en las actas de recibo y liquidacion del contrato, no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)

2) El Supervisor respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y que se den las condiciones para su liquidación, como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor y del contratista.

Para constancia de lo anterior firman la presente orden los que en ella intervinieron a los 20 días del mes de marzo de 2.015.

ING. JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR

Contratista

ING. OSCAR CASTAÑEDA RAMOS

Supervisor EPN E.S.P.

ING. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ

Subgerente Técnico y Operativo EPN E.S.P.

Vu.Bo.

Nombre

AURELIO NAVARRO CUELLAR

Gerente Empresas Publicas de Neiva

Original Oficina de Contratación

1era copia Oficina Técnica y Operativa

2da copia Interventor

3ra copia Contratista

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA



Proceso: GESTION DE CONTRATACION	Vigente desde: 23/09/2014	Formato: CO-FR-05	Version: 02
----------------------------------	---------------------------	-------------------	-------------

CONTRATO DE OBRA No. 054 de 2.014

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES: CALLE 2F ENTRE CARRERAS 30B Y 30C, CALLE 2I ENTRE CARRERAS 30C Y 31 BARRIO LOS PARQUES COMUNA 08 DE LA CIUDAD DE NEIVA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: ENERO 22 DE 2.015
 FECHA DE TERMINACION DE OBRA: MARZO 22 DE 2.015
 VALOR: \$ 60.152.000,00
 CONTRATISTA: ING. JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR
 SUPERVISOR: ING. JORGE SANDOVAL CABRERA
 SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO: ING. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ
 FECHA DE CONTRATO ADICIONAL:
 VALOR ADICIONAL: \$ 0,00
 FECHA DE RECIBO DE OBRA: FEBRERO 27 DE 2.015

En Neiva, a los VEINTE (20) días del mes de MARZO de 2.015, nos hemos reunido: JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR, contratista y el ingeniero JORGE SANDOVAL CABRERA, Supervisor delegado EPN, con el propósito de hacer liquidación del contrato en referencia.

Las obras objeto del contrato, fueron realizadas y entregados por el contratista y recibidas por el interventor mediante acta de recibo del 27 de FEBRERO de 2.015, la cual se anexa y hace parte integral de la presente acta de liquidación.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	\$ 60.152.000,00	Valor Anticipo inicial	\$ 30.076.000,00
Valor Adiciones	\$ 0,00	Valor Anticipo adicional	\$ 0,00
Valor del Contrato mas adiciones	\$ 60.152.000,00	Valor Anticipo Amortizado	\$ 30.076.000,00
Valor Obra ejecutada	\$ 60.151.925,00	Valor anticipo por amortizar	\$ 0,00
Saldo por cancelar	\$ 12.231.060,00		
Saldo sin ejecutar	\$ 75,00		

2. Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

No.	ACTA	MES	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO AMORTIZADO	VALOR DE RETENCIÓN
1	Parcial 1	Febrero	23/02/2.015	\$ 47.920.865,00	\$ 30.076.000,00	
2	Recibo Final	Febrero	27/02/2.015	\$ 12.231.060,00	\$ 0,00	
TOTALES				\$ 60.151.925,00	\$ 30.076.000,00	

3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
921	31/12/2014	22130201-1101	RECURSOS PROPIOS	\$ 60.152.000,00

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	INICIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA	22/01/2.015
2	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	27/02/2.015

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
---------------------------	-----	--------	-------

3. Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
-------	----------------	-------	----------	----------------

4. Garantías

4.1. Condición inicial

COMPANÍA DE SEGUROS	RIESGO	No. PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL (LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO)
CONFIANZA	Cumplimiento del contrato	07 SP003971	\$ 12.030.400,00	31 - 12 - 2.014 A 30 - 06 - 2.015
	Manejo de anticipo		\$ 30.076.000,00	31 - 12 - 2.014 A 30 - 06 - 2.015
	Estabilidad de la obra		\$ 12.030.400,00	31 - 12 - 2.014 A 31 - 12 - 2.019
	Salarios y prestaciones sociales	07 RO005906	\$ 12.030.400,00	31 - 12 - 2.014 A 28 - 02 - 2.018
	Responsabilidad Civil		\$ 12.030.400,00	31 - 12 - 2.014 A 30 - 06 - 2.015

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA



Proceso: GESTION DE CONTRATACION Vigente desde: 23/09/2014 Formato: CO-FR-05 Version: 02
CONTRATO DE OBRA No. 054 de 2.014

4.2. Condición final

COMPañIA DE SEGUROS	RIESGO	No. PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA FINAL (RECIBO DE LA OBRA)
CONFIANZA	Cumplimiento del contrato	07 SP003971	\$ 12.030.400,00	31 - 12 - 2.014 A 22 - 07 - 2.015
	Manejo de anticipo		\$ 30.076.000,00	31 - 12 - 2.014 A 22 - 07 - 2.015
	Estabilidad de la obra		\$ 12.030.385,00	27 - 02 - 2.015 A 27 - 02 - 2.020
	Salarios y prestaciones sociales		\$ 12.030.400,00	31 - 12 - 2.014 A 22 - 03 - 2.018
	Responsabilidad Civil	07 RO005906	\$ 12.030.400,00	31 - 12 - 2.014 A 22 - 07 - 2.015

5. Paz y salvo y certificado de otras Empresas (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
ALCANOS	NA	02/03/2.015	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR
TELECOM (MOVISTAR)	NA	02/03/2.015	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR
ELECTRIFICADORA DEL HUILA	NA	02/03/2.015	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NA	18/03/2015	CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES FIC
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	DF-07-03-1787	10/03/2.015	OFICIO CERTIFICADO DE APORTES
EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA	0001801KFKI	05/03/2.015	PAZ Y SALVO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS	NA	11/03/2.015	CERTIFICADO
MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL	C-0289-03/15	11/03/2.015	CONSTANCIA DE NO RECLAMACIÓN LABORAL

El recibo de las obras relacionadas en las actas de recibo y liquidación del contrato, no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)
- El Supervisor respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y que se den las condiciones para su liquidación, como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor y del contratista.

Para constancia de lo anterior firman la presente orden los que en ella intervinieron a los 20 días del mes de marzo de 2.015.

ING. JORGE ENRIQUE CEDEL TOVAR

Contratista

ING. JORGE SANDOVAL CABRERA

Supervisor EPN E.S.P.

ING. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ
Subgerente Técnico y Operativo EPN E.S.P.

LUIS ALEJANDRO SERNA SERNA
Subgerente Administrativo y Financiero E. P. N.

Original Oficina de Contratación
 Una copia: División Técnica y Operativa
 Una copia: Interventor
 Una copia: contratista

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA



Proceso: GESTION DE CONTRATACION

Vigente desde: 22/10/2013

Formato: CO-FR-04

Version: 01

CONTRATO No. 038 de 2015

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CRA. 46 ENTRE CALLES 20 Y 21, CARRERA 46 ENTRE CALLES 21 A Y 22 A, CARRERA 46 ENTRE CALLES 23 Y 24 A, CARRERA 46 ENTRE CALLES 25 B Y CARRERA 50, BARRIO LA RIOJA DE LA COMUNA 10 EN LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 46 ENTRE CALLES 23 HASTA LA CALLE 28A DEL BARRIO LA RIOJA DE LA COMUNA 10 DE LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 79 ENTRE CARRERA 1 E Y CARRERA 3, CARRERA 2 ENTRE CALLES 79 Y 79 A, DEL BARRIO EL MINUTO DE DIOS Y LUIS EDUARDO VANEGAS COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 79 ENTRE CRAS. 1 E Y LA CARRERA 3, CARRERA 2 ENTRE CALLES 79 Y 79 A BARRIO EL MINUTO DE DIOS Y LUIS EDUARDO VANEGAS, COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN RED DE ACUEDUCTO CARRERA 15 ENTRE CALLE 7 Y AVENIDA CIRCUVALAR, CALLE 1G ENTRE CARRERAS 15 Y 15 A COMUNA 7 DE LA CIUDAD DE NEIVA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 1 A ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 30B BARRIOS VILLA AMARILLA Y PANORAMA- COMUNA 8 DE LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 1A ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 30B BARRIO VILLA AMARILLA- PANORAMA- COMUNA 8 DE LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 1A SOBRE LA CARRERA 29 Y 30B EN EL BARRIO VILLA AMARILLA DE LA COMUNA 8 EN LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Doscientos Cuarenta (240) Días Calendario

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

22 DE ENERO DE 2015
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN 1 DEL CONTRATO

13 DE JULIO DE 2015
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE REINICIACIÓN 1 DEL CONTRATO

18 DE AGOSTO DE 2015
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACION DE OBRA

24 DE OCTUBRE DE 2015
(Día) (Mes) (Año)

VALOR

\$ 2.454.093.540,00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA

Ing. JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR

Ing. WEYMAR FERNEY ESCOBAR MALPICA

(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR

Ing. OSCAR CASTAÑEDA RAMOS

(Escriba el nombre del supervisor del contrato)

SUBGERENTE TECNICO

Ing. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ

(Escriba el nombre del Subgerente de las EPN)

FECHA DE CONTRATO ADICIONAL

DE DE
(Día) (Mes) (Año)

VALOR ADICIONAL

(Indique el valor del contrato adicional suscrito en números)

FECHA DE RECIBO DE OBRA

23 DE OCTUBRE DE 2015
(Día) (Mes) (Año)

En Neiva, a los NUEVE (09) días del mes de NOVIEMBRE de 2015, nos hemos reunido: JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR, Contratista, WEYMAR FERNEY ECOBAR MALPICA, Interventor e Ing. OSCAR CASTAÑEDA RAMOS, Supervisor delegado EPN, con el propósito de hacer liquidación del contrato en referencia.

Las obras objeto del contrato, fueron realizadas y entregados por el contratista y recibidas por el interventor mediante acta de recibo del 23 de OCTUBRE de 2015, la cual se anexa y hace parte integral de la presente acta de liquidación.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	\$	2.454.093.540,00	Valor Anticipo inicial	\$	490.818.708,00
Valor Adiciones	\$	-	Valor Anticipo adicional	\$	-
Valor del Contrato mas adiciones	\$	2.454.093.540,00	Valor Anticipo Amortizado	\$	490.818.708,00
Valor Obra ejecutada	\$	2.453.961.848,00	Valor anticipo por amortizar	\$	132.724.012,00
Saldo por cancelar	\$	663.488.369,00			
Saldo sin ejecutar	\$	131.692,00			

2. Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

No.	ACTA	MES	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO AMORTIZADO	VALOR DE RETENCIÓN
1	Parcial 1	ABRIL	21/04/2015	\$ 988.991.825,00	\$ 197.798.365,00	
2	Parcial 2	JULIO	03/07/2015	\$ 801.481.654,00	\$ 160.296.331,00	
3	Recibo Final	OCTUBRE	23/10/2015	\$ 663.488.369,00	\$ 132.724.012,00	
TOTALES				\$ 2.453.961.848,00	\$ 490.818.708,00	

3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

REG. PRESUP. No.	FECHA	DISPONIBILIDAD	RUBRO	CONVENIO	VALOR
886	20/12/2014	916	940231 - 71105	1730/14	\$ 2.454.093.540,00

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA DE INICIO	22/01/2015
2	ACTA DE SUSPENSIÓN	13/07/2015
3	ACTA DE REINICIO	18/08/2015
4	ACTA DE RECIBO PARCIAL 1	21/04/2015
5	ACTA DE RECIBO PARCIAL 2	03/07/2015
6	ACTA DE RECIBO FINAL	23/10/2015

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA



Proceso: GESTION DE CONTRATACION

Vigente desde: 22/10/2013

Formato: CO-FR-04

Version: 01

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
---------------------------	-----	--------	-------

3. Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
-------	----------------	-------	----------	----------------

4. Garantías

4.1. Condición Inicial

COMPANIA DE SEGUROS	RIESGO	No. PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL (LEGALIZ. DEL CONTR)
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento del contrato	61-44-101015852	\$ 490.818.708,00	18-12-2014 a 30-12-2015
	Manejo de anticipo		\$ 490.818.708,00	18-12-2014 a 30-12-2015
	Estabilidad de la obra		\$ 490.818.708,00	Ampara 5 años 0 meses 0 días
	Salarios y prestaciones sociales		\$ 490.818.708,00	18-12-2014 a 30-08-2018
	Calidad del Servicio		\$ 490.818.708,00	18-12-2014 a 30-08-2016
	Responsabilidad civil extracontractual	61-40-101005473	\$ 490.818.708,00	18-12-2014 a 30-08-2015

4.2. Condición final

COMPANIA DE SEGUROS	RIESGO	No. PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA FINAL (LEGALIZ. DEL CONTR)
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento del contrato	61-44-101015852	\$ 490.818.708,00	18-12-2014 a 15-03-2016
	Manejo de anticipo		\$ 490.818.708,00	18-12-2014 a 15-03-2016
	Estabilidad de la obra		\$ 490.818.708,00	23-10-2015 a 23-10-2020
	Salarios y prestaciones sociales		\$ 490.818.708,00	18-12-2014 a 31-10-2018
	Calidad del Servicio		\$ 490.818.708,00	18-12-2014 a 31-10-2016
	Responsabilidad civil extracontractual	61-40-101005473	\$ 490.818.708,00	18-12-2014 a 31-10-2015

5. Paz y salvo y certificado de otras Empresas (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
ALCANOS	N.A.	N.A.	Certificado del Interventor
TELECOM	N.A.	N.A.	Certificado del Interventor
ELECTRIFICADORA DEL HUILA	N.A.	N.A.	Certificado del Interventor
SECRETARIA DE VIAS	Documento sin número	06/11/2015	Certificado Secretaria de Vias e Infraestructura
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Documento sin número	06/11/2015	Certificación pago de aportes FIC
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	DF-07-11-2488	03/11/2015	Oficio CERTIFICADO DE APORTES
MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL	C-0734-11/15	03/11/2015	Constancia de NO RECLAMACION LABORAL

El recibo de las obras relacionadas en las actas de recibo y liquidación del contrato, no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)
- El Supervisor respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y que se den las condiciones para su liquidación, como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor y del contratista.

Para constancia de lo anterior firman la presente orden los que en ella intervinieron

Ing. JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR

Contratista

Ing. WEYMAR FERNEY ESCOBAR MALPICA

Interventor

Ing. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ
Subgerente Técnico y Operativo EPN E.S.P.

Ing. OSCAR CASTANEDA RAMOS
Supervisor Asignado EPN E.S.P.

Dr. AURELIO NAVARRO CUELLAR
Gerente EPN E.S.P.



Matrícula Profesional No.
25202-108341 CND
Fecha de Expedición: **17/06/2004**

Nombre:

JORGE ENRIQUE

CEDIEL TOVAR

Cédula:

C.C. 12136262

Profesión:

INGENIERO CIVIL

Institución:

UNIVERSIDAD COOPERATIVA

DE COLOMBIA



180599/0915

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003,
que autoriza al titular ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.


PRESIDENTE DEL CONSEJO

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA, Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE
INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CEDIEL TOVAR JORGE ENRIQUE identificado (a) con Cédula de Ciudadanía N° 12136262, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, como INGENIERO CIVIL con Matrícula Profesional N° 25202-108341 CND desde el (los) diecisiete (17) día(s) del mes de junio del año dos mil cuatro (2004).
2. Que la (el) Matrícula Profesional es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que la (el) referida (o) Matrícula Profesional se encuentra vigente, por lo cual el profesional certificado actualmente NO está impedido para ejercer la profesión.
4. Que el profesional NO tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación tiene una validez de seis (6) meses y se expide en Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes (enero) del año dos mil diecinueve (2019).

RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web <http://gdocumental.copnia.gov.co/invesiteCSV> indicado el código que se encuentra en el costado izquierdo de este documento

Calle 78 N° 9 – 57 Piso 13 – Bogotá D.C. Pbx: 3220102 – Correo-e: contactenos@copnia.gov.co
www.copnia.gov.co



**LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS
FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA**

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 14 de enero de 2019, a las 10:28:34, el número de identificación, relacionado a continuación, **NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.**

Tipo Documento	CC
No. Identificación	12136262
Código de Verificación	12136262190114102834

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


SORAYA VARGAS PULIDO
 CONTRALORA DELEGADA



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 120512571



WEB
10:29:49
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 14 de enero del 2019

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 12136262.

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:19:46 horas del 14/01/2019, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **12136262**

Apellidos y Nombres: **CEDIEL TOVAR JORGE ENRIQUE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.



Avenida el Dorado N° 75 - 25
Barrio Modelia, Bogotá DC
Atención administrativa de lunes
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y
2:00 pm - 5:00 pm
Línea de Atención al Ciudadano -
Bogotá D.C. 5159700 / 30555
Resto del país: 018000 910 112
Requerimientos ciudadanos 24
horas
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co.



Policía Nacional de Colombia

[\(Default.aspx\)](#)Portal de ano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas

La Policía Nacional de Colombia hace constar

RNMC

 **Consulta Ciudadano**
Que el número de identificación No. 12136262 de del señor(a) JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR consultado en la fecha y hora 14/01/2019 11:28:34 a. m., no se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. Registro Interno de Validación No. 4656990

Número de Identificación o # Comparendo o # Expediente:

Identificación, Expediente o # Comparendo

 **Aceptar****Nuevo****Validar Funcionario**

Información

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



GOBERNACION DEL HUILA
Secretaria General

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA

HACE CONSTAR

Que revisada la información que reposa a la fecha sobre el personal de planta al servicio de la Administración Central del Departamento, es la siguiente:

En la planta de personal existen:

Doce (12) funcionarios del nivel Profesional con título de Ingeniero Civil, los cuales

Cinco (5) en la Secretaría de Vías e Infraestructura del Departamento.

Tres (3) en la Secretaria de Agricultura y Minería.

Tres (3) en el Departamento Administrativo de Planeación.

Uno (1) en la Secretaría de Salud

Que al momento de expedir esta constancia no pueden suplir las necesidades solicitadas por usted, en razón a que están desarrollando funciones específicas atinentes a sus cargos que ocupan todo su tiempo laboral.

Lo anterior de conformidad con el artículo 32 Inciso 1°. Numeral 3 de la Ley 80 de 1993.

Se expide a solicitud escrita del doctor Henry Liscano Parra, Secretario de Vías e Infraestructura del Departamento en oficio 2019CS0950-1 del 14 de Enero de 2019.

Neiva, Huila, Colombia, a los 16 días del mes de Enero de 2019.


FRANCISCO JAVIER RUIZ ORTIZ



"EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN"

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob



COPIA DE USO EXCLUSIVO DEL TITULAR DE LA HISTORIA:

Este documento es propiedad exclusiva del titular de la historia clínica que en él figura en virtud de lo consignado en la resolución 1995 de 1999 que establece las normas para el manejo de historias clínicas generales y las resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 para historias clínicas relacionadas con procesos de salud ocupacional. Para la protección y confidencialidad de la historia clínica del paciente este documento sólo podrá ser entregado a terceras personas o empresas con autorización previa y escrita del titular de la historia.

INFORMACIÓN GENERAL

Presencia Usuari:
Nombre:
Edad:
Ocupación:
Exposición al ruido en el puesto de trabajo:

CONSORCIO PLANES HIDROCONSULTA 016
JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR
49 años
INGENIERO RESIDENTE
Desconocido

Fecha: 2017-07-28
Documento: 12136262
Género: Masculino
Teléfono: 8622354



ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES (P=Positivo, N=Negativo)

P Diabetes	N Otitis media	N Hipertensión arterial
N Epilepsia	N Otorrea	N Reumatológicos
P Labio y paladar hendido	N Ototoxicos	N Sordera familiar
N Mareos	N Patología infecciosa	N Tabaquismo
N Meningitis	N Patología viral	N Vertigos
N Otolgia	N Trauma craneo encefálico	N Otros

Observaciones: Acúfenos, barotrauma: ambos oídos.
Alergias: rinitis.

EXPOSICION AL RUIDO NO INDUSTRIAL
Conducción de vehículos, Uso de moto.

EXPOSICION OCUPACIONAL AL RUIDO
Ocupación(Ocup)-Tiempo de exposición(Te)-Protección auditiva(PA)
Ocup: Director de interventoría - Te: 8 Meses - PA: Ninguna


EVALUACIÓN DEL OIDO (N=Normal, A=Anormal)

Examen de oído: N Conductos N Timpanos N Lóbulos N


Descripción de hallazgos: El examen de los oídos es normal y no se evidencian patologías.

AUDIOMETRIA TONAL

OIDO DERECHO



OIDO IZQUIERDO



PROMEDIO (Frec. 500-1000-2000)

Oído derecho: 22
Oído izquierdo: 17

CLASIFICACION ELI

A
A

INTERPRETACION

Normal excelente
Normal excelente

CONCEPTO AUDIOLOGICO


audición normal bilateral, según PTA. OD: Caída leve en 3000hz.

RECOMENDACIONES

Realizar protección auditiva adecuada tanto en ambientes ruidosos laborales como por fuera del trabajo. Realizar control audiométrico en 12 meses.



Consuelo Toro Silva
audióloga
Nº: 12-02286 - 2012
Universidad del Cauca



JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR
Documento: 12136262



Indice der



Escanee el código
desee verificar datos

Calle 18 #5A-48 Barrio Quirinal PBX: 8745789
www.clipsalud.com info@clipsalud.com

Reso por: jose.herrera
Fecha: 2017-07-28 Hora: 11:55

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuariá: CONSORCIO PLANES HIDROCONSULTA 016
 Nombre: JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR
 Fecha de nacimiento: 1968-07-25
 Edad: 49 años
 Estado civil: Union libre
 Ocupación actual: CRR 8 G # 25D-15
 Teléfono: 8622354
 Ocupación: INGENIRO RESIDENTE
 Responsable: MARIA ZABALA (ESPOSA)
 Acompañante: El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.

Actividad económica: Servicios
 Documento: CC 12136262
 Lugar de nacimiento: Neiva (Huila)
 Género: Masculino
 No. hijos vivos: 2
 Municipio: NEIVA
 Escolaridad: Universitario_completo
 EPS: NO SABE
 Teléfono: 8622354



* La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.

VACUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

No presenta carnet de vacunación para revisión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría: Su capacidad visual es adecuada, con el uso de la corrección formulada.
 Audiometría: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
 Audiometría computarizada: NO REALIZADA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR con documento de identificación No. 12136262 se considera que no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de INGENIRO RESIDENTE del sector económico Servicios.
CONCLUSIÓN

RECOMENDACIONES OCUPACIONALES PREVENTIVAS

- Capacitar en la prevención de los riesgos propios del oficio.
- Capacitar y entrenar en el adecuado uso de los Elementos de protección personal que la empresa le suministra para el desempeño de su trabajo de manera segura.
- Sitúese siempre a por lo menos 40 cms. de la pantalla de videoterminal y evite reflejos molestos.
- Aproximadamente cada 20 minutos de trabajo con el computador dirija su mirada a un punto lejano (6 metros).
- Procure que el puesto de trabajo tenga adecuadas condiciones de iluminación, acorde con las exigencias del oficio.
- Utilizar una adecuada higiene postural y mecánica corporal para la movilización de cargas.
- Realizar cada hora pausas activas en el trabajo.
- Mejorar posturas y hábitos posturales tanto en posición sentado como de pie.
- Suministrar todos los elementos de protección personal requeridos para realizar su trabajo de manera segura.
- Implementar las actividades definidas en el programa de prevención del estrés y de los riesgos psicosociales.

RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

- Hacer ejercicio regular al menos 5 veces a la semana en sesiones de media hora, mejora el estado físico y previene patologías cardiovasculares, por lo que le recomendamos la práctica de trote, caminata enérgica, natación, ciclismo u otra actividad deportiva, acorde con su estado físico y condición de salud. Esta recomendación no está relacionada con implicaciones para su trabajo habitual.
- Solicitar en la EPS evaluación y plan de manejo de su patología de origen común. No le genera limitaciones para el desempeño de su trabajo habitual.
- Solicitar en la EPS evaluación y plan de manejo de su alteración del peso por Dietética y nutrición. No le genera limitaciones para el desempeño de su trabajo habitual.
- Realizar caminatas a buen ritmo media hora diaria. Esta recomendación no está relacionada con implicaciones para su trabajo habitual.
- Evitar el consumo de alimentos con alto contenido de azúcar, harinas o grasas. No le genera limitaciones para el desempeño de su trabajo habitual.


CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

SERVICIOS Y RECOMENDACIONES FINALES

CONSIDERACIONES ACERCA DEL ÉNFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y COLUMNA: Dentro de la evaluación médica general realizada, se hizo un especial énfasis en su estado osteomuscular, para establecer su capacidad para movilizar cargas o realizar actividades con movimientos o posturas forzadas, no encontrándose alteraciones significativas que se considere puedan generar un riesgo para su salud y seguridad. Este examen es realizado en condiciones de reposo y tiene el carácter de tamizaje osteomuscular. El hecho de no evidenciarse patología o secuelas de ella, no significa que pueda realizar actividades o tareas que superen su capacidad física. El resultado debe verificarse de manera permanente y evaluarse de acuerdo a los criterios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con la Asesoría y Asistencia Técnica de la Administradora de Riesgos Laborales. Es necesario implementar todas las medidas de prevención y protección requeridas para el desempeño seguro de la ocupación, realizando capacitación continua y el entrenamiento.

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo y desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede reconocer el CERTIFICADO MÉDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clínica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, según lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el empleador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.



Giovanni Horacio Cabrera Tovar
Médico cirujano
Fundación Universitaria Juan N. Corpas
Código: 668 de 2011
Especialista Salud Ocupacional
Universidad Cooperativa de Colombia



JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR
Documento: 12136262



Índice der



Escanee el código
desa verificar dat

Calle 18 #5A-48 Barrio Quirinal PBX: 8745789
www.clipsalud.com info@clipsalud.com

Preso por: jose.herrera
Fecha: 2017-07-28 Hora: 11:54

INFORMACIÓN PERSONAL

NOMBRE <u>Jorge Enrique Cecilio Tovar</u>				DOC. IDENTIFICACIÓN			
EDAD <u>40</u>	FECHA <u>25</u> <u>07</u> <u>1968</u>		SEXO <u>M</u>				
ENTIDAD <u>Previd</u>		DIRECCIÓN					
FECHA DE EXAMEN <u>28</u> <u>07</u> <u>2017</u>		TELÉFONO					
TIPO DE VALORACIÓN:	INGRESO ☐	EGRESO ☐	PERIÓDICO ☐	SEGUIMIENTO ☐			

INFORMACIÓN OCUPACIONAL CARGO ACTUAL / RETIRADO O A INGRESAR

FECHA				CARGO
SECCIÓN				ANTIGÜEDAD EN EL CARGO

ANTECEDENTES PERSONALES

ANTECEDENTES FAMILIARES

ANTECEDENTES OCUPACIONALES

AGUDEZA VISUAL	SC	VL	VP	CC	VL	VP
	OD: <u>20/25</u>		OD: <u>9M</u>			
	OI: <u>20/25</u>		OD: <u>9M</u>			

EXAMEN EXTERNO:	<u>N.A</u>
UTILIDAD OCULAR:	<u>N.A</u>
OFTALMOSCOPIA:	<u>N.A</u>



Radicado:
2019CS001219-1
Fecha: 2019-01-16

GOBERNACIÓN DEL HUILA

SGN-C054-F04

Secretaría de Vías e Infraestructura

Neiva, Enero 16 de 2019

Doctor:

Francisco Javier Ruiz Ortiz

Secretario General

Gobernación del Huila

Secretaría General

Carrera 4 Calle 8 Esquina

Tel: 8671300 Ext - 1201

Neiva / Huila

Asunto: Plan de Adquisiciones

GOBERNACIÓN DEL
HUILA - Oficina Oficial

1897

X

11 76 01 2019
EB X

X

Camila Henao

En atención al asunto, me permito adjuntar el plan de adquisiciones de la Secretaría de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, para la vigencia fiscal 2019.

HENRY LISCANO PARRA
Secretario de Vías e Infraestructura

Anexo: 6 folios

Proyectó: Fabiola Rojas Rojas



GP 019-1



811015	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN, TERCER ORDEN, Y RED VIAL URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	2019-01-18	11 Meses	CONTRATACIÓN DIRECTA	Propios	\$ 56,100,000	\$ 56,100,000	No	N.A.	FABIOLA ROJAS ROJAS fabiola.rojas@huila.gov.co
811015	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN, TERCER ORDEN, Y RED VIAL URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	2019-01-18	11 Meses	CONTRATACIÓN DIRECTA	Propios	\$ 56,100,000	\$ 56,100,000	No	N.A.	FABIOLA ROJAS ROJAS fabiola.rojas@huila.gov.co
811015	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN, TERCER ORDEN, Y RED VIAL URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	2019-01-18	11 Meses	CONTRATACIÓN DIRECTA	Propios	\$ 56,100,000	\$ 56,100,000	No	N.A.	FABIOLA ROJAS ROJAS fabiola.rojas@huila.gov.co
811015	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN, TERCER ORDEN, Y RED VIAL URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	2019-01-18	11 Meses	CONTRATACIÓN DIRECTA	Propios	\$ 56,100,000	\$ 56,100,000	No	N.A.	FABIOLA ROJAS ROJAS fabiola.rojas@huila.gov.co
811015	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN, TERCER ORDEN, Y RED VIAL URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	2019-01-18	11 Meses	CONTRATACIÓN DIRECTA	Propios	\$ 27,500,000	\$ 27,500,000	No	N.A.	FABIOLA ROJAS ROJAS fabiola.rojas@huila.gov.co
811015	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES DE LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN, TERCER ORDEN, Y RED VIAL URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	2019-01-18	11 Meses	CONTRATACIÓN DIRECTA	Propios	\$ 38,500,000	\$ 38,500,000	No	N.A.	FABIOLA ROJAS ROJAS fabiola.rojas@huila.gov.co