



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

Fecha de Solicitud: (26) de (Abril) de (2022)		Área de Origen: PLANEACION	
I. RESUMEN CONTRACTUAL			
Número Contrato: 132 DE 2021		Fecha de Suscripción: (24) de (08) de (2021)	Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios
Plazo Inicial: (3) meses		Fecha de Inicio (28) de (09) de (2021)	Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2021
Contratista: FUNDACIÓN GRUPO PRODESARROLLO			
Interventor/ Supervisor: Rosa Isabel Montero Torres		Valor Inicial: \$ 45.189.100.00	
II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA			MODIFICACIÓN No 4
Adición Valor	Prórroga Tiempo		Modificación o aclaración otras cláusulas
\$	Tiempo: (15) días.		Prórroga 3: Prórroga del contrato de prestación de servicios CPS 132 de 2021 por 15 días calendario, debido a que se necesita terminar con las últimas actividades del contrato. Tales como labores administrativas del contrato y entrega de certificaciones a los beneficiarios de los diferentes cursos.
CDP No.:	Fecha Terminación Final: (12) de (05) de (2022)		
CDP Valor:			
III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.:	Tiempo: 2.(30) treinta días calendario 1. (90) noventa días calendario	MODIFICACION 3: Prórroga 2: Prórroga del contrato de prestación de servicios CPS 132, desde el 28 de marzo hasta el 27 de abril de 2022.
Valor:		
CDP No.:	Fecha Terminación Final: (27) de (04) de (2022)	MODIFICACION 2: Prórroga 1: Prórroga del contrato de prestación de servicios CPS 132, desde el 28 de diciembre hasta el 27 de marzo de 2022. MODIFICACION 1: Teniendo en cuenta la fecha de firma del acta de inicio se modifica fecha de inicio y terminación.
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: “Contratar la prestación de servicios técnicos, logísticos y metodológicos, para capacitar a través de procesos de formación enfocados a la participación, de manera virtual.”

Valor total ejecutado a la última factura: \$ N.A

Plazo de ejecución actual: (7) meses

Fecha de vencimiento: (27) de (04) de (2022)

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Total: \$ 45.189.100.00
Valor ejecutado a (DÍA) de (MES) de (AÑO): \$ 0.00 **Valor Adicional:** \$ 0.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Que a través de solicitud enviada por correo electrónico la señora Sandra Milena Burbano Vallejo, representante de legal de la **FUNDACIÓN GRUPO PRODESARROLLO** con Nit. No 901.356.338-0, solicita:

con el objetivo de solicitarle una prórroga por un término de 15 días. Debido a que nos encontramos en etapa de finalización de las capacitaciones programadas y por ende, la estructura educativa que se pretende consolidar requiere de más tiempo, recordemos que la finalidad del proyecto es mejorar las capacidades de los beneficiarios, por esta razón es necesario expandir en tiempo el proceso para dar una correcta ejecución y resultados del proyecto.

En concordancia a lo anterior y considerando que:

- Que para una correcta ejecución del total de los recursos y el suministro de elementos se hace necesario un espacio de tiempo adicional para el cumplimiento del contrato.
- Que, En virtud de lo señalado en la carta de aceptación del contrato CPS 132 de 2021 con fecha de inicio el día 28 de septiembre de 2021, Le es aplicable la posibilidad de modificación al contrato estatal, de conformidad con el artículo 40 de la ley 80 de 1.993.

Que no se ha adelantado actividad alguna que genere costos para el fondo de desarrollo local de Teusaquillo.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: N/A

Valor Máximo para Adición en SMLV: N/A

Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A

APROBACIONES

En concordancia con lo expuesto anteriormente, en mi calidad de apoyo a la supervisión del CPS 132 - 2021, me permito solicitar la aprobación de la prórroga por el tiempo señalado en la presente solicitud (15 días calendario), de igual manera adjunto el correo de solicitud hecho por la representante Legal Sandra Milena Burbano Vallejo.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

Supervisor(a)
ROSA ISABEL MONTERO TORRES
Alcaldesa Local de Teusaquillo (e)

Apoyo a la Supervisión
JUAN PABLO GÓMEZ TORRES
Profesional Área De Gestión De Desarrollo Local

Proyectó: Juan Pablo Gómez Torres - Profesional Área De Gestión De Desarrollo Local

Revisó: Erika Espejo - Profesional Área De Gestión De Desarrollo Local 

Elaboró: * Sandra Paola Jaimes Chona - Abogada de Apoyo FDLT 

Aprobó: Maria Magdalena Polanco Echeverry – Abogada de Contratación FDLT 