

Objeto:					IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA DE LA INTERCONEXIÓN VIAL YATI – BODEGA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - MUNICIPIOS DE MAGANGUE, CICUCO, TALAIGUA NUEVO, MOMPOS																	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Pre contractual	Regulatorios	no presentación de ofertas en le proceso	Declaratoria desierta	3	4	7	Alto	Fondo	*Reducir consecuencias y probabilidades. La entidad cumplirá oportunamente con el trámite del proceso que dará como resultado la contratación *Estudio del Sector que permita determinar exigencias los proponentes que sean acordes con la realidad del sector. * Estudio de mercado que permita que el presupuesto oficial sea acorde con la complejidad de los bienes y/o servicios contratados.	2	3	5	Medio	Si	Fondo	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Permanent e
2	General	Externa	4 ejecución	Regulatorios	Variaciones de impuestos, cargas parafiscales, tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo.	Carga adicional a las previstas que puede afectar los extremos contractuales	3	2	5	Medio	Fondo	Revisar las medidas legales pertinentes para realizar las actuaciones que correspondan, tanto en términos contractuales y presupuestales, así como en los demás que apliquen.	2	3	5	Medio	Si	Fondo	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Permanent e

Objeto:					IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA DE LA INTERCONEXIÓN VIAL YATI – BODEGA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - MUNICIPIOS DE MAGANGUE, CICUCO, TALAIGUA NUEVO, MOMPOS																	
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Externa	4 Ejecución	Operacionales	Demora en el trámite de avales o no objeciones, permisos, licencias y/o autorizaciones de Entidades municipales, departamentales y nacionales involucradas en el proyecto.	Retraso en la etapa de implementación de iniciativas. Afectación al cronograma de ejecución del contrato. Eventuales modificaciones contractuales o suspensión del contrato	3	4	7	Alto	Contratista y Fondo Adaptación	(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento. Establecer un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las Entidades competentes. De parte del Fondo Adaptación se prestará el apoyo para una adecuada y oportuna gestión interinstitucional. El contratista asume los 3 primeros meses y en adelante Fondo Adaptación.	2	4	5	Medio	Si	Contratista y Fondo Adaptación	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificar la realización de los trámites requeridos, según los protocolos y procedimientos establecidos.	Cuando se requiera el trámite.

Objeto:					IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA DE LA INTERCONEXIÓN VIAL YATI – BODEGA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - MUNICIPIOS DE MAGANGUE, CICUCO, TALAIGUA NUEVO, MOMPOS																	
N	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externa	4 Ejecución	Sociales	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto.	Retraso en la iniciación del contrato Incremento en el valor del proyecto Eventuales modificaciones contractuales al contrato o suspensión del contrato	2	2	4	Medio	Contratista	(f) Reducir consecuencias y probabilidades. Mesas de trabajo con el Contratante, unidades sociales productivas y el Fondo. Trabajo concertado y articulado para la revisión, ajuste o reformulación de los proyectos.	2	3	4	Medio	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de comités	Permanente



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Objeto:					IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA DE LA INTERCONEXIÓN VIAL YATI – BODEGA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - MUNICIPIOS DE MAGANGUE, CICUCO, TALAIGUA NUEVO, MOMPOS																	
N	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externa	4 Ejecución	Sociales	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto que ocasione la paralización del mismo.	Paralización total del proyecto.	2	5	7	Alto	Fondo	(f) Reducir consecuencias y probabilidades. Mesas de trabajo con el Contratante, unidades sociales productivas y el Fondo. El Fondo cuenta con una política de interacción social con las comunidades con gestores sociales.	2	3	5	Medio	Si	Fondo	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de comités	Permanente
6	General	Externa	4 Ejecución	Operacionales	Daños o pérdida de bienes, equipos, herramientas o materiales que están en custodia por parte del contratista.	Pérdida total o parcial de los bienes generando Mayores costos o adiciones al contrato	3	2	5	Medio	Contratista	(g) Reducir consecuencias y transferir a seguros. El contratista deberá contemplar en plan de contingencia acciones preventivas para limitar daños. Contemplar las medidas de mitigación de este riesgo. Póliza de seguros.	2	1	3	Bajo	Si	contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Permanente

Objeto:					IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA DE LA INTERCONEXIÓN VIAL YATI – BODEGA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - MUNICIPIOS DE MAGANGUE, CICUCO, TALAIGUA NUEVO, MOMPOS																	
N	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externo	Ejecución	Financiero	Iliquidez y/o imposibilidad de disponer oportunamente de recursos financieros propios o por medio de créditos del contratista para garantizar el inicio, continuidad y cumplimiento del contrato.	Incumplimiento del objeto, plazo y alcance del contrato y el perjuicio subsecuente para los fines de la entidad a causa de la insuficiencia de recursos del contratista.	3	3	6	Alto	Contratista	La entidad reduce la probabilidad de este riesgo, indicando en los documentos contractuales, las condiciones mínimas de liquidez que debe aportar el contratista según los alcances del contrato. No obstante, lo anterior se implementa las pólizas para reducir el impacto en caso de materializarse este riesgo. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la entidad perteneciente a la dependencia encargada de la supervisión del contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Permanente consulta y actualización en normatividad técnica	Permanente

Objeto:					IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA DE LA INTERCONEXIÓN VIAL YATI – BODEGA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - MUNICIPIOS DE MAGANGUE, CICUCO, TALAIGUA NUEVO, MOMPOS																	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Externa	4 ejecución	Regulatorios	Cambios en normas técnicas que tengan incidencia en la ejecución de contrato.	Afectación al cronograma de ejecución del contrato. Eventuales modificaciones contractuales o suspensión del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	(c) Aceptar el Riesgo. Aplicación inmediata de las disposiciones estipuladas y ajustes de los procesos internos de la Entidad y contratista.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Permanente consulta y actualización en normatividad técnica	Permanente

Objeto:					IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA DE LA INTERCONEXIÓN VIAL YATI – BODEGA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - MUNICIPIOS DE MAGANGUE, CICUCO, TALAIGUA NUEVO, MOMPOS																	
N	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	General	Externa	Planeación	Operación	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. Pérdida de utilidad.	1	2	3	Bajo	Contratista	(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. Suministrar información clara en el pliego de condiciones de los elementos que se deben tener en cuenta para la configuración de la propuesta.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento en la ejecución del contrato.	Permanente

Objeto:					IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA DE LA INTERCONEXIÓN VIAL YATI – BODEGA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - MUNICIPIOS DE MAGANGUE, CICUCO, TALAIGUA NUEVO, MOMPOS																	
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	General	Externa	4 Ejecución	Regulatorios	Decisiones judiciales y administrativas que impliquen la terminación del contrato o su suspensión.	Terminación del contrato de forma anticipada. Eventuales modificaciones contractuales o suspensión del contrato	2	3	7	Alto	Contratista Fondo	(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento. El Contratista debe llevar a cabo la gestión social del contrato de forma eficiente y oportuna e informar al Fondo de cualquier situación que este presentando que pueda alterar el contrato. Responder, de forma coordinada entre el Fondo y el Contratante, los requerimientos de terceros.	2	3	5	medio	Si	Contratista Fondo	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Permanente monitoreo de acciones legales que puedan afectar la ejecución del proyecto	Permanente

Objeto:					IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA DE LA INTERCONEXIÓN VIAL YATI – BODEGA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - MUNICIPIOS DE MAGANGUE, CICUCO, TALAIGUA NUEVO, MOMPOS																	
N	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	General	Externa	4 ejecución	Sociales	Alteraciones del orden público por protestas en las vías, actos de delincuencia común, paros, huelgas o de terroristas, o en general actos dolosos o culposos de terceros que afecten el orden publico	Afectaciones en la ejecución de las actividades por parte del contratista. Afectaciones en el cronograma del proyecto. Eventuales modificaciones contractuales o suspensión del contrato. Pérdida de bienes del contratista y daños del proyecto.	3	2	6	Medio	Contratista y Fondo	(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. Establecer planes de contingencia y continuidad del negocio el contratista ante la presentación de estos eventos. Se debe contar con información de orden público por parte del contratista y aseguramiento de bienes por parte del contratista. Gestión gubernamental para solución de conflictos a cargo de las partes. El Fondo Adaptación deberá entrar a analizar las situaciones que originen el evento para tomar las medidas pertinentes.	3	1	4	Bajo	Si	Contratante Fondo Adaptación	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hacer monitoreo de la situación de orden público en la zona donde se desarrolla el proyecto	Permanente

Objeto:					IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA DE LA INTERCONEXIÓN VIAL YATI – BODEGA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - MUNICIPIOS DE MAGANGUE, CICUCO, TALAIGUA NUEVO, MOMPOS																	
N	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
12	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato y retrasos en la programación contractual en los plazos establecidos para cada etapa	1	3	4	Bajo	Contratista	La empresa deberá contar con un proceso exigente de validación de las condiciones académicas y profesionales para la asignación del personal al desarrollo del contrato	1	2	3	Bajo	si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de procedimientos, procesos y registros.	Permanente
13	Específico	Externa	4 ejecución	Operacionales	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	Retrasos a la ejecución del contrato y sus cronogramas	1	2	3	Bajo	Contratista	(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. Constituir las garantías que amparen el riesgo de conformidad con el pliego de condiciones. El contratista deberá garantizar que su personal aplique las reglas o exigencias atinentes a la seguridad industrial y salud ocupacional	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de procedimientos, procesos y registros.	Permanente




El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Objeto:					IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA DE LA INTERCONEXIÓN VIAL YATI – BODEGA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - MUNICIPIOS DE MAGANGUE, CICUCO, TALAIGUA NUEVO, MOMPOS																	
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo previsto para la ejecución del contrato	Retrasos a la ejecución del contrato y sus cronogramas	1	2	3	Bajo	Contratista	(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. Establecer planes de contingencia y continuidad del negocio entre el supervisor y el contratista ante la presentación de estos eventos.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de procedimientos, procesos y registros.	Permanente
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de llegar a un acuerdo entre el Contratante y las Unidades Sociales Productivas sobre las condiciones de ejecución del contrato y de los proyectos productivos.	Retrasos a la ejecución del contrato y sus cronogramas. Modificaciones contractuales. Imposibilidad de ejecución del contrato.	6	3	6	Alto	Contratista	(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. El Contratante deberá establecer planes y actividades para mitigar estas situaciones.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de procedimientos, procesos y registros.	Permanente
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Contagio por COVID 19 del Personal de campo que apoya la ejecución del contrato	Retraso en el cronograma del contrato y/o parálisis y/o suspensión del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Aplicación y seguimiento permanente de los protocolos de bioseguridad	2	1	3	Bajo	si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de procedimientos, procesos y registros.	Permanente


Objeto:					IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA DE LA INTERCONEXIÓN VIAL YATI – BODEGA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - MUNICIPIOS DE MAGANGUE, CICUCO, TALAIGUA NUEVO, MOMPOS																	
N	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
17	General Económicos Escasez en el suministro de insumos o la variación y/o fluctuación de los precios de los mismos o cualquier tipo de materiales que se requieran para la ejecución del proyecto.	Externa	Ejecución	Económicos	Escasez en el suministro de insumos o la variación y/o fluctuación de los precios de los mismos o cualquier tipo de materiales que se requieran para la ejecución del proyecto.	Sobrecostos en los materiales. Atraso en el cronograma del proyecto en su entrega. Eventuales modificaciones contractuales y/o suspensión-	2	3	5	Medio	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. El contratista deberá establecer planes de contingencia y continuidad del negocio ante la presentación de estos eventos. El Fondo Adaptación entrará a analizar las situaciones que originen el evento para tomar las medidas pertinentes y analizará el material probatorio entregado por el contratista.	2	1	3	Bajo	si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de procedimiento, procesos y registros.	Permanente


SANDRA MARCELA MURCIA MORA
Secretaría General

Revisó:
Lina Natalia Ramírez – Líder E.T. Apropiación de Capacidades y Fortalecimiento



Elaboró aspectos técnicos:
María Cristina Ruiz – Contratista E.T. Apropiación de Capacidades y Fortalecimiento
María Isabel Muñoz - Contratista E.T. Apropiación de Capacidades y Fortalecimiento
Carolina Pinzón Quintero - Contratista E.T. Apropiación de Capacidades y Fortalecimiento




Aprobó:
Juan Carlos Escobar Barrera – Subgerente de Gestión del Riesgo



Revisó aspectos Jurídicos: Nohemy Benavides Barbosa – Líder E.T. Gestión Jurídica Sectorial



Revisó aspectos Jurídicos: Norma Lorena Ramírez - Abogada E.T. Gestión Jurídica Sectorial



VoBo:
Sonia Andrea Amaris- Profesional Subgerencia de Estructuración

