

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO N° 4600091573 DE 2021
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 28/02/2022 al 26/05/2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 26 de mayo de 2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S
NIT:	830037278-1
OBJETO:	ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN.
VALOR INICIAL:	OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS M/L (\$80.000.000.000 M/L) Incluido IVA para los ítems que aplica.
ADICIÓN N° 1	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL MÁS ADICIONES:	OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS M/L (\$80.000.000.000 M/L) Incluido IVA para los ítems que aplica.
DURACIÓN INICIAL:	SIETE (07) MESES
AMPLIACIÓN N°1	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
DURACIÓN INICIAL MAS AMPLIACIONES:	DIEZ (10) MESES VEINTE (20) DÍAS
SUSPENSIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	11/10/2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	11/05/2022
FECHA DE TERMINACIÓN Con Ampliación:	31/08/2022
OTRAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO A LA FECHA:	Modificación 01: Otrosí No. 01: Modificar la Cláusula Quinta: Forma de Pago. Actualización cronograma establecidos Modificación N° 02: Otrosí No. 02:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

	- Modificar la Cláusula Quinta: Actualización Cronograma de Entregas. Cambio de cuenta bancaria para pago. Ampliación 01: Ampliación de tres (03) meses y veinte (20) días desde el 12 de mayo 2022 hasta el 31 agosto de 2022 ambas fechas inclusive.
--	--

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato No. 4600091573 DE 2021, se presenta el segundo Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El Municipio de Medellín con el propósito, de consolidar una profunda transformación educativa a partir de la amplia utilización de herramientas tecnológicas, adelanto el proceso de contratación N° 0009014217 de 2021 cuyo objeto es “ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN”. A los 3 días de septiembre de 2021, cumplidos los requisitos legales, reglamentarios y los señalados en los pliegos de condiciones, el Municipio de Medellín previa recomendación del Comité de Estructuración y Evaluación Contractual, procedió a adjudicar el proceso de Selección Abreviada Mediante la Resolución No. 202150156116. A la empresa Nueva Era Soluciones S.A.S.

El día 29 de septiembre del 2021, se suscribió contrato electrónico No. 4600091573 DE 2021, en la plataforma Secop II, de Colombia Compra Eficiente, por el valor de OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS M/L (\$80.000.000.000 M/L) Incluido IVA para los ítems que aplica, Con plazo ejecución inicial de siete (07) meses, desde la suscripción del acta de inicio suscrita entre el Supervisor y el CONTRATISTA, con fecha de inicio del día 11 de octubre de 2021 y fecha de terminación del día 11 de mayo de 2022.

El 27 de septiembre de 2021 se realizó la designación grupal de la supervisión del contrato, realizándose una modificación a la vigilancia de la ejecución del presente contrato, mediante acta No. 38 del 6 de octubre del presente año, debido a lo anterior, se comunica que se sustituye supervisión contable y se cambia supervisión financiera para el contrato el día 8 de octubre de 2021.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

El día 11 de octubre del 2021, se suscribe el acta de inicio entre el contratista y la supervisión del contrato, para darle inicio al proceso, donde se ha desplegado una interacción continua con el contratista para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de supervisión.

El día 29 de diciembre de 2021, se realizó la primera modificación del contrato, sobre el Cláusula Quinta: Forma de Pago, Actualizando el cronograma establecido sobre el plazo de entrega, todas vez que el contratista justificó que debido a la dinámica del proceso de selección, al no ser el primero al terminar la subasta, libero los equipos que tenía reservados con Toshiba, además, que a pesar de tenerse en cuenta que existía la escases de partes electrónicas estas siguen generando una connotación que continua afectando a la empresas que fabrican computadores, igualmente, que para el momento del trámite de adjudicación y firma del contrato se encontraba en receso académico las instituciones educativas y al no tener una lista de SIMAT actualizada para el año lectivo de 2022, con llevaría a estacionar por un mayor tiempo los computadores de la primera entrega en bodega, corriendo el riesgo alto de pérdida o hurto, por lo que tendría que incrementarse la seguridad en el lugar, elevando el tiempo y por ende los costos.

Una vez analizados los argumentos esgrimidos, se procedió a realizar la modificación en la Cláusula Quinta del contrato, sobre el cronograma de entrega, así:

Enero mínimo	30%
Febrero mínimo	30%
Marzo mínimo	20%
Abril mínimo	10%
Mayo mínimo	10%

El día 16 de marzo de 2022, se realizó la segunda modificación del contrato, de acuerdo con la solicitud elevada a través del comunicado NES-AMMSE-0022 del 28 de enero de 2022, el contratista Nueva Era Soluciones S.A.S., para realizar una nueva modificación a la Cláusula Quinta y Sexta del Contrato, la supervisión analizó y verifico las consideraciones expuestas, atendiendo las siguientes justificaciones:

No obstante haberse ajustado cronograma dentro del contrato, el contratista argumentó mantener unas dificultades ajenas a su voluntad, toda vez que los contextos del mercado han mantenido unas condiciones extremas que no permiten realizar la entrega de los computadores dentro del cronograma pactado, es así como la pandemia de COVID 19, manteniéndose un desabastecimiento a nivel mundial de partes electrónicas como circuitos electrónicos, procesadores y tarjetas gráficas entre otros elementos indispensables para el ensamble de los equipos adquiridos por la Entidad, dichas afectaciones impactan la fabricación y despacho

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

de los equipos desde las plantas de los diferentes fabricantes a nivel mundial, los tiempos de entrega que solían ser de 90 días, dadas las condiciones actuales de la industria de la tecnología, oscilan entre los entre 180 – 210 días.

Además, se adjuntaron algunos registros de los principales acontecimientos de público conocimiento, los cuales constituyen un hecho notorio. Igualmente, informó que una vez los equipos fueron entregados por el fabricante, el mayorista, que es la empresa encargada de realizar la logística desde la planta de fabricación en China hasta la entrega en la bodega de Nueva Era Soluciones en Cota – Cundinamarca, inició una búsqueda de reservas en las diferentes navieras, sin embargo, en el presente se da una situación imprevisible a nivel mundial y es el congestionamiento en los puertos y la falta de contenedores. Es por esto, que se estimó que los computadores llegarían a la ciudad en Medellín en la segunda semana de marzo de 2022.

Por lo anterior, de acuerdo con lo sustentado por el contratista y teniendo en cuenta que los retrasos en las entregas no son atribuibles al mismo, la supervisión revisó la información y encontró factible ajustar el cronograma de entrega, de la siguiente manera:

Mes	Cantidades mínimas
Marzo	7.095
Abril	14.189
Mayo	17.736
Junio	17.735
Julio	7.095
Agosto	7.095
Total	70.945

Teniendo en cuenta todos los argumentos y el ajuste de cronograma de entrega y pagos, fue necesario realizar una ampliación solicitada por el contratista hasta el día 31 de agosto de 2022. La supervisión consideró necesario realizar la ampliación, sin que implique variación en los costos del contrato ni variación en los porcentajes de pago los cuales se conservan conforme a lo pactado en la subasta inversa por lo cual se amplió 3 meses y 20 días más, con fecha de terminación para el 31 de agosto de 2022.

En la misma modificación se realizó cambio de cuenta bancaria solicitada por el contratista, cediendo los derechos económicos a la Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria, con la intensión garantiza la buena y transparente utilización de

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

los recursos públicos y la ejecución del contrato en mención, fue así, que se adjuntó la siguiente información para el cambio de cuenta:

- Contrato Fiduciario con la Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria No. 14834.
- Certificación Bancaria de la Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria.
- Certificado de la Superintendencia Financiera de Colombia, de razón social, naturaleza jurídica, constitución y reformas y autorización de funcionamiento.
- Certificado de existencia y representación legal de Nueva Era Soluciones S.A.

En atención de lo anterior, se modificó la cuenta certificada por el contratista por la cuenta bancaria ahorros Número No.69800001730 de Bancolombia, a nombre de FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA., según certificado allegado por el contratista.

Cumplimiento del cronograma:

La entidad contratista Nueva Era Soluciones S.A.S., ha realizado la entrega de los siguientes equipos de cómputo a satisfacción, de acuerdo a las actas de entrega verificado por el coordinador de la Mesa de Ayuda de la Unidad de T.I. de la Secretaría de Educación, así:

ACTA No.	FECHA DE ENTREGA	NÚMERO DE UNIDADES RECIBIDAS
1	25 de enero de 2022	512
2	26 de enero de 2022	704
3	26 de enero de 2022	544
4	27 de enero de 2022	586
5	27 de enero de 2022	408
6	28 de enero de 2022	804
7	31 de enero de 2022	1.044
8	31 de enero de 2022	948
009	24 de marzo de 2022	793
L001	24 de marzo de 2022	10
L003	28 de marzo de 2022	1.448
L002	30 de marzo de 2022	3.776
L004	11 de mayo de 2022	5.816
L005	16 de mayo de 2022	3.891

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

	Total	21.284
--	--------------	--------

	Número de unidades restantes para entrega.	49.661
--	---	--------

Nota: los 9.707 computadores que se entregaron los días 11 y 16 de mayo de 2022, hacen parte de la entrega de abril, que por temas de orden público del día 28 de abril y por la coincidencia del recibo de computadores PP, solo se pudo recibir por del coordinador de la Mesa de ayuda en las fechas indicadas.

El número de computadores que se han recibido por referencias se encuentra registrado así:

Referencia computador	Cantidad
Portátil Toshiba – Tecra A40-G	6.343
Portátil Lenovo E41-55	14.941

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- La empresa ha remitido las certificaciones de paz y salvo por todo concepto, pago de aportes de empleados al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, suscritas por el Revisor Fiscal de la entidad Campo Elías Rodríguez Bernal, para la verificación de la ejecución del contrato y presentación de las facturas.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
04/10/2021	Desde 01/04/2021 al 30/09/2021	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
02/11/2021	Desde 01/05/2021 al 31/10/2021	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
03/12/2021	Desde 01/06/2021 al 30/11/2021	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
04/01/2022	Desde 01/07/2021 al 31/12/2021	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
02/02/2022	Desde 01/08/2021 al 31/01/2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T

Página 6 de 12

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

		Revisor Fiscal NES
02/03/2022	Desde 01/09/2021 al 28/02/2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
01/04/2022	Desde 01/10/2021 al 30/03/2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES
02/05/2022	Desde 01/11/2021 al 30/04/2022	Campo Elías Rodríguez Bernal C.C. 79.555.996 T.P. 129638-T Revisor Fiscal NES

- En los anexos de Matriz de Riesgo Parte 1 y Parte 2, de los estudios previos No. 30732, que hizo parte del proceso de subasta inversa, del contrato No. 4600091573 de 2021, se identificaron entre los riesgos los siguientes:

Riesgo No. 1 Plazos Insuficientes, designado a la entidad contratante
Riesgo No. 6, Ocurrencia de retrasos, designado al contratista.

Estos estaban catalogados como bajos toda vez que se dejó un numero suficientes de meses para su ejecución, después de haber analizado el mercado y solicitar las RFI a los diferentes proveedores, sin embargo, se ha podido observar que a pesar de realizar el análisis de varios factores inclusive algunos que se podrían catalogar como superados en lo referente a la pandemia generada por el Covid 19, han permanecido más tiempo de lo estudiado, conllevando a que sus efectos colaterales como el desabastecimiento de algunas partes tecnológicas se prolonguen en el tiempo y surjan nuevas contingencias como el desabastecimiento de contenedores y se derive la congestión en los puertos que son utilizados como medios para la importación de los equipos que nos son producidos en nuestro país.

Como lo indica la Matriz de Riesgos Parte 2, de los dos numerales mencionados anteriormente, se ha puesto en marcha el tratamiento y/o controles a ser implementados para a mitigación de estos, por eso en el numeral 1. Plazos insuficientes, la entidad ha realizado el análisis y verificación de las circunstancias argumentadas por el contratista y ha aprobado la modificación del cronograma y ampliación del tiempo, sin que hasta el momento haya surgido la necesidad de apropiar recursos nuevos frente a estos hechos.

En cuanto al Numeral 6, Ocurrencia de retrasos, el contratista por solicitudes de la supervisión, ha entregado las órdenes de compra realizada a los fabricantes para comprobar y verificar los tiempos de entrega a su vez se ha solicitado y

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 A Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

verificado con el operador logístico certificar el cronograma de importación y entrega al contratista de los equipos.

Con las acciones implementadas, se espera que ya se hayan superado las contingencias y se cumpla con el cronograma.

- El coordinador de la Mesa de Ayuda, a la fecha ha remitido a la supervisión 181 Formatos Único para Alta de Bienes Muebles, donde se incluye 5538 equipos que se han plaqueteado y se lea ha dado alta en los activos de la administración municipal, en la actualidad existen más actas sobre los equipos que ya se han recibido y otros que están en proceso de instalación de placa para su identificación, tarea que se desarrolla con la Subsecretaría de Bienes de la Secretaría de Suministros y Servicios, por lo que se le ha solicitado adjuntar las actas restantes para completar el total de 21.284 equipos que a la fecha se han recibido.
- Al contrato se le han realizado las siguientes modificaciones:

Modificación 01: Otrosí No. 01:

Modificar la Cláusula Quinta: Forma de Pago. Actualización cronograma establecidos

Modificación N° 02: Otrosí No. 02:

Modificar la Cláusula Quinta: Actualización Cronograma de Entregas.

Cambio de cuenta bancaria para pago.

Ampliación 01: Ampliación de tres (03) meses y veinte (20) días desde el 12 de mayo 2022 hasta el 31 agosto de 2022 ambas fechas inclusive.

- No se han presentado redesignaciones o ausencias de supervisión.
- Evaluación al contratista, en el sistema SAP se dejó la calificación parcial que hasta el momento de le ha dado al contratista.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Aldaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

✓ Mas

Número de Contrato: 4600091573 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 1 Legalizado

Objeto del Contrato: Adquirir equipos de cómputo para el fortalecimiento de la transformación educativa y digital de la ciudad de Medellín.

< Supervisores	Interventores	Supervisor Temporal	Modificaciones	Informe Mejoramiento	Liquidación	Evaluación	Seguimiento
Técnico				CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES		5	
Técnico				DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD		3	
Técnico				INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO		4	
Técnico				OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES		4	

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	85,00
	17,00	16,00	20,00	32,00	

El contrato al momento de este informe se encuentra siendo auditado por la Personería Municipal de Medellín, a través averiguación administrativa No. 859142158 de 2022.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto.

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000121	71101000	23201010030302	210071	100187145	9014217	1000000507

Para la administración de los recursos se celebró el Convenio Interadministrativo N° 4600091007 de 2021 con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA cuyo objeto es PP-Convenio interadministrativo para constituir un fondo especial para la ejecución de proyectos destinados a la transformación educativa y digital.

Valor del Convenio \$ 99.967.290.573: de estos, \$80.000.000.000 son para compra equipos cómputo y software en instituciones educativas, y \$15.206.943.403 son de Presupuesto Participativo para compra equipos cómputo y software en instituciones educativas según consejos comunales y Aporte IDEA en especie \$4.760.347.170 costos operación. Estos recursos han generaron rendimientos financieros a favor de la Administración Municipal los cuales se están cancelando oportunamente por el IDEA.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

El certificado de disponibilidad presupuestal N° 100187145 fue expedido por el IDEA con el cual se realizó el proceso de subasta N° 9012417. La reserva N° 100187145 por valor de \$80.000 millones de pesos inicialmente a nombre del municipio, se modificó a nombre del contratista NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S. adjudicatario de los procesos de selección con recursos ordinarios del Municipio.

• **Resumen de la ejecución de los recursos con corte al 26 de mayo de 2022:**

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP.	0
No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalías - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	80.000.000.000
Recursos de Crédito	0.
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0.
Valor total	80.000.000.000
Valor Ejecutados	0

A la fecha se encuentra en gestión el primer pago correspondiente al 30% del valor del contrato; con la Factura NES3106 por 21.284 computadores equivalente a VEINTICUATRO MIL MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SETENTA Y UN PESOS M.L. (\$24.000.360.071).

• **Relación de los pagos realizados:**

Por las razones expuestas en el informe técnico no se ha efectuado ningún desembolso a la fecha, pero se han transferido a cuentas bancarias del Municipio de Medellín rendimientos financieros por valor de \$48.973.383.

Relación de los informes de reintegros financieros

Nombre	Valor	N° Cuenta de Cobro	Fecha de Pago	Concepto
IDEA	\$ 14.820.304	245013595260	26/10/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
IDEA	\$ 1.603.882	225013589815	26/10/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Alcaldía de Medellín		

IDEA	\$ 13.261.995	225013724951	02/12/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
IDEA	\$ 2.520.930	240013682567	06/12/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
IDEA	\$ 2.894	240013682066	06/12/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
IDEA	\$ 300	220162685709	07/12/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
IDEA	\$ 14.081.640	230013747706	02/02/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
IDEA	\$ 2.676.734	230013940427	02/02/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
IDEA	\$ 4.068	245013953417	02/02/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
IDEA	\$ 636	225013825810	02/02/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	\$ 48.973.383			

4. INFORME JURÍDICO:

- A la fecha no ha sido necesario iniciar procesos sancionatorios.
- Como tampoco la aplicación de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- De acuerdo con la Matriz de Riesgo se han aplicado los tratamientos y/o controles para la mitigación de estos.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:



Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A.		Calidad	22/04/2022	22/04/2027	24/09/2021	\$8.000.000.000
		Cumplimiento	22/09/2021	22/10/2022	24/09/2021	\$8.000.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	22/04/2021	22/04/2025	24/09/2021	\$4.000.000.000

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 A Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, la supervisión del suscrito autoriza el pago del \$24.000.360.071, dado que la empresa contratista ha realizado la entrega total del 30% como se estipula para su primer pago. Sin embargo, se realizarán las reclamaciones necesarias de las novedades que se evidencien a futuro de acuerdo a la revisión que realiza la Mesa de Ayuda.

Atentamente,

JUAN DAVID AGUDELO RESTREPO
Supervisor Líder

ELABORÓ	REVISÓ
 Adriana Patricia Bedoya Paez Financiera	 Luz Marina Aguirre Londoño Apoyo Jurídico
Walter De Jesus Pineda Gomez Técnico	 Jaime A. Giraldo Guirales Apoyo Financiero