

FECHA	7	4	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

CONTRATO DE OBRA No.:	181030116 de 2018	PLAZO INICIAL:	18 MESES	PLAZO ACUMULADO:	0,02 MESES
-----------------------	--------------------------	----------------	-----------------	------------------	-------------------

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER	ANTICIPO CONCEDIDO: N.A.
--	---------------------------------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1912 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ

	AVANCE FINANCIERO
--	-------------------

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	\$66.611.879.099,00
Total	\$ 66.611.879.099,00

	cuadro fisic-finan	cuadro fisic-finan
--	--------------------	--------------------

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.
(†) ítem aprobado al inicio del contrato


ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	28/12/2020	
Otros		

(*) Se ampara 5 años, inicia vigencia una vez finalizada la ejecución del contrato y/o con firma de acta de entrega a satisfacción

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

Póliza de seguro de cumplimiento y póliza de responsabilidad civil extracontractual, actualizadas a fecha de inicio de obra



MINFRA-MN-IN-15-FR-3

1

DE

4

(Mes

(Año)

PERIODO MES: MARZO 2021

PLAZO ACUMULADO: 0.02 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
----------------------	------

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
----------------------	------

VALOR ADICIONALES: \$ -

VALOR ADICIONALES: \$ -

AMORTIZACION ANTICIPO:	N.A.
------------------------	------

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ

NA

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Matrícula No. 25202-29953 CND

Copias: Interventor, Dirección Territorial