



AYUDA MEMORIA N°25



Octavo Comité de Seguimiento Contrato No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C,
27/05/2022

HORA DE INICIO: 09.00 am

HORA FIN: 10.00 am

LUGAR

Virtual – Google Meets

Responsable de la memoria

Juliana Castellanos

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Revisar los compromisos del anterior comité

AGENDA DE LA REUNIÓN

1. Compromisos adquiridos en el séptimo comité de seguimiento
2. Balance del proceso de puesta en marcha
3. Plan de trabajo
4. Otros

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Según los compromisos adquiridos en el séptimo comité, se resaltan como compromisos cumplidos: la realización del sexto plan por plan entre el 21 de abril y 4 de mayo, y el octavo comité de seguimiento. Además, el orden del día se puede ver en el acta adjunta a esta ayuda de memoria.
2. El líder de interventoría de la UNAL presenta el balance de la puesta en marcha, a la fecha hay 542 proyectos aprobados por el Consejo Directivo, de los cuales 533 ya fueron entregados a la UDEA, 7 contratos aún no han sido firmados, y 2 ya fueron firmados pero tienen correcciones pendientes. La desagregación de los 533 planes de negocio entregados a la UDEA, según las reuniones de alistamiento, los certificados de no inicio, y las visitas programadas, pueden verse a detalle en el Acta del comité.
3. El plan de trabajo del comité es la pronta entrega de los informes finales de interventoría para presentar planes de negocio de condonación y no condonación al equipo SENA. Al respecto, el equipo SENA espera que la Universidad Nacional, como operadora de los recursos del Fondo Emprender, construya un cronograma de trabajo por cada plan de negocio de manera que se cumplan los tiempos de entrega de los informes, y se proyecte la entrega de los informes finales.

En conclusión, se espera que los tiempos de entrega de los informes consolidados sean los más cortos posibles, con la ayuda del cronograma a cargo de los equipos de interventoría UDEA y UNAL. Además, se espera que el formato esté listo para una nueva mesa de trabajo con los demás operadores donde se discutan los tiempos de los informes y se reduzcan posibles demoras en los procesos de presentación de planes de negocio. Por otro lado, el equipo SENA compartirá el protocolo de cierre de planes de negocios e informes finales, aún cuando no esté publicado formalmente, para que el equipo de interventoría UNAL lo analice previo a la mesa de trabajo, que tendrá lugar antes del 9 de junio de 2022.

4. El próximo plan por plan se programa conjuntamente para el 25 de junio hasta el 5 de julio.

Además, el próximo comité de seguimiento tendrá lugar el martes 19 de julio.

Con respecto a los informes bimestrales, todos se encuentran aprobados.

El equipo Universidad Nacional solicita al equipo SENA dar respuesta a los radicados no. B. FI.1(T)-1299-076-22 y B.FI.1 [T]-1299-234-22.

Con relación al plan de negocio PORCICOLA CHANCHOLANDIA con ID 71315, se informa que el equipo de interventoría UNAL compartirá una comunicación formal con el equipo SENA, refiriéndose a la terminación anticipada del plan de negocio, con el fin de dejar toda la trazabilidad disponible.

COMPROMISOS

1. El equipo de interventoría UN construirá, en conjunto con el equipo de interventoría UDEA y con base en el protocolo, un cronograma de trabajo por cada plan de negocio, que permita estimar fechas para las entregas de los informes consolidados.
2. El equipo SENA compartirá con la Universidad Nacional el protocolo para la entrega de proyectos a condonación y no condonación, aunque el protocolo aún no haya sido publicado formalmente.
3. El equipo de interventoría UN planeará una mesa de trabajo para concretar tiempos de informes finales, la mesa tendrá lugar antes del 9 de junio.
4. El equipo SENA tendrá a su cargo la respuesta de los consecutivos B. FI.1(T)- 1299-076-22 y B.FI.1 [T]-1299-234-22.
5. El equipo de interventoría UNAL compartirá la trazabilidad de la terminación anticipada del plan de negocio PORCICOLA CHANCHOLANDIA con ID 71315.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Carlos José Rosado	Líder de interventoría UN	(ver Imagen 1: Constancia de la asistencia a la reunión virtual)
Oscar Fernando Castellanos	Gerente del proyecto	
Lida Yasmith González	Coordinadora Contractual	
Nelsy Edith Cely	Coordinadora operativa UN	
Juliana Andrea Castellanos	Equipo de interventoría UN	
Ricardo Cañón	Coordinador administrativo UN	
Claudia Milena Hoyos	Equipo SENA	
Lizet Nairobi Soler	Equipo SENA	
Carolina Jaramillo Torres	Equipo SENA	
Dora Cristina Yepes	Coordinadora administrativa UDEA	
Xiomara Rivadeneira	Coordinadora general UDEA	
Lina María Muñoz Osorio	Coordinadora de interventoría UDEA	

Imagen 1: Constancia de asistencia al octavo comité de seguimiento el 27 de mayo de 2022