

	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER ACTA DE AGENDA ESPECIAL	ACT – 002 Versión: 01 / 05 - 2020
---	---	--

ACTA AGENDA ESPECIAL

Lugar:	Virtual (Google Meet)
Fecha y hora de la reunión:	12/05/2022 – 09:00 a. m.
Objetivo de la reunión:	Analizar junto con el emprendedor su situación para pactar compromisos que permitan mejorar el avance del plan de negocios
Id – Plan de Negocio:	74395 - INDUSTRIAS COANA

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					DESARROLLO DE LA REUNION
Fecha de inicio: 29/10/2021 Prórroga: N/A Primera visita: 29/10/2021 Segunda visita: 02/03/2022 Tercera visita: N/A Cuarta visita: N/A Nombre emprendedor: Michele López Flórez Nombre gestor Operativo: Carolina Escobar García Nombre gestor técnico: N/A Nombre interventor: Eliana Marcela Fernández Ceballos					Desarrollo de la reunión: Con las personas presentes, abajo firmantes, se dio inicio a la reunión a las 09:00 a. m. Por parte del operador y de la interventoría, se hizo la descripción de la situación que se presenta con el proyecto.
Estado del proyecto al 09 de mayo de 2022:					La emprendedora expuso la situación indicando que el primer retraso que tuvo fue la obtención del predio que tuvo además que construir. Manifestó que en diciembre obtuvo un contrato buscando recursos para cumplir con sus aportes de salario de gerente y además de la construcción para la bodega y con este contrato pudo hacer la inversión. Informó que desde el mes de marzo de 2022 estuvo tratando de finalizar el contrato que tuvo, sin poder lograrlo por el tema de ley de garantías, finalmente el día 10 de mayo de 2022 logró evidenciar la finalización de dicho contrato mediante el acta con las correspondientes firmas, información que se encuentra adjunta en la plataforma. También manifestó dificultades en la compra de equipos, cambio de precios y proveedores. Ha avanzado en la contratación para la compra de materia prima, contactando campesinos del municipio a los que la empresa comprará directamente el plátano.
INDICADORES	% MINIMO DE CUMPLIMIENTO	META	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	
Empleo	80%	5 empleos	1 empleos	20%	
Mercadeo	1 (100%)	6 eventos	0 eventos	0 (0%)	
Presupuestal	80%	\$123.562.188	\$16.938.587	13,71%	
GIMINBI	1	8,89 (Jericó)	8,89 (Jericó)	1	
Ventas	0,55 (55%)	\$216.410.000	\$0	0 (0%)	
					La orientadora informa que se ha avanzado en las contrapartidas, cuenta con 4 certificadas y dos que realizará el día de hoy.



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER

ACT – 002

Versión: 01 /
05 - 2020

ACTA DE AGENDA ESPECIAL

Producción	60%	30.150 Paquetes de patacón. 6.700 paquetes de Chips de plátano	0 Paquetes de patacón. 0 paquetes de Chips de plátano	0%
Contrapartida	100%	8 eventos	3 eventos	37,5%

Objeto: Producir y comercializar patacones y chips de plátano.

Componente innovador: de acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en que el proceso productivo se llevará a cabo con muy bajos niveles de grasas saturadas (1 gramo), sin afectar el sabor y consistencia del producto; generando patacones y chips más saludables e innovadores.

Por otro lado, se desarrollarán productos con sabor natural, dando un valor agregado a los consumidores finales.

Difusión del origen de los productos: Campañas para dar a conocer los campesinos y fincas que cultivan y cosechan el plátano de los productos fabricados, para resaltar su trabajo, generar consciencia y cultura del valor del buen uso de la tierra en Colombia. Industrias Coana tiene un alto componente social ya que utiliza materia prima adquirida directamente de los campesinos, sin intermediarios permitiendo la compra a precios justos, que además de generar apoyo a los campesinos nos permite controlar la trazabilidad y mantener los estándares de calidad.

Publicación de recetas en las diferentes redes sociales de Industrias Coana, que permitan continuar con el concepto de producto saludable hasta el momento de ser consumido, generando una buena relación cercana con los consumidores finales y construcción de comunidad, además, apoyar la venta de clientes (minimercados, tiendas, supermercado).

Se emplearán equipos con mínimo consumo de aceite, garantizando un mejor componente nutricional para el consumidor final.

Estado del proyecto: La empresa se encuentra en etapa preoperativa. Legalizó el predio el 07/02/2022 correspondiente a Contrato de arrendamiento a partir del 01 de febrero 2022, por seis años, ubicado en la Finca La Tesalia, municipio de Jericó,

El señor Omar Ávila, pregunta a la interventoría sobre la expectativas en relación con el cumplimiento del proyecto, si se puede brindar un parte de tranquilidad teniendo en cuenta que el proyecto presenta un retraso significativo.

La interventoría recomienda que la emprendedora presente un cronograma con proyección de compras, contratación y fecha probable de inicio, con el fin de que pueda hacerse un monitoreo más cercano, en aras de que la emprendedora pueda dar inicio a la operación lo antes posible. Se reconocen las capacidades que ha demostrado la emprendedora y contando con que ya tendrá una disponibilidad tiempo completo y dedicación exclusiva, se espera que la gestión mejore significativamente.

La emprendedora informa que radicó la documentación para obtención del registro INVIMA, el 18 de marzo de 2022, en este momento sigue en la fase de estudio, no ha recibido respuesta alguna por parte del INVIMA. El ingeniero de alimentos que la apoya en este proceso, dice que es incierta la respuesta del INVIMA.

También informa que los proveedores para la pataconera y trozadora, manifestaron tener dificultades para prestarle el servicio, por lo que está contemplando otros proveedores.

En relación con el trámite para la obtención del registro sanitario INVIMA, la interventoría y el operador, manifestaron la importancia de que la emprendedora elevara consulta ante el INVIMA para conocer el estado de su trámite, ante esta recomendación el señor Ómar Ávila recomendó que no se hiciera mediante derecho de petición, teniendo en cuenta que dicha entidad tuvo dificultades y la idea es que estas gestiones se adelanten de manera más fluida.



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER

ACTA DE AGENDA ESPECIAL

ACT – 002

Versión: 01 /
05 - 2020

departamento de Antioquia. Ha ejecutado 13,71% de los recursos, para el pago del canon de arrendamiento, adecuaciones, compra de equipos y honorarios contables. Finalizó adecuaciones, en la bodega que fue construida con recursos propios y cuenta con un área en la primera planta de 48 m2 y un sótano para almacenamiento de materia prima de 15 m2. El predio cuenta con acueducto multiveredal y veredal. Cuenta con el contrato de la gerente y del contador. Se encuentra al día con el reporte de información de producción, ventas, contabilidad, tributaria y de obligaciones laborales. Ha presentado certificación del cumplimiento de 3 contrapartidas. Tiene un compromiso de aporte de \$15.644.700, aún sin validar. La empresa ya dio inicio al trámite para la obtención del registro INVIMA.

Dificultades detectadas: la emprendedora consideró tres meses de etapa preoperativa, sin embargo, presentó demoras en la legalización de predio y solo presentó la documentación completa hasta el mes de febrero de 2022. Es de anotar que ella informó estar adelantando construcción de la bodega con sus recursos. En visita de seguimiento del 02 de marzo de 2022, se le hizo énfasis en la necesidad de dar celeridad a su gestión para ponerse al día en las gestiones para la compra de equipos y lograr avanzar en el inicio de la etapa operativa de la empresa. En esta reunión ella informó que era contratista en otra entidad y que eso tal vez limitaba un poco el tiempo de dedicación a la empresa, se le indicó que debía dedicarse tiempo completo a la empresa, a lo que informó que por estar en ley de garantías ella no había podido renunciar, y que solicitaría una autorización para dedicación de tiempo parcial, para lo que se le suministró el procedimiento, la emprendedora finalmente no tramitó esta solicitud, pero informó estar haciendo gestión para finalizar su otro contrato de manera anticipada y evidenció mejora en la gestión al frente de su empresa. El día 02 de mayo de 2022, adjuntó documentos que evidencian la finalización de ese contrato, aunque está pendiente de adjuntar el acta de liquidación con las firmas de las otras partes contractuales.

Si bien la emprendedora se encuentra al día en el reporte de información y evidencia gestión para la compra de equipos, se cita a la emprendedora con el propósito de establecer plazos y definir estrategias para dar celeridad al inicio de la etapa preoperativa. Así como validar la dedicación exclusiva al proyecto.

El líder regional Andrés Alzate informa que directamente desde el SENA – Antioquia, se ha hecho una gestión ante el INVIMA para los proyectos de la regional, con el fin de que se le dé celeridad a los trámites para obtención de registros para las empresas Fondo Emprender.



Finalmente, se le recuerda a la emprendedora la importancia de su compromiso y que cuenta con el apoyo de orientadores y la interventoría.

A continuación se detallan compromisos pactados en esta agenda especial:

Actividad	Responsable	Fecha
Presentar el cronograma con proyección de entrada en operación, compra de equipos, contratación de materia prima.	Emprendedor	16/05/2022
Evidenciar documentación completa para la compra de equipos (Selladora, empacadora y congelador y pataconera)	Emprendedor	20/05/2022
Realizar comunicado ante el INVIMA solicitando respuesta ante el estado de la solicitud radicada para la obtención registro sanitario.	Emprendedor	16/05/2022

	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER ACTA DE AGENDA ESPECIAL	ACT – 002 Versión: 01 / 05 - 2020
---	--	---

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE:	MICHELE LÓPEZ FLÓREZ	 Firma
Rol:	Contratista	
En representación de:	Empresa beneficiaria del Fondo Emprender	
NOMBRE:	RUTH MARCELA RODRÍGUEZ	 Firma
Rol:	Profesional de Enlace	
En representación de:	Universidad Nacional de Colombia	
NOMBRE:	ÓMAR ROLANDO ÁVILA TORRES	 Firma
Rol:	Profesional de Seguimiento de la Coordinación Nacional de Emprendimiento	
En representación de:	SENA	
NOMBRE:	ANDRÉS FELIPE ALZATE	 Firma
Rol:	Líder Regional de Emprendimiento	
En representación de:	SENA	
NOMBRE:	CAROLINA ESCOBAR GARCÍA	 Firma
Rol:	Gestor Operativo	
En representación de:	SENA	
NOMBRE:	ELIANA MARCELA FERNÁNDEZ CEBALLOS	 Firma
Rol:	Interventor	
En representación de:	Universidad de Antioquia	